

---

# 민선7기 공약사업 이행현황

---

2020. 12.



군 산 시



# 목 차

I. 공약사업 총괄현황 .....	1
1. 분야 및 부서별 현황 .....	2
2. 예산 투자실적 및 계획 .....	3
II. 공약사업 이행현황 .....	5
1. 이행현황 총괄 .....	6
2. 분야별 이행현황 .....	6
3. 국·소별 이행현황 .....	7
4. 공약사업별 이행현황 .....	11
III. 공약사업 이행현황 세부내역 .....	16
1. 자치행정국(감사담당관) .....	18
2. 경제항만혁신국(에너지담당관) .....	80
3. 문화관광국 .....	180
4. 복지환경국 .....	241
5. 안전건설국 .....	356
6. 보건소 .....	394
7. 농업기술센터 .....	411
8. 수도사업소 .....	449
9. 시설관리사업소 .....	459



---

# I . 공약사업 총괄현황

---

1. 분야 및 부서별 현황
2. 예산 투자실적 및 계획

# 1 분야 및 부서별 현황

## ■ 분야별 현황 : 5대 분야 169개 세부사업

분야별		세부사업 (169)
5 대 분 야	I. 시민이 만드는 자치도시	26개
	II. 모두가 잘사는 경제도시	37개
	III. 문화가 흐르는 관광도시	28개
	IV. 골고루 누리는 행복도시	40개
	V. 더불어 쾌적한 안전도시	38개

## ■ 부서별 현황 : 9개 국·소 37개 부서

부서명		공약수	부서명		공약수
자치행정국 ( 22 )	감사담당관	3	복지환경국 ( 47 )	복지정책과	5
	행정지원과	7		경로장애인과	7
	기획예산과	3		아동청소년과	12
	회계과	2		여성가족과	9
	열린민원과	1		환경정책과	12
	교육지원과	5		자원순환과	2
	정보통신과	1		안전총괄과	2
경제항만혁신국 ( 37 )	에너지담당관	5	안전건설국 ( 17 )	도시계획과	2
	소상공인지원과	7		건설과	3
	산업혁신과	5		주택행정과	3
	일자리정책과	8		교통행정과	7
	항만해양과	4	보건소 ( 5 )	보건사업과	3
	수산진흥과	4		건강관리과	2
	산림녹지과	4	농업기술센터 ( 14 )	농업축산과	9
문화관광국 ( 21 )	문화예술과	13		먹거리정책과	3
	관광진흥과	5	농촌지원과	2	
	도시재생과	2	수도사업소(2) 시설관리사업소 ( 4 )	하수과	2
	위생행정과	1		시립도서관관리과	2
			박물관리과	2	

## 성질별 현황

합계	신규여부		완료시기		재정투자		비고
	신규	계속	임기내	임기후	예산사업	비예산	
169	103	66	162	7	142	27	

## 2 예산 투자실적 및 계획

○ 분야별 [총사업비: 2조1,124억 (국비 24%, 도비 4%, 시비 17%, 기타 55%)]

분야	사업비(백만원)				
	합계	국비	도비	시비	기타 (민자 등)
5대분야 (비율)	2,112,483 (100%)	510,525 (24%)	82,239 (4%)	362,775 (17%)	1,156,944 (55%)
시민이 만드는 자치도시	35,472	2,828	2,336	27,536	2,772
모두가 잘사는 경제도시	1,238,129	302,983	43,486	189,803	701,857
문화가 흐르는 관광도시	559,437	72,146	12,315	31,516	443,460
골고루 누리는 행복도시	100,885	47,343	7,732	40,119	5,691
더불어 쾌적한 안전도시	178,560	85,225	16,370	73,801	3,164

○ 재원별·연도별 (기투자 : 515억, 임기내 1조 5,517억, 임기후 5,092억)

구분	사업비(백만원)								
	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	18년	19년	20년	21년	22년	
합계	2,112,483	51,518	1,551,751	61,571	174,697	492,862	520,824	301,797	509,214
국비	510,525	28,259	431,666	29,753	84,150	99,179	114,550	104,034	50,600
도비	82,239	3,768	75,229	8,069	11,351	16,436	25,048	14,325	3,242
시비	362,775	16,817	341,746	23,041	74,125	86,435	86,070	72,075	4,212
기타 (민자 등)	1,156,944	2,674	703,110	708	5,071	290,812	295,156	111,363	451,160



---

## Ⅱ. 공약사업 이행현황

---

1. 이행현황 총괄
2. 분야별 이행현황
3. 국·소별 이행현황
4. 공약사업별 이행현황

# 1

## 이행현황 총괄

### 총괄 이행현황 (169개 사업중 73개 이행완료)

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
169	24	49	96	-	

### 이행률 현황 (평균이행률 77.86%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
169	73	35	40	12	9	-

# 2

## 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후 계속추진	추진중	보류	
합계	169	24	49	96	-	
시민이 만드는 자치도시	26	5	11	10	-	
모두가 잘사는 경제도시	37	7	7	23	-	
문화가 흐르는 관광도시	28	1	5	22	-	
골고루 누리는 행복도시	40	7	14	19	-	
더불어 쾌적한 안전도시	38	4	12	22	-	

### 3

## 국·소별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후 계속추진	추진중	보류	
합계	169	24	49	96	-	
자치행정국	22	5	10	7	-	
경제항만혁신국	37	8	6	23	-	
문화관광국	21	1	5	15	-	
복지환경국	47	6	18	23	-	
안전건설국	17	4	3	10	-	
보건소	5	-	3	2	-	
농업기술센터	14	-	3	11	-	
수도사업소	2	-	1	1	-	
시설관리사업소	4	-	-	4	-	

### ※ 이행완료 공약사업(이행후 계속추진 포함)

연번	관리번호	공약사업명	구분	담당부서
1	I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	이행후 계속추진	감사담당관
2	I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	완료	정보통신과
3	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	행정지원과
4	I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	이행후 계속추진	기획예산과
5	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	산업혁신과
6	I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행후 계속추진	열린민원과
7	I - 12	청소년 진로지원 사업	이행후 계속추진	교육지원과
8	I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행후 계속추진	교육지원과

연번	관리번호	공약사업명	구분	담당부서
9	I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이계 행속 후추진	교육지원과
10	I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	이계 행속 후추진	행정지원과
11	I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이계 행속 후추진	교육지원과
12	I - 17	부모교육 운영 및 지원 확대	이계 행속 후추진	아동청소년과
13	I - 18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이계 행속 후추진	복지정책과
14	I - 22	다문화 교육 및 지원 확대	이계 행속 후추진	여성가족과
15	I - 25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	완 료	도시계획과
16	I - 26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완 료	주택행정과
17	II - 27	청년 창업지원센터 구축	완 료	일자리정책과
18	II - 28	청년창업 지원	이계 행속 후추진	일자리정책과
19	II - 29	고용재난위기지원센터 설립	완 료	일자리정책과
20	II - 33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완 료	행정지원과
21	II - 35	지역화폐 전면유통	이계 행속 후추진	소상공인지원과
22	II - 36	군산시 상권활성화재단 설립	완 료	소상공인지원과
23	II - 37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이계 행속 후추진	소상공인지원과
24	II - 41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	완 료	산업혁신과
25	II - 42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완 료	소상공인지원과
26	II - 44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	완 료	산업혁신과
27	II - 45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이계 행속 후추진	산업혁신과
28	II - 52	농업 생산비 지원 확대	이계 행속 후추진	농업축산과
29	II - 55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이계 행속 후추진	농업축산과
30	II - 59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	이계 행속 후추진	농업축산과
31	III-69	길거리 공연 활성화 추진	이계 행속 후추진	문화예술과
32	III-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	이계 행속 후추진	문화예술과
33	III-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	이계 행속 후추진	문화예술과
34	III-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	이계 행속 후추진	문화예술과
35	III-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	이계 행속 후추진	문화예술과

연번	관리번호	공약사업명	구분	담당부서
36	Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	완 료	문화예술과
37	IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완 료	행정지원과
38	IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행 계속추진	행정지원과
39	IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	완 료	행정지원과
40	IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	이행 계속추진	에너지담당관
41	IV-99	어린이숲체험원 조성 확대	완 료	산림복지과
42	IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	이행 계속추진	아동청소년과
43	IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이행 계속추진	복지정책과
44	IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	이행 계속추진	복지정책과
45	IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완 료	복지정책과
46	IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	완 료	경로장애인과
47	IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	이행 계속추진	경로장애인과
48	IV-111	장애인 활동보조인 채용 확대	이행 계속추진	경로장애인과
49	IV-116	양성평등감독관제 도입	이행 계속추진	여성가족과
50	IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	이행 계속추진	건강관리과
51	IV-119	출산지원금 인상	완 료	여성가족과
52	IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	이행 계속추진	아동청소년과
53	IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	이행 계속추진	아동청소년과
54	IV-124	주거복지 상담창구 마련	완 료	주택행정과
55	IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	이행 계속추진	보건사업과
56	IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	이행 계속추진	보건사업과
57	IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	이행 계속추진	하 수 과
58	V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	이행 계속추진	행정지원과
59	V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행 계속추진	산업혁신과
60	V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	이행 계속추진	환경정책과
61	V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	이행 계속추진	환경정책과
62	V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작,배포	이행 계속추진	환경정책과

연번	관리번호	공약사업명	구분	담당부서
63	V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	이 계 행 속 후 추 진	환경정책과
64	V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	완 료	환경정책과
65	V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	이 계 행 속 후 추 진	환경정책과
66	V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	이 계 행 속 후 추 진	자원순환과
67	V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	이 계 행 속 후 추 진	자원순환과
68	V-154	어린이집 공기청정기 보급	완 료	아동청소년과
69	V-155	경로당 공기청정기 보급	완 료	경로장애인과
70	V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이 계 행 속 후 추 진	안전총괄과
71	V-159	학교 앞 가로등 확충	이 계 행 속 후 추 진	건 설 과
72	V-160	학교 앞 인도 확충	완 료	건 설 과
73	V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	이 계 행 속 후 추 진	건 설 과

# 4

## 공약사업별 이행현황

관리번호	공약명	이행단계	이행률 (%)	담당부서	page
<b>I. 시민이 만드는 자치도시</b>				<b>26개사업</b>	
I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	이행 후 계속 추진	100	감사담당관	22
I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	정상 추진	50	감사담당관	24
I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사	정상 추진	50	감사담당관	26
I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	완료	100	정보통신과	28
I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	100	행정지원과	30
I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	이행 후 계속 추진	100	기획예산과	32
I - 7	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화	정상 추진	80	기획예산과	34
I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	정상 추진	90	기획예산과	37
I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	100	산업혁신과	85
I - 10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	정상 추진	80	회계과	39
I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행 후 계속 추진	100	열린민원과	44
I - 12	청소년 진로지원 사업	이행 후 계속 추진	100	교육지원과	46
I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행 후 계속 추진	100	교육지원과	51
I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행 후 계속 추진	100	교육지원과	54
I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	이행 후 계속 추진	100	행정지원과	57
I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행 후 계속 추진	100	교육지원과	61
I - 17	부모교육 운영 및 지원 확대	이행 후 계속 추진	100	아동청소년과	246
I - 18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간연계 반영 및 이행	이행 후 계속 추진	100	복지정책과	248
I - 19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	정상 추진	30	아동청소년과	251
I - 20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	정상 추진	60	아동청소년과	253
I - 21	청소년 자치활동 지원	정상 추진	80	아동청소년과	255
I - 22	다문화 교육 및 지원 확대	이행 후 계속 추진	100	여성가족과	257
I - 23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	정상 추진	60	여성가족과	259
I - 24	군산영상미디어센터 건립	정상 추진	30	문화예술과	184
I - 25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	완료	100	도시계획과	360
I - 26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	100	주택행정과	362

관리번호	공약명	이행단계	이행률 (%)	담당부서	page
<b>Ⅱ. 모두가 잘사는 경제도시</b>				<b>37개사업</b>	
Ⅱ-27	청년 창업지원센터 구축	완료	100	일자리정책과	87
Ⅱ-28	청년창업 지원	이행 후 계속 추진	100	일자리정책과	89
Ⅱ-29	고용재난위기지원센터 설립	완료	100	일자리정책과	91
Ⅱ-30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	정상 추진	75	일자리정책과	94
Ⅱ-31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	정상 추진	85	일자리정책과	96
Ⅱ-32	사회적경제 활성화 지원	정상 추진	70	일자리정책과	99
Ⅱ-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완료	100	행정지원과	64
Ⅱ-34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	정상 추진	50	에너지담당관	103
Ⅱ-35	지역화폐 전면유통	이행 후 계속 추진	100	소상공인지원과	107
Ⅱ-36	군산시 상권활성화재단 설립	완료	100	소상공인지원과	109
Ⅱ-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이행 후 계속 추진	100	소상공인지원과	112
Ⅱ-38	안심물가제 사업 추진	정상 추진	60	소상공인지원과	114
Ⅱ-39	군산 중소유통공동도매물류센터 건립	정상 추진	40	소상공인지원과	119
Ⅱ-40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	정상 추진	35	에너지담당관	122
Ⅱ-41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	완료	100	산업혁신과	124
Ⅱ-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	100	소상공인지원과	126
Ⅱ-43	소상공인 특성화공간 조성	일부 추진	10	소상공인지원과	129
Ⅱ-44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	완료	100	산업혁신과	11
Ⅱ-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이행 후 계속 추진	100	산업혁신과	133
Ⅱ-46	수산물 가공과 유통산업 적극지원	정상 추진	50	수산진흥과	135
Ⅱ-47	대규모 양식단지(해상서식장) 조성	정상 추진	50	수산진흥과	138
Ⅱ-48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	정상 추진	50	항만해양과	141
Ⅱ-49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	정상 추진	80	수산진흥과	143
Ⅱ-50	고군산군도 관광산업 육성, 어민·소상공인 소득증대	정상 추진	60	수산진흥과	145
Ⅱ-51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	정상 추진	60	여성가족과	261
Ⅱ-52	농업 생산비 지원 확대	이행 후 계속 추진	100	농업축산과	415
Ⅱ-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	정상 추진	80	농업축산과	417
Ⅱ-54	스마트 농업 확대	정상 추진	91	먹거리정책과	419
Ⅱ-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행 후 계속 추진	100	농업축산과	421
Ⅱ-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	정상 추진	90	농업축산과	423
Ⅱ-57	양계농가 AI 대비 계분처리 임시저장창고 지원	일부 추진	30	농업축산과	425
Ⅱ-58	축산분뇨 자원화센터 추가 건설	일부 추진	30	농업축산과	427
Ⅱ-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	이행 후 계속 추진	100	농업축산과	429
Ⅱ-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	정상 추진	70	농촌지원과	431
Ⅱ-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	정상 추진	90	먹거리정책과	434
Ⅱ-62	농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축	정상 추진	90	먹거리정책과	439
Ⅱ-63	농가 기본소득보장 추진	정상 추진	90	농업축산과	442

관리번호	공약명	이행단계	이행률 (%)	담당부서	page
<b>Ⅲ. 문화가 흐르는 관광도시</b>				<b>28개사업</b>	
Ⅲ-64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	일부추진	20	항만해양과	149
Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	정상추진	25	항만해양과	152
Ⅲ-66	어린이공연장 활성화	정상추진	90	이동청소년과	263
Ⅲ-67	35만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	정상추진	70	박물관관리과	463
Ⅲ-68	음식관광산업 집중 육성	정상추진	80	위생행정과	187
Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	이행 후계속추진	100	문화예술과	193
Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	이행 후계속추진	100	문화예술과	196
Ⅲ-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	이행 후계속추진	100	문화예술과	198
Ⅲ-72	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충	정상추진	85	문화예술과	200
Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	이행 후계속추진	100	문화예술과	202
Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진	정상추진	30	문화예술과	205
Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	이행 후계속추진	100	문화예술과	207
Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	정상추진	95	문화예술과	209
Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	완료	100	문화예술과	211
Ⅲ-78	영화, 드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	정상추진	40	문화예술과	213
Ⅲ-79	관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환	정상추진	60	관광진흥과	215
Ⅲ-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	정상추진	60	관광진흥과	218
Ⅲ-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	정상추진	55	관광진흥과	221
Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진	정상추진	80	문화예술과	224
Ⅲ-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	정상추진	60	관광진흥과	226
Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	정상추진	55	관광진흥과	229
Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	일부추진	10	문화예술과	231
Ⅲ-86	폐철도 활용방안 마련	정상추진	85	도시계획과	364
Ⅲ-87	월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진	정상추진	60	교통행정과	366
Ⅲ-88	농촌체험관광 활성화 추진	정상추진	78	농촌지원과	444
Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	정상추진	75	새마을과	466
Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	정상추진	58	새마을과	469
Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	일부추진	20	박물관관리과	472

관리번호	공약명	이행단계	이행률 (%)	담당부서	page
<b>IV. 골고루 누리는 행복도시</b>				<b>40개사업</b>	
IV-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	정 상 추 진	60	일자리정책과	154
IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완 료	100	행정지원과	65
IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이 계 속 추 진	100	행정지원과	66
IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	완 료	100	행정지원과	68
IV-96	발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영	일 부 추 진	10	교육지원과	70
IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	이 계 속 추 진	100	에너지담당관	156
IV-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	정 상 추 진	50	에너지담당관	158
IV-99	어린이숲체험원 조성 확대	완 료	100	산림녹지과	160
IV-100	"다함께 돌봄" 사업 추진	정 상 추 진	80	아동청소년과	266
IV-101	공공보육시설 확대	정 상 추 진	80	아동청소년과	268
IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	이 계 속 추 진	100	아동청소년과	271
IV-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	정 상 추 진	70	산림녹지과	162
IV-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방	정 상 추 진	80	아동청소년과	273
IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이 계 속 추 진	100	복지정책과	275
IV-106	사회복지단체 회관 건립	정 상 추 진	25	복지정책과	278
IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	이 계 속 추 진	100	복지정책과	280
IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완 료	100	복지정책과	283
IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	완 료	100	경로장애인과	286
IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	이 계 속 추 진	100	경로장애인과	288
IV-111	장애인 활동보조인 채용 확대	이 계 속 추 진	100	경로장애인과	291
IV-112	장애인 생활거주시설의 탈시설화 추진	정 상 추 진	80	경로장애인과	293
IV-113	노인일자리 지원센터 설립	정 상 추 진	60	경로장애인과	295
IV-114	경로당 안마의자 지원사업	정 상 추 진	96	경로장애인과	297
IV-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	정 상 추 진	60	여성가족과	299
IV-116	양성평등감독관제 도입	이 계 속 추 진	100	여성가족과	302
IV-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원확대	정 상 추 진	60	여성가족과	304
IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	이 계 속 추 진	100	건강관리과	398
IV-119	출산지원금 인상	완 료	100	여성가족과	306
IV-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	정 상 추 진	81	여성가족과	308
IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	이 계 속 추 진	100	아동청소년과	311
IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	이 계 속 추 진	100	아동청소년과	314
IV-123	고령자 복지주택사업	정 상 추 진	35	주택행정과	368
IV-124	주거복지 상담창구 마련	완 료	100	주택행정과	370
IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	정 상 추 진	60	교통행정과	372
IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	이 계 속 추 진	100	보건사업과	400
IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	이 계 속 추 진	100	보건사업과	403
IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	정 상 추 진	50	보건사업과	405
IV-129	공공산후조리원 설치	일 부 추 진	80	건강관리과	407
IV-130	동물복지 확대	정 상 추 진	80	농업축산과	446
IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	이 계 속 추 진	100	하 수 과	453

관리번호	공약명	이행단계	이행률 (%)	담당부서	page
<b>V. 더불어 쾌적한 안전도시</b>				<b>38개사업</b>	
V-132	노동자의 안전강화	정상추진	65	일자리정책과	165
V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	이행 후 계속추진	100	행정지원과	73
V-134	군산시 관용차 전기차로 전환	정상추진	56	회계과	76
V-135	에너지 자립마을 조성	정상추진	50	에너지담당관	167
V-136	군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석	정상추진	50	환경정책과	316
V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행 후 계속추진	100	산업혁신과	169
V-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	정상추진	45	항만해양과	171
V-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	정상추진	83	산림녹지과	174
V-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	정상추진	69	산림녹지과	177
V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	정상추진	90	환경정책과	318
V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	이행 후 계속추진	100	환경정책과	320
V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	이행 후 계속추진	100	환경정책과	321
V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	정상추진	80	환경정책과	323
V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작·배포	이행 후 계속추진	100	환경정책과	325
V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	이행 후 계속추진	100	환경정책과	327
V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	일부추진	30	환경정책과	330
V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	완료	100	환경정책과	334
V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	이행 후 계속추진	100	환경정책과	337
V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	정상추진	70	환경정책과	340
V-151	석면으로부터 안전한 학교만들기	정상추진	82	환경정책과	342
V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	이행 후 계속추진	100	자원순환과	344
V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	이행 후 계속추진	100	자원순환과	346
V-154	어린이집 공기청정기 보급	완료	100	이동청소년과	349
V-155	경로당 공기청정기 보급	완료	100	경로장애인과	351
V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	정상추진	70	여성가족과	353
V-157	군산시 종합안전체험교육관 구축	일부추진	10	안전총괄과	374
V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이행 후 계속추진	100	안전총괄과	376
V-159	학교 앞 가로등 확충	이행 후 계속추진	100	건설과	378
V-160	학교 앞 인도 확충	완료	100	건설과	380
V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	이행 후 계속추진	100	건설과	382
V-162	거점, 기능별 도시재생 복합타운 건설	일부추진	30	도시재생과	234
V-163	구)경찰서 부지 활용방안	일부추진	10	도시재생과	237
V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	정상추진	20	교통행정과	384
V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	정상추진	64	교통행정과	386
V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	정상추진	50	교통행정과	388
V-167	스튜던트존 확대 적용	정상추진	50	교통행정과	390
V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	정상추진	70	교통행정과	392
V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사	정상추진	60	하수과	456



---

## Ⅲ. 공약사업 이행현황 세부내역

---

1. 자치행정국
2. 경제항만혁신국
3. 문화관광국
4. 복지환경국
5. 안전건설국
6. 보건소
7. 농업기술센터
8. 수도사업소
9. 시설관리사업소





# 1. 자치행정국 (감사담당관)





# 1 자치행정국 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
22	5	10	7	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리번호	공약사업명	구분	담당부서
1	I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	이행 후 계속추진	감사담당관
2	I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	완료	정보통신과
3	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	행정지원과
4	I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	이행 후 계속추진	기획예산과
5	I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행 후 계속추진	열린민원과
6	I - 12	청소년 진로지원 사업	이행 후 계속추진	교육지원과
7	I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행 후 계속추진	교육지원과
8	I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행 후 계속추진	교육지원과
9	I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	이행 후 계속추진	행정지원과
10	I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행 후 계속추진	교육지원과
11	II-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	완료	행정지원과
12	IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	완료	행정지원과
13	IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행 후 계속추진	행정지원과
14	IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	완료	행정지원과
15	V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	이행 후 계속추진	행정지원과

## 이행률 현황 (평균이행률 87%)

합계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
22	15	3	3		1	

## 2 자치행정국 사업별 이행현황

연 번	관리 번호	공 약 명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	100	감사담당관	22
2	I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	50	감사담당관	24
3	I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사	50	감사담당관	26
4	I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	100	정보통신과	28
5	I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	100	행정지원과	30
6	I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	100	기획예산과	32
7	I - 7	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화	80	기획예산과	34
8	I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	90	기획예산과	37
9	I - 10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	80	회 계 과	39
10	I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	100	열린민원과	44
11	I - 12	청소년 진로지원 사업	100	교육지원과	46
12	I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	100	교육지원과	51
13	I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	100	교육지원과	54
14	I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	100	행정지원과	57
15	I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	100	교육지원과	61
16	II - 33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	100	행정지원과	64
17	IV - 93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	100	행정지원과	65
18	IV - 94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	100	행정지원과	66
19	IV - 95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	100	행정지원과	68
20	IV - 96	발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영	10	교육지원과	70
21	V - 133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	100	행정지원과	73
22	V - 134	군산시 관용차 전기차로 전환	56	회 계 과	76

관리번호  
I-1

# 시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	90백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	심종환 (2121)	담당자	김주일 (2124)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 시민발의 사안 시민감사관을 통한 시민 감사 추진

## ■ 사업개요

- 추진기간 : 2018. 7월 ~
- 인 원 : 35명(전문 16, 일반 19)
- 임 기 : 2019. 9. 16. ~ 2021. 9. 15. / 2년(1회에 한하여 연임 가능)
- 총사업비 : 90백만원(시비 90백만원)

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	90	0	90	0	0	30	30	30
국 비								
도 비								
시 비	90	0	90	0	0	30	30	30
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦시민감사관 관련 조례검토	10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019 ◦시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 ◦시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	80%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020~2022 ◦시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	100%	- 자체감사 및 특정감사에 참여 및 의견제시 - 각종 시민 불편사항에 대한 개선의견 제시 - 위험시설 등 재난사고의 발생우려 사항에 대한 제보 및 개선의견 제시
임기후	◦시민감사관 활동 지속 추진	100%	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

## 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
  - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의
- 시민감사관 운영회의 개최(2020. 2. 21.)
  - 감사능력 배양을 위한 역량 강화와 상호 소통 및 정책 자료 공유
- 자체종합감사 시민감사관 감사 참여(10회 21명)
  - 농업기술센터, 옥산면, 신평동, 삼학동, 임피면, 새만금컨벤션센터, 회현면, 흥남동, 경암동, 수도사업소

## 금후계획

- 2020년 감사계획에 따른 시민감사관 감사 참여 …… 2020. 11월
- 시민감사관 감사사례 운영 성과보고회 …………… 2020. 12월

관리번호
I-2

## 전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	심종완 (2121)	담당자	김주일 (2124)	

### < 공약목표 >

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 전북대병원군산분원 (백석제 문제)에 대한 시민감사

### ■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 백석제 일원
- 조사기간 : 2021. 3. 1. ~
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명 이내)
- 내 용 : 전북대병원 군산분원 백석제 선정 등에 대한 시민감사 등

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦시민감사관 관련 조례검토	10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019 ◦시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 ◦시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	30%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020 ◦전북대병원 군산분원 (백석제문제) 진상조사	50%	- 감사 사전조사 및 자료준비 등
	2021 ◦전북대병원 군산분원 (백석제문제) 진상조사	100%	- 감사 참여 및 결과에 대한 보고서 제출 - 감사결과 이행사항 모니터링
임기후	◦시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

## ■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
  - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의

## ■ 금후계획

- 전북대병원 군산분원 진상조사 ..... 2021. 3. 1.부터

관리번호
I-3

## 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)	
계 장	심종환 (2121)	담당자	김주일 (2124)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

### ■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 조촌동 2번지 일원
- 조사기간 : 2021. 7. 1. ~
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명 이내)
- 내 용 : 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 진상조사 등

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019	30%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020	50%	- 감사 사전조사 및 자료준비 등
	2021	100%	- 감사 참여 및 결과에 대한 보고서 제출 - 감사결과 이행사항 모니터링
임기후	· 시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

## ■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
  - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의

## ■ 금후계획

- 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 진상조사 …… 2021. 7. 1부터

관리번호  
I-4

# 주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	80백만원	사업기간	2019~2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	정보통신과 (정보기획계)	
계 장	김덕일 (2151)	담당자	김현봉 (2155)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 주민 제안과 토론이 24시간 가능한 시민 참여 플랫폼을 구축하여 전자투표 등 주요사안에 대한 직접투표를 실시하여 시민이 만드는 자치도시 구현

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2020
- 총사업비 : 80백만원
  - 시민참여플랫폼 홈페이지 구축 (2019년)
- 내 용
  - 정책제안, 토론, 설문 등 시민이 직접 참여할 수 있는 시민소통창구 구축
  - 구축된 시민소통창구의 홍보 및 운영관리를 통한 시민참여유도

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내			임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	
합 계	80		80		80	
국 비						
도 비						
시 비	80		80		80	
기타(민자 등)						

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019 ◦ 시민참여플랫폼 홈페이지 구축	50	- 참여민주주의플랫폼 시민광장 구축
	2020 ◦ 시민참여플랫폼 홍보 및 관리	100	- 시민참여플랫폼을 활용한 정책제안, 토론, 설문등을 수행하기위한 홍보 및 운영관리
	2021 ~ 2022 ◦ 시민참여플랫폼의 안정적 운영	지속 운영	- 시민참여플랫폼 운영 및 유지 관리
임기후	◦ 시민참여플랫폼의 안정적 운영	지속 운영	- 시민참여플랫폼 운영 및 유지 관리

## ■ 추진실적

- 군산시정보화위원회 사업추진 타당성 심의 : '18. 10.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 추진계획 수립 : '19. 2.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 제안서 평가위원회 개최 : '19. 4.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업자 선정 및 착수 : '19. 4.
- 참여민주주의플랫폼 시민광장 구축 및 서비스 개시 : '19. 7.
- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 지속적인 홍보 및 운영관리 : '20. 6.

## ■ 금후계획

- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 홍보를 통한 시민들의 적극적인 참여 유도
- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 안정적 운영 및 유지관리 추진

<b>관리번호</b>	<b>효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비</b>
I-5	

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료	이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2019
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	행정지원과 (인사계)
계 장	홍 중 철 (2251)	담당자	김 성 기 (2253)

**< 공약목표 >**

◆ 시민이 함께하는 자립도시 군산 조성을 위한 조직 개편

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018~2019
- 목 적 : 민선 7기 시정추진 동력 확보를 위한 조직개편
- 주요내용
  - 도시재생과 연계한 차별화된 문화관광자원 활용을 위한 문화관광국 신설
  - 평등한 교육 혜택 및 평생학습체계 구축을 위한 조직 정비
  - 지역특성에 맞는 노동정책 마련 및 일자리 개선을 위한 전담부서 마련
  - 어촌관광 활성화 및 전통수산업 발전을 위한 효율적 조직 운영
  - 사회적 경제조직을 육성, 지원할 수 있는 조직 내실화
  - 골고루 누리는 행복도시 실현을 위한 맞춤형복지 확대 시행

**■ 연도별 목표 및 추진상황**

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적
임기내 2018 ~ 2019	·시민중심의 효율적 조직개편	100	- 효율적 조직운영을 위한 부서 재정비 완료

## ■ 추진실적

○ 2018년 하반기 조직개편 완료 : 8계 증

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문 위원	계	읍면 동장	계
기존	4	35	167	2	6	27	2	6	25	1	3	5	27	65
개편	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p><b>[부서신설 및 폐지]</b> 에너지담당관 신설, 새만금국제협력과 폐지</p> <p><b>[계신설]</b> 기술감사계, 납세자보호계, 특수평생학습계, 골목상권지원계, 청년정책계, 도시숲계, 대기환경계, 도시재생경제계, 동물복지계</p> <p><b>[통 합]</b> 공보담당관 공보계 + 언론홍보계 ⇒ 공보계                      교육지원과 인재양성계 + 교육지원계 ⇒ 교육지원계                      아동청소년과 어린이정책계 + 어린이지원계 ⇒ 아동정책계</p> <p><b>[읍면동]</b> 27개 전 읍면동 맞춤형 복지계 배치 완료</p>													

○ 2019년 하반기 조직개편 완료 : 1국 5계 증

구 분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문 위원	계	읍면 동장	계
기 존	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
개 편	5	35	173	2	6	29	2	6	26	1	3	5	27	69
주 요 내 용	<p><b>[국신설]</b> 문화관광국</p> <p><b>[계신설]</b> 지역화폐계, 유통혁신계, 창업지원계, 공공투자계, 어항시설계, 어선어업계, 수영장관리계, 장애인시설계, 시설물안전관리계, 공동주택지원계, 농기계지원계</p> <p><b>[통 합]</b> 기획예산과 규제개혁계 + 심사평가계 ⇒ 규제심사계                      주민생활지원과 사회서비스계 + 복지지원과 자활복지계 ⇒ 경로장애인과 사회서비스계                      아동청소년과 드림스타트계 + 지역아동센터지원계 ⇒ 드림스타트계                      체육진흥과 운영1계 + 운영2계 ⇒ 운영계                      건설과 도로계획계 + 자전거정책계 ⇒ 도로계획계                      교통행정과 지능형교통계 + 통합관제계 ⇒ 지능형교통계</p>													

## ■ 금후계획

- 정부 국정과제 및 시정 역점사업 추진을 위한 효율적 조직 운영
- 시민 정책제안 접수 등 지속적인 시민의견 수렴으로 시민 눈높이에 맞는 맞춤형 행정 추진

관리번호  
I-6

# 시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	기획예산과(기획계)	
계 장	최 동 위 (2301)	담 당 자	고 효 정 (2306)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 군산시민 참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

### ■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 지속추진
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 시민의 행정참여를 보장하는 조례 제정 및 지원방안 마련

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○조례제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 제정
	2019 ○시행규칙 제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 시행규칙 제정
		60	- 군산시 시민참여위원회 구성 추진
	2020 ○시민참여 지속 추진	100	- 시민 정책토론 청구 시 토론회 개최 - 시민참여플랫폼 구축을 통한 시민소통 추진
		지속 추진	- 시민 요청에 따른 정책토론회 지속 추진
	2021 ○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토
2022 ○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토	
임기후	○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 기 추진 사항의 피드백을 통한 시민참여제도 강화방안 개선 검토 및 지속 추진

## ■ 추진실적

- 『군산시 시민참여 기본조례』 제정 : '18. 12. 21.
  - 군산시 조례 제1583호
- 『군산시 시민참여 기본조례 시행규칙』 제정 : '19. 4. 15.
  - 군산시 규칙 제670호
- 「군산시 시민참여위원회」 구성 : '19. 9월
  - 인원 : 30명(시민대표, 전문가, 시의원, 국·소장)
- 군산시 시민참여위원회 발대식 겸 역량강화 워크숍 개최 : '19. 11월
  - 2개 분과 위원장 선출 및 향후 추진방안 논의
- 군산기 중장기 종합발전계획 수립을 위한 연구단 참여 : '20. 4~12월
- 군산시 시민참여위원회 온라인 자유소통공간 개설 : '20. 10월

## ■ 금후계획

- 공약이행평가단 회의 개최 : '21. 1월 중
- 주요 현안의제 토론회 개최 : 수시
  - 조례 제8조 및 시행규칙 제9조에 의한 시민 토론 청구 건
  - 서면 또는 온라인 시민참여 플랫폼 300명 이상 추천 또는 동의

관리번호	<b>시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화</b>
I-7	

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	정상추진	이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	80%
총사업비	71백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	기획예산과 (법무의정계)
계 장	최 미 숙 (2341)	담 당 자	문 성 훈 (2344)

〈 공약목표 〉

◆ 시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 71백만원(시비)
- 내 용
  - 고문변호사 활동 및 마을변호사 제도의 활성화
  - 무료법률상담실 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	71	7	64	8	14	14	14	14
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 고문변호사 위촉 및 무료법률 상담실 운영	55	- 무료법률상담실 지속 운영
임기내	2019	70	- 고문변호사 임기만료에 따른 재위촉 - 지속적 홍보에 따른 무료법률 상담 수요 증가
	2020	80	- 별도의 상담공간 마련 - 무료법률상담관 상담수당 등 현실화 - 마을변호사 수요조사를 통한 현장법률상담 추진
	2021	100	- 고문변호사 재위촉 및 추가위촉 - 마을변호사 수요조사를 통한 현장법률상담 추진
	2022	지속추진	- 마을변호사 및 무료법률상담 지속적 홍보
임기후	◦ 지속추진	지속추진	- 지속추진

## 추진실적

### ○ 군산시 고문변호사 제도 운영

- 위촉인원 : 3명(이현규, 조영보, 신주희변호사)
- 위촉기간 : 2년(2019. 3. ~ 2021. 2.)
- 직무내용 : 시(시장)가 당사자가 되는 소송, 분쟁, 투자 관련 법률자문 및 기타법령 해석 지원 등

### ○ 무료법률상담실 운영

- 매월 둘째, 넷째 월요일에 무료법률상담실(조영보 변호사)운영
- 상담 전용공간(민원상담실)을 확보하여 상담의 비밀 보장
- 법률상담관에 대한 상담수당 지급근거규정 마련('20.8월)

## ■ 금후계획

- 코로나-19 추이에 따라 무료법률상담 및 마을변호사 탄력 운영 예정
- 고문변호사 추가위촉 추진
  - 「군산시 고문변호사 조례」에 의거 고문변호사 추가위촉 가능(6명 이내)
  - 다양한 자문의견 수렴으로 행정처분 전 사전 법령 검토 및 소송사건에 효율적 대응
- 시민 홍보 강화(무료법률상담실 및 마을변호사 제도)
  - 시정소식지 게재 및 읍면동 이·통장 회의 시 지속 홍보

관리번호  
I-8

# 읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자 체	
사업구분	계 속	담당부서	기획예산과 (예산계)	
계 장	박 홍 순 (2311)	담 당 자	김 유 정 (2315)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 읍면동별 예산을 주민이 주도하여 우선 사업을 결정
- ◆ 주민이 참여하고 결정하는 풀뿌리 자치 실현

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 27개 읍면동
- 내 용 : 읍면동 참여예산 지역위원회를 구성하여 주민들이 직접 현안사업을 접수·계획·결정하여 풀뿌리 자치 실현

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 참여예산제도 운영		
임기내	2018 ◦ 운영 규정 정비 ◦ 관련 조례 개정	20%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성방법 논의 - 행안부 ‘주민자치형 공공서비스 구축’사업과 연계하여 사업계획 구체화
	2019 ◦ 기본계획 수립 ◦ 읍면동 지역별 사업결정	70%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성 및 시범운영 - 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 심의 및 선정
	2020 ◦ 운영계획 수립 ◦ 읍면동 지역별 사업 결정	90%	- 운영계획 수립 및 이행 - 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 심의 및 선정

임 기 내	2021 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 온라인 시스템 구축</li> <li>◦ 읍면동 지역별 사업 결정</li> <li>◦ 이행점검 및 평가</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 온라인 시스템 구축으로 지역별 참여예산제도 운영 확대</li> <li>- 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 공모 및 심의</li> <li>- 읍면동 지역별 사업결정에 대한 문제점 제보 및 개선의견 제시</li> </ul>
임기후			지속 추진	

## ■ 추진실적

- 2019년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 『군산시 시민참여예산 운영 조례』 전부개정 : 2019. 2. 15.
- 참여예산 지역위원회 구성 관련 읍면동 협조회의 : 2019. 3. 22.
- 참여예산 시민·지역위원회 구성 완료 : 2019. 4. 30.
- 참여예산 시민·지역위원회 역량강화 교육 실시 : 2019. 6. 28.
- 2020년 시민참여예산 제안사업 공모 : 2019. 9.
  - 시정분야 (16건), 지역분야(69건) 접수
- 2020년 본예산 편성을 위한 참여예산 시민위원회 개최 : 2019. 10.
  - 총회(2회), 분과위원회(6회), 협의회(1회)
- 시민참여예산 제안사업 2020년 본예산(안) 반영 : 2019. 11.
  - 시정분야 (8건, 290백만원), 지역분야(58건, 702백만원) 선정
- 2020년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2020. 2. 14.
- 2021년도 예산 편성을 위한 참여예산 제안사업 공모(지역분야) : 2020. 5.~ 6.
- 읍면동 참여예산 지역위원회 제안사업 심의 및 선정 : 2020. 8.~ 9.
- 2021년 본예산 편성을 위한 참여예산 시민위원회 개최 : 2020. 10.
  - 분과위원회(6회), 협의회(1회)
- 시민참여예산 제안사업 2021년 본예산(안) 반영 : 2020 11.
  - 시정분야 (8건, 201백만원), 지역분야(76건, 765백만원) 선정

## ■ 금후계획

- 2021년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2021. 2월중
- 온라인 시스템(군산시청 홈페이지(지역분야)) 구축 : 2021. 상반기

관리번호  
I-10

# 시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	500백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	회계과 (재산관리계)	
계 장	상귀정 (2381)	담당자	김주경 (2382)	

## 〈 공약목표 〉

### 公有(Public)에서 共有(Sharing)로

◆ 시전체 공유공간 활용방안 마련 및 전담TF 구성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : '18 ~ (계속사업)
- 사업대상 : 시 소유 건물 및 토지 중 유휴공간
- 총사업비 : 500백만원(시비, 공유재산 실태조사 용역비)
- 내 용 : 시 소유 유휴 건물 및 토지 중 시민들과 공유할 수 있는 활용방안 강구

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	500		500	100	100	100	100	100	
국 비									
도 비									
시 비	378		378	50	60	68	100	100	
기타(민자 등)	122		122	50	40	32			

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>시유재산 전수조사 실시</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>시유재산 변경사항 현행화 및 미관리 시유재산 발굴 : `21년까지</li> </ul>
임기내	2018	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>기초조사 및 현장조사 : `18 ~ `21                             <ul style="list-style-type: none"> <li>`18년 실적 : 4,729필지 조사완료 (사업량 : 26,316필지)</li> <li>공유공간 이용 가능 시유재산 확정 : `18 ~ `21</li> </ul> </li> <li>시유재산 전수조사와 공유공간 발굴 병행 실시</li> <li>전수조사 용역결과 및 관리부서 현장조사 결과를 토대로 검토확정</li> </ul>
	2019	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>기초조사 및 현장조사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>`19년 실적 : 5,885필지 조사완료 (사업량 : 29,150필지)</li> </ul> </li> <li>사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>공유공간 이용 가능 사유재산 정보제공(회계과)</li> <li>새울계시판 공유재산 시스템 정비</li> <li>유휴재산 정보 DB 구축</li> </ul> </li> <li>공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>회계과 협의검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유휴재산 사용 가능</li> <li>시유재산 유휴 공간 공유개방 현황: 51개 시설, 146공간(주민센터 주차장 등)</li> </ul> </li> <li>실태조사를 통해 시민에게 필요한 유휴부지 발굴 및 정보제공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>매각 : 23필지 2,520㎡ 1,239백만원</li> <li>대부(신규) : 8필지 640㎡ 1,394천원</li> </ul> </li> </ul>

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사유재산 공유공간 발굴을 위한 실태조사</li> <li>◦ 유희재산 정보 제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 유희재산 정보를 활용하여 공유공간 활용사업 추진 (사업부서)</li> <li>⇒ 회계과와 사업부서의 협업체계 확립</li> <li>▶ 자투리 땅이나 시민에게 필요한 유희부지 매각 및 대부 추진</li> </ul> </li> </ul>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초조사 및 현장조사 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ `20년 실적 : 6,684필지 조사 완료 (사업량 : 29,878필지)</li> </ul> </li> <li>- 사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공유공간 이용 가능 사유재산 정보제공(회계과)</li> <li>· 새울게시판 공유재산 시스템 정비</li> <li>· 유희재산 정보 DB 구축 및 분기별 시 홈페이지 공유재산 게시</li> <li>▶ 공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서)</li> <li>· 회계과 협의·검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유희재산 사용 가능</li> <li>· 사유재산 유희 공간 공유개방 현황: 41개 시설, 131공간(주민센터 주차장 등)</li> </ul> </li> <li>- 실태조사를 통해 시민에게 필요한 유희부지 발굴 및 정보제공 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 매각 : 21필지 5,167㎡ 744백만원</li> <li>▶ 대부 : 27필지 5,429㎡ 15,660천원</li> </ul> </li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 민간시설 공유공간 활용 대상 발굴 및 활용방안 추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간시설 유희공간 발굴 전수조사 실시 및 활용방안 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기간 : `21. 1월 ~</li> <li>· 방법 : 소관 시설 담당부서에서 유희공간 조사 및 제출</li> <li>· 대상 : 경로당, 종교시설, 아파트관리시설, 휴게실 등 지역주민에게 개방 가능한 공간</li> </ul> </li> </ul>
2022 ~	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업 지속추진</li> </ul>	지속 추진	

## ■ 추진실적

### ○ 시유재산 유희 공간 공유·개방

- 주민활동공간 공유·개방 : 세미나룸, 동아리방, 회의실, 체육시설 등
  - \* 원칙적으로 일반시민·단체가 사용할 수 있도록 개방하되 우선순위 및 사용료 등은 관리 기관별 사정에 따라 조정
- 주차장 개방 : 주민센터 및 부서시설 내 주차장 등을 우선 개방하고 도심내 시유지 자투리 땅 주차장 조성 추진
  - \* 원칙적으로 일반시민·단체가 사용할 수 있도록 개방하되 관광지 내 주차장 등 주차료 징수가 필요한 시설의 사용료 등은 사정에 따라 조정

### ○ 시유재산 유희 공간 공유·개방 현황

#### - 시설·공간 별 공유·개방 현황

구분	계	부서시설	주민센터
시설수	41	14	27
공간수	131	51	80

#### - 유형별 공유·개방 현황

구분	계	부서시설	주민센터
합계	131	51	80
강당	23	13	10
강의실	10	3	7
다목적실	3	2	1
숙박시설	1	1	-
주차장	46	19	27
체육시설	9	3	6
회의실	36	7	29
기타	3	3	-

## ■ 금후계획

### □ 공유·개방공간 이용 가능 시유재산 정보 공개

- 공유·개방공간 관련 사업 진행중인 부서에서 적극 활용할 수 있도록 시유재산 현황 목록 배포
  - 쌈지마당, 자투리 땅 주차장조성, 도시공원활성화 등 각 부서별 사업추진 시 유휴시유재산을 우선 활용 할 수 있도록 유도
  - \* 시유재산은 사업부서 요청 시 재산총괄부서(회계과) 협의 및 검토 후 재산관리관 변경 절차를 거쳐 사용가능
  - 기존 추진 중인 유사한 사업과 연계·확대 추진
- 틈새공간 활용 아이디어가 있는 시민들이 적극 활용할 수 있도록 시유재산 현황 목록 홈페이지 공개
  - 주택가 등의 취약지역 환경개선 및 민원발생 사항 해소를 위해 시민 중심의 공유재산 정보제공으로 공유재산 시민활용도 제고 극대화
  - \* 건물사이 틈새공간이나 나대지의 경우 무단투기 등 상습민원 발생지역이 많으므로, 시민 공동체가 시유휴재산을 활용하여 자발적으로 주위 환경개선 및 민원 발생 사항 해소방안 마련

### □ 현장중심 공유재산 실태조사 위수탁사업 실시

- 공유·개방 활용가능한 시유휴재산 발굴을 위해서는 현장중심의 실태조사를 통한 정확한 시유재산DB가 필수
- 사업개요
  - 사업기간 : `18 ~ `22(5개년)
  - 사업대상 : 시유재산 전체(토지 29,878필지, 건물 744동)
  - 사업비 : 총500백만원
  - 사업내용 : 지적전문기관 위탁을 통한 현장중심 실태조사
  - 활용방안 : 현장중심의 실태조사를 통한 미관리 시유재산 발굴
  - \* 공유재산 실태조사 위수탁사업 결과를 토대로 행정재산 관리부서의 검토를 거쳐 공유·개방공간 확정
  - \* 인접 민간유휴공간과 함께 공유·개방공간으로 활용

관리번호

I-11

# 원스톱 민원행정 적극 추진

<b>이행단계</b> (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		<b>이행률</b> (20년 10월말 기준)	<b>100%</b>
총사업비	비예산	사업기간	연중	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	열린민원과 (민원정책계)	
계 장	정대현 (2531)	담당자	두진아 (2532)	

## < 공약목표 >

◆ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
  - 1회 방문 민원창구 운영
  - 원스톱 맞춤형서비스 제공

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비		해		당		없		음
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	추진계획
기추진		
임 기 내	2018. ~ 2019. 원스톱 민원행정서비스 운영체제 강화	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2020. ~ 2021. 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2022. 원스톱 민원행정서비스 운영체제 정착화	- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
입기후		

## 추진실적

### ○ 1회 방문 민원창구 운영

- 민원서류 접수 및 교부창구 일원화 : 종합민원실 1번 창구
- 사전심사청구대상 민원 운영 : 건축허가 등 25종
- 민원후견인제 지정 운영 : 37명(6급 이상 공무원)
- 세무(장수)분야 민원실 근무로 인·허가 접수 시 신고·납부 일원화로 민원편의 제고

### ○ 원스톱 맞춤형 서비스 제공

- 시민편의를 위한 『생활공구 대여사업』 운영 : 27읍면동 / 공구 18종
- 폐업신고 원스톱서비스 운영 : 54종
  - ▷ 세무서·지자체 1곳에서만 폐업신고하면 해당 기관 통보 처리
- 여권신청 시 국제운전면허증 동시발급 서비스
- 행복출산 : 출생신고 읍면동 한곳 방문으로 출산지원서비스 통합신청
- 안심상속 : 사망신고 시 시·읍면동 한 곳 방문으로 상속재산 조회 통합신청

## 금후계획

- 민원인들이 보다 쉽게 이용할 수 있도록 원스톱서비스 운영 지속홍보
  - 생활공구 대여사업, 폐업신고 원스톱서비스, 국제운전면허 동시발급, 행복출산·안심상속 등
- 민원편의 제고를 위한 민원제도 개선사례 발굴 및 상급기관 건

<b>관리번호</b>	<b>청소년 진로지원 사업</b>
I-12	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,662백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (교육지원계)	
계 장	진미영 (2581)	담 당 자	김규리 (2584)	

**< 공약목표 >**

◆ 진학·진로에 대한 진로교육센터 운영 및 진로탐색체험 기반 구축

**■ 사업개요**

- 운영방법 : 청소년교육 전문기관 위탁 운영(군산교육지원청 관리)
- 위탁기관 : 군산대학교 산학협력단/(사)군산YMCA
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,662백만원(시비 812 , 기타 850)
- 사업내용
  - ▶ 진로교육센터 지원
    - 진로체험지원전산망(꿈길)을 통해 학교-학생-체험처 연결 및 진로 프로그램 선택 다양성 제고
    - 지역특화 진로프로그램(기관, 마을, 사람이 열리고프로젝트) 제공
    - 진학, 진로에 대한 정보 제공 및 창업기본교육 학교로 찾아가는 명사특강
    - 관내 중·고등학교 청소년들이 스스로 만들어 가는 진로·동아리 박람회

- ▶ 청소년자치배움터 (자몽) 지원 (2021년~)
  - 마을 공동체가 중심이 되어서 지역 청소년들을 위한 다양한 프로젝트 운영
  - 학교 교육과정과 연계하여 다양한 진로체험활동 참여 지원
  - 다양한 자율주제의 프로젝트 수시 운영(연 10개 이상)
- ▶ 청소년 복합문화 프로그램 운영
  - 청소년 진로동아리 및 학부모 코칭단 운영 지원
  - 2개 학교의 학생이 포함된 청소년 5인 이상으로 동아리 구성 : 22개
  - 진로동아리 활동 보조와 청소년 진로 상담 및 교육

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,662	90	1,572	110	260	210	496	496	
시 비	812	50	762	60	210	160	166	166	
기 (재 단) 타	40		40				20	20	
기 (교육청) 타	810	40	770	50	50	50	310	310	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 진로직업 체험처 발굴</li> <li>- 명사특강 및 박람회 개최</li> <li>- 대학 학과체험</li> </ul>
	2019	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 진로직업 체험처 확대</li> <li>- 찾아가는 명사특강 및 진로박람회 개최</li> <li>- 대학 학과체험</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 동아리 모집 및 지원</li> <li>- 진로 관련 학원비 지원</li> <li>- 학부모 코칭단 양성 및 활동지원</li> </ul>
	2020	지속추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 진로직업 체험처제공 열린마인드 홍보</li> <li>- 찾아가는 명사특강 참여인원 확대</li> <li>- 진로박람회 참가학교 및 학생확대</li> <li>- 대학 학과체험</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 동아리 모집 및 지원</li> <li>- 진로 관련 학원비 지원</li> <li>- 학부모 코칭단 양성 및 활동지원</li> </ul>
	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생주도 프로젝트 운영 지원</li> <li>- 청소년 인문학 강의 지원</li> <li>- 마을과 함께하는 프로젝트 운영 지원</li> <li>- 다양한 진로체험활동 참여 지원</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 동아리 모집 및 지원</li> <li>- 진로 관련 학원비 지원</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차산업 및 유망 직업 소개와 체험</li> <li>- 전문직업인 특강</li> </ul>	
	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생주도 프로젝트 운영 지원</li> <li>- 자몽지원 네트워크 형성 운영</li> <li>- 마을과 함께하는 프로젝트 운영 지원</li> <li>- 다양한 진로체험활동 참여 지원</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 동아리 모집 및 지원</li> <li>- 진로 관련 학원비 지원</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차산업 및 유망 직업 소개와 체험</li> <li>- 전문직업인 특강</li> </ul>	
	임기후	○ 진로프로그램 내실화	

## ■ 추진실적

### ① 진로교육센터 운영

#### ○ 열리고 프로젝트

- 마을이 열리고 : 나포중 외 4개교, 377명 참여
- 사람이 열리고 : 군산동산중 외 14개교 20회, 2,700여명 참여

#### ○ 담임과 함께하는 행복한 교실만들기

- 관계개선 프로그램 : 군산중 외 16개교, 2,580여명 진행
- 진로코칭 : 군산 산북중 외 10개교, 1,852명 진행

#### ○ 진로직업탐색 프로그램

- 군산중 외 1개교 4회, 666명 진행

※ 코로나 19로 인해 프로그램 축소 운영 및 청소년 진로박람회 취소

### ② 청소년 복합문화 프로그램 운영

#### ○ 진로동아리 운영 : 22팀, 125명

- 농업(가드닝), 제과제빵, 밴드, 환경, 인권, 댄스, 메이크업 등
- 지원내용 : 강사비, 재료비, 학원수강료 등

#### ○ 학부모 코칭단 양성 및 활동지원

- 활동내용 : 학부모 특강 수료 및 진로동아리 활동지원
- 참여인원 : 21명(수료)

## ■ 금후계획

### ① 진로교육센터 운영 (2020년 11~12월)

- 진로직업 체험처 지속적 발굴 예정
- 열리고 프로젝트 진행 예정
  - 마을이 열리고 : 옥구중 외 1개교, 99명 참여 예정
  - 사람이 열리고 : 군산 대성중 외 8개교 13회, 1,870여명 참여 예정
- 진로직업탐색 프로그램
  - 군산 중앙중 외 3개교, 1722명 참여 예정(비대면)
  - 군산 산북중 외 2개교, 475명 참여 예정(대면)

### ② 청소년 복합문화 프로그램 운영

- 진로동아리 모집 및 홍보 : '21. 3.~
- 진로(탐색) 활동 : '21. 4.~
- 성과보고회 : '21. 12.

### ③ 중학생 진로체험 활동 지원

- 위탁업체 선정 : '21. 2.
- 진로교육 참여 학교 모집 : '21. 3.
- 진로체험 활동 교육(안) : '21. 5.~11.

### ④ 청소년자치배움터(자몽) 지원

- 사업계획서 검토 및 보조금 지급 : '21. 1.~
- 사업추진사항 협의 및 점검 : '21. 1.~
- 결과보고 및 정산 보고 : '22. 1.~

관리번호  
I-13

## 군산을 혁신교육특구로 지정

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	3,500백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (교육지원계)	
계 장	진미영 (2581)	담당자	박순주 (2585)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 어울림이 있는 학교, 꿈을 심는 군산교육을 위한 혁신교육특구 지정
- ◆ 삶을 살아가는 데 필요한 참학력과 더불어 혁신교육을 지역에 지속적으로 확산해 나가는 지역의 공교육 혁신

### ■ 사업개요

- 사업기간: 2019. 1. ~ 2022. 12.(4년)
- 총사업비: 3,500백만원( 도교육청 1,800 , 시비 1,700)
  - 2019년 5억원(도 교육청 3억, 군산시 2억)
  - 2020년부터 6억원(도 교육청 3억, 군산시 3억)
- 내 용
  - 학교 중심의 지역교육 거버넌스 구축지원
  - 학생의 삶과 지역의 생활이 담긴 지역교육 생태계 회복지원
  - 혁신교육 확산을 통한 지역 공교육 혁신 주도

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	3,500	-	3,500	-	500	600	1,200	1,200	
시 비	1,700	-	1,700	-	200	300	600	600	
기타(도교육청)	1,800		1,800		300	300	600	600	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 교육혁신특구 수립	70	- 타 지역 교육특구 사례수집 및 연구 - 우수평가 프로그램 도입 및 지역화 변화 추구 - 교육혁신특구 운영프로그램 의견수렴 및 확정
	2019 ◦ 교육혁신특구 운영	100	- 군산교육혁신특구 운영프로그램 적용 - 프로그램 모니터링 및 개선 피드백 - 교육혁신특구 운영프로그램의 반성 및 추가 개발
	2020~2022 ◦ 교육협력지구 성장기 및 안정기	지속 추진	- 교육협력지구 발전·심화단계 - 기존 우수프로그램 보완 및 개선요구 프로그램 변경 - 우수사례 예산증액 및 학교급의 확산·적용 - 교육협력지구 우수사례 안정기 - 관학 연계 사업 추가 발굴 및 운영
임기후	◦ 안정운영 및 홍보	지속 추진	- 우수프로그램 지속 지원 - 군산시의 브랜드 홍보 및 시민들의 자긍심 고취

## 추진실적

- 군산시 혁신교육특구 지정(도교육청) : '18. 12월
- 혁신교육특구 공동협력 협약체결 : '19. 1월  
- 군산시 ↔ 군산교육지원청
- 2020 교육협력지구 사업 계획 수립 : '20. 3월
- 교육협력지구 운영방안 논의(군산시+교육지원청) : '20. 3월 ~8월
- 교육협력지구 활성화 방안 간담회(시장,교육지원청장 외) : '20. 7월
- 교육협력지구 소통-공감 워크숍(추진단+학부모) : '20. 7월
- 2021년 교육협력지구 사업을 위한 추진단 협의회 : '20. 8월

## 금후계획

- 2021년 사업 방향 모색을 위한 협의(신규사업 등) : '20. 11월~
- 2021년 미래교육지구 사업 공모 추진 : '20. 11월~
- 2021년 세부추진계획 수립 및 시행 : '21. 3월

## 〈2020 교육협력지구〉

1. 마을교육 생태계 구축
  - 군산교육협력지구 추진단 운영(2회 이상)
  - 군산교육성장아카데미운영(명사특강 및 교원연수 운영)
2. 지역특화교육과정 지원
  - 청소년꿈오름동아리운영(초, 중, 고 85개 동아리)
  - 꿈오름자율학급운영(유, 초, 중, 고 100학급)
  - 교원성장동아리운영(유, 초, 중, 고 교원 100개 동아리)
  - 학생참여프로젝트활동 지원(진로탐색 기회 제공)
3. 지역사회교육협력
  - 학교혁신벨트화운영 지원(중6개, 고1개 학교 지원)
  - 근대역사교육활동지원(전북근현대사 현장체험 교원연수 등)
  - 청소년문화공연지원
4. 주민설계형마을방과후 - 마을교육생태계활성화 지원

관리번호  
I-14

# 글로벌리더아카데미 사업 재정비

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	2,320백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (교육지원계)	
계 장	진미영 (2581)	담당자	박순남 (2583)	

## < 공약목표 >

◆ 창의재능교육 확대

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 황룡로43, 군산시평생학습관
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 총사업비 : 2,320백만원(도비 696 , 시비 1,624)
- 내 용
  - 학력향상 도모 및 특기적성(창의재능) 교육 병행 실시
  - 저소득 학생 및 다양한 분야(학업성취, 예술체육 등)의 장학금 지원
  - 보편적 교육의 강화로 많은 학생들의 교육 만족도 향상 중점

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,320	520	1,800	520	320	320	320	320	
도 비	696	156	540	156	96	96	96	96	
시 비	1,624	364	1,260	364	224	224	224	224	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율(%)	추진 실적 및 계획
입기내	2019 ◦ 학업향상 및 특기적성교육 병행 실시	100%	- 청소년의 진로탐색 및 직업체험 기회 제공 - 학업향상을 위한 교육지원
	2020 ◦ 저소득층 자녀 교육 기회 확대 및 희망대학 진학 지원	지속 추진	- 중학생 국영수 학원비 지원 - 맞춤형 대학 진학 프로그램 운영
	2021 ◦ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 학업향상 및 특기적성교육의 병행 - 역사탐방 및 해외문화체험의 기회 제공 - 창의재능, 예체능분야 지원 확대
	2022 ◦ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속확대추진
입기후	◦ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속확대추진

## 추진실적

- 글로벌리더아카데미 사업 개선을 위한 시민공청회 개최
  - 일 시 : 2018. 9. 1.(토) 14:00
  - 장 소 : 어린이공연장(구 KBS방송국)
  - 참석대상 : 학생, 학부모, 교육청, 시민 등
  - 주요안건 : 군산글로벌리더아카데미 사업에 대한 개선방안 등
  - 수렴내용 : 우수인재 교육 치중하지 말고 보편적 교육 확대를 확대하여 보완
- 방과 후 프로그램 운영방법 개편('19년)
  - 학생선발 변경 : 선발고사 후 선정 → 학교장 추천 학생 수준별 반 편성
  - 명문 대학 진학 중심 교육에서 학생들 희망 대학 진학 교육으로 변경
  - 학생부 종합전형 선호에 따라 비교과 컨설팅 강화
  - 인터넷 강의 수강권 배부

## 〈 보편적 교육 사업 추진〉

### ○ 고등학생 국내·외 역사탐방 신설

- 사업기간 : 2019. 7. ~ 8.
- 탐방지역
  - √ 국내: 테마별 탐방(통일과 평화, 울릉도 독도, 남도문화)
  - √ 국외: 고구려 문화와 평화통일의 길(중국), 백제와 중국의 교류(중국), 조선통신사와 함께하는 길(일본)
- 문화체험을 통한 올바른 역사의식과 창의 인성 및 리더십 함양

### ○ 성적향상 장학금 지원사업 신설

- 대 상 : 고등학교 2학년 (300천원/1인)
- 기 준 : 전학기 대비 현학기 성적향상 학생
- 성적 향상에 초점을 두어 학생들의 학업 의욕 및 자신감 향상

### ○ 고등학생 진로탐색 및 학습동기부여 캠프 신설

- 기 간 : 2019 여름, 겨울방학
- 대 상 : 고등학교 1학년 400명
- 내 용 : 진로탐색, 대학 재학생 멘토교육 등

### ○ 마중물 스터디 사업 신설

- 대 상 : 기준중위소득 50%이하 가정의 중학생 자녀
- 사업비 : 170,000천원
- 대 상 : 교과목(국·영·수) 학원비 지원

## ■ 금후계획

- 보편적 교육 신규사업 추진 : '20. 12.
  - 지역아동센터 아동 문화예술 교육 지원, 고등학생 미디어 교육, 청소년 진로 동아리 활동 지원 등
- 예체능 장학금 지급 : '21. 2.
- 방과후 프로그램 추진 : '21. 3.~
- 글로벌 문화탐방 : '21. 7.
- 성적향상 장학금 지급 : '21. 10.

관리번호  
I-15

# 주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방운영

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	892백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과 (시정계)	
계 장	이철민(2241)	담당자	남궁철안 (2245)	

## < 공약목표 >

◆ 주민자치센터 야간 프로그램 강좌 확대 운영

## ■ 운영개요

○ 프로그램 : 26개 읍면동, 244개 프로그램 (옥도면 제외)

- 주간반 : 26개 읍면동, 208개 프로그램

- 야간반 : 26개 읍면동, 36개 프로그램 ('18년, 4개소 8개 프로그램)

○ 수강인원 : 총 5,178명 (야간 596명)

○ 수강료 : 월 20,000원 이하 (65세이상, 장애인, 수급자 등 무료)

○ 강사료 : 야간 30,000원/시간 (주간 20,000원/시간)

## ■ 추진방향

○ 야간반 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화, 인근 유사학원 피해방지

○ 야간반 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대

○ 야간 관리인력 인건비, 수당 등 추경 편성을 통한 운영여건 개선

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 주간 프로그램 운영 활성화		- 26개 읍면동 244개 프로그램
임기내	2018 ◦ 야간프로그램 시범시행	30	- 야간반 : 4개 읍면동 8개 프로그램 개설
	2019 ◦ 야간프로그램 운영 중장기 계획 수립 및 전면확대	95	- 계획 수립 완료 - 26개 읍면동 확대 운영 실시(옥도면 제외) · 개설 25(31개 프로그램), 개설 중 1 - 강사 처우 개선(강사수당 25,000/시간)
	2020 ◦ 지속 운영	100	- 26개 읍면동 전체 운영 목표 - 강사 처우 개선(강사수당 30,000/시간)
	2021 ◦ 지속 운영	.	- 계속 추진
	2022 ◦ 지속 운영	.	- 계속 추진
임기후	◦ 지속 운영	.	- 계속 추진

## 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	892		892	106	188	184	207	207
국 비								
도 비								
시 비	892		892	106	188	184	207	207
기타(민자 등)								

## ■ 추진실적

### ○ 야간프로그램 활성화 추이

<2018년>	→	<2019.12월>	→	<2020.10월>
4개 읍면동 8개 프로그램		25개 읍면동 33개 프로그램		26개 읍면동 36개 프로그램

### ○ 운영 중 : 26개 읍면동

읍면동	강좌수	강좌명	운영시간	읍면동	강좌수	강좌명	운영시간
옥구읍	1	요가	화,목 18:30-20:30	중앙동	2	라인댄스	월,수 18:30-20:00
옥산면	1	헬스	월-금, 06:00-23:00			하모니카	월,수 18:30-20:00
회현면	2	라인댄스	화,목 19:00-21:00	홍남동	1	하모니카	수, 18:30-20:30
		난타	월,금 18:30-20:30				
임피면	1	스마트폰	목 18:00-20:00	조촌동	1	서양화	목 19:00-21:00
서수면	3	기타교실	월,수 19:00-21:00	경암동	1	요가	화,목,금 18:00-19:00
		풍물	화,목 19:30~21:30				
		라인댄스	화,목 19:30~21:30				
대야면	1	라인댄스	월,수 19:00~20:30	구암동	1	헬스교실	월-금 06:00-21:00 토 06:00~10:00
개정면	1	라인댄스	화,목 18:00-20:00	개정동	1	요가	월,수 18:30-19:30
성산면	2	풍물	월,목 18:00-20:00	수송동	2	이침	화, 18:00-20:00
		노래교실	월,목 18:00-20:00			줌바댄스	화, 18:00-20:00
나포면	2	기타교실	화,목 19:00-21:00			나운1동	1
		라인댄스	월,수 18:00~20:00				
옥서면	1	요가	화,목 19:30-21:30	나운2동	1	요가	수,금 18:30-19:30
해신동	2	탁구	월,수 18:30-20:30	나운3동	1	기타교실	화, 18:00-20:00
		국악	월,수 18:30-20:30				
월명동	1	탁구	화,목 18:30-20:30				
삼학동	1	우크렐레	월 18:00-20:00				
	1	탁구	월,목 18:40~19:40				
신풍동	1	요가교실	월,수,금 18:00~19:00	미성동	1	난타	월,금 18:00-20:00
			월,수 18:40~19:40				

※ 야간 프로그램에 맞춰 읍면동 청사 야간 무료개방 병행 추진

- 야간 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대
  - 예산규모 : 207백만원 (36개×3만원/시간×16시간/월×12개월)

연도	주간 강사수당	야간 강사수당	비고
2018년	15,000원/시간	15,000원/시간	
2019년	20,000원/시간	25,000원/시간	10,000원 인상
2020년	20,000원/시간	30,000원/시간	5,000원 인상

- 야간 관리인력 인건비, 수당 등 예산 확충을 통한 운영여건 개선
  - 지급대상 : 23개소 (야간 프로그램 운영 읍면동)
    - \* 무인운영 및 미운영 4개소 제외(옥산면, 회현면, 옥도면, 구암동)
  - 소요예산 : 88,440천원

※ 산출내역

(단위 : 천원)

기존재택수당		야간운영 추가소요		반영율		소요예산
56,700	+	66,240	×	70%	=	88,440
(각 2,100)		(각 2,880)				(각 3,480)

## ■ 금후계획

- 야간 프로그램 활성화 중장기 계획 수립
- 야간 프로그램 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화
  - 인근 동종업종 피해 등 추후 발생하는 이해관계인 피해 방지
- 우수 추진 읍면동, 2021년 주민자치예산 차등 지원
  - 예산규모 : 105백만원 (시설비 27, 자산취득비 72, 사무관리비 6)
  - 용 도 : 읍면동 자치프로그램 운영관련 물품구입, 시설유지보수 등
  - 내 용 : 읍면동별 예산 지원시, 야간반 운영여부 검토후 차등 지급

관리번호  
I-16

# 찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속 추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	5,408백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (평생교육계)	
계 장	곽동근(2601)	담당자	이나미 (2605)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 동네카페 등 '시민 있는 곳에 찾아가는 평생학습 활동' 프로젝트 추진

## ■ 사업개요

- 위 치 : 소상공인이 운영하는 동네 상가(카페, 식당 등)
  - 사업기간 : 2018 ~ 2022
  - 총사업비 : 5,408백만원(시비) / 2020년 509백만원
  - 운영 방법 : 연 3회에 걸쳐 10주 단위로 운영
  - 학습 요건 : 5인 이상 강좌 개설
  - 학습 강좌 : 인문, 교양, 문화, 예술 등
- ※ 제외 : 문해·학력 보완, 일반 체육, 직업교육, 정치·종교 관련 교육 등

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,408	-	5,408	500	1,617	509	1,391	1,391	
시 비	5,408	-	5,408	500	1,617	509	1,391	1,391	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
입기내	2018 ◦ 시범적 운영	20	- 운영규모 : 395강좌 2,700명 참여 - 평생학습 매니저 양성 및 활동 (23명) - 동네문화카페(사업장) 276개소 참여 - 활동강사 255명, 매니저 23명 참여 - 참여자 (강사, 수강생, 사업주) 의견 수렴 (설문 조사 분석을 통해 19년 추진 개선 방안마련)
	2019 ◦ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	50	- 1기 동네문화카페 운영(450강좌, 3,215명) - 2기 동네문화카페 운영(480강좌 3,486명) - 3기 동네문화카페 운영(490강좌 2,790명)
	2020 ◦ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	60	- 연 1기 운영(444강좌 운영) * <u>코로나19로 강좌 축소 운영</u>
	2021 ~ 2022 ◦ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	100	- 연간 수시 강좌 모집·운영 - 학습자 중심의 시스템 구축 - 지속적 전문성 함양을 위해 학습 공동체 형성
입기후	◦ 동네문화카페 운영에 대한 지속 추진 검토		- 지속 추진을 위한 다양한 방안 검토

## 추진실적

- 2018년 찾아가는 동네문화카페 운영
  - 운영 규모 : 395강좌 2,517명 참여
  - 사업장 : 276개소, 활동 강사 255명, 활동 매니저 23명

- 2019년 찾아가는 동네문화카페 운영
  - 운영 규모 : 1,419강좌 8,000명 참여
  - 사업장 : 1,225개소, 활동 강사 1,108명, 활동 매니저 165명
- 2020년 찾아가는 동네문화카페 운영
  - 운영 규모 : 444강좌 2,482명 참여
  - 사업장 : 370개소, 활동 강사 338명, 활동 매니저 76명

## ■ 금후계획

- 2021년 동네문화카페 사업 설명회 개최
  - 사업 추진 방향 및 변경 사항 안내
- 2021년 1기 동네문화카페 모집, 운영
  - 매니저 양성 교육
  - 강사, 매니저 사전 교육(추진 방향, 비대면 교육 등)

관리번호  
II-33

## 읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	홍 중 철 (2251)	담 당 자	정 기 명 (2252)	

### < 공약목표 >

◆ 읍면사무소 산업계 농업직 공무원 1명이상 배치 추진

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 정기인사 시 지속 추진
- 내 용 : 11개 읍면사무소 산업계에 농업직공무원 최소 1명이상 배치하여 효율적인 산업업무 추진

### ■ 추진현황

- 농업직 현황 : 총 50명 (일반농업 42, 축산 8)

직렬(직류)	총계	5급	6급	7급 이하
농업	50	4	17	29
일반농업	42	4	11	27
축산	8	-	6	2

- 읍면 배치 : 총 11읍면 (모든 읍·면 사무소) \*미성동, 구암동 배치  
※ 농업 5급 1명 : 개정면장

### ■ 향후계획

- 정기인사 시 읍면사무소 산업계 농업직공무원 배치 지속 추진

관리번호  
IV-93

## 5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	홍 종 철 (2251)	담 당 자	정 기 명 (2252)	

### < 공약목표 >

◆ 5급이상 여성관리자 비율 전북 평균보다 상회 추진

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022
- 내 용 : 2022년까지 5급 이상 여성관리자 임용비율 전북평균 상회

### ■ 추진현황

- 우리 시 5급 이상 여성공무원 비율 16.7% (전북 목표평균 14.8%)
  - 5급 이상 여성 18명 / 5급 이상 공무원 108명
- 2018. 7. 1일 이후 여성 승진자 10명

### ■ 향후계획

- 5급 이상 승진인사 시 양성평등 고려한 인사 추진으로 민선 7기 중 5급 이상 여성관리자 비율 전북 평균 이상 달성

관리번호  
IV-94

# 신규공무원 장애인 채용 및 처우개선

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	135백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)	
계 장	홍 종 철 (2251)	담당자	정 기 명 (2252)	

## < 공약목표 >

◆ 장애인 고용확대 및 처우개선

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 계속
  - 총사업비 : 135백만원(시비) / 근로지원인 지원예산(연간 27백만원)
  - 내 용
    - 신규공무원 채용 시 장애인 의무고용비율 초과 채용 추진
    - 중증장애를 가진 공무원에게 근로지원인\*을 배치하고 장애인공무원이 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 형평성 있는 인사 추진
- \* 근로지원인 : 중증장애인 공무원의 직무수행을 지원하는 사람

### ■ 추진현황

- 우리 시 장애인 공무원 고용인원 59명(경증 41명, 중증 9명×2<sup>중증은 더블카운트</sup>)
  - 우리 시 장애인 고용율 3.73%(장애인 의무고용 비율\* 100% 이상 달성)
- \* 의무고용 비율 : 총 정원 대비 3.4%
- 2020년 신규채용 요청 시 선발예정인원의 6.8% 이상(7명) 장애인 채용 요청
- 장애인 공무원 처우개선 : 근로지원인 1명 근무 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비			135	27	27	27	27	27
기타(민자 등)								

※ 근무지원인\* 배치 관련 기간제근로자 채용 예산

## ■ 향후계획

- 신규공무원 채용 시 전체선발인원의 5% 이상 장애인 고용
- '장애인공무원 근무지원' 수요조사를 토대로 사업예산 편성

<b>관리번호</b>	<b>공무원 5월 1일(근로자의 날)</b>
<b>IV-95</b>	<b>휴일 지정 관련 특별휴가 확대</b>

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료	이행률 (19년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019~계속
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(총무계)
계 장	박찬석(2231)	담당자	배상환(2234)

**< 공약목표 >**

- ◆ '일할 때 집중적으로 일하고, 쉬는 때 제대로 쉬는' 효율적이고 생산적인 근무문화 정착으로 골고루 누리는 행복도시 실현

**■ 필요성(배경)**

- 근로자의 날은 법정공휴일이 아닌 국가기념일(유급휴일)로 근로기준법을 적용받는 근로자에 한해 휴일로 운영되고 공무원의 경우 정상근무 실시함
- 이에, 각 분야에서 현안업무 수행에 노고가 많은 직원들에게 특별휴가를 부여하여 사기진작과 재충전 기회제공으로 업무의 효율성 제고 필요

**■ 추진실적**

- 근로자의 날(5. 1.) 전직원 특별휴가 실시 노사 단체협약 체결('18. 10. 22.)
- 군산시 지방공무원 복무조례 개정('19. 3. 15.)
  - (특별휴가 확대) 포상휴가 허가 가능일수(3일→5일) 확대
  - (특별휴가 부여)
    - 2019년 : 전 청원 특별휴가 5일 부여('19. 5. 10. / 11. 1.)
    - 2020년 : 전 청원 특별휴가 5일 부여('20. 5. 6. / 11. 12.)

## ■ 금후계획

○ 근로자의 날(5. 1.) 휴무 2021년 시행

- 2019년~2020년 미실시 사유

◦2019년 : 고용·산업위기 지역으로 경기침체 및 실업자증가 등  
시민정서를 고려하여 '19. 5. 1. 미시행함.

◦2020년 : 코로나19 확산방지 대응을 위한 국가적 재난상황으로  
인한 불가피한 미실시

관리번호  
IV-96

# 발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부 추진		이행률 (20년 10월말 기준)	10
총사업비	2,558백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협 력	
사업구분	신 규	담당부서	교육지원과(특수학습계)	
계 장	이 상 수 (5920)	담 당 자	이 다 정 (5925)	

## < 공약목표 >

- ◆ 장애인 평생교육시설의 설치 및 운영
  - 시설과 운영비는 지자체, 운영은 도교육청

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 성산면 강변로 459
- 사업기간 : 연중(2018년~현재)
- 총사업비 : 2,558백만원(시비) / 연간 511백만원 정도
- 내 용 : 전북도 교육청에 발달장애성인 평생학습관 위탁운영

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	2,558		2,558	367	467	546	528	650
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ○ 도 교육청 위탁운영 사전조사	-	- 타시군구 도교육청과 위탁운영 조사 이행
	2019 ○ 위탁운영 협의	10	- 전북도교육청교육감 시장님 면담(2019. 1. 3.) - 관계부서 협의 추진(2019. 6): 추진 불가
	2018~ 2020 ○ 발달장애인 공공분야 평생교육시설 설치 및 운영		- 설치 및 시범운영 : 2018. 6월 ~ 12월, 9명 - 발달장애인평생학습관 정규 운영 · 2019년 : 64명(종합반 32명, 특별반 32명) · 2020년 : 82명(종합반 32명, 특별반 56명)
	2021~ 2022 ○ 발달장애인평생학습관 운영 및 허브역할 강화		- 발달장애인평생학습관 거점 역할 강화 · 행정적 허브역할 수행 및 직접 서비스 제공 · 유관 기관과의 인프라 구성 및 네트워크 구축 · 발달장애인 평생교육 제공인력 양성 및 지원

## 추진실적

- 전국 최초 공공분야 발달장애인 평생학습관 운영
  - 기 간 : 2018. 6월~12월(시범운영), 2019 ~ 2020.현재(정규운영)
- 발달장애인평생학습관 도교육청 공공기관 위탁 운영 협의
  - 일 시 : 2019. 6. 24
  - 장 소 : 전북도교육청 미래인재과
  - 결 과 : 발달장애인 성인의 학령기 이후의 교육은 교육부 소관이 아니므로, 교육청 위탁 운영 거부, 시 직영 공교육 기관으로 운영

## ■ 문제점 및 금후계획

- 現 교육부는 학령기 학생 중심 정책이며, 발달장애인 성인에 대하여는 관련법 상 권고 수준의 정책으로 시스템과 제도적으로 미흡
- 발달장애인에 대한 각종 지원이 복지정책 중심으로 지원되고 평생 교육 관련 국가예산 지원 사항이 없어 지방자치 예산 부담 가중
- 발달장애인 평생교육 유관기관 인프라 구성 및 네트워크 구축으로 발달장애인 평생학습관의 장애인 평생교육 허브 역할 수행 강화

## ■ 공약 변경내역

공약사업명 (현재)	변경일	변경내용	변경사유	변경절차
발달장애인 평생학습관 도교육청 운영	2021. 1	발달장애인 공공 평생교육시설 운영 : 시 직영 공교육기관 운영	도교육청 위탁운영 불가	공약이행평가단 심의 결과에 따라 변경

관리번호  
V-133

# 우범자대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,330백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(시정계)	
계 장	이철민 (2241)	담당자	남궁철안 (2245)	

## < 공약목표 >

◆ 음성, 동작인식 지능형CCTV 설치 확대, 범죄예방 및 정주여건 개선

## ■ 사업개요

- 위 치 : 범죄취약지역 10개소
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 1,330백만원(시비)
- 내 용 : 음성, 동작인식 지능형 CCTV 10개소, 47대 설치

## 【 지능형 CCTV 기능 및 장점】

- ▶유리 파손음, 비명소리, 차량 충돌음 발생시 해당지역 집중관제
- ▶동작 인식, 감지된 물체 자동추적 및 확대 영상 실시간 전송
- ▶비상버튼을 누르면 경광등, 경고방송, 관제센터 집중관제

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,330		1,330	110	320	300	300	300	
국 비									
도 비									
시 비	1,330		1,330	110	320	300	300	300	

## ■ 2020년 추진실적

- 경찰서, 관련부서 합동 현장 확인 : 2019. 11
- 설치 타당성 분석 및 선정 : 2019. 11. ~ 2020. 2.
- 설치공사 착공 및 준공 : 2020. 2. ~ 6.

## ■ 2020년 CCTV 설치

구 분	사업비	대상지	설치대수	비고
계	1,050백만원	53개소	167대	
지 능 형 CCTV	300백만원	10개소	47대	18년, 3개소 10대 19년, 14개소 65대
차량관독용 CCTV	300백만원	6개소	12대	
생활방법용 CCTV	450백만원	37개소	108대	

※ 방법용 CCTV 통합관제 현황('20. 10월기준) : 총 503개소, 1,143대

## ■ 군산시 치안지표 (군산경찰서)

- 5대 범죄 발생율 : 전년대비 653건 감소 (2,728건 → 2,035건)
  - 5대 범죄 검거율 : 전년대비 4% 증가 (89% → 93%)
  - 도내 치안성과평가 : 5년(15~19년) 연속 1위, 19년 도내 치안성과 1위
- ※ 5대 범죄 : 살인, 강도, 강간·강제추행, 절도, 폭력

## ■ 금후계획

- CCTV통합관제센터 연계, 24시간 모니터링 실시
- 연말, 성과분석 및 연차적 설치지역 확대 추진
- 범죄 예방시스템 구축을 통한 시민 안전 및 정주여건 개선 도모

**참고**

**음성 및 동작인식 지능형 CCTV 설치 현황** (2020. 10월 기준)

연번	행정동	위 치	접수유형	비고	
	계	27개소 122대 운영 및 설치 중 (2018 3개소 10대 / 2019년 14개소, 65대 / 2020. 10개소 47대)			
1	나운3동	군산시 현충로 73 (나운동 유흥가)	고충민원	2018	
2	나운3동	군산시 미제길 25 (군산대 앞 상가)	경찰분석		
3	수송동	군산시 미룡동 900-5 (지곡동 유흥가)	경찰분석		
4	임피면	월하리 470-22 (호원대학교 원룸밀집지역)	고충민원	2019	
5	신평동	문화동 785-14(상고 앞)	읍면동 조사		
6	홍남동	서흥길 56-1 (후레쉬마트 앞)	민원요청		
7	홍남동	구암3.1로13 (구역전 종합시장 입구)	경찰요청		
8	경암동	경암안2길 37 (왔다마트 앞)	읍면동 조사		
9	수송동	지곡동 541-2 (얼큰뼈해장국 사거리)	경찰요청		
10	수송동	수송동 804-5 (전북일보삼거리)	경찰요청		
11	나운1동	상신4길 16-1 (예그린~씨엔지빌 사이)	경찰요청		
12	나운1동	하나운안1길 16 (비행장 부대찌개 인근)	민원요청		
13	나운3동	황룡안길 7 (군산대학교 원룸밀집지역)	범죄발생 다발지역		
14	조촌동	조촌동 902 (시영아파트 입구 삼거리)	경찰요청		
15	경암동	경암동 경암안1길 33앞	민원요청		
16	월명동	영화동 27-36(뽕빠이감자탕 사거리)	민원요청		
17	소룡동	오식도동 요죽2길 32-5(지역아동센터) 사거리	경찰요청		
18	경암동	경암동 664-13(초원건강원) 앞	읍면동조사		2020
19	나운2동	나운로(와이식자재마트~대명아파트)	경찰요청		
20	수송동	수송동798-7 (구)수송주민센터 앞	경찰요청		
21	수송동	수송동 (원룸촌) 참좋은카서비스 앞	경찰요청		
22	월명동	구영3길 63 (한일옥앞)	민원요청		
23	중앙동	중앙동 한마음금방 지능형으로 변경	자체조사		
24	나운2동	나운동 동산시장주차장 앞 지능형으로 변경	자체조사		
25	미성동	산북동 오복왕갈비 앞 지능형으로 변경	자체조사		
26	미성동	산북동 고천마을사거리 지능형으로 변경	자체조사		
27	나운2동	나운2동 강천상가앞 지능형으로 변경	자체조사		

관리번호  
V-134

# 군산시 관용차 전기차로 전환

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행율 (20년 10월말 기준)	56%
총사업비	1,670백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	회계과(계약계)	
계 장	성경모 (2371)	담당자	조승익 (2374)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 미세먼지로 인한 대기오염을 억제하고 대시민 홍보를 통해 환경에 대한 인식개선의 대중화와 동참을 유도하면서
- ◆ 관이 주도적으로 선도하여 시민참여로 인한 전기자동차 보급확산  
[목표량] 대체 가능대상 차량 32대중 32대 전환 100% 달성목표로 추진

## ■ 관용차량 현황

### ○ 총 관

합 계	승용차	승용차 (대형)	승합차	화물차	특수차	비 고
248(37)	70(37)	18	13	86	62	(전기차)

### ○ 관리주체

- ▷ 집중관리 차량(7대) : 회계과(총괄부서)
- ▷ 일반관리 차량(232대) : 29개 관과소(174대) , 읍면동(58대)

## ■ 전기차 전환대상 현황

### ○ 전환대상 : 68대

총 전환대상	임기전(기전환)	임기내	임기후	비 고
68대	19대	32대 (신규차 13대 포함)	17대	승용대형, 승합차, 화물차, 버스, 특수차 등 전환대상 제외

## ■ 전기자동차 전환 기준 및 방향


- 교체기준 : 최단운행기간 10년경과 및 주행거리 12만km 초과 차량
  - ※ 단, 교체기준에 부합하더라도 관리상태에 따라 교체시기를 늦출수 있으며 교체기준에 미도래 하더라도 사고 등으로 운행불가나 수리비 과다시 교체가능
- 예산대책 : 국비보조금(환경부) + 시비 → 보조금 지원차량 한해 교체원칙
  - ※ 20년 보조금 지원 기준 : 대당 800만원 지원(차량가격: 평균 4,900여 만원 정도)

## ■ 사업개요

- 사업량 : 32대(임기내 교체 및 신규대상 승용차 전체 수량)

합 계	2018	2019	2020	2021	2022	비 고
32대	13대	3대	5대	6대	5대	내구연한 경과 및 신규차

- ※ 목표(사업)량 제외 : 기전환 차량, 임기후 전환대상 차량, 승합·화물·특수차 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(임기내)
- 총사업비 : 1,670백만원(국비 391, 시비 1,279)
- 내 용 : 내구연한 경과 승용차 및 신규 구입 승용차 전기차로 대체
- 추진체계
  - 총괄부서(회계과) : 정수승인, 조달청 구매(또는 수의계약 구매)
  - 관리부서 : 전기차 보조금 신청(환경정책과), 정수승인 요청(회계과), 예산확보(시비)
  - 환경정책과 : 전기차 보조금 신청부서 파악 및 결정, 국비지원
- 추진절차



## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내 (계획 및 목표량)					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,670		1,670	701	153	255	306	255	
국 비	391		391	236	27	40	48	40	
도 비									
시 비	1,279		1,279	465	126	215	258	215	

## ■ 연도별 목표 및 추진상황


연도별		목표		누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진		19대 구입		목표제외	- 신규차량 전기차 구입 : 14대 - 내구연한 경과 교체 가능차량 전기차 대체구입 : 5대
임기내 (목표설정)	2018	32대	◦ 13대 구입	41%	- 신규차량 전기차 구입 : 11대 - 내구연한 경과 교체 가능차량 전기차 대체구입 : 2대
	2019		◦ 3대 구입	50%	- 신규차량 전기차 구입 : 2대 - 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입 : 1대
	2020		◦ 5대 구입	66%	- 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입 : 2대(상반기 구입예정)
	2021		◦ 6대 구입	85%	“
	2022		◦ 5대 구입	100%	“
임기후 (2022~)		◦ 17대 구입		목표제외	- 내구연한 경과 교체가능 차량 전기차 대체구입 (‘22까지는 내구연한 미경과로 교체불가)

## ■ 추진실적

- 2018년 전기차 전환실적 : 13대 701백만원(국 236, 시 465)
  - 맞춤형복지 서비스 차량을 가솔린차에서 전기차로 전환 구매 : 11대
  - 내구연한 지난 차량 전기차로 대체 구입 : 2대
  - ※ 2018년 국비 지원기준 : 1대당 1,200만원
- 2019년 전기차 전환실적 : 3대 153백만원(국 27, 시 126)
  - 대체차 1대(농촌지원과), 신규구입 2대(세무과, 환경정책과)
  - ※ 2019년 국비 지원기준 : 1대당 900만원
- 2020년 전기차 전환실적 : 2대
  - 신규구입 2대(보전소)
  - ※ 2020년 국비 지원기준 : 1대당 800만원

## ■ 금후계획

- 2021년 대체차량 대상 전기차 구입 예산확보
  - 목 표 : 6대 320백만원(국 48, 시 272) ※ '21년 국비지원기준 : 1대당 800만원 예정
  - 추진사항
    - 내구연한 경과차량 관리부서 대체차 전기차 가능여부 수요조사 실시
    - 대체차(신규포함) 대상 2021년 본예산 반영요청(회계과 → 관리부서)



---



## 2. 경제항만혁신국 [에너지담당관]





# 1 경제항만혁신국 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
37	8	6	23		

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완 료	산업혁신과
2	II-27	청년 창업지원센터 구축	완 료	일자리정책과
3	II-28	청년창업 지원	이 행 후 계 속 추 진	일자리정책과
4	II-29	고용재난위기지원센터 설립	완 료	일자리정책과
5	II-35	지역화폐 전면유통	이 행 후 계 속 추 진	소상공인지원과
6	II-36	군산시 상권활성화재단 설립	완 료	소상공인지원과
7	II-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이 행 후 계 속 추 진	소상공인지원과
8	II-41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	완 료	산업혁신과
9	II-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완 료	소상공인지원과
10	II-44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	완 료	산업혁신과
11	II-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이 행 후 계 속 추 진	산업혁신과
12	IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	이 행 후 계 속 추 진	에너지담당관
13	IV-99	어린이숲체험원 조성 확대	완 료	산림복지과
14	V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이 행 후 계 속 추 진	산업혁신과

## 이행률 현황 (평균이행률 72.1%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
37	14	3	15	2	3	

## 2 경제항만혁신국 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	100	산업혁신과	85
2	II - 27	청년 창업지원센터 구축	100	일자리정책과	87
3	II - 28	청년창업 지원	100	일자리정책과	89
4	II - 29	고용재난위기지원센터 설립	100	일자리정책과	91
5	II - 30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	75	일자리정책과	94
6	II - 31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	85	일자리정책과	96
7	II - 32	사회적경제 활성화 지원	70	일자리정책과	99
8	II - 34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	50	에너지담당관	103
9	II - 35	지역화폐 전면유통	100	소상공인지원과	107
10	II - 36	군산시 상권활성화재단 설립	100	소상공인지원과	109
11	II - 37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	100	소상공인지원과	112
12	II - 38	안심물가제 사업 추진	60	소상공인지원과	114
13	II - 39	군산 중소유통공동도매물류센터 건립	40	소상공인지원과	119
14	II - 40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	35	에너지담당관	122
15	II - 41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	100	산업혁신과	124
16	II - 42	군산 서민금융통합지원센터 개소	100	소상공인지원과	126
17	II - 43	소상공인 특성화공간 조성	10	소상공인지원과	129
18	II - 44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	100	산업혁신과	131
19	II - 45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	100	산업혁신과	133
20	II - 46	수산물 가공과 유통산업 적극지원	50	수산진흥과	135

연 번	관리 번호	공 약 명	이행률 (%)	담당부서	페이지
21	Ⅱ-47	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성	50	수산진흥과	138
22	Ⅱ-48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	50	항만해양과	141
23	Ⅱ-49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	80	수산진흥과	143
24	Ⅱ-50	고군산군도 관광산업 육성, 어민·소상공인 소득증대	60	수산진흥과	145
25	Ⅲ-64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	20	항만해양과	149
26	Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	25	항만해양과	152
27	Ⅳ-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	60	일자리정책과	154
28	Ⅳ-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	100	에너지담당관	156
29	Ⅳ-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	50	에너지담당관	158
30	Ⅳ-99	어린이숲체험원 조성 확대	100	산림복지과	160
31	Ⅳ-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	70	산림복지과	162
32	Ⅴ-132	노동자의 안전강화	65	일자리정책과	165
33	Ⅴ-135	에너지 자립마을 조성	50	에너지담당관	167
34	Ⅴ-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	100	산업혁신과	169
35	Ⅴ-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	65	항만해양과	171
36	Ⅴ-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	80	산림복지과	174
37	Ⅴ-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	69	산림복지과	177

관리번호  
I-9

# 새만금사업 관련 협의회 구성

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료	이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019~
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과(새만금정책계)
계 장	조 현 섭 (2191)	담 당 자	엄 명 진 (2192)

## < 공약목표 >

◆ 새만금사업 관련 민관협력 협의회 구성 및 운영

### ■ 사업개요

- 최근 속도감 있게 진행되고 있는 공공주도 새만금사업과 군산시 지역발전을 연계할 수 있는 방안을 모색하기 위하여 정책 자문 역할의 협의체 구성

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ◦ 새만금사업관련 민관협의회 구성	- 군산새만금발전협의회 구성계획 수립
	2019 ◦ 새만금사업관련 민관협의회 구성	- 군산새만금발전협의회 위원 구성(관련부서 추천) - 군산시새만금발전협의회 개최 - 2회 - 「군산시새만금발전협의회 구성 및 운영」 조례 제정
	2020 ◦ 군산새만금발전협의회 운영	- 협의회 위원 새만금 관련 회의 참석 및 의견제시 - 협의회 활동 분석 및 미비점 보완
	2021 ◦ 군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진
	2022 ◦ 군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진
임기후	◦ 군산새만금발전협의회 운영	- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진

## ■ 추진실적

- 군산새만금발전협의회 구성 계획 수립 : '18. 12. 26
- 군산새만금발전협의회 위원 구성 : '19. 4. 18
- 제1회 군산시새만금발전협의회 개최 : '19. 5. 2
  - 위원위촉 및 새만금 현황 보고, 운영방안 논의
- 「군산시새만금발전협의회 구성 및 운영」 조례 제정 : '19. 7. 15
- 제2회 군산시새만금발전협의회 개최 : '19. 10. 7
  - 새만금 MP 재정비에 따른 정책 및 대응방안 마련
- 새만금 MP변경 전북도 주관 군산시 의견수렴 회의 : '20. 7. 27
  - 새만금발전협의회 위원 참석 의견제시
- 새만금 MP변경 우리시 추가의견 제출 : '20. 7. 28
  - 새만금발전협의회 의견 포함
- 새만금 방조제 관할구역 대응 TF 자문위원 위촉 : '20. 8. 11
  - 새만금발전협의회 위원 이현규 변호사 위촉
- 새만금 행정체계 설정방안 심포지엄 참석 : '20. 10. 15
  - 새만금발전협의회 위원장 김형주 교수 군산시 대표로 참석

## ■ 금후계획

- 새만금 관할구역, 행정체계, 수질대책, 기본계획 등 관련사항에 대해 새만금발전협의회 적극 운용
  - 코로나 19 등 여건에 따라 위원회 소집 검토 추진

관리번호  
II-27

## 청년 창업지원센터 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	7,806백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (청년일자리계)	
계 장	문양숙 (4381)	담당자	백일봉 (4382)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 청년(청소년) 창업 및 경제활동의 활성화 지원
- ◆ 청년(청소년) 기업가 정신이 바탕이 된 창업 및 근로, 금융 관련 교육 실시

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항1길 4 (장미동) \* 2019. 11. 15. 개소
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 7,806백만원(국 4,217 시 3,589)
- 내 용 : 청년들의 다양한 의견을 나누고 꿈을 키우는 소통공간 조성  
(소통홀, 공유카페, 코워킹스페이스, 메이커스페이스)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,806		7,806		5,406	800	800	800	
국 비	4,217		4,217		4,217	-	-	-	
도 비									
시 비	3,589		3,589		1,189	800	800	800	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○청년센터 조성 추진	50	- 청년센터 입지 선정 - 공유재산취득 심의 및 취득 - 청년센터 설치 및 운영 조례 제정
	2019 ○청년센터 개소	100	- 건물 매입 및 리모델링, 장비구입 추진 - 청년센터 운영기관 선정 - 청년센터 개소
	2020 ○청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2021 ○청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2022 ○청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
임기후	○청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영

## 추진실적

- ( '18.10월 ~ ' 19. 1월) 효율적 운영방안 연구용역 완료
- ( '19.1월 ~ ' 19. 4월) 내부 리모델링 공사 실시설계 용역
- ( '19.4월~5월) 민간위탁기관 공개모집 및 선정
- ( '19.5월~8월) 내부 리모델링 공사용역 추진
- ( '19.9월) 센터 개소 및 프로그램 운영 ( '19. 11. 15 개소식 개최)
- ( '19.8월~12월) 기자재 구입 및 장비 시운전

## 금후계획

- ( '20.1~) 청년 및 창업프로그램 상시 운영

<b>관리번호</b>	<b>청년창업 지원</b>
<b>II-28</b>	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	3,264백만원	사업기간	2019~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	일자리정책과 (창업지원계)	
계 장	이용진 (4391)	담당자	김기영 (4393)	

**< 공약목표 >**

◆ 청년창업자 창업초기 활동경비 지원 및 맞춤형 창업지원컨설팅

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,264백만원(국비 1,271 도비 162 시비 1,831)
- 사업대상 : 군산시 거주 고용보험 미가입 청년층(만18세~39세)으로 예비창업자 또는 초기 창업자 지원
- 내 용 : 모집된 청년창업가를 대상으로 창업관련 교육 및 컨설팅 후 제출한 사업계획서를 토대로 1인당 2년간 2천9백만원 지원

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,264		3,264		340	948	1,036	940	
국 비	1269		1,269		221	340	370	338	
도 비	230		230		24	67	74	65	
시 비	1765		1,765		95	541	592	537	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 지원근거 마련 ◦ 계획 수립	50	- 청년창업관련 조례 제정 - 실행계획 수립 및 국비 확보 노력
	2019 ◦ 모집 선발 ◦ 현장실사 및 중간평가 ◦ 지원금 지급	100	- 모집 공고 및 선발(1기, 2기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2020 ◦ 모집 선발 ◦ 현장실사 및 중간평가 ◦ 지원금 지급	지속 추진	- 모집 공고 및 선발 (3기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2021 ◦ 모집 선발 ◦ 현장실사 및 중간평가 ◦ 지원금 지급	지속 추진	- 모집 공고 및 선발 (4기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2022 ◦ 모집 선발 ◦ 현장실사 및 중간평가 ◦ 지원금 지급	지속 추진	- 모집 공고 및 선발 (5기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
임기후	◦ 현장실사 및 중간평가 ◦ 지원금 지급		- 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급(4기, 5기)

## 추진실적

- ( '18. 11월) 「군산시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제정
- ( '19. 7월) 청년창업희망키움사업 기본계획 수립
- ( '19. 9월~) 창업멘토링 및 프로그램 운영, 창업활동비 지원
- ( '20. 5월~) 청년창업 희망키움 사업 3기 모집

## 금후계획

- ( '20. 6월 ~) 후속 창업멘토링 및 맞춤형 창업교육 추진
- ( '20. 6월 ~) 정부 창업지원사업(초기창업패키지) 연계 스케일업 지원

관리번호  
II-29

# 고용재난위기지원센터 설립

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	6,678백만원	사업기간	2018~2020	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용위기지원팀)	
계 장	이현미 (450-1301)	담당자	전우진 (450-1302)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 고용재난위기지원센터(고용위기 종합지원센터) 설립을 통한 고용위기 극복

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 조촌로 62 군산고용복지+ 센터 2층
- 사업기간 : '18. 6. 1. ~ '20. 12. 31.
- 총사업비 : 6,678백만원(전액 국비)
- 내 용 : 종합지원센터 설치, 프로그램 운영
  - 취업지원 통합 프로그램, 직업훈련 과정 운영, 기업 및 창업지원 등
- 사업주관 : 군산시, 고용노동부 군산지청
- 운영방식 : 비영리법인(단체)와 컨소시엄 구성 운영

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	6,678	-	6,678	1,798	2,380	2,500		
국 비	6,678	-	6,678	1,798	2,380	2,500		
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 및 개소		- 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 (고용노동부, 5.25일) - 고용위기 종합지원센터 운영(6.1일~)
임기내	2018 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 위한 전략적·체계적 관리	90	- 고용위기 종합지원센터의 전략적 홍보 - 군산 고용활성화를 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 시민 및 각종 기관 여론 수렴을 통한 프로그램 개발 - 운영위원회 등을 통한 체계적 관리
	2019 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 통한 고용위기 극복	100	- 군산 고용안정을 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련, 재취업사업 지속 지원 - 고용위기지역 기간 연장에 대비한 계획 마련
	2020 ○ 고용위기 종합지원센터 운영	지속추진	- 군산 고용활성화를 위한 통합 프로그램 지속 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련 교육, 취업연계 - 군산 고용위기 극복 중소기업 및 창업지원

## 추진실적

- 통합 프로그램 지원(취업상담, 심리지원, 직업훈련, 전직·기업·창업지원 등)  
- 총 상담 33,757건(방문 15,080건, 유선 18,677건), \* 지원인원 6,287명

구분	합계	초기상담	전직지원	교육비	직업훈련	기업지원	창업 컨설팅	EAP 심리	기타	
합계	33,757 (100%)	18,996 (56.3%)	6,628 (19.6%)	842 (2.5%)	1,197 (3.5%)	2,593 (7.7%)	855 (2.5%)	1,476 (4.4%)	1,170 (3.5%)	
2018	방문	6,461	2,863	814	718	233	177	146	581	929
	유선	4,609	1,320	2,054	-	-	1,014	191	-	30
2019	방문	6,820	4,013	1,245	124	259	120	178	670	211
	유선	8,708	5,594	1,723	-	424	779	188	-	-
2020	방문	1,799	1,211	364	-	81	35	43	65	-
	유선	5,360	3,995	428	-	200	468	109	160	-

\* 기타 : 보건소 심리상담, LH 주거 지원, 한국전력 태양광사업, 귀어귀촌상담 등

○ 직업훈련 과정 운영 : 24개 과정, 417명 참여

년도	과정명	비고
2018	직업상담사 2급(19), 한식조리기능사(20), 도배실무양성(21), 위그선 정비사(18), 위그선 운항관리사(17), 항공지상조업사(10), 중장비 과정(18), 유휴보육교사자격 재취득과정(19)	8개 과정 142명 참여
2019	항공지상조업사 I, II, III(53), 위그선해양레저사(9), 한식조리기능사(20), 유휴보육교사재취업과정 I, II(39), 전기차2차전지자동화장비기술인력과정(16), 자동차정비인력양성(10), 특장차취업전문과정(11), 신재생에너지발전설비기능사(17)	11개 과정 175명 참여
2020	신재생전기발전설비(20), 산단형물류 생산관리 사무인력양성(20) 기계·자동차부품 가공 및 조립 인력양성 I (20), 전기차전문 인재양성(20), 노인맞춤 돌봄서비스 전문인력양성(20)	5개 과정 100명 참여

○ 고용위기 극복 성공 창업지원 : 77명 참여/창업(예정) 38명

- 2018년 : 창업교육 및 컨설팅 지원(27명), 초기사업비 지원/창업(10명)
- 2019년 : 창업교육 및 컨설팅 지원(25명), 초기사업비 지원/창업(16명)
- 2020년 : 창업교육 및 컨설팅 지원(25명), 초기사업비 지원/창업(12명-예정)

○ 중소기업 고용촉진을 위한 기업 성장지원 : 145개사 지원

- 2018년 : 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원(80개사)
- 2019년 : 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원(40개사), 성장지원금 지원(12개사)
- 2020년 : 성장지원금 지원(13개사 선정)

○ 군산형 자동차 대체부품 일자리 생태계 조성사업

- 자동차 대체부품산업 고용지원협의회 운영(1회)
- 자동차 대체부품산업 활성화를 위한 심층인터뷰 자문위원회 개최(2회)

○ 취업성과 : 총2,064명 취업(한국GM 및 협력사 퇴사자, 일반구직자)

- 2018년(547명), 2019년(1,227명), 2020년(290명)

## ■ 금후계획

- 고용위기극복을 위한 유관기관 및 단체 협업 추진
- 고용활성화를 위한 다양한 취업지원 통합 프로그램 운영
- 취업 취약계층 및 기업 수요맞춤형 직업훈련 과정 운영
- 군산형 자동차 대체부품 일자리 생태계 조성 네트워크 활성화 및 기업지원

관리번호  
II-30

# 노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	75%
총사업비	105백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)	
계 장	오태훈 (4361)	담당자	최기선 (4362)	

### < 공약목표 >

- ◆ 노동존중 기본계획 수립
- ◆ 노사민정협의회 활성화
- ◆ 노동자에 영향을 미치는 각종 위원회에 노동단체의 참여보장

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 내 용
  - ▶ 관계법령 제정 및 정책 수립
    - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정
    - 노동존중 기본계획 수립
  - ▶ 노사 상생협력 관계 구축
    - 노사민정협의회 활성화 : 일자리 발굴, 고용현안 연구 등
    - 同行 정책박람회 : 사용자와 노동자 상생협력 정책박람회
      - \* 사용자(同), 노동자(行) “동행”으로 칭함
- 총사업비 : 노사민정 협의회 운영 등 - 105백만원(시비)

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	105		105		32	23	25	25	
국 비	18		18		18				
도 비									
시 비	87		87		14	23	25	25	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	30	- 노사민정협의회 재정비 및 운영 계획 수립 - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정 - 기본계획(안) 마련, 공론화 절차 수행, 기본계획 발표 및 시행
	2019	70	- 노사민정협의회 연구과제 발굴 및 정례화 - 노사 상생 정책 발굴 및 노사 화합 프로그램 운영 - 기본계획 세부실천과제 수립 및 이행
	2020	80	- 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2021	90	- 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2022	100	- 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
임기후			

## 추진실적

- 노사민정협의회 재정비 및 운영
  - 위원 15명, 임기 2년(2018. 2. 1.~ 2020. 1. 31)
  - 군산시 노사민정 공동선언문 발표(2018. 12. 24)
  - 군산형일자리 추진을 위한 회의 및 컨퍼런스 개최 각 2회
  - 전북군산형일자리 상생협약안 도출(전북군산형일자리 상생협약식)
- 실무협의회 구성 및 운영
  - 위원 13명, 임기 2년(2019. 1. 23.~ 2021. 1. 22)
  - 상생형일자리 협약안 마련을 위한 실무협의회 개최 10회
- 노동인권 보호(2019년 6월)
  - 이동노동자 처우개선을 위한 검토보고
- 노사민정협의회 정비-위원 14명, 임기 2년(2020. 2. 1.~ 2020. 1. 31)

## 금후계획

- 노동존중 기본계획 수립
  - 노동존중 기본계획 수립을 통한 노사상생 정책발굴 및 노사화합 프로그램 운영

관리번호  
II-31

# 공공근로(公共勤勞) 질적 향상

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	85%
총사업비	520백만원	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (일자리창출계)	
계 장	김문숙 (4351)	담당자	전우진 (4353)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 공공부문 직·간접적 일자리 창출
- ◆ 노사상생형 지역일자리 모델 구축

## ■ 사업개요

### 【추진방향 및 절차 등】

#### ○ 추진방향

1. 공공부문 직·간접적 일자리 창출 (질적 개선)
2. 원하청 격차해소·상생문화 조성
3. 청년 일자리 창출 및 장년고용안정 등 상생고용
4. 최저임금 안정화, 임금격차 해소, 근로시간 단축, 비정규직의 정규직 전환 등 근로 조건 개선을 통한 일자리 창출

#### ○ 추진절차

- ▶ 노사민정협의회 지역 현안 도출 ⇒ 노사상생형 지역일자리 이행 방안 논의 ⇒ 지역현안을 해소하는 일자리 모델 발굴 ⇒ 일자리 모델 실행

#### ○ 각 주체별 역할

- ▶ 노동자, 사업주 : 사회적 대화기구에 참여하여 일자리 문제 개선 논의
- ▶ 시민단체 : 지역 일자리모델 구축 및 실행과정 피드백
- ▶ 지자체 : 지역 일자리모델 실행 지원, 사회적 대화기구 활성화 지원

## [주민소통 방안]

- 노사민정이 참여한 협의회를 통한 지역현안 도출
- 지역일자리 모델 공유와 피드백을 위한 시민 대토론회 개최

## [예산확보 방안]

- 고용부, 산자부 공모사업 참여 등 지역일자리모델 구축 국비 확보

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	520		520		130	130	130	130	
국 비	520		520		130	130	130	130	
도 비									
시 비									
기타(민자 등)									

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ◦ 지역일자리 현안도출	40	- 노사상생형 지역일자리 모델 발굴 - 노사민정협의회 공동선언문 채택 (일자리 문제 개선 논의)
	2019 ◦ 지역일자리 모델 발굴 및 추진	80	- 고용노동부 컨설팅 지원사업 공모 선정 - 노사민정 컨퍼런스, 시민보고회 - 전북군산형 일자리 상생협약식
	2020 ◦ 지역일자리 모델 실행을 위한 구체화방안 마련	85	- 지역일자리 모델 이행방안 마련 - 상생형 지역일자리 공모 신청 / 심의선정
	2021 ◦ 지역일자리모델 실행	90	- 상생형 지역일자리 실행 - 공공부문 직·간접적 일자리 발굴 및 시행
	2022 ◦ 지역일자리모델 실행	100	- 지역 일자리 모델 실행 - 민관협력 일자리 창출
임기후	◦ 지속추진	지속 추진	

## ■ 추진실적

- 노사민정 복원과 공동선언문 발표('18.12.24.)
- 노사민정 실무협의회 운영 (9회), 전북 군산형 일자리 상생TF회의 (11회)
- BH, 중앙부처, 전북도, 유관기관 등 업무 간담회 (10회 이상)
- 노사민정 컨퍼런스 및 공론화 개최('19.06.19. / 07.24~25)
- 노사민정협의회 상생협약안 최종 의결 ('19.09.17.)
- 전북 군산형 일자리 상생협약식 개최 ('19.10.24.)
- 노사민정 컨퍼런스 및 상생협의회 워크숍('19.11.19. / 12.12.)
- 명신 MOU체결 및 전기차클러스터 합동기공식('20.01.09. / 01.16.)
- 전북 군산형 일자리 실무추진위원회 구성 및 1차 회의('20.01.29.)
- 전북 군산형 일자리 상생협의회 대표자 회의 ('20.02.27.)
- 제6차 전북 군산형 일자리 실무추진위원회 ('20.04.23.)

## ■ 금후계획

- 전북 군산형 일자리 실무추진위원회 지속 운영
- 전북 군산형 일자리 컨설팅 사업 추진 (산자부 공모사업 선정)
  - ▶ 사업내용 : 분야별 전문 컨설팅 (상생형 지역일자리 모델의 이행방안 구체화)
  - ▶ 사업기간 : 2019. 11. ~ 2020년 8.
  - ▶ 사업비 : 130백만원 [국비 100(77%) / 시비 30(23%)]
  - ▶ 추진사항 : 컨설팅 사업 공모 신청(19.10.17) / 사업 공모 선정(19.10.31)
- 전북 군산형 일자리 상생 협약식 개최 : '20. 6월중
- 상생형 지역 일자리 공모 신청 : '20. 6월중
- 상생형 지역 일자리 공모 심의·선정 : '20. 6. ~

관리번호  
II-32

## 사회적경제 활성화 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	70%
총사업비	28,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	사회적경제혁신타운(전북도,군산시) 사회적경제활성화 자체사업(군산시)	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과(사회적경제계)	
계 장	이상민(4371)	담당자	전경진(4372)	

### < 공약목표 >

- ◆ 군산시 사회적경제조직의 설립 운영을 지원하고 건전한 사회적 경제 생태계를 조성, 새로운 일자리 창출
- ◆ 사회적 경제혁신타운 조성사업도 중요하지만, **조례에 근거한 자체 사업계획서 수립하여 별도 보고할 것**(19.6.26, 공약사업 이행보고회 시 지시사항)

### ■ 사업개요

- 사업명 : 전북 사회적경제혁신타운 조성사업
- 위치 : 군산시 신관동 1-3번지 외 1필지
- 사업기간 : 2019년~2021년(3년)
- 총사업비 : 28,000백만원(국비 14,000 / 도비 9,800 / 시비 4,200)
- 내용 : 사회적경제 네트워킹, 창업·보육, 컨설팅, 교육 집적공간 조성
- 규모 : 부지 9,937㎡, 연면적 9,896㎡

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	28,000		28,000		5,600	5,200	17,200	
국 비	14,000		14,000		2,800	2,600	8,600	
도 비	9,800		9,800		1,960	1,820	6,020	
시 비	4,200		4,200		840	780	2,580	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		-	
입 기 내	2018	○혁신타운 부지 확보	10	- 용도폐지(도교육청) - 도 교육청부지 매입, 일부 국유지 매입
	2019	○혁신타운 기본 및 실시 설계 ○사회적경제 기본계획 수립 ○사회적경제 육성위원회 구성 ○군산형 사회적경제기업 관련 조례 개정	60	- 혁신타운 조성사업 산업통상자원부 공모 선정, 매장문화재유존지역 현지조사 및 시굴조사, 대체부지 결정 - 기본계획 수립 기본계획 연구용역 시행 및 결과 도출 - 육성위원회 구성('19.9.10. 12명) 기본계획 연구용역 보고회 2회 참석 - 군산형 사회적경제기업 군산시조례 일부개정(조항 추가)
	2020	○혁신타운 공사 추진 ○사회적경제 시행계획 수립 및 추진 ○사회적경제 육성위원회 운영 ○사회적경제지원센터 설치 및 민간위탁	70	- 혁신타운 조성사업 대체부지 확보, 기본 및 실시설계 용역, 공사 착공 - 시행계획 수립 5개년 기본계획에 따른 20년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 운영 및 민관협의체 구성 - 사회적경제지원센터 설치 및 민간위탁 지원센터 설치, 민간위탁 공모, 수탁기관 선정
	2021	○혁신타운 완공 ○사회적경제 시행계획 수립 및 추진 ○사회적경제 육성위원회 운영 ○사회적경제지원센터 운영	100	- 혁신타운 조성사업 혁신타운 공사 완공, 장비구축 완료 - 시행계획 수립 5개년 기본계획에 따른 21년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영 민간위탁에 따른 센터 운영, 사회적경제 활성화를 위한 신규사업 지속 발굴
	2022	○혁신타운 개관 및 본격 운영 ○사회적경제 시행계획 수립 및 추진 ○사회적경제 육성위원회 운영 ○사회적경제지원센터 운영	지속 추진	- 혁신타운 조성사업 기업·조직 입주, 프로그램 개발 연구 및 운영 - 시행계획 수립 5개년 기본계획에 따른 22년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영 추진실적 및 성과 피드백을 통한 운영계획 수립 위탁기간 종료에 따른 민간위탁 공고 및 수탁기관 선정
입기후	○혁신타운 조직입주(확장) ○사회적경제 시행계획 수립 및 추진 ○사회적경제 육성위원회 운영 ○사회적경제지원센터 운영	지속 추진	- 혁신타운 조직 지속 입주, 프로그램 운영 - 기본계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영 지역 특색 살린 사회적경제기업 조직 발굴 및 네트워크 형성, 프로그램 연구 개발 등	

## ■ 추진실적

- 「군산시 사회적경제 활성화 기본조례」 제정 : 2018. 10. 1.
- 사회적경제혁신타운 조성사업
  - 사회적경제혁신타운 선정(산업통상자원부) : 2019. 4.
  - 전라북도, 문화재청, 혁신타운 부지 내 현지조사 : 2019. 9. ~ 11.
  - 문화재청, 사회적경제혁신타운 재검토 통보 : 2019. 11.
  - 사회적경제혁신타운 대체부지 결정(전북도, 군산시, 군산대) : 2019. 12. 31.
  - 사회적경제혁신타운 대체부지 매입 : 2020. 5.
- 군산시 사회적경제 기본계획 수립
  - 군산시 사회적경제 기본계획(5개년) 연구용역 추진 : 2019. 6. ~ 10.
  - 군산시 사회적경제 시행계획(2020년) 수립 : 2020. 3. 11.
- 군산시 사회적경제 네트워크
  - 군산시 사회적경제 육성위원회 구성 : 2019. 9. 10.
  - 군산시 사회적경제 민관협의체 구성 : 2020. 1. 6.
- 「군산시 사회적경제 활성화 기본조례」 일부개정 : 2019. 11. 15.
- 군산시 사회적경제지원센터 설립 및 운영
  - 사회적경제지원센터 민간위탁 공고·선정 : 2020. 1. ~ 4.
  - 사회적경제지원센터 리모델링 : 2020. 4. ~ 5.
  - 사회적경제지원센터 업무개시 : 2020. 5. 11.

## ■ 금후계획

- 사회적경제혁신타운 조성사업 추진(전북도와 협업)
  - 사회적경제기업·조직 입주 및 장비 수요조사
  - 지역 주민과의 소통을 통한 상생방안 모색
- 사회적경제 활성화 시행계획 수립 : 매년
  - 5개년 기본계획을 바탕으로 매년 시행계획 수립·추진
- 사회적경제 운영위원회·민관협의체 운영
  - 사회적경제 네트워크 형성 및 민관 협력체계 구축
- 사회적경제지원센터 민간위탁 운영
  - 사회적경제지원센터 활성화 방안 모색
  - 사회적경제 활성화를 위한 신규사업 지속 발굴

## ■ 사회적경제 활성화 자체 사업계획(2019.7월)

- ① 사회적경제 육성위원회 구성(완료, '19.9.10)
  - 사회적경제조직 발굴 및 지원
  - 사회적경제 활성화를 위한 유관기관 등 협력에 관한 사항
- ② 군산시 사회적경제 기본계획 수립(완료, '19.10.4)
  - 군산시 사회적경제 비전 및 목표 설정
  - 군산시 사회적경제 5개년 중장기 계획 수립
- ③ 군산형 사회적경제기업 지원(조례개정 완료, '19.11.15)
  - 사회적경제기업 육성 및 발굴, 지원
  - 군산형 사회적경제 모델 구축
- ④ 사회적경제 민관협의회 구성(완료, '20.1.6.)
  - 사회적경제 민관 거버넌스 구축
  - 사회적경제 네트워크 및 생태계 활성화
- ⑤ 군산시 사회적경제지원센터 설치(완료, '20.5.11.)
  - 사회적경제 인식 전환 및 시민의식 제고
  - 사회적경제 생태계 기반 마련을 위한 지원

관리번호  
II-34

# 신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	7,348억원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	에너지담당관(신재생육성계)	
계 장	이 득 만 (4411)	담 당 자	김형상 (4412) 장유리 (4413)	

## < 공약목표 >

◆ 신재생에너지 등 신성장산업 육성, 시민펀드 통한 태양광발전소 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,348억원 (국 380억원, 도 43억원, 시 145억원, 기타 6,780억원)
- 내 용 : 신재생에너지 연구소·클러스터, 기업 투자유치, 시민 참여 신재생에너지 발전소 조성 등

### ① 신재생에너지 클러스터 구축

- 해상풍력 클러스터 조성, 실증 기술개발, 산업지원센터 설립 등
- 재생에너지 국가종합실증연구단지, 수상태양광 종합평가센터, 에너지 산업융복합단지 종합지원센터, 신재생에너지 전문인력양성센터 구축

### ② 신재생에너지 기업 투자유치

- 투자활성화를 위한 앵커기업, 대규모 고용 창출기업, 재생에너지 연관기업 등 유치로 일자리 창출

### ③ 시민참여 신재생에너지 발전소 조성

- 육상 및 수상태양발전소 200MW 조성(시와 시민이 직접투자)
- ※ 향후 유희부지 및 해상풍력에 대해 단계별로 확대 추진

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 억원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	
합 계	7,348	34	7,314	133	3,114	3,003	1064
국 비	380	32	348	111	118	88	31
도 비	43	1	42	9	16	16	1
시 비	145	1	144	9	117	17	1
기타(민자 등)	6,780		6,780	4	2,863	2,882	1,031

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 연구기관 및 기업투자 유치	5	- 해상풍력 실증 기술개발 및 실증단지 평가 기술개발 공모사업 선정 - 태양광 종합평가센터 타당성 용역 국비 확보
임기내	2018 ◦ 해상풍력 관련 용역 추진 ◦ 시민참여 발전소사업 추진	20	- 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 신재생에너지 기업유치 관계기관 협의(투자유치지원단) - 시민참여 발전소사업 관련 선진지 견학(11월/안산, 시흥) - 새만금재생에너지사업 주민설명회 개최(11월)
	2019 ◦ 연구기관 및 기업투자 유치 ◦ 시민참여 발전소사업 추진	40	- 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 시민투자 발전사업 출자기관 설립관련 벤치마킹(강원도청 2월) - 재생에너지 연구기관 유치 등을 위한 업무협약 체결(3월) (국가종합실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가센터 구축) - 재생에너지 기업유치 투자협약(테크윈에너지, 마에이앤아이, 쏘에코) - 에너지산업융복합단지 지정 및 종합지원센터 구축 - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 신규 국가사업 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 - 시민참여 발전소사업 추진방안 자문 및 검토 등
	2020 ◦ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ◦ 시민참여 발전소사업 추진	50	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성(해상풍력산업지원센터, 에너지산업융복합단지 종합지원센터) - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 EPC선정 및 인허가 등 추진
	2021 ◦ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ◦ 시민참여 발전소사업 추진	80	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 착공 및 공사 추진
	2022 ◦ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ◦ 시민참여 발전소사업 추진	100	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 발전소사업 준공 및 상업운전 개시
임기후	◦ 신재생에너지 투자 및 신성장산업 육성 지속 추진		- 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 지속 추진 - 시민참여 발전소사업 지속 추진

## ■ 추진실적

### ○ 신재생에너지 산업 (제조·연구) 유치 및 집적화

- 새만금 재생에너지 연구기관 유치 등을 위한 업무협약 : '19. ~
  - ↳ 국가종합실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가센터 구축을 위한 협약('19. 3.)
  - ↳ 수상형태양광 종합평가센터 구축 업무협약('19.7.)
  - ↳ 에너지산업융복합단지 종합지원센터 구축 업무협약('19.12.)
  - ↳ 해상풍력 산업지원센터 구축 업무협약('20.11.)
- 재생에너지 관련 기업 유치(투자협약) : '19. ~
  - ↳ 네모이엔지(수상태양광 부유체), 레나인터내셔널(태양광모듈), 스코트라(태양광 수상 부유체), (주)테크윈에너지(수상태양광부유시설), 미래이앤아이(태양광접속반), 쓸에코(태양광모듈), 플라스포(인버터), 주왕산업(수배전반), 코리아에너지(태양광모듈및셀)
- 2021년 국가예산 확보 및 현안사업 건의(산업부) : '20. 4. ~
  - ↳ 수상형태양광 종합평가센터(계속/30억), 해상풍력 산업지원센터(신규/80억), 재생에너지 국가종합실증연구단지(신규/178억), 에너지산업융복합단지 종합지원센터(신규/30억)
- 2020년 정부 3차 추경 사업 반영 : '20. 7.
  - ↳ 재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업(360억원/국280,도40,시40)

### ○ 시민참여형 재생에너지 사업 추진

- 출자기관 설립 추진계획 수립 : '19. 3. 22.
- 지역주도형 200MW(육상, 수상) 추진결정 : '19. 4 ~ 6월
- 군산시 시민발전 주식회사 설립 및 운영 조례 제정 : '19. 11.15.
- 육상태양광 발전사업 발전사 선정(서부발전) : '20. 03. 12.
- 육상태양광 발전사업 협약체결(군산시&서부발전) : '20. 06. 10.
- 군산시민발전주식회사(출자기관) 설립 : '20. 06. 25.
- 군산육상·수상태양광 SPC법인 설립 : '20. 07. 10.
- 육상태양광 발전사업 사업자 공모 : '20.09.16. ~ 10.12.
- 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 : '20.10.20.

## ■ 금후계획

### ○ 신재생에너지 산업 (제조·연구) 유치 및 집적화

- 신재생에너지 분야 현안사업 추진(국도비 예산확보, 예타 대응 등)
  - ↳ 수상태양광 종합평가센터, 해상풍력 산업지원센터, 에너지산업융복합단지 종합지원센터, 재생에너지 국가종합실증연구단지, 신재생에너지산업 전문인력양성센터, 공공주도 해상풍력 적합입지 발굴사업, 그린수소 클러스터 구축 사업 등
- 재생에너지 관련 기업유치 지속추진

### ○ 시민참여형 재생에너지 사업 추진

- 육상태양광 EPC 계약 및 실시협약체결 : '20. 11. ~ 12.
- 육상태양광발전사업 인허가 완료  
(미군전과간섭협의, 해역 이용협의, 공유수면 점사용허가) : '20. 10. ~ 12.
- 육상태양광발전사업 착공 : '21. 02.

관리번호  
II-35

# 지역화폐 전면유통

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 지속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	234,868백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	소상공인지원과(지역화폐계)	
계 장	곽은하 (2661)	담당자	김윤희 (2662)	

## < 공약목표 >

◆ 연 4,000억 규모의 지역화폐 발행 및 유통

## ■ 사업개요

- 상품권명 : 군산사랑상품권
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 발행규모 : 20,030억원 (단위: 억원)

발행시기	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합계
발행규모	910	4,120	5,000	5,000	5,000	20,030

- 사업비 : 234,868백만원(국비133,500 도비4,000, 시비97,368)
- 사업내용 : 관내에서만 사용 가능한 상품권을 할인 발행하여 지역 내 소비 진작 및 소상공인 경영 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	234,868		234,868	11,100	48,968	56,600	59,100	59,100	
국 비	133,500		133,500	7,100	16,000	33,200	38,600	38,600	
도 비	4,000		4,000		500	1,500	1,000	1,000	
시 비	97,368		97,368	4,000	32,468	21,900	19,500	19,500	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
입 기 내	2018 ◦ 910억원 발행 및 유통	20%	- 910억원 발행 및 유통
	2019 ◦ 4,000억원 발행 및 유통	100%	- 모바일 상품권 발행(9월) - 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
	2020 ◦ 4,000억원 발행 및 유통	지속 추진	- 모바일 상품권 카드결제 시스템 도입(9월) - 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
	2021 ◦ 5,000억원 발행 및 유통	지속 추진	- 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
	2022 ◦ 5,000억원 발행 및 유통	지속 추진	- 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
입기후	◦ 상품권 지속 유통		-

## 추진실적

- 군산사랑 상품 가맹점 등록(종이 10,540개, 모바일 6,612개)
- 카드형 군산사랑상품권 출시(모바일상품권과 연동된 선불형 체크카드)
- 연도별 상품권 발행규모 및 예산 현황
- 상품권 발행현황

구 분	발행금액	판매금액	환전금액	비고
2018년	910억원	910억원	910억원	
2019년	4,000억원	4,000억원	4,000억원	
2020년	5,000억원	4,265억원	3,840억원	10월말 기준

## 금후계획

- 현 상품권 유통체계 안정화를 위해 행안부 지원한도 내 연 5,000억원의 군산사랑상품권 발행 및 운영
- 상품권 부정유통 사전 모니터링을 통한 건전한 유통질서 확립
- 모바일 상품권과 연계한 인터넷 종합쇼핑몰 추진 등 상품권 활성화 시책 추진

관리번호  
II-36

## 군산시 상권활성화재단 설립

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료	이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,366백만원	사업기간	2019~
완료시기	임기 내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)
계 장	김은양 (2681)	담당자	김범재 (2683)

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 골목상권 지원을 위한 재단을 조성하여 지역경제 활성화 견인
- ◆ 지역 특성에 맞는 맞춤형 지원을 통해 경쟁력 있는 우수점포 육성

### ■ 사업개요

- 재 단 명 : 군산시 상권활성화재단
- 설립일자 : '19. 12. 23.
- 사무소위치 : 군산 공설시장 3층(군산시 신금길 18)
- 인적구성 : 상근 및 비상근 인력 등
  - 추후 공모사업 선정 등 사업확대에 따라 인력 충원
- 총사업비 : 1,750백만원
  - 기본재산 : 20백만원 \*비영리 재단법인 설립 출연재산, 시비
  - 사업예산 : 1,730백만원(사업비, 인건비, 운영비 등)
- 사업내용
  - 단계적 사업추진을 통해 효율적인 상권활성화재단 운영 도모
  - 골목상권 공동마케팅 지원사업
  - 공실점포 활용 프로그램 운영사업
  - 소상공인 및 상권대상 홍보·마케팅 지원사업
  - 중기부 상권르네상스 사업 추진
  - 기타 상권지원 관련 사업 추진

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,750		1,750		130	412	604	604
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비		-		-	-	-	-	-
시 비	1,750	-	1,750	-	130	412	604	604
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 재단설립 전 행정절차 진행	10	- 상권활성화재단 설립 타당성검토 용역 의뢰 - 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 완료
임 기 내	2018 ◦ 상권활성화사업 공모	-	- 군산시 상권활성화사업 공모 추진(미선정)
	2019 ◦ 재단설립 행정절차 진행 ◦ 군산시 상권활성화재단 설립 ◦ 상권활성화사업 공모	100	- 재단 설립 타당성 검토용역 수행 - 군산시장권활성화재단 조례 제정 완료 - 군산시 상권활성화재단 설립 - 중기부 상권활성화사업 공모 선정
	2020 ◦ 사업수행 ◦ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2021 ◦ 사업수행 ◦ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2022 ◦ 사업수행 ◦ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
임기후	◦ 안정적인 재단 운영		- 소상공인 종합전담기구로 자리매김

## ■ 추진실적

- 설립타당성 검토용역(18,200천원) : 2019. 2월 ~ 5월
- 설립타당성 용역결과 주민공개(의견없음) : 2019. 6. 11 ~ 2019. 6.26(15일간)
- 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 2019. 5월
- 군산시 상권활성화재단 설립 전 협의(1차) 및 회신 : 2019. 7월
- 군산시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(적정의결) : 2019. 8월
- 전라북도 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(설립적정) : 2019. 8월
- 군산시 상권활성화재단 설립에 따른 최종 협의사항 공고(의견없음) : 2019. 8. 29 ~ 9. 18(20일간)
- 재단설립 출연금 동의안 및 추경예산 확보 ----- 2019. 9월
- 임원추천위원회 개최(1차) ----- 2019. 10월
- 임원 공개모집 공고 ----- 2019. 10월
- 임원추천위원회 개최(2차) ----- 2019. 11월
- 임원추천자 결격사유 조회 ----- 2019. 11월
- 임원 임용대상자 결정 및 공고 ----- 2019. 10월
- 창립이사회 개최 ----- 2019. 11월
- 주무관청(전북지방중소벤처기업청) 비영리법인 설립허가신청 - 2019. 12월
- 법인설립 등기 및 사업자 등록 ----- 2019. 12월
- 군산시 출연금 교부 ----- 2019. 12월
- 직원 채용(사무국 및 르네상스사업단) ----- 2020. 3월
- 2020 상권활성화 사업계획 수립 ----- 2020. 4월

## ■ 금후계획

- 중기부 상권 르네상스사업 추진
- 상권활성화 지원사업 추진

관리번호  
II-37

## 군산시 특례보증지원사업 확대실시

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	2,800백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)	
계 장	김은양(2681)	담당자	김범재(2683)	

### < 공약목표 >

- ◆ 소상공인의 경영안정 도모를 위해 특례보증지원사업 대폭 확대실시
- ◆ 소상공인의 원활한 자금유통으로 지역경제 활성화 및 복리증진 도모

### ■ 사업개요

- 기 간 : 2018. 11월 ~ 계속
- 사업규모 : 출연금 대비 10배수 보증
- 사 업 비 : 2,800백만원(시비)
- 시행기관 : 군산시, 전북신용보증재단, 6개 은행(농협, 전북, 신한, 기업, 국민, 하나)
- 주요내용 : 담보능력이 부족한 지역 소상공인 보증서 발급 및 대출 - 자부담 금리(1.7%), 이차보전기한(6년), 최대 5,000만원 한도 대출

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,800		2,800	1,000	1,000	400	200	200	-
국 비	-		-	-	-	-	-	-	-
도 비	-		-	-	-	-	-	-	-
시 비	2,800		2,800	1,000	1,000	400	200	200	-
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 조례 개정 ○ 추경예산 확보 ○ 상품 설계 및 시행	100	- 군산시 소상공인 지원조례 개정 - 2018년 추경예산 확보 - 신규 소상공인특례보증 대출상품 설계 및 시행
	2019 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2019년 추경예산 확보 - 2020년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2020 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2021년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2021 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2022년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2022 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2023년 이차보전에 대한 본예산 확보
임기후	○ 특례보증 사업 지속실시		- 특례보증 사업 지속실시

## 추진실적

- 특례보증 확대지원사업 추진실적
  - 지원실적 : 948건 19,331,000천원
- 저금리의(1.7%) 자부담 금리 및 최장(6년) 이차보전 기한
- 신용등급 조건 완화로 인해 기존 미신청자 이용 급증
  - 기존 6,7등급만 신청가능 하였으나 현재 3~7등급 신청 가능
- 어려운 지역경제로 인해 운영자금이 필요한 소상공인 증가

## 금후계획

- 특례보증 확대지원사업 검토 및 수정·보완
- 재원 소진 시 예산 편성을 통해 사업 지속 추진

관리번호  
II-38


# 안심물가제 사업 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	698백만원	사업기간	2019 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과 (지역경제계)	
계 장	남귀우 (2671)	담당자	김정남 (2673)	

## < 공약목표 >

◆ 지역 소비자가 합리적으로 수용할 수 있는 적절한 가격제 정착

## 추진체계



## 추진방향

	중점 추진방향	추진시책(안)
'19~'20년	<ul style="list-style-type: none"> <li>지역물가구조분석 용역 추진</li> <li>지방공공요금 안정화관리</li> <li>물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개</li> <li>물가안정 참여 우수업소 인센티브 지원</li> <li>소상공인 지속경영 및 자생력 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>물가안정화 자율 참여시책 발굴</li> <li>자체 합동평가공공요금 지표 달성</li> <li>물가 모니터링 운영</li> <li>착한가격업소 발굴 운영</li> <li>군산전통명가 발굴 육성사업</li> </ul>
'21년이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>중소유통공동도매물류센터 건립('21년)               <ul style="list-style-type: none"> <li>직접 공동구매 및 물류시스템 지원</li> <li>구매단가 인하유도</li> </ul> </li> </ul>	중소유통공동도매물류센터를 통한 물가안정화 대책 수립

## ■ 사업개요

### ① 지역물가구조분석 용역

- 자율 참여시책 발굴
  - 옥외 가격표시제 활성화
  - 착한가격업소 지속 발굴 확대
- 물가관리 정보제공 : 물가정보 공시를 통한 물가인상 억제 유도
  - 물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개 : 물가 모니터요원
  - 물가에 대한 관심도 제고 및 시민 홍보 등 : 군산사랑 SNS 서포터즈
  - 물가모니터단 운영

### ② 지방공공요금 안정화 관리 ⇒ 지자체 합동평가 지표

- 평가항목
  - 대 상 : 지방공공요금 4종(사내버스료, 택시료, 도시가스료, 쓰레기종량제 봉투료)
  - 지 표 : 지방공공요금 기본요금 인상률
    - \* 기본요금 인상률 = 기본요금 인상액 / 전년도 말 기본요금
- 추진계획
  - 안정적 관리로 물가안정 분위기 확산 및 서민생활 안정에 기여
  - 공공요금 동결원칙, 공공요금 관리부서와의 체계적 조정·관리 등을 통해 인상요인을 최대한 자체 흡수
  - 불가피 인상의 경우 인상시기 분산, 인상률 최소화 및 고통분담으로 타 물가에 미치는 영향을 최소화할 방침

※ 군산시 소비자정책심의위원회(군산시 소비자기본조례 제23조 위원회의 기능)

5. 시장이 결정·관여하는 공공요금 및 지방물가에 미치는 영향이 크고 주민생활안정을 위하여 필요하다고 인정되는 요금 또는 수수료·사용료 등의 심의

### ③ 물가 모니터요원 운영

- 운영인원 : 6명 (소비자단체 추천)
- 주요역할
  - 개인서비스요금 등 각종 물가조사, 물가관련 캠페인 등 참여
  - 착한가격업소 신규발굴, 인센티브 수요조사, 모니터링 등
  - 취약시기(설, 추석, 하절기) 성수품 가격조사 및 안정관리 홍보
- 활동임기 : 1년 (재위촉 가능)
- 기대효과
  - 물가조사를 통한 가격변동 정보 제공(홈페이지, SNS 등)
  - 물가정보 공시를 통한 물가인상 억제 유도
  - 정보 제공을 통한 합리적이고 알뜰한 소비생활 제공

### ④ 착한가격업소 발굴 및 인센티브 지원사업

- 대 상 : 물가안정에 기여하는 개인서비스업소
- 추진방법 : 공고·신청 ⇒ 현지실사 ⇒ 검토·심사 ⇒ 결정통보
- 지원내용
  - 신규업소 : 착한가격업소 포탈 교부
  - 재지정업소 : 인센티브지원(쓰레기봉투, 음식물쓰레기칩, 위생소독 등)
- 기대효과
  - 착한가격업소에 대한 이미지 제고로 이용객 증대를 통한 매출향상
  - 착한가격업소에 실질적으로 도움이 되는 지원을 함으로써 지방물가 안정에 기여

### ⑤ 군산전통명가 육성 발굴사업

- 사업대상 : 30년이상 지속적인 사업(동일업종)을 영위한 소상공인, 가업승계자
- 추진방법 : 공고·신청 ⇒ 심사·선정 ⇒ 사업추진 ⇒ 정산 및 환류
- 지원내용 : 최대 7백만원 / 1점포당(자부담 10%이내)
  - 경영환경개선지원 : 시설개보수, 마케팅 등 자금지원
  - 홍보지원, 마케팅, 컨설팅 지원 등
- 기대효과 : 소상공인의 지속경영 및 사업경쟁력 강화로 지역상권 활성화 도모

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	698		698	-	262	36	200	200
시 비	698		698	-	262	36	200	200

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율	추진 실적 및 계획	
임 기 내	2018	○ 지역물가 안정대책 추진	-	- 명절 물가조사 및 홍보
	2019 ~ 20	○ 지역물가구조 분석 및 안정화 방안 ○ 지방공공요금 안정화 관리 ○ 물가조사 모니터링 및 정보공개 ○ 착한가격업소 확대 운영 ○ 소상공인 지속경영 및 자생력 강화	60%	- 지역물가분석 용역 추진 - 지자체 합동평가 대비 공공요금 안정화 관리 - 물가 모니터요원 운영 관리 - 착한가격업소 발굴 운영 - 군산전통명가 발굴 육성사업
	2021 ~ 22	○ 군산중소유통공동도매물류센터 건립 (2021년)	100%	- 안심물가제 사업 - 직접 공동구매 및 물류시스템 지원 - 구매단가 인하유도
임기후	○ 공동구매 및 물류시스템 연계 ○ 원가절감 유도	지속 추진	- 안심물가제 사업 - 직접 공동구매 및 물류시스템 지원 - 구매단가 인하유도	

## ■ 추진실적

### ○ 지역물가상승요인 분석 용역 추진 완료

- 옥외 가격표시제 활성화 시책 추진
- 착한가격업소 지속 발굴 확대
- 물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개
- 물가에 대한 관심도 제고 시민홍보 등

## ○ 물가 모니터단 운영

- 사업기간 : 연중
- 운영인원 : 6명
- 주요내용
  - 개인서비스요금 등 각종 물가조사, 물가관련 캠페인 등 참여
  - 착한가격업소 신규발굴, 인센티브 수요조사, 모니터링 등
  - 취약시기(설, 추석, 하절기) 성수품 가격조사 및 안정관리 홍보

## ○ 착한가격업소 발굴 및 인센티브지원 사업

- 대 상 : 착한가격업소 26개소
- 사 업 비 : 22,500천원(도 6,750 · 시 15,750)
- 지원내용 : 업소별 쓰레기봉투, 음식물쓰레기칩, 위생소독 등 착한가격업소 이용 홍보(군산사랑SNS서포터즈)

## ○ 군산전통명가 발굴 육성사업

- 신청자격 : 30년이상 지속적인 사업(동일업종)을 영위한 소상공인, 가업승계자  
⇒ 도소매업, 음식업
- 선정업체 : 2019년 10개 업체, 2020년 3개 업체
- 지원내용 : 경영환경개선지원(1업체당 700만원), 홍보마케팅(인증 현판,온·오프라인 홍보), 컨설팅 지원 등

## ■ 금후계획

- 물가정보 홈페이지 게시 : 물가모니터단
- 물가안정업소 이용 홍보 : 군산사랑 SNS 서포터즈

# 군산 중소유통공동도매물류센터 건립

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	40%
총사업비	10,000백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과 (유통혁신계)	
계 장	김형욱(2691)	담당자	채수희(2692)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 물류센터 건립을 통한 구매단가와 물류비 절감으로 소상공인 지원
- ◆ 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 강화로 강한 소상공인 발굴 및 육성

## ■ 사업개요

- 사업필요성
  - 구매단가와 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 확보와 소비 촉진으로 지역경제 활성화의 순환경제 시스템 구축
- 사업명 : 군산 중소유통공동도매물류센터 건립
- 사업기간 : 2019 ~ 2021년
- 위치 : 군산시 경암동 504-2번지 외
- 사업규모 : 부지 9,254㎡, 건물 3,500㎡
- 총사업비 : 100억원
- 사업내용 : 신선제품 보관 저온(냉동)창고 및 공동구매 시스템 구축으로 소상공인 물류비 절감과 가격경쟁력 확보
- 시행기관 : 군산시 소상공인지원과

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	10,000	-	10,000	-	160	3,200	6,640	-
국 비	160	-	160	-	160	-	-	-
도 비	5,840	-	5,840	-	-	2,000	3,840	-
시 비	3,000	-	3,000	-	-	1,200	2,500	-
기타(민자 등)	1,000	-	1,000	-	-	-	300	-

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ◦ 예산확보	20	- 국비 1.6억 확보
	2019 ◦ 예산확보 ◦ 사전행정절차이행	40	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 사전행정절차(투자심사)
	2020 ◦ 사전행정절차이행 ◦ 실시설계 ◦ 사업부지 확보 ◦ 예산확보 ◦ 위탁사업자 선정	40	- 사전행정절차(공유재산 심의 등) - 물류센터 건립을 위한 실시설계 - 일부 민간인소유 토지에 대한 보상절차 추진 - 지방이양사무(도비) 예산 확보(20억) - 자격요건을 갖춘 중소기업투자단체 선정
	2021 ◦ 예산확보 ◦ 물류센터 건립 ◦ 물류센터 운영	100	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 물류센터 신축공사 착공 및 준공 - 선정된 위탁사업자를 통한 물류센터 운영
	2022 ◦ 물류센터 운영	지속 운영	- 물류센터 안정적 운영
임기후	◦ 물류센터 지속운영	지속 운영	- 물류센터 지속운영

## ■ 추진실적

○ 사업 위치도 : 경암동 504-2번지 외 ※ 이마트 옆 화물차 주차장



○ 현재까지 추진상황

- 2018. 11 : 용역과제 사전심의 완료
- 2019. 1 : 물류센터 건립 타당성 조사용역
- 2019. 1 : 기본 및 실시설계를 위한 국비 확보
- 2019. 4 : 물류센터 건립 부지 확보를 위한 간담회 개최
- 2019. 6 : 전라북도 재정투자심사 완료
- 2019. 10 : 중기지방재정계획반영
- 2019. 10~ : 군산시 소상공인들의 발전을 위한 슈퍼단체 일원화 추진
- 2020. 7 : 공유재산관리계획(231회 시의회) 통과
- 2020. 8 : 제13회 지방건축위원회(공공건축전문) 의결
- 2020. 9 : 중소유통공동도매물류센터 운영위원회 개최

## ■ 금후계획

- 투자계획별 예산 반영(2021년 본예산)
- 사유지 보상 추진 및 기본조사 및 실시설계 용역추진( '20. 하반기 ~ )
- 군산 중소유통공동도매물류센터 건립(~ '21. 12월)

관리번호  
II-40

# 대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	35%
총사업비	27,200백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협 력	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(신재생육성계)	
계 장	이 득 만 (4411)	담 당 자	장 유 리 (4413)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 해역 (말도 북측)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2022. 5. (4년)
- 총사업비 : 27,200백만원(국비 25,000, 도비 200, 시비 200, 기타 1,800)
- 내 용 :
  - 20MW 해상풍력 실증단지 기반시설 (계통연계, 변전설비 등) 구축
  - 5MW 이상 국내제품 대형해상풍력터빈 실증을 통한 기술 개발
  - 대규모 해상풍력발전단지 조성을 위한 주민상생 공존 모델 개발

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	
합 계	27,200	2,725	24,475	8,625	9,130	6,330	390
국 비	25,000	2,500	22,500	8,000	8,500	5,800	200
도 비	200	40	160	40	40	40	40
시 비	200	40	160	40	40	40	40
기타(민자 등)	1,800	145	1,655	545	550	450	110

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	5	- 풍황자원 분석, 해양물리조사, 수심 및 지반조사 - 장기 해양환경 및 생명 모니터링 - 주민 상생 및 수산업 공존모델 개발
	2019	15	- 군사지역, 어업권, 해로 등 평가 - 기초구조물 기본 및 실시설계, 기초구조물 제작 - 송전선로, 변전시스템 구축
	2020	35	- 해상풍력터빈(5.5MW, 8MW) 설치 - IoT 기반 해상풍력터빈 무인 모니터링 기술 및 내구성 평가 기술 개발
	2021	80	- 기초 구조물 안정성 평가 - 해상풍력터빈 해상 실증 - IoT 기반 해상풍력터빈 무인 모니터링 기술 및 내구성 평가 기술 적용
	2022	100	- 해상풍력터빈의 해양환경, 생명 변화 예측 및 해결방안 도출 - 해상풍력터빈 해상실증 완료 및 해석모델 구축
입기후			

## 추진실적

- 신재생에너지 핵심 기술사업 협약체결 (산업부⇔군산대)
- 옥도면 및 말도(주민, 어촌계, 이장단 등) 주민설명회 시행
  - 총 4회, 약 150명 대상
- 실증단지 풍황 및 해황 분석·평가
- 공유수면 점·사용 허가 (지반조사 및 해상기상탑 설치)
- 기초 자료조사 및 지지구조물 설계 용역 계약 체결

## 금후계획

- 통합 모니터링 시스템 구축 설계용역
- 기초 구조물 제작
- 송전선로(해저케이블 포함), 변전시스템 구축
- 해상풍력터빈 운송 및 설치

관리번호  
II-41

# 군산 강소연구개발특구 지정 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	14,400백만원(2년)	사업기간	2018년 ~ 2020년	
완료시기	임기내	시행주체	협력 (새만금개발청, 전북도, 기술핵심기관)	
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과(강소특구계)	
계 장	이 현 숙(2741)	담당자	김 미 정(2742)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ R&D특구 신모델(강소특구)로 과학기술기반 지역혁신성장 플랫폼 구축
- ◆ 산업구조 다변화, 일자리 창출, 지속 가능한 신성장 육성 기반구축

## ■ 사업개요

기술핵심기관		배후공간		특화분야
명 칭	면적	명 칭	면적	
군산대학교	0.86km <sup>2</sup>	군산국가산업단지 새만금산업단지	1.84km <sup>2</sup>	친환경 전기차 부품소재 (SW융합부품, 구동부품)

- 참여기관 : 건설기계부품연구원, 자동차융합기술원, 플라즈마기술연구센터, 한국조선해양기자재연구원 전북본부
- 주요내용 : 연구소기업·첨단기술기업 육성, 창업 및 기업 유치, 일자리 창출

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	14,400	-	14,400	-	-	-	7,200	7,200	계속사업
국 비	12,000	-	12,000	-	-	-	6,000	6,000	
도 비	1,200	-	1,200	-	-	-	600	600	
시 비	1,200	-	1,200	-	-	-	600	600	
기타(민자 등)		-	0	-	-	-	-	-	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 강소특구 종합계획 수립	30	- 강소특구 지정 방침 결재, 계획 수립 - 전북도, 과기부 등 사전 협의 - 종합계획 수립 용역 및 배후공간 협의 등
	2019 ◦ 강소특구 지정요청서 제출 ◦ 강소특구 지정 심사 대응	60	- 강소특구 종합계획 수립 - 지정요청 사전절차 이행 : 주민 및 전문가 공청회 개최, 관계기관 협약 체결 등 - 지정요청서 제출('19. 9월),과기부 심사 대응
	2020 ◦ 군산 강소특구 지정 ◦ 사업화 준비	100	- 강소특구 지정 확정(2020. 7. 27, 과기부) - 2021년 특구 육성 사업화 준비 (기술핵심기관 중심의 지역주도 지립적 성장기반 마련)
	2021 ~ 2022 ◦ 특구 육성 및 성과 확산	100	- 강소특구 육성사업 추진 (기술발굴 및 연계, 기술이전 사업화, 강소형 기술창업육성, 특화 성장지원) - 창업 및 기업유치, 연구소기업·첨단기술기업 육성 - 기술기반 산업구조 다변화, 일자리 창출 등
임기후	◦ 군산 강소특구 육성·발전	100	- 연구소 기업 및 첨단기술기업 선도 도시

## 추진실적

- 군산 강소특구 지정요청서 제출(과학기술정보통신부) : '19. 9. 9.
- 강소특구 전문가위원회 심사 개시 : '19. 11월 ~
- 강소특구 전문가위원회 현장 및 대면평가(3회) : '20. 2월 ~
- 전문가위원회 발표평가 및 심사의견 도출 : '20. 6. 23.
- 연구개발특구위원회 심의·의결(강소특구 지정 확정) : '20. 7. 27.
- 군산 강소연구개발특구 지정 고시(과기부, 지자체) : '20. 8. 28.
- 사업화 기술발굴 지원사업(특구재단, 국비 120백만원) : '20. 9월 ~

## 금후계획

- 강소특구 육성 지원(조례 제정 및 전담인력 지원) : '21. 상반기
- 공공기술성과창출을 위한 맞춤형 기술사업화 본격 추진 : '21. 1.~
  - 전기차 클러스터 수요기반 유망기술 발굴 및 사업지원, 맞춤형 기술사업화 컨설팅, 지역혁신기관 매칭, 전기차 클러스터-중소기업 간 협업체계 구축 등

관리번호  
II-42

# 군산 서민금융통합지원센터 개소

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행율 (19년 11월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~ 지속	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	지역경제과(지역경제계)	
계 장	남귀우 (2671)	담당자	최대진 (2673)	

## < 공약목표 >

- ◆ 가계부채에 시달리는 저소득층 및 금융소외계층에게 채무상담 및 재무설계 등 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원하고자 함

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 운영장소 : 군산 고용복지플러스센터 2층
- 사업대상 : 군산시민 및 신청주민(저소득층 및 금융소외계층)
- 운영인원 및 사업내용

구 분	인 원	내 용
종합상담	서민금융진흥원 2명	· 맞춤대출, 복지연계, 휴면예금조회
금융지원	SK미소금융 2명	· 자영업자, 취약계층 금융지원
채무조정	신용회복위원회 1명	· 개인회생, 채무조정 지원

## ※ 당초 공약사업명 변경계획 보고(2019.3.12.)

구 분	[당초] 금융복지상담센터 설립	[변경] 서민금융통합지원센터
사업명	금융복지상담센터 설립	군산 서민금융통합지원센터 개소
대 상	저소득층 및 금융소외계층	좌동
필요성	가계부채에 시달리는 시민들에게 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원	좌동
내 용	파산면책, 개인회생, 워크아웃, 재무설계, 정보제공, 서비스 연계 등	좌동

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
입 기 내	2018 ○ 서민금융통합지원센터 구축 준비	30	- 군산 서민금융통합지원센터 개소 준비
	2019 ○ 서민금융통합지원센터 개소 및 운영강화	100	- 군산 서민금융통합지원센터 개소( '19.1.25) - 주민 홍보강화 (온-오프라인 홍보 추진) - 군산 서민금융지역협의체 운영 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
	2020 ~22 ○ 서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
입기후	○ 서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화

## 추진실적

- 찾아가는 서민금융 현장센터 운영(군산공설시장) : 2018. 11. 13
- 군산 서민금융통합지원 개소 : 2019. 1. 25.
- 다양한 보유매체를 활용한 서민금융통합지원센터 홍보 전개
  - 온 라 인 : 시 홈페이지, 군산시 페이스북 등
  - 오프라인 : 현수막, 전광판, 언론홍보, 홍보전단지 배부 등
- 군산 서민금융통합지원센터 활성화 추진계획 수립 : 2019. 3. 12
  - 민선7기 공약[금융복지상담센터 설립] 내용 변경계획 보고
- 군산시 서민금융 지역협의체 구성 : 2019. 3. 12
  - 활동내역 : 지역밀착형 서민금융 지원을 위한 기관간 협업체계 필요
  - 운영내용 : 분기별 1회 간담회 개최
  - 구성체계 : 8개 기관
    - ▶ (비금융) 군산시, 근로복지공단, 지역자활센터
    - ▶ (금 용) 서민금융통합지원센터, 신용보증재단, 금융복지상담센터, 군산 대건신협, 남군산 새마을금고

## 지역서민의 생활안정과 자활재기를 위한 맞춤형 연계지원 강화



- 읍면동 주민센터 “찾아가는 복지서비스사업” 연계 추진
  - 맞춤형 복지 담당공무원 교육 시 홍보 : 2회
- 읍면동 순회방문을 통한 홍보 및 금융복지 소외계층 발굴
  - 자생단체(통리장, 주민자치)회의 참석 홍보 : 흥남동 외 45회
- 채무조정·채권추심 홍보 현수막 설치 : 저단형게시대 50개소
- 채무조정·채권추심 상담안내 창구 설치 운영 : 2019. 5월
  - 지역경제과 사무실 내 설치
- 군산서민금융통합지원센터 이용협조 및 서민금융제도 홍보 : 2019. 9월
- 서민금융제도 “햇살론 17” 홍보 : 2019. 10월
- 군산 서민금융통합지원센터 상담 : 3,482건(2019년)
  - 종합상담 2,346건, 채무조정 633건
  - 미소금융 503건(대출 193건, 2,227백만원)

### ■ 금후계획

- 소상공인, 전통시장 등 잠재 수요자 밀집지역 중심 현장홍보 추진
- 군산시 서민금융 지역협의체 활성화 방안 마련
- 다양한 온/오프라인 매체 활용, 서민금융센터 홍보 강화

관리번호  
II-43

## 소상공인 특성화공간 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	10%
총사업비	10,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)	
계 장	김은양(2681)	담당자	김범재(2683)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 특성화 매장 집적화를 통한 쇼핑편의성 향상 및 유동인구 유입
- ◆ 공간 활성화를 위한 다양한 프로그램 정착으로 안정적 수익 창출

### ■ 사업개요

#### ○ 필요성

- 지역 상권의 특성상 각 상권별로 업종이 혼재되어 있어 쇼핑 편의성 저하와 소비자가 분산되는 문제 발생
- 각 개별 매장을 집적화 할 경우 시너지 효과가 발생할 수 있는 업종을 발굴하여 소비자를 유인할 수 있는 공간 조성 필요

○ 사업명 : 소상공인 특성화매장에 기반한 복합공간 조성

○ 개요 : 특성화매장, 상설공연장, 편의시설 등

○ 기간 : '20. ~

○ 사업비 : 10,000백만원

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합계	10,000		10,000				5,200	4,800	
국비									
도비									
시비	10,000		10,000				5,200	4,800	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018			
	2019			
	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 소상공인 의견 수렴</li> <li>◦ 국·도비 확보</li> </ul>	10	- 상권활성화 재단 및 상가협의회 등 의견수렴 중
	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기본타당성검토 용역</li> <li>◦ 제반 행정절차 이행</li> <li>◦ 실시설계 용역</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특성화 공간조성에 대한 기본 타당성 검토 용역 의뢰 필요</li> <li>- 전라북도 투자심사, 중기재정계획 반영 등</li> <li>- 실시설계 용역 의뢰</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 복합공간 조성</li> <li>◦ 특성화 매장 모집</li> <li>◦ 지원프로그램 지속 발굴 및 시행</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 효율적 복합공간 조성 사업 수행</li> <li>- 집적화에 특화된 특성화 매장 적극 모집</li> <li>- 공간 활성화를 위한 다양한 프로그램 발굴 및 시행</li> </ul>	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 복합공간 지속 운영</li> </ul>	지속 운영	- 복합공간 지속 운영	

## 금후계획

- 상권활성화재단 및 상가협의회 대상 의견수렴 ('20년 ~ )
- 시 재정여건에 따른 사업 추진방향 설정

관리번호  
II-44

# GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~	
완료시기	입기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과(미래산업계)	
계 장	노 석(2761)	담당자	정 미 희(2762)	

## < 공약목표 >

◆ GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소룡동 1589(한국GM 군산공장)
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : GM군산공장에 대한 전기자동차 생산기지로 전환
  - 전기차 시장성 및 최적 생산입지 확보를 통한 전기차 생산기지 전환
  - 전기자동차 신규개발 및 대량생산 기술로 내수 및 수출시장 개척
  - 미래 주력산업 육성을 통한 글로벌 전기자동차 도시로서 육성

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 군산공장 폐쇄철회 및 정상가동 촉구		- 범도민 쉼기대회(서울 광화문) 및 서명부 전달 - 군산공장 재가동 방안마련 촉구 (⇒한국GM본사)
임기내 2018	◦ 군산공장 활용방안 검토 및 여건 모색		- GM측과 군산공장 활용(매각, 임대 등) 방안 논의 - 국내외 자동차 브랜드 임대 생산업체 모색

2019	◦ GM군산공장 매각	80	- GM 군산공장 MS오토텍 컨소시엄에 매각 결정 - MS컨소시엄 GM군산공장 인수 협약체결 - 본계약 및 소유권이전 - 초기 시설투자 및 연구개발
2020	◦ 군산공장 매각에 따른 전기자동차산업 육성 지원	100	- 전기차 위탁생산 및 전기차 전용 플랫폼 개발 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진 - 전기차(부품) 관련 국내외 기업 및 연구기관 유치추진
2021	◦ 전기자동차 생산을 통한 공장 정상화 추진	100	- 전기차 전용 플랫폼 자체개발 소형상용 전기차 및 다양한 목적의 전기차 생산 - 5만대 전기자동차 생산 및 700명 고용창출 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진
2022	◦ 전기자동차 생산시장 확대 및 최적의 생산 단지조성	100	- 전기차 중형세단 및 명신 고유모델 차종 생산 - 10만대 전기자동차 생산 및 700명 고용창출 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진
임기후	◦ 전기자동차 생산시장 확대 및 최적의 생산 단지조성	100	- 22만대 전차양산 및 간접고용 포함 12000명 고용창출 - 전기자동차 시장 확대를 위한 지원 강화 - 글로벌 전기자동차 생산 최적 단지 조성

## ■ 추진실적

- (주)명신 GM군산공장 인수 : 2019.6.28.
  - '21년 연간 5만대 위탁생산, '24년까지 22만대 전기차 양산
- 전북 군산 상생형 일자리 협약 체결 : 2019.10.24.
  - 참여업체 : 명신컴소시엄(명신, MS오토텍), 새만금컨소시엄(에디슨 모터스, 대창모터스, 코스텍, 엠피에스코리아)

## ■ 금후계획

- 전기자동차 산업 인프라 구축 및 지원
  - 가변 플랫폼 기반 소형 전기버스/ 트럭 및 운영시스템 개발 사업 지원
  - 전기동력자동차 전기·전장 산업생태계 구축사업 지원
  - 자율(군집)주행 테스트 베드 구축사업 지원

관리번호  
II-45

# 기업유치 원스톱 민원서비스 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과 (투자유치계)	
계 장	백 일 성 (2731)	담 당 자	최 규 범 (2733)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 기업유치를 위한 원스톱 민원서비스 구축

## ■ 사업개요

○ 내 용 : 기업 유치 시 부지선정, 투자보조금, 세제지원, 인·허가 관련 등 통합적인 원스톱 기업유치 서비스 구축

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	50	- 유관기관 협조체계 구축
	2019 ◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	100	- 투자유치지원단 신설 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2020 ◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영	- 기업유치 유관기관 네트워크 연계 추진 - 투자 관련 유관기관 공동워크숍 개최 및 공동 IR 추진
	2021 ◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영	- 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2022 ◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영	- 기업유치 원스톱 서비스 제공
임기후	◦ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영	- 기업유치 원스톱 서비스 제공

## ■ 추진실적

- 적극적으로 효율적인 기업유치를 위한 유관기관 TF팀 구성
  - 새만금개발청, 전라북도, 군산시, 한국농어촌공사, KOTRA
  - 기업 투자에 대응한 신속하고 적극적인 응대 추진
  - 유관부서(세무과, 환경정책과, 자원순환과, 수도과, 하수과 등) 협의 지원
  - 2019~2020년 41개사 투자협약(MOU) 체결(1조 3,224억원, 4,859명)
- 투자유치 유관기관 네트워크 구축 및 연계 추진
  - 새만금개발청(부지, 입주), 전라북도(투자보조금), 농어촌공사(부지), 한국산업단지공단(부지, 입주), KOTRA(외투·국내복귀기업), 군산세무서(조세 감면) 등 유관기관 연계
  - 1개 기관에 기업 투자 제안으로 다수 유관기관 연계 검토 진행
  - 투자유치 협의 및 회의 등 상시 추진, 기업 투자 동향 공유
- 새만금 입주심사위원회 개최
  - 입주심사위원회(새만금개발청 관련부서 및 전문가) 입주 심사 실시

## ■ 금후계획

- 투자 관련 유관기관 공동워크숍 개최 및 공동 IR 추진
  - 보다 유연하고 긴밀한 연계방안 마련 노력
- 투자유치 기업 방문 상담 서비스 확대
  - 기업 요청 또는 기관 판단에 따라 유관기관 합동 방문 등 기업 중심의 투자유치 활동 추진

관리번호  
II-46

# 수산물 가공과 유통산업 적극 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	42,034백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산물유통계)	
계 장	김상윤 (3031)	담당자	전민경 (3032)	

## < 공약목표 >

◆ 수산물 가공과 유통산업 적극지원

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년간)
- 총사업비 : 42,034백만원 (국비 12,970 도비 3,000 시비 9,970 기타 16,094)
- 내 용 : 마른김, 조미김, 박대, 꽃게장 등 우리시 수산특산물을 이용한 수산물가공과 유통산업 적극 육성

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	'22	
합 계	42,034	5,900	16,134	5,334	3,600	3,600	3,600	20,000
국 비 (지 특)	12,970	1,770	5,200	1,600	1,200	1,200	1,200	6,000
도 비	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
시 비	9,970	1,770	5,200	1,600	1,200	1,200	1,200	3,000
기타(민자 등)	16,094	2,360	5,734	2,134	1,200	1,200	1,200	8,000

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 수산물가공과 유통 산업육성 추진	20	- 조미김 가공시설, 멸치, 박대 등 수산물 유통·가공 시설 현대화 추진
입기내	2018 ◦ 수산물 처리·저장시설 확충 ◦ 수산물위판장 건립	20	- 수산물 신속한 처리저장으로 신선 공급체계 구축 - 고군산군도 중심인 선유도에 수산물위판장 건립으로 산지관광형 유통기능강화 및 어업인 소득증대
	2019 ◦ 군산 명품김 가공공장 설립추진	40	- 군산지역에 김 가공공장이 전무하여 생김원초 타지유출 등 어업인 소득연계 미흡상황 타계 - 조미김 가공공장 건립으로 직·간접 고용 및 소득증대
	2020 ◦ 조미김, 김스낵 등 2차 가공시설 구축	60	- 사업변경 및 설계 지연으로 '21년 9월 준공예정 - '21년 하반기부터 김을 이용한 2차, 3차 가공품 개발, 유통 체계 구축
	2021 ◦ 군산수산물 브랜드화 및 판매촉진 등 추진	80	- 군산김, 박대, 꽃게장, 새우 등 대표수산물 브랜드화 및 판매·유통 협동조합 출범 및 운영 등 추진
	2022 ◦ 새만금 수산식품 클러스터 조성 추진	100	- 새만금개발지구내 수산식품 클러스터 조성 (새만금개발청, 농어촌공사 등 유관기관 협조체계 구축)
입기후	◦ 수산물가공과 유통 특화단지 지속추진	지속 추진	- 새만금 수산식품 클러스터 및 수산물 가공 및 유통 특화단지 건립 및 운영 지속추진 (2027년까지)

## 추진실적

- 【완료】 선유도 수산물 위판장 건립사업
  - 사업비 : 600백만원(국비 240, 시비 180, 자담 180)
  - 내 용 : 선유도 위판장 1개소 신축(연면적 630m<sup>2</sup>) (준공: '18.10월)
- 【완료】 1~2차 수산물 위판장(비용한 위판장) 시설개선 추진
  - 사업비 : 500백만원 (국비150, 시비150, 자담200)
  - 내 용 : 군산시수협 수산물 위판장 바닥 및 시설 개보수(준공: '19.2월' '20.10월)
- 【완료】 수산물 처리저장시설 조성사업 신축 준공(군산시수산업협동조합)
  - 사업비 : 9,000백만원 (국비 2,700 시비 2,700 자담 3,600)
  - 내 용 : 수산물 냉동·냉장시설 1개소 신축(3.813m<sup>2</sup>) (준공 : '19.6월)

- 【완료】 새만금수산물식품 수출가공클러스터 조성사업 기본 및 타당성검토 용역
  - 위 치 : 새만금 산업단지 2공구 산46번지 (약8만평)
  - 사업비 : 450억원(국비280, 도비51, 시비119)
  - 주요시설 : 산학연구(R&D)센터, 기업지원센터, 기반시설 등
  - 추진사항
    - 부지확보를 위한 유관기관 MOU체결(새만금개발청, 농어촌공사등) : '19.3월
    - 기본계획수립 및 타당성검토 용역추진(한국해양수산개발원) : '19.9월 ~ '20.6월(완료)

## ■ 금후계획

- 군산 명품김 가공공장 실시설계 준공 및 시공업체선정 및 업체선정
  - 사업비 : 5,000백만원(국비 1,500 시비 1,500 자담 2,000)
  - 내 용 : 가공공장 신축 1개소 (준공예정 : '21. 9월)
- 수산물 유통가공 산업육성 지속 추진
  - 20년 산지가공지원 : 2개소(수산물종합가공, 반건조) ➡'21.11월 준공예정
  - 21년 산지가공지원 : 1개소 ➡'21. 3월 사업자 선정 및 추진
  - 위판장시설개선 : 1개소(해망동, 비응항(3차)) ➡'21. 6월/12월 준공예정
  - 처리저장(제빙공장) : 2개소 ➡'21. 3월 사업자 선정 및 추진
  - 산지가공거점유통센터(FPC) : 해삼품목으로 '21. 3월 공모사업 신청
- 군산 수산물 특산물 공동상표 개발 추진 : 본예산편성(14백만원)
  - 관내 우수한 수산물 특산품 조례 제정추진 : 2021년 상반기
  - 수산물 공동상표 공모전 개최 및 최종선정 : 2021년도
  - 상표등록 및 포장재개발 추진 등 : 2021년 하반기
- 새만금 수산물식품 수출가공클러스터 조성 국가예산 확보추진
  - 지방재정투자심사 및 적격성심사 추진 : '21년 상반기
  - 국가예산 확보 및 사업착수(실시설계비 등 국비확보) : '22년

관리번호  
II-47

## 대규모 양식단지 (해삼서식장) 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	11,000백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	수산진흥과 (양식산업계, 수산물유통계)	
계 장	백동현 (2911) 김상훈 (3031)	담당자	박창용 (2912) 김지완 (3033)	

### < 공약목표 >

- ◆ 옥도면 도서인근 해역에 해삼양식 서식장 조성으로 지속가능한 공급 거점 마련 및 지역 특화산업 개발 활성화

## ■ 사업개요

### 【해삼양식 조성】

- 위 치 : 군산시 옥도면 연안 해역 3개소  
- '18년도: 비안도, '19년도: 연도, '20년도: 어청도
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년 (3년간)
- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 2,500, 도비 500, 시비 2,000)
- 내 용 : 인공어초, 자연석 시설 등 서식장 조성으로 지속가능한 공급거점 마련 및 대내외 여건분석을 통해 수출 활성화를 위한 가공산업 육성  
- 2018년 : 1개 도서 / 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)  
- 2019년 : 1개 도서 / 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)  
- 2020년 : 1개 도서 / 1,800백만원 (국비 900, 도비 180, 시비 720)

### 【가공산업 육성】

- 위 치 : 군산시 비응도동 36-11번지(군산산업단지 임해부지)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년 (2년간)
- 총사업비 : 약 6,000백만원 (국비 2,400, 지방비 1,800, 자담 1,800)
- 내 용 : 활해삼 유통센터 조성 및 유통·가공 연구시설을 위한 『해삼(海蔘) 산지거점유통센터(FPC) 조성』

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계(b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	11,000	0	11,000 0	1,600 0	1,600 0	1,800 0	2,000 0	4,000 0	
국 비	4,900	0	4,900	800	800	900	800	1,600 0	
도 비	1,400	0	1,400	160	160	180	300	600	
시 비	2,900	0	2,900	640	640	720	300	600	
기타(민자 등)	1,800	0	1,800	0	0	0	600	1,200 0	

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	10	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 · 트리톤A형 어초 : 179개, 해삼은신초 : 344개, 자연석 : 5,490㎡ 해삼종자 : 713천마리
	2019 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	20	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 · 해삼은신어초 : 434개, 해삼전용어초 : 4,681개, 자연석 : 8,106㎡, 해삼종자 : 713천마리
	2020 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	50	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류추진 중 · 해삼전용어초 : 5,134개 다층식파라미드어초 : 78개, 자연석 8,353㎡, 해삼종자 방류추진 중
	2021 ○공모사업 추진 및 모집공고 ○가공시설 기반 조성 ○수출계획 수립	70	- 사업신청 및 보조사업자 선정 평가 등 - 수출 가공제품 생산을 위한 생산 인프라 구축 - 체계적인 수출계획 수립 및 전문역량 강화
	2022 ○가공시설 기반 조성 ○수출계획 수립	100	- 수출 가공제품 생산을 위한 생산 인프라 구축 - 체계적인 수출계획 수립 및 전문역량 강화
임기후	○해삼 산지가공시설 조성을 통한 생산 유치		- 가공시설을 이용한 고부가가치 가공제품 생산 - 생산·가공·수출전략 수립 및 체계 양성화

## ■ 추진실적

### ○ 해삼서식장 조성사업

- 위 치 : 옥도면 비안도 해역
- 사업연도 : 2018~2020년도
- 사업비 : 5,000백만원 (국비 2,500, 도비 500, 시비 2,000)
- 사업내용 : 해삼의 생태에 적합한 산란·서식공간 조성 및 종자방류 등을 통해 자원의 지속적 공급거점 구축

- 지역 현안사업 건의(기재부 농림해양예산과) : '18. 3월
- 해삼서식장 세부사업계획 승인 및 협약체결 : '18. 6월
- '18년 해삼서식장 사업 관리위원회 개최(1~2차) : '18. 9월
- '18년 비안도 해삼서식장 기반시설 및 종자방류 완료 : '19. 5월
  - 트리톤A형 어초: 179개, 해삼은신초: 344개, 자연석: 5,490m<sup>3</sup>, 해삼종자 713천마리
- '19년 연도 해삼서식장 조성사업 협약체결 : '19. 6월
- '19년 연도 해삼서식장 기반시설 및 종자방류 완료 : '20. 2월
  - 해삼은신어초: 434개, 해삼전용어초: 4,681개, 자연석: 8,106m<sup>3</sup>, 해삼종자: 713천마리
- '20년 어청도 해삼서식장 조성사업 협약체결 : '20. 2. 24.
- '20년 어청도 해삼서식장 기반시설 추진 완료 : '20. 3~9월
  - 해삼전용어초: 5,134개, 다층식피라미드: 78개, 자연석: 8,369m<sup>3</sup>

## ■ 금후계획

- 해삼종자 유전자 분석 및 자원조사 : '20.11~12월
- 모니터링(서식밀도·어획량·서식생물·시설물조사) 및 효과분석
- 해역 특성에 맞는 수산자원 공급거점 조성 및 안정적 공급 마련
- 지역 주요 수산자원을 활용한 특화산업 활성화에 도모
  - 유통·가공·수출 전문 운영마련을 위한 산지거점유통센터 조성

관리번호  
II-48

## 친수공간을 이용한 어촌경제 활성화

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50 %
총사업비	54,650백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (어항시설계)	
계 장	이기철(4781)	담당자	유제완(4782) / 윤용목 (4783)	

### < 공약목표 >

- ◆ 어촌 관광자원과 바다를 이용한 친수공간 조성으로 쾌적하고 안전한 어촌환경조성 및 잘사는 어촌만들기로 어촌경제 활성화 도모

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 무녀2구, 명도축, 장자도, 비안도, 선유1구
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 54,650백만원 (국비 38,255, 도비 4,919, 시비 11,476)
- 내 용 : 어항기반시설, 친수관광시설, 마을경관개선, 어촌자원리모델링 등

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	비고
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		
소계	54,650		54,650		8,386	18,744	17,108	10,412	
국비	38,255		38,255		5,870	13,121	11,978	7,286	
도비	4,919		4,919		755	1,687	1,538	939	
시비	11,476		11,476		1,761	3,936	3,592	2,187	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	해당없음		- 해당없음
임기내	2019 ◦ 기본 및 실시설계용역 (무녀2구, 명도축)	20	- 12월 : 무녀2구 기본계획 승인 - 12월 : 명도축 기본계획승인
	2020 ◦ 공사추진 (무녀2구, 명도축) ◦ 기본 및 실시설계용역 (장자도, 비안도, 선유1구)	50	- 6월 : 무녀2구 및 명도축 공사추진 - 10월 : 장자도 외 2건 기본계획 승인
	2021 ◦ 공사추진 (장자도, 비안도, 선유1구) ◦ 공사완료 (무녀2구, 명도축)	80	- 3월 : 장자도 외 2건 공사추진 - 12월 : 무녀2구 및 명도축 공사완료
	2022 ◦ 공사완료 (장자도, 비안도, 선유1구)	100	- 12월 : 장자도 외 2건 공사추진
임기후	◦ 시설물 유지관리		- 주민협의체 및 군산시

## 추진실적

- '19년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정 : '18. 12.  
- 2개 사업 : 무녀2구 149억원, 명도축 90억원
- '19년 기본 및 실시설계 용역 추진 (무녀2구, 명도축) : '19. 06.~
- '20년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정 : '19. 12.  
- 3개 사업 : 장자도 144억원, 비안도 122억원, 선유1구 39억원
- '19년 기본계획 승인 (무녀2구, 명도축) : '19. 12.
- '19년 어촌뉴딜300 공사착공 : '20. 06.~
- '20년 어촌뉴딜300 기본계획승인 : '20. 10.

## 금후계획

- '20년 어촌뉴딜300 공사착공 : '21. 03.~
- '19년 어촌뉴딜300 공사완료 : '21. 12.
- '20년 어촌뉴딜300 공사완료 : '22. 12.

관리번호  
II-49

## 조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	3,040백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산정책계)	
계 장	박동래(2891)	담당자	허지영(2894)	

### < 공약목표 >

- ◆ 조건불리지역 수산직불금 현행 연간 60만원을 연간 80만원으로 증액하여 도서민 정주여건 조성

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 일원 (9개 도서)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,040백만원 (국비 80%, 도비 6%, 시비 14%)
- 내 용 : 가구당 60만원 → 80만원 증 (연간지원)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,040	415	2,625	450	488	525	562	600	-
국 비	2,432	332	2,100	360	390	420	450	480	-
도 비	183	25	158	27	29	32	34	36	-
시 비	425	58	367	63	69	73	78	84	-
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	수산직불금 상향 건의, 지침개정(해양수산부)	- 조건불리 수산직불금 상향 필요성 의견수렴 - 수산직불금 연차적 상향 건의 (해수부) - 2019년도 수산직불금 집행지침 개정 (해수부)
	2019	수산직불금 상향 (60만원 →65만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (1차년도 - 65만원)
	2020	수산직불금 상향 (65만원 →70만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (2차년도 - 70만원)
	2021	수산직불금 상향 (70만원 →75만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (3차년도 - 75만원)
	2022	수산직불금 상향 (75만원 →80만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (4차년도 - 80만원)
임기후	연간 80만원 지속지원		-

## 추진실적

- 2020년 조건불리 수산직불금 70만원 상향 지원 실시
  - 해수부 고시(20.1.6.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 확정
- 2021년 조건불리 수산직불금 75만원 상향 지원 확정
  - 국고보조사업 보조금 예산(안)(20.11.10.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 (예정) ➡ 2021년 본예산(안)심의 진행중
- 2021년 수산업·어촌 공익적가치지원사업(어민공익수당) 확정
  - 사업비 : 784백만원 (도비 40%, 시비 60%)

## 금후계획

- 수산직불금 연차적 금액 상향 조정 지속적 건의 제출(해양수산부)
- 수산분야 공익직불제 지원사업 확대 추진 : '21.3월 (해양수산부)
  - 경영이양 직불제, 수산자원호보직불제, 친환경수산물생산직불제

관리번호  
II-50

# 고군산군도 관광산업 육성, 어민소상공인 소득증대

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	870백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	수산진흥과(수산정책계)	
계 장	박동래 (2891)	담당자	지용삼 (2893)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 고군산 연결도로 개통에 따른 어촌 자연환경 및 전통문화 등 자원 활용, 어촌체험휴양마을 활성화로 어민과 소상공인 등 주민 소득증대 방안 마련

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 고군산군도 일원  
(어촌체험마을) 3개소 - 신시도, 선유도, 장자도  
(오토캠핑장) 2개소 - 무녀도, 관리도
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 870백만원(국비 419, 도비 143, 시비 239, 기타 69)
  - 기반시설 확충 : 30백만원 (해양레저 체험장비 구입, 어가레스토랑 설치 등)
  - 사무장 인건비 : 60백만원 (3개소 - 신시, 선유, 장자도)
  - 체험마을 고도화사업 : 200백만원 (콘텐츠개발, 기반시설보강, 체험장비, 홍보 등)
- 내 용 : 어촌체험마을 기반시설 확충 및 사무장 채용 인건비 지원, 주민역량강화 실시, 체험마을 고도화사업 등

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	870	186	684	19	90	300	125	150
국 비	419	93	326	10	36	150	60	70
도 비	143	37	106	3	18	40	20	25
시 비	239	56	183	6	27	80	30	40
기타(민자 등)	69	-	69	-	9	30	15	15

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 어촌체험마을 활성화 방안 계획 수립 완료		- 사무장 인건비 지원
임 기 내	2018 ◦ 어촌체험·휴양마을 지정(2개소)	10	- 어촌체험·휴양마을 지정 완료 (고군산일대-신시, 선유, 장자)
	2019 ◦ 사무장 인건비 지원 ◦ 주민역량강화 교육 ◦ 시설 개보수 사업	20	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민역량강화교육(어촌특화지원센터 연계) - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시
	2020 ◦ 사무장인건비 지원 ◦ 주민 교육 실시 ◦ 주민공동수익 모델 ◦ 어촌체험·휴양마을 추가지정(2개소)	50	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험·휴양마을 추가 지정(무녀,관리도)
	2021 ◦ 사무장 인건비 지원 ◦ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ◦ 주민공동수익 모델	75	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소) - 어촌체험 섬마을 작은 축제
	2022 ◦ 사무장 인건비 지원 ◦ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ◦ 주민공동수익 모델	100	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소) - 어촌체험 섬마을 작은 축제
임기후	◦ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ◦ 주민공동수익 모델	지속 추진	- 고군산어촌체험휴양마을 명품화 지속추진 - 어촌체험마을 연계 주민공동 수익모델 지속 개발

## ■ 추진실적

- 어촌체험휴양마을 지정 : 2개소 (신시도, 선유도)
- 20년 어촌체험마을 기반시설 사업 추진
  - 사업비 : 67,140천원(도비 3,600 시비 58,400 자담 5,140)
  - \* 시비 자체사업 : 50,000천원(시설비 40,000, 홍보비 10,000)
  - \* 도비 보조사업 : 17,140천원(도비 3,600 시비 8,400, 자담 5,140)
  - 사업대상 : 어촌체험·휴양마을 2개소(신시도, 선유도)
  - 사업내용 : 체험시설 개보수, 홈페이지구축, 체험장비 구입 등
- 선유도 어촌체험마을 종합안내소 활용 ‘선유도 홍보관 조성’
  - ‘대한민국 테마여행 10선’ (관광진흥과)
  - 내용 : 선유도 역사문화 등 지역 홍보 패널 및 조형물 설치
- 선유도 어촌체험마을 어촌특화 역량강화사업 실시 : ‘19.10~12월’
  - 주관 : 전라북도어촌특화지원센터
  - 내용 : 어촌마을 발전 이론교육 및 워크숍 개최
- 어촌체험 기획프로그램 운영 : 19.12월 (3회/ 300여명)
- 어촌체험마을 사무장채용 지원사업 추진중
  - 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.(12개월)
  - 대상마을 : 신시도(12월분, 17,954천원), 선유도 (12월분, 17,954천원)
  - 사업비 : 35,907천원 (국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)
- 어촌체험마을 연계, 수산물경매체험프로그램 사업추진 : 19~20년
  - 사업비 : 200백만원 (국비 50%, 시비 40%, 자담 10%)
  - 사업내용 : 낙찰차액 보전, 인건비, 홍보비, 시스템 구축 등

## ■ 금후계획

- ‘21년 어촌체험 휴양마을 명소화 사업 추진
  - 사업비 : 65백만원 (국비 22, 도비 15, 시비 28)
  - 사업내용 : 어촌체험시설 개보수, 사무장인건비, 체험프로그램 운영비 등

- '21년 어촌체험 섬마을 작은 축제 시범 개최 : 20백만원
  - 도서별 제철수산물 활용, 어촌체험프로그램과 연계 주민참여형 축제개최
- '21년 어촌체험마을 고도화 사업 공모추진 : 200백만원 (국비사업)
- 고군산 어촌체험 휴양마을 추가지정 : 2개소 → 5개소
  - ▶▶ 어촌체험휴양마을 명소화 추진으로 주민공동 수익모델 개발, 소득증대로 자립형 어촌마을 구현

관리번호  
Ⅲ-64

## 목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	20%
총사업비	25,000백만원	사업기간	2022~2024	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	항만해양과 (항만정책계)	
계 장	이은호 (2791)	담당자	최미경 (2792)	

### < 공약목표 >

◆ 항만역사관 건립사업에 목조선 조선소 어업선박 박물관 포함

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 (3년간)
- 총사업비 : 25,000백만원 (국비)
- 내 용 : 군산항 홍보관, 항만역사 전시관, 근대문화 유산과 연계한 군산항 랜드마크 시설

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	25,000		1,200					1,200	23,800
국 비	25,000		1,200					1,200	23,800
도 비									
시 비									
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦국가사업 건의		- 항만역사관 건립사업 추진 건의
임기내	2018 ◦타당성 조사용역	5	- 타당성 조사용역비 확보(해수부) - 타당성 조사용역 착수 및 완료(해수부)
	2019 ◦기본·실시설계	10	- 사업비 재원 변경 : 지방비 매칭사업 * (해수부) 국가사업 → (기재부) 지방비 50% 매칭 - 설계비 국가 예산 반영 : 5억원(국 2.5 시 2.5) - 국가재정사업 재검토 건의 * 운영비 등 시 재정 부담, 사업 필요성 부각
	2020 ◦국가재정사업 추진 건의	20	- 군산내항 친수공간 조성 및 경관거리 조성사업 예산 반영 건의 * (1단계) 친수공간 조성 및 경관거리 조성 : 480억 * (2단계) 해양복합문화시설 : 250억 - 국가예산 부처 반영 : 24억원(해수부)
	2021 ◦내항 친수공간 조성 및 경관거리 조성사업 설계	30	- 1단계 사업 기본 : 실시설계 추진 - 해양복합문화시설(항만역사관) 국가예산 반영 건의
	2022 ◦해양복합 문화시설 국가예산 반영	50	- 1단계 사업 착공 - 해양복합문화시설(항만역사관) 건립 설계비 국가예산 반영 : 12억원
임기후	◦설계 및 착공	100	- 1단계 사업 준공 - 2단계 사업(해양문화복합시설) 설계용역 및 건립

## 추진실적

- (2018. 7 ~ 12월) 항만역사관 건립 타당성 조사용역(해수부)
- (2019. 8월) 정부추경에서 매칭사업비(국비50:지방비50) 국비 2.5억원 반영
- (2019. 12월 ~ ) 2020년 국가예산 최종반영 결과 50:50 매칭사업 유지

- (2019.12.11.) 해양수산부(해수청)에서 우리시의 사업추진 여부 의견 요구
- (2019.12.23.) 市의견 회신 \* 국립박물관 필요성을 부각·설득, 국가사업으로 지속 건의
  - \* 역사관 건설비와 함께 막대한 운영예산 투입으로 시 재정 부담 가중
  - \* (지역여론) 막대한 시예산 부담시 실효성 논란 및 재검토 필요성 제기
- 2020. 3. : 내항 폭풍해일 침수예방시설 사업 추진 건의(해수부)
  - \* 2021년도 정부 예산(안) 반영 : 설계용역비 24억원
- 2020. 5. : 내항 폭풍해일 침수예방 시설과 연계한 생활SOC사업으로 해양복합문화시설 건립 건의

## ■ 금후계획

- 2021. ~ : 해양복합문화시설 실시설계비(12억) 국가예산 반영 건의
- 2022. ~ 2024. : 해양복합문화시설 실시설계 용역 및 건립 추진
  - \* 해양복합문화시설 내 해양민속 분야·목조선 어업선박 분야 연계 추진 건의

관리번호  
Ⅲ-65

# 금란도 활용방안 및 계획 수립

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	정상추진		이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	25%
총사업비	463,160백만원	사업기간	2018~2030	
완료시기	입기후	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (항만정책계)	
계 장	이 은 호 (2791)	담 당 자	최 미 경 (2792)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 금란도 활용방안 및 계획수립

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망동 1013번지 외 3필지 \*국가(해양수산부) 소유
- 사업기간 : 2018년 ~ 2030년
- 총사업비 : 463,160백만원(국비 20,000 기타 443,160)
  - 진입교량 설치 : 20,000백만원 / 친수공간 조성 : 443,160백만원
- 내 용 : 항만 재개발 사업으로 추진(민간투자방식)

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	463,160		6,200				1,200	5,000	456,960
국 비	20,000		6,200				1,200	5,000	13,800
도 비									
시 비									
기타(민자 등)	443,160								443,160

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦제3차 항만기본계획 반영 ('11 ~ '20 )		- 친수시설, 교량 2개소 반영
입기내	2018	5	- 금란도 관련 군산-서천 실무부서 간담회(3회) - 군산·서천 행정협의회회를 통한 협의
	2019	20	- 금란도 항만재개발 구역으로 제4차 전국항만 기본계획 및 제3차 항만재개발 기본계획에 반영 건의(군산해수청, 해양수산부)
	2020	30	- 제3차 항만 재개발 기본계획 반영 건의 * 제3차 항만재개발기본계획 (2021~2030) - 제3차 항만재개발 기본계획 반영 (2020.12)
	2021	50	- 민간 투자 사업자 공모
	2022	80	- 협상대상자 선정 및 개발계획 수립
입기후	◦금란도 재개발 사업추진	100	- 민간투자방식에 의한 재개발사업 추진

## 추진실적

- '19. 6월 : 제4차('21~'30) 전국 항만기본계획 및 제3차('21~'30) 항만 재개발 기본계획에 금란도 반영 건의
  - \* 국가주도의 개발 가능성이 희박하여 군장대교 개통에 따른 민간차원의 광역적 활용 필요
- '19. 6월 ~ '20. 10월 : 금란도 관련 관계기관 회의(10회)
  - \* 금란도 재개발을 통한 지역상생발전 방안 협의(해수부, 전북도, 충남도, 군산시, 서천군)
  - \* 해수부(항만연안재생과) 주도로 항만재개발 기본계획 반영 및 서천과 협의 진행

## 금후계획

- 관계 기관(해수부, 서천군)과 지속적인 상호 의견교류로 금란도 개발 관련 지역상생 방안 도출
- 제3차 항만재개발 기본계획 반영 및 민간투자방식에 의한 사업추진

관리번호  
IV-92

# 저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	592백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)	
계 장	오태훈 (4361)	담당자	최기선 (4362)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원 추진

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 주요내용
  - ▶ LH 임대아파트와 협약을 통한 주거지원
    - 산북동 및 군산시 일원 LH 임대아파트 100세대 확보
      - ↳ 저소득 여성 근로자 80세대 / 외국인 여성근로자 20세대
    - \* LH가 관리하는 산북 및 소룡동 임대아파트 확보
      - ↳ 5개APT/관리1,019호/공가 254호(2019.12월 현재)
  - ▶ 근로자임대아파트 운영 제도 폐지
    - 아파트 건물 진단 및 용도폐지 시기 결정
    - 입주 근로자 실태조사 및 이주 계획 수립

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	592		592	160	60	60	156	156
국 비	90		90	30	30	30		
도 비								
시 비	502		502	130	30	30	156	156

\* 21년부터 소요예산 : LH와 계약한 아파트(100호)에 대한 임대료+관리비  
 ↳ 우리시 \*先부담분 1.56억원 = 12개월× 13만원/월(임대료 8만원 + 관리비 5만원)  
 \* 근로자 입주시 근로자 부담분으로 전환됨

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019 ~ 2020 ◦ LH임대아파트 활용 협약 추진	60	◦ 근로자임대APT 건물진단실시 및 거주자 실태조사 ◦ LH협약, 해당 임대아파트 활용계획 수립 ◦ 관련조례 제정 ◦ 근로자임대APT 거주자 이주계획 수립
	2021 ◦ LH임대아파트 활용 협약 체결 ◦ 신규 근로자 입주	90	◦ LH 임대아파트 협약 체결 ◦ 근로자임대APT 거주자 이주 ◦ 신규 입주 근로자 선정 및 입주
	2022 ◦ 근로자임대APT 용도폐지 및 철거	100	◦ 근로자임대APT 용도폐지 및 부지활용 계획수립 ◦ 근로자임대APT 용도폐지 및 철거
임기후			

## 추진실적

- 근로자임대APT 거주자 실태조사
  - 총 100세대 중 73세대 입주, 장기 미 거주자 파악 등
- 근로자임대APT 거주환경 개선을 위한 시설공사
  - 지붕 방수 및 외벽 도색(사업비 : 30백만원)
  - 노후공공임대주택 시설개선 사업(사업비 : 60백만원)
- 근로자임대APT 거주자 실태조사
  - 100세대 중 67세대 입주(저소득 및 외국인여성 입주 18세대)

## 금후계획

- LH임대아파트 활용계획 수립 및 협약추진
- 저소득 및 외국인 여성 근로자 주거지원 조례 제정
  - \* 군산시근로청소년임대아파트 설치 운영 조례 폐지
- 근로자청소년임대APT 거주자 이주 및 신규 입주자 모집

관리번호  
IV-97

## 취약계층 에너지 복지사업 확대 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	4,152백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	에너지담당관 (에너지관리계)	
계 장	강 희 갑 (2711)	담당자	두 반 석 (2714)	

### < 공약목표 >

◆ 고효율조명 교체사업을 통해 에너지 취약계층에 대한 전력효율 향상 제고

## ■ 사업개요

○ 위 치 : 저소득층 가구

※ 기초생활보장법 제7조(급여종류) 중 생계의료주거교육급여 수급권자의 가구 및 차상위계층

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(4년간)

○ 총사업비 : 4,152백만원(국비 2,830 시비 943 기타 379)

○ 내 용 : 저소득층 고효율 LED조명 교체(5,000가구 정도)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	4,152		4,152	157	2,269	909	587	230	
국 비	2,830		2,830	99	1,563	628	395	145	
도 비									
시 비	943		943	58	327	281	192	85	
기타(민자 등)	379		379		379				

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 고효율LED조명 교체사업 추진	10	- 221세대 고효율 LED조명 교체 완료
	2019 ◦ 고효율LED조명 교체사업 추진	78	- 3,716세대(LH 1,936세대 포함)LED교체 완료
	2020 ◦ 고효율LED조명 교체사업 추진	100	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(1,878세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
	2021 ◦ 고효율LED조명 교체사업 추진	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(850세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
	2022 ◦ 고효율LED조명 교체사업 추진	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 공사 설계(300세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
입기후			

## 추진실적

- 2018년 고효율 LED조명 교체
  - 대 상 : 저소득층 221세대, 복지시설 66개소
  - 사업비 : 157.1백만원 [국비 99.1(63%), 시비 58(37%)]
- 2019년 고효율 LED조명 교체
  - 대 상 : 저소득층 1,780세대 , 복지시설 133개소
  - 사업비 : 1,006백만원[국비 679(67.5%), 시비 327(32.5%)]
- 2019년 취약계층 에너지 시범사업(LED교체) - 시행: LH
  - 대 상 : 나운주공 4단지(1,936세대)- 완료 1,936세대
  - 사업비 : 1,263백만원[국비 884(70%), LH 379(30%)]
- 2020년 고효율 LED조명 교체
  - 대 상 : 저소득층 1,878세대 , 복지시설 60개소
  - 사업비 : 909백만원[국비 628(69.1%), 시비 281(30.9%)]

## 금후계획

- 2021년 고효율 LED조명 교체
  - 대 상 : 저소득층 850세대 , 복지시설 100개소
  - 사업비 : 587백만원[국비 395(69%), 시비 192(31%)]

관리번호  
IV-98

# 경로당 태양광 발전시설 설치사업

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	1,113백만원	사업기간	2019 ~ 2022 이후	
완료시기	임기후	시행주체	자 체	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(에너지기획계)	
계 장	신 충 원 (4421)	담 당 자	한 정 욱 (4422)	

## < 공약목표 >

◆ 경로당 관리비 절약을 위한 태양광 설치

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 이후
- 총사업비 : 1,113백만원(도비 743 , 시비 370)
- 내 용 : 경로당 태양광 발전시설(발전용량 3~5kW) 설치
- 사 업 량 : 경로당 태양광 설치 130개소 정도(연차사업)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,113		659		131	208	160	160	454
국 비									
도 비	743		501		87	174	120	120	242
시 비	370		158		44	34	40	40	212
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 사업계획 수립 및 예산확보	5	- 사업계획 수립 및 예산확보
	2019 ◦ 군산시 소유 경로당 15개소 시범사업 추진	25	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2020년도 사업예산 확보
	2020 ◦ 경로당 26개소 사업추진	50	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2021년도 사업예산 확보
	2021 ◦ 경로당 20개소 사업추진	75	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2022년도 사업예산 확보
	2022 ◦ 경로당 20개소 사업추진	100	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2023년도 사업예산 확보
임기후	◦ 연차적으로 지속추진	지속 추진	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 사후 유지관리 방안 강구

## 추진실적

- 2019년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 추진완료 : '19. 6.  
- 경로당 태양광 발전시설 15개소
- 2020년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 추진완료 : '20. 6.  
- 경로당 태양광 발전시설 26개소

## 금후계획

- 2021년도 이후 전북도 주민제안 공모사업 신청 및 추진 : '21. 1.~

관리번호  
IV-99

## 어린이숲체험원 조성 확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	574백만원	사업기간	2018~2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과(공원계)	
계 장	진방택(2981)	담당자	강인석(2983)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 어린이들이 자연과 더불어 성장하고 교감하며 맘껏 뛰어놀 수 있는 공간을 조성하여, 모두가 골고루 누리는 행복도시 실현

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 공원
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 총사업비 : 574백만원(국비 150, 시비 424)
- 내 용 : 단계별 어린이숲체험원 조성

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	574	100	474	274	100	100		
국 비	150		150	150				
도 비								
시 비	424	100	324	124	100	100		
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 유아체험숲 조성(3개소)	10	- '17년(월명공원 1개소) - '18년(월명공원 1개소, 통매산 1개소)
임기내	2018 ○ 대상지 선정	20	- 거점별 대상지 및 설치 우선순위 선정 (군봉공원2개소, 미룡동1개소, 나운동1개소, 흥남공원1개소) - 숲 체험 프로그램 및 간담회 등과 협의하여 위치 및 설치 방향 등 의견 수렴 반영
	2019 ○ 숲 체험원 단계별 조성	60	- 나운근린공원 유아체험숲 조성
	2020 ○ 숲 체험원 단계별 조성	100	- 군봉공원 유아체험숲 조성 및 사업 완료

## 추진실적

- 월명공원 유아체험 숲 조성(1단계) : 2017. 10월  
- 놀이시설, 유아교실 숲, 잔디마당, 교목 식재 등(100백만원)
- 1단계 유아체험 숲 보강 초화류 식재 : 2018. 4월  
- 벌개미취 외 18종 2,400본 식재(24백만원)
- 월명공원 유아체험 숲 조성(2단계) : 2018. 6월  
- 편백나무 숲 유아 삼림욕장(100백만원)
- 통매산 유아 숲 조성 : 2018. 12월  
- 시행 : 산림청 정읍국유림관리소(150백만원)
- 나운근린공원 유아숲 조성 : 2019. 7월  
- 공룡모래놀이터, 소리체험의 숲, 바람개비 숲길 등(100백만원)
- 군봉공원 유아숲 조성 : 2020. 7월  
- 자연형 개울, 전망데크, 수생식물, 열매숲, 움집 등(100백만원)

관리번호  
IV-103

# 도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	70%
총사업비	2,533백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (공원계)	
계 장	진방택 (2981)	담당자	강인석 (2983)	

## < 공약목표 >

◆ 권역별 도심속 어린이 체험놀이터 10개소 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 관내 74개 어린이 공원
  - 제4공원, 제38공원, 제40공원 어린이 체험놀이터 조성 완료
  - 제7공원, 제16공원, 제22공원, 제42공원, 제51공원 어린이 체험놀이터 조성 완료
  - 제10공원, 제14공원, 제17공원, 제19공원 어린이 체험놀이터 조성 완료
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(연도별 4~5개 조성 추진)
- 총사업비 : 2,583백만원[국비(특교세) 50, 도비 390, 시비 1,710, 기타 433]
- 내 용 :
  - 군산시 어린이공원 전체 74개 놀이터 환경진단 실시
  - 기존 어린이공원 리모델링을 통한 체험놀이터 조성 추진

[참고] 지역별 어린이공원 현황(총76개소)

국가 산단	택지개발사업 지구							기타
	산북	마룡	나운	수송	미장	조촌	지곡	
6(3)	6(2)	7(3)	19(9)	5	6	13(6)	5	9(2)

※ ( )안의 숫자는 놀이기구가 없는 공원의 숫자

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,533		2,533	683	1,000	850		
국 비	50		50	50				
도 비	390		390		300	90		
시 비	1,660		1,660	200	700	760		
기타(민자 등)	433		433	433				

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율	추진 상황
기추진			- 군산시 관내 74개 어린이공원 환경진단 실시 완료
임 기 내	2018 ◦ 조촌동 권역 체험놀이터 조성	30%	- 조촌동 권역 3개 체험놀이터 공사 착공 및 준공 - 체험형 놀이터 운영 및 유지관리
	2019 ◦ 미룡동, 나운동 및 소룡동 권역 체험놀이터 조성 ◦ 놀이터 옥외시계 설치	50%	- 체험놀이터 조성 컨셉 도출 주민 및 어린이 의견 수렴 - 나운동 및 산북동 5개 권역 중 어린이공원 5개소 공사 착공 및 준공
	2020 ◦ 생활밀착 기반시설 (어린이공원) 환경개선사업 ◦ 생태놀이터 조성사업	70%	- 자연형놀이터 및 생태놀이터 실시설계 - 나운, 산북, 조촌 3개 권역 주민 및 관계기관 어린이 의견 수렴 등 주민설명회 개최 - 설계용역 및 실시설계 공사 진행 : 공정률 40%
	2021 ◦ 생활밀착 기반시설 (어린이공원) 환경개선사업 ◦ 생태놀이터 조성사업	80%	- 21년도 본예산 미반영으로 추경 확보 필요
	2022 ◦ 생활밀착 기반시설 (어린이공원) 환경개선사업 ◦ 생태놀이터 조성사업	100%	- 자연형놀이터 및 생태놀이터 실시설계 - 주민 및 관계기관 어린이 의견 수렴 등 주민설명회 개최 - 설계용역 및 실시설계 공사 진행

## ■ 2020년 체험놀이터 조성대상지

연번	권역	공원명칭	소재지	면적	소요예산	추진사항	비고
			4개소		850		
1	나운	제17호	나운동 735-3	1,572	200	준공 및 사업완료	자연형 놀이터
2		제19호	나운동 747-5	1,572	150		
3	산북	제10호	산북동 3532	2,800	200		생태놀이터
4		제14호	산북동 3615-6	2,800	300		

## ■ 추진실적

- 어린이공원별 환경진단 결과를 토대로 정비대상지 선정 : '20. 1월
- 공원정비 실시설계 : '20. 2월~4월
  - ▶ 이용도 분석 등 공원 리모델링 컨셉구성
  - ▶ 주민간담회 등 의견을 청취결과 반영
- 주민설명회 및 사업 시행 : '20. 5월~10월
- 사업 준공 : '20. 11월

## ■ 금후계획

- 기조성된 놀이터 운영 및 유지관리
- 21년도 추경 예산 확보 및 체험놀이터 조성 추진 : '20. 6월~10월

관리번호  
V-132

# 노동자의 안전 강화

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	65%
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)	
계 장	오탈훈 (4361)	담 당 자	최기선 (4362)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 산업재해 대책 및 안전하게 일할 권리 보장(법제화)
- ◆ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
- ◆ 화학물질 및 노후산업단지 안전문제에 대한 노동시민단체 참여 보장

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 주요사업
  - ▶ 관계법령 제정으로 추진근거 마련 및 산업재해에 대한 노동권의 법제화
    - 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
  - ▶ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
    - 노동옴부즈만 제도 운영
    - 안전의식을 높이기 위한 민간 노동안전지킴이 위촉 및 운영
    - 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 활성화
  - ▶ 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ~ 2019 ◦ 노사민정협의회 활성화 ◦ 관련조례안 제정	60	- 노사민정협의회 산업재해 노동안전분야 연구과제 발굴
	2020 ◦ 산업재해 감시체계 구축	75	- 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원조례 제정 - 노동옴부즈만 제도 운영 - 민간 노동안전지킴이 위촉·운영
	2021 ◦ 안전교육 강화	90	- 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 - 외국인근로자에 대한 찾아가는 안전교육 실시
	2022 ◦ 이행점검 및 평가	100	- 산업재해 예방과 노동권의 실현을 위한 성과 평가
임기후			

## 추진실적

- 노사민정 실무협의회 주제 논의
  - 노동자들이 안전하게 일할 권리를 보장하기 위한 노동 권익보호 및 증진을 위한 대책 강구
- 열악한 이동노동자의 노동환경 개선을 위한 실태조사

## 금후계획

- 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
- 비정규 노동자의 유급휴가 지원 방안 검토
- 노동옴부즈만, 노동안전지킴이, 사업주 및 노동자 안전교육을 통한 감시체계 구축
- 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

관리번호  
V-135

# 에너지 자립마을 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	14,392백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신 규	담당부서	에너지담당관(에너지기획계)	
계 장	신 충 원 (4421)	담당자	한 정 욱 (4422)	

## < 공약목표 >

◆ 지역 특성에 맞는 에너지 자립마을 조성을 통한 온실가스 감축과 관광자원 연계를 통한 지속적 자립모델을 개발하여 지원

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 14,391백만원(국비 7,075 , 시비 4,316 , 민간자부담 3,001)
- 사업방법 : 권역별 연차사업 공모 추진(3년)
  - 19년 서남부권(7개읍면동), 20년 동부권(6개읍면동), 21년 시내권(동)
- 내 용 : 시민의 주택 및 상가 등 신재생에너지(태양광,태양열,지열) 융복합 지원설치

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	14,392		14,392			4,614	4,777	5,000	
국 비	7,075		7,075			2,303	2,272	2,500	
도 비									
시 비	4,316		4,316			1,444	1,372	1,500	
기타( 민간)	3,001		3,001			867	1,134	1,000	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 사업계획 수립	5	- 사업계획 수립
	2019 ◦ 2020년 융복합지원사업 국비 공모 추진	10	- 사업대상지 : 서남부권 (7개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2020년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2020 ◦ 2021년 융복합지원사업 국비 공모 추진	50	- 사업대상지 : 동부권 (6개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2021년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2021 ◦ 2022년 융복합지원사업 국비 공모 추진	70	- 사업대상지 : 시내권 (동지역) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2022년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2022 ◦ 2022년 융복합지원사업 추진	100	- 사업대상지 : 군산시 전역 에너지 고도화 - 2022년도 사업 시행 및 준공 - 신재생에너지 사후 관리
임기후			

## 추진실적

- 2020년도 서남부권 융복합지원사업 선정에 따른 사업추진: ‘20. 1. ~ 12.
  - 대 상 : 537세대(태양광 507, 태양열 82, 지열 13)
  - 사업비 : 46억원(국비 23, 시비 14, 자부담 9)
- 2021년도 동부권 융복합지원사업 공모 선정 : ‘20. 9. 9.
  - 대 상 : 618세대(태양광 569, 태양열 35, 지열 14)
  - 사업비 : 48억원(국비 23, 시비 14, 자부담 11)

## 금후계획

- 2021년도 동부권 융복합지원사업 국비공모 사업 추진 : ‘21. 1. ~ 12.
- 2022년도 시내권 융복합지원사업 국비공모 신청 및 추진 : ‘21. 9.~

관리번호  
V-137

# 여성근로자 퇴근 안심 귀가 서비스

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,136백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산업혁신과 (투자유치계)	
계 장	백 일 성 (2731)	담 당 자	용 명 선 (4833)	

## < 공약목표 >

◆ 산업단지 내 여성 다수 사업자의 근로자가 야간 퇴근시 안전한 귀가로 근로에 전념할 수 있는 환경 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 국가산업단지
- 사업기간 : 2018. 9. ~ 계속
- 총사업비 : 1,136백만원(시비 1,136)
- 내 용 : 국가산업단지 여성근로자의 심야 안전한 출퇴근 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,136		1,136		284	284	284	284	
국 비									
도 비									
시 비	1,136		1,136		284	284	284	284	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 출퇴근 버스 지원	-	- 산업단지내 근로자 출퇴근 버스 운행 중
입기내	2018 ◦ 안심귀가 예산확보 및 이용자 수요 조사	50	- 여성근로자 출퇴근 지원을 위한 지원 예산 확보 및 수요조사
	2019 ◦ 야간 퇴근 버스 운행 ◦ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	100	- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 신설 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토
	2020 ◦ 야간 퇴근 버스 운행 ◦ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	지속 추진	- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
	2021 ◦ 야간 퇴근 버스 운행 ◦ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보		- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
	2022 ◦ 야간 퇴근 버스 운행 ◦ 수요조사 실시 및 버스 운행 홍보		- 기존 19시 퇴근 버스 운행 외 20시 퇴근 버스 운행 - 버스 수요조사에 따른 추가 배차 검토
입기후	◦ 여성근로자 안전한 귀가 서비스 제공		- 여성근로자의 안전한 귀가를 위해 야간 퇴근 버스 운행

## 추진실적

- 야간 퇴근 버스 운행 실시
  - 산업단지 근무시간(8시 출근, 5시 퇴근)을 고려한 기존 마지막 퇴근 버스 19시 외 20시 추가 배차
- 안심귀가 버스 이용 수요조사 및 홍보
  - 매월 버스 이용 근로자 수요 파악 후 버스 노선 운영
  - 20시 야간 퇴근 버스 운행 홍보

## 금후계획

- 버스 이용자 수요조사(매월) 및 만족도 조사(12월) 실시
- 야간버스 운영 홍보 : 산업단지 관련 단체 및 전광판, SNS 등

관리번호  
V-138

# 섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	65%
총사업비	9,750백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (연안환경계) 수산진흥과 (양식산업계)	
계 장	고금곤(2901) 백동현(2911)	담당자	문아영(2902) 박창용(2912)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 해양환경 개선 및 수산자원 보호 관리를 통한 해양생태계 복원으로 자원회복 추진

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 (5년)
- 총사업비 : 9,750백만원(국비 49%, 도비 26%, 시비 25%)
- 내 용 : 도서와 바다의 생태계를 보전하고 유지하기 위하여 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선  
바다숲·인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,750		9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
국 비	4,800		4,800	960	960	960	960	960	
도 비	2,550		2,550	510	510	510	510	510	
시 비	2,400		2,400	480	480	480	480	480	
기타(민자 등)		-	-	-	-	-	-	-	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 정화</li> <li>연안 바다목장 조성</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 정화로 해양 생태계 복원</li> <li>어장조성을 위한 생태특성을 고려한 서식장 설계</li> </ul>
임기내	2018	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 정화사업 외 7종 : 1,768백만원</li> <li>해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,100톤 수거처리</li> <li>인공어초 시설, 유용 수산자원조성</li> <li>트리톤A형 어초 : 179개, 해삼은신초 : 344개</li> <li>자연석 : 5,490m<sup>3</sup>, 해삼종자 713천마리</li> </ul>
	2019	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 재투기 방지 및 수거의 효율 제고</li> <li>서식장 조성 적지확보</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 정화사업 외 6종 : 1,635백만원</li> <li>해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,342톤 수거처리</li> <li>인공어초 시설, 유용 수산자원조성</li> <li>해삼은신어초 434개, 해삼전용어초 4,613개</li> <li>자연석 8,106m<sup>3</sup>, 해삼종자 713천마리</li> </ul>
	2020	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양쓰레기 정화사업 외 7종 : 2,169백만원</li> <li>해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,720톤 수거처리</li> <li>해양쓰레기 선상집하장(2개소) 설치 : 아미,관리도</li> <li>바다환경지킴(27명) 해양쓰레기 상시수거처리 지원</li> <li>인공어초 시설, 유용 수산자원조성</li> <li>인공어초(다층식파라미드 78개, 해삼전용어초 5,134개) 및 자연석(8,353m<sup>3</sup>) 시설 조성</li> <li>해삼종자 방류(3억원) 계약 추진중</li> </ul>
	2021	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 개선을 통한 어족 자원 보호</li> <li>기존 구조물 활용 수산자원 조성</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>도서 및 연안 읍면동의 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선을 통한 지속가능한 어업생산성 유지</li> <li>방조제·석축 등 기존 구조물을 이용한 유용수산자원 조성 (모자반류, 돌미역, 해삼, 주꾸미 등)</li> </ul>
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 보호를 통한 해양생태계 회복</li> <li>어초, 자연석 등을 이용한 유용생물 서식장 조성</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>도서 및 연안 읍면동 및 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선을 통한 해양 생태계 회복</li> <li>인공어초, 자연석 등을 활용한 해삼·주꾸미 등 산란장 조성</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 인식 전환을 위한 주민 의식 개혁</li> <li>자원조성 관리 및 모니터링</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>해양환경 보호를 위한 주민 역량강화 교육</li> <li>해적생물 구제작업 및 효과조사 모니터링을 통한 경제성 분석</li> </ul>

## ■ 추진실적

- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2019년도)
  - 해양쓰레기 정화사업 등 해양쓰레기 수거처리 : 1,342톤
  - 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 : 2개소(선유, 무녀)
  - 방치폐선 처리사업 : 15척
  - 바다숲 조성사업 : 해중림초(텐트형어초) 42개 설치(어청도해역 2ha)
  - 해삼서식장 조성사업 : 자연석 8,106m<sup>3</sup> 시설, 해삼은신초 434개 제작설치, 해삼전용어초 4,613개 제작설치, 해삼 713천마리 방류
  
- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2020년 10월 기준)
  - 해양쓰레기 정화사업 등 해양쓰레기 수거처리 추진중(목표수거량:1,720톤)
  - 해양쓰레기 선상집하장 설치 완료 : 2개소(야미, 관리도)
  - 해양쓰레기 육상집하장 설치 완료 : 1개소(선유도)
  - 바다환경지킴이(27명) 해양쓰레기 상시 수거처리 추진중 : 약 100톤
  - 방치폐선 처리사업 : 18척 처리 완료
  - 해삼서식장 조성사업 : 인공어초 (다층식피라미드 78개, 해삼전용어초 5,134개) 및 자연석 8,369m<sup>3</sup> 설치 조성
- \* 해삼종자 방류 계약 진행중으로 계약 선정후 친자확인 검사 및 종자방류 추진 (11~12월)

## ■ 금후계획

- 해양쓰레기 수거·처리 사업추진으로 깨끗하고 쾌적한 해양환경 조성
- 바다숲·인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

관리번호  
V-139

# 도시숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무심기

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	34,713백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (도시숲계)	
계 장	노남섭 (4451)	담당자	김영철 (4452)	

## < 공약목표 >

- ◆ 기후변화에 따른 도심 열섬현상 완화와 미세먼지 저감으로 쾌적하고 시원한 바람길 조성으로 산소공급원 확보 및 시민의 삶의 질 향상

## ■ 사업개요

- 위 치 : 시내전역
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 34,712백만원(국비 15,682, 도비 2,490, 시비 16,540)
- 내 용 : 도시숲 , 미세먼지 차단숲 , 가로수, 명상숲 조성 등

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	34,713	18,695	16,018	1,040	6,418	2,570	3,500	2,490	
국 비	15,683	10,222	5,461	520	3,226	540	675	500	계속사업
도 비	2,490		2,490			745	1,000	745	계속사업
시 비	16,540	8,473	8,067	520	3,192	1,285	1,825	1,245	계속사업
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시숲 : 174천본</li> <li>가로수 : 45,139본</li> <li>명상숲 : 23개교</li> </ul>	53	
입기 내	2018	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>선양동 도시숲 조성사업</li> <li>가로수 조성사업</li> <li>명상숲(중앙초,대성중,산북중,중앙여고,홍남초)조성</li> </ul>
	2019	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>해안도로 바람길 숲 조성 / 금강공원</li> <li>산단 미세먼지저감숲 조성</li> <li>도시재생숲 조성공사</li> <li>명상숲(당북초,홍남초,군산남중,성산초) 조성</li> </ul>
	2020	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>신흥동 도시숲 조성, 경포천 서래숲길 조성</li> <li>전군도로, 대야 지경길 가로수 조성</li> <li>명상숲 조성(미장초,군산중,마룡초,술산초,개야초)</li> </ul>
	2021	93	<ul style="list-style-type: none"> <li>내초공원 새섬숲 조성, 경포천 서래숲길 (2차) 조성</li> <li>녹색자금지원사업(신광모자원)</li> <li>실내정원(스마트가든볼) 조성(예술의전당)</li> <li>전군도로 가로수 보식</li> <li>명상숲 조성(관내학교)</li> </ul>
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>도시재생숲 조성(송창동 일원)</li> <li>도심권 가로수 보식</li> <li>명상숲 조성(관내학교)</li> </ul>
입기후	도시숲 가로수, 명상숲 조성	-	(계속사업) 도시숲, 가로수, 명상숲 조성

## 추진실적

- '18년 실적 / 9,748본(교목 1,288, 관목 5,860, 초화류 2,600)
  - 도시숲 조성 : 통매공원 동백나무길 등 4개소(4,255본)
  - 가로수 조성 : 전군도로 외 1개로(513본)
  - 명상숲 조성 : 중앙여고 외 4개교(4,980본)
  
- '19년 실적 / 156,972본(교목 8,008, 관목 43,529, 초화류 105,435)
  - 도시숲 조성 : 금강공원 해안바람길 숲 등 10개소(9,037본)
  - 미세먼지저감숲 : 새만금북로 등 13개소(89,501본)
  - 가로수 조성 : 회미로 외 2개로(31,394본)
  - 명상숲 조성 : 당북초 외 3개교(10,441본), 벽면녹화(16,599본)

- '20년 실적 / 90,662본(교목 3,410, 관목 59,587, 초화류 27,665)
  - 도시숲 조성 : 신흥동 시민참여 도시숲 외 1개소(45,103본)
  - 미세먼지저감숲 : 25호 완충녹지 외 5개소(17,170본)
  - 가로수 조성 : 전군도로 외 2개로(307본)
  - 명상숲 조성 : 미장초 외 4개교(28,082본)

## ■ 금후계획

- '21년 추진계획
  - 경포천 서래숲길 조성사업 ..... '21. 1월 ~ 11월
  - 내초도 새섬숲 조성사업 ..... '21. 1월 ~ 11월
  - 전군도로 가로수 조성사업 ..... '21. 1월 ~ 6월
  - 명상숲 조성사업(4개교) ..... '21. 1월 ~ 6월
  - 신광모자원 녹색자금지원사업 ..... '21. 1월 ~ 6월
  - 예술의전당 스마트가든볼 조성사업 ..... '21. 1월 ~ 6월
- 22년 이후계획
  - 국가사업 및 지방이양사업 예산확보(도시숲, 미세먼지차단숲 등)

# 친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 모두베기 대상지 친환경 벌채를 통한 산림경관 보호 및 안전사고 예방
- ◆ 방제 사업자 및 토지주 사전교육관리감독을 통한 우량 활엽수 훼손 최소화

## ■ 사업개요

- 위 치 : 관내 소나무림 2,744ha(796ha/소나무, 1,948ha/해송)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 12,515백만원(국비 8,531, 도비 1,292, 시비 2,692 )
- 내 용 : 소나무재선충병 방제(단목벌채, 모두베기, 나무주사 등)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,515	5,543	6,972	1,904	2,258	1,522	758	530	
국 비	8,531	3,880	4,651	1,333	1,581	835	531	371	
도 비	1,292	554	738	190	226	206	68	48	
시 비	2,692	1,109	1,583	381	451	481	159	111	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진 (~2018년 춘기)	◦ 고사목 제거 - 139,437본	20	- 고사목 제거 : 139,437본 - 예방나무주사 : 742,039본
임기내	2019 ◦ 고사목 제거 - 14,429본	41	- 고사목 제거 : 31,846본 - 예방나무주사 : 127,782본
	2020 ◦ 고사목 제거 - 9,611본	69	- 고사목 제거 : 19,332본 - 예방나무주사 : 108,948본
	2021 ◦ 고사목 제거 - 5,571본	85	- 고사목 제거 : 5,571본 - 예방나무주사 : 93,896본
	2022 ◦ 고사목 제거 - 3,284본	100	- 고사목 제거 : 3,284본 - 예방나무주사 : 56,298본
임기후	◦ 고사목 제거 - 1,953본	지속 추진	- 고사목 제거 : 1,953본 - 예방나무주사 : 34,742본

※ 피해유형별 방제방법 차별화를 통해 단목 및 소구역 골라베기 위주 방제작업으로 '19년도에 비해 모두베기 면적 약 62% 감소( '19년 84ha → '20년 31ha)


## 추진실적

- 방제대상목 선목 철거를 위해 소나무 시료채취 후 재선충병 검경 의뢰
  - ('19년)1,552본 검경/534본 감염, ('20.10월)1,568본 검경/507본 감염
- 정읍국유림관리소와 협업방제를 통해 신속하고 효율적인 대응으로 재선충병 피해고사목 감소
  - 피해고사목(본수) : ('16)29,250-('17)11,665-('18)4,078-('19)4,024-('20)1,936
  - 기타고사목(본수) : ('16)35,750-('17)30,679-('18)18,283-('19)27,822-('20)17,396
- 소나무재선충병 방제작업 시 모두베기는 최소화하고 예방나무주사 추진
  - 불가피한 모두베기 작업 시 친환경벌채 또는 소군락·소구역 모두베기 시행으로 경관 보호
  - 생활권 주변 우량수목과 보존가치가 큰 산림은 예방나무주사 시행

## 금후계획

- 소나무재선충병 이동단속 및 예찰강화
  - 예찰방제단을 통한 재선충병 검경 확대로 방제대상목 선목 철거
- 연차별 적기방제 추진을 통해 병해충 확산저지 및 피해 최소화





### 3. 문화관광국





# 1 문화관광국 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
21	1	5	15	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	이행 후 계속추진	문화예술과
2	Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	이행 후 계속추진	문화예술과
3	Ⅲ-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	이행 후 계속추진	문화예술과
4	Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	이행 후 계속추진	문화예술과
5	Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	이행 후 계속추진	문화예술과
6	Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	완 료	문화예술과

## 이행률 현황 (평균이행률 65.7%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
21	6	4	5	4	2	

## 2

## 문화관광국 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	I-24	군산영상미디어센터 건립	30	문화예술과	184
2	Ⅲ-68	음식관광산업 집중 육성	80	위생행정과	187
3	Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	100	문화예술과	193
4	Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	100	문화예술과	196
5	Ⅲ-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	100	문화예술과	198
6	Ⅲ-72	관내 유휴시설 예술인 작업공간 확충	85	문화예술과	200
7	Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연창작 문화 적극 추진 및 지원	100	문화예술과	202
8	Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진	30	문화예술과	205
9	Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	100	문화예술과	207
10	Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	95	문화예술과	209
11	Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	100	문화예술과	211
12	Ⅲ-78	영화·드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	40	문화예술과	213
13	Ⅲ-79	관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환	60	관광진흥과	215
14	Ⅲ-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	60	관광진흥과	218
15	Ⅲ-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	55	관광진흥과	221
16	Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진	80	문화예술과	224
17	Ⅲ-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	60	관광진흥과	226
18	Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	55	관광진흥과	229
19	Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	10	문화예술과	231
20	V-162	거점, 기능별 도시재생 복합타운 건설	30	도시재생과	234
21	V-163	구)경찰서 부지 활용방안	10	도시재생과	237

관리번호  
I-24

# 군산영상미디어센터 건립

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	4,000백만원	사업기간	2019-2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	진숙자 (3271)	담당자	장인숙 (3273)	

## < 공약목표 >

◆ 지역영상미디어센터 건립을 통한 마을미디어 지원 방안 마련

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 금암동 723-2(도시재생 선도지역 내 행복주택)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 4,000백만원 (시비 4,000 )
  - ※ 건립비용 및 장비구축비 포함
- 내 용 : 영상미디어센터 건립을 통한 지역공동체의 민주적 참여 확대

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	4,000				2200	200		1,600	
국 비									
도 비									
시 비	4,000				2200	200		1,600	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>영상미디어센터 건립 계획 수립</li> <li>미디어센터 설계용역 (2019. 9 ~ )</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 군산영상미디어센터 건립계획(안) 수립</li> <li>- 군산영상미디어센터 운영계획(안) 수립</li> <li>- 타지역 사례분석 및 영상미디어센터 방문·견학</li> <li>- 지방재정투자심사, 시정조정위원회 심의 등 행정절차</li> <li>- 미디어센터 설계용역 착수</li> </ul>
	2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>운영방안 및 조례제정</li> <li>미디어센터 공사 착공</li> </ul>	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미디어센터 컨설팅 용역 완료</li> <li>- 미디어센터 공사 착공(10월중)</li> </ul>
	2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>미디어센터 건립</li> </ul>	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미디어센터 건립(2020.10 ~ 2022.하반기)</li> </ul>
	2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>미디어센터 건물 완공</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 영상미디어센터 준공</li> <li>- 미디어센터 운영방안 마련 및 조례제정</li> <li>- 기자재 설치 및 운영방안 마련</li> </ul>
입기후			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 영상미디어센터 운영</li> <li>- 영상미디어센터를 통한 마을미디어 관리 및 지원</li> </ul>

## 추진실적

- 2018. 5. 8 : 중앙동 도시재생선도지역 지정(국토부)
- 2018. 8. 13 : 중앙동 도시재생활성화 계획 국비지원사항 확정 통보
- 2018. 8. 27 : 중앙동 도시재생활성화 계획 공고
- 2018. 8. 30 : 중앙동 도시재생활성화 계획 승인통보
- 2018. 9. 5 : 2018년 제5차 행복주택 후보지 선정
- 2019. 5. 10 : 영상미디어센터 건설 등 도시재생활성화계획 변경 신청(국토부)
- 2019. 6. : 군산시(도시재생과) LH 업무협약
- 2019. 8. : 주택건설사업승인
- 2019. 9. : 영상미디어센터 설계용역 착수
- 2020. 5. : 영상미디어센터 컨설팅 용역 완료

## ■ 금후계획

- 2020년 12월 : 행복주택 및 영상미디어센터 공사 착공
- 2022년 초 : 영상미디어센터 운영방안 및 조례제정
- 2022년 말 : 영상미디어센터 완공
- 2023년 초 : 영상미디어센터 운영

관리번호  
Ⅲ-68

## 음식관광산업 집중 육성

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	3,974백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	위생행정과 (위생행정계)	
계 장	문다해 (3411)	담당자	이명자(3412), 김은지(3413)	

### < 공약목표 >

- ◆ 음식관광산업 집중육성
  - 수제 맥주 특화사업 추진
  - 짬뽕 특화사업 추진

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,974		3,974	1,500	1,000	370	519	585	
국 비	1,250		1,250	750	500				
도 비									
시 비	2,724		2,724	750	500	370	519	585	
기타(민자 등)									

### 【수제 맥주 특화사업 추진】

#### ■ 사업개요

- 위 치 : '군산 재보스토리 1899' 1층(금암동 소재)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 1,870백만원(국비 500, 시비 1,370)

○ 내 용

- 수제 맥주 영업장(4개소) 및 홍보관 환경조성
- 수제 맥주 양조장비 구축 및 영업장 집기 등 구입
- 운영자 선정, 홍보·마케팅, 수제 맥주 페스티벌 등

■ **재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,870		1,870		1,000	300	285	285	
국 비	500		500		500				
도 비									
시 비	1,370		1,370		500	300	285	285	
기타(민자 등)									

■ **연도별 목표 및 추진상황**

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2019 · 수제 맥주 영업장 기반조성	20	- 사업계획서 작성 및 예산 확보 - 영업장 실시설계 용역, 공중 분리 및 내역검토 - 양조장비 원가심사, 일상감사
	2020 · 사업 추진	80	- 영업장 계약, 공사 추진 - 양조장비 계약, 구입 - 영업장 집기 등 구입 - 운영자 선정(4개소): 양조장비 시험운행 교육 - 영업장 운영 - 홍보·마케팅 등 전개 - 수제 맥주 페스티벌 개최
	2021 · 수제 맥주 영업장 운영	100	- 수제 맥주 플랫폼 정착(영업장 운영) - 수제 맥주 페스티벌 개최 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화
	2022 · 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 수제 맥주 플랫폼 정착(영업장 운영) - 수제 맥주 페스티벌 개최 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화
임기후	· 모니터링 및 홍보		- 지속적인 모니터링 및 홍보 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화

## ■ 추진실적

- 도시재생사업과 연계된 최적의 장소 확보
- 전기·수도·소방 등 기반시설 완료 : `19. 8월 / 도시재생과
- 수제 맥주 영업장 실시설계 용역 : `19. 10 ~ 12월
- 수제 맥주 영업장 운영자 모집 공고 및 선정 : `20. 3 ~ 4월 / 4명
- 수제 맥주 양조장비 구입 및 양조시설 구축 : `20. 1 ~ 10월 / 먹거리정책과 협조
- 수제 맥주 영업장(4개소) 및 홍보관 환경조성 : `20. 2 ~ 11월
- 수제 맥주 영업장(1층) 준공완료 : `20. 8. 26.

## ■ 금후계획

- 수제 맥주 영업장 집기 등 설치 완료 : `20. 9 ~ 11월
- 운영자 시험운영 및 양조기술 교육, 컨설팅 등 : `20. 10 ~ 12월
- 특화사업장 개소식 및 운영 : `20. 12월
- ※ 2020년 하반기 조직개편에 따른 업무 이관
  - 문화관광국(위생행정과) ⇒ 농업기술센터(먹거리정책과)

## 【짬뽕특화사업 추진】

### ■ 사업개요

- 위 치 : 근대역사박물관 주변(장미동 동령길)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,104백만원(국비 750, 시비 1,354)
- 내 용 : 짬뽕특화거리 조성, 페스티벌 개최 등을 통한 외식업지구 육성 개발

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,104		2,104	1,500		70	234	300	
국 비	750		750	750					
도 비									
시 비	1,354		1,354	750		70	234	300	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 사업계획 및 관련법 관련자료 수집검토	10	- 사업계획서 작성 및 예산확보 - 관련법 검토 및 관련자료 수집 검토
	2019 ◦ 특화거리 기반조성	60	- 특화거리 내 입점 영업자 모집 - 짬뽕특화사업 육성전략 및 브랜드개발 용역 추진 - 상인회 및 주민협의체 구성을 통한 음식점 기반조성 - 특화거리 조형물, 도시환경 정비 기술용역 - 경영·교육지원 및 특화거리 육성지원
	2020 ◦ 군산짬뽕 스탬프 투어 및 특화거리 조성공사	80	- 특화거리 환경조성 관련공사 실시 - 짬뽕 페스티벌 개최 및 홍보 - 짬뽕특화거리 활성화 지원조례·규칙 제정 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등)
	2021 ◦ 특화거리 정착	100	- 특화거리 브랜드 정착 - 짬뽕 페스티벌 개최 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등)
	2022 ◦ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지역 관광지와 연계 프로그램 개발 - 짬뽕 페스티벌 개최 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화
임기후	◦ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지속적인 모니터링 및 홍보 - 업소 위생, 음식 맛, 가격 관리 등

## 추진실적

- 2018년도 일반회계 목적예비비 배정통보(750백만원) : '18. 9. 27.
- 짬뽕특화사업 추진 기본계획 수립 및 예산편성(확보) : '18. 10 ~ 12월
  - 전라북도 짬뽕특화사업 국비 교부결정 및 송금 : '18.12.21.
- 짬뽕음식 영업자 및 관계자 간담회 개최(163개소) : '19. 2. 27.
- 타시군(선진) 음식특화거리 벤치마킹(2회) : '19. 3월
- 특화거리 내 상가번영회 및 입점영업자 간담회(2회) : '19. 4월

- 연구용역 설계 및 실시(전주대학교 산학협력단) : '19. 3~7월
  - 연구용역 입찰(계약) 유찰로 인한 사업 추진 지연
  - BI 확정 : 군산짬뽕 / 짬뽕시대로
- 입점 영업자 선정 : 1차 '19.4.30(11개소) / 2차 '19.10.18(지원자 없음)
  - 1차 입점 지연 영업자 의견제출 요청 : '19.9.30~10.4(유선통화/입점 포기 확인)
  - 2차 입점 지원자 없음, 입점 영업자 4개소(기존 3, 신규 1) 확정
- 특화거리 보도 조형물 제작·설치 : '19. 9월~ '20. 3월
  - 경관위원회 심의, 조형물 설치를 위한 관련부서 협의, 설계서 작성
  - 조형물 제작·설치 검토 보고 (주 조형물 설치 지난 - '19.11.13)
  - 보도 조형물 설치 (2식 5점 / '20. 2월)
- 특화거리 조성 및 환경정비 : '19. 10월~
  - 기본실시설계 용역 : '19. 10. 18 ~ 12. 6. (50일)
  - 기본실시설계 용역 진행 보고 ( '19.11.13)
  - 특화거리 조성 및 환경정비 공사 발주(호원건설 / '19. 12월)
  - 인도 신설, 홍등거리 조성 등 설계변경 및 공사( '20. 10월)
  - 키오스크 설치(4대 / '20. 5월)
    - : 실내- 군산역, 실외- 근대역사박물관, 구시청광장, 고속버스터미널
  - 포토존, 벤치 제작 설치(한국환경조형미술연구소) : '20. 5월
- 입점자 경상적 지원 : '19. 10~12월
  - 간판정비 지원·컨설팅 및 교육·SNS 개설 지원
  - 입점자 위생용품 제작 및 배부
  - 주차장 임차 : 동령길 50-3번 / 대지 1,403.65㎡ / 기간 '20.12.31.
- 군산짬뽕페스티벌 개최 : '19. 11월~
  - 용역사 선정: (주)빅컴 (구, 이벤트 갤러리)
  - 짬뽕페스티벌 운영 계획 수립
- 군산짬뽕 및 특화거리 홍보 : '19. 12. ~ 20. 4월
  - 한국언론진흥재단 광고의뢰 ( '19. 12월)
  - 방송프로그램 홍보(2회) : 맛있는녀석들 / 네트워크현장 고향이보인다

- 짬뽕특화거리 입점 영업자 모집(3차) : '20. 6. 29. ~ 7. 10.
- 전국 중식당 영업자 및 창업 희망자 대상 홍보
- 총 4개소 영업자 입점 협약

연번	업소명	영업자	소재지	비고
1	차이홍	최*오	번영로 344(사정동)	입점 예정
2	해물짬뽕용궁	이*모	해망로 550(소룡동)	
3	영화짜장면집	김*진	구영6길 124(영화동)	
4	창업예정	최*빈	신규창업	

- 짬뽕특화거리 활성화 지원 조례제정 : '20. 8. 4
- 짬뽕특화거리 입점업소 재정지원 관리기준 계획 수립 : '20. 8. 4
- 짬뽕페스티벌 개최 : '20. 11. 7~ 11. 22.
- 당초 '20. 4. 4. ~ 4. 5.(2일간) 개최 예정이었으나 코로나19 등으로 연기
- 코로나19 사회적거리두기 2단계 발령에 따른 비대면축제 진행

## ■ 금후계획

- 특화거리 내 상가 건물주 및 입점자 협의 : 수시
- 짬뽕특화거리 활성화 지원 조례 시행규칙 제정 : '20. 11월~
- 특화거리 조성 및 환경정비 공사 준공 : '20. 12월
- 특화거리 내 상가 건물주 및 입점 영업자 협의체 구성 협의 : 수시
  - 상가 임대료 상승 제한 및 원활한 입점을 위한 방안 등
  - 동령길 일원 공가 대상으로 건물주와 착한 임대료 협의 등

관리번호  
Ⅲ-69

## 길거리 공연 활성화 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	250백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	탁경화 (3282)	

### 〈 공약목표 〉

#### ◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 지역 특색에 맞는 길거리 공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고, 문화예술 향유기회 확대

### ■ 사업개요

- 위 치 : 구시청 광장 등 군산시내 관광명소, 주요 광장, 시장, 공원 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 200백만원(시비)
  - 2020년도 사업비 : 20백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 버스킹 밴드, 마술, 음악가 등 거리예술가들의 공연을 통한 문화예술분야 거리공연 지원(총 48회 공연 실시)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	250		250		50	110	40	50	
도 비	45		45		-	45	-	-	
시 비	205	-	205		50	65	40	50	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦토요상설 야외공연	-	- 2018년 10회 실시
임기내	2018 ◦2019년도 본예산 반영	-	- 길거리공연 장소 발굴 (지역특화공간, 생활밀접공간 등)
	2019 ◦공연팀 공모선정 및 사업 추진	100%	- 길거리공연 추진계획 수립 : '19. 3. 22. - 거리공연단 모집 및 선정 : '19. 3 ~ 4.. - 사업 추진 : '19. 5. ~ 11. * 9개 공연단, 총44회 - 사업 정산 및 성과평가 : '19. 12.
	2020	100%	- 거리공연단 모집 및 선정 : '20. 1. ~ 2. - 전북도 노상놀이 공모 선정 : '20. 2. - 사업 추진(총67회) : '20. 5. ~ 11. * 거리공연단 : 총52회 * 노상놀이 : 총15회 - 사업 정산 및 성과평가 : '20. 12.
	2021 ~ 2022 ◦사업 지속 추진	지속 추진	- 사업의 지속 추진 방안 마련 - 피드백을 통한 공연사업의 개선 추진
임기후	◦지속적인 사업 추진	-	- 길거리 공연사업의 지속적 추진

## 추진실적

- 2019 길거리 공연단 사업 운영 : '19.5월~11월 / 9개 공연단 44회
- <전라북도 거리극축제 노상놀이> 공모사업 선정 : '20. 2월
  - 사업명 : 군산 근대역사 노상놀이 - **옥구청년 장태성**
  - 기 간 : '20.6월~11월(총15회) / 공연완료
  - 내 용 :
    - \* 일제강점기 임피-서수농민항쟁을 배경으로 농민의 생활상을 담은 퍼레이드
    - \* 옥구청년 장태성의 이야기를 바탕으로 한 택견극
  - 장 소 : 근대쉼터~구.남조선전기주식회사 /초원사진관~근대쉼터

- 2020 길거리 공연단 사업자 공모 및 선정 : '20. 2월
  - 심의 및 선정('20.2월) : 10개 공연단
  - 공연추진 : '20.5월 ~ 11월 / 총48회

## ■ 금후계획

- 정산검사 보고 및 공연사업 성과 피드백 : '20. 12.
- 2021년도 본예산 요구 및 반영 : '20. 12.
- 2021년도 거리공연 활성화 지원사업 추진계획 수립 : '20. 12~

관리번호  
Ⅲ-70

# 시민아이디어 및 제작 문화공연 적극지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	100백만원(기금)	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	김수현 (3283)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 다채로운 문화공연 아이디어 공모 및 제작 지원을 통해 시민들의 다양한 문화욕구 충족
- ◆ 문화예술 중심 도시로서의 이미지 및 도시 활력 제고

## ■ 사업개요

- 장 소 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 100백만원(기금)
- 내 용 : 오랜 기간 창작의 고통이 수반되는 연극·영화 분야 등에 대한 작품 공모사업 추진 및 시민 제작 공연 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	100		100		20	20	30	30	
기타(기금)	100		100		20	20	30	30	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	‘18	◦사업예산 확보	- 문화예술진흥 기금 출연금 확보
	‘19	◦사업계획 수립 및 사업추진	50% - 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진(4개 사업)
	‘20	◦지속적 사업추진	100% - ‘20. 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진 계획 수립 - 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 선정
	‘21~‘22	◦ 사업 추진 완료	지속 추진 - 피드백을 통한 사업의 지속적 개선 추진
임기후	◦지속적 사업 추진	-	- 시민 참여 문화공연 사업 지속적 추진

## 추진실적

- 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진계획 수립 : ‘20. 2월
- ‘20.시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 접수 : ‘20. 2. 26.~3. 26.
- ‘20.시민아이디어 창작공연 지원사업 1차 서면평가 : ‘20. 4. 6 ~ 4. 10.
- 문화예술진흥위원회 개최 및 최종 지원작품 선정 : ‘20. 4. 29.
- 시민아이디어 창작공연 사업 추진 및 정산 : ‘20. 5. ~ 12월

연번	분야	보조사업자	작품명	보조금액 (천원)
			총계	20,000
1	미술	문지윤	월드매직쇼	6,700
2	연극	박진호	히어로즈 선발대회 “진포”	7,020
3	영화	이가령	바람 부는 날	6,280

## 금후계획

- ‘20.시민아이디어 창작공연 사업 추진 및 정산 : 2020. 5~12월

관리번호  
Ⅲ-71

# 시민들 문화생활(동아리) 공간 다양화

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	김수현 (3283)	

## < 공약목표 >

### ◆ 골고루 누리는 행복도시

- 소외된 동아리 활동 공간을 확보하여 시민들의 문화예술향유 공평성 확보

## ■ 사업개요

- 위 치 : 읍면동 주민센터, 시민예술촌 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 내 용 : 유휴 공유재산을 활용하여 다채로운 동아리 활동 공간 마련

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019. 사업계획 수립	25%	- 읍면동 주민자치센터 야간 개방 단계적 추진 (행정지원과 시정계)
	2020 ~ 2022. 사업 추진 및 완료	100%	- 읍면동, 기억창고 등 다채로운 동아리 공간 운영 - 지속적인 시민 평가를 통한 동아리 공간 개선 모색 - 아마추어 동호인들의 작업 공간 확충
임기후	지속적 사업 추진	-	- 지속적인 동아리 공간 개선 및 운용

## ■ 추진실적

- (행정지원과 시정계) 읍면동 주민자치센터 야간 개방 단계적 추진 ('19. 6.~)
  - 사업내용 : 읍면동 야간 프로그램 활성화에 따른 청사 야간 개방
  - 대상 읍면동 : 26개 청사 (옥도면 제외)
  - 이용대상 : 예술단체, 동호회, 소모임 등 군산시민 누구나 (무료)
  - 이용방법 : 읍면동별 청사이용 자체 협의 후 무료 사용

## ■ 금후계획

- 행정지원과에서 추진 중인 읍면동 청사 야간 개방이 단계적으로 확대됨에 따라 이를 활용하여 동아리 공간으로 연계 활용 홍보
- 동아리 공간으로 활용하고 싶은 장소 설문조사 및 피드백

### [참고] 군산시 문화예술 프로그램 및 공간활용 현황

연번	구분	프로그램	장소	비고
1	읍면동 주민자치센터	221개	주민자치센터	행정지원과
2	군산시민예술촌	11개	군산시민예술촌	
3	군산여성교육장	23개	군산여성교육장	여성가족과
4	군산문화원	6개	군산문화원	
5	군산시 평생학습센터	80여개	군산시 평생학습관, 월명 평생학습센터, 조촌 평생학습센터, 발달장애인 평생학습관	교육지원과
6	동네문화카페	420여개	동네 상가 및 공공장소	

※ 참고 - 군산시생활문화예술동호회 등록 동아리 (165개 / 2,875명)

<b>관리번호</b>	<b>관내 유희시설 예술인 작업공간 확충</b>
Ⅲ-72	

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>85%</b>
총사업비	7,200백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (근대체험마을운영팀)
팀 장	김 정 웅 (5811)	담 당 자	두 건 희 (5812)

**< 공약목표 >**

- ◆ 근대마을조성사업 구역내 공간확보를 통해 예술인 작업공간을 확충하고 관내 예술인들의 왕성한 창작활동을 도모

**■ 사업개요**

- 위    치 : 신흥동 34-5번지 일원
- 사업기간 : 2018~2020
- 총사업비 : 7,200백만원
  - 신흥동 근대마을조성 : 7,200백만원(국비32억, 도비25억, 시비15억)
  - \* 기존 확보된 계속사업비 활용한 공간확보 추진
- 내    용
  - 신흥동 34-5번지 일원“근대마을 조성공사”부지 내 가칭 ‘예술인 레지던스’ 9개소 공간을 활용하여 예술인 작업공간으로 활용

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	7,200	3,000	4,200	2,400	1,800			
국 비	3,200	1,100	2,100	1,200	900			
도 비	2,500	1,500	1,000	500	500			
시 비	1,500	400	1,100	700	400			
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-		-
임기내	2018 ◦ 근대마을 조성공사 추진	50%	- 근대마을 조성공사 추진
	2019 ◦ 근대마을 조성공사 추진 및 완료	90%	- 근대마을 조성공사 추진 - 근대마을 조성 주민 중심 활용계획 수립 도모
	2020 ◦ 근대마을 조성공사 완료 및 예술인 레지던스 입주	100%	- 예술인 레지던스 입주 및 작업공간 확보 - 주민 중심 활용계획에 따른 상생방안 추진 - 아마추어 예술인의 공동 작업공간 확충
임기후			

## 추진실적

- 근대마을조성사업 예술인 레지던스(9개소) 준공 : '19. 12

## 금후계획

- 근대마을조성사업 예술인 레지던스 활용 : '21. ~

<b>관리번호</b>	<b>기업체 등 찾아가는 공연창작문화 적극 추진 및 지원</b>
<b>Ⅲ-73</b>	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	89백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	탁경화 (3282)	

< 공약목표 >

◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 찾아가는 문화예술공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고, 문화예술향유기회 확대

## ■ 사업개요

- 위 치 : 관내 기업체 및 문화소외지역 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 79백만원(시비)
  - 2020년도 사업비 : 10백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 기업체, 문화소외지역을 직접 찾아가는 문화활동(공연 등 창작문화) 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	79		79	9	20	10	20	20
시 비	79	-	79	9	20	10	20	20

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
기추진	◦토요상설 야외공연	-	- 찾아가는 문화활동
임기내	2018	◦2019년도 본예산 반영	- 2019년 본예산 반영 및 증액
	2019	◦공연팀 공모선정 및 사업 추진	- 2019년 찾아가는 문화활동 계획 수립 - 찾아가는 문화활동 공연팀 공모 및 선정 - 찾아가는 문화활동 사업 추진
	2020	◦사업 지속 추진	- 2020년 찾아가는 문화활동 계획 수립 - 찾아가는 문화활동 공연팀 공모 및 선정
	2021~2022	◦사업 추진 및 성과평가	- 피드백을 통한 사업의 지속적 개선 추진
임기후	◦지속적인 사업 추진	-	- 찾아가는 문화활동 사업의 지속적 추진

## 추진실적

○ 찾아가는 문화활동 지원사업 공모 및 선정 : '20. 2월

- 심의 및 선정('20.2월) : 6개 단체

\* 해설과함께하는 어린이 음악회, 농악, 무용, 피아노 연주 등

○ 찾아가는 문화활동 사업 추진(총7회) : '20. 10~12월

연번	사업명	단체명	시기 및 횟수	장 소
1	해설과 함께하는 어린이 음악회	(사)한국음악협회 군산지부	12월중 (2회)	관내 초등학교 2개소
2	전통음악과 재즈음악	새만금문화봉사단	12월중 (1회)	관내 요양시설
3	동남풍의 동고동락	동남풍	12.23 (1회)	군산적십자 평생대학

연번	사업명	단체명	시기 및 횟수	장 소
4	찾아가는 문화활동	금강문화예술원	10.12 (1회)	대한노인회
5	효, 사랑	(사)한국무용협회 군산지부	10.24 (1회)	은파노인주간보호센터
6	새만금국제 피아노음악제	새만금국제피아노음악제	10.21 (1회)	군산기계공고

○ 정산 및 피드백 : '20. 12.

## ■ 금후계획

○ 평가를 바탕으로 한 지속적 공연 개선 : '20. 12.

○ '21. 찾아가는 문화활동 본예산 요구 및 추진계획 수립 : '20. 12~

관리번호 Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진
--------------	--------------

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진	이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	500백만원	사업기간	2018 ~ 2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)
계 장	진숙자 (3271)	담 당 자	권영우 (3272)

〈 공약목표 〉

◆ 문화재단 관련한 여론수렴 및 설립 추진

## ■ 사업개요

- 사업명 : 군산문화재단 설립
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 500 ~ 1,000백만원(문화재단 출연금)
- 내 용                   ※ 구체적인 사업범위는 타당성 조사 용역 결과 후 결정
  - 문화예술 : 생활문화예술 활성화(상설공연 기획 및 추진)
  - 관광분야 : 콘텐츠 개발 및 상품화, 지역축제 기획 등
  - 문화시설 : 문화시설 중 전문성이 요구되는 시설 중심의 위탁 운영

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비 (출연금)	500		500				500	
기 타								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재단 설립 관련 여론수렴을 위한 문화·예술단체 포럼 실시 : 문화재단 설립 필요성에 대한 의견 수렴</li> <li>※ 전북 시군문화재단 설립 관련 문화정책 포럼 (2019.7.10)</li> </ul>
	2020	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 군산문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정(서동완의원 발의) : '20. 4월</li> </ul>
	2021	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 군산문화재단 설립 타당성 검토 용역 시행 : '21년 상반기</li> <li>- 타당성 검토 결과 심의·의결 (군산시 출자·출연기관 운영심의위원회)</li> <li>- 의회간담회 개최</li> <li>- 전라북도 사전협의 시행</li> <li>- 출연금 예산 확보</li> </ul>
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발기인 총회 및 이사회 개최</li> <li>- 법인설립허가 신청 및 등기</li> <li>- 재단출범</li> </ul>
임기후	문화재단 운영		문화재단 운영

## 추진실적

- 전라북도 시군문화재단 설립 필요성 포럼 개최 : '19. 7월
  - 지역문화 분권시대 지역문화재단 필요성과 역할이 높아지고 있음
- 군산문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정(서동완의원 발의) : '20. 4월

## 금후계획

- 군산문화재단 설립타당성 검토 용역 시행 : '21. 상반기
  - 사업시기, 사업규모, 사업범위 등 용역결과 검토·협의 후 확정
- 전라북도 사전 협의 및 출연금 예산확보 등 행정절차 이행 : '21년 하반기
- 설립허가 신청 및 법인출범 : '22년 상반기

관리번호  
Ⅲ-75

# 신인 지역예술가 창작 사업비 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	200백만원(기금)	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)	
계 장	문경아 (3281)	담당자	김수현 (3283)	

## 〈 공약목표 〉

### ◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 다양한 분야의 시민예술가 활동 지원하여 시민과 예술적 교감을 나눌 수 있는 접근성 제고
- 예산의 효율적 지원을 통한 창작 산실 제공

## ■ 사업개요

- 장 소 : 시민예술촌, 예술의전당, 장미공연장 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 200백만원(기금)
- 내 용 : 문진금 지원 규정 조정(문화예술진흥위원회)을 통해 신인 예술가에 대한 지원 대폭 상승

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
기타(기금)	200		200		30	30	70	70

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	'18	◦사업예산 확보	- 문화예술진흥 기금 출연금 확보
	'19	◦사업계획 수립 및 사업추진	50% - '19 신인·지역예술가 창작공연 지원사업 추진
	'20	◦지속적 사업추진	100% - '20 신인·지역예술가 창작공연 지원사업 추진 계획 수립 - 신인·지역예술가 창작공연 지원사업 공모 및 선정
	'21~'22	◦ 사업 추진 완료	지속 추진 - 피드백을 통한 사업의 지속적 개선 추진
임기후	◦지속적 사업 추진	-	- 시민 참여 문화공연 사업 지속적 추진

## 추진실적

- 신인·지역예술가 창작지원사업 추진계획 수립 : '20. 2월
- '20. 신인·지역예술가 창작지원 사업 공모 및 접수 : '20. 2. 26.~3. 10.
- 문화예술위원회 개최 및 지원 단체 선정 : '20. 4. 29.
- 신인·지역예술가 창작지원 사업 추진 : '20. 5.~12월

연번	분야	보조사업자	작품명	보조금액 (천원)
			총 계	26,400
1	국악	국악놀이터 아토	크로스오버 국악판타지 콘서트 'HOPE'	3,500
2	미술	박소연	CMYK(Cyan Magenta Yellow Black Key)	3,200
3	음악	서쪽사람들	이영춘 추모 음악회	3,500
4	영화	씨네군산	단편영화 <인 앤 아웃>	4,200
5	무용	김명신	해설과 함께하는 김명신의 춤터	3,000
6	연극	김성진	연극 <가제 : 손으로 전해지는 사랑>	3,400
7	연극	극단 등당애	책 극장 <어린 왕자>	3,600
8	미술	환경미술협회 군산지부	제14회 환경미술협회 군산지부 정기전	2,000

## 금후계획

- '20.신인·지역예술가 창작공연 사업 추진 및 정산 : 2020. 5~12월

관리번호 Ⅲ-76	<b>역사테마 소프트콘텐츠 구축</b>
--------------	-----------------------

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행율</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>95%</b>
총사업비	7,000백만원	사업기간	2018 ~ 2019
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	문화예술과(문화재시설계)
계 장	서해성 (3311)	담당자	김영중 (3312)

**< 공약목표 >**

◆ 역사테마 소프트콘텐츠(홀로그램 콘텐츠 체험존) 구축

**■ 사업개요**

- 위      치 : 군산시 구영2길 43 (영화동)
  - 구 조선식량영단 군산출장소(국가등록문화재 제600호)
- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 총사업비 : 7,000백만원(국비 3,000, 도비1,750, 시비 1,750)
- 내      용 : 근대유산을 활용한 홀로그램 공연, 교육, 전시의 테마파크 구축

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	7,000		7,000	7,000				
국 비	3,500		3,500	3,500				
도 비	1,750		1,750	1,750				
시 비	1,750		1,750	1,750				

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018 ◦설계용역 추진	10	- 내·외부 복원 설계용역 추진 - 홀로그램 콘텐츠 실시설계
	2019 ◦홀로그램 콘텐츠 체험존 구축 시행	90	- 내·외부 복원공사 추진 - 홀로그램 콘텐츠 제작 설치
	2020 ~ 2022 ◦체험존 운영	100	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리
임기후	◦체험존 운영	-	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리

## 추진실적

- 내·외부복원 설계용역 기본설계 : '18. 8. ~ '19. 3.
- 문화재 현상변경 심의 : '19. 3.
- 홀로그램 콘텐츠 실시설계 : '19. 3. ~ '19. 6.
- 내부보수공사 추진 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 홀로그램 콘텐츠 제작·설치 : '19. 7. ~ '20. 4.
- 외부복원공사 추진중 : '20. 1. ~  
※ 공정을 80% (타일공사중)
- 홀로그램 콘텐츠 제작·설치 정산보고서 제출 : '20. 5.
- 사업정산 및 하자보수중 : '20. 6. ~

## 금후계획

- 외부복원공사 추진 : '20. 11. ~ '20. 12.
- 사업 정산 및 시설개관 준비, 시범운영 : '21. 1. ~
- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영 : '21. 2. ~

<b>관리번호</b> Ⅲ-77	<b>군산예술·콘텐츠 스테이션 구축</b>
---------------------	-------------------------

이행단계 (20년 10월말 기준)	완 료	이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	9,000백만원	사업기간	2018~2020(2년)
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)
계 장	진숙자(3271)	담 당 자	권영우 (3272)

〈 공약목표 〉

◆ 군산예술·콘텐츠 스테이션 사업 추진

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망로 146-24(금암동 수협창고)
- 사업기간 : '18. 6월 ~ `20. 5월(2년)
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 2,250, 시비 2,250)
- 내 용 : 기업입주공간 등 창작업직 공간 인프라 조성 및 지원프로그램 운영
- 시행주체 : 군산시/전라북도/전라북도문화콘텐츠산업진흥원
- 사업규모 : 2,892㎡ [전용면적 1,425㎡(2~3층), 실외공간 1,467㎡]

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	9,000		9,000	4,000	5,000			
국 비	4,500		4,500	2,000	2,500			
도 비	2,250		2,250	1,000	1,250			
시 비	2,250		2,250	1,000	1,250			
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 사업추진 협약 체결 ◦ 인프라구축(리모델링 실시설계)	20	- 사업추진 협약 체결(전북문화콘텐츠산업진흥원) : '18. 11. 30. - 신규전담인력 채용(3명) - 리모델링공사 실시설계 용역 발주 : 2018. 11.
	2019 ◦ 인프라 구축 (리모델링공사 실시 등) ◦ 인프라 운영 및 관리 ◦ 지원프로그램 운영	80	- 리모델링공사 실시설계 추진 : '18. 11.~'19. 4. - 자문회의, 사업설명회 진행, 사업홍보 - 창업공모전 개최 : '19. 4.~6. - 리모델링공사 착공, 공사추진 : '19. 8.~12. - 2차년도 지원사업 : '19. 9.~'20. 5. 운영방안연구, 제작지원사업, 콘텐츠페스티벌, 입주공간지원, 콘텐츠문화프로그램,
	2020 ~	100	- 지원프로그램 운영 추진
임기후	◦ 지속적인 지원프로그램 운영 추진		- 지속적인 지원프로그램 운영 추진

## 추진실적

- 군산예술콘텐츠스튜디오 구축사업계획 수립 : '18. 4.
- 사업대상지 변경 제출(구 해양경찰서→금암동수협창고)
- 사업추진을 위한 업무협약체결(전라북도문화콘텐츠산업진흥원) : '18. 11. 30.
- 리모델링공사 실시설계 용역 발주 및 추진 : '18. 11.~
- 수협창고 매입(도시재생과) : ~ '19. 4.
- 창업아이디어 공모전 추진 : '19. 4.~6.
- 구조보강공사 착공, 준공(도시재생과) : '19. 5.~8.
- 리모델링공사 착공, 준공(문화예술과) : '19. 8.~12.
- 2차년도 제작지원사업, 창업프로그램 추진 : `19. 9.~`20.7.
- 인프라 조성완료에 따른 명칭부여(시민공모:콘텐츠팩토리) : '20. 2.
- 콘텐츠 창업기업 입주(6개소) : `20. 4. ~
- 콘텐츠 활성화 특화사업 운영(국비 10억 확보) : `20. 8.~

## 금후계획

- 콘텐츠 활성화 특화사업 운영 : `21. 4.~

관리번호	<b>영화, 드라마 등</b>
Ⅲ-78	<b>체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발</b>

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진	이행률 (20년 10월말 기준)	40%
총사업비	220백만원	사업기간	2017~
완료시기	임기 내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (문화정책계)
계 장	진숙자 (3271)	담당자	장인숙 (3273)

〈 공약목표 〉

◆ 영화, 드라마 등 영상제작의 체계적 지원 및 향후 관광지 개발

**■ 사업개요**

- 위 치 : 전라북도 군산시 관내
  - 사업기간 : 2017 ~
  - 총사업비 : 220백만원(시비220)
  - 내 용 : 군산에서 촬영되는 영화·영상물 중 심사를 통해 다양한 인센티브 제공
- ※ 현사업자 : (사)전주영상위원회 (2017. 5. 26. 업무협약 체결)

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	220	20	200	50	50			100
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 영화촬영 로케이션 지원사업 추진(2017)	10	- 사업비 : 20,000천원 - 영화 2편 지원
임기내	2018 ◦ 영화촬영 로케이션 지원사업 추진	20	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 4편 지원
	2019 ◦ 영화촬영 로케이션 지원사업 추진	40	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 3편 지원 (2019. 11월말 기준)
	2020	100	- 영화 및 영상관련 전문 인력 확보를 통한 사업 전문성 증대 - 총 사업비 증액을 통한 지원작품 수 확대 및 작품별 지원금액 증대
	2021 ◦ 영화촬영 로케이션 지원사업 지속 추진		- 영화촬영 뿐만 아니라 드라마, 뮤직비디오, CF촬영 등 지원범위 확대 - 촬영유치 활성화를 통한 영화 관련업 발전 및 고용 창출 등 지역경제 파급효과 기대 - 촬영지 명소화로 관광활성화 및 문화 관광도시 이미지 구축
2022			
임기후		지속 추진	

## 추진실적

- 2017년 : 영화 2편 로케이션 촬영 지원(사업비 20,000천원)
- 2018년 : 영화 4편 로케이션 촬영 지원(사업비 50,000천원)
- 2019년 : 영화 3편 로케이션 촬영 지원, 시사회1회 유치(사업비 50,000천원)

## 금후계획

- 향후 사업비 증액 및 영화 외 드라마 등까지 지원범위 확대
- 영화촬영 후 관광객 방문 추이 결과에 따라 관광상품 개발 및 지원 확대

관리번호  
Ⅲ-79

# 관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	305백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기 내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	이 현 현 (3331)	담당자	김 철 규 (3332)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

## ■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을, 고군산군도, 은파, 금강호 등
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 305백만원(시비)
- 내 용
  - 시민제안 의견 수렴 확대 및 시민 협력 관광사업 추진
  - 관광 업체(해설사, 탐방지도사, 도시민박업 등) 교육을 통한 역량 강화
  - 소규모 작은 축제 시민 참여 확대

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	305		305	65	60	60	60	60	
시 비	305		305	65	60	60	60	60	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
입기내	2018 ◦ 시민 참여 기반 마련	10	- 관광 아카데미 교육 실시
	2019 ◦ 시민 참여 기반 마련 ◦ 지역연계 프로그램 개발	30	- 관광마인드 함양 교육 실시 - 광역 문화관광해설사 육성 - 어촌 체험장 조성
	2020 ◦ 지역연계 프로그램 개발 ◦ 작은 축제 개발/지원	50	- 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2021 ◦ 지역연계 프로그램 개발 ◦ 작은 축제 개발/지원	80	- 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2022 ◦ 지역 프로그램 교류확산	100	- 단체별, 지역별 관광콘텐츠 연계 - 테마별 소규모 축제 개최 지원
입기후	◦		-

## 추진실적

- 제1기 관광아카데미 교육 실시( '18. 5. ~ '18. 7. / 총 12회)
  - 대 상 : 택시, 숙박업, 음식점 종사자 등
- 관광종사자 역량강화교육 실시('18. 12. 17. ~ '18. 12. 21. / 총 4회)
  - 대 상 : 관광업종사자(선유도, 시간여행마을), 해설사, 탐방지도사 등
- 지역기반 관광콘텐츠 개발, 주민 참여 유도
  - 선유도 어촌체험장 조성, 선양동 해돋이마을 인문학 기행 등
- 관광정책 시민의견 수렴 : 시간여행축제 시민제안 아이디어 공모('19.5.)
- 2020 군산관광 활성화를 위한 아이디어 공모전 : '20.3 ~ '20.4
- 무녀도 로컬푸드 판매장 조성(주민 공동 수익사업) : '20.3 ~ '20.6
- 관광마케팅비 지원사업, 코로나19 캠페인 등 주민 간담회 : '20.3. ~ '20.4.
  - 주민 관련 사업 추진 사전 의견 수렴 및 사업 설명
- 시간여행축제 프로그램 및 거리 퍼레이드 시민 제안 아이디어 공모 : '20.5.
- 시민 참여 프리마켓 셀러 운영자 공개 모집 : '20.5.
- 군산관광 UCC 영상 공모전 실시 : '20.5. ~ '20.7

- 지역밀착형 주민제안사업 추진 : '20.6.
  - 야구의 거리 조성, 탁류길 경관조명 설치 사업
- 관광업체 관광상품 개발 지원(관광업체 144개소) : '20.10. ~
  - 포스트코로나 대비 관광업체별 자체 관광상품 개발
- 스마트관광 공모 민관 TF팀 운영 : '20.10 ~ 선정시
  - 행정, 대학, 기업체 및 전문가가 참여하여 ICT 기반 관광 인프라 구성

## ■ 금후계획

- '21. 관광업체 관광상품 개발 지원사업 연장추진
- '21. 군산시간여행축제 시민 의견 수렴 및 참여 프로그램 확대
  - 퍼레이드, 프리마켓, 거리공연 등 시민 아이디어 공모 및 참여 기회 확대
- '21. 관광아카데미, 관광종사자 역량강화 교육 실시
- '21. 탁류길 해돋이 문화재 시민 행사 지원

관리번호  
Ⅲ-80

## 근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	485백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	이 현 현 (3331)	담당자	김 한 나 (3334)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 관광지를 연결한 신규 관광콘텐츠 개발로 체류형 관광객 유치

### ■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을권역 ~ 고군산군도
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 485백만원(시비)
- 내 용
  - 체류형 관광객 유치 테마코스 개발(생태체험, 힐링체험, 갯벌체험 등)
  - 외국인 관광객 맞춤형 관광상품 육성
  - 관광지별 기반시설 활용 관광홍보 마케팅 강화

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	485		485	117	140	105	53	70	
시 비	485		485	117	140	105	53	70	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
입기내	2018 ◦ 고군산 관광인프라 정비	20	- 고군산 탐방지원센터 조성 - 선유도 해수욕장 화장실, 포토존, 경관조명 설치 - 장자도 화장실 및 관광안내소 설치
	2019 ◦ 해양관광 콘텐츠 확충 ◦ 체류형 테마코스 개발	35	- 선유도 어촌체험장 조성 - 비응항 산책로 및 전망쉼터 조성 - 수변공원 및 포토존 조성(6개소)
	2020 ◦ 체류형 테마코스 개발 ◦ 시티투어 사업 연계	60	- 테마코스 개발(생태, 체험, 도보 등)
	2021 ◦ 체류형 테마코스 개발	80	- 사진찍기 좋은 곳 포토투어 프로그램 강화 - 무장애 관광지 조성 - 신규 관광코스 개발을 통한 체류시간 증대
	2022 ◦ 체류형 테마코스 개발	100	- 스마트 관광도시 추진 (스마트경험, 편의, 서비스, 모빌리티, 플랫폼 제공)
입기후	◦		-

## 추진실적

- 고군산 관광인프라 정비·구축
  - 선유도 해수욕장 인프라 개선(화장실, 포토존, 야간 경관시설 등) : '18. 3. ~ 12.
  - 고군산 탐방지원센터, 장자도 화장실 및 관광안내소 설치 : '18.12.
  - 비응항주변 해양체험 편의시설 조성 : '18. ~ '20.
  - 무녀도, 대장도, 장자도 지역경관 포토 조형물 조성 : '18. ~ '20.
- 시티투어버스 운영 : 연중
  - 고군산군도~시간여행마을 1박2일 [도보여행], [선상유람] 코스 운영
- 중국인 관광객 유치 업무협약(MOU) 체결 : '19. 9.
  - 고군산군도 연계 체류형 관광상품 개발
- 관광 연계코스 개발 포토존 설치 사업
  - 주요 관광지 포토존 전수조사 및 기본계획 수립 : '20.1.
  - 포토존 선정을 위한 사진찍기 좋은 좋은 곳 공모전 : '20.4.
- 고군산(어청도) 관광홍보 리플릿 제작 : '20.8.
- 비응 마파지길 가을 비대면 관광지 100선 선정(한국관광공사) : '20.10.

## ■ 금후계획

- 고군산 해양관광 및 근대문화 관광 콘텐츠 확충
- '21년 체류형 테마코스 개발 및 관광객 유치방안 모색(인센티브 지원 확대)
  - 여행사 인센티브 지급 기준 인원 완화 조정
- '21년 시간여행마을, 경암동철길마을 무장애 관광지 조성
  - 장애인, 고령자, 유아 동반 가족이 불편 없이 체류할 수 있는 환경조성
- '21년 고군산, 시간여행마을 언택트(비대면) 관광지 개발 및 홍보
- '21년 사진찍기 좋은곳 포토투어 프로그램 활성화
- 고군산, 시간여행마을 연계 유튜버, 인플루언서 팸투어 추진

관리번호  
Ⅲ-81

## 군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	55%
총사업비	6,700백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	이 헌 현 (3331)	담당자	김 철 규 (3332)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 문화가 흐르는 관광도시 조성  
근대역사관광, 생태관광, 먹거리관광의 3대 관광축 개발 및 실질 지원으로 관광기반 구축, 군산관광 수명 연장 도모

### ■ 사업개요

- 위 치 : 주요 관광지
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 6,700백만원(국비 500 도비 3,700, 시비 2,500)
- 내 용  
- 근대역사 대표관광지 조성 및 생태, 먹거리 등 3대 주요 관광축 개발 및 지원

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	6,700		6,700	1,000	2,000	1,000	1,700	1,000	
국 비	500		500				500		
도 비	3,700		3,700	500	500	1,000	700	1,000	
시 비	2,500		2,500	500	1,500		500		
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
임기내	2018 ◦ 기본방향 설정	10	- 추진방향 설정 및 관련부서 협의
	2019 ◦ 세부 개발계획 수립	30	- 근대역사 : 제2차 대표관광지 기본계획 수립 - 생태관광 : 금강호 조성계획 변경용역 시행 - 먹거리 : 먹거리집적화단지 조성(짬뽕거리 등)
	2020 ◦ 사업추진	50	- 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2021 ◦ 사업추진	70	- 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2022 ◦ 사업 성과평가	100	- 개발 성과 및 연계 효과 평가
임기후	◦ 사업 지속 추진	지속 추진	

## 추진실적

### [근대역사 관광]

- 제2차 대표관광지 기본계획(2020~2024) 수립 : '19. 6.
  - 근대문화유산 분포 원도심 일원 근대문화도시 육성
- 월명산 전망대 및 관광객 쉼터 조성 설계 용역 : '20. 2.~
- 백년광장 일원 야간경관 조성 : '20. 5.
- 초봉이길 벽화조성 사업 : '20. 5.~7월
  - 채만식 소설 “탁류” 주인공 초봉이가 집에서 제중당 한약방까지 활동했던 “초봉길” 체험
- 근대마을 진입로 정자(쉼터) 조성 : '20. 7.~9월

### [생태 관광]

- 관광지(유원지) 지정 및 조성계획 수립(변경) 용역 추진
  - 은파관광지('19. 4. ~ '20. 12.) 금강호관광지('19. 2. ~ '20. 10.)
- 청암산 오토캠핑장 활성화(재개장) : '19. 7. ~

- 금강철새조망대 리모델링을 통한 체험관 조성 용역 : ‘20.5. ~‘20.7.
- 구불길 조경공사 및 모정 설치 : ‘20.5.
- 비응로 해양체험 편익시설 데크산책로 경관조명 및 포토존 보강 추진(가을 비대면(언택트) 관광지 100선 선정) : ‘20.5.
- 은파호수공원 생태습지 경관조명 개선사업 : ‘20.9.
- 해상인도교 스카이워크 조성사업 실시설계 : ‘20.10. ~

### [먹거리 관광]

- 음식관광산업 집중 육성 : 진행중
  - 짬뽕 특화사업 추진, 수제 맥주·청주 특화사업 추진
- 군산밤 푸드 트레일러 운영자 모집 및 개장 : ‘20. 2. ~
- 음식점 시설개선 사업 : ‘20. 5. ~
  - 좌식테이블을 입식으로 전환하고 관광식당으로 등록

### ■ 금후계획

- ‘21년 생태, 근대역사, 먹거리 연계를 통한 맞춤형 관광 추진
- 안전하고 쾌적한 숙박&맛집 이벤트를 통한 먹거리 관광 홍보 강화
- ‘21년 대표관광지 진흥사업(미션투어, 시간여행홍보, 축제활성화 등) 추진을 통한 경쟁력 강화 콘텐츠 확충
- ‘21년 SNS 홍보 강화를 위한 인플루언서 초청 팸투어, 블로그, 유튜브 활용
- ‘21년 열린관광지(무장애관광지) 조성 및 스마트관광도시 공모 추진

관리번호  
Ⅲ-82

## VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	8,945백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	진 속 자 (3331)	담 당 자	권 영 우 (3336)	

### < 공약목표 >

◆ VR, AR 등 미래형 문화콘텐츠 산업 육성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 8,945백만원(국비 5,445 도비 1,750 시비 1,750 )
- 내 용
  - VR, AR, MR 등 차세대 융복합 문화콘텐츠산업 육성 지원
  - 차별화된 실감형 미래 문화역사체험 콘텐츠 체험존 개발

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	8,945	0	8,945	7,000	445	500	500	500	
국 비	5,445		5,445	3,500	445	500	500	500	
도 비	1,750		1,750	1,750					
시 비	1,750		1,750	1,750					

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018 ◦ 미래 문화콘텐츠산업 육성기반 마련	20%	- 군산예술콘텐츠스테이션 건립 - 군산홀로그램콘텐츠체험존 구축
	2019 ◦ 미래 문화콘텐츠산업 육성기반 마련	70%	- 군산예술콘텐츠스테이션 건립 - 군산홀로그램콘텐츠체험존 구축
	2020 ~ 2022 ◦ 문화콘텐츠사업 육성·지원 ◦ 문화콘텐츠 체험존 운영	100%	- 실감형 문화콘텐츠 사업 지원 - 홀로그램콘텐츠 체험존 운영
임기후	◦ 문화콘텐츠사업 육성·지원 ◦ 문화콘텐츠 체험존 운영		- 실감형 문화콘텐츠 사업 발굴·지원 - 홀로그램 콘텐츠 체험존 운영·관리

## 추진실적

- 군산예술콘텐츠스테이션 구축 공사 추진 : '18. 11. ~ '19. 12.
- 제2회 지투페스타(게임산업 박람회) 개최 : '19. 3.
  - 전북전남·광주지역 41개 업체 참여, 73개 콘텐츠 전시(VR, AR, MR 등)
- 군산 홀로그램 체험존 내부보수공사 추진 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 군산 홀로그램 체험존 콘텐츠 제작·설치 : '19. 7. ~ '20. 4.
- 실감형 문화콘텐츠지원사업(국비) 추진 : '19. 9. ~ '20. 7.

연번	사업명	사업비(단위:천원)			비고
		계	국비	자부담	
	5개사업	493,606	444,856	48,750	
1	3D홀로그램 기술을 융합한 이동형 키즈 뮤지컬 제작	112,000	100,000	12,000	
2	수상한 과학실험실 VR연구소	59,250	52,500	6,750	
3	떡방이AR스탬프 투어	105,870	95,870	10,000	
4	AR·VR 문화유산 모형키트	106,600	96,600	10,000	
5	모바일AR 게임 스텝업	109,886	99,886	10,000	

- 군산 홀로그램 체험존 외부복원공사 추진중 : '20. 1. ~

## 금후계획

- 군산 홀로그램 콘텐츠 체험존 운영 : '21. 1. ~
- 콘텐츠 활성화 특화사업 운영 : '21. 4.~

# 군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	3,820백만원	사업기간	2019~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	관광진흥과 (축제계)	
계 장	이용진 (3301)	담당자	이영주 (3302)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 축제위원회의 다양한 연령층 및 전문가 참여
- ◆ 시민이 주도하는 시민의 참여율을 높여 내용적 전환

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ (계속사업)
- 총사업비 : 3,820백만원
- 내 용
  - 축제위원회의 다양한 축제 전문분야 모집으로 다양한 의견 반영
  - 시민 참여형 축제를 지향하기 위한 각종 프로그램 및 공연 참여 확대 운영

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,820	650	3,170		650	800	820	900	
국 비									
도 비	320	50	270		30	70	70	100	
시 비	3,500	600	2,900		620	730	750	800	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민참여 축제 방안에 대한 공청회 개최완료</li> <li>- 민간 축제위원 신규위촉 및 위원회 개최완료</li> <li>- 시민참여에 대한 축제 기본계획 수립완료</li> <li>- 시민 참여 축제 아이디어 공모 추진 완료</li> <li>- 플리마켓, 주전부리, 먹거리부스 시민 참여</li> <li>- 축제 프로그램 및 퍼레이드 시민 참여</li> <li>- 관내 문화예술단체, 동호회, 동아리 공연 참여</li> <li>- 영화동 발전위원회 등 지역상인 참여</li> </ul>
	2020	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 축제 관련 전문가로 축제위원회 구성</li> <li>- 축제 연구용역으로 축제 고도화 방안 모색</li> <li>- 각종 프로그램 플리마켓 먹거리 등에 시민참여 추진</li> <li>- 월명동 테마가로상인회 등 지역상인 참여</li> </ul>
	2021	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민이 주도하는 축제시스템 구축</li> </ul>
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민참여형 축제 지속적 추진</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속적인 사업추진</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시민참여형 축제 지속적 추진</li> </ul>

## 추진실적

- 시민 참여방안 등 축제발전을 위한 공청회 개최 : '19. 2. ~
- 2019 군산시간여행축제
  - 시민참여 부문 : 축제 프로그램 및 퍼레이드, 플리마켓 셀러, 주전부리부스, 먹거리 부스, 자원봉사 등
  - 지역상인 참여 : 우체통거리 도란도란공동체, 영화동 발전위원회, 월명동 테마거리 상인회 등
  - 공연참여 부문 : 관내 문화예술단체 및 동호회, 관내 초중고 및 대학교, 읍면동 주민자치프로그램 등 참여
  - 주무대 외 소규모 무대 시스템 장비 등은 지역업체 이용
  - 전라북도 최우수축제 및 예비 문화관광축제 선정

- 다양한 축제 관련 전문분야 추진위원회 모집 및 구성 : '20. 2.
- 대표축제 활성화 방안 및 평가 연구용역 시행 : '20. 3.
- 2020 군산시간여행축제
  - 시민참여 부문 : 축제 프로그램 및 퍼레이드, 플리마켓 셀러 공모
  - 지역상인 참여 : 월명동 테마거리 상인회 참여 논의
  - ⇒ 코로나19 확산방지로 군산시간여행축제 취소
- 2020 온택트 군산시간여행 축제관광주간
  - 시민참여 부문 : 온라인추억사진이벤트, 축제 슬로건공모전
  - 공연참여 부문 : 랜선 군산향 밤부두 콩쿠르
  - 지역상인 참여 : 월명동 테마가로 상인회 근대 태극기 거리 조성

## ■ 금후계획

- 2021 군산시간여행축제(포스트 코로나 시대 축제의 뉴노멀 제시)
  - 추진위원회 주도의 지역업체 참여 축제 기획
  - 기간의 분산과 연장 통한 안전한 축제
  - 온·오프라인 프로그램 확대로 참여 가능 콘텐츠 다양화
  - ⇒ 축제의 시간과 공간의 확장을 통한 축제장 구현 및 구역별 지역 공연단 및 지역 상가(업체) 참여 추진

# 일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	55%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)	
계 장	이 헌 현 (3331)	담당자	김 철 규 (3332)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 한정된 시대 배경에서의 관광콘텐츠 개발에서 벗어나, 다양하고 새로운 군산시의 모습 발굴 및 육성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 비예산사업
- 내 용
  - ▶ 다양한 역사문화 요소를 반영한 관광인프라 및 콘텐츠 구축
    - 시간적 범위 확대 : 1930 군산 → 과거, 현재, 미래 반영 콘텐츠 발굴
    - 공간적 범위 확대 : 1930 군산 → 근대마을을 벗어나 다양한 역사적 공간 조명

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 발전의견 수렴	10	- 전문가, 시민의견 수렴 - 야구의 거리 조성(군산상고 일원)
	2019 ◦ 관광 발전방향 모색	30	- 대표관광지 조성계획 협의(전북도) - 관광 활성화 정책포럼 및 워크숍 개최/참석
	2020 ◦ 관광마케팅 확대 추진	50	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
	2021 ◦ 관광마케팅 확대 추진	80	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
	2022 ◦ 관광마케팅 확대 추진	100	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
임기후	◦		-

## ■ 추진실적

- 야구의 거리 조성 : '18.12.
  - 군산상고 사거리 일원, 조형물 및 포토존 설치
- 금강 연계 역사문화 관광자원 발굴 연구용역 추진 : '18.12. ~ '19.11.
- 선양동 햇빛동네 마을기행사업 추진 : '19.3. ~ '20.4.
  - 시간여행마을 연계 시·공간 범위 확장(월명동→선양동, 일제시대→근현대)
- 군산관광 현황 및 활성화 정책 제시·발표 : '19.10.
  - 새군산포럼 시민 대토론회
- 해외공동마케팅 활동 전개
  - 제9회 TPO 총회 참가('19.9.), 중국국제여유교역회 참가('19.11./쿤밍)
- 랜드마크 조형물 설치 : '20. 2.
  - 군산의 과거, 현재, 미래를 융솯음치는 역동적 물결로 표현
- 군산 개항 및 선교역사관 건립 추진 용역 : '20. 5. ~
  - 일제강점기 탄압과 항쟁의 역사를 선교 역사로 범위 확대
- 시간여행마을-야구의거리 연계 야구 테마 안내시설물 설치
  - 야구공 화분, 도로이정표 등 : '20. 6. ~

## ■ 금후계획

- 전문가, 시민 의견수렴을 통한 신규 콘텐츠 발굴·육성
- 다양한 역사문화 콘텐츠 관광상품 개발 및 관광마케팅 추진
- '21년 미션게임 운영(60~70년대 교복 착용 미션 수행)
- '21년 기독교 중심 성지순례길 포토존 조성
- '21년 시간여행축제 다양한 시대 및 배경 확대 프로그램 도입
  - 시간여행 오락실, 만화방, 문방구, 시간여행나무(희망메시지 쓰기 등)
  - 우체통거리, 선양동 해돋이공원, 해망굴 등 다양한 시대적 공간 도입

관리번호  
Ⅲ-85

# 군산야구박물관 및 체험장 조성

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	10%
총사업비	1,000백만원	사업기간	2020~2024	
완료시기	임기후	시행주체	협업	
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)	
계 장	진숙자(3271)	담당자	권영우(3272)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산의 야구 역사를 기리는 콘텐츠를 수집하여 전시함으로써 시민 및 방문객들과 공유함으로써 자긍심을 고취하고, 군산의 야구역사를 재조명하는 계기 마련

## ■ 사업개요

- 위 치 : 미정(도시재생사업과 연계하여 추진)
- 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5년)
- 총사업비 : 1,000백만원(리모델링 및 자료수집)
  - \* 도시재생사업 대상 건물 활용하여 리모델링 후 야구콘텐츠 수집 및 전시
- 내 용
  - 야구 역사 콘텐츠(사진, 우승트로피, 기념품 등) 전시 공간 조성
  - 야구 등 스포츠VR 체험 공간 및 기타 편의시설 조성

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,000	-	1,000					1,000
국 비		-						
도 비		-						
시 비	1,000	-	1,000					1,000
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		100	
입기내	2018	사업추진을 위한 사전검토(협의)	5 - 사업대상지, 야구콘텐츠 수집 등 협의 (군산시야구협회, 군산상고 학교장, 군산상고 총동문회)
	2019	사업계획 검토	10 - 군산야구거리 조성사업(체육진흥과)과 연계 추진 ▶ 군산상고 교실 활용한 전시장 조성 계획 - 관광객 접근성 문제로 독자적인 박물관 조성 검토(체육진흥과→문화예술과)
	2020	사업세부추진계획 검토	30 - 도시재생사업과 연계 추진 ▶ 도시재생사업 부지 및 건물 활용 ▶ 리모델링 공사 후 군산야구콘텐츠 전시
	2021	사업추진	70 - 민관협업 사업추진(체육진흥과-도시재생과-야구협회) ▶ 도시재생과 : 도시재생사업 부지 및 건물 제공 ▶ 체육진흥과 : 사업대상건물 리모델링 공사 ▶ 군산야구협회 : 야구콘텐츠 수집 및 전시
	2022	사업추진	100 - 민관협업 사업추진(체육진흥과-도시재생과-야구협회) ▶ 도시재생과 : 도시재생사업 부지 및 건물 제공 ▶ 체육진흥과 : 사업대상건물 리모델링 공사 ▶ 군산야구협회 : 야구콘텐츠 수집 및 전시
입기후	야구전시관 완공 및 운영		- 야구전시관 완공 - 야구전시관 운영

## 추진실적

- 군산시 야구협회 및 군산상고 총동문회 면담 : '18. 8월
- 군산상고 야구창단 50주년 야구거리 조성(250백만원) : '19. 1월  
- 야구조형물, 야구체험시설 등
- 군산상고 학교장 면담 : '19. 5월
- 군산야구의 거리 조성사업과 연계 추진(체육진흥과 공약사업) : '19. 6월 ~  
- 군산상고 교실을 활용한 야구콘텐츠 전시장 조성 계획 검토
- 독립적인 야구박물관 건립 추진(주관부서 변경:문화예술과) : '19. 9월 ~  
- 군산상고 내 전시관은 관광객들의 접근성이 떨어져 독립적인 야구 박물관 건립 변경 추진  
- 「박물관미술관 진흥법」에 따른 박물관으로 건립(체육진흥과→문화예술과)

## ■ 금후계획

- 사업대상지(건물) 확보 및 리모델링 공사 실시 : ‘21년~‘22년
  - 사업비 절감을 위하여 도시재생사업과 연계 협업 추진
  - ⇒ 도시재생지역 내 노후건물을 매입하여 리모델링 후 야구콘텐츠 접목 군산야구전시관(박물관) 재생
    - 도시재생과 : 도시재생사업 부지 내 노후건물 매입 및 구조보강공사 실시
    - 체육진흥과 : 야구전시관에 맞게 리모델링 공사 실시
    - 군산야구협회 : 군산야구콘텐츠 확보 및 전시
- 야구전시관 완공 및 운영 : ‘23년 ~

## 참고 | 야구박물관 조성안 : 서귀포전시관, 오사카 야구박물관



야구콘텐츠 전시(서귀포전시관)



야구선수 조형물(오사카야구박물관)



야구도서관(오사카야구박물관)



야구체험관(오사카야구박물관)

관리번호  
V-162

# 거점·기능별 도시재생 복합타운 건설

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	22,800백만원	사업기간	2018 ~	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	도시재생과(재생기획계)	
계 장	이유청(454-3651)	담당자	고승민(454-3653)	

## 〈 공약목표 〉

### ◆ 거점별 기능별 도시재생 추진

- 중동 공공임대주택+복지 공간+행정 공간+안심상가 복합타운 조성
- 삼학동 공공임대주택+안심상가+체육시설+복지공간+업무 공간 복합타운 조성
- 신평동 공공임대주택+안심상가+미디어 및 교육센터+체육시설 복합타운 조성
- 경암동 공공임대주택+안심상가+복지 공간+체육시설 복합타운 조성
- 지곡동 복지공간 +체육시설+교육센터 복합타운 조성

## ■ 사업개요

- 위 치 : 중동(중동농협 중심), 삼학동(삼학시장 주변 중심), 신평동(월명아파트 중심), 경암동, 지곡동(의료원 부근)
- 사업기간 : 2018 ~
- 총사업비 : 현 상황에서 특정할 수 없음  
\* 지역별 시설규모, 용도 및 LH 등 공기관 참여여부가 특정되지 않아 사업비 산출 곤란
- 내 용 : 거점별(4개소), 기능별(1개소) 기능복합타운 조성

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	22,800		22,800		2,200	10,400	10,200	
국 비	2,027		2,027		1,827	200		
도 비	373		373		373			
시 비								
기타(민자 등)	20,400		20,400			10,200	10,200	

## 연도별 목표 및 추진상황

- '19. 5월 중앙동 도시재생선도지역 도시재생활성화계획 변경 신청 및 LH행복주택 건설사업 확정에 따른 협약('19. 6. 3.)
  - \* 청년 공공임대주택 150호 및 군산영상미디어센터 건설
- '19. 12월 소룡동 LH가로주택정비사업, 순환형 임대주택 및 지역 주민편의시설 복합화 계획을 반영한 도시재생뉴딜사업 공모 선정
- '20. 1월 군산금암 주택건설사업계획 사업승인
  - \* 청년 공공임대주택 150호 및 군산영상미디어센터 건설
- 2040년 도시기본계획 변경('20년)에 맞춰 군산시 도시재생전략계획 재정비를 통해 신평동, 중동 등에 대한 도시재생활성화 지역 변경 추진
  - \* '20년 7월 삼학동 일반근린형 도시재생뉴딜사업 광역공모 추진

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 중앙동 LH 행복주택 및 군산영상미디어센터 건설사업계획 승인		- 공공임대주택 150호 공급 - LH 토지구입 - 군산영상미디어센터 주민편의시설 확충 ※ 도시재생사업비 활용 건설비 지원
임기내	2019 ○ 소룡동 도시재생사업 LH 협업 가로정비주택 사업 추진	20	- 전북형 도시재생뉴딜사업 선정 - 소룡동 1379번지(월명, 국민연립) LH 참여형 가로정비 주택사업 추진 - 소룡동 거점복합문화타운(어울림센터) 조성에 관한 사항 사업계획서 반영하여 사업 추진
	2020 ○ 삼학동 도시재생사업 LH 협업 가로정비주택 사업 추진 ○ 지곡동 타당성 검토	30	- 도시재생뉴딜(일반근린형)사업 공모 신청 - LH 참여형 가로정비주택사업 및 삼학동 주변 거점 복합문화타운 조성에 관한 사항 사업계획서 반영하여 공모사업 미선정 - 지곡동 의료원 부근 생활SOC복합화 공모 사업 추진(토지 관련 전라북도와 협의중)
	2021 ○ 삼학동 도시재생사업 광역공모 재추진	60	- 도시재생뉴딜(일반근린형)사업 공모 재추진 '20. 12. 삼학동 소규모 도시재생사업 공모
	2022 ○ 군산시 도시재생전략 계획(변경)에 따라 사업 추진	90	- 2040 군산도시기본계획 변경에 맞춰 2025 군산시 도시재생전략계획 변경을 통한 활성화 지역 재지정 및 단계적 집행계획 수립
임기후	○ 군산시 도시재생전략 계획(변경)에 따라 사업 추진	100	-

## ■ 추진실적

- '18. 9. 5. : 제5차 행복주택 건설 후보지 선정(국토부 → 군산시)
  - '18. 6. 27. : 중앙동 도시재생선도지역내 행복주택 건설 요청
  - '18. 8. 10. : 행복주택 건설 후보지 선정 서면의견서 제출
- '19. 5. 10. : 중앙동 도시재생활성화계획 변경 승인 신청
  - 행복주택 건설사업 및 군산영상미디어센터 사업계획 반영
- '19. 6. 3. : 금암행복주택 건설 업무 협약식
- '19. 10. 8. : 주택건설사업계획 승인신청(LH⇒국토교통부)
- '19. 12월말 : 소룡동 전북형 재생뉴딜사업 선정
  - 총사업비 : 142억원(도비 100 시비 42)
  - LH가로주택정비사업, 순환형 임대주택공급 계획 반영
  - 어울림센터 내 주민편익시설 복합화 추진
- '19. 12월중 : 군산영상미디어센터 공기관대행사업비 22억원 지급
- '20. 1. 3. : 군산 금암 주택건설사업계획 승인(국토교통부⇒LH)
- '20. 2. 25 : 군산영상미디어센터 공기관대행사업비 2억원 지급
- '20. 7월 : 삼학동 도시재생뉴딜사업 광역공모 신청 - 미선정
- '20. 11. 3. : 소룡동 LH가로주택정비사업 검토용역 결과
  - 자산가치 대비 건설비 증가로 수익성 결여 사업추진에 어려움
- '20. 11. 17. : 소룡동 어울림센터 및 순환형 임대주택 포함한 소룡동 1구역 도시재생활성화계획 고시

## ■ 금후계획

- '20. 11월말 : 삼학동 도시재생예비사업 공모 추진
- '20. 12월초 : 삼학동 취약지역 생활여건개조사업 추진
- '20. 12월말 : 군산 금암 행복주택 건설사업 착공

관리번호  
V-163

## (구)경찰서 부지 활용 방안

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	10%
총사업비	특정불가	사업기간	2020~2024	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	도시재생과 (재생기획계)	
계 장	이 유 청(454-3651)	담 당 자	고 승 민 (454-3653)	

### < 공약목표 >

#### ◆ 구 경찰서 부지 활용

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 중앙로 1가 17번지 외
- 면 적 : 5,267.1㎡(약 1,593평)
- 도시계획 : 일반상업지역/방화지구/상대보호구역/주차장
  - ▶ 군산시 도시계획조례 건폐율 80%, 용적율 1,000%
- 사업기간 : 2020 ~ 2024
- 총사업비 : 건물용도 및 규모, 형태가 미 결정으로 특정할 수 없음
- 내 용
  - ▶ 군산시청 내 일부 부서, 각종 단체·기관 이전으로 상권 부활
    - 현장소통이 필요한 시청 일부 부서, 외부 사무실 통합
  - ▶ 문화공연·체육시설 설치로 생활문화 인프라, 사회서비스 강화
  - ▶ 기능복합형 임대주택건설 청년, 대학생 등 젊은층 유입 유도

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200		300			300		
국 비								
도 비								
시 비	100		300			300		
기타(민자 등)	100							

## 연도별 목표 및 추진상황

- '18. 12월 : 영동 소규모 도시재생사업 선정
- '19. 1 ~ 5월 : LH 합동 3차례 실무협의회 개최
  - 당초 혁신지구 도입 시 공공기관제안형 도시재생뉴딜사업으로 추진하고자 하였으나 관련법 처리 지연
  - 혁신지구가 아닌 중앙동 2지구를 포함한 공공기관제안형으로 도시재생사업으로 추진 협의
  - \* 선결조건 : 시설의 용도, 규모 특정과 대체 주차장 확보, 고층 건물 신축에 따른 토질조사 선행 필요
  - 군산시와 LH간 사업 추진을 위한 실무협약 후 용역비 부담 합의
- '19. 9.17.: 구)경찰서부지 복합개발 기본 업무협약 체결
- '19.10.11.: 구)경찰서부지 복합개발을 위한 관부서 수요조사
  - 3개부서 회신(주민생활지원과, 시립도서관관리과, 여성가족과)
- '19.11.13.: 도시재생 신규제도 사업신청 가이드라인 배포
- '20. 1.16.: LH와 구경찰서 부지 혁신지구 사업 추진 협의
  - 기준면적(1만㎡)보다 적은 5천㎡로 사업추진에 어려움이 있음
- '20. 2. 17.: 국토부 ' 20년 뉴딜사업 관련 사전컨설팅
  - 공공기관 참여 총괄사업관리자 제도를 적극 활용

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 영동 소규모 도시재생사업 선정</li> <li>◦ 3차례 실무협의회 개최</li> </ul>		
임기내	2019	5	- 소규모 도시재생사업 추진하여 사업추진 협의회 결성을 통한 민원 창구 일원화
	2020	10	- 문체부 용도변경에 따른 사전협의 - 건물용도 및 규모, 형태, 사업 추진방식 등
	2021	20	- 기본설계 및 사업 타당성 검토 용역발주 - 예상되는 주민 민원사항 대책방안 마련 - 주민설명회 개최 및 주민민원 해소방안 마련 - LH와 지속협의로 행복주택건설 추진 - 군산시, LH 상호 업무협약 체결 - 국토부 행복주택건설계획 승인신청 - 도시계획시설(주차장) 해제 등 행정절차 이행
	2022	40	- 건물용도 및 규모, 형태 등 설계완료 및 사업비 분담내용 확정 * 1,000억 이상 사업비 소요 예상 - 군산시, LH 상호 업무협약 체결 - 국토부 주택사업승인 최종 확정
	2023	60	
임기후	공사 준공	100	


## ■ 추진실적

- '18. 12월 : 영동 소규모 도시재생사업 선정
- '19. 1 ~ 5월 : LH 합동 3차례 실무협의회 개최
- '19. 8월 : 구경찰서부지 복합개발을 위한 기본업무협약서 체결
- '20. 2월 : 국토교통부 사업 관련 사전컨설팅
- '20. 10월 : 국토교통부 도심재생과 재협의 결과 ' 14년 선도지역은 원칙적으로 중복지원 불가, 자체사업을 추진 바람직

## ■ 금후계획

- 2025 군산시 도시재생전략계획에 따라 중앙동 2구역을 중심시가 지형 도시재생뉴딜사업으로 추진하고 구)경찰서 부지는 복합생활 SOC사업으로 변경추진
- 중앙동(재보선창) 도시재생뉴딜사업( '17년 선정)과 해신동 도시재생사업 ( '19년 선정)추진 등 지역경제 활성화에 따른 공기관 참여 여건 성숙 시 공모사업 추진
  - ▶ LH와 지속협의를하여 '20년 사업가능성 협의하고 '21년 공모사업 추진
- 복합시설 내 상가건설은 주변 상가들과 업종 중복으로 행정, 주민편의시설, 공공임대주택으로 한정하여 추진





## 4. 복지환경국





# 1 복지환경국 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
47	6	18	23	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	I -17	부모교육 운영 및 지원 확대	이 계 속 추 진	아동청소년과
2	I -18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이 계 속 추 진	복지정책과
3	I -22	다문화 교육 및 지원 확대	이 계 속 추 진	여성가족과
4	IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	이 계 속 추 진	아동청소년과
5	IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이 계 속 추 진	복지정책과
6	IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	이 계 속 추 진	복지정책과
7	IV-108	맞춤형복지 확대 시행	완 료	복지정책과
8	IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	완 료	경로장애인과
9	IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	이 계 속 추 진	경로장애인과
10	IV-111	장애인 활동보조인 채용 확대	이 계 속 추 진	경로장애인과
11	IV-116	양성평등감독관제 도입	이 계 속 추 진	여성가족과
12	IV-119	출산지원금 인상	완 료	여성가족과
13	IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	이 계 속 추 진	아동청소년과
14	IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	이 계 속 추 진	아동청소년과
15	V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	이 계 속 추 진	환경정책과
16	V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	이 계 속 추 진	환경정책과
17	V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작배포	이 계 속 추 진	환경정책과
18	V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	이 계 속 추 진	환경정책과
19	V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	완 료	환경정책과
20	V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	이 계 속 추 진	환경정책과
21	V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	이 계 속 추 진	자원순환과
22	V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	이 계 속 추 진	자원순환과
23	V-154	어린이집 공기청정기 보급	완 료	아동청소년과
24	V-155	경로당 공기청정기 보급	완 료	경로장애인과

## 이행률 현황 (평균이행률 84%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
47	24	13	7	2	1	

## 2 복지환경국 사업별 이행현황

연 번	관 리 번 호	공 약 명	이 행 률 (%)	담 당 부 서	페 이 지
1	I - 17	부모교육 운영 및 지원 확대	100	아동청소년과	246
2	I - 18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	100	복지정책과	248
3	I - 19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	30	아동청소년과	251
4	I - 20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	60	아동청소년과	253
5	I - 21	청소년 자치활동 지원	80	아동청소년과	255
6	I - 22	다문화 교육 및 지원 확대	100	여성가족과	257
7	I - 23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	60	여성가족과	259
8	II - 51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	60	여성가족과	261
9	III - 66	어린이공연장 활성화	90	아동청소년과	263
10	IV-100	"다함께 돌봄" 사업 추진	80	아동청소년과	266
11	IV-101	공공보육시설 확대	80	아동청소년과	268
12	IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	100	아동청소년과	271
13	IV-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방	80	아동청소년과	273
14	IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	100	복지정책과	275
15	IV-106	사회복지단체 회관 건립	25	복지정책과	278
16	IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	100	복지정책과	280
17	IV-108	맞춤형복지 확대 시행	100	복지정책과	283
18	IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	100	경로장애인과	286
19	IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	100	경로장애인과	288
20	IV-111	장애인 활동보조인 채용 확대	100	경로장애인과	291
21	IV-112	장애인 생활거주시설의 탈시설화 추진	80	경로장애인과	293
22	IV-113	노인일자리 지원센터 설립	60	경로장애인과	295

연 번	관리 번호	공 약 명	이행률 (%)	담당부서	페이지
23	IV-114	경로당 안마의자 지원사업	96	경로장애인과	297
24	IV-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	60	여성가족과	299
25	IV-116	양성평등감독관제 도입	100	여성가족과	302
26	IV-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원확대	60	여성가족과	304
27	IV-119	출산지원금 인상	100	여성가족과	306
28	IV-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	81	여성가족과	308
29	IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	100	아동청소년과	311
30	IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	100	아동청소년과	314
31	V-136	군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석	50	환경정책과	316
32	V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	90	환경정책과	318
33	V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	100	환경정책과	320
34	V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	100	환경정책과	321
35	V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	80	환경정책과	323
36	V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작,배포	100	환경정책과	325
37	V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	100	환경정책과	327
38	V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	30	환경정책과	330
39	V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	100	환경정책과	334
40	V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	100	환경정책과	337
41	V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	80	환경정책과	340
42	V-151	석면으로부터 안전한 학교만들기	84	환경정책과	342
43	V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	100	자원순환과	344
44	V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	100	자원순환과	346
45	V-154	어린이집 공기청정기 보급	100	아동청소년과	349
46	V-155	경로당 공기청정기 보급	100	경로장애인과	351
47	V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	80	여성가족과	353

관리번호 I-17	<h2 style="margin: 0;">부모교육 운영 및 지원 확대</h2>
--------------	---

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	이행후 계속추진		이행율 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	440백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	전미영(4161)	담당자	백혜정(4163)	

**〈 공약목표 〉**

◆ 부모교육 양질의 프로그램 활성화

### ■ 사업개요

- 위    치 : 부모교육 공동교육장
  - 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 / 연중
  - 총사업비 : 440백만원(도비 80.1, 시비 359.9)
  - 내    용 :
    - (부모 감정코칭 교육) 부모의 감정점검 및 자녀양육태도 코칭 등
    - (회복탄력성 교육) 아동시설종사자들의 스트레스 점검 및 부모교육 등
    - (부부연수) 부부간의 소통 훈련을 통해 친밀감과 신뢰감을 높이는 교육
    - (육아상담) 양육자의 양육 스트레스를 감소, 올바른 양육방법을 제시
    - (육아공감 토크쇼) 자녀와의 소통을 위한 부모 성교육(교육전문가 초청)
    - (스마트폰 과의존 예방교육) 아이에게 적절한 스마트폰 지도와 자녀와 함께하는 놀이방법 제시
- ※ 이 외에 숲·놀이체험, 수기공모전 등이 있음

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	440		440	100	100	100	70	70	
도 비	80.1		80.1	15	16.5	16.2	16.2	16.2	
시 비	359.9		359.9	85	83.5	83.8	53.8	53.8	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦부모교육 운영 및 지원		- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
입 기 내	2018 ◦부모교육 운영 및 지원	80%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2019 ◦부모교육 운영 및 지원	90%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2020 ◦부모교육 운영 및 지원	100%	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2021 ◦부모교육 운영 및 지원	지속 추진	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
	2022 ◦부모교육 운영 및 지원	지속 추진	- 부모교육 운영 계획 수립 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 - 부모학교 운영
입기후	◦부모교육 사업 지속 추진		- 부모학교 운영

## 추진실적

### ○ 군산시 부모학교 교육실적(2018 ~ 2020년)

- 감성코칭 기본교육 : 총 9회(1,925명) / 어린이공연장, 군산예술의전당 소공연장
- 감성코칭 실습교육 : 총 48회(1,150명) / 부모교육 공동교육장
- 회복탄력성 교육 : 총 2회(247명) / 어린이공연장, 부모교육 공동교육장
- 부부연수 : 총 4회(78명) / 어린이공연장, 라마다호텔
- 육아상담(자부심상담) : 총 158회(64명) / 부모교육 공동교육장
- 힐링토크쇼 : 총 4회(589명) / 어린이공연장, 부모교육 공동교육장
- 스마트폰 과의존 예방교육 : 총 2회(44명) / 부모교육 공동교육장

## 금후계획

- 부모교육 운영 계획 수립 : 2021. 2월
- 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급 : 2021. 2 ~ 3월
- 부모학교 운영 : 2021. 4 ~ 12월
- 수료자 설문 작성 및 사업평가 결과 반영 추진 : 2021. 12월

<b>관리번호</b>	<b>군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행</b>
I-18	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	50백만원	사업기간	2018~(계속)	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	복지정책과 (복지기획계)	
계 장	배 상 원 (3061)	담당자	김 한 (3063)	

**< 공약목표 >**

- ◆ 군산시 지역사회보장계획을 통해 지역에서 필요로 하는 복지를 창출하기 위하여 공공, 민간, 지역사회 주민이 함께 참여하는 정책추진 체계 마련

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.(제4기 지역사회보장계획)
- 총사업비 : 50백만원(시비 100%)
- 내 용 : 제4기 지역사회보장계획 수립(2019~2022)
  - 제4기 지역보장계획 연차별 시행계획 수립 및 제5기 지역사회보장계획 수립
  - 지역사회수급 진단 : 지역주민 욕구·자원 등 복지환경 분석 및 전망, 지역자원 현황 등
  - ※ 제5기 계획수립부터 전북 광역조사 실시 및 결과 반영
  - 핵심과제별 사업계획 : 중점추진사업, 세부사업, 성과지표 수립
    - ▶ 다양한 주체들의 참여를 통해 사회보장사업의 우선순위 등을 결정하는 지역단위의 지역사회보장계획 수립
- 수립주체 : 군산시지역사회보장협의체/군산시

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	50		50	35	0	0	15	0
국 비								
도 비								
시 비	50		50	35	0	0	15	0
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦제3기 지역사회보장 계획 수립 및 운영 (2015~2018)		- 제3기 지역사회보장계획 수립(2014) - 연차별 시행계획 수립 및 운영(2015~2018)
임 기 내	2018 ◦제4기 지역사회보장 계획 수립(2019~2022)	100	- 지역사회보장계획 수립의 전체적인 기획 - 계획 수립을 위한 민관 TF팀 구성 운영 - 지역사회보장조사 실시 - 계획 수립 후 지역사회 의견수렴 및 계획 심의 - 지역사회보장계획 수립 및 보건복지부 제출
	2019 ◦2019년 연차별 시행계획 수립 및 모니터링 ◦2020년 연차별 시행계획 수립	100	- 2019년도 연차별 시행계획 수립 및 지역사회보 장협약체 모니터링단 실무협약체 중심 모니터링 실시 -> 3회 실시(변경된 사업 수정 및 보완: 4건) - 2020년도 연차별 시행계획 수립
	2020 ◦2020년 연차별 시행계획 수립 및 모니터링 ◦2021년 연차별 시행계획 수립	100	- 2020년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 -> 1회 실시(11월 현재 심의 진행중) - 2021년도 연차별 시행계획 수립
	2021 ◦2021년 연차별 시행계획 모니터링 및 2022년 연차 별 시행계획 수립 ◦제5기 지역사회보장 계획수립(2023~2026)	지속 추진	- 2021년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2022년도 연차별 시행계획 수립 - 전라북도 사회복지과 광역조사 실시 - 광역조사 결과를 반영한 제5기 지역사회보 장계획 수립
	2022 ◦2022년 연차별 시행계획 모니터링 및 2023년 연차 별 시행계획 수립	지속 추진	- 2022년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2023년 제5기 지역사회보장 연차별 시행계 획 수립
임기후	◦제5기 지역사회보장계획의 2023~2026년 연차별 시 행계획 수립 및 모니터링	지속 추진	- 제5기 지역사회보장계획에 따른 연차별 시 행계획 수립 및 모니터링 실시

## ■ 추진실적

- 제4기 지역사회보장계획 및 2020년 연차별 시행계획 수립
  - 지역자원현황 조사 등 실시(`18. 1월 ~ 9월)
  - 계획 수립을 위한 TF팀 구성(`18. 2월)
  - 표본 대상 FGI\* 진행을 통한 주민 욕구 조사(`18. 7월 ~ 8월)
    - \* FGI란 (Focus Group Interview의 약자) 표적집단면접법으로 집단 토론을 통해 자료를 수집하는 방법
  - 지역주민, 지역사회보장협의체 위원, 시의원, 지역전문가 등의 견수렴을 위한 공청회 개최(`18.10월)
  - 고시공고, 시의회 간담회, 실무협의체 및 대표협의체 회의를 통해 다양한 의견 수렴 및 제4기 지역사회보장계획 수립(`18. 10월 ~ 11월)
  - 제4기 지역사회보장계획 2020년 연차별 시행계획 수립(`20. 2월)
- 2020년 연차별 시행계획 모니터링 실시
  - 모니터링단 구성 : `20.2월
    - ▶ 구성인원 : 23명(민간기관 14명, 공무원 9명)
    - ▶ 운영주체 : 군산시지역사회보장협의체
  - 2020년 연차별 시행계획에 모니터링을 위한 자료 취합(`20. 10월)
  - 모니터링단 및 실무협의체를 통한 모니터링 실시(`20. 11월)
  - 모니터링 결과 송부 및 지역사회보장계획 내용 반영(`20. 12월)

## ■ 금후계획

- 제4기 지역사회보장계획의 연차별 시행계획 수립 및 모니터링
  - 2020~2022년 연차별 시행계획 수립
  - 2019~2020년 연차별 시행계획 모니터링 실시(분기별)
- 제5기 지역사회보장계획 수립을 위한 지역조사 실시
  - 전라북도 광역조사 실시 예정

관리번호  
I-19

# 군산시 청소년재단 설립 및 운영

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	5,670백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	추 소 은 (3241)	담 당 자	최 소 연 (3242)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 군산시 청소년재단 설립 및 운영

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시(추후 법인 사무소 소재지 선정)
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 5,670백만원(시비 100%)
- 내 용 : 군산시 청소년재단 설립 및 운영

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,670		5,670	-	-		320	5,350	
시 비	5,670		5,670	-	-		320	5,350	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 재단설립 기초조사	10	- 전국 청소년재단 운영현황 조사
	2019 ◦ 재단설립 초안마련	20	- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹 - 청소년재단 설립계획 초안 수립
	2020 ◦ 재단설립 추진계획	30	- 청소년재단 설립 추진계획 - 재단설립 의회 간담회
	2021 ◦ 재단설립 타당성 검토 및 법적근거 마련	80	- 타당성검토 용역비 및 출연금 예산확보('21년) - 재단설립 타당성 검토 용역 - 용역결과 시민공청회 - 군산시 청소년재단 설립 및 운영조례 제정
	2022 ◦ 청소년재단 설립등기 및 재단운영	100	- 재단설립 발기인 구성 및 창립총회 - 재단 설립허가 신청(전북도) - 재단 설립등기 - 재단 운영
임기후			

## 추진실적

- 전국 청소년재단 운영현황 조사('18. 11월) : 13개시
- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹('19. 3~6월)
  - 성남시 외 3개시 청소년재단 벤치마킹
- 군산시 청소년재단 초안 마련 : ~ '20. 9월

## 금후계획

- 청소년재단 설립 추진계획 및 의회 간담회 : '21. 3월
- 타당성검토 용역비 및 출연금 예산 확보 : '21년

관리번호  
II-20

## 청소년 인권향상을 위한 정책 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	추 소 은 (3241)	담당자	김혜림 (3243)	

### < 공약목표 >

- ◆ 청소년 노동인권 조례제정 및 청소년 인권 전담기구 설치

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 200백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 청소년 인권전담기구 설치 및 노동인권 조례제정

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200		200				100	100	
시 비	200		200				100	100	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 청소년 인권전담기구 설치를 위한 기초조사	20	- 청소년 인권전담기구 현황조사
	2019 ◦ 청소년인권 향상 초안수립	30	- 청소년 인권전담기구 선진지 벤치마킹 · 주요 광역시 설치 기구(성남, 광주, 충남 등) - 청소년 인권향상 초안수립
	2020 ◦ 청소년인권 향상 추진계획 수립 ◦ 청소년 노동인권 조례 제정	60	- 청소년 인권향상 추진계획 수립 - 청소년 노동인권 조례제정
	2021 ◦ 청소년 인권센터 설치 및 운영	80	- 청소년인권센터 설치
	2022 ◦ 청소년 인권센터 운영	100	- 청소년 인권센터 운영
임기후	◦ 청소년 인권센터 운영		- 청소년 인권센터 운영

## 추진실적

- 청소년 인권 전담 기구 현황 및 지자체 조례 현황조사
- 청소년인권 향상 추진계획 수립
- 청소년 노동인권 조례제정

## 금후계획

- 청소년인권센터 설치에 따른 예산확보 : `21년

<b>관리번호</b>	<b>청소년 자치활동 지원</b>
I-21	

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	정상추진	이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	80%
총사업비	3,623백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)
계 장	추 소 은 (3241)	담 당 자	김 혜 림 (3243)

〈 공약목표 〉

◆ 청소년 동아리 활성화 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 청소년
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 3,623백만원(국비 144, 도비 156, 시비 3,323)
- 내 용 : 청소년 동아리 활성화 사업 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,623	153	3,470	153	338	493	1,993	493
국 비	144	24	120	24	24	24	24	24
도 비	156	26	130	26	26	26	26	26
시 비	3,323	103	3,220	103	288	443	1,943	443

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 청소년 자치활동 활성화		- 청소년참여 활동 및 자치활동 활성화
임기내	2018 ○ 세부사업별 기본계획 수립	10	- 세부사업별 기본계획 수립 및 예산확보
	2019 ○ 세부사업별 시행계획 수립 및 운영(7개)	50	- 청소년동아리 활성화 지원 - 청소년참여 프로그램 확대 운영 - 청소년 자원봉사 교육지원 - 청소년 참여예산제 활성화 - 청소년증 홍보 - 청소년 지역사회 교류활동 및 프로그램 도입 - 청소년 멘토링 활동 활성화
	2020 ○ 세부사업별 시행계획 수립 및 운영(5개)	80	- 청소년 참여활동 확대 - 청소년 문화행사 지원 - 청소년 주최 청소년축제 진행 - 청소년 선거권 확보 및 사회적 공감대 형성 - 학생 자치법정 운영
	2021 ○ 세부사업별 시행계획 수립 및 운영(5개)	100	- 청소년단체 지원 - 청소년시설 확충 - 청소년 놀이쉼터 설립 - 청소년 예술작품 전시공간 마련 - 청소년 자문위원회 설치
	2022 ○ 세부사업 운영		- 17개 세부사업 운영
임기후			

## 추진실적

- 청소년 동아리활동 활성화 : 42개 동아리 지원
- 청소년참여 프로그램 확대 운영 : 청소년 참여포럼 외 8개 사업
- 청소년증 홍보 : 관내 학교(초,중,고), 청소년단체, 청소년 시설

## 금후계획

- 청소년 자치활동 17개 사업 지원

관리번호  
I-22

# 다문화 교육 및 지원 확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	6,956백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	위탁(다문화가족지원센터)	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)	
계 장	김미경 (3251)	담당자	강혜림 (3252)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 다문화가정의 조기 정착을 위한 교육 및 지원 확대

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 축동1길 15-2(수송동)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 6,956백만원(국비 2,684, 도비 1,404, 시비 2,868)
- 내 용 : 10개 사업운영(한국어교육 및 문화지원사업)
  - ▶ 교육지원사업 : 5개 사업운영(국.도비)
    - 한국어통합프로그램(법무부) 수준별 단계별 운영
    - 방문교육, 언어발달, 마을학당, 학력(학비) 지원사업 등

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	6,956	2,866	4,090	794	874	746	838	838
국 비	2,684	1,288	1,396	322	354	214	253	253
도 비	1,404	547	857	153	170	166	184	184
시 비	2,868	1,031	1,837	319	350	366	401	401

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 다문화교육지원을 통한 이주여성의 한국사회 조기적응		- 한국어교육, 방문교육, 언어발달사업 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
입 기 내	2018	10	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2019	100	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2020	지속 추진	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2021	지속 추진	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2022	지속 추진	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
입기후	○ 이주여성의 한국사회 안정적 조기정착	지속 추진	- 다문화교육사업 지속추진

## 추진실적

### ○ 다문화교육 운영추진

(단위:명)

구분	계	한국어교육	방문교육	언어발달지원	마을학당	학력(학비)지원
2019년	1,631	92	109	123	1,288	19
2020년 10월	98	134	82	57	3,104	18

\* 코로나19로 2020년 지원 인원 감소

## 금후계획

- 결혼이주여성 및 다문화가족을 위한 교육지원사업 지속추진
- 다문화교육 및 지원확대를 위한 프로그램 운영 활성화 증진

관리번호  
I-23

# 각종위원회 여성 참여비율 확대 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	김순진 (3211)	담 당 자	최숙란 (3214)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 각종 위원회 여성 참여비율 50% 확대 추진

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 년중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 각종 위원회 위촉직 중 여성비율 50% 확대
- 대 상 : 법령 또는 조례에 근거하여 설치·운영 중인 위원회

### (제외대상)

- 행정기관인 위원회 ex) 선거관리위원회
- 서민생활에 직접적으로 영향(정책을 결정)을 미치지 않는 위원회  
ex) 인사위원회, 정보화추진위원회, 자체평가 위원회, 각종 자문위원회  
단, 정보공개위원회, 공직자윤리위원회는 위촉직 있는경우 포함
- 직접적으로 의사결정이 이루어지지 않는 실무위원회(분과위원회)
- 읍·면·동 단위에 공동으로 설치되어 있는 위원회  
ex) 주민자치위원회 등

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성위촉직 여성위원 비율 26%</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>각 부서 위원회 담당자 위원회 관리시스템 가입</li> <li>상,하반기 여성 위원회 참여 인원 관리</li> </ul>
임기내	2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>위촉직 남녀위원 비율 조정</li> <li>법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉</li> <li>각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진</li> </ul>
	2019 ~ 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>여성위촉직 여성위원 확대추진</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>위촉직 남녀위원 비율 조정</li> <li>법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉</li> <li>각종 위원회 여성비율 유지 위해 시스템 관리</li> <li>50% 미만 위원회 중 연내 임기 도래자 여성위원 선정</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성위원 비율 50%</li> </ul>	지속추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>각종 위원회 여성비율 유지 위해 여성인력 관리</li> </ul>

## 추진실적

○ 2019년 각종 위원회 50%이상 성별참여 현황

구분	대상 위원회 수	공약목표(50%이상)		정부 달성목표(40%이상)		비고
		50%이상 위원회 수	달성률	40%이상 위원회 수	달성률	
위원 수	58	13	23%	28	48%	

○ 부서별 각종 위원회 구성 시 여성위원 적극 추천(년중)

## 금후계획

- 정부위원회 양성참여 현황관리시스템으로 관리
  - 각종 위원회 구성 및 여성비율 현황 점검 등
- 위촉직 여성참여율이 50%미만 위원회는 연도별 확대계획에\* 의거 이행
  - \* 미달성 사유 : 연내 임기미도래, 여성인력부족, 사실상 당연직 등
- 전부서 위촉직 여성위원 참여율 50%이상 달성 독려
  - 각종 위원회 남·여 수 조정을 통한 여성 참여 확대
  - 법령 등에 의한 위원 수보다 적게 구성된 위원회는 여성 추가 위촉
  - 정부위원회 양성참여 현황관리시스템 가입 및 조례 정비 등

관리번호  
II-51

# 여성창업과 여성기업인 다양한 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	961백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	조혜란 (7861)	담당자	양전식 (7863)	

## < 공약목표 >

◆ 고부가가치 직업교육과정을 통한 여성창업 지원 및 환경개선을 통한 여성기업 지원

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(구인, 구직자)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 961백만원(국비 701, 도비 203, 시비 57)
- 내 용 : 여성 창업인 육성을 위한 교육과정 운영 및 여성 기업인의  
기업하기 좋은 여건 조성

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	961	198	763	198	135	140	145	145	
국 비	701	156	545	156	93	96	100	100	
도 비	203	33	170	33	33	34	35	35	
시 비	57	9	48	9	9	10	10	10	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성창업 지원 및</li> <li>여성기업 지원</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 1회 10개소</li> <li>찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회, 年 100명</li> <li>창업 교육훈련과정 운영 : 1개 과정 20명</li> <li>여성 친화기업 지원 (환경개선 등) : 1개소 5백만원</li> </ul>
입기내	2018 ~ 2019	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 2회 40개소</li> <li>기업 인식개선 교육 : 20개소</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성 창업 지원</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회, 年 200명</li> <li>창업 교육훈련과정 운영 : 2개 과정 40명</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성기업지원</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>여성 친화기업 지원(환경개선 등) : 6개소 50백만원</li> </ul>
	2020 ~ 2021	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 2회 40개소</li> <li>기업 인식개선 교육 : 20개소</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성 창업률 증대</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>찾아가는 창업상담 서비스 : 주 1회, 年 200명</li> <li>창업 교육훈련과정 운영 : 3개 과정 60명</li> </ul>
2022	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성기업 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>여성 친화기업 지원(환경개선 등) : 8개소 100백만원</li> </ul>
입기후			지속사업

## 추진실적

- 여성 창업 교육훈련과정 운영(디저트떡공방전문가양성 등) : 3개 과정 56명
- 여성 창업인 육성(교육훈련과정, 상담을 통한 창업) : 28명
- 여성기업 지원(환경개선사업비 지원 등) : 3개소 15백만원

## 금후계획

- 여성기업과의 협력망 구축 및 정보 공유를 위한 간담회 개최
- 여성 창업교육훈련 프로그램 발굴 및 지속 운영
- 여성기업 환경개선 사업 지원

관리번호  
Ⅲ-66

# 어린이공연장 활성화

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	284백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (어린이공연장팀)	
계 장	김 규 대 (5742)	담당자	백 승 민 (5743)	

## < 공약목표 >

◆ 어린이공연장 활성화

### ■ 사업개요

- 위 치: 군산시 대학로 330(나운동, 어린이공연장)
- 사업기간: 2018 ~ 2022년
- 총사업비: 284백만원(시비 100%)
- 내 용
  - 어린이와 가족이 함께 관람할 수 있는 문화 예술 공연 기획
  - 우리지역 예술단체와 상생협력을 통해 어린이공연장 활성화 추진
  - 어린이 문화예술공연 및 보육업무 관련 행사 대관

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	284	40	244	10	84	30	60	60
시 비	284	40	244	10	84	30	60	60

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 군산어린이공연장 운영(2017~)
임기내	2018 ◦ 시설보강 및 하자보수 ◦ 공연장 홍보	30	- 군산어린이공연장 시설보강 공사(2018.3 ~ 9) - 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보
	2019 ◦ 공연장 홍보 ◦ 다양한 프로그램 상영	60	- 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보 - 어린이공연장 장애인 위한 장애인석 설치 - 기획공연, 인형극 상영 등을 통한 프로그램 다양화
	2020 ◦ 아동문화예술공연 확대	90	- 선진지 견학을 통한 벤치마킹(국제 아동극 축제) - 공연장 소요물품 구입 및 시설 안정화 - 각종 대관을 통한 공연장 인지도 향상 - 코로나 19로 임시휴관
	2021 ◦ 공연 참여자 확대	100	- 홍보대상 확대(초등학교등에 공연 집중홍보)
	2022 ◦ 다양한 프로그램 상영	지속 추진	- 다양한 인형극 공연 - 전래동화극 공연 - 다양한 만화영화 무료상영등
임기후	◦ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지속적인 모니터링 및 홍보

## 추진실적

### ○ 어린이공연장 시설보강공사 및 편의시설 확충

- (무대설비) 노후 장치봉, 리미트 스위치, 권상기 등 무대설비교체
- (무대조명) 무빙라이트 2EA, 무선 채널 10EA 등 조명·음향 추가
- (전기설비) 수변전설비 교체, 비상발전기 제조구매
- (기계설비) 노후된 공조덕트 및 소방펌프 교체, 석면제거
- (부대설비) 남·여 분장실 및 탈의실 설치
- (편의시설) 어린이공연장 장애인석 및 최적관람석 설치(4석)

○ 2018년도 기획공연 유치 실적

일 시	장 르	작 품 명	운영 실적	비고
합 계			8회/2,537명	
'18. 1. 27.	전래동화 뮤지컬	뚝뚝하니 어흥!	2회/660명	
'19. 11. 17.	전래동화 뮤지컬	호랑이오빠 얼쑤!	2회/585명	
'18. 12. 1.	과학마술공연	황금사과의 전쟁	2회/660명	
'18. 12. 15.	아동극	바다의 모험	2회/632명	

- 2018년 3월 ~ 9월: 어린이공연장 시설보강공사로 인해 임시 휴관

○ 2019년도 기획공연 유치 실적

(2019. 1월 ~ 11월)

일 시	장 르	작 품 명	운영 실적	비고
합 계			20회/6,563명	
'19. 1. 12.	과학 마술콘서트	신들의 실험실	2회/760명	
'19. 3. 23.	환경 뮤지컬	쓰레기 꽃	2회/598명	
'19. 5. 4.	어린이날 특별공연	꿈꾸는 실험실	3회/703명	
'19. 5. 18.	전래동화 뮤지컬	뚝뚝하니 어흥!	2회/969명	
'19. 6. 22.	국악 아동극	별주부의 별난 여행	2회/703명	
'19. 9. 21.	가족 뮤지컬	아름다운 선물	2회/603명	
'19. 10. 12.	어린이 난타	Fun한 어린이 난타	2회/629명	
'19. 11. 30.	전래동화 뮤지컬	아! 토리주머니	2회/666명	
'19. 12. 14.	인형극	속임수에 걸린 꾀보토끼	3회/932명	

- 어린이공연장 활성화를 위한 아동청소년 공연축제 견학 : 2020. 1월
- 사회적 거리두기에 따른 임시 휴관 : 2020. 1월 ~ 6월
- 코로나19 재유행에 따른 공연장 가동 중단 : 2020. 8월말 ~ 10월초

**■ 금후계획**

- 코로나 19에 따른 생활 속 거리두기 지침 준수 : 상황해제시까지.
- 2020년 어린이 문화예술 기획공연 실시(8회정도)
- 어린이의 눈높이에 맞는 다양한 공연을 통해 문화체험의 기회 제공

관리번호  
IV-100

## 다함께돌봄 사업 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	477백만원	사업기간	2019 ~ 2021	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	전미영 (4161)	담당자	김윤숙(4162)	

### < 공약목표 >

◆ 아이돌봄 서비스 전면 확대

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 미룡로 12, 미룡주공1단지 관리동 2층 외
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 총사업비 : 477백만원(국비 147, 도비 38, 시비 292)
- 내 용 : 다함께돌봄센터 확충 및 운영  
(지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄의 사각지대 해소)

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	477				247	83	147	
국 비	147				57	29	61	
도 비	38				12	8	18	
시 비	292				178	46	68	
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○	- 다함께 돌봄사업신청 및 계획 수립
	2019	○ 다함께돌봄센터 1개소	40 - 돌봄센터 사업계획 수립(2개소) - 다함께 돌봄센터 1개소 개설 완료 · 사업위치 : 미룡주공1단지내 관리동 2층 · 사업비: 247백만원(국 57, 도 12, 시 178) · 사업량: 면적 153.68m(전용 115.29㎡, 공용 38.47㎡)
	2020	○ 다함께돌봄센터 1호점 개소 및 운영	80 - 다함께 돌봄센터 1개소 개소(미룡주공1단지내) 및 운영
	2021	○ 다함께돌봄센터 1개소	100 - 다함께 돌봄센터 1개소 신설
	2022	○ 다함께돌봄센터 2개소	지속 운영 - 다함께돌봄센터 2개소 운영
임기후			

## 추진실적

- 다함께 돌봄센터 사업계획 수립 및 군산시 초등학생 방과후 돌봄지원 조례 제정
- 다함께 돌봄센터 1개소 개설 완료
  - 사업위치: 군산시 미룡로 12 미룡주공1단지아파트 관리동 2층
  - 시설규모: 총면적 153.68㎡(전용면적 115.29㎡, 공용면적 38.47㎡)
    - ※ LH 임대주택단지내 무상임대 10년('19. 7.1. ~'29.6.30.)
- 2020 다함께돌봄센터(1호) 설치등록 및 아동모집('20. 2월)
- 2020년 다함께돌봄센터(1호) 개소 및 운영('20. 5월~)
  - \* 코로나 19로 인해 개소 일정 지연

## 금후계획

- 2021년 다함께돌봄센터 운영 및 신설계획 수립
- 다함께돌봄센터 1개소(제2호) 신설 추진

<b>관리번호</b>	<b>공공보육시설 확대</b>
IV-101	

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	1,801백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)	
계 장	배 숙 진 (3221)	담당자	김 경 진 (3222)	

< 공약목표 >

◆ 공공보육시설 확대

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,801백만원(국비850, 도비255, 시비696)
- 내 용
  - 민간어린이집 장기임차 및 기부채납 국공립 어린이집 전환
  - 공동주택 단지 내 관리동 국공립어린이집 전환
  - 공동주택 신규 입주 및 입주예정단지 국공립 보육시설 인가

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,801		1,801	411	580	570	120	120	
국 비	850		850	155	290	285	60	60	
도 비	255		255	47	87	85	18	18	
시 비	696		696	209	203	200	42	42	
기타(만자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소	13	- 희망루어린이집 개원 완료 - 조촌 푸르지오아파트(관리동) 국공립 전환 확정 - 군산키즈궁, 숲에온어린이집 장기임차 국공립 전환 확정 - 하나금융그룹 민간어린이집(아이벳) 매입 기부채납 국공립 전환 확정
	2019 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소 - 전환 2개소	30	- 조촌 푸르지오아파트 관리동 어린이집 개원 완료 - 군산키즈궁어린이집 개원 완료 - 숲에ON어린이집 개원 완료 - 하나금융그룹 매입 기부채납 어린이집 공사 진행 - 공동주택 3개소(이편한세상, 수송제일오투그란데1단지, 미릉주공1단지) 국공립 전환 사용 협약 및 위탁운영체 선정 완료 - 더채움어린이집 장기임차 국공립 전환 사용협약 및 위수탁계약 완료
	2020 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 2개소 - 전환 3개소	69	- 미장하나어린이집 개원 완료 - 아해뜰, 더채움, 산새소리, 이편한어린이집 전환완료 - 하나리움,오션클래스,내흥주공7차어린이집 확충 추진
	2021 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 3개소	92	- 하나리움,오션클래스,내흥주공7차어린이집 개원 - 국공립 확충 추진(디오션시티 A4블럭어린이집)
	2022 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소	100	- 디오션시티 A4블럭어린이집 개원 - 국공립 확충 추진 (디오션시티 A5블럭어린이집, 지곡동공동주택어린이집)
입기후			- 국공립어린이집 확충 지속 추진

## 추진실적

- 국공립어린이집 전환 추진
  - 희망루어린이집 개원 완료('18. 4월)
  - 푸르지오어린이집 개원 완료('19. 3월)
  - 군산키즈궁어린이집 개원 완료('19. 7월)
  - 숲에온어린이집 개원 완료('19. 12월)
  - 미장하나어린이집 개원 완료(`20.1월)
  - 더채움어린이집, 아해뜰어린이집 개원완료(`20.5월)
  - 이편한어린이집, 산새소리어린이집 개원완료(`20.6월)

## ■ 금후계획

- 2021년 국공립어린이집 위탁 3개소 추진 중(3월 개원예정)
- 2022년 국공립어린이집 확충 추진(3월 개원예정)
  - 디오션시티 A4블럭어린이집

관리번호  
IV-102

## 관내 영유아 상해보험 확대 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속 추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,507백만원	사업기간	2020~계속	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	전 미 영 (454-4161)	담당자	강 희 창 (454-4165)	

### < 공약목표 >

◆ 저출산 극복 및 골고루 누리는 행복도시 군산 건설

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 계속
- 총사업비 : 1,507백만원(시비 100%)
- 사업대상 : 군산시 영유아 0세~만6세이하
- 내 용 : 영유아 대상 상해 및 질병 보장보험 가입
  - \* 상해후유장애(3천만원), 암치료비(1천만원), 장애발생소득보상위로금(2십만원, 최대36개월)
  - 상해입원비(일당3만원), 조혈모세포이식수술(5백만원), 화상위로금(3십만원), 선천이상수술비(100만원), 골절·탈구·압착손상·신경손상 발생진단금(20만원)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
시 비	1,507		1,507			607	450	450

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		-	
입 기 내	2018	○ 사업추진을 위한 의견 수렴 및 검토	20%	- 민간단체와의 보장 내용 등 협의 추진 - 2019년 본예산 반영
	2019	○ 영유아 상해질병보험 시행	90%	- 영유아 상해 및 질병보험 조례제정 및 계약의뢰
	2020	○ 영유아 상해질병보험 시행	100%	- `20.1.1.~`20.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (14,800여명)
	2021	○ 영유아 상해질병보험 시행	지속 추진	- `21.1.1.~`21.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (13,200여명)
	2022	○ 영유아 상해질병보험 시행		- `22.1.1.~`22.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (13,200여명)
입기후	○ 영유아 상해질병보험 시행		- `23.1.1.~ 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (13,200여명)	

## 추진실적

○ '20년 군산시 영유아 상해 및 질병보험 시행 : '20. 1. 1. ~ 12. 31.

### <'20년 군산시 영유아 상해 및 질병보험 지급실적>

◇ 총 계 : 145건 132백만원 ※ '20. 10월 말 기준

◇ 지급내역

(선천이상수술 54, 골절 40, 상해입원비 29, 탈구 11, 화상 7, 암 진단 2, 장애발생보상위로금 2)

## 금후계획

○ '21년 영유아 상해 및 질병보험 시행 : '21. 1월 ~ 12월

※ 보험사 계약 진행('20. 11월 ~ 12월)

관리번호	<b>아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방</b>
IV-104	

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	정상추진		이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	80%
총사업비	123.5백만원	사업기간	2018 ~계속	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)	
계 장	이연숙(3231)	담당자	윤세희(3232)	

**< 공약목표 >**

- ◆ 아동학대 문제를 학교, 교육청, 경찰서 등 유관기관과 협력하여 사전에 방지할 수 있도록 종합적인 대응방안 마련

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 85.5백만원(시비)
- 내 용 : 시, 교육지원청, 경찰서, 소방서 등 아동학대 예방을 위한 실무협의회를 구성하여 아동보호 전문기관을 통한 아동학대 예방사업 전개 및 보호체계 구축

**■ 자원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	123.5	38	85.5	13.5	12	20	20	20
시 비	123.5	38	85.5	13.5	12	20	20	20

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	35	- 지자체, 교육지원청, 경찰서, 아동보호 전문기관 등과의 긴밀한 협력체계 구축을 위한 사전 면담 및 협의 등
	2019	50	- 아동친화도시추진위원회 구성 및 전문가 영입을 통한 위원회 중심의 아동학대예방 - 아동학대예방협력체계 MOU체결 및 결의식
	2020	70	- 아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 - 아동학대 정보연계 협의체 구성, 정보공유체계 구축 - 아동양육시설별 아동인권보호관 지정, 외부인 참여를 통한 학대 예방 및 아동인권 증진
	2021	90	- 아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 - 아동보호전담요원 배치, 아동중심 보호체계 구축
	2022	100	- 아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 - 아동학대전담공무원 배치, 경찰과 함께 학대 조사 업무 수행
임기후			

## 추진실적

- 아동학대예방교육 및 홍보
  - 아동학대 예방 및 신고의무자 교육 64회, 언론 홍보 등 333회, 캠페인 3회
- 아동학대 정보연계협의체 구성(군산시, 교육청, 경찰서, 아동보호전문기관 등)
  - 아동보호체계 구축을 위해 지역사회가 함께 나아갈 방향성 및 정보 공유
- 아동인권보호관 지정(아동양육시설 4개소)
  - 아동인권보호관 지정·매칭, 외부인 참여를 통한 아동학대 예방

## 금후계획

- 아동학대 예방의 날 세미나 개최 등 지속적 아동학대 예방 홍보 추진
- 아동학대 피해·위기의심 아동에 대한 유관기관간 정보 공유 등 협력을 통하여 아동학대 조기발견 및 효율적 업무 프로세스 구축

관리번호  
IV-105

# 사회복지시설 근로자 처우 개선

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	559백만원	사업기간	2018~(계속)	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	복지정책과 (복지기획계)	
계 장	배 상 원 (3061)	담 당 자	김 한 (3063)	

## < 공약목표 >

### ◆ 사회복지시설 근로자 처우 개선

- 사회복지시설 근로자 복지수당 대상자 확대 및 보수교육비 지원

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ (계속)
- 총사업비 : 559백만원(시비 100%)
- 내 용 : 일선에서 복지서비스를 제공하고 있는 사회복지시설 근로자의 사기 진작과 전문성 향상을 위하여 사회복지시설 근로자 복지수당 및 사회복지사 법정보수교육비 지원

	사회복지시설 근로자 복지수당	사회복지사 법정보수교육비	비고
지원대상	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 시가 보조금을 지원하는 시설 3. 당해시설에 1년 이상 근무하고 있는 자	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 같은 법 제13조에 의해 사회복지사 법정보수교육을 이수해야 하는 자	해당 조건이 모두 충족된 사람에게 지급
지원금액	연 130,000원	1인당 28,000원 (법정보수교육비의 50%)	
지원시기	반기별(1,7월) 65천원 지원	매분기 다음달(4,7,10월) 및 12월	
시행시기	2018	2019	

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	559		559	84	115	115	119	126
국 비								
도 비								
시 비	559		559	84	115	115	119	126
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
임 기 내	2018 ◦사회복지시설 근로자 복지수당 지원 ◦사회복지사 법정보수교육비 2019년 본예산 확보	50	- 2018년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 646명 = 83,980천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 예산 확보 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2019 ◦사회복지시설 근로자 복지수당 지원 ◦사회복지사 법정보수교육비 지원	100	- 2019년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2020 ◦사회복지시설 근로자 복지수당 지원 ◦사회복지사 법정보수교육비 전액지원 검토 및 지원	지속 추진	- 2020년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2020년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2021 ◦사회복지시설 근로자 복지수당 지원 ◦사회복지사 법정보수교육비 지원	지속 추진	- 2021년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 700명 = 97,500천원) - 2021년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (30천원 * 700명 = 21,000천원)
	2022 ◦사회복지시설 근로자 복지수당 지원 ◦사회복지사 법정보수교육비 지원	지속 추진	- 2022년 사회복지시설 근로자 복지수당 지급 (130천원 * 700명 = 97,500천원) - 2022년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (40천원 * 700명 = 28,000천원)
임기후	◦		-

## ■ 추진실적

- 사회복지시설 근로자 복지수당 지원
  - 2018년 사회복지시설 근로자 복지수당 계획수립 및 지원
  - 2019년 사회복지시설 근로자 복지수당 지원  
(상·하반기, 130천원 \* 674명 = 86,905천원)
  - 2020년 사회복지시설 근로자 복지수당 지원  
(상·하반기, 130천원 \* 707명 = 90,870천원)
- 사회복지사 법정보수교육비 지원
  - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원계획 수립(`19. 3월)
  - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원  
(1~4분기, 24천원 \* 296명 = 7,104천원)
  - 2020년 사회복지사 법정보수교육비 지원  
(1~3분기, 28천원(온라인 20천원) \* 131명 = 2,684천원)  
※ `20년 4분기 보수교육비 취합 후 지급 예정

## ■ 금후계획

- 사회복지사 법정보수교육비 지원, 지원비율 상향 등 검토
  - 2020년 4분기 사회복지사 법정보수교육비 지원 : `20. 12월
  - 시범사업 실시를 통해 법정보수교육비 지원 비율 상향, 지원대상 확대 등 사회복지사 처우개선을 위한 방안 검토

관리번호  
IV-106

## 사회복지단체 회관 건립

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	25%
총사업비	1,051백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	복지정책과 (복지기획계)	
계 장	배상원(3061)	담당자	이재광(3062)	

### < 공약목표 >

- ◆ 사회복지단체 회관 마련을 통한 복지업무 근로자 편의 제공, 역량 강화로 대시민 서비스 품질 제고

### ■ 사업개요

- 위 치 : 적의장소
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총 사업비 : 1,051백만원 (시비 100%)
  - 사업규모 : 회의실, 사무실, 교육장
  - 예산내역 : 리모델링비, 기자재 구입비, 집기비 등  
 (리모델링비) 1,000백만원 × 1식 = 1,000백만원  
 (전산기기 및 사무기기) 10백만원 × 3곳 = 30백만원  
 (가구 구입비) 7백만원 × 3곳 = 21백만원
- 사업내용
  - 사회복지단체 편의 및 역량강화를 위한 회관 조성
  - 타부서 공모 사업 시 복합센터 등 조성과의 연계하여 회의실 등 공간 마련

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,051		1,051				1,051	
시 비	1,051		1,051				1,051	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019 ◦ 사회복지단체 회관 건립 기초조사	25	- 타시군 사회복지단체 회관 건립 및 운영 현황 조사 - 사회복지단체 회관 건립 방향 결정 ⇒ 신규 건립보다는 타부서 복합센터 건립시 포함 추진 - 타부서 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터 건립 공모 현황 조사
	2020 ◦ 사회복지단체 회관 건립 조성 기초마련	25	- 타부서 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터 건립 확정 현황 조사 및 협의 - 소룡1구역 전북형 도시재생뉴딜사업 협의 ↳ 사회복지단체에서 입주 불가 입장 - 중앙로 도시재생뉴딜사업 협의 ↳ 건설교통부 사업 추진 회의적, 담보 상태임
	2021 ◦ 사회복지단체 회관 건립 추진	50	- 타부서 복합센터 건립 현황 등 지속 협의 - 복합센터 내 회의실, 교육장, 사무실 등 공사 추진 및 기자재, 집기, 비품 구입 예산 반영
	2022 ◦ 사회복지단체 회관 운영	100	- 복합센터 건립 완료 후 사회복지단체 회의실, 교육장, 사무실 등 운영
임기후			

## 금후계획

- 도시재생뉴딜사업 등 타부서 공모사업 지속 발굴 및 협의
  - 신규 사회복지단체 회관 건립은 예산 과다 소요로 어려워 타부서 사업 공모 시 추진하는 복합센터에 포함하여 추진
  - 타부서 신규 복합센터 연계로 리모델링 등 비용 예산 절감

관리번호

IV-107

# 군산형 긴급지원 사업 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 지속 추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	500백만원/예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	복지정책과(희망복지지원계)	
계 장	손 성 우(3081)	담당자	국 가 연(3083)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산형 긴급복지 사업을 통한 위기가구 지원 확대

## ■ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2022
- 사업비: 금500,000천원 (시비 100%)
- 사업대상: 실직, 사고, 질병, 단수·단전가스·단전 등 사유로 위기상황에 처한 저소득 가구
- 지원기준 : 보건복지부 지원기준 초과자

구 분	소 득 기 준	일반재산기준	금융재산기준
군산형 긴급복지	기준 중위소득 85% 이하	130백만원이하	10백만원이하

- 지원내용

지원 항목	가구 구성원수				
	1인	2인	3인	4인	5인이상
생계비	30만원	50만원	70만원	90만원	100만원
주거비	20만원		35만원		40만원
의료비	가구원 수 구분 없이 최대 150만원				
간병비	120만원 이내 (1일/80천원/15일) ※ 5일이상 입원				
기 타	가구 또는 가구원 최대 100만원 이내				

- 위기상황 인정 사유: 위기상황 등으로 지원이 필요한 경우

※ 현장확인: 2명(담당직원 등)이상 동의 (예:읍면동 사례회의 등)

○ 법적근거

- 긴급복지지원법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 제4기('19~'22) 지역사회보장계획 (군산형 긴급복지지원사업 3-9)

■ **재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내			임기후 (c)
			소계 (b)	'18~'20	'21	
합 계	500		500	100	200	200
국 비						
도 비						
시 비	500		500	100	200	200
기타(민자 등)						

■ **연도별 목표 및 추진상황**

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내  2018	군산형 긴급지원 사업 계획 수립 및 협의	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군산형 긴급지원사업 추진 (민선7기 공약사항 IV-107) ('18.08.)</li> <li>○ 사회보장제도 신설·변경 협의 요청('18.09.18.)</li> <li>○ 전북 군산시 신설변경 사업에 대한협의결과 송부('18.11.09.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협의내용 : 지원기준, 지원내용 등</li> </ul> </li> <li>○ 군산시 긴급지원 조례 개정 검토(법무계협의) ( '19.03.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부결재 시행 [법적근거 : 긴급복지지원법 제4조 (국가 및 지방자치단체의 책무)]</li> </ul> </li> <li>○ 「공직선거법」 질의(군산시선거관리위원회) ('19.05.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회신결과 : 관련법령 또는 대상·방법·범위등을 구체적으로 정한 당해 지방자치단체의조례의 범위 안에서 긴급지원대상자에게 생계, 주거 및 의료지원은 무방</li> </ul> </li> </ul>

연도별		목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019~20	재협의 및 사업 시행	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전북 군산시 신설변경 사업 재협의 (보건복지부 재협의) 완료 ('20.01.28.) - 협의내용 : 군산형 긴급지원 사업 위기사유, 선정기준 완화 등</li> <li>○ 「공직선거법」 검토(군산시선거관리위원회 회신) 완료 ('20.02.03)</li> <li>○ 2020년 군산형 긴급복지지원사업 추진('20.02.~)</li> </ul>
	2021~22	사업 지속 시행	지속추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군산형 긴급복지 지원사업 추진</li> </ul>

## ■ 추진실적(2020년)

### ① 지원실적 112건 92백만원

(단위:건,백만원 / '20. 10월 기준)

계		생계비		의료비		간병비		기타	
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
112	92	65	40	24	25	21	25	2	2

### ② 위기사유별 결정현황

(단위:건 / '20. 10월 기준)

계	주소득자 사망·가출	중한부상·질병	가구의원의 가정폭력	화재 등 주거곤란	휴·폐업	실직	출소	지자체 조례
112	2	56	-	-	2	11	1	40

## ■ 금후계획

- 군산형 긴급지원 사업 추진 및 대시민 홍보

관리번호  
IV-108

## 맞춤형복지 확대 시행

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,289백만원/예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	복지정책과(희망복지지원계)	
계 장	손 성 우 (3081)	담 당 자	정 명 화 (3082)	

### 〈 공약목표 〉

◆ 맞춤형복지 확대시행(전담인력 읍면동 추가배치)

### ■ 필요성(배경)

- 지속적인 복지예산의 확대에도 불구하고 국민의 복지체감도 제고 한계
- 정부의 지속적인 복지정책에도 불구하고 경제적 어려움에 의한 자살사건이 발생하는 등 복지사각지대 문제가 여전히 존재
- 복지사각지대 발굴을 위한 촘촘한 인적안전망 구축과 지역사회 자원을 활용하여 공공복지의 한계 보완 필요

### ■ 사업개요

- 위 치 : 27개 읍면동
- 사업기간 : 2018~2020년 (2016년부터 기 추진)
- 총사업비 : 1,289백만원(국비 902 시비 387)
- 내 용 : 읍면동 맞춤형복지계가 내방민원인의 신청·접수를 처리하는데 그치지 않고 먼저 찾아가 복지대상자를 발굴상담하고 주민 개개인의 욕구에 맞는 맞춤형 통합서비스를 제공함

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,289	154	1,135	227	227	227	227	227
국 비	902	107	795	159	159	159	159	159
도 비								
시 비	387	47	340	68	68	68	68	68
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 맞춤형복지계 설치	78	- 맞춤형복지계 운영(기본형, 권역형 병행) [기본형] · 조촌동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 소룡동, 나운3동, 미성동 [권역형] · (월명동,해신동,중앙동), (홍남동,삼학동,신평동), (경암동,구암동,개정동)
임 기 내	2018 ◦ 맞춤형복지계 확대설치	85	[권역형] · (옥서면,옥구읍,옥산면,옥도면), (대야면,회현면,개정면)
	2019 ◦ 27개 전 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면설치 시행	100	▶ 전 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면 설치 완료 - 기존 권역형→기본형 전환 - 미설치 4개소(임피면, 서수면, 성산면, 나포면) 기본형 설치
	2020 ◦ 주민자치형 공공서비스 구축사업 추진에 따른 읍면동 찾아가는 보건복지팀 구축	지속 추진	▶ 읍면동 찾아가는 보건복지팀 - 배치현황 : 11개소 읍면동 (삼학동, 신평동, 홍남동, 조촌동, 경암동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동) - 근무형태 : 보건소 소속, 읍면동 주민센터 근무 - 20. 8. 27일자 코로나19지원 보건소로 근무지 지정 배치

## ■ 추진실적

○ 27개 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 설치 완료

읍면동명	설치 년월일	유 형	인 원 (계장 포함)	비 고
합계			132	
옥구읍	19.01.21	기본형(2형)	4	
옥산면	19.01.21	기본형(2형)	4	
회현면	19.01.21	기본형(2형)	4	
임피면	19.01.21	기본형(2형)	3	
서수면	19.01.21	기본형(2형)	4	
대야면	18.01.15	기본형(2형)	4	
개정면	19.01.21	기본형(2형)	4	
성산면	19.01.21	기본형(2형)	3	
나포면	19.01.21	기본형(2형)	3	
옥도면	19.01.21	기본형(2형)	3	
옥서면	18.01.15	기본형(2형)	4	
해신동	19.01.21	기본형(2형)	4	
월명동	17.07.12	기본형(2형)	5	
삼학동	19.01.21	기본형(2형)	5	
신평동	19.01.21	기본형(2형)	4	
중앙동	19.01.21	기본형(2형)	4	
홍남동	17.07.12	기본형(2형)	6	
조촌동	16.06.20	기본형(2형)	6	
경암동	17.07.12	기본형(2형)	6	
구암동	19.01.21	기본형(2형)	4	
개정동	19.01.21	기본형(2형)	4	
수송동	16.04.18	기본형(1형)	10	
나운1동	16.06.20	기본형(2형)	6	
나운2동	16.04.18	기본형(1형)	7	
나운3동	17.02.15	기본형(1형)	8	
소룡동	16.06.20	기본형(2형)	7	
미성동	17.02.15	기본형(2형)	6	

## ■ 금후계획

- 기설치 맞춤형복지계 인력 충원 추진 [~ '21년까지]
  - 저소득층 밀집지역 추가배치 확대 추진 (인사계 협조)

관리번호  
IV-109

# 장애인 원스톱 행정시스템 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)	
계 장	조수정 (3171)	담당자	두경숙 (3172)	

## < 공약목표 >

◆ 장애인 원스톱 행정 시스템 구축

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 본청 및 사업소, 읍·면 동 주민센터
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산 사업
- 내 용
  - 시청 및 읍면동 방문 시 원스톱 행정서비스 지원
    - ▶ (시청) 열린민원과 1번 창구 앞 장애인 전용 민원대 설치운영
      - ↳ 전용 벨을 누르면 열린민원과 직원이 나와 민원을 청취하고 업무 담당자와 연결
    - ▶ (읍면동) 장애인 안내도우미 1인 지정하여 업무안내 및 대행
  - 110 정부민원 콜센터 화상수화 상담 이용 : 모바일 앱 설치
    - ▶ 수어 통역 필요시 3자 의사소통 가능

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 시청 장애인 민원 전용창구 기 운영
입 기 내	2018	30	- 시청 장애인 민원 전용창구 기 운영
	2019	100	- 읍면동 민원 대행 공무원 지정 - 사업소, 읍면동 모바일앱 설치 사항 점검 - 연내 장애인 원스톱 행정시스템 구축 실행
	2020	지속 추진	- 문제점 보완 시행
	2021	지속 추진	
	2022	지속 추진	
입기후	·		

## 추진실적

- 열린민원과 내 장애인 민원 전용창구 설치 운영
- 읍·면·동 장애인 안내도우미 1인 지정 업무 안내 및 대행
- 농아인 화상수화통역 서비스 제공을 위한 읍면동, 사업소 모바일 앱 설치
  - 정부민원안내 콜센터([www.110.go.kr/](http://www.110.go.kr/)) 상담안내
    - ↳ 화상수화통역서비스를 이용한 농아인과의 3자 의사소통 가능

## 금후계획

- 장애인 원스톱 행정시스템 모니터링 및 지속추진

관리번호  
IV-110

## 장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	980백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)	
계 장	조수정 (3171)	담당자	두경숙 (3172)	

### < 공약목표 >

- ◆ 장애인 가족지원 · 인권센터 운영 및 지원
- ◆ 장애인관련 단체 커뮤니티 공간 마련

### ■ 사업개요

- 장애인 가족지원 · 인권센터 운영 및 지원
  - 위치 : 군산시 대학로 342 (26 센터빌딩 지하1층)
  - 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
  - 총사업비 : 연간 167백만원 정도(도비 30% , 시비 70%)
  - 내용 : 장애인가족 사례관리, 인식개선 및 인권관련사업, 가족 휴식돌봄사업, 역량강화 및 상담지원사업, 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축, 사례관리자 등 양성사업
- 장애인관련 단체 커뮤니티 공간조성
  - 위치 : 군산장애인연합회 (군산창길1, 금동 119안전센터 2층)
  - 총사업비 : 비예산사업
  - 내용 : 행정재산 유휴 공간을 사용해 10개 장애인단체 커뮤니티니 공간 조성

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	980	150	830	157	162	167	172	172
국 비								
도 비	294.7	45	249.7	47.1	48.6	50	52	52
시 비	685.3	105	580.3	109.9	113.4	117	120	120
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 가족지원·인권센터 운영지원	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
임 기 내	2018 ◦ 가족지원·인권센터 운영지원	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
	2019 ◦ 가족지원·인권센터 운영지원 ◦ 장애인단체 커뮤니티 공간 확보	100	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 - 장애인단체 커뮤니티 공간 확보
	2020 ◦ 가족지원·인권센터 운영지원 ◦ 장애인단체 커뮤니티 공간 운영	계속 추진	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 공간 운영
	2021 ◦ 가족지원·인권센터 운영지원 ◦ 장애인단체 커뮤니티 운영 활성화	계속 추진	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 운영 활성화
	2022 ◦ 가족지원·인권센터 운영지원 ◦ 장애인단체 커뮤니티 운영 활성화	계속 추진	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 운영 활성화
임기후	◦ 지속추진		- 계속추진

## ■ 추진실적

- 장애인 가족지원 인권센터 운영지원
  - 2020년 예산 : 167백만원(도비 30%, 시비 70%)

## ■ 금후계획

- 장애인 가족지원 인권센터 지원사업 계속 추진
  - 장애인 인권보호 및 인식개선사업 추진
  - 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축
  
- 장애인단체 커뮤니티 공간 운영 및 활성화
  - 12개 장애인단체 정보교류 커뮤니티 공간 계속 운영 및 활성화

관리번호  
IV-111

## 장애인 활동보조인 채용 확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행 후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	34,986백만원	사업기간	2020~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)	
계 장	조수정(3171)	담당자	김유리(3174)	

### < 공약목표 >

◆ 장애인 시간제 돌봄 서비스 지원

### ■ 필요성

- 거동이 불편한 장애인들의 손과 발이 되어주는 활동 지원사의 시간제 돌봄 서비스 지원 확대로 사회적 약자인 장애인의 삶의 질 향상

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 31,773백만원(국비 70%, 도비 12%, 시비 18%)
- 내 용
  - 사업대상자(17,884명)중 490명이 활동지원 서비스 이용 중
  - ※ '19.7월 장애인등급제 폐지 이후 활동지원 사업대상자 확대 : 1~3급 등록장애인 → 전체 등록 장애인(만6세이상 만65세 미만)
  - 이용자 증가에 따른 활동보조인 채용 확대

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	34,988	3,215	31,773	3,609	4,818	7,108	8,119	8,119
국 비	24,492	2,250	22,242	2,526	3,372	4,976	5,684	5,684
도 비	4,198	386	3,812	433	578	853	974	974
시 비	6,296	579	5,717	649	867	1,279	1,461	1,461

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
입기내	2018 ◦ 활동지원서비스지원	40	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
	2019 ◦ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	80	- 읍면동 담당자를 통한 서비스 홍보 및 발굴 - 군산시 관내 활동지원 교육기관 홍보 협조 - 제공인력, 이용인, 수행기관 맞춤형 교육 실시 - 활동지원기관 추가지정 공모선정
	2020 ◦ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	90	- 군산시 관내 활동지원 교육기관 홍보 협조 - 제공인력, 이용인, 수행기관 맞춤형 교육 실시 - 활동지원기관 추가지정 공모선정
	2021 ◦ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	95	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
	2022 ◦ 지원대상자 및 지원기관 발굴위한 읍면동 홍보강화	100	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
입기후	◦ 장애인 삶의질 향상		- 장애인의 사회활동지원으로 삶의질 향상 - 장애인과 비장애인이 더불어 사는 사회 구현

## 추진실적

- 수행기관 6개소 309명 활동지원사 배치 : 장애인종합복지관 80명, 장애인연합회 146명, 사단법인 한누리 18명, 척수장애인협회 56명, 늘사랑재활재가노인복지센터 7명, 함께하는재가노인통합지원센터 2명

## 금후계획

- 연차별 장애인 활동보조인 5% 증원 채용 확대

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
활동보조인	230명	260명	273명	286명	300명

- 장애인활동지원사업 대상자 발굴을 위한 읍면동 홍보 독려

관리번호  
IV-112

## 장애인생활거주시설의 탈시설화 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	43백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	복지지원과 (장애인시설계)	
계 장	문현순 (3161)	담당자	최연배 (3162)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 장애인의 생활거주시설의 탈시설화 추진으로 지역사회에 통합되어 살 수 있는 기반 조성

## ■ 사업개요

### ○ 장애인거주시설 소규모화 지속 추진

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 내 용 : 정원, 현원이 30인 이상시설의 경우 입소자 자연감소시 신규입소 제한하여 30인 이하로 소규모화 추진

### ○ 장애인 체험홈 운영지원

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 43백만원(시비 100%)
- 내 용 : 장애인거주시설 이용자중 지역사회 복귀를 지원하고자 주거공간 및 자립생활 기회제공
- 운영실적 : 4개소 12명

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계(b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	43		43			14	14	15	
국 비									
도 비									
시 비	43		43			14	14	15	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018 ○ 장애인거주시설 소규모화		- 현원 30인 이상 시설 1개소 사망, 퇴소 등 자연 감소 시 신규입소 제한(2018년 45명)
	2019 ○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영 예산신청	50	- 현원 30인 이상 시설 1개소 소규모화 지속추진 : 2019년 현재 40명 - 장애인거주시설 나눔의집에서 자체사업으로 체험홈 운영 4개소 10명 거주 : 2019. 11월 - 체험홈 설치관련 기능보강사업 복지부신청 : 1개소 120백만원(체험홈 매입비)/ 2019. 5월
	2020 ○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영	80	- 현원 30인 이상 시설 소규모화 지속추진 년 3인 이상 ↳ 2020년 현재 35명(감5명) - 체험홈 4개소 12명 운영
	2021 ○ 장애인거주시설 소규모화	90	- 현원 30인 이상 시설 소규모화 지속추진 년 3인 이상
	2022 ○ 장애인거주시설 소규모화	100	- 현원 30인 이상 시설 소규모화 지속추진 년 3인 이상
입기후			

## 추진실적

- 장애인거주시설 소규모화 추진
  - 현원 30인 이상 시설 1개소 : 2018년 45명 → 2020년 35명으로 10명 감소
    - \* 원가정복귀, 자립세대, 공동생활가정 입소 등
- 장애인 체험홈 운영
  - 2019. 1월부터 장애인거주시설(나눔의집) 체험홈 운영 : 4개소 12명
    - \* 시비 14,400천원 지원
  - 2021년 장애인거주시설 기능보강사업으로 공동생활가정 매입 1개소 신청

## 금후계획

- 장애인거주시설 소규모화 지속추진
  - 현원 30인 이상 시설 1개소에 대하여 30인 이하로 소규모화 지속추진
- 장애인공동생활가정 추가 운영 : 보건복지부 기능보강비 선정시 1개소 확대

관리번호  
IV-113

## 노인일자리 지원센터 설립

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (경로복지계)	
계 장	이 건 실 (3181)	담 당 자	권 태 환 (3184)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 10,000명의 어르신들에게 노인일자리 창출
- ◆ 노인이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 사회활동 지원

### ■ 사업개요

- 사업량 : 1개 센터
- 조 직 : 4명 (공무원 3명, 실무직 1명)
- 조직형태 : 계 또는 팀구성
- 내 용 : 신규 노인일자리 발굴 및 노인 재취업지원, 취업상담 등

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비			비	예	산			
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 센터 운영 준비	25	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서와 협의
	2019 ○ 센터 운영 준비	50	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서와 협의 - 노인일자리 현장 모니터링
	2020 ○ 지역적합 일자리 발굴	60	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간담회) 강화
	2021 ○ 지역적합 일자리 발굴	80	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간담회) 강화
	2022 ○ 지역적합 일자리 발굴	100	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간담회) 강화
임기후	○ 지역적합 일자리 발굴		- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관간 간담회) 강화

## 추진실적

- 노인일자리사업을 선도하고 방향을 제시해가며 독립된 운영체계를 갖추고자 2018년 하반기 조직개편에 반영되도록 의견 제출
  - 복지지원과-40013(2018.10.15.) 공문 발송
- 2019년 자체조직진단시 노인일자리사업 컨트롤타워 역할을 할 인원 배치 필요 의견 제출
  - 복지지원과-37224(2019.9.6.) 공문 발송

## 금후계획

- 향후 조직 개편시 인사부서와 협의 계속 추진

관리번호  
IV-114

# 경로당 안마의자 지원사업

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	96%
총사업비	1,338.9백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	경로장애인과 (경로시설계)	
계 장	김소영 (3191)	담당자	김수진 (3195)	

## < 공약목표 >

◆ 경로당에 안마의자 구입 설치

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년 연차사업)
- 총사업비 : 1,338.9백만원(도비 742.5, 시비 596.4)
- 내 용 : 경로당 기능보강 사업(안마의자 구입 및 설치)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,338.9	92.4	1,246.5	341.6	384.4	450.5	70	
국 비								
도 비	742.5	92.4	650.1	341.6	110	198.5		
시 비	596.4		596.4		274.4	252	70	
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>116개소 경로당에 안마의자 지원</li> </ul>	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>16년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 옥구읍 상평경로당 외 31개소 지원</li> <li>· 사업비 : 89.6백만원</li> </ul> </li> <li>17년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 18년 사업으로 이월하여 집행</li> <li>· 옥구읍 척동경로당 외 83개소 지원</li> <li>· 사업비 : 235.2백만원</li> </ul> </li> </ul>	
입기내	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>45개소 경로당에 안마의자 지원완료</li> </ul>	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>17년 경로당 기능보강 이월사업 완료</li> </ul>
	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>138개소 경로당에 안마의자 지원</li> </ul>	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>19년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 약384.4백만원(도비 110, 시비 274.4)</li> <li>· 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원</li> </ul> </li> </ul>
	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>181개소 경로당에 안마의자 지원</li> </ul>	96	<ul style="list-style-type: none"> <li>20년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 약 534.5백만원(도비 198.5, 시비 336)</li> <li>· 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원</li> </ul> </li> <li>후원 등 기보유 : 16개소</li> </ul>
	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>25개소 경로당에 안마의자 지원</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>21년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업비 : 약 70백만원(시비 70)</li> <li>· 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원</li> </ul> </li> </ul>
	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>안마의자 보급 후 유지관리</li> </ul>	지속 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공을 계약조건으로 제시</li> </ul>
입기후				

## 추진실적

- 518개 경로당 중 496개소 경로당에 안마의자 지원 완료

## 금후계획

- 2021년 안마의자 구입 예산을 확보하여 경로당에 안마의자 100% 보급

관리번호  
IV-115

# 여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	2,173백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	조혜란 (7861)	담당자	양전식 (7863)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 경력단절여성 등 고용률 증대 및 양성평등 인식개선을 통한 고용시장의 성평등화

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(구인, 구직자)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,173백만원(국비 1,203, 도비 455, 시비 515)
- 내 용 : 경력단절여성의 재취업을 위한 다양한 취업지원 및 성평등 고용환경 구축을 위한 취업인식 개선

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,173	368	1,805	368	357	360	360	360	
국 비	1,203	204	999	204	195	200	200	200	
도 비	455	77	378	77	76	75	75	75	
시 비	515	87	428	87	86	85	85	85	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	◦ 취업률 제고 : 37.5% (구직등록자 대비 취업자 비율)		- 취업자 1,241명으로 취업률 37.5% 초과 달성
임기내	2018 ◦ 여성취업률 제고 (목표: 37.5%)	20	- 새일여성 인턴십 지원 : 480명 - 취업알선 (동행면접 포함) : 1200명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 200건 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2019 ◦ 여성취업률 제고 (목표: 40%)	40	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 510명 - 맞춤형 취업지원 : 1,267명 - 취업자 사후관리(고충상담, 동아리지원) : 230명 - 성평등인식개선교육 : 12개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 4개소 2,000만원
	2020 ◦ 여성취업률 제고 (목표: 43%)	60	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 539명 - 취업알선 (동행면접 포함) : 1,400여명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 210건 - 채용업체 현장 모니터링 - 성평등인식개선교육 : 10개소, 120명 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 5개소 1,500만원
	2021 ◦ 여성취업률 제고 (목표: 45%)	80	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원: 550명 - 기업체 협의체 및 네트워크 구축 : 40개소 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 220건 - 성평등인식개선교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
	2022 ◦ 여성취업률 제고 (목표: 47%)	100	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원: 575명 - 찾아가는 일자리 면접상담 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 250건 - 일자리 협력망 구축 간담회 개최 : 30명 - 양성평등인식개선 교육 : 10개소 - 여성고용기업 환경개선 지원 : 3개소 1,500만원
임기후			지속사업

## ■ 추진실적

- 여성 구직자 취업지원 : 3,867명
  - 구인·구진 여성 만남의 날 운영, 구직자 면접동행 실시 등
- 기업체 여성 인턴 지원 등 : 128명
- 여성 취업자 인식 교육 실시 : 연 10회
- 여성고용기업 환경개선사업 지원 : 12개소 50백만원

## ■ 금후계획

- 여성 구직자 역량강화 교육 및 기업인 대상 양성평등 인식개선 교육 실시
- 구인·구직업체 발굴 및 취업상담을 통한 여성의 경제활동 기회 확대
- 기업체 여성인턴 지원을 통한 여성의 산업현장 적응능력 함양
- 여성고용기업 환경개선사업 지원을 통한 여성취업자들의 근로 환경개선

관리번호  
IV-116

## 양성평등감독관제 도입

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	20백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	김순진 (3211)	담당자	황은주 (3212)	

### 〈 공약목표 〉

◆ 양성평등감독관제 도입으로 직장내 성차별 등 개선 체계 정립

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 20백만원(시비)
- 내 용 : 직장내 성차별 및 성희롱 문제에 대한 예방 개선을 위해 문제를 객관적이고 공정한 입장에서 접근할 수 있는 외부전문가(양성평등전문가) 위촉을 통해 성 불평등 예방 체계 정립

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	20		20		5	5	5	5	지속
국 비									
도 비									
시 비	20		20		5	5	5	5	지속
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 성차별없는 직장 환경 조성	20	- 양성평등감독관 위촉사항 검토 - 2019년 본예산 반영 검토
	2019 ~ 2022 ◦ 성차별없는 직장 환경 조성	100	- 양성평등감독관 위촉 - 인사(승진) 남녀격차 해소 - 직장내 성차별에 대한 서면 검토 및 권고안 제시
임기후	◦ 성차별없는 직장 환경 조성		- 지속추진

## 추진실적

- 양성평등감독관 구성 : 양성평등위원회 위원 중 민간위원(6명)
- 양성평등위원회 심의(2020. 4월)
  - 2020년 군산시 양성평등기금 공모사업 심의 의결

## 금후계획

- 양성평등감독관제 지속 추진
  - (목적) 효율적인 성인지 정책 추진 및 직장내 성 불평등 해소
  - (내용) ▶ 양성평등정책 및 일·가정 양립 정책 제언
    - ▶ 성인지 우수사례 발굴
    - ▶ 각종 위원회 여성위원 비율 준수 권고
    - ▶ 성불평등 권리구제 사각지대 해소, 개선 창구 역할
    - ▶ 성차별·성희롱 피해자 구제 및 조치 지원
    - ▶ 직장 내 성희롱 고충처리 제도 및 사례 분석

관리번호  
IV-117

# 사각지대 여성을 위한 복지 지원확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	28백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)	
계 장	조혜란 (7861)	담당자	양전식 (7863)	

## < 공약목표 >

- ◆ 사각지대 여성을 위한 상담·정서적 지원 확대 및 여성폭력 상담강화, 캠페인 등 예방활동 추진

## ■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 28백만원(국비8, 도비8, 시비12, 기타0)
- 내 용
  - 사각지대 여성(여성폭력피해자)을 위한 유관기관 협업체계 구축 강화
  - 찾아가는 이동상담소 운영을 통한 상담지원 확대
  - 여성폭력예방 캠페인 활동 추진
  - 멘토 육성을 통한 폭력 피해사례 적극 발굴 및 의료·법률서비스 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	28	8	20	8	3	3	3	3	
국 비	8	4	4	4	0	0	0	0	
도 비	8	2	6	2	1	1	1	1	
시 비	12	2	10	2	2	2	2	2	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 기본계획 수립	10	- 기본계획 수립
임기내	2018 ◦ 폭력에 대한 사회적 인식 기반조성	25	- 시민인식개선 통합캠페인 실시 : 8회 - 운영위원회 및 실무협의회 개최 : 3회 - 실무자 역량강화 교육 : 1회
	2019 ◦ 폭력 사각지대 발굴·지원	40	- 폭력 피해사례 발굴 지원을 위한 멘토 육성 : 10명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 5회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 485건 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 3회
	2020 ◦ 여성폭력피해자 적극 지원	60	- 정서적지원을 위한 치료프로그램운영 : 14회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 492건 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 4회
	2021 ~ 2022 ◦ 폭력피해 제로화	100	- 멘토 육성 확대 : 20명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 8회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 500건 - 실무사례회의 실시 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 4회
임기후	◦ 세부사업 운영 및 평가		- 사업실행에 대한 개선사항 검토·보완

## 추진실적

- 여성폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 1,050건
- 여성폭력 피해자 정서적지원: 45회, 120명
- 복지 사각지대 해소를 위한 캠페인 추진
  - 아동·여성폭력 예방 통합캠페인 : 3회

## 금후계획

- 찾아가는 이동상담실 지속적 운영
- 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원
- 유관 기관 협업체계 강화를 위한 실무 사례회의 실시
- 사각지대 폭력피해자 발굴·지원을 위한 멘토 육성 및 확대
- 아동·여성폭력 예방 통합캠페인 활동 추진

관리번호  
IV-119

## 출산지원금 인상

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	완료	이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	5,823백만원	사업기간	2018 ~ 2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)
계 장	김미경 (3251)	담당자	강물빛 (3253)

### 〈 공약목표 〉

◆ 출산축하로 출산의지 고취를 위한 현실적 출산장려금 지원

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 5,823백만원(시비)
- 사업대상 : 군산시에 출생신고 한 가정으로 신생아 출생일 기준으로 부 또는 모가 관내에 1년 이상 주민등록을 둔 가정
- 사업내용 : 출생순위에 따른 출산지원금 차등지원
- 지원내용 : 출산장려금 명칭 변경 및 지원금액 인상

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,823		5,823	686	1,161	1,219	1,219	1,538	
국 비									
도 비									
시 비	5,823		5,823	686	1,161	1,219	1,219	1,538	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별		목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○출산장려금 인상안 검토 ○출산장려금 지원조례 개정	100	- 출산장려금 타 지자체 지원사례 조사 - 출산장려금 인상안 소요예산 파악 - 검토 후 확정된 인상안으로 조례 개정 계획 수립 (지원기준 변경, 세부규정 보완 등) - 군산시 자녀출산장려금 지원 조례 개정 추진
	2019 ~ 2022	○사업평가 및 지속추진	지속추진	- 사업평가 및 지속추진 - 출산지원금 상향조정 검토 및 추진
임기후		○지속추진		- 지속추진

## 추진실적

- 군산시 출산지원금 등에 관한 조례 개정으로 출산지원금 인상
  - 2019년 1월 1일 출생한 아동부터 적용
  - 출생순위에 따른 출산지원금

	인상 전		인상 후	
지원금액	1. 첫째아	30만원	1. 첫째아	30만원
	2. 둘째아	50만원	2. 둘째아	100만원
	3. 셋째아	100만원	3. 셋째아	300만원
	4. 넷째아이상	300만원	4. 넷째아	500만원
			5. 다섯째아	1,000만원

- 출산지원금 금액 상향조정 및 지원자격 확대
  - 지급기준 완화 : 부모 둘다 ▶ 부 또는 모 군산시 거주 1년이상
- 2020년 출산지원금 지원실적(10월말 기준)

	총계	첫째아	둘째아	셋째아	넷째아	다섯째아
신생아(건)	<b>1,280</b>	599	424	206	41	10
지원금액(천원)	<b>904,200</b>	179,700	424,000	206,000	62,000	32,500

- 시정소식지 및 홈페이지 등을 통한 지속적 홍보

## 금후계획

- 사업평가 및 지속추진을 위한 예산확보
- 주요복지제도 책자 및 리플릿 홍보
- 출산지원금 상향조정 검토 및 추진

관리번호  
IV-120

## 군산형 아이돌봄 서비스 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	81%
총사업비	290백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)	
계 장	김미경 (3251)	담당자	강물빛 (3253)	

### < 공약목표 >

- ◆ 돌봄서비스 이용 본인 부담금 지원을 통해 양육 및 돌봄으로 인한 양육 부담 가중을 줄여 공공의 역할 강화

### ■ 사업개요

- 보조기관 : 군산시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 290백만원 (시비)
- 자격기준 : 만3개월~만12세 이하 아동을 둔 양육공백이 발생한 가정
- 사업내용 : 특수사례(재해발생·국가적 재난 등)로 보육시설 국가적 휴원 및 휴교 시, 부모의 양육공백 사유로 돌봄이 필요한 아동에 대해서 아이돌봄서비스 본인부담액 지원
- 지원내용

유형	내용
자연재해 아이돌봄	자연재해(홍수, 폭우, 폭설 등)로, 시설(보육시설, 유치원, 학교) 휴원 및 휴교령으로 인한 양육공백 발생 시 본인부담금 지원
국가재난 아이돌봄	국가재난(전염병 발생 등)으로 시설(보육시설, 유치원, 학교) 휴원 및 휴교령으로 인한 양육공백 발생 시 본인부담금 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	290		290			130	80	80
국 비								
도 비								
시 비	290		290			130	80	80
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2019 ○사업검토	30	- 타지자체 지원사례 및 문제점 조사 - 아이돌봄서비스 이용자와 간담회 실시
	2020 ○세부지원계획 수립 ○시범사업 운영 및 사업평가 ○지원기간 중 월별 본인 부담액 지급 집행	100	- 실질적 소요예산 및 사업 운영방안 검토 - 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의 - 실질적 소요예산 및 사업 운영방안 검토 - 군산형 아이돌봄 세부지원계획 수립 실행 - '20년 예비비 사용 집행 (코로나 19 등 감염병 예방을 위해 적시에 아이 돌봄 본인부담액 지원 추진)
	2021 ~ 2022 ○지속추진	지속 추진	- 군산형 아이돌봄 본예산 확보 추진 - 사업평가 및 지속추진
임기후	○지속추진		- 지속추진

## ■ 추진실적

- 「코로나19」 대응 군산형 아이돌봄서비스 이용요금(본인부담금) 지원
  - 지원대상 : 코로나 19 감염 예방을 위한 휴원, 휴교로 양육 공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동
  - 유 형 : 영아종일제, 시간제 일반형(이용시간 : 평일 08시~16시)
  - 지원기간 : 2020. 3. 2 ~ 2020. 6. 30
  - 사업내용 : 아이돌봄 서비스 이용 본인 부담금 전액 지원

- 지급방법 : 기존 아이돌봄서비스 요금대로 이용가정이 요금을 지불하고 본인 부담액은 군산사랑 모바일 상품권으로 환급
- 사업예산 : 130,000천원 정도(시비100%)
- 2020년 지원실적(3월~6월)

아이돌보미		지원가정	지원아동 수	지급액
전체인원수	활동돌보미 수			
196	174	684	1,072	105,885천원

## ■ 금후계획

- 아이돌봄서비스 사업 수행기관 의견수렴
- 감염병 등 국가적 재난 발생 시 아이돌봄 서비스 이용요금 지원으로 공공성 강화

관리번호  
IV-121

# 학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,009백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	추 소 은 (3241)	담 당 자	최 소 연 (3243)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 학교 밖 청소년 자립지원 및 복지증진

## ■ 사업개요

- 대 상 : 관내 학교 밖 청소년
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 951백만원(국비 454, 시비 497)
- 내 용 : 학교 밖 청소년 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,009		1,009	120	198	223	234	234
국 비	474		474	84	91	99	100	100
시 비	535		535	36	107	124	134	134

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내 2018 ~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교밖 청소년 지원 사업 운영 및 평가</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교 밖 청소년 발굴 연계 강화</li> <li>지원 프로그램 개발 확대</li> <li>학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원</li> <li>사후관리 및 사업평가</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업유지</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업유지</li> </ul>

## 추진실적 (2020.1월~10월말)

### ○ 학교 밖 청소년 발굴 및 성과 현황

(단위: 명)

학교밖 청소년	성과(연인원)		
	소계	학업복귀	사회진입
137	89	59	30

### ○ 성과세부현황(연인원)

(단위:명)

총계	학업복귀											사회진입					
	계	정규학교	상급학교	대안학교	검정고시						대학교재적응	대학진학	계	취업	직업훈련	자격취득	자기개발
					초졸부분	초졸전체	중졸부분	중졸전체	고졸부분	고졸전체							
89	59	2	2	0	0	3	1	5	5	29	0	12	30	2	2	26	0

### ○ 서비스별 제공내역

(단위:건)

총계	상담지원	교육지원	직업체험 및 취업지원	경제교육	사회성훈련	주거생활지원	건강지원	자기개발	기타
6,813	1,500	737	510	5	36	3,931	60	26	8

## ■ 금후계획

- 학교 밖 청소년 발굴·연계 강화
  - 학교 밖 청소년이 지원 사각지대에 방치되지 않도록 발굴
- 학업 동기 강화 및 학업능력 증진 프로그램 운영
  - 학습 멘토링, 검정고시 이수를 통한 학력 취득 지원
- 직업역량 강화 및 직업훈련 연계를 위한 프로그램 지원 및 연계
  - 적성검사 실시, 직업탐색 및 직업 체험 프로그램 지원
  - 직업훈련, 자격취득을 위한 프로그램 지원 및 연계
- 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원(자몽청 프로그램)
  - 자격증 취득 및 사회취업을 위한 프로그램으로 단계별 이수 시 성공금 지원(1인당 최고 60만원 지원)
- 건강한 성장을 위한 정기적인 건강검진 실시
- 사후관리 및 사업평가

관리번호  
IV-122

# 청소년 위생용품 무상지원 확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	566백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	추 소 은 (3241)	담 당 자	김 희 란 (3244)	

## < 공약목표 >

◆ 위생용품지원을 통한 여성 청소년의 건강한 성장지원 및 건강권보장

## ■ 사업개요

- 대 상
  - 자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족지원법에 따른 복지급여수급자
  - 연령기준 : 만11세~만18세 저소득 여성청소년
- 지원개시 : 지원대상 결정 후 바우처 전송수신완료 된 날의 익일부터 지급  
국민행복카드 발급 후 가맹점에서 위생용품 구매
- 총사업비 : 566백만원(국비 248, 도비 96, 시비 222)
- 내 용 : 매년도 1월, 7월에 각 6개월분 씩 바우처 포인트 지원  
월 11,000원, 연 최대 132,000원  
미사용 바우처는 익년 1월 1일 소멸

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	566		566	42	166	112	123	123	
국 비	248		248	11	57	56	62	62	
도 비	96		96	4	22	22	24	24	
시 비	222		222	27	87	34	37	37	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 지원대상자 : 1,237명 - 목 표 : 5개월분 지원	50	- 지원기간 : 10월 - 내 용 : 5개월분 생리대 현물지급
	2019 ◦ 지원대상 : 1,123명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지급	100	- 지원인원: 932명 (예산액:114,716천원) - 지원현황 · 바우처 91,715천원 (포인트 지급) · 현 물 9,000천원 (51개소 지역아동센터 지급)
	2020 ◦ 지원대상 : 1,055명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지원	100	- 지원인원: 1,055명 (예산액 112,436천원) - 지원현황: 바우처 신청자 945명 (포인트 지급) - 내 용 : 월 11,000원 연최대 132,000원 바우처 지급
	2021 ~ 2022 ◦ 예상지원대상 : 975명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지원	지속 추진	- 예상지원인원: 975명 (예산액 123,760천원) - 내 용 : 국민행복카드를 이용한 바우처 지급
임기후	◦ 대상자 : 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 12개월 지원	지속 추진	- 지원기준 ◦ 자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 복지급여 수급자 ◦ 연령기준 : 만11세~만18세 - 지원기간 : 연중(신청일 기준) - 내 용 : 12개월 바우처 지급

## 추진실적

- 지원대상자 신청 안내 문자 발송 1,055건
- 전체 지원대상자 1,055명 중 신청자 945명(신청률 89%)

## 금후계획

- 사업안내 홍보 : 연중
- 정보관리 및 사후관리 : 연중

관리번호  
V-136

# 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	109백만원	사업기간	2019 ~ 2021	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과	
계 장	오 승 철 (3401)	담 당 자	이 동 일 (3402)	

\* 당초 '목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례 조사'라는 공약명을 보다 광의의 개념을 가진 공약목표의 내용으로 정정

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 우리시 산업단지와 그 주변지역 등의 대기환경오염도 관련사항을 조사·분석함으로써 산업단지 대기오염물질이 우리시 대기환경에 미치는 영향 파악

## ■ 사업개요

- 사업명 : 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석
- 위치 : 군산국가산업단지, 군산2국가산업단지, 군산일반산업단지, 산북동, 소룡동, 나운동, 해망동, 대야면, 회현면
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 5.(착수일로부터 365일)
- 총사업비 : 109백만원(시비 100%)
- 내용 : 지역개황조사, 대기질 등 조사, 환경영향분석 및 환경보전대책 제시

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	109		109		109			
국 비								
도 비								
시 비	109		109		109			
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	-	
	2019	◦ 사업계획 수립, 예산 확보, 사업 발주	10 - 사업대상 지역 및 범위 등 검토 - 사업계획 수립, 예산 확보 및 사업발주
	2020	◦ 사업 추진	60 - 산업단지 대기오염도 측정, 분석 실시
	2021	◦ 사업 추진 및 준공 ◦ 시정 운영에 반영	100 - 오염물질 확산도, 환경영향분석 등 실시 - 주요 대기오염물질 배출사업장 감시 강화 - 우리시 환경보전 방안 수립 시 기초자료로 활용
	2022	-	
임기후			

## 추진실적

- 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석 추진을 위한 용역비 2019년 2회 추경예산 상정 및 예산확보(150백만원, 시비 100%)
- 용역업체 선정 및 과업착수(전북대학교 산학협력단)
  - ※ 용역기간 : 2020. 5. 4. ~ 2021. 5. 3.
- 계절별 대기오염도 측정 및 분석 진행 중
  - ※ 여름철 완료, 가을철 진행 중

## 금후계획

- 2020. 12. 용역 중간보고회 개최 예정

관리번호  
V-141

# 미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	1,419백만원	사업기간	2018 ~ 2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체(국도비 보조)	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담당자	신 강 민 (4462)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 미세먼지 측정소 추가설치와 측정자료 실시간 안내

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업비 : 1,419백만원 (국비 263, 도비 201, 시비, 955)
- 내 용
  - 미세먼지 측정소 3개소 확대 설치
  - 미세먼지 측정소 노후장비 교체
  - 미세먼지 상황을 전광판에 송출할 수 있는 연계프로그램 설치

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,419		1,419	230	731	458		
국 비	263		263		98	165		
도 비	201		201		80	121		
시 비	955		955	230	553	172		
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진사항

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
임기내	2019 ◦ 미세먼지측정소 추가 설치와 실시간 안내	80	- 측정소 2개소(옥산면사무소, 비응도119센터) 설치 완료 - 전광판 송출 연계프로그램 제작 설치완료
	2020 ◦ 미세먼지측정소 추가 설치와 실시간 안내	100	- 미세먼지 측정소 노후장비 교체완료 (소룡동, 신평동, 개정동 측정소) - 미세먼지 측정소 1개소 추가설치 예정

## ■ 추진실적

- 미세먼지 측정소 2개소 설치 완료 : '19. 11월
  - 설치장소 : 비응119안전센터, 옥산면사무소
- 전광판 송출 연계프로그램 제작·설치 완료 : '19. 12월
  - 전광판 : 시청, 월명체육관, 장애인체육관, 시립도서관, 군산대학교
- 미세먼지 측정소 노후장비 교체 완료 : '20. 5월
  - 소룡동, 신평동, 개정동 측정소 노후장비 교체

## ■ 금후계획

- 미세먼지 측정소 확대설치 1개소 : '20. 11월 ~ 12월

<b>관리번호</b> V-142	<b>미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포</b>
----------------------	--------------------------------

<b>이행단계</b> (20년 10월말 기준)	<b>이행후 계속추진</b>	<b>이행률</b> (20년 10월말 기준)	<b>100%</b>
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022
완료시기	입기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)

**< 공약목표 >**

◆ 미세먼지 예방교육과 매뉴얼 및 어플 제작 배포

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
  - 전라북도에서 제작한 「고농도 미세먼지 대응 실무 매뉴얼」, 환경부 미세먼지 교육자료 등을 활용하여 학교, 기관, 단체에서 활용토록 홍보
  - 환경부 모바일 앱 「우리동네 대기정보(에어코리아)」을 활용, 미세먼지에 적극대응 홍보

**■ 추진실적**

- 시정소식지 어플 홍보내용 게재
- 시 축제기간 ‘미세먼지 바로알기’ 홍보부스 운영
  - 시민들에게 미세먼지 대응요령 및 어플 설치 방법 설명
  - 미세먼지 바로알기 리플렛 및 미세먼지 마스크 배부
- 동영상을 활용한 미세먼지 대응요령 등 홍보
  - 시 페이스북, 트위터, 블로그, 시 엘리베이터 모니터 등 활용
- 미세먼지 홍보 및 교육 자료 배포
  - 배포대상 : 관과소 읍면동, 군산교육지원청 등
  - 배포자료 : 대상별, 유형별 미세먼지 관련 교육자료 및 매뉴얼
- ‘미세먼지 바로알기’ 리플렛 제작·배포
  - 민원실, 보건소, 읍·면·동 : 3,200매 배포

**■ 금후계획**

- 시정소식지, 시 홈페이지 등 다중매체를 통해 지속 홍보 : 연중

관리번호  
V-143

## 취약계층 미세먼지 마스크 무료지원

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	이행후 계속추진		이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	360백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체(도비 보조)	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과 (대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	소 상 미 (4463)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 미세먼지 특별법 시행('19.2.15)에 따라 취약계층 보호대책 마련
- ◆ 고농도 미세먼지에 취약한 어린이, 노인 등 취약계층 건강보호  
⇒ 미세먼지 마스크 정기적 지급

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 360백만원
- 내 용 : 고농도 미세먼지 발생시 호흡기 질환 등 미세먼지로부터 취약한 어린이, 노인 등을 대상으로 미세먼지 마스크 지원

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	360		360	95	115	50	50	50	
국 비									
도 비	44		44	29	15				
시 비	316		316	66	100	50	50	50	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 어린이 대상 미세먼지 마스크 지원	20	- 어린이집 216개소, 지역아동센터 45개소 어린이용 미세먼지 마스크 96,920매 배부
	2019 ◦ 공공근로, 노인일자리 등 취약계층 노인 위주 지원	80	- 노인일자리, 폐지수거인 등 지원 : 123,500매 - 어린이날 행사참여 어린이 지원 : 7,000매 - 드림스타트 대상 아동 지원 : 17,000매 - 철새조망대 마스크 지원 : 4,400매 - 청원경찰 및 환경미화원 지원 : 2,000매
	2020 ◦ 교통분야 등 야외근로자 대상 미세먼지마스크 지원	100	- 코로나19로 인한 보건용 마스크 긴급구입 : 10,000매(감염 취약계층 보급) - 비산먼지 발생사업장, 교통분야 등 야외근로자 지원: 25,880매
	2021~2022 ◦ 취약계층 미세먼지 마스크 지원	지속추진	- 미세먼지 마스크 구입 및 배부
임기후	◦ 취약계층 미세먼지 마스크 지원		- 미세먼지 마스크 지원 지속추진

## 추진실적

- 어린이집, 지역아동센터 이용 어린이 마스크 지원 : 96,920매
- 드림스타트 대상 아동 미세먼지 마스크 지원 : 17,000매
- 제97회 어린이날 행사참여 어린이 미세먼지 마스크 지원 : 7,000매
- 공공근로 등 야외 근로자 마스크 지원 : 192,740매
  - 노인일자리, 공공근로, 폐지수거 어르신, 65세 기초수급자 등
- 철새조망대 방문 어린이 및 야외 근로자 지원 : 4,400매
- 청원경찰, 환경미화원 및 청사 야외근로자 지원 : 2,000매
- 코로나19로 인한 보건용마스크 긴급구입 : 10,000매
  - 안전총괄과에서 감염취약계층 보급
- 비산먼지 발생사업장, 교통분야 등 야외근로자 지원 : 25,880매

## 금후계획

- 미세먼지 마스크 구입 및 배부 : '21년 연중
  - 대 상 : 임산부 등 취약계층
  - 사 업 비 : 50백만원

관리번호  
V-144

# 전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	35,886백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체(국도비 보조)	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과(대기환경계)	
계 장	김 현 숙 (4461)	담당자	신 강 민 (4462)	

## < 공약목표 >

◆ 친환경 전기차동차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 전기자동차 1,500대, 급속충전기 77기
- 총사업비 : 35,886백만원
  - 전기자동차 : 29,936백만원 (국비 16,848, 도비 3,916, 시비 9,172)
  - 급속충전소 : 5,950백만원 (국비 100%)
- 내 용 : 전기자동차 확대 보급 및 공공전기충전소 설치 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	35,886	1,257	34,629	1,301	2,805	5,463	12,530	12,530	
국 비	22,798	1078	21,720	1,008	2,060	3,582	7,535	7,535	
도 비	3,916	42	3,874	88	224	564	1,499	1,499	
시 비	9,172	137	9,035	205	521	1,317	3,496	3,496	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대		- 전기자동차 32대 보급 - 공공 급속충전기 9기
임기내	2018	20	- 전기자동차 62대 보급 - 공공 급속충전기 6기
	2019	60	- 전기자동차 114대 보급 - 공공 급속충전기 6기
	2020	80	- 전기자동차 217대 보급(승용 133, 화물 84) - 공공 급속충전기 16기
	2021~2022	100	- 전기자동차 1,100여대 보급 - 공공 급속충전기 40기 설치
임기후	◦ 전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대		- 전기자동차 및 공공전기충전소 지속 추진

## 추진실적

- 2020년 11월 현재까지 전기자동차 총 425대 보급
- 2020년 급속충전기 설치 16기
- 전기자동차 충전시설 설치 현황

구분	공 용		공 동 주 택		비 고
	완속	급속	완속	급속	
계	60	47	67	16	

## 금후계획

- 전기자동차 지속 보급 및 급속충전기 설치 추진 : 년 중

관리번호	<b>주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작·배포</b>
V-145	

<b>이행단계</b> (20년 10월말 기준)	<b>이행후 계속추진</b>		<b>이행률</b> (20년 10월말 기준)	<b>100%</b>
총사업비	30백만원	사업기간	2019~2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)	
계 장	오 승 철 (3401)	담당자	허 정 (3403)	

**< 공약목표 >**

- ◆ 시민이 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 화학물질 취급 업체의 관리현황 유해위험지도를 작성하여 시민의 알 권리를 보장하고자 함

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 총사업비 : 30백만원 (시비)
- 내 용 : 인터넷을 기반으로 한 화학물질 관리지도 제작
  - 화학물질 취급 사업장, 취급물질 위험정보, 사용량, 화학사고 사례 통계정보 등

**■ 재원 투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	30			30				
국 비								
도 비								
시 비	30			30				
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련 조례 제정
임기내	2018		- 타시·군 사례 및 관련 자료 수집
	2019	90	- 전북녹색환경지원센터 연구과제 선정 진행 - 연구과제 과업내용 사전협의(4.22) - 화학물질 관리지도 중간보고회의(8.20) - 화학물질 관리지도 시연회 및 의견수렴(11.1) - 화학물질 관리지도 최종 보고회의 계획(12.9)
	2020	100	- 시민단체, 기업체 자료 활용
	2021		- 화학물질안전원, 전북지방환경청 등 유기적인 협조체제로 정보 및 자료 수시 업데이트 진행
	2022		
임기후			

## 추진실적

- 전북녹색환경지원센터 환경 현안 연구과제 선정
  - 관내 화학물질 취급 사업장에 대한 화학물질 정보공유 필요
  - 사고 예방 및 사고 시 초동 대처를 위한 정보제공, 피해 예상 지역 설정
- 화학물질 관리지도 제작 최종보고회 : 12. 9.
- 화학물질 관리지도 군산 홈페이지 게재 : '20. 4. 1.
  - 화학물질 취급사업장, 취급물질의 위험정보, 사용량 등
- 인터넷 포털 사이트 다음 카페 운영
  - 카페명 : 화학사고로부터 안전한 군산 만들기
  - 주요내용 : 유해화학물질 관리지도, 유해화학물질 취급사업장 정보, 화학물질의 정보 등

## 금후계획

- 인터넷 포털 사이트 다음 카페 : 지속적인 업데이트
- 모바일 앱을 활용한 군산시 화학물질 안전지도 개발 : '21. 2월경
  - 시민 누구나 손쉽게 확인 가능한 앱 개발
  - 화학사고 발생 시 기상청과 연동한 주민 대피장소 안내 등

관리번호  
V-146

# 화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)	
계 장	오 승 철 (3401)	담 당 자	허 정 (3403)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 화학물질 안전관리에 관한 주요 정책과 그 이행에 관한 심의·자문 위원회 구성

## ■ 구성개요

- 위원회명 : 군산시 화학물질 안전관리 위원회
- 구 성 : 17명 이내 (위원장 : 부시장, 위원 : 16명 )
  - 시의원2, 전문가3, 소방서1, 환경청1, 공무원4, 주민3, 기업체3)
- 시 기 : 2019. 12월
- 운영주기 : 연 1회 이상
- 예 산 : 비예산

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련 조례 제정
임 기 내	2019 ◦ 위원회 구성 및 운영	80	- 11월 : 위원회 구성계획 수립 (관련 기관 및 관련 부서, 기업체, 시민단체 위원 추천 등) - 12월 : 위원회 워크숍 진행
	2020	100 지속 운영	- 5월 : 위원회 출범식 개최 - 위원회 운영 : 연 1회 이상
	2021 ◦ 위원회 운영		▶ 화학물질 안전관리에 대한 주요정책 논의 ▶ 화학물질 사고 예방 대책 추진
	2022		▶ 화학물질 사고 후 피해보상 등 대응방안 마련 등
임기후			

## ■ 추진실적

- 화학사고 지역대비체계 구축사업 추진 : '19 5월 ~ 12월
- 군산시 화학물질 안전관리 기본계획 수립 : '20. 5. 22
  - 주요내용
    - 군산시 5개년 기본 안전관리계획 수립 ( '20년 ~ '24년)
    - 화학물질 안전관리를 위한 주요 추진시책과 추진계획
    - 화학물질로 인한 사고 예방 대책 및 사고 대응계획
    - 그 밖에 화학물질 안전관리를 위하여 필요한 사항
- 군산시 화학물질안전관리위원회 출범식 개최
  - 일 시 : '20. 5. 18 (월) 14:00 ~15:00
  - 장 소 : 군산시 종합상황실 (4층)
  - 대 상 : 17명 (위원장 : 부시장, 위원 : 16명)
  - 회의내용
    - 화학물질로부터 안전한 군산 만들기 선언문 채택
    - 군산시 화학물질안전관리 위원회 조성옥 부위원장 선출
    - 군산시 화학물질안전관리 위원회 운영규정 제정
    - 군산시 화학물질안전관리 위원회 소위원회 구성

## ■ 금후계획

- 군산시 화학사고 대비 비상대응계획 수립
  - 용역기간 : '20. 8월 ~ '21. 4월
  - 용역비 : 50백만원
  - 내 용 : 화학물질로 인한 각종 사고에 대응하기 위한 계획 수립
  - 주요내용
    - 비상계획 표준화를 위한 매뉴얼 개발
    - 각 사업장별 위해관리계획서의 통합 및 대응계획 수립
    - 사고대비물질 운반 차량의 이동 경로와 사고 시 대응계획 수립
    - 화학사고 영향 지역 내 취약시설 및 학교 안전관리 강화 방안 마련
    - 화학사고 발생 시 방재기관, 행정당국, 협력 당국의 역할 명시

○ 화학사고 관련 대 시민 홍보 활성화

- 화학사고 관련 찾아가는 시민 교육실시

- 대 상 : 학교, 유치원, 어린이집, 학부모 단체모임 등  
(우선적으로 공단 인근 지역부터 교육 실시)
- 교육방법 : 화학사고 관련 전문지식을 갖춘 강사 섭외 교육
- 교육내용 : 화학사고 발생 시 안전한 대피요령, 화학물질  
사업장 안내, 생활 속 화학물질 사용 저감방안 등

- 화학사고 대비 브로셔 제작 및 홍보

- 대 상 : 학교, 유치원, 어린이집, 공동주택 등에 비치 활용
- 기재내용 : 단계별 주민대피요령, 거주지 대피소, 기타 화학  
사고 관련 응급대처 요령 등

○ 스마트폰 앱을 활용한 군산시 화학물질 관리지도 제작

- 용역기간 : '20. 10월 ~ '22. 1월

- 용역비 : 55백만원

- 내 용 : 유해화학물질 취급현황, 화학사고 대응 등

- 주요내용

- 화학사고 발생시 대응 요령 (주민대피장소, 비상연락망 등)
- 유해화학물질 취급사업장 현황
- 유해화학물질 정보 (사고대비물질, 제한물질, 금지물질, 유독물질 등)
- 화학물질 관련 홍보자료, 화학사고 사례, 화학물질 소식 등

관리번호  
V-147

# 백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성

이행단계 (20년10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	8,000백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)	
계 장	박 순 나 (4251)	담 당 자	전 현 정 (4252)	

## < 공약목표 >

- ◆ 백석제 습지의 보존 및 자연교육을 위한 제도적 방안을 마련하고, 백석제와 옥구읍성을 연계한 생태교육 문화 공간의 의미 제공

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 692번지(면적:134,965m<sup>2</sup>) 외
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 80억원 (국비 70억원, 시비 10억)
- 내 용 : 습지보호지역 지정 및 생태공원조성
  - 백석제 탐방 및 생태교육 공간 조성
  - 생태체험관 조성을 통해 체계적인 생태계 관리 및 체험교육 지원
  - 백석제와 연계한 역사 자원 스토리텔링 발굴
- 시행기관 : 전북지방환경청·군산시

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	8,000		0					8,000
국 비	7,000							7,000
도 비								
시 비	1,000							1,000
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	◦ 습지보호지역 지정	20	- 2015년 : 전국 내륙습지 일반조사(국립습지센터) - 2016년 : 전국 내륙습지 정밀조사 실시(국립습지센터) - 2017년 : 국립습지센터 ⇒ 환경부 (습지보호구역 지정 건의서 제출)
입기내	2018 ~ 2021 ◦ 습지보호지역 지정	50	- 2018. 8월 ~ : 습지보호지역 지정 신청관련 내부의견 수렴 [지역주민, 농어촌공사(토지소유자) 등] * 주민의견 : 습지보호지역 지정에 대하여 대다수 부정적 → 지속적 백석제 현장 실태확인 및 주민 소통 추진 - `21. 2월 : 이해 당사자 간 의견 수렴 절차 이행 * 농어촌공사, 지역주민, 환경단체 등 - 4월 : 습지보호지역 지정 관련 의견 제시(환경부) - 5월 ~ : 습지보호지역 지정을 위한 절차 이행(환경부 협의)
	2022		- 국고보조금 신청 - 옥구읍성 및 염의서원 스토리텔링 발굴
입기후	◦ 생태공원조성	100	- 백석제 습지보호지역 토지 매입 - 생태공원조성 기본 및 실시설계
			- 생태공원 조성공사 시행 * 방문객 편의시설 및 생태교육장 등

## ■ 추진실적

### ○ 백석제 습지·보전관리방안 회의

- 일시·장소 : 2018. 11. 7(목) 농어촌공사 군산지사
- 참석자 : 전북지방환경청 2, 군산시 2, 전북대학교, 한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의 4
- 주요내용
  - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대, 줄, 부들 제거 필요
  - 독미나리의 안정적 서식을 위한 수위조절 방안 검토

○ 백석제 내 멸종위기종(독미나리 등) 보호를 위한 주민간담회

- 일시·장소 : 2019. 3. 4(월), 옥산면 칠다리슈퍼
- 참 석 자 : 전북지방환경청 2, 군산시 2, 옥산면 2, 지역주민 17
- 주요내용 : 전북지방환경청의 백석제 내 일부구간 갈대 등 제거작업 설명
- 주민의견 및 건의사항
  - 전북지방환경청의 갈대 제거 작업 및 습지보호지역 지정 반대
  - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선을 위한 수로 정비 요청

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 주민간담회

- 일시·장소 : 2019. 4. 15(월), 옥산면 칠다리슈퍼
- 참 석 자 : 군산시 2, 지역주민 8
- 주민의견 및 건의사항
  - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선
- ※ 백석제 습지보호지역 지정에 대하여 인근 주민 대다수가 부정적 의견임

○ 백석제 내 멸종위기종 보전관리 및 생물다양성 보전관리방안 유관기관 회의

- 일시/장소 : 2019. 5. 2(목), 군산시 재난종합상황실
- 참 석 자 : 전북지방환경청 2, 전라북도 2, 군산시 2, 전북대학교, 한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의
- 주요내용
  - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대 등의 제거 필요
  - 백석제 수위 조절 : 현재 수위 유지
  - 국가습지보호지역 지정 외에 전라북도 및 군산시에서 추진할 수 있는 보호관리 대책 검토 필요

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 주민간담회

- 일시·장소 : 2019. 7. 2(목), 옥산면 칠다리슈퍼

- 참석자 : 군산시 2, 지역주민 6

- 건의사항

· 마을 입구와 인접한 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구  
환경정비 및 배수 개선

→ 『주민불편사항 해소를 위한 협조 요청』 공문 한국농어촌공사 발송  
(군산시 환경정책과 - 14602(2019.7.25.))

■ **금후계획**

○ 백석제 현장 실태 확인 및 습지보호지역 지정을 위한 주민과 지속적인  
소통추진

관리번호  
V-148

## 도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성

이행단계 (20년10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	300백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)	
계 장	박 순 나 (4251)	담당자	전 현 정 (4252)	

### < 공약목표 >

- ◆ 정비가 필요한 도심 공원에 자연과 사람이 어우러진 생태체험, 놀이, 휴식공간 조성 등을 통하여 시민의 체험기회 확대 및 생태적 공원 관리

### ■ 사업개요

- 위 치 : 제14호 어린이공원(산북동 3615-6)
- 규 모 : 2,800m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월
- 총사업비 : 300백만원(도비 90, 시비 210)
- 내 용 : 어린이 생태놀이터 조성

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	300		300			300			
국 비									
도 비	90		90			90			
시 비	210		210			210			
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
임기내	2018	10	- 2018. 10월 ~ : 생태둑병 가능지역 조사 및 선정
	2019	30	- 2019. 3월 : 국고보조사업 신청 - 2019. 3월 ~ : 지역주민 및 환경단체 등 의견 수렴 · 생태둑병 조성 가능 대상지 조사 및 기 조성된 유사시설 운영결과 평가 · 전문가의견 수렴
	2020	100	- 2020. 2월 : 공약변경 보고 및 세부계획 수립 - 2020. 3월 ~ 6월 : 실시설계 용역 추진 - 2020. 7월 ~ 10월 : 조성공사 실시

## 추진실적

- 생태둑병 조성 대상공원 조사 및 전문가 의견 수렴 : '18.10. ~ '19.12
  - 양서류 및 파충류 서식공간 특징
    - 양서류 : 개울의 주변이나 습한 곳에서만 서식  
(개구리류, 두꺼비류, 도롱뇽류 등)
    - 파충류 : 사막과 같은 건조한 지역에서도 서식  
(옛도마뱀, 거북, 악어, 도마뱀, 뱀류 등)
  - 전문가 의견

구분	전문가 의견
국립생태원 생태공간 연구팀 박태진	· 생태둑병 조성시 생물종의 서식이 가능한 장소 선정이 중요
넥서스환경 디자인연구원(주) 본부장 이동하	· 양서·파충류의 서식을 위해서는 잠자리, 서식지(먹이활동공간) 등 기본적 생존 환경 조성이 가능한 장소 선정이 중요 · 서식공간 조성 후 외부에서 지속적 생물종(양서·파충류)의 이입이 가능한 장소이어야 함
생태환경연구소 김현순	· 소규모 둑병을 여러 개 연결하여 물이 흐르는 구조의 둑병이 필요하고 마르지 않게 유지될 수 있도록 관리자 필요

- 생태둠벙 조성 대상공원 조사 결과 : 적합한 장소 없음

구 분	장 점	단 점
미장근린공원	• 인근에 학교 및 주택가 시민들의 접근성 양호	• 주변에 공급 가능한 수원이 없음 (수돗물 공급) • 양서·파충류가 은신 가능한 산이 없음
은파호수공원 (수라상 앞)	• 용수공급 및 주변산지 등 주위환경 양호 • 시민들 접근성 양호	• 멸종위기종 II급 독미나리 서식
월명공원 인근 (오색정원) ※ 시민단체 추천	• 주변산지 등 주위환경 양호 • 시민들 접근성 양호	• 재해위험지구 미해제 • 재해위험지구 정비는 완료되었으나 해제 후 둠벙설치는 또 다른 재해를 야기할 우려가 있어 신중한 검토 필요
해돋이공원 쌈지공원, 모시공원 삼화3길공원, 27공원	• 인근에 학교 및 주택가 시민들의 접근성 양호	• 수원이 없음(수돗물 공급) • 소규모로 둠벙 조성 공간 없음

- '20년 국고보조사업(어린이 생태체험공간 조성사업) 신청 : '19. 3.
- 공약사업 변경보고[환경정책과-1778] : '20. 2. 17

구 분	변경 전	변경 후
제 목	도시생태공원 내 양서·파충류 등의 서식공간 조성	도시 공원 내 생태체험 및 놀이·휴식 공간 조성
목 표	도시생태공원이 실제 양서·파충류등의 생물서식공간으로 자리 잡을 수 있도록 소규모 생태둠벙 조성 등을 추가해 생태적 접근법을 통합 공원 관리	정비가 필요한 도시공원에 자연과 사람이 어우러진 생태체험, 놀이, 휴식공간 조성 등을 통하여 시민의 체험기회 확대 및 생태적 공원 관리

- 어린이생태공원 조성 실시설계용역 실시 : 2020. 3월 ~ 5월
- 어린이생태공원 조성공사 착공 및 준공 : 2020. 7월 ~ 10월

## ■ 금후계획

- 벤치, 피걸러 등 편의 시설 추가 설치(집행잔액 활용) : 2020. 12월
- 어린이생태공원 유지관리(산림녹지과) : 2021. 1월~

<b>관리번호</b>	<b>석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영</b>
V-149	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	474백만원	사업기간	2019~	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)	
계 장	오 승 철 (3401)	담당자	김 현 아 (3404)	

**< 공약목표 >**

◆ 쾌적한 대기환경 조성 및 시민 건강권 보호를 위해 석탄 발전소에 대한 관리감독 강화 (미세먼지 특별법 2019. 2월 시행)

**■ 발전소 현황**

구 분	군장에너지	한화에너지	OCISE
위 치	임해로 297, 333(지방산단)	비등도동 31(군산2국가산단)	새만금산단3로 213(새만금산단)
가 동	2008. 4월	2011. 7월	2016. 4월
사업장 현 황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설규모 : 전기 423.569MW 스팀 1,850t/h</li> <li>○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿</li> <li>○ 공급업체 : 16개업체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설규모 : 전기 222MW / 스팀 935t/h)</li> <li>○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿</li> <li>○ 공급업체 : 9개업체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설규모 : 전기 303MW / 스팀 860t/h)</li> <li>○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿</li> <li>○ 공급업체 : 2개업체</li> </ul>
방 지 시 설	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 여과집진기, 탈황설비 (반건식)	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 노내탈황설비, 여과집진기	○ 탈질설비, 반건식 탈황설비 전기집진기

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	474		474		200	142	132	
국 비	237		237		100	71	66	
도 비								
시 비	237		237		100	71	66	
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018		
	2019	◦ 시민감시단 구성	100 ◦ 석탄발전소 3사 주요대기오염물질 배출량 조사(약 14.1%) ◦ 하반기 환경부 미세먼지 감시단 채용(6명) - 미세먼지 감시단 활동('19. 11월 ~ '20. 4월)
	2020	◦ 시민감시단 운영	지속 운영 ◦ 합동점검 참관 및 상시 자율감시 - 전북도·군산시 합동점검시 방지시설 운영확인 - 분기·반기별 환경오염저감시설 운영확인 - 유연탄 하역 및 덮개설치 등 비산 확인 - 위반사항 발견시 시에 즉시 신고 ◦ 환경부 미세먼지 감시단 공모 : '20. 8월 ◦ 환경부 미세먼지 감시단 채용 이후 활동 - '20. 8월 ~ '20. 12월 ◦ '21년도 미세먼지 감시단 모집 및 채용 - '21. 2월 중 ※고농도 시기에 맞춰 탄력적 운영
	2021		
	2022		
2022			
임기후			

## ■ 추진실적

- 석탄발전소 3사 주요 대기오염물질 배출량 조사
  - 질소산화물, 황산화물 등 약 14.1% 배출(군산시 전체 대비)
- 석탄발전소 3사 미세먼지 저감계획 및 실적 요청
  - 방지시설 강화 및 노면청소차 운영, 연료하차 방법 개선 등
- 미세먼지 감시단 채용 (6명) : '19.11월, '20.08월
  - ※ 사업비 : '19년 : 200백만원, '20년 : 142백만원
  - ※ 사업비 비율 : 국비 50%, 시비 50%
- 미세먼지 감시단 운영 : '19.11월 ~ '20.4월, '20.08월 ~ '20.12월

## ■ 금후계획

- '21년도 미세먼지 감시단 모집 및 채용 (6명 예정) : '21. 2월 중
  - ※ 사업비 : 132백만원(국비 50%, 시비 50%)

관리번호  
V-150

# 새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)

이행단계 (20년 10월말기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	30백만원	사업기간	2019 ~ 2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과 (수질보전계)	
계 장	송 철(3351)	담당자	박 세 준 (3353)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 새만금 내측 생태계(자연생태, 퇴적물, 수생태계) 변화추이에 대한 심도 있는 조사로 예측 가능한 수질개선사업 기초자료 확보

## ■ 사업개요

- 용역명 : 새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안
- 과업기간 : 2020. 3. 1. ~ 12. 31.
- 총사업비 : 30백만원
- 수행기관 : 전북녹색환경지원센터
- 내 용 : 새만금호의 용존산소, 염분, 유기오염, 영양염 등 조사

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 환경단체와 의견수렴	10	- 민·관·학이 함께하는 새만금 수질대응 마련 - 새만금 수질 정책을 위한 의견 수렴
	2019 ◦ 용역내용 설정	40	- 연구 분야 및 내용 결정
	2020 ◦ 용역추진	100	- 연구 용역 수행
	2021~ ◦ 결과활용	-	- 새만금호 수질관리를 위한 기초자료로 활용
임기후			

## ■ 추진실적

- 새만금호 ‘생태환경 모니터링’ 용역 시행 중(전북지방환경청)
  - 용역명 : 새만금호 자연생태계 모니터링
  - 용역기간 : 2013년부터 현재까지 매년 용역 실시
  - 용역내용
    - 수생태계 모니터링(17개 지점) : 일반수질, 플랑크톤(동물·식물), 어류 등
    - 육상생태계 모니터링(6개 지점) : 식생, 조류, 곤충, 파충류, 포유류 등
    - 자연생태계 및 퇴적물 연간변화 추이 분석
- 2020년도 전라북도 환경현안 연구과제 확정 발굴 워크숍
  - 주관 : 전북녹색환경지원센터
  - 일시 : 2019. 10. 8.
  - 내용 : 『새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안』 제안
  - 결과 : 2020년 연구과제로 선정
- 새만금호 수질현황 및 관리방안 모색을 위한 세미나 참석
  - 주제 : 새만금호 수질의 현황 및 관리방안-빈산소수괴를 중심으로  
(군산대 김종구 교수)
  - 일시 : 2019. 12. 6.
  - 주관 : (사)군산발전포럼
  - 후원 : 군산대학교 산학협력단, 새만금시민생태조사단, 생태환경시민회의
- 2020. 3. 2. 과업착수
- 2020. 8월 : 새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안 중간보고

## ■ 금후계획

- ‘20. 12월 : 새만금호 빈산소수괴 최종 보고
- ‘20. 12월 : 새만금수질개선대책 종합평가 결과에 따라 대책 마련 등 추진 예정(환경부)

관리번호  
V-151

# 석면으로부터 안전한 학교 만들기

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	84%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	환경정책과 (기후환경계)	
계 장	조 병 천 (3391)	담 당 자	이 우 희 (3394)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 석면으로부터 안전한 학교 만들기

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산
- 대 상 : 관내 학교 총 88개소 중 석면건축물 학교 79개소
- 내 용 : 연차적으로 관내 79개 석면건축물 학교 석면 제거  
※ 학교보건법 제4조 학교의 장은 석면처리 등 환경위생을 적정히 유지관리 하여야 함.

### ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ '14~'22년까지 연차적으로 학교 내 석면물질 제거	20	- 석면건축물 학교 79개교 석면물질 제거계획
임기내	◦ 학교 내 석면제거	50	- 여름·겨울방학 43개교 석면건축물 학교 내 석면물질 제거 완료
		77	
	◦ 학교 내 잔여 석면제거	100	- 여름·겨울방학 학교 내 석면물질 제거 추진
임기후			

## ■ 추진실적

- 여름·겨울방학을 이용 관내 79개 학교 중 58개 학교 석면제거공사 완료
  - 공립유치원3, 초등학교 35, 중학교 14, 고등학교 6
  - ※ 석면건축물 208,350㎡ 중 175,154㎡제거 (제거율: 84%)
- 석면해체 작업 완료 보고시 잔재물, 청소상태 등을 점검 사업완료보고 수리

## ■ 금후계획

- (교육지원청) 잔여 석면건축물 2022년까지 제거 완료 추진중
- (우리시) 석면제거업체, 감리인 등 교육, 지도점검을 통하여 석면 제거에서 공사 완료시까지 철저한 석면관리 강화
- (우리시) 석면 해체작업 완료 후 잔재물 조사, 청소상태 등 철저 점검 후 사업완료 보고 수리

관리번호  
V-152

## 재활용품 수집인 안전장치 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	60백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기 내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	자원순환과 (재활용계)	
계 장	김 소 영 (3461)	담 당 자	한 정 엽 (3462)	

### 〈 공약목표 〉

◆ 재활용품 수집인 안전장치 지원 및 안전교육

### ■ 사업개요

- 지원대상 : 군산시 거주 재활용품 수집인(60세 이상 어르신, 장애인 등)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 60백만원(도비 4, 시비 56 )
- 내 용 : 개인보호장구(안전조끼, 모자, 마스크, 장갑 등) 지원

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	60	-	60	-	15	15	15	15	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	4	-	4	-	-	2	1	1	
시 비	56	-	56	-	15	13	14	14	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기 내	2019 ○ 전수조사 및 조례제정 ○ 재활용품 수집인 안전용품 지원	100	- 전수조사 및 조례제정 완료 - 재활용품 수집인 안전용품 배부 완료(175명)
	2020 ○ 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육	100	- 재활용품 수집인 안전용품 배부 완료(186명) - 재활용품 수집인 안전교육 완료(186명)
	2021 ~ 2022 ○ 대상자 파악 ○ 물품 지원 및 안전교육	지속추진	- 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회 이상 안전교육 실시
임기 후	○ 물품 지원 및 안전교육		- 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회 이상 안전교육 실시

## 추진실적

- 군산시 재활용품 수집인 지원에 관한 조례제정 : '19. 5. 15.
- '19년 재활용품 수집인 물품배부(175명) : '19. 9~10월
- '20년 재활용품 수집인 조사(60세 이상) : '20. 3월
- '20년 재활용품 수집인 전북도 보조금 송금 : '20. 5월
- '20년 재활용품 수집인 지원계획 수립 : '20. 6월
- '20년 재활용품 수집인 물품배부 및 안전교육 실시
  - 지급인원 : 186명 : '20. 7월
  - 지급품목 : 패딩조끼, 넥워머, 쿨토시, 마스크, 장갑

## 금후계획

- 재활용품 수집인 지원신청서 접수 및 검토 : '21. 2~3월
- 재활용품 수집인 안전장치 구입 및 배부 : '21. 상반기
- 추가 지원대상자 접수 및 현황파악 : 수시

관리번호  
V-153

## 소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 11월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~	
완료시기	입기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	자원순환과 (청소지도계)	
계 장	이도영(3471)	담당자	김원진(3473)	

### < 공약목표 >

- ◆ 지정폐기물의 처리장인 국인산업에 대한 주변환경조사 후 문제점 발견 시 관련 위반사항에 대한 행정처분(사용중지 및 허가취소)
- ◆ 미세먼지의 주범인 환경부지정폐기물처리장(한솔이엠이)의 관계법령에 의한 환경조사 결과 문제점 발견 시 환경부에 조치 요청(소각로 가동 중단)

### ■ 시설현황

구분	한솔이엠이(주)	(주)KBI국인산업
업종	○ 지정폐기물 공공처리시설	○ 폐기물 최종처분업
시설	○ 소각시설 90톤/일, ○ 매립시설 70,209㎡ ※ 설치기관 : 환경부	○ 매립시설 277,445㎡ (용량 4,764,019㎡)
영업대상 폐기물	○ 지정폐기물 ○ 사업장일반폐기물	○ 지정폐기물(20%) ○ 사업장일반폐기물(80%)
허가기관	○ 새만금지방환경청	○ 지정 : 새만금지방환경청 ○ 일반 : 군산시
최초허가	○ 1995. 3. 8.(사용개시)	○ 2006. 6. 30
운영현황	○ 소각시설 운영기간 연장 (5년 : '17.4.1 ~ '22.3.31) ○ 매립시설 종료('17.3.31)	○ 2-1공구 매립중 (6개공구: 1-1,2,3, 2-1,2,3) ※ 2-2 공구 사용개시신청('20.11.17)
주민 협의회	○ 구성 운영(1992년 ~ 현재)	○ 적용대상 아님

## ■ 관련규정

### ○ (주)국인산업 증설 허가 관련

- 당초 군장국가산업단지 조성 시 폐기물처리시설로 조성된 면적으로 증설허가 아닌 변경허가(2018.3.21.)로 새만금지방환경청 변경허가 의제 처리
- 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제3조에 따라 국가산업단지 조성시 매립장 조성

○ 한솔이엠이(주)가 위탁 운영하고 있는 소각시설은 환경부 소관 공공처리장으로 새만금지방환경청에서 인·허가 등 관리를 하고 있는 시설임.

### <주변환경 관련 규정>

구 분		한솔이엠이	국인산업	비고
사후환경영향조사 (환경영향평가법)	항목	토양, 침출수, 지하수, 해수	대기, 악취, 토양, 침출수, 지하수, 소음진동	조사결과 특이사항 없음
	측정 주기	1회/월 ~ 1회/분기	1회/월 ~ 1회/반기	
주변환경영향조사 (폐기물관리법)	항목	대기질, 악취, 토양, 지하수	대기, 악취, 토양, 지하수, 지표수	
	측정 주기	2회/3년	2회/3년	
기타 관리		TMS 실시간측정, 다이옥신 : 반기 1회	-	

### [연도별 목표 및 추진계획]

연도별	목표	누적 비율	추진 실적 및 계획
기추진	시민단체 의견 수립 추진 계획 수립	10%	- 해당 사업장 및 시민단체, 주민지원협의회 협의
입 기 내	2018 ◦ 합동 점검 ◦ 사후환경영향조사	50%	- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 시 시민단체 참여 시료채취 및 분석
	2019 ◦ 환경영향조사 모니터링	100%	- 환경청, 시 합동점검 실시 - 환경영향조사 모니터링 지속 확인
	2020 ◦ 환경영향조사 모니터링	100%	- 폐기물처리업 정기점검 실시 - 환경영향조사 모니터링 지속 확인
	2021 ◦ 환경영향조사 모니터링	지속 추진	- 환경부, 전라북도, 시, 시민단체 등 합동 점검 추진 - 환경영향조사 모니터링 지속 추진
	2022 ◦ 환경영향조사 모니터링	지속 추진	- 환경부, 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립

## ■ 추진실적

### [(주)케이비아이국인산업]

- 2018. 12. 20. ~ 12. 21 : 토양오염도조사 시료 채취 및 분석의뢰
  - 시민단체 대표 한상오 외 1명 참관
- 2019. 1. 11. : 토양오염도검사 시험결과 통보
  - 토양오염우려기준(3지역) 전항목 적합 판정(2개 지점)
- 2019. 12. 5. : (주)국인산업 폐기물처리업자 정기점검
- 2019년 분기별 침출수 방류수 수질검사 : 적합
- 2020. 1. 12 : 지하수 시험성적결과 통보
  - 지하수 생활용수 기준 전항목 적합 판정(9개소)
- 2020. 7. 1. : 폐기물처리업 정기점검 실시
- 2020. 11. 18. : 2-2공구 사용개시 관련 설치기준 준수 시설 확인
- 2020년 분기별 침출수 방류수 수질검사 : 적합

### [한솔이엠이(주)]

- 2019년 반기별 소각시설 다이옥신 시험 : 적합
- 2020. 6. 15. : 오식도동 주민 합동점검 실시
  - 악취오염도 검사 시료채취 검사결과 : 적합
- 2020. 9. 3. : 군산 지정폐기물 운영관리방안 연구용역 보고회(한솔이엠이)
  - 주민협의회 및 지역주민 의견 등 결과에 반영하여 운영방안 결정 요구
  - 소각시설 신축 또는 증설시 대기오염물질 배출기준 외 최소화 배출방안 마련 요구
- 환경영향조사실시 : 사후환경영향평가(매년 실시)  
주변환경영향조사(3년주기 실시)

## ■ 금후계획

- 해당 사업장에 대한 지도·점검 지속실시 등 관리감독 강화
- 관계법령에 따른 각종 환경영향조사 모니터링 지속 추진
  - 환경영향평가법에 의한 사후환경영향조사 결과 모니터링
  - 폐기물관리법에 의한 주변환경영향조사 결과 모니터링
  - TMS 실시간측정 결과 및 다이옥신 분석결과 모니터링

관리번호 V-154	<b>어린이집 공기청정기 보급</b>
---------------	----------------------

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>완료</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>100%</b>
총사업비	317백만원	사업기간	2020
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)
계 장	배 숙 진 (3221)	담 당 자	김 경 진 (3222)

**< 공약목표 >**

◆ 어린이집 공기청정기 우선 보급

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 총사업비 : 317백만원(국비148, 도비27, 시비79, 자부담63)
- 내 용
  - 어린이집 실내 공기질 개선을 위한 공기청정기 보급(구입)

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	317		317	297		20		
국 비	148		148	148				
도 비	27		27	27				
시 비	79		79	63		16		
기타(자부담)	63		63	59		4		

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 142개소 559대 설치	100	- '18. 11월 어린이집 개별 구매계약 - '18. 12월 공기청정기 설치 완료
	2019	100	
	2020 ◦ 16개소 38대 설치 (추가보급)	100	-` 20. 4월 어린이집 개별 구매계약 -` 20. 5월 공기청정기 설치 완료
	2021		
	2022		
입기후			

## ■ 추진실적

- 어린이집 공기청정기 설치 완료
  - 공기청정기 미설치 어린이집 158개소 597대 설치 완료

## ■ 금후계획

- 어린이집 공기청정기 관리 실태 상시 모니터링
  - 공기청정기 적기 필터 교환 여부 등 확인
  - 어린이집 입구 공기청정기 설치 및 관리현황 게시

관리번호  
V-155

# 경로당 공기청정기 보급

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	완료	이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	823백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과(경로시설계)
계 장	김소영 (3191)	담당자	김수진 (3195)

### 〈 공약목표 〉

◆ 노인시설 등에 공기청정기를 우선 보급

## ■ 사업개요

- 위      치 : 관내 등록 경로당 518개소
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2021. 12
- 총사업비 : 837.4백만원(국비 205.7, 도비 137.8 시비 493.9)
- 내      용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	823	0	837.4	0	823	0	14.4	0	
국 비	205.7	0	205.7	0	205.7	0	0	0	
도 비	123.4	0	137.8	0	123.4	0	14.4	0	
시 비	493.9	0	493.9	0	493.9	0	0	0	
기타(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 해당없음		- 해당없음
임기내	2018	◦ 해당없음	- 해당없음
	2019	◦ 관내 등록 경로당에 공기청정기 보급 완료	100 - 경로당 공기청정기 보급사업 ·대 상 : 관내 등록 경로당 507개소 ·사업기간 : '18. 12 ~ 19. 3월 ·내 용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)
	2020	◦ 공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)을 계약조건으로 제시
	2021	◦ 공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)을 계약조건으로 제시
	2022	◦ 공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리	- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)을 계약조건으로 제시
임기후	◦ 주기적인 필터 교체 등 유지 관리		- 필터교체 등 공기청정기 유지관리 비용, 19년 이후 신규 설치 경로당은 추경 예산을 편성하여 지원

## 추진실적

- 507개 경로당 914대 공기청정기 보급완료(19년 3월 보급 완료)

## 금후계획

- 2019년도 이후 신규 설치 경로당 공기청정기는 2021년 주민참여 예산 확보하여 보급 예정

관리번호  
V-156

# 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	92백만원	사업기간	2018 ~ 계속	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)	
계 장	김순진 (3211)	담당자	최숙란 (3214)	

## < 공약목표 >

◆ 여성 전담 방범제 시행으로 여성이 안전한 안심도시 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 92백만원(시비)
- 내 용 : 여성 안전한 안심도시 인프라 구축
  - 여성안심 지킴이집 운영 및 안심귀가 서비스 제공
  - 여성안심귀갓길 및 여성안심구역 등 로고젝터 설치 추진

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	92		92		6	66	10	10	
국 비									
도 비									
시 비	92		92		6	66	10	10	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 사업계획 수립	10	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업계획 수립 - 각 사업별 세부사항 검토
	2019 ~ 2022 ◦ 기관별 협의 예산확보	100	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업 추진 - 각 사업별 기관 협조 및 예산 확보
임기후	◦ 여성안전 인프라구축		- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업 실행 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완


## 추진실적

- 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축 계획 수립(2019. 10월)
- 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축 업무협약(2019. 10월)
  - 대상 : 군산시장 - 군산경찰서장
  - 내용 : 여성안심귀가서비스 공동 대응을 위한 상호협력 협약
- 여성안전을 위한 보호·예방 시스템 구축
  - 여성안심 로고젝터(그림자조명) : 여성안심 귀갓길 및 구역 내 로고젝터 (그림자조명) 24대 설치
  - 여성안심귀갓길 야간안전표식 등 : 쏠라표지병(7개노선), 안심부스(1개소) 설치

## 금후계획

- 여성안심귀가서비스 운영
- 여성안전 보호·예방 시스템 설치-운영





## 5. 안전건설국





# 1 안전건설국 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
17	4	3	10	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	I -25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	완 료	도시계획과
2	I -26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완 료	주택행정과
3	IV-124	주거복지 상담창구 마련	완 료	주택행정과
4	V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이 행 후 계 속 추 진	안전총괄과
5	V-159	학교 앞 가로등 확충	이 행 후 계 속 추 진	건 설 과
6	V-160	학교 앞 인도 확충	완 료	건 설 과
7	V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	이 행 후 계 속 추 진	건 설 과

## 이행률 현황 (평균이행률 74%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
17	7	3	4	2	1	

## 2 안전건설국 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	I - 25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	100	도시계획과	360
2	I - 26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	100	주택행정과	362
3	III - 86	폐철도 활용방안 마련	85	도시계획과	364
4	III - 87	월명동, 영화동일방통행 단계적 추진	60	교통행정과	366
5	IV-123	고령자 복지주택사업	35	주택행정과	368
6	IV-124	주거복지 상담창구 마련	100	주택행정과	370
7	IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	60	교통행정과	372
8	V-157	군산시 종합안전체험교육관 구축	10	안전총괄과	374
9	V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	100	안전총괄과	376
10	V-159	학교 앞 가로등 확충	100	건설과	378
11	V-160	학교 앞 인도 확충	100	건설과	380
12	V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	100	건설과	382
13	V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	30	교통행정과	384
14	V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	80	교통행정과	386
15	V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	60	교통행정과	388
16	V-167	스튜던트존 확대 적용	60	교통행정과	390
17	V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	80	교통행정과	392

관리번호
I-25

# 도시계획위원회 민간참여 확대방안

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022년	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	도시계획과 (도시계획계)	
계 장	윤석열 (3501)	담당자	김덕충 (3503)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 건전한 도시발전 및 합리적 도시계획 수립을 위하여  
    군산시 도시계획위원회 민간참여 확대 방안 마련

## ■ 개 요

- 위원회명 : 군산시 도시계획위원회
- 위 원 수 : 25명 (당연직 2, 시의원 2, 민간위원 21)
- 임 기 : 2년 (금회 임기 2019. 5. 22 ~ 2021. 5. 21)
- 내 용 : 도시계획위원회 민간참여 확대를 위하여 기존 방식의  
          기관추천과 병행하여 공개모집 실시

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ 도시계획위원회 구성 준비	-	- 도시계획위원회 민간참여 확대(안) 검토 (공개모집)
	2019 ◦ 제22대 도시계획위원회 구성·운영	70%	- 2019. 3. 11 도시계획위원회 구성계획 수립 * 기관추천 + 공개모집 - 2019. 3. 15 도시계획위원회 위원 <u>공개모집 공고</u> * 시보, 시 홈페이지, 게시판, 언론보도(2회) * <u>3. 15(금) ~ 4. 12(금) 공개모집 신청·접수</u> - 2019. 5. 22 제22대 도시계획위원회 구성(위촉) 완료 * <u>공개모집 위원 6명 선정</u>
	2020 ◦ 도시계획위원회 운영	70%	- 제22대 도시계획위원회 운영
	2021 ◦ 제23대 도시계획위원회 구성·운영	100%	- 제23대 도시계획위원회 구성·운영 - 민간전문가 공개모집 등 민간참여 확대
	2022 ◦ 도시계획위원회 운영	지속추진	- 제23대 도시계획위원회 운영
임기후	◦ 도시계획위원회 지속 운영		- 도시계획위원회 민간참여 확대 지속 운영

## ■ 추진실적

- 2019. 3. 11 : 제22대 도시계획위원회 구성계획 수립 (공개모집)
- 2019. 3. 15 : 공개모집 공고 (시보, 홈페이지, 게시판, 언론보도 등)
- 2019. 3. 15 ~ 4. 12 : 공개모집 신청 및 접수
- 2019. 5. 22 : 제22대 도시계획위원회 구성(위촉) 완료
  - 공개모집 6, 외부(대학교 등)추천 15, 시의원 2, 당연직 2

## ■ 금후계획

- 제22대 도시계획위원회 운영 (2021. 5. 21까지)
- 2021. 5월 제23대 위원 구성 예정 (공개모집)

관리번호  
I-26

# 공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	10백만원	사업기간	2019~계속	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (공동주택관리계)	
계 장	임환택 (3721)	담당자	최영귀 (3722)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화 함으로써 분쟁을 적극 중재
- ◆ 갈등분쟁을 소통화합으로 조정함으로써 성숙한 공동체 문화조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ (계속)
- 총사업비 : 10백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 공동주택관리조례 개정, 분쟁조정위원회 상설운영
  - 군산시 공동주택관리 조례 개정 등 상시 기구화 준비
  - 공동주택 분쟁조정위를 상시 운영 및 성숙한 공동체 문화조성

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	10		10			3	3	4	
국 비									
도 비									
시 비	10		10			3	3	4	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 상시운영 준비	20	- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화 (입주민의 1/10이상 동의규정 삭제) - 군산시 공동주택관리 조례 개정(2018.11.)
	2019 ◦ 분쟁조정위 상시 운영	100	- 분쟁조정위원회 구성(2019.4.) - 상시 기구화 - 공동체 활성화 사업 등 살고 싶은 아파트 조성 - 공동주택단지 홍보 협조 요청 공문 발송
	2020 ◦ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 상시 기구화 - 공동체 활성화 사업 등 살고 싶은 아파트 조성 - 공동주택단지 홍보 협조 요청 공문 발송
	2021 ◦ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 상시 기구화
	2022 ◦ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 상시 기구화
임기후			

## 추진실적

- 군산시 공동주택관리 조례 개정 : 2018. 11.  
- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화(입주민의 1/10이상 동의규정 삭제)
- 공동주택 분쟁조정위원회 구성 : 2019. 4.  
- 공동주택 분쟁조정위원회 상설 기구화
- 공동주택 분쟁조정위원회 홍보 협조공문 발송 : 2019. 5.  
- 공동주택단지 관리주체에 홍보 요청

## 금후계획

- 공동주택 분쟁조정위원회 설치·운영 지속 홍보

관리번호  
Ⅲ-86

## 폐철도 활용방안 마련

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	85%
총사업비	150백만원	사업기간	2019~2020년	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	도시계획과 (도시계획계)	
계 장	윤석열 (3501)	담당자	이송화 (3502)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산선, 옥구선 등 향후 폐철에 대비 우리시만의 특색있는 폐철도 활용방안을 마련하여 분야별 사업 추진 유도

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역
- 사업기간 : 2019~2020년
- 총사업비 : 150백만원(시비)
- 내 용 : 군장산단 인입철도 완공(2020년) 이후 일부 철도 폐선 예정으로, 우리시 폐철도 활용에 대한 전체적인 구상 (매입방안, 사업 방향 등) 정립

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	150	-	150	-	150	-	-	-
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-	-	-
임기내	2018	-	-
	2019	50	- 관계기관 및 부서 의견 조회 등 - 제2회 추경 예산 반영 (150백만원) - 2019. 12월 용역 착수
	2020	100	- 용역 완료(폐철도 활용방안 마련) - 주민설명회, 시의회, 관계기관·부서 등 다양한 의견수렴
	2021	지속 추진	- 매입방안, 사업방향 등 정립 - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
	2022	지속 추진	- 매입방안, 사업방향 등 정립 - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
임기후	분야별 사업 추진	지속 추진	- 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)

## 추진실적

- 2019. 4월 : 철도 유희부지 활용 사업계획 수요 조사 (우리시 관련부서)
- 2019. 12월 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역 착수
- 2020. 1~6월 : 기초조사 및 현장 여건 분석 / 관련부서 의견 수렴
- 2020. 7. 16 : 용역 추진사항 보고회
- 2020. 8~9월 : 주민설문조사 / 경과지 주민대표 인터뷰 / 분야별 전문가 간담회 실시
- 2020. 10월 : 관련기관(국가철도공단) 협업 실무 협의

## 금후계획

- 2020. 11월 : 용역 추진(기본구상, 기본계획 등) / 시 의원간담회 / 전문가 간담회(2차)
- 2020. 12월 : 최종보고회 / 준공

관리번호  
Ⅲ-87

## 월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	100백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)	
계 장	김명기 (3771)	담당자	이용수 (3774)	

### < 공약목표 >

- ◆ 히로쓰 가옥처럼 차량 교행이 위험한 곳부터 검토 후 시행하되 주민의 동의가 이루어지는 전제로 추진

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 월명동, 영화동 일원 (건축자산 진흥구역)
- 사업기간 : '19. 1월 ~
- 총사업비 : 100백만원
  - 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획) 교통영향평가에 따른 개선안 도출시 사업주체 변경으로 변동가능
- 내 용
  - 월명동, 영화동 일원의 가로망 일정구간을 선정하여 한방향으로 차량통행을 조정하고 좁은 도로를 효율적으로 이용하여 차량의 소통 및 보행자 안전을 증진하고자 함

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	100		100				100	
국 비								
도 비								
시 비	100		100				100	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획) 수립	20	- 교통영향평가 추진 - 일방통행체계 대안마련
	2019 ◦ 일방통행체계 확정	40	- 교통영향평가 심의 전 주민설명회 완료 - 교통영향평가 추진 (일방통행체계 확정)
	2020 ◦ 일방통행체계 시행	60	- 일방통행 운영 관련 홍보 및 협의 추진 - 주차수급 실태조사 용역 시행
	2021 ◦ 일방통행체계 조정	80	- 일방통행 관련 교통안전시설물 시공
	2022 ◦ 사후평가	100	- 통행체계 변경으로 인한 만족도 조사 평가
입기후	◦		

## 추진실적

- 일방통행 운영에 대한 주민설명회 완료
- 현재 월명동, 영화동 일원에 군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획)의 행정절차인 교통영향평가 완료 - 도시재생과
- 주차수급실태조사 용역 완료

## 금후계획

- 월명동, 영화동 일원에 대한 일방통행 운영 관련 의견 청취
- 일방통행 관련 기관 및 부서 간 시설 설치, 운영 안 협의 추진
- 군산경찰서 교통안전시설심의 추진

관리번호  
IV-123

## 노인전용 공공임대주택 건립(고령자 복지주택사업)

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	35%
총사업비	22,041백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력 (군산시 & LH)	
사업구분	계속	담당부서	주택행정과(공동주택계)	
계 장	문춘호(3711)	담당자	서상배(3713)	

### < 공약목표 >

- ◆ 65세 이상 저소득노인 대상의 주거 + 복지가 결합된 선진형 고령자 복지주택 공급으로 주거안정 도모 및 삶의 질 향상

### ■ 사업개요

- 위 치 : 오룡동 900-40번지 일원(부지 4,761㎡)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022( 4개년)
- 총사업비 : 22,037백만원(국14,911,시2,251, LH4,879)
- 내 용 : 복지주택 150호(전용 26㎡)  
복 지 관 1~2층 연면적 1,500㎡
- 사업방식 : 공동사업추진(군산시 & LH)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	22,041	741	21,296		4,662	5,249	4,948	6,441	
국 비	14,911		14,911		2,982	3,728	3,728	4,473	
시 비	2,251	741	1,510		705	301		504	
L H	4,879		4,879		975	1,220	1,220	1,464	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 공모사업 준비	5	- 사업부지 기초조사
	2019 ◦ 공모사업 선정 ◦ 사업계획승인	25	- 추진계획 수립 및 공모 제안서 제출 - 공모선정(국토교통부) - 사업시행 협약체결(시 & LH) - 공유재산심의 등(시) - 사업계획승인(국토교통부)
	2020 ◦ 공사 착수	40	- 공사 착수
	2021 ◦ 입주자모집	60	- 입주자 모집 공고
	2022 ◦ 사용검사 ◦ 입주	100	- 사용검사 - 입주
임기후			

## 추진실적

- 19. 1. : 사업추진계획 수립(민선7기 공약사업 추진 : 2018.10월부터)
- 19. 3. : 공모사업 제안서 제출(국토교통부)
- 19. 4. : 공모사업 선정(국토교통부)
- 19. 8. : 공유재산 관리계획심의 의결(의회)
- 19. 9. : 사업시행 협약체결(시 & LH)
- 19.11. : 토지 및 지장물 보상협의
- 19.12. : 사업계획승인
- 20. 1. : 사업인정고시신청
- 20.10. : 지장물 보상 완료

## 금후계획

- 20.11. : 지장물 철거, 미보상 토지 수용재결 신청
- 20.12. : 공사 착수
- 22.12. : 사용검사 및 입주

관리번호  
IV-124

## 주거복지 상담창구 마련

이행단계 (20년 10월말 기준)	완료		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	101백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (주거복지계)	
계 장	장선애 (4241)	담당자	서진아 (4242)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 취약계층의 주거복지 향상을 위해 주거복지 종합 상담창구 마련
- ◆ 중앙정부 및 지자체·NH 등에서 제공하는 주거복지 제도의 종합 안내를 통한 시민의 주거복지 향상 및 알 권리 제공

### ■ 사업개요

- 위 치 : 시청 1층(열린민원과 32번창구)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 101백만원(시비)
- 내 용 : 주거복지안내 원스톱 상담창구 개설
  - 주거복지 전담인력 배치(1명)
  - 주거복지 종합서비스(원스톱 상담, 홍보자료 제공 등) 제공

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	101		101		11	30	30	30	
국 비									
도 비									
시 비	101		101		11	30	30	30	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 주거복지 제도 운영		- 주거복지사업 종합 안내 (주거급여, 에너지효율개선사업, LH사업연계, 농어촌주택개량사업, 저소득층 임대보증금 지원사업 등)
입 기 내	2018 ◦ 주거복지상담창구 마련을 위한 기초조사	15	- 주거복지 전문 상담사 배치에 대한 타당성 검토 및 재원 마련
	2019 ◦ 주거복지상담창구 구축	100	- 주거복지상담창구 계획 수립 - 주거복지 전담 상담인력 채용 - 주거복지상담창구 공간 및 집기 설치
	2020 ◦ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전담 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2021 ◦ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전담 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2022 ◦ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구의 안정적 운영
입기후	◦		-

## 추진실적

- 19. 5월 : 주거복지상담창구 설치 계획 수립
  - 열린민원과의 설치장소 협의
- 19. 9월 : 주거복지상담창구 전담 인력 채용
- 19. 10월 : 주거복지상담창구 운영 개시
- 19. 11월 : ‘알기 쉬운 주거복지서비스’ 홍보 책자 발간
- 20. 7월~ 10월 : 찾아가는 주거복지상담창구 운영
  - 읍면동 27개소, 사회복지관 4개소(코로나 확산으로 홍보전단 및 홍보물품으로 대체)
  - 자체홍보전단지 및 홍보물, 홍보책자 제작 배포

## 금후계획

- 주거복지상담창구 운영 및 지속 홍보
- 하반기 홍보물품 제작

관리번호  
IV-125

# 장애인 이동권 지원사업 확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	60%
총사업비	628백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	최병주 (3781)	담당자	이영찬 (3783)	

## < 공약목표 >

- ◆ 장애인 이동권 지원사업 확대
- ◆ 기존 대중교통 체계 재확립 추진
  - 거동 불편 노인전용 콜택시 운영
  - 장애인 포함 사회적 약자 위한 복지콜택시 운영 추진

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 628백만원 (국비 314, 도비 157 시비 157)
- 내 용 : 사회적 약자를 위한 장애인 이동권 지원 확대

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	628		628	40	126	210	126	126	
국 비	314		314	20	63	105	63	63	
도 비	157		157	10	31.5	52.5	31.5	31.5	
시 비	157		157	10	31.5	52.5	31.5	31.5	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018 ◦ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	20	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2019 ◦ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	45	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상 - 광역이동지원센터 운영에 따른 준비
	2020 ◦ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	60	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2021 ◦ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	80	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2022 ◦ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	100	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
입기후			

## 추진실적

- 특별교통수단 신규 차량 5대 운행 실시 : 2020. 8. 1.
- 교통약자 전용 임차택시 5대 운행 실시 : 2020. 5. 17.
- 교통약자 전용 임차택시 2대 추가 운행 실시 : 2020. 9. 3.

## 금후계획

- 2021년 특별교통수단 차량 2대 추가 도입 예정
- 2021년 교통약자 전용 임차택시 6대 운행 예정

<b>관리번호</b>	<b>군산시 종합안전체험교육관 구축</b>
V-157	

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진	이행률 (20년 10월말 기준)	10%
총사업비	25,000백만원	사업기간	2021 ~ 2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과(안전총괄계)
계 장	서 정 석 (3841)	담 당 자	신동환 (3843)

< 공약목표 >

◆ 군산시 종합안전체험 교육관 구축

**■ 사업개요**

- 위     치 : 전라북도 군산시 관내 일원(신축)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2년)
- 총사업비 : 25,000백만원(국비 15,000, 도비 5,000, 시비 5,000)
  - 사업규모 : 연면적 5,720㎡(지상3층, 철근콘크리트)
- 사업내용 : 화재·연기 탈출, 지진, 풍수해, 4D체험, VR·AR체험 등

**■ 자원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	25,000		25,000				8,000	17,000	
국 비	15,000		15,000				4,000	11,000	
도 비	5,000		5,000				2,000	3,000	
시 비	5,000		5,000				2,000	3,000	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	0	- 국가 예산확보 추진 - 사업대상지 적합성 검토 등
	2019	10	- 안전체험교육관 증축관련 소방교부세 지원 건의(행정안전부 방문 등 : 2회) - 2021년 체험관 구축에 따른 용역 업체 선정 및 수요조사 실시(행안부)
	2020	30	- 사업대상지 선정 공모 사업 추진 - 사업부지 선정 검토
	2021	60	- 안전체험관 증축사업 추진
	2022	100	- 지진, 폭우 및 태풍, 실내화재, 응급처치 등 실습관 디지털 체험관 구축 추진
입기후	· 시설물 유지관리 등		

## 추진실적

- 국가예산 확보 차 행정안전부 안전문화교육과 방문 : '19. 2. 25
- 국민안전체험관 신축사업비로 2020년까지 6개소 건립 계획이 수립되어 있어 추가 지원 할 수 없음(행정안전부 담당부서 의견)
- 선진 종합안전체험관 벤치마킹을 위한 견학 : '19. 11. 13.  
- 녹색미래과학관(김천시), 전북119안전체험관(임실군)
- 안전체험관 용역 진행사항 관련 행정안전부 방문 : '19. 11. 27.

## 금후계획

- 전북도 사업 배정되도록 전북도와 공동 대응(광역 도 단위 배정)
- 군산에 종합안전체험관 유치하도록 전북도 협의 추진
- 대형 안전체험관 5개소 공모 동향 (2020년 공모 취소 : 행안부⇒ 시도)
  - 사업비 : 200억원/개소 (소방교부세 100, 지방비 100)
  - 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간) \* 행정절차 이행 2021년 ~
  - 우선선정 대상(2개소): 대전광역시, 경북 포항 ⇒ 나머지 3개소
- ※(검토) 1. 체험관 직접 운영시 시설운영비(시설 프로그램 교체, 인건비 등) 예산 소요
  - 전북 119안전체험관(임실) : 연간 약 28억
- 2. 지자체 직접운영 및 전북도 미 배정시 군산어린이안전체험관 시설을 증축 또는 리모델링 사업으로 전환 국비 예산 확보 지속 추진 필요
- ※ '19년, '20년도 공모사업 미실시 등 여건 미비로 시장님 결재 후 공약 변경 추진

<b>관리번호</b>	<b>안전 어플리케이션 배포 및 홍보</b>
V-158	

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	이행 후 계속추진	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>100%</b>
총사업비	비예산	사업기간	2018~
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과 (안전총괄계)
계 장	서 정 석 (3841)	담 당 자	황 동 현 (3846)

< 공약목표 >

◆ 재난안전정보 포털 앱 "안전디딤돌" 배포 및 홍보 강화

**■ 사업개요**

- 홍보기간 : 년중
- 홍보대상 : 군산시민
- 홍보방법 : 전광판, 시정 소식지, 홈페이지 등
- 홍보내용 : 「안전디딤돌」 앱 설치로 재난안전정보 서비스 제공

**※ 행안부 「안전디딤돌」 앱 활용 배포 및 홍보 강화**

- 실시간 긴급재난문자 서비스 등으로 시민의 안전 확보 기여
- 시민의 재난에 대한 사전 예방·대비 및 재난 발생 시 신속 대응

**■ 연도별 목표 및 추진상황**

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018. 「안전디딤돌」 홍보	60	- 온라인/ 오프라인 홍보 추진
	2019. "	100	
	2020. 「안전디딤돌」 활용	100	- 긴급재난 문자서비스 등 활용으로 재난 대응 - 재난뉴스, 기상정보 확인
	2021. "	지속	
	2022. "	추진	

## ■ 추진실적

- 청사 엘리베이터 모니터를 활용한 홍보
- 시정 소식지 홍보
- 군산시 홈페이지 게재 : 「안전디딤돌」 앱 설치 및 사용방법 등
- 군산시 공무원 「안전디딤돌」 설치 및 홍보 추진
- 안전점검의 날 캠페인을 통한 길거리 홍보
- 찾아가는 시민대상 재난안전교육 활용 「안전디딤돌」 홍보
- 코로나19 긴급재난문자 미수신 민원시 안전디딤돌 적극 홍보
- \* '20. 1월 이후 코로나19 확산으로 인한 행사 진행 축소 및 취소

## ■ 금후계획

- 코로나19 진정 시 매월 4일 안전점검의 날 캠페인 활용 지속 홍보
- 각종 행사 추진 시 「안전디딤돌」 리플릿 활용 홍보 실시

관리번호  
V-159

# 학교 앞 가로등 확충

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,300백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	건설과(도시조명계)	
계 장	안재영 (3621)	담당자	박병선 (3622)	

### 〈 공약목표 〉

◆ 학교 앞 안전사고 예방을 위한 학교 주변 가로등 확충

## ■ 사업개요

- 위 치 : 우리시 학교 90개교(초·중·고)
- 사업기간 : 2018.~2022.
- 총사업비 : 1,300백만원(시비)
- 내 용
  - 사 업 명 : 학교 앞 가로등 확충 사업
  - 사업내용 : 학교 앞 도로 가로등 교체 1,000등 (저효율등→고효율LED)  
학교 내 태양광 가로등 설치 77분

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
국 비									
도 비									
시 비	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
입 기 내	2018 ◦ 학교 내.외 가로등확충	20	- 학교 내부 태양광 가로등 설치 20본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2019 ◦ 학교 내.외 가로등확충	40	- 학교 내부 태양광 가로등 설치 57본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2020 ◦ 학교 내.외 가로등확충	60	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2021 ◦ 학교 내.외 가로등확충	80	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2022 ◦ 학교 내.외 가로등확충	100	- 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
입기후	◦		-

## 추진실적

- 2018년도 학교주변 앞 가로등 확충사업(200등 교체)
  - 월명중 & 소룡초 외 5개교 200등 교체
- 2019년도 학교주변 앞 가로등 확충사업(200등 교체)
  - 산북중 외 6개교 200등 교체
- 2020년도 학교주변 앞 가로등 확충사업(200등 교체)
  - 구암초 외 5개교 200등 교체
- 2018~2019년도 학교 내 태양광 가로등 설치(77본)
  - 군산고등학교 외 19개교 77본 설치

## 금후계획

- 2021년도 학교주변 앞 가로등 확충사업 추진

관리번호	<b>학교 앞 인도 확충</b>
V-160	

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	완료		이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	400백만원	사업기간	2019. 1. ~ 2020. 12.	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로계획계)	
계 장	이원실 (3581)	담당자	김민찬 (3583)	

**< 공약목표 >**

- ◆ 학교주변 인도설치로 보행공간을 확보하고 안전시설 개선을 통해 안전한 등하굣길 조성 및 교통사고 예방

**■ 사업개요**

- 학교현황 : 군산시 관내 학교 89개소
  - 초등학교 57, 중학교 19, 고등학교 12, 특수학교 1
- 대상학교 : 6개소 (초등학교 4, 중학교 2)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 400백만원
- 내 용 : 안전한 통학로 확보를 위해 학교 주변 인도 설치 및 안전시설 개선

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	400		400		400				
국 비									
도 비									
시 비	400		400		400				
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 학교주변 인도개설로 안전한 통학로 확보
입 기 내	2018 ○ 관내 학교 현황 분석 및 대상지 선정	20	- 학교주변 인도설치 유무 파악
	2019 ○ 대상지 선정 및 공사시행	60	- 인도 미설치 학교 중 우선설치 가능지역 선정 - 인도확충공사 시행 (1개소 공사중, 5개소 설계중)
	2020 ○ 공사완료	100	- 4개 학교 인도확충공사 완료 (1개소 교육청 시행, 1개소 도로폭 협소로 설치 불가)
	2021		
	2022		
입기후			

## 추진실적

- '19. 9. : 교육청, 관내 대학 등을 대상으로 인도확충 수요조사 실시
  - 총 16개 학교 신청 (초 11, 중 2, 고 1, 대 2)
- '19. 10. : 대상지 선정 (초 4, 중 2)
  - 대상학교 : 문화초, 산북초, 대야초, 대야남초, 진포중, 임피중
  - ※ 도로폭 협소로 인도설치 불가지역, 단순한 블록 교체 요청지, 타과 중복구간 제외
- '20. 9. : 사업 완료 (6개소 중 4개소 완료, 2개소 제외)
  - 완료 4개소 : 산북초, 대야남초, 진포중, 임피중
  - 제외 2개소
    - 문화초 : 도로폭 협소로 인도 설치 불가
    - 대야초 : 교육지원청 직접 사업 시행

관리번호  
V-161

# 도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	258백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로관리계)	
계 장	하인섭 (3561)	담당자	문제환 (3565)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 기후변화로 인한 폭염 및 미세먼지에 대처하고자 도로 살수차량 운영

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년)
- 총사업비 : 258백만원(국비33, 도비 10, 시비 215)
- 내 용

### ① 2020년 미세먼지 저감 살수차량 운용

- ▶ 년 간 : 총 26대 투입
- ▶ 일 시 : 2020. 3월 (7일간)
- ▶ 사 업 량 : 살수차량 (8ton/대 × 550,000원 × 36일)
- ▶ 총사업비 : 20백만원

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	258	60	198	-	58	60	40	40	계
국 비	33	33	-	-	-				속
도 비	10	10	-	-	-				추
시 비	215	17	198	-	58	60	40	40	진
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진계획
기추진			
임 기 내	2018 ◦ 살수차량 운영	5	- 전지역 살수차량 운영
	2019 ◦ 살수차량 운영	100	- 전지역 살수차량 운영
	2020 ◦ 살수차량 운영	지속 운영	- 전지역 살수차량 운영
	2021 ◦ 살수차량 운영	지속 운영	- 전지역 살수차량 운영
	2022 ◦ 살수차량 운영	지속 운영	- 전지역 살수차량 운영
임기후	◦ 지속 추진		

## ■ 추진실적

- (살수작업) 미세먼지 살수차 임차계약 및 시행 : 2020. 1. ~ 3.

## ■ 금후계획

- (살수작업) 2021년도 예산반영(50백만원) 후 폭염대비 살수차량 운영

관리번호  
V-164

# 군산시 시내버스 준공영제 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	200백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	최병주 (3781)	담당자	장우성 (3782)	

## < 공약목표 >

◆ 군산시 시내버스 준공영제 도입

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 200백만원 (시비 200)
- 내 용 : 정부의 준공영제 추진방향에 맞춰 대중교통 운영체계를 개선하고 준공영제 시행시의 대중교통 운영계획 수립을 위하여 시내버스 준공영제 도입을 위한 연구용역 진행

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200		200			200		
국 비								
도 비								
시 비	200		200			200		
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018			
	2019	연구용역 발주	20	- 지방대중교통기본계획 수립 및 준공영제 타당성 검토 용역 발주 의뢰(회계과) : 2019. 8. 29.
	2020	준공영제 도입 검토	30	- 5개년 법정계획 수립 및 준공영제 도입을 위한 타당성 결과 및 검토 준비 - 국비지원금 확보 후 준공영제 도입 여부 결정 - 버스운영체계 개편 및 버스 전문인력 확보
	2021	준공영제 도입 또는 버스운영체계 개편	90	- 버스 준공영제 시행 또는 버스운영체계 개편에 대한 모니터링 사업 - 모니터링 결과를 토대로 대중교통 이용객 증진을 위한 다각적인 사업 검토
	2022	버스운영체계의 안정화	100	- 버스 준공영제 또는 버스체계 개편의 안정화 단계 - 대중교통 이용객의 교통불편 최소화
임기후				

## 추진실적

○ 연구용역 발주 의뢰 (회계과) : 2019. 8. 29.

- 용역명 : 군산시 지방대중교통기본계획 수립 및 시내버스 준공영제 타당성 검토 용역
- 용역대상 : 군산시 시내버스 120대, 58개 노선
- 용역시행 : 2019. 11.
- 용역기간 : 착수일로부터 12개월

※ 자문위원 의견 반영 및 전라북도 용역 결과 반영을 위해 용역중지

## 금후계획

- 용역결과를 토대로 준공영제 도입 검토 및 준비
- 버스 준공영제 시행 또는 버스운영체계 개편에 대한 모니터링

관리번호  
V-165

# 안정적인 버스이용을 위한 시설 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	1,770백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)	
계 장	최병주 (3781)	담당자	장우성 (3782)	

## < 공약목표 >

- ◆ 저상버스 승강장 20개소(BIT 포함) 및 비가림막 신규 도입

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 1,770백만원 (국비 270, 시비 1,500)
- 내 용 : 승강장 시설개선 및 정비, 승강장 바람막이 설치 등

## ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,770		1,770	300	600	270	300	300	
국 비	270		270	270					
도 비									
시 비	1,500		1,500	30	600	270	300	300	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018	안정적인 버스이용시설 지원	20	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2019	안정적인 버스이용시설 지원	40	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2020	편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	80	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2021	편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	90	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2022	편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	100	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
임기후				

## 추진실적

- 2018년 시내버스 승강장 바람막이 설치 및 철거 : 148개소
- 2019년 시내버스 승강장 바람막이 설치 및 철거 : 160개소
- 2019년 버스승강장 태양광조명시설 설치 : 10개소
- 2020년 시내버스 승강장 탄소발열벤치 설치 : 20개소
- 2020년 시내버스 승강장 바람막이 설치 공사 및 제작 설치 : 165개소
- 2020년 저상버스 승강장 교체 및 신설 : 6개소

## 금후계획

- 저상버스 승강장 및 비가림막 설치 등 추진
  - 사전 읍·면·동 사전 수요조사 후 전수조사
  - 설치 민원이 많은 지역 및 이용자 수를 감안하여 추진

<b>관리번호</b>	<b>어린이 안전지킴이 확대 운영</b>
V-166	

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>60%</b>
총사업비	2,000백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)
계 장	김명기 (3771)	담당자	이용수 (3774)

< 공약목표 >

◆ 어린이 안전사고 50% 절감

**■ 사업개요**

- 위 치 : 군산시 관내 초등학교
- 사업기간 : `19. 1월 ~
- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시비 1,000)
- 내 용 : 어린이 등하굣길 안전지도사 운영

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,000		2,000		500	500	500	500	
국 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
도 비									
시 비	1,000		1,000		250	250	250	250	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 어린이 통학로 실태조사 ◦ 시범운영	20	- 관내 초등학교 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(8개소)
	2019 ◦ 예산확보 및 시범운영	40	- 국비 5억원, 시비 5억원 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(20개소)
	2020 ◦ 지속운영	60	- 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(17개소)
	2021 ◦ 수요조사 및 운영	80	- 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(20개소)
	2022 ◦ 수요조사 및 운영	100	- 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(20개소)
입기후	◦ 사후평가		- 안전지도사 운영에 따른 교통안전 평가 - 안전지도사 유지

## 추진실적

- 군산시 관내 어린이 통학로 현황 실태조사 (시내권 28개 초등학교)
- 어린이 통학로 개선 우선순위 선정 및 안전지도사 운영계획 수립
- 어린이 등하굣길 안전지도사 운영 : `20년 11월 말까지(17개 초등학교)
  - 맞춤형 일자리(희망근로) 사업과 연계하여 선발 (주부, 안전지도사 위주)
  - 하교시간 안전지도 (위킹 스쿨버스)
    - 걸어 다니는 스쿨버스란 의미로 하굣길 보행 및 생활안전 지도
    - 운영회수 및 근무시간 : 월~금요일 매일 1회 (12:00~16:00, 4시간)
    - 운영방법 : 일정장소에 집합하여 집근처로 이동 후 학부모에게 인계
  - 학교주변 정화활동 및 불법주정차 홍보활동

## 금후계획

- 일자리창출과 맞춤형 일자리(희망근로) 사업 안전지도사 선발 요청

<b>관리번호</b>	<b>스튜던트존 확대 적용</b>
V-167	

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>60%</b>
총사업비	400백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	협력
사업구분	신규	담당부서	교통행정과 (교통기획계)
계 장	김명기 (3771)	담당자	이용수 (3774)

**< 공약목표 >**

- ◆ 학생들의 안전한 등학교를 위해 스쿨존을 스튜던트존으로 넓혀서 학원가까지 적용

**■ 사업개요**

- 위    치 : 군산시 학원가 일원
- 사업기간 : `19. 1월
- 총사업비 : 400백만원
- 내    용 : 스쿨존을 확대하여 학원가 주변 교통안전시설 설치

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	400		400		100	100	100	100	
국 비									
도 비									
시 비	400		400		100	100	100	100	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 학원가 현황조사	10	- 학원 집중지역 파악 - 연령대별 사고현황 조사
	2019 ◦ 개선안 도출 및 시공	40	- 학원 집중구간 개선안 도출 - 생활권 이면도로와 연계하여 개선방안 도출
	2020 ◦ 스튜던트존 확대	60	- 생활권 이면도로와 연계하여 시공
	2021 ◦ 스튜던트존 확대	80	- 생활권 이면도로와 연계하여 시공
	2022 ◦ 스튜던트존 확대	100	- 생활권 이면도로와 연계하여 시공
입기후	◦ 사후평가		

## 추진실적

- 학원 집중지역 파악 및 사고현황 조사
  - 연령대별(12~19세) 교통사고 다발지점 현황 파악
- 학원 집중구간 생활권 이면도로와 연계하여 개선방안 도출, 시공
  - `19년 지곡동 일원, `20년 삼학동 일원

## 금후계획

- 어린이 보호구역 개선사업과 연계하여 스튜던트존 개선

관리번호  
V-168

# 노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	500백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통시설계, 지능형교통계)	
계 장	최윤태(3811)/이기춘(7911)	담당자	이우석(3813)/유현민(7912)	

## < 공약목표 >

- ◆ 교통 약자인 노인 교통사고 예방을 위하여 노인 보행이 많은 시설에 대하여 보호구역을 지정하고 시설 개선을 하기 위함

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내(군산경찰서와 협의 후 지정)
  - 관내 노인보호구역 10개소 (2019년 기준)  
(노인종합복지회관, 문화경로당, 서해경로당, 금강노인복지회관, 선양경로당, 늘사랑재가노인복지센터, 흥남경로당, 구)화물역사거리, 참사랑요양병원, 명산시장)
  - 2020년 1개소 신규지정 (옥구읍 오곡경로당)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 500백만원(도비 250, 시비250)
- 내 용 : 노인보호구역 교통안전시설 개선, 유색포장, 노면표시, 표지판 등

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	500			100	100	100	100	100	
국 비									
도 비	250		250	50	50	50	50	50	
시 비	250		250	50	50	50	50	50	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황



연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ◦ 노인보호구역 지정 고시	20	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2019 ◦ 노인보호구역 지정 고시	40	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2020 ◦ 노인보호구역 신규 대상지 선정	60	- 노인보호구역 지정 - 개선사업 공사 진행 중
	2021 ◦ 노인보호구역 신규 대상지 선정	80	- 노인보호구역 대상지 선정 - 실시설계 및 공사시공 계획 수립
	2022 ◦ 노인보호구역 신규 대상지 선정	100	- 노인보호구역 대상지 선정 - 실시설계 및 공사시공 계획 수립
입기후	◦		-

## 추진실적

- '20. 01. 20. : 노인보호구역 신규지정을 위한 검토(군산경찰서 협의)
- '20. 03. 17. : 군산시 2020년 노인보호구역 지정고시
- '20. 04. 22. : 2020년 노인보호구역 개선사업 일상감사 의뢰
- '20. 05. 01. : 2020년 노인보호구역 개선사업(원오곡경로당) 시행
- '20. 06. 15. : 2020년 노인보호구역 개선사업(원오곡경로당) 완료

## 금후계획

- 노인보호구역에 신호등 설치 시 보행자 우선 신호시간 설정



## 6. 보건소





# 1 보건소 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
5	-	3	2	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	이행 후 계속추진	건강관리과
2	IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	이행 후 계속추진	보건사업과
3	IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	이행 후 계속추진	보건사업과

## 이행률 현황 (평균이행률 86%)

합계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
5	3		2			

## 2 보건소 사업별 이행현황

연 번	관리 번호	공 약 명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	100	건강관리과	398
2	IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	100	보건사업과	400
3	IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	100	보건사업과	403
4	IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	50	보건사업과	405
5	IV-129	공공산후조리원 설치	80	건강관리과	407

관리번호  
IV-118

## 중년 여성을 위한 힐링 서비스

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	46백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	건강관리과 (정신건강계)	
계 장	강민정 (460-3208)	담당자	이수아 (460-3209)	

### < 공약목표 >

◆ 갱년기 여성 대상 심리상담 및 힐링 서비스 제공으로 정신건강 증진

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 46백만원(시비)
- 내 용 : 중년 여성을 위한 정신건강 증진 프로그램 구축
  - 중년 여성 대상 심리상담 서비스 제공 및 교육 실시
  - 중년여성 대상 집단 프로그램 운영

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	46		46		11.5	11.5	11.5	11.5	
국 비									
도 비									
시 비	46		46		11.5	11.5	11.5	11.5	지속
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 사업계획 수립	20	- 중년여성 이동상담서비스 27회/611명 - 중년여성 우울예방교육 4회/197명 - 고위험군 대상 소그룹 집단프로그램 5회/67명
	2019 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	100	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 스트레스 우울 심리상담 309건
	2020 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	지속 추진	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
	2021 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	지속 추진	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
	2022 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	지속 추진	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
입기후	○ 중년여성 힐링프로그램 운영	지속 추진	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완

## 추진실적

- 2020년 중년여성 힐링프로그램 운영계획 수립
  - 2019년 중년힐링프로그램 사업평가에 따른 사업계획 보완
- 코로나19 집중 대응을 위한 보건소 건강증진업무 잠정중단 및 코로나19 확산방지를 위하여 사업추진 보류
  - 보건복지부 건강정책과-1412(2020.2.21.) 「보건소 업무조정 및 신종코로나바이러스감염증 대응 집중요청」
- 스트레스 우울 심리 상담 309건(대면상담 125건, 유선상담 184건)

## 금후계획

- 마음건강 메시지카드 제작 배포, 유선 심리상담 제공
- 코로나19 진정시 사업재개
  - 중년여성 정서지원 프로그램 (세대별 분반구성 운영)
  - 중년여성 마음 힐링DAY : 9월 중 4회

관리번호	<b>취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대</b>
IV-126	

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	262백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	보건사업과 (진료계)	
계 장	최 미 자 (460-3228)	담 당 자	최 재 성 (460-3206)	

**< 공약목표 >**

- ◆ 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대
  - 의료비 등록 : 만1세~만12세 이하 → 만18세 이하
  - 의료비 지원기간 및 금액 : 연 500천원 지원 (최대 5년)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 262백만원 (도비 78.6 , 시비 183.4 )
- 내 용 : 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 보건의료서비스 제공  
(아토피 상담실운영, 의료비 지원, 체험교실, 보습제 지원 등)

**■ 자원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	262		262	43	48	53	58	60	
국 비									
도 비	78.6		78.6	12.9	14.4	15.9	17.4	18.0	
시 비	183.4		183.4	30.1	33.6	37.1	40.6	42.0	
기타(만자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
입기내	2018	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 80명</li> <li>○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아토피 무료상담실 운영 : 45회</li> <li>- 아토피 체험교실 운영 : 5회</li> </ul> </li> </ul>
	2019	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 101명</li> <li>○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아토피 무료상담실 운영 : 46회</li> <li>- 아토피 체험교실 운영 : 5회</li> </ul> </li> </ul>
	2020	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 100명</li> <li>○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아토피 무료상담실 운영 : 48회</li> <li>- 아토피 체험교실 운영 : 6회</li> </ul> </li> </ul>
	2021	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 120명</li> <li>○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아토피 무료상담실 운영 : 80회</li> <li>- 아토피 체험교실 운영 : 6회</li> </ul> </li> </ul>
	2022	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 130명</li> <li>○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아토피 무료상담실 운영 : 85회</li> <li>- 아토피 체험교실 운영 : 7회</li> </ul> </li> </ul>
입기후	○ 취약계층 아동 발굴	지속 추진	○ 아토피 의료비지원 계획수립 및 대상자 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>-아토피 무료 상담실 운영(상담, 보습제 제공)</li> <li>-아토피피부염 의료비 지원(500천원/년)</li> <li>-아토피 체험교실 및 자조모임 운영</li> <li>-아토피 예방관리 교육·홍보</li> <li>-아토피 힐링숲 체험장 조성</li> </ul>

## ■ 추진실적 (1.1~2.27)

- 아토피 상담실운영 및 보습제 지원 : 35회/792명
- 취약계층 아토피 피부염질환자 의료비 지원 : 9,862천원/212명
- 아토피 체험교실 및 자조모임 운영 : 코로나-19에 따른 중단
- 아토피 예방관리교육 및 홍보 : 62회/5,248명
  - 코로나-19에 따른 아토피 상담실 운영 축소

## ■ 금후계획

- 코로나 19 상황 종료시 아토피 숲체험 교실 운영 등 추진
- 취약계층 아동 아토피 의료비 지원대상자 계속적 발굴 추진

관리번호  
IV-127

## 경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	464백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	보건사업과 (이동진료팀)	
계 장	박민욱 (460-3238)	담당자	유지향 (460-3207)	

### < 공약목표 >

- ◆ 경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입 운영

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022
- 총사업비 : 464백만원(시비100%)
- 내 용 : 기초건강검진(혈압 혈당측정), 한방진료 및 상담, 내과 건강상담, 무의도서 순회진료, 계절별 건강관리 및 만성질환 관리 등

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	464		464	58	122	100	84	100
국 비								
도 비								
시 비	464		464	58	122	100	84	100
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당(읍·면) 50개소</li> <li>무의도서 5개소</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당(읍·면) : 50개소 50회 720명</li> <li>무의도서 순회진료 : 44회 1,343명</li> </ul>
	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>의료취약지역 경로당(읍면동) : 59개소 330회</li> <li>무의도서 5개소 44회</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>의료취약지역 경로당(읍면동) 담당주치의제 : 63개소 341회/4,763명</li> <li>무의도서 순회진료 : 45회/1,476명</li> </ul>
	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>의료취약지역 경로당(읍면동) : 80개소 250회</li> <li>무의도서 5개소 40회</li> </ul>	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>코로나19로 인해 잠정 중단(경로당 임시폐쇄)</li> <li>무의도서 순회진료 : 45회/1,521명</li> </ul>
	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당 및 의료취약지 : 90개소 추진</li> <li>무의도서 5개소</li> </ul>	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당 및 의료취약지 선정, 일정별 추진</li> <li>무의도서 순회진료 : 월 1회</li> </ul>
	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당 및 의료취약지 : 100개소 추진</li> <li>무의도서 5개소</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당 및 의료취약지 선정, 일정별 추진</li> <li>무의도서 순회진료 : 월 1회</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>경로당 및 의료취약지 건강관리서비스 제공</li> </ul>	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>보건소·보건지소별 경로당 건강관리 서비스제공</li> </ul>	

## 추진실적

- 찾아가는 우리동네 의료서비스
  - 경로당(읍·면·동) 담당 주치의제 : 코로나-19로 인해 잠정중단
  - 무의도서 순회진료(내과·한방) : 5개소 45회/1,521명

## 금후계획

- 경로당 찾아가는 의료서비스 : 경로당 임시폐쇄조치 해제 후 일정별 운영
- 무의도서 순회진료 : 월 1회 운영
- 찾아가는 의료서비스 대상자(경로당 이용 어르신)만족도 조사
- 읍·면 보건지소 담당자 의견수렴 및 추후 사업 시 반영

관리번호  
IV-128

# 보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	50%
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	보건사업과 (의약계)	
계 장	강민정 (460-3225)	담당자	최영선 (460-3271)	

## < 공약목표 >

- ◆ 보호자 없는 병동의 확대로 보편적 복지 실현  
: 보호자 없는 병동 50병상 이상 추가 확대

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소재 병원급 이상 의료기관(7개소)
- 사업기간 : 2019~2021
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 병상 수 확대  
※ 50병상 이상 추가(현재 150병상 → 200병상 이상으로 확대)

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 150병상 운영중		- 군산의료원 100병상, 동군산병원 50병상
임기내	2018 ◦ 안내 및 홍보	50	- 병원 대상 '간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 안내 및 홍보 - 지정관련 관계기관 협조 요청
	2019		
	2020 ◦ 50병상 이상 추가	100	- 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 확대(50병상 이상 추가) 운영 * 총 200병상 이상 운영
	2021		
임기후	◦ 안내 및 홍보 ◦ 보호자 없는 병동 운영	지속 추진	- 병원 대상 '간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 참여 지속 홍보

## ■ 추진실적

- 군산의료원과 간담회 개최 : '19. 3월
- 군산의료원과 업무협약 : '19. 4월
- 간호·간병통합서비스 관련 정원승인요청(군산의료원→전북도) : '19. 6월
  - 결과: 부동의(수익분석 등 인력 투입 효과에 대한 면밀한 분석후 재검토) : '19. 9월
- 간호·간병통합서비스 사업 협조 요청 공문발송 : '19. 10월
- 간호·간병통합서비스 사업 협조 요청 공문발송 : '20. 01월
- 군산의료원과 간담회 개최 : '20. 6월
  - 군산의료원 : 코로나19환자 입원병동 운영으로 승인요청 불가
  - 동군산병원 : 간호사 수급이 어려워 병상 확대가 어려움

## ■ 금후계획

- 수익 분석 후 정원승인 재요청(군산의료원→전북도) : '21. 08월
- 정원 승인 및 간호인력 등 채용(군산의료원) : '21. 10월
- 간호·간병통합서비스 50병상 확대 운영(군산의료원) : '21. 11월

관리번호  
IV-129

## 공공산후조리원 설치

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	2,650백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기후	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	건강관리과 (모자보건계)	
계 장	김 은 영 (460-3229)	담 당 자	김 은 영 (460-3229)	

### < 공약목표 >

◆ 공공산후조리원 설치

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2019~2022년(4년)
- 총사업비 : 2,650백만원(시비 100%)
- 내 용
  - 민간산후조리원이 있는 지역은 보건복지부 공공산후조리원 설치 협의 불기로 대안으로 산후조리를 위한 건강관리비용 보건복지부 사회보장신설 협의 완료
  - 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원 근거 관련 조례 제정 : `19년 1월 1일 시행
  - `19~`21년 : 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원
  - `19. 01월이후 출산산모로 출생일 기준 1년이상 군산시 주민등록거주하고 군산시에 출생신고를 한 산모에게 수급자 산모 100만원, 그외 산모 50만원 산후조리비용 지급
  - `22년이후 : 타 자치단체 운영 사례, 우리시 출산율 추이, 산후조리원현황, 예산 및 인력확보 상황등을 고려하여 공공산후조리원 설치 검토

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,650		2,650					
국 비								
도 비								
시 비	2,650		2,650		625	625	700	700
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대안으로 사회보장법 제26조에 의거 보건복지부 사회보장 신설 협의 완료(산후건강관리비)</li> <li>- 산후건강관리비 지원에 관한 조례 제정</li> </ul>
	2019	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산후조리비용 지원 : 1,094명</li> </ul>
	2020	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산후조리비용지원 추진 : 931명</li> <li>- 도 산후건강관리비지원(신규) : 449명</li> </ul>
	2021	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산후조리비용지원 지속추진</li> <li>- 도 산후건강관리비지원 지속추진</li> </ul>
	2022	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산후건강관리비 지원 지속추진</li> <li>- 군산시 출산율과 산후조리원 현황등 고려하여 시 도비 지원 요구 및 자체예산 확보</li> <li>- 공공산후조리원 설치 검토</li> </ul>
임기후		100	

## ■ 추진실적

- 민간산후조리원이 있는 지역은 보건복지부 공공산후조리원 설치 협의 불기로 대안으로 산후조리를 위한 건강관리비용 보건복지부 사회보장시설 협의 완료 : 2019. 01. 16
- 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원 근거 관련 조례 제정 : `19년 1월 부터 시행
  - 군산시 모든 산모로 확대 운영하기로 결정되어 예산상정 625,000천원(시비 100%)
- 산후건강관리비 지원 체계 구축 및 사업 홍보 : 연중
- 산후건강관리비지원 실시 : 연중
  - `19년 지원현황 : 1,094명 지원(수급자 16, 그 외 산모 1,078명)
  - `20년 10월 지원현황 : 931명(수급자 13. 그 외 산모 918명)  
(도 신규사업과 같은 사업명으로 시 사업명을 산후조리비용지원으로 구분)
- ※ 도 신규사업 : 2020년 본예산에 산후건강관리비 지원사업 시도비 예산상정
  - 총사업비 : 184,000천원(도 30%, 시 70%)
  - 2020년 10월 지원현황 : 449명
  - 출산 후 산후치료와 관련된 의료비 본인부담금 지원 1인당 20만원
- 민간산후조리원 운영현황(2개소)

	산후조리원명	이용료 (2주, 단태아, 일반실/특실)	정원 (임산부)	이용률		비고
				2019년	2020년	
1	미래와 여성	140만원/150	12	70%	55%	코로나19영향 으로 이용률 저조
2	은혜	160만원/180	16	80%	60%	저출산 영향으로 2017.10.24.부터 35병실에서 16병실로 축소 운영중

※ 타시군 산후조리원 이용료는 평균 200만원~250만원

## ■ 문제점 및 금후계획

- 보건복지부 공공산후조리원 설치 협의 불가로 대안으로 산후조리비용지원 조례 개정하여 지원하고 있음
- 공약이행평가단 심의를 거쳐 산후조리를 위한 건강관리비용으로 변경하여 지원 하고자 함(산후조리비용)


## ■ 입법현황 및 공약 변경내역

### ■ 공약별 입법 현황 (입법 및 조례/규칙 등 제·개정사항이 있는 경우 작성)

공약사업명	이행도	분류 (해당 분야에 0 표기)		국회입법관련 이행 근거 (입법명 작성 및 현재 해당 단계에 0 표기)				지방의회 조례 관련 이행근거 (조례명 작성 및 현재 해당 단계에 0 표기)			비고
		입법	조례	발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	
공공산후조리원설치				입법명 :				조례명 : 군산시 산후건강관리 지원에 관한 조례			2018.11월
				발의	상임위심사	법사위심사	본회의의결	발의	위원회심사	본회의의결	

### ■ 공약 검토 내역

공약사업명 (현재)	변경일	변경내용	변경사유	변경절차
공공산후조리원설치 (산후조리비용지원)	21. 1	산후조리비용 지원 공공산후조리원 설치 보건복지부설치 불가로 대안으로 2019년 1월 1일부터 군산시에 출산하고 출생등록한 모든 산모에게 산후조리비용지원 하기로 함 (수급자 산모 100만원, 그 외산모 50만원)	보건복지부 설협의결과 설치불가로 저 출산 및 민간 산후조리원 이용률등 타당성을 고려	- 민간산후조리원이 있는 지자체는 공공산후조리원 설치 복지부 협의불가로 자체사업 산후건강관리지원으로 사회보장협의 완료  - 2020년 도 신규사업명과 동일하여 산후조리비용으로 구분  - 2021년 공약이행평가단 심의 결과에 따라 변경



---



## 7. 농업기술센터





# 1 농업기술센터 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
14	-	3	11		

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	Ⅱ-52	농업 생산비 지원 확대	이행 후 계속추진	농업축산과
2	Ⅱ-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행 후 계속추진	농업축산과
3	Ⅱ-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	이행 후 계속추진	농업축산과

## 이행률 현황 (평균이행률 79.9%)

합계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
14	3	7	2	-	2	-

## 2 농업기술센터 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	Ⅱ-52	농업 생산비 지원 확대	100	농업축산과	415
2	Ⅱ-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	80	농업축산과	417
3	Ⅱ-54	스마트 농업 확대	91	먹거리정책과	419
4	Ⅱ-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	100	농업축산과	421
5	Ⅱ-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	90	농업축산과	423
6	Ⅱ-57	양계농가 AI 대비 계분처리 임시저장창고 지원	30	농업축산과	425
7	Ⅱ-58	축산분뇨 자원화센터 추가 건설	30	농업축산과	427
8	Ⅱ-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	100	농업축산과	429
9	Ⅱ-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	70	농촌지원과	431
10	Ⅱ-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	90	먹거리정책과	434
11	Ⅱ-62	농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축	90	먹거리정책과	439
12	Ⅱ-63	농가 기본소득보장 추진	90	농업축산과	442
13	Ⅲ-88	농촌체험관광 활성화 추진	78	농촌지원과	444
14	Ⅳ-130	동물복지 확대	80	농업축산과	446

관리번호  
II-52

# 농업 생산비 지원 확대

이행단계 <small>(20년 10월말 기준)</small>	이행후 계속추진		이행률 <small>(20년 10월말 기준)</small>	100%
총사업비	1,190백만원	사업기간	2019 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (친환경농업계)	
계 장	정기호 (2841)	담당자	최수빈 (2844)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 유기질비료 공급으로 토양 환경보전 및 고품질 안전농산물 생산유도
- ◆ 지역농협 등을 통하여 구입하는 유기질비료 구입비의 일부 보조

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,190백만원
  - 유기질비료 지원비 확대 : 1,190백만원(시비100%)
    - 산출근거 : 746,846포 × 1,600~1,500원/포 ≒ 1,190백만원
- 내 용 : 유기질비료 구입 지원 확대
  - 110,086포/20kg공급 (가축분퇴비 1등급)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	1,190		1,190		482	177	177	354
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 유기질비료지원 (국비지원)	-	- 유기질비료 742,090포 공급 (가축분퇴비 700,227포, 퇴비 13,753포, 유기질비료 28,110포)
	2019 ◦ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	100	- 유기질비료 283,027포 공급 (가축분퇴비 283,364포, 퇴비 6,095포, 유기질비료 11,542포)
	2020 ◦ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 110,086포 (관내 정부지원 가축분퇴비 공급)
	2021 ◦ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 117,733포 (포당 지원단가 1,500원으로 인하)
	2022 ◦ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 236,000포
임기후	◦ 유기질비료 지원 지속 추진(시비지원)	지속 추진	

## 추진실적

- 유기질비료 지원사업 신청 접수 : '19. 10~11월
  - 유기질비료 국비 지원사업과 시비 지원사업 동시 신청
- 유기질비료 공급관리협의회 개최 : '20. 1월
  - 유기질비료 개인별 물량 선정 방법 결정
- 유기질비료 공급물량 확정 : '20. 1월
  - 국비사업 : 708,194포/20kg, 시비사업 : 110,086포/20kg
  - ⇒ 국비신청량 대비 부족 물량 시비사업으로 추가 공급
- 지역농협을 통한 유기질비료 공급 : '20. 1~12월
  - 농가신청일에 맞춰 공급
- 유기질비료 지원사업 신청 접수 : '20. 11~12월
  - 유기질비료 국비 지원사업과 시비 지원사업 동시 신청

## 금후계획

- 사업완료에 따른 정산보고 : '20. 12월
- 2021년 본예산 확정 : '20. 12월
  - 2021년 본예산 177백만원 계상

관리번호  
II-53

## 농업분야 관내 산학협력방안 마련

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행율 (20년 10월말 기준)	80%
총사업비	25백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(농정기획계)	
계 장	박 상 규 (2831)	담 당 자	전 영 국 (2832)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 농업분야 재도약을 위한 TF팀 구성
  - 농업의 새로운 트렌드에 맞는 이슈 발굴 및 토론문화 정착하여  
우리시 농축산식품 현안 과제의 심도있는 종합검토 가능
  - 농업보조금의 부정적 인식을 개선하고 공정한 지원 등 체계적 관리

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시농업기술센터
- 사업기간 : 2020 ~ 2022년
- 총사업비 : 25백만원(시비)
- 내 용 : 농업분야 재도약을 위한 TF팀 구성 및 운영
  - 주요 농업 발전방안 및 사업 발굴을 위한 토론회 개최 협의
  - 군산시 농업농촌 발전계획 발전방안 의견교환
  - 농업 보조금 지원 방향 등 공정한 지원 및 체계적 관리

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	25		25			5	10	10	
국 비									
도 비									
시 비	25		25			5	10	10	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	◦ TF팀 구성 위원 추천 및 운영 로드맵 마련	50 - 기간 : 2019. 11 ~ 12월 - 대상 : 전문가, 농식품기업, 농업인 등 - 인원 : 10명 내외 - 내용 : 협의회 구성 및 운영안 마련
	2020	◦ 농업분야 TF팀 운영	100 - 농업분야 TF팀 구성(19명) - 농업분야 TF팀 운영 2회
	2021	◦ 농업분야 TF팀 운영	지속추진 - 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 1과제 - 과제 : 연 4과제 - 내용 : 군산농업 발전방안 및 사업발굴
	2022	◦ 농업분야 TF팀 운영	지속추진 - 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 1과제 - 과제 : 연 4과제 - 내용 : 군산농업 발전방안 의견교환
임기후	◦ 농업분야 TF팀 운영		- 동일한 방식으로 운영

## 추진실적

- 2020년 농업분야 TF팀 위원수당 및 운영비 본예산 수립 : '19. 12월
- 군산시 농정현안 논의를 위한 TF 구성·운영 계획 수립 : '20. 3월
- TF팀 위원 추천(농업인단체2명) : '20. 5월
- TF팀 위원 구성(19명) : '20. 10월
- TF팀 1차 회의 : '20. 11월
- 농업보조금 효율적 지원방안, 경축자원화방안, 농자재(비료·상토) 지원방안

## 금후계획

- TF팀 2차 회의 : '20. 12월
- '21년 TF팀 정례 회의(연4회) : '21.1~12월
- '21년 TF팀 임시 회의(팀내 안전상정 시) : '21.1~12월

관리번호 II-54	<h1 style="margin: 0;">스마트 농업 확대</h1>
---------------	---------------------------------------

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>91%</b>
총사업비	1,981백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	먹거리정책과 (기획생산계)
계 장	박 용 우 (2851)	담당자	전 은 주 (2852)

**< 공약목표 >**

◆ 원예작물 스마트 농업 지원 확대

## ■ 사업개요

- 위      치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,981백만원(국비 804, 도비 291, 시비 679, 기타 207)
- 내      용 : 원예작물 스마트 농업 지원 확대
  - 경영실습 임대농장 스마트온실 신축(스마트온실 신축, 임대·운영)
  - ICT 융복합 시설·장비 지원(ICT 융복합확산, 간편형 스마트팜, 하이베드 개선)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,981	131	1,850		1,587	88	87	88	
국 비	804	18	786		759	9	9	9	
도 비	291	16	275		237	13	12	13	
시 비	679	38	641		554	29	29	29	
기타(민자 등)	207	59	148		37	37	37	37	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 스마트 농업 지원사업 홍보 및 사업 수요조사	7	- 경영실습 임대농장 국가예산 확보 - 원예작물 시설하우스·스마트팜 실태 조사
	2019 ◦ 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축 사업 추진 ◦ 스마트농업 지원사업 확대	87	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축 (5동/0.8ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 4동(0.3ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 2동(0.7ha)
	2020 ◦ 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 ◦ 스마트농업 지원사업 확대	91	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축 완료 - 경영실습 스마트 온실 임대운영(청년농 6명) - ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha)
	2021 ◦ 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 ◦ 스마트농업 지원사업 확대	96	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 - ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha)
	2022 ◦ 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 ◦ 스마트농업 지원사업 확대	100	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 - ICT 융복합확산 지원사업 : 2동(0.7ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha)
	임기후	◦ 스마트농업 지원사업 확대	

## 추진실적

- 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축
  - 사업비 : 1,500백만원[국비 750(50%), 도비 225(15%), 시비 525(35%)]
  - 사업량 : 5동/0.8ha
- 간편형 스마트팜 지원
  - 사업비 : 155,711천원[보조 109,011(70%), 자담 46,700(30%)]
  - 사업량 : 4동/0.3ha
- 원예작물 하이베드 개선사업
  - 사업비 : 90,426천원[보조 54,256(60%), 자담 36,170(40%)]
  - 사업량 : 2동/0.7ha

## 금후계획

- 임대형 스마트팜 확대를 통한 일자리 창출 및 차세대 농업·전문인력 육성
- ‘농업의 미래성장 산업화’를 위한 스마트팜 유형을 다양화하는 등 새로운 성장분야 발굴·육성

관리번호  
II-55

# 낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급확대

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,100백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원(2871)	담당자	김실비아(2873)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대하여 악취발생에 따른 민원발생 요인 사전 제거 및 안정적인 축산 경영환경 마련

## ■ 사업개요

- 위 치 : 옥구읍 외 9개면
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,100백만원(시비 550, 자담 550)
- 내 용 : 축산분뇨 퇴비화재료 (톱밥, 왕겨) 구입비 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,100	100	1,000	200	200	200	200	200	
시 비	550	50	500	100	100	100	100	100	
자 담	550	50	500	100	100	100	100	100	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 톱밥지원		- 3,330m <sup>3</sup> /222차(지원기준 : 15m <sup>3</sup> /1차)
임기내	2018 ◦ 톱밥지원	20	- 옥구읍 어은리 190 이원병 외 94농가 - 사업량 : 3,285m <sup>3</sup> /219차(지원기준 : 15m <sup>3</sup> /1차)
	2019 ◦ 톱밥 지원량 확대	100	- 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가 - 사업량 : 6,465,m <sup>3</sup> /431차(지원기준 : 15m <sup>3</sup> /1차)
	2020 ◦ 안정적 축분처리를 위한 톱밥지원 유지	지속 추진	- 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, 107농가 선정 - 사업량 : 7,050m <sup>3</sup> /470차
	2021 ◦ 톱밥 지속적 공급	지속 추진	- 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, - 사업량 : 6,660m <sup>3</sup> /444차
	2022 ◦ 톱밥 지속적 공급	지속 추진	- 톱밥 지속적 공급 : 200백만원, - 사업량 : 6,660m <sup>3</sup> /444차
임기후			

## 추진실적

- '18년 퇴비화재료(톱밥, 왕겨) 지원사업 완료 : '18. 12월  
- 옥구읍 190 이원병 외 94농가/219차
- '19년 퇴비화재료(톱밥, 왕겨) 지원사업 완료 : '19. 12월  
- 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가/431차
- '20년 대상자 선정 및 교부결정 : '20. 4월  
- 대야면 지경리 2065-3 외 106농가/470차
- '20년 보조금 지급(1차, 2차) : '20. 6월, 8월

## 금후계획

- 2020년도 보조금 3차 지급(11월), 사업 정산('19. 12월)

관리번호  
II-56

## 축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	200백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (축산계)	
계 장	신광철 (2861)	담당자	김은정 (2862)	

### < 공약목표 >

◆ 노후화 축사시설 개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업규모 : 10개소
- 총사업비 : 200백만원(시비 100, 자담 100)
- 내 용 : 축사축산시설, 방역시설의 노후화에 따른 개보수 등 시설비 및 장비 교체비 지원(축사지붕, 축사 벽, 소독기 등)

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200	-	200	-	60	60	40	40	
시 비	100		100		30	30	20	20	
자 담	100		100		30	30	20	20	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦		-
임기내	2018 ◦ 2018년 사업시행	-	- 농업농촌발전심의회 대상자 선정 - 대상자 확정 및 사업추진(3개소) - 사업 시행 및 보조금지급
	2019 ◦ 2019년 사업시행 ◦ 2020년 사업신청	25	- 농업농촌발전심의회 대상자 선정 - 대상자 확정 및 사업추진(3개소) - 사업 시행
	2020 ◦ 2020년 사업시행 ◦ 2021년 사업신청	50	- 농업농촌발전심의회 대상자 선정 - 대상자 확정 및 사업추진(3개소) - 사업 시행
	2021 ◦ 2021년 사업시행 ◦ 2022년 사업신청	75	- 사업대상자 선정 및 시행
	2022 ◦ 2022년 사업시행	100	- 사업대상자 선정 및 시행
임기후	◦ 사후관리 및 확대방안 마련	지속추진	- 축산농가 사후관리 및 사업확대

## 추진실적

- 축사시설현대화사업 대상자 선정
- 축사시설현대화사업 사업대상자 보조결정
- 축사시설현대화사업 사업완료 농가 현지 확인 및 보조금 지급  
- 2농가 완료

## 금후계획

- 축사시설현대화사업 사업완료 농가 현지 확인 및 보조금 지급
- 축사시설현대화사업 행정절차 이행

관리번호  
II-57

# 양계농가 AI 대비 계분처리 임시저장창고 지원

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	200백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원 (2871)	담당자	이형석 (2872)	

## < 공약목표 >

- ◆ 계분 처리를 위한 임시저장창고 지원

## ■ 사업개요

- 위 치 : 미정
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 200백만원(국비 40 , 도비 12 , 시비 28 , 기타 120)
- 내 용 : 계분처리 임시 저장고 신축 (1동, 660m<sup>2</sup>)

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200		200					200	
국 비	40		40					40	
도 비	12		12					12	
시 비	28		28					28	
기타(민자 등)	120		120					120	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	◦ 부지선정	10 - (의견수렴) 지역주민과 공청회 등 소통추진
	2020	◦ 부지 재선정	30 - 사업부지 재선정
	2021	◦ '22년 가축분뇨처리 사업 신청	80 - 농식품부에 가축분뇨처리사업 신청 및 사업비 배정 확보
	2022	◦ 퇴비사 신축 지원	100 - 사업자 선정 및 사업 준공
임기후	◦ 퇴비사 신축 지원	지속 추진	- 가축분뇨처리지원사업 신청

## 추진실적

- 계분임시저장고 필요성에 대한 양계농가 의견청취 실시(2020. 10월)
  - AI발생시 사육기간이 긴 산란계(3년) 농장에서 분뇨처리에 우려가 있지만, 관내 산란계농장 개별 퇴비사 저장공간 여유가 있어 임시저장고가 불필요하다는 의견
  - 공동 임시저장고 관리·운영 문제 제기

## 문제점 및 대책

- 문제점
  - (임시저장창고 운영) 이용 농가수 미비, 설치 장소 선정 지난
  - (환경정책과, 건축경관과) 가축분뇨관련 시설설치시 악취관련 집단민원발생 및 건축허가 가능 여부
  - 조류인플루엔자 긴급행동지침의 가축분뇨 이동금지
- 대책
  - 개별농가 축분 저장능력(퇴비사 신축) 확대 지원 또는 축분고속발효시설 설치 지원

## 금후계획

- AI 대비 계분처리 임시저장고 지원 공청회 : '21. 1월
- '22년 가축분뇨처리 지원사업 사업계획서 제출 : '21. 9월

관리번호  
II-58

## 축산분뇨 자원화센터 추가 건설

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	30%
총사업비	6,400백만원	사업기간	2019~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물방역계)	
계 장	서정원 (2871)	담당자	김실비아 (2873)	

### < 공약목표 >

- ◆ 가축분뇨 자원화 센터 추가 건설로 경축순환농업 등 친환경 순환시스템 정착 및 친환경 농산물 확대·다양화

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 임피면 영창리 1259-9 외 3필지
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 6,400백만원(국비 40%, 지방비 30%, 용자 30%)
- 내 용 : 공동자원화 시설 설치

### ■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	6,400		6,400					6,400
국 비	2,560		2,560					2,560
시 비	1,920		1,920					1,920
용 자	1,920		1,920					1,920

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	○ 사업준비 및 신청	20 - 공동자원화 공모사업 신청('19.8) - 공모사업 주민설명회 2회('19.8)
	2020	○ 사업부지선정	30 - 사업부지 재선정 - 지역주민과 소통추진
	2021	○ 사업준비 및 신청	60 - 2022년 가축분뇨처리사업 신청
	2022	○ 사업 착공 및 준공	100 - 시설·기계설비 일상감사 및 업체선정 - 공사 착공 및 시설 준공
임기후	○ 시설 운영 극대화	지속추진	- 양질의 액비생산 및 농경지 환원 확대 - 자원화센터 사후관리 적정운영 여부

## 추진실적

- 2020년 공동자원화 공모사업 신청·접수
- 설치반대 진정민원('19.7.15) : 주민 149명 서명
- 주민설명회 2회
  - 서수면사무소('19.8.6 60여명) : 설치반대 및 농·축협 추진 요청
  - 창성마을 경로당('19.8.16 40여명) : 대다수 반대 의견
- 기존 공동자원화센터 지원 확대
  - 익산군산축협 : 530백만원(기106 도31.8 시74.2 자318)
  - 회현농협 : 570백만원(기60 도30 시330 자150)

## 문제점 및 대책

- 문제점 : 민원발생에 따른 사업예정부지 확보 어려움
- 대책
  - 기존 공동자원화센터 시설 보안을 통한 퇴·액비 생산처리능력 확대

## 금후계획

- 2022년 가축분뇨처리지원사업 신청 : '21. 3월
- 사업 대상자 선정 : '21. 5월
- 공사 착공 및 사업 준공 : '22. 3 ~ 12월

관리번호  
II-59

# 여성농업인 생생카드 사업 예산 증액

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행율 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	1,234백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (농정기획계)	
계 장	박상규 (2831)	담당자	한영균 (2836)	

## < 공약목표 >

◆ 생생카드 사업예산 지속적 증액으로 여성농업인 수혜의 폭 확대 및 사업성 제고

## ■ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌지역에 거주하며, 실제 영농에 종사하는 만25세 이상 ~ 75세 미만의 여성 농어업인
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,234백만원(도비 312, 시비 754, 자담 168)
  - ※ 1인당 사업비 : 150천원(도비 39, 시비 91, 자담 20)
- 내 용 : 여성 농어업인의 건강관리 및 문화학습활동 지원을 위한 바우처카드 지급
- 사 용 처

▶ 관광여행사, 관광기념품점, 수영장, 종합스포츠센터, 레포츠 클럽, 놀이공원, 영화관, 공연장/전시장, 경기장, 사진관, 서점, 화원, 음반판매점, 문화/취미 기타, 펜션, 민박, 요가, 의료기기 및 용품, 찜질방/목욕탕, 미용실, 피부미용원, 안경점, 화장품점, 미용재료

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,234	121	1,113	120	165	203	271	354
도 비	312	30	282	24	43	53	70	92
시 비	754	71	683	80	100	123	165	215
자부담	168	20	148	16	22	27	36	47

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 사업량 : ('16년) : 406명 / ('17년) : 605명
입기내	2018 ◦ 사업량 800명	-	- 카드발급 실적 : 665명
	2019 ◦ 사업량 1,100명	100	- 사업량 증가 : 920명 → 1,100명 - 총사업비 증액(추경) : 138백만원 → 165백만원
	2020 ◦ 사업량 1,435명	100	- 사업량 증가 : 1,238명 → 1,435명 - 총사업비 증액(추경) : 186백만원 → 215백만원
	2021 ◦ 사업량 1,810명	지속 추진	- 사업량 1,810명 - 도비 예산 증액 : 53백만원 → 70백만원 - 시비 예산 증액 : 123백만원 → 165백만원
	2022 ◦ 사업량 2,360명	지속 추진	- 사업량 2,360명 - 도비 예산 증액 : 70백만원 → 92백만원 - 시비 예산 증액 : 165백만원 → 215백만원
입기후	◦ 사업량 2,360명	지속 추진	- 사업량 2,360명

## 추진실적

- 시·군간 조정에 의한 사업량 증가 : '20. 4월
  - 당초 : 1,238명 ⇒ 변경 : 1,351명
- '20년도 제3회 추경예산 반영 : '20. 5월
- '20년도 사업 대상자 확정(1,351명) : '20. 5월
- '20년도 제4회 추경예산 반영(증액) : '20. 8월
  - 추가수요 현황 : 84명
  - '20년도 총사업량 : 1,435명

## 금후계획

- 카드 발급 및 사용 독려('20.12.31.까지 사용가능) : ~ '20. 12월
- 정산 및 정산결과 보고 : ~ '20. 12월

# 2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책개발

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	70%
총사업비	3,789백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농촌지원과 (경영교육계)	
계 장	오 영 숙 (5241)	담당자	서 희 리 (5242)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 청년농업인 창업자금, 기반조성, 교육컨설팅 지원으로 안정적 영농정착 유도

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 3,789백만원(국비 1,981 도비 606 시비 1,202 )
- 지원대상 : 독립경영 3년 이하 청년창업농 및 예비창업자
  - \* 농림부 : 만 18~40세 미만, 전북 : 41~45세 미만
- 내 용
  - 청년창업농 영농정착자금 차등 지원
    - 농림부 : 1년차 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원/월
    - 전북형 : 80만원/월, 2년간
  - 후계농 육성자금 지원(세대당 최대 300백만원, 융자)
  - 청년창업농 영농기반 임차 및 정책자금 이차보전 지원
  - 청년창업농 현장지원단 1:1 멘토링 및 애로사항 현장 컨설팅
  - 중소규모 청년농업인 중심 청년강소농 육성
  - 신기술접목 차세대 영농인 지원, 청년농업인 경쟁력 제고 시범
  - 청년농업인 생생동아리 활동 지원
  - 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,789	-	3,789	475	572	864	939	939
국 비	1,981	-	1,981	261	353	433	467	467
도 비	606	-	606	72	34	160	170	170
시 비	1,202	-	1,202	142	185	271	302	302

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ◦ 청년창업농 발굴	30	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 16명 - 영농교육 및 컨설팅 지원 : 9명 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 : 1명
	2019 ◦ 청년창업농 발굴 ◦ 영농정착 지원	50	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 39명 - 영농교육 및 현장컨설팅 지원 : 6명 - 생생동아리 활동 지원 : 4개소 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 확대:1→3명 - 청년농업인 경쟁력 제고 시범(ICT융복합) : 1명
	2020 ◦ 청년농 발굴 확대 및 영농정착·기반조성 지원	70	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 68명 - 청년창업농 영농기반 임차지원, 정책자금 이차보전 - 현장지원단 운영 1:1 멘토링, 애로사항 컨설팅 - 생생동아리 활동지원 확대 : 4 → 7개소 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년강소농 육성 및 역량강화교육 : 15명
	2021 ◦ 다양한 네트워크 활동 및 역량강화로 안정적 영농 및 사회적 정착	90	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 83명 - 청년창업농 영농기반 임차지원 정책자금 이차보전 - 품목농업인연구회 가입 다양한 네트워크 활동 및 안정적 정착 - 청년강소농 육성 및 역량강화교육 : 20명 - 현장지원단 활성화로 현장컨설팅 운영 강화
	2022 ◦ 청년 부농의 경쟁력 제고 및 성공적 영농정착	100	- 청년농업인 정기적 워크숍 개최 및 선후배 조직활동 강화 - 수도권 위주 농업에서 벗어난 다양한 품목 및 6차 산업으로 확대 - 우수 청년창업농 청년농장 현장견학 및 우수 사례 정보교류
임기후	◦ 청년농 추가 발굴 및 영농정착 시스템 구축	지속 추진	- 중장기 청년창업농 안정정착 교육 프로그램 운영

## ■ 추진실적

- 농식품부&전북 청년창업농 영농정착금 지원 : 68명, 백만원
  - 2018년 16명, 2019년 23명, 2020년 신규선발 29명
- 청년창업농 영농기반 임차 및 정책자금 이차보전 지원
  - 영농기반 임차지원 : 7명 23,910천원
  - 정책자금 이차보전 : 7명 15,430천원
- 신기술집목 차세대 영농인 육성지원 : 3명, 150백만원
  - 소식재배를 활용한 고품질 쌀·잡곡 생산 및 선도농업시범 : 2농가
  - 축산 스마트팜 제어 시스템 구축 : 1농가
- 청년농업인 생생동아리 활동 지원 : 7개소, 16백만원
  - 선배농업인(이한세의원 및 농업마이스터)과의 대화 및 영농정보교류 등
- 청년강소농 역량강화 교육 추진
  - 1인 미디어 홍보·마케팅 교육 : 15명, 13회

## ■ 금후계획

- 강소농 육성과 연계 추진으로 지속적이고 안정적인 영농정착
- 청년농업인 영농정착을 위한 역량강화 교육 지속적 추진
  - 청년강소농 육성과 연계로 지속적 교육
  - 농장별, 청년농업인 생산품목 미디어 방송 홍보·마케팅 강화
  - 우수 청년창업농 청년농장 현장견학 및 우수사례 정보교류
- 청년농업인 다양한 네트워크 활동 지원
  - 청년농업인의 농업, 문화, 사회적 동아리 활동지원, 워크숍 개최 등
- 청년농업인 육성 현장지원단 현장컨설팅 운영 강화
  - 전문가, 선도농업인, 청년여성농업인 1:1 멘토링
- 수도권 위주 농업에서 벗어난 다양한 품목확대 및 6차 산업화
  - 논 대체 작목재배를 위한 신소득작목 기술교육 실시

관리번호  
II-61

# 군산시 푸드플랜 계획 수립

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행율 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	12,198백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	먹거리정책과(먹거리정책계)	
계 장	박 경 남 (3011)	담 당 자	이 정 미 (3012)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 의결구조(먹거리위원회), 중간 지원조직(재단법인 군산푸드통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책 영역 등을 규정하는 먹거리 종합정책 확립

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년(4년)
- 운영주체 : 군산시
- 총사업비 : 12,198백만원(국비 2,420 도비 1,110 시비 8,668)
- 내 용
  - 군산시 학교급식지원센터를 재단법인 군산먹거리통합지원센터로 전환
  - 의결구조(먹거리위원회), 중간지원조직(재단법인 군산먹거리통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책 영역 등을 규정하는 종합적인 군산시 푸드플랜 계획 수립

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,198		12,198		4,198	3,663	3,337	1,000	
국 비	2,420		2,420		1,920	49	451		
도 비	1,110		1,110		960	15	135		
시 비	8,668		8,668		1,318	3,599	2,751	1,000	

○ 각 사업별 및 연도별 투자 및 예산 세부내역

(단위 : 백만원)

세부사업명		2019년	2020년	2021년	2022년	합계	비고
(재)군산먹거리통합지원센터 구축	국 비	1,920				1,920	• 농식품부 푸드플랜 APC 건립 지원사업
	도 비	960				960	
	시 비	960				960	
	기 타						
	소 계	3,840				3,840	
(재)군산먹거리통합지원센터 구축 부지 매입 등	국 비						• (재)군산먹거리통합지원센터 구축 부지매입 및 기타 부대비용 등
	도 비						
	시 비	358				358	
	기 타						
	소 계	358				358	
(재)군산먹거리통합지원센터 출연금	국 비						• 재단법인 운영비 지원
	도 비						
	시 비		900	1,500	1,000	3,400	
	기 타						
	소 계		900	1,500	1,000	3,400	
학교급식지원센터 잔여부지 매입	국 비						• 기존 학교급식지원센터 잔여부지 및 시설 등 매입
	도 비						
	시 비		2,600			2,600	
	기 타						
	소 계		2,600			2,600	
로컬푸드 복합센터 조성	국 비		49	451		500	• 농식품부 직매장 설치·교육·홍보 지원사업
	도 비		15	135		149.7	
	시 비		99	1,251		1,746.3	
	기 타						
	소 계		593	1,803		2,396	
합 계	국 비	1,920	49	451		2,420	
	도 비	960	15	135		1,110	
	시 비	1,318	3,599	2,751	1,000	8,668	
	기 타						
	총 계	4,198	3,663	3,337	1,000	12,198	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교급식지원센터 및 로컬푸드직매장 2개소 운영</li> </ul>	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>학교급식지원센터 매출액 58억(관내 46억 + 관외 12억) 및 로컬푸드직매장 2개소 매출액 54억</li> </ul>
임기내	2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 기초조사</li> </ul>	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>군산시 푸드플랜 자체 수립</li> <li>군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정</li> <li>농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청</li> </ul>
	2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>군산시 푸드플랜 완성</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진 중</li> <li>농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>푸드플랜 APC건립 지원사업 확정(38억 4천)</li> </ul> </li> <li>기획생산 TF팀 운영(매월 1회)</li> <li>군산먹거리위원회 구성 및 운영 추진</li> <li>(재)군산먹거리통합지원센터 설립 관련조례 제정 및 군산먹거리통합지원센터 구축 추진</li> </ul>
	2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>군산푸드플랜 생산·가공 기반 구축</li> <li>군산푸드 유통망 확대</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>군산먹거리위원회 구성 및 운영 추진</li> <li>기획생산 체계구축, 농업인 공동이용 가공식품 제조시설 및 로컬푸드 복합센터 추진</li> <li>공공·복지급식, 관공서, 군부대 등 사업 개시(농축수산물 및 지역가공품 공급)</li> </ul>
	2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>공공먹거리 먹거리 복지 실현</li> </ul>	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>군산시 및 새만금지구 신생기업 급식 공급 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>우리시 유치기업 급식공급 사업추진(산업혁신과 등과 협조)</li> <li>(재)군산푸드통합지원센터의 공공성 및 공익성을 근거로 관내 기업체 급식 영업 가능</li> </ul> </li> </ul>
	2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>군산푸드 생산-공급 체계 안정화</li> </ul>	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>군산푸드 기획생산, 관계시장 공급망, 공공 먹거리 안정화</li> <li>군산푸드 음식점 공급, 사회적 인식, 푸드 거버넌스 정착 등</li> </ul>
임기후	<ul style="list-style-type: none"> <li>먹거리 네트워크 및 순환시스템 추진</li> </ul>	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>군산시 푸드플랜 소식지 발간, 생산소비 주체 한마음 정기포럼 등 운영</li> <li>아파트 음식폐기물 건조기 공급 시범사업, 농촌 폐기물 수거 지원사업 등</li> </ul>

## ■ 추진실적

- 군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정 : '18.12.03.
- 군산시 푸드플랜 추진계획 수립 : '18.12.22.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청 : '18.12.28.
- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진계획 수립 : '19.01.16.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 군산시 선정 : '19.01.28.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 계약 : 19.02.18~07.18.
- 우리영농조합법인 정기총회 최종 결정 : '19.02.22.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 및 전환
- 지방재정투자사업 심의(조건부 가결) : '19.02.25.
- 농업·농촌 및 식품산업 정책 심의(가결) : '19.02.26.
- (재)군산먹거리통합지원센터 기본설계 등 용역 진행 : '19.02.26~03.08.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 공모 신청 : '19.03.14.
- 군산시 선정 : '19.04.05.
- (재)군산먹거리통합지원센터 부지매입 계획 추진 : '19.04.15.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 중간보고회 개최 : 19.04.22.
- 공유재산심의회 심의(가결) : '19.04.22.
- 군산시 공유재산 관리계획 동의안(가결) : '19.04.30.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 사업비 확정 : '19.05.14.
- (재)군산먹거리통합지원센터 부지매입 : '19.05.17.
- (재)군산먹거리통합지원센터 신축 의뢰(주택행정과) : '19.06.17.
- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 최종보고회 개최 : '19.07.04.
- 설립 타당성 검토 용역 주민공개 : '19.07.26~08.12.
- 설계용역 조달청 발주 의뢰(주택행정과→회계과) : '19.08.09.
- 군산시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(가결) : '19.08.14.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례안 제정 계획 : '19.08.29.
- 조례(안) 입법예고 : '19.09.09~09.19.
- (재)군산먹거리통합지원센터 신축 설계용역 입찰공고 : 19.09.25~10.15.
- 군산시 조례규칙심의회 심의(가결) : '19.09.30.
- 전라북도 출자·출연기관 운영심의위원회 설립협의 심사 : '19.09.30.
- 심사결과 : 재단법인 설립 적정

- 조례안 의회 상정(가결) : '19.10.14.
- 조례안 전라북도 입법보고(기획예산과→전북도) : '19.10.29.
- 군산시 공유재산심의회 심의(가결) : '19.11.06.
- 실시설계 용역 착수 : '19.11.08~'20.04.05.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 공포: '19.11.15.
- '19년도 푸드플랜 APC 건축 심의 : '19. 12. 16.
- 건축 경관심의 및 공용건축물 건축협의(완료) : '20.2월, 4월
- 발기인 총회 및 임원추천위원회(1차) 개최 : '20. 03. 09.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 임원 공개모집 : '20. 03. 16 ~ 03. 31.
  - 1차공고 : '20. 3. 16. ~ 3. 23.(7일간) /2배수 미달
  - 재공고 : '20.. 3. 25 ~ 3. 31(7일간)
- 임원추천위원회(2차) 개최 : '20. 04. 09.
  - (재)군산먹거리통합지원센터 설립 임원 추천(이사장)
- 전라북도 원가심사, 군산시 일상감사 완료 : '20. 5월
- 지방재정투자사업 재심사 : '20. 05. 26.
  - 재심사사유 : 총사업비 30%이상 증액(당초 32억 → 변경 44억), 위치변경
- 재단법인 창립이사회 개최 : '20. 6. 3.
- 비영리법인 설립 허가(전북도 농식품산업과) : '20. 6. 25.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 공사업체 선정·착공 : '20. 6.
- 재단법인 직원 채용(경영기획실장 및 직원) : '20. 6. ~ 7.
  - 정규직 30명, 무기계약 9명, 기간제 11명(공고→서류심사→면접심사)
- 법인 설립등기(법원) 및 사업자 등록(세무서) : '20. 7월, 8월
- 재단법인 출연금 지급(기본재산 1억원/운영재산 8억원) : '20. 8. 27.
- 매입재산 비용지급 및 등기사항 정리 : '20. 8. 31.
- 친환경농산물 취급자 인증서 발급 등 행정·인허가 사항 처리 : '20. 8.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 업무 개시 : '20. 9. 1.

## ■ 금후계획

- (재)군산먹거리통합지원센터 준공 및 사업추진 점검 : '20. 3.(예정)
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 사업영역확대 등 운영 안정화 도모

관리번호  
II-62

# 농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	58백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	먹거리정책과 (식량산업계)	
계 장	변형일 (3021)	담당자	황문호 (3022)	

## < 공약목표 >

- ◆ 농협RPC(DSC) 통합으로 군산 대표 식량작물(쌀·보리)가공·유통 체계 확립
- ◆ 통합RPC 중심으로 공동브랜드 육성과 마케팅 집중화를 통한 식량 산업 경쟁력 제고

## ■ 사업개요

- 추진방향 : 농협 RPC(3개), DSC(4개) 연계 통합으로 RPC 규모화
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 58백만원(시비 29, 자부담 29)
- 내 용 : 통합RPC 설립 및 공동마케팅 전문조직 육성

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	58		58			30	28	
국 비								
도 비								
시 비	29		29			15	14	
기타(민자 등)	29		29			15	14	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ◦ RPC통합 홍보	5	- RPC 및 DSC 농협 통합 관련 의견 수렴
	2019 ◦ RPC통합 거버넌스 구성 ◦ RPC통합 추진 컨설팅 사업예산 편성	50	- 식량산업종합계획(RPC통합 추진) 수립을 위한 거버넌스(발전협의회·실무협의회)구성 - 식량산업실무협의회(7개 농협) 5회 개최 - RPC통합 추진 컨설팅 지원예산 반영 - RPC통합 공감대 조성(정부정책방향 홍보)
	2020 ◦ 내·외부 여건분석 ◦ 통합방식(방법) 마련	75	- 통합 컨설팅 지원(농협중앙회군산시지부) - 여건분석 및 통합방식(안) 마련 - 농협별 총회, 이사회 의결 절차 이행 - 통합RPC 법인 경영컨설팅 지원예산 반영
	2021 ◦ 통합절차 이행 ◦ 통합RPC 설립 및 운영	90	- 통합RPC 법인설립 및 운영 개시 - 통합RPC 경영 컨설팅 - 통합RPC 품질관리시스템 체계 마련
	2022 ◦ 공동마케팅조직 육성	100	- 마케팅 전문조직 육성 - 브랜드 차별화 육성
임기후	◦ 통합RPC 경영 평가		- 경영평가 후 개선사항 보완

## 추진실적

- 식량산업종합계획(RPC통합) 수립 지역거버넌스 구성·운영('19.2.~'19.5.)
  - 식량산업발전협의회(7개 농협장 중심), 실무협의회(농협 상무등)
  - RPC통합, 계약재배, 유통 등 농협별 역할분담 및 의견수렴
  - 식량산업발전협의회(1회), 실무협의회(3회) 추진
  - 식량산업종합계획 미승인(농식품부)시 향후 농협 지원 자격 배제 등 정부 정책방향 안내로 RPC통합 필요성 지속 홍보
- 군산시식량산업종합계획 수립 및 평가 승인 ('19.3.~'19.5.)
  - 식량산업5개년(2019~2023)종합계획 농식품부 평가(서면-현장-발표)
  - 5개년내(2023년) RPC통합(거점화)계획 반영 조건부 승인('19.5.12.)

- 군산시식량산업종합계획 승인에 따른 계획 이행 설명('19.8.29.)
  - RPC통합 추진 컨설팅 지원사업 관련 설명
  - RPC통합 계획에 대한 각 농협별 의견 수렴
- RPC통합 추진 컨설팅 2020년 본예산 반영('19. 10월)
- RPC통합 컨설팅 지원사업 보조금 교부결정('20. 3월)
- 세부사업계획서 작성(농협중앙회)⇒사업계획승인(군산시)('20. 4월)
- RPC통합 컨설팅 용역업체 선정 입찰공고 및 업체 계약('20. 5~6월)
- RPC통합 추진 컨설팅 용역 착수보고회('20. 7. 20)
- 통합RPC 경영 컨설팅 지원 2021년도 본예산 반영('20. 10월)
- RPC통합 추진 관련 선진지 견학(고창, 정읍)('20. 10. 12.)
- RPC통합 추진 컨설팅 용역 중간보고회('20. 10. 13)
- RPC통합 관련 농협별 조합원 설명회 개최(대야농협, 회현농협)('20. 11. 16)
  - 지역농협별 일정에 따라 설명회 개최 추진

## ■ 금후계획

- RPC통합 컨설팅 시행 및 통합(안) 마련 ('20. 11월말)
  - 최근 쌀시장 동향, 관내 농협RPC/DSC 대내외 현황 및 경영분석, 농협RPC/DSC 통합방식 및 실행전략, 중장기 운영계획 등
- RPC통합 추진 컨설팅 용역 최종보고회 개최('20. 12월초)
- 농협별 총회 및 이사회 의결 절차 이행 ('20. 12.)
- 군산시 통합RPC 경영컨설팅 용역 추진 ('21. 2.)
- 통합RPC 조합공동사업법인 설립 및 운영 개시('21. 7.)

관리번호  
II-63

# 농가 기본소득보장 추진(농민 공익수당)

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	14,320백만원	사업기간	2020~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(친환경농업계)	
계 장	정 기 호 (2841)	담 당 자	조 민 성 (2843)	

### < 공약목표 >

- ◆ 2020년 공익형직불제 전북도와 보조를 맞추어 도입 추진
- ◆ 농업의 공익적·다원적 가치와 농촌마을 공동체 유지 보존

## ■ 사업개요

- 사 업 명 : 전라북도 농업·농촌 공익적 가치 지원사업
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 14,350백만원(도비 5,757, 시비 8,593)
- 지원단가 : 농가당 연/60만원(지역화폐 100%)
- 내 용 : 농업경영체등록 농가 중 실제 영농에 종사하는 농가 지원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	14,320		14,320			4,638	4,841	4,841	
국 비									
도 비	5,727		5,727			1,855	1,936	1,936	
시 비	8,593		8,593			2,783	2,905	2,905	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	◦		-	
임기내	2018	◦ 농업농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획 의제 선정	- 관련 분과회의 및 의견수렴 : 11~12월 * 자료정리 및 군산형 직불제(안) 입안	
	2019	◦ 군산안 확정 ◦ 전북도 실무TF 참여 ◦ 조례제정 1건 ◦ 예산확보	- 농업인단체협의회 설명 및 확정 : 4월 - 전북도 실무TF등 참여 : 5회 - 시의회 간담 및 조례제정 추진 : 11월 - 예산 반영 : 45억원	
	2020	◦ 농민 공익수당 추진	100	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월
	2021	◦ 농민 공익수당 추진	지속 추진	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월
	2022	◦ 농민 공익수당 추진	지속 추진	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월
임기후	◦ 농민 공익수당 지속 추진	지속 추진	- 직불금 지급 : 9월	

## 추진실적

- 농민공익수당 사업지침 시달 및 홍보
  - 농민공익수당 사업지침 교육
  - 사업홍보 : 현수막 게첨, 통이장회의, 새해영농설계교육, 언론보도 등
- 농민공익수당 신청접수 : 2. 1. ~ 4. 30.
  - 선정 및 지급 농가수 : 7,689농가

## 금후계획

- 이행조건 검증 결과 반영 : 9. 1. ~ 11. 30.
  - 논밭의 형상과 기능 유지
  - 비료 및 농약 적정사용 준수 검증
- 사업 정산 및 사후관리
  - 이행조건 불이행 농가 보조금 환수 및 의무이행 지도·점검

관리번호  
Ⅲ-88

## 농촌체험관광 활성화 추진

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 11월말 기준)	78%
총사업비	178백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	농촌지원과 (귀농활력계)	
계 장	한상윤(5231)	담당자	이정현(5232)	

### 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산농촌체험관광 활성화를 통한 관광체험객 유인확산과 지역 농특산물 판매 확대로 농가소득향상과 문화관광투어 확산

### ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018~2022
- 총사업비 : 178백만원(시비)
- 내 용 :
  - 테마별 농촌관광 범주 설정한 선택과 집중으로 역량강화
  - 농사, 농촌체험에서 도시농업 등 타 연관산업으로 대상범위 확대
  - 기존 인프라 활용하여 저비용 고효율의 가성비 높은 체험관광 육성
  - 학교 교육과정 및 도시민 텃밭농업 융합한 농촌체험의 다양화

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	178	59	119	19	40	20	20	20	
국 비									
도 비									
시 비	178	59	119	19	40	20	20	20	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 체험관광농장발굴 및 역량강화	5	- 특색있는 지역체험관광농장 14개소 발굴
입기내	2018 ◦ 권역별체험관광농장 추가 희망자 자료수집	10	- 농촌체험농장 현황분석 및 자료수집
	2019 ◦ 권역별 그룹화 및 체험테마설정	60	- 권역별 거점단지 5개소 그룹화 및 체험농가 선정
	2020 ◦ 권역 및 그룹별 차별화되고 세분화된 프로그램 홍보 및 역량강화	70	- 놀거리, 볼거리, 먹을거리 즐기는 테마형 관광농장 활성화 홍보강화 - 어린이집, 유치원, 학교 교과과정 등 관련분야 종사자 초청 팜파티 활성화를 통한 홍보강화 - 미래세대 고객양성 위한 체험농가 역량강화
	2021 ◦ 그룹별, 권역농촌체험 소규모 테마형 축제 상설화 운영체계 구축	80	- 개인 미디어시대 관심분야별 체험관광 윈스톱 서비스 체계 구축 - 소규모 테마축제 기획을 통한 농가소득창출 유도
	2022 ◦ 찾아오는 테마관광 찾아가는 농촌테마 관광육성 활성화	100	- 권역별 또는 테마별 농촌체험관광 상설화로 찾아오는 농촌체험관광객 붐 조성
입기후	◦		-

## 추진실적

- 농촌체험농장 발굴 및 권역별 그룹화
  - 농촌체험농장 14개소 ⇒ 16개소로 확대
  - 5개 거점단지(동군산권, 대야권, 청암산에코권, 나포권, 성산나포권)
- 학생진로체험교육 및 농촌체험활동 추진
  - 찾아가는 어린이 농촌체험활동 추진 : 83개소 2,004명
  - 교육지원청연계 현장농촌체험 및 교육 추진 : 16개 학교 3,415명
  - 농촌체험관광 팜투어 추진 : 50명(체험담당 교사)
- 도시농업과 연계한 농촌체험 활성화 추진
  - 도시텃밭 3개소 운영, 텃밭 현장교육 및 실습 : 18회

## 금후계획

- 농촌체험관광 활성화를 위한 기관간 협력체계 구축
  - 교육기관과 연계한 학생 농촌체험활동 지원 및 홍보 체계 구축
  - 농촌체험+ 도시농업 진로탐색 프로그램 개발 및 학교교과과정 연계 추진
- 농촌체험농장 지속적인 발굴 및 교육농장 품질인증 농장 확대
  - 농촌체험농장 16⇒20개소, 품질인증 교육농장 3⇒5개소로 확대

<b>관리번호</b>	<b>동물복지 확대</b>
IV-130	

<b>이행단계</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>정상추진</b>	<b>이행률</b> <small>(20년 10월말 기준)</small>	<b>80%</b>
총사업비	7,795.4백만원	사업기간	2018~2022
완료시기	임기내	시행주체	자체
사업구분	계속	담당부서	농업축산과(동물복지계)
계 장	황성필 (454-5911)	담당자	소현수 (454-5912)

**< 공약목표 >**

- ◆ 동물복지 확대 및 유기동물보호(안락사 최소화)

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,795.4백만원(국비 673.5, 도비 276 , 시비 6,845.9)
- 내 용
  - 유기·유실동물 보호·관리
  - 유기·유실동물 치료, 중성화 및 입양비 지원
  - 동물보호센터 신축 및 임시보호시설 개선사업
  - 길고양이 포획, 예방접종, 치료 및 중성화 수술(TNR) 추진
  - 유기·유실동물 입양률 제고를 위한 홍보 및 캠페인 실시

**■ 재원투자 실적 및 계획**

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,795.4	-	7,795.4	300	675.9	3,606.5	1,606.5	1,606.5	
국 비	673.5	-	673.5	5	16.3	617.4	17.4	17.4	
도 비	276	-	276	31.5	55.2	63.1	63.1	63.1	
시 비	6,845.9	-	6,845.9	263.5	604.4	2,926	1,526	1,526	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기 추진	◦ 유기동물 보호·관리		- 유기동물 보호사업 실적 : 598두
임기내	2018 ◦ 동물복지 확대	20	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,189두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 1두 - 유기동물 보호사업(치료·접종·수술) : 1,649두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 150두 - 길고양이 급식소 설치 : 20개소
	2019 ◦ 동물복지 확대	50	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,605두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 28두 - 유기동물 치료 및 중성화 : 1,913두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 270두 - 길고양이 포획 및 관리 : 461두
	2020 ◦ 동물복지 확대 및 임시보호시설 개선사업	80	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,422두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 312두 - 유기동물 치료 및 중성화 : 755두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 450두 - 길고양이 포획 및 관리 : 167두 - 임시보호시설 개선사업 준공 - 동물복지업무 추진
	2021 ◦ 동물복지 확대	90	- 임시보호시설 내부보강사업 시행 - 동물복지업무 추진
	2022 ◦ 동물과 공존하는 동물 복지 도시 조성	100	- 동물복지업무 추진 - 동물복지업무 추진
임기후	◦ 동물과 공존하는 동물 복지 도시 조성		- 동물복지업무 추진


## 추진실적

- 동물보호센터 민간위탁 계약('19.4.) 및 운영(~20.12.) : 사단법인 리턴
- 동물등록 자진신고기간 운영 및 변경신고 등 홍보(캠페인, 시정소식지 등)
- 동물보호센터 보호·관리현황 지도·점검 : 연 2회(상·하반기)
- 동물보호센터 임시보호시설 신축 : '20. 11월
- 유기·유실동물 입양을 제고를 위한 입양캠페인 실시 : 연중

## 금후계획

- 유기·유실동물 임시보호시설 내부시설 보강사업 : '21. 1~7월
- 성숙한 반려문화 조성 및 입양을 향상을 위한 캠페인 지속 실시 : 연중





## 8. 수도사업소





# 1 수도사업소 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
2	-	1	1	-	

### ※ 완료된 공약사업(이행 후 계속추진 포함)

연번	관리 번호	공약사업명	구분	담당부서
1	IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	이행 후 계속추진	하수과

## 이행률 현황 (평균이행률 95%)

합계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
2	1	1				

## 2 수도사업소 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	100	하수과	453
2	V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL사업) 진상(전수) 조사	90	하수과	456

관리번호  
IV-131

## 여성 공공시설 및 편의시설 개선

이행단계 (20년 10월말 기준)	이행후 계속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	100%
총사업비	267백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	하수과(하수위생계)	
계 장	고영광(454-5481)	담당자	김정기(454-5484)	

### < 공약목표 >

- ◆ 시청사 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
- ◆ 시청사 민원실 여성 화장실 리모델링
- ◆ 여성 화장실 내 카메라 등 이용촬영범죄(불법카메라) 안심지대 구축

### ■ 사업개요

- 위 치 : 관내 공공시설(청사 및 읍면동) 및 공중화장실
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 267백만원(시비)
- 내 용 : 여성 편의시설 설치 및 개선
  - 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
  - 시청사 열린민원과 내 여성 화장실 확장 및 리모델링 공사
  - 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
  - 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
  - 관내 방범 취약 지구 공중화장실 비상벨 설치

### ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
시 비	267		267	100	47	40	40	40	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임 기 내	2018 ◦ 사업추진	50	- 주차구획 및 리모델링 공사 추진 - 공중화장실 안심커튼 및 비상벨 설치
	2019 ◦ 사업추진	85	- 공중화장실 안심커튼 및 비상벨 설치
	2020 ◦ 사업추진	100	- 여성 편의 및 안전시설 개선 공사 추진
	2021 ◦ 사업추진	지속 추진	- 여성 편의 및 안전시설 개선 공사 추진
	2022 ◦ 사업추진	지속 추진	- 여성 편의 및 안전시설 개선 공사 추진
임기후			-

## 추진실적

- 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
  - 사업기간 : 2018. 7~8월
  - 사업금액 : 3,102천원
  - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 열린민원과 내 여성화장실 확장 및 리모델링 공사
  - 사업기간 : 2018. 6~12월
  - 사업금액 : 65,000천원
  - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
  - 사업기간 : 2018. 10월
  - 사업금액 : 1,820천원
  - 사업내용 : 적외선 및 영상 탐지기 구입, 공공청사 대상 탐지장비 대여

- 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
  - 사업기간 : 2018. 11월
  - 사업금액 : 7,128천원
  - 사업내용 : 옥산면 옥산리 683-1(청암산 공중화장실 외4건)
- 관내 방범 취약 지역 공중화장실 비상벨 추가 설치
  - 사업기간 : 2018. 11월
  - 사업금액 : 6,000천원
  - 사업내용 : 지곡동 47공원 등 10개소
- 관내 방범 취약 지역 공중화장실 음성 인식 비상벨 추가 설치
  - 사업기간 : 2019. 11월
  - 사업금액 : 10,050천원
  - 사업내용 : 중앙로1가 10-1 등 10개소
- 관내 공중화장실 여성 위생용품 수거함 설치
  - 사업기간 : 2019. 11월
  - 사업금액 : 4,230천원
  - 사업내용 : 성산면 성덕리 415-1 외 94개소
- 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
  - 사업기간 : 2020. 04월
  - 사업금액 : 1,000천원
  - 사업내용 : 개복동 1-3(청소년 문화공간)

## ■ 금후계획

- 여성 편의시설 설치 및 개선
- 관내 공중화장실 불법촬영 카메라 예방커튼 및 비상벨 추가 설치
- 군산시 공중화장실 등의 불법촬영 예방 조례 제정 추진

관리번호  
V-169

# 군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	90%
총사업비	800백만원	사업기간	2018~2020	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	하수과 (하수계획계)	
계 장	백운초 (5461)	담당자	전석 (5462)	

## 〈 공약목표 〉

- ◆ 군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL)에 대한 전수조사를 실시하여 각종 의혹사실에 대해 진상규명을 함으로써 그간 실추된 군산시 이미지 회복 및 행정 신뢰도 제고

## ■ 사업개요

- 위 치 : 나운동, 수송동 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 총사업비 : 800백만원
- 사업내용 : BTL 하수관거 현황조사 L=114km (1차 7.0km, 2차 107km)  
사업 문제점 도출 및 개선방안 마련

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	800		800	300		500		
국 비								
도 비								
시 비	800		800	300		500		
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ◦ 계획수립 및 예산확보	10	- 전수조사계획수립 및 예산확보
	2019 ◦ 주요구간 전수조사 실시	50	- 주요구간 전수조사 실시 완료
	2020 ◦ 잔여구간 전수조사	100	- 2차 전수조사 예산 확보 - 공동전수조사단 구성 및 조사 완료
	2021		
	2022		
임기후			



## 추진실적

- '18. 9. 5. : 주요 핵심구간 전수조사 계획 수립
- '18. 11. 12. : 공동전수조사단 구성 및 조사 착수
- '19. 06. 28. : 공동전수조사 완료
- '19. 10. 30. : 조사결과 통보 및 시정요구(시→사업시행자)
- '20. 03. 02. : 2차 공동전수조사 계획 수립
- '20. 05. 11. : 2차 공동전수조사단 구성 및 조사 착수
- '20. 10. 29. : 2차 공동전수조사(현장조사) 완료

## 금후계획

- '20. 12월말 : 최종 조사결과보고서 작성
- '21. 1월말 : 사법적·행정적 조치





## 9. 시설관리사업소





# 1 시설관리사업소 총괄현황

## 총괄 이행현황

합계	완료	이행후 계속추진	추진중	보류	비고
4	-	-	4	-	

## 이행률 현황 (평균이행률 55.7%)

합 계	공약 이행률 (%)					
	100%	99~80%	79~50%	49~30%	29~10%	10%미만
4			3	1	1	

## 2 시설관리사업소 사업별 이행현황

연번	관리번호	공약명	이행률 (%)	담당부서	페이지
1	Ⅲ-67	3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	70	박물관관리과	463
2	Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	75	시립도서관과	466
3	Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	58	시립도서관과	469
4	Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	20	박물관관리과	472

관리번호  
Ⅲ-67

## 3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	70%
총사업비	10백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과 (3.1운동기념관팀)	
계 장		담당자	이선영(5943)	

### < 공약목표 >

- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 관광벨트 조성
- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 활용 및 홍보

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 영명길 29 (구암역사공원)
- 사업기간 : 2018. 8. ~
- 총사업비 : 10백만원(시비)
- 내 용 : 리플렛 등 홍보물 제작

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	10				2.5	2.5	2.5	2.5	
국 비									
도 비									
시 비	10				2.5	2.5	2.5	2.5	
기타(민자 등)									

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	- -
	2019	○ 3.1운동기념관 관람객 편의시설 확충 및 홍보	40 - 안내도 및 관람객 동선유도용 안내판 설치 - 통합권 발행을 통한 관광객 유도 - 3.5만세운동 관련 유물수집 운동추진 등 - 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화 - 설문조사 결과반영을 통한 발전방안 도출 - 시설 보강공사 및 문화행사 추진을 통한 편리한 관람환경 및 볼거리 제공
	2020	○ 3.1운동기념관 관광벨트화	60 - 금강권 통합운영 시스템 구축을 통한 활성화 - 특색있는 프로그램 구축을 통한 금강권 벨트화 볼거리·체험프로그램 강화
	2021	○ 3.1운동기념관 홍보 추진	80 - 차별화 콘텐츠 개발 및 유물수집을 통한 내실화 - 기독교·교육기관·유관단체 협력거버넌스 구축 - 기본인프라 구축 및 추진사항 점검 등
	2022	○ 3.1운동기념관 홍보 추진	100 - 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화
임기후			

## 추진실적

- 방문객 설문조사를 통한 의견청취(551명) : '19. 4.
  - 관람객 설문조사 실시를 통한 개선사항 및 시민요구사항 반영
- 전시확장을 위한 유물 기증·기탁 운동 : '19. 5.
  - 자발적인 기증·기탁을 통한 역사적 의미제고와 시민정신 고취
- 금강권 통합운영을 통한 관광객 유치 : '19. 8. ~
  - 박물관 방문객(연 80만명) 관람유도로 전시장 활성화 기대

- 문화행사 추진을 통한 다양한 볼거리 제공 : '19. 10. ~ 12.
  - 3.1가을 음악회 실시 : 4회
  - 체험 대잔치 실시(팔찌만들기) : 9회
- '그날을 기억하다' 조형물 설치(건축경관과) : '19. 11. ~ 12.
- 3.1운동기념관 사진전 개최 : '20. 5. ~ 10.
  - 군산출신의 독립영웅들 독립을 위한 투쟁
  - 8·15 광복절 기념 대한민국의 독립
- 3.1운동기념관 활성화를 위한 노을음악회 개최 : '20. 10.
- 공영주차장 조성(교통행정과) : '20. 9. ~ 21. 1.
  - 주차면적 3,500㎡, 주차대수 62면
- 시설 보강공사를 통한 쾌적하고 편리한 관람환경 제공 : 연중
  - 안내게시판, 이정표, 전시물정비, 창호시설, 환기시설, 옥외바람개비설치 등
  - 시설물 정기방역 및 외부 환경정비, 수목소독 실시
  - 기념관 시설물 정기점검 시행

## ■ 금후계획

- 3.1기념관 사진전 개최 : '20. 11.~
  - 3.1운동과 군산(안) : '20. 11. ~ 12.
  - 한국전쟁 70주년 UN 참전국 사진전(안) : '20. 11. ~ 12.
- 군산 독립운동 및 호국보훈 관련 분기별 기획전시 : '21년 연중
- 호국보훈 교육장 원영을 위한 역사강좌 운영 : '21. 5.
- 기념관 활성화 및 민족애 및 애국심 고취를 위한 음악회 추진 : '21. 10.
- 교육청 및 유관단체 협업체계 구축 : 연중
- 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 거점화 추진 : 연중

관리번호  
Ⅲ-89

# 어린이 도서관 설치

이행단계 (20년 10월말 기준)	정상추진		이행률 (20년 10월말 기준)	75%
총사업비	15,706백만원	사업기간	2018~2021	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과(관리계 외)	
계 장	최 지 선 (5621)	담 당 자	김 가 영 (5622)	

## < 공약목표 >

◆ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시내
- 사업기간 : 2018 ~ 2021
- 총사업비 : 15,706백만원(국비5,252, 시비10,454)
- 내 용 : 어린이 중심 도서관 조성
  - 신규 조성 : 공공도서관 2개소(동부권·산들도서관), 작은도서관(3개소)

구 분	군산 동부권도서관	군산 산들도서관
사업위치	조촌동 2번지 일원 (기부채납) 페이퍼코리아 공장부지 지구단위계획구역 근린공원 내	옥구읍 옥구로 27 (시유지)
사업기간	2017~ 2021	2017 ~ 2020
사업규모	연면적 3,753㎡ 지하1층 지상4층	연면적 1,000㎡ 지상3층
신축공사 사 업 비	101.55억원 (균특37.82, 시군비63.73)	30.15억원 (균특14, 시군비 16.15)
기반조성	15억원	

구 분	개정동작은도서관	중동작은도서관	회현면작은도서관
사업위치	번영로 329 구)청풍경로당	중동 272-13	회현면 대정리 54-3
사업기간	2018~2019	2019	2021
사업규모	연면적 330㎡(경로당 포함)	연면적 157㎡ 지상3층	연면적 165㎡
신축공사 사 업 비	8.3억원 (균특0.7, 시군비7.6)		
기반조성	1.1억원	0.46억원	0.5억원

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	15,706	515	15,191	2,109	7,447	4,085	1,550	
국 비	5,252		5,252		3,470	1,782		
도 비								
시 비	10,454	515	9,939	2,109	3,977	2,303	1,550	
기타(민자 등)								

## ■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	◦ 행정절차이행 완료	10	- 재정투자심사, 사전평가 등 행정절차이행 완료
임 기 내	2018 ◦ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	30	- 옥구도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 균특 예산확보 - 개정동작은도서관 건축공사 착공
	2019 ◦ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	55	- 동부권도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 건축공사 착공 - 개정작은도서관 개관 - 중동작은도서관 개관
	2020 ◦ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	75	- 산들도서관 개관(시범운영 : `20. 8월~)
	2021 ◦ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	100	- 동부권도서관 개관 - 회현면 작은도서관 개관

## ■ 추진실적

- 옥구도서관 건립공사 착공 : '19. 3
- 독서문화진흥계획 수립 및 이행 : '19. 6~
- 개정·중동작은도서관 도서 및 집기구입 : '19. 5~6
- 중동작은도서관 개관 : '19. 7

- 개정작은도서관 개관 : '19. 8
- 동부권도서관 건립 설계용역 완료 : '19. 9
- 동부권도서관 신축공사 착공 : '19. 12
  - 동절기 공사중지('19.12~ '20.3)
- 옥구도서관 신축공사 준공 : '20. 1
- 옥구도서관 명칭공모 추진 : '20. 1 ~ 4
  - 「산들도서관」 최종명칭 선정
- <sup>구.옥구</sup>산들도서관 개관준비 : '20. 2 ~
  - 옥상정원공사 설계용역(5~6월), 도서 및 정보통신 등 집기구입
- 동부권도서관 신축공사 공사중지 해제 : '20. 3 ~
- 산들도서관 시범운영 중 : '20. 8 ~
- 동부권도서관 2층 바닥공사 완료 및 철근 배근 \* 공정률: 40% (2020.10.14 기준) : '20. 11 ~

## ■ 금후계획

- 회현면작은도서관 개관 : 2021년
- 동부권도서관 개관 : 2021년

관리번호  
Ⅲ-90

# 우리 동네 인문학 투어

이행단계 (20년 5월말 기준)	이행 후 지속추진		이행률 (20년 10월말 기준)	58%
총사업비	66.8백만원	사업기간	2018~2022	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과 (도서진흥계)	
계 장	이 현 주 (5631)	담당자	김 태 은 (5632)	

## < 공약목표 >

◆ 인문학 콘텐츠 육성 및 관광자원으로 활용

## ■ 사업개요

- 위 치 : 군산시립도서관
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 66.8백만원(시비)
- 내 용 :
  - 인문분야 전문가들과 만남의 시간을 통해 인문학으로 삶의 외연 확대와 긍정적 가치관 형성 기회 마련
  - 군산의 역사, 문화, 예술 등의 콘텐츠를 활용한 프로그램 운영을 통해 군산시 역사문화 홍보 및 지역주민의 생활 속 인문학 확산 도모

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	66.8	0.8	66	3	17	7	19	20
국 비								
도 비								
시 비	66.8	0.8	66	3	17	7	19	20
기타(민자 등)								

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○ 인문학 특강 운영	20	- 상주작가 지원사업 ‘채만식 퉠아보기’ (4월, 41명) - 시립도서관 생생 인문학 스쿨 운영 (7월, 성인 256명) - 늘푸른 도서관 어린이 인문과학특강 운영 (10월, 어린이 51명)
	2019 ○ 인문 특화프로그램 운영	100	- 시민독서아카데미 운영(2~12월, 1,721명) - 영화로 만나는 인문학(5월, 110명) - 명사초청특강(6월, 183명) - 어린이 특화 인문과학 행사 운영(10월, 105명) - 인문학과 탐방을 결합한 ‘우리 동네 인문학 투어’ 운영(11월, 136명)
	2020	지속추진	- 시민독서 아카데미 운영(2회, 4,193명)
	2021 ○ 인문 특화 프로그램 정착 및 확대 운영	지속추진	- 시민독서 아카데미 운영(1~12월) - 시민 선호 인문분야 및 강사 특강 운영 - 가족이 함께 참여하는 인문학 프로그램 운영
2022		지속추진	- 시민독서 아카데미 운영(1~12월) - 인문분야 저명 강사 초빙 북콘서트 운영 - 세대별 맞춤 인문강좌 프로그램 운영

## 추진실적

- 코로나 19 확산방지 지침에 따라 대면 프로그램 축소 및 온라인 비대면 특강 운영

## ■ 금후계획

### ○ 【2021년】 ‘시민 생활 속 인문학’

- 시민 선호를 반영한 시민독서 아카데미 운영 (1~10월)
- ‘인문학 부모교육 프로그램’(2~3월), ‘어린이 인문학 교실’(5월, 10월)  
‘청소년 대상 인문프로그램(6~7월)’ 운영
- ‘우리 동네 인문학 투어’ 운영 (7~10월)

※ 사회적 거리두기 단계 및 정부지침을 반영하여, 온라인 비대면 프로그램 및 행사 확대 운영

### ○ 【2022년】 ‘전세대가 함께하는 인문학’

- 시민 선호를 반영한 시민독서 아카데미 운영 (1~10월)
- ‘부모-자녀 소통 인문학 프로그램’(3~4월), ‘어린이 인문학 교실(5월, 10월)’,  
‘찾아가는 청소년 인문학(6~7월)’, ‘실버 인문학(10월) 운영
- ‘인문학 콘서트’ 운영(9월)

관리번호  
Ⅲ-91

# 진포해양테마공원 활성화

이행단계 (20년 10월말 기준)	일부추진		이행률 (20년 10월말 기준)	20%
총사업비	5,000백만원	사업기간	2019~2022(4년)	
완료시기	임기내	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과(시설관리계)	
계 장	이 기 형 (7880)	담 당 자	김 나 래 (7881)	

## 〈 공약목표 〉

◆ 진포해양테마공원 환경 여건에 부합하는 공간 활용

## ■ 사업개요

- 위 치 : 전북 군산시 장미동 내항일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 3,500, 지방비 1,500)
- 내 용 : 군산 내항 역사 문화 체험장 조성사업
  - 체험장 조성 및 역사 재현 프로그램 운영 1식(부대시설 포함)
    - ▶ 시민공원 조성, 위봉함 재구성, 과거 역사문화 재현 등

## ■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,000		5,000			2,000	2,000	1,000	
국 비	3,500		3,500			1,400	1,400	700	
시 비	1,500		1,500			600	600	300	

## 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ◦ 관련기관 협의 및 사전 행정절차 진행	10	- 관련기관 사업계획 설명 : 전북도, 문체부 - 사업부지 사용 및 전시 군수품 처리 관련 협의 (군산해양항만청, 국방부) - 중기지방재정계획 반영 및 투자심의 완료
	2019 ◦ 공모사업 선정 및 사업 착수	20	- 사업부지 환경 변화에 따라 당초 공약사업 변경 검토 * 내항 등록문화재 지정으로 인한 역사문화공간조성
	2020 ◦ 종합정비계획 용역 실시	20	- 내항역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획수립 용역 착수(문화예술과)
	2021 ◦ 공사시행	80	- 상황 변화에 대응 : 관련부서 협업 추진
	2022 ◦ 사업완료 운영개시	100	- 상황 변화에 대응 : 관련부서 협업 추진

## 사업부지 환경 변화

- 「군산 근대항만 역사문화 공간」 등록문화재 제719호 지정
  - 문화재 구역으로 문화재청 고시('18. 8. 9./문화재청)
  - 152천㎡(부잔교, 내항, 호안 등 면단위)
  - 내항역사문화공간 조성에 따른 종합정비계획 용역 착수(문화예술과)

## 이후계획 및 검토의견

- 군산 내항에는 현재 군산내항 역사문화공간 학술조사 및 종합정비 계획 용역사업(문화예술과/21.1월)과 2021년부터 단계별 시행하는 내항거리 경관조성사업(해수부)이 진행 중으로,
- 관련부서 진행상황 및 협조를 통해 박물관 추진 사업 재검토 및 적극 추진으로 진포해양테마공원 활성화를 위해 노력하겠음