

민선7기 하반기
공약사업 이행 현황

목 차

I. 공약사업 총괄현황	1
1. 분야 및 부서별 현황	3
2. 예산 투자실적 및 계획	4
II. 공약사업 이행현황	5
1. 이행현황 <small>2021.12.31.기준</small>	6
2. 분야별 이행현황	6
3. 국소별 이행현황	7
4. 공약 변경 내역	7
III. <small>분야별</small> 공약사업 전체 이행 현황	9
IV. 공약사업 이행현황 세부내역	16
1. 자치행정국(감사담당관)	16
2. 경제항만혁신국(에너지담당관)	80
3. 문화관광국	170
4. 복지환경국	228
5. 안전건설국	352
6. 보건소	390
7. 농업기술센터	402
8. 수도사업소	438
9. 시설관리사업소	446



Ⅰ . 공약사업 총괄현황

1. 분야 및 부서별 현황
2. 예산 투자 계획

1

분야 및 부서별 공약 현황

□ 분야별 현황 : 5대 분야 167개 세부사업

분야별		세부사업(167)
5 대 분 야	I. 시민이 만드는 자치도시	26개
	II. 모두가 잘사는 경제도시	36개
	III. 문화가 흐르는 관광도시	27개
	IV. 골고루 누리는 행복도시	40개
	V. 더불어 쾌적한 안전도시	38개

□ 부서별 현황 : 9개 국·소 37개 부서

부서명		공약수	부서명		공약수
자치행정국 (22)	감사담당관	3	복지환경국 (51)	복지정책과	5
	행정지원과	7		경로장애인과	7
	기획예산과	3		아동청소년과	12
	회계과	2		여성가족과	10
	열린민원과	1		환경정책과	12
	교육지원과	5		자원순환과	2
	정보통신과	1		산림녹지과	4
경제기획국 (31)	소상공인지원과	7	안전건설국 (17)	안전총괄과	2
	산업혁신과	4		도시계획과	2
	일자리정책과	8		건설과	3
	새만금에너지과	6		주택행정과	3
	항만해양과	4		교통행정과	7
	수산진흥과	4	보건소 (5)	보건행정과	3
문화관광국 (21)	문화예술과	11	농업기술센터 (14)	농업축산과	10
	관광진흥과	6		먹거리정책과	3
	도시재생과	2		농촌지원과	1
	체육진흥과	1	수도사업소(2)	하수과	2
	위생행정과	1	시설관리사업소 (4)	시립도서관관리과	2
				박물관리과	2

□ 성질별 현황

합계	신규여부		완료시기		재정투자		비고
	신규	계속	임기 내	임기 후	예산사업	비예산	
167	101	66	160	7	142	25	*폐기2

2 예산 투자 계획

○ 분야별

분야	사업비(백만원)				
	합계	국비	도비	시비	기타 (민자 등)
5대분야 (비율)	2,010,484	424,272	83,746	355,092	1,147,374
시민이 만드는 자치도시	32,116	4,792	2,824	22,286	2,214
모두가 잘사는 경제도시	1,208,142	272,396	47,022	188,077	700,647
문화가 흐르는 관광도시	502,349	23,147	11,985	32,517	434,700
골고루 누리는 행복도시	103,293	50,079	7,796	38,727	6,691
더불어 쾌적한 안전도시	164,584	73,858	14,119	73,485	3,122

○ 재원별·연도별

구분	사업비(백만원)								
	합계	기투자	임기내						임기후
			소계	18년	19년	20년	21년	22년	
합계	2,010,484	48,640	1,961,844	61,954	167,980	484,742	484,890	274,013	488,265
국비	424,272	25,735	398,537	29,108	78,255	90,354	96,223	74,938	29,659
도비	83,746	3,702	80,044	8,609	12,321	16,641	18,864	17,863	5,746
시비	355,092	16,674	338,418	23,558	72,564	85,982	74,794	71,060	10,460
기타 (민자 등)	1,147,374	2,529	1,144,845	679	4,840	291,765	295,009	110,152	442,400



II . 공약이행 현황

1. 이행현황 총괄
2. 분야별 이행현황
3. 국소별 이행현황
4. 공약변경 내역
5. 이행완료 공약 및 부서별 현황

1 이행현황

[2021.12.31.]

□ 이행단계 현황 [167개 중 147개 완료]

합계	완료	이행후 계속	정상추진		비고
			정상	일부	
167	60	87	16	4	

□ 이행률 현황

합계	전체 추진률	공약 추진률 (%)				
		100%	99~90%	89~70%	69~30%	30%미만
167	96.52	147	8	5	6	1

2 분야별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행후 계속추진	추진중	보류	
합계	167	60	87	20		폐기 2
시민이 만드는 자치도시	26	9	14	3		
모두가 잘사는 경제도시	36	16	17	3		1
문화가 흐르는 관광도시	27	6	17	4		1
골고루 누리는 행복도시	40	11	25	4		
더불어 쾌적한 안전도시	38	18	14	6		

3

국소별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고	
		완료	이행후 계속추진	추진중			보류
				정상	일부		
합계	167	60	87	16	4	2	
자치행정국	22	6	15	1	-		
경제항만혁신국	31	14	13	4	0	폐기2	
문화관광국	21	5	13	2	1		
복지환경국	51	19	25	5	2		
안전건설국	17	10	4	2	1		
보건소	5	1	4	-	-		
농업기술센터	14	5	8	1	-		
수도사업소	2	-	2	-	-		
시설관리사업소	4	-	3	1	0		

4

공약변경 · 폐기 현황

연번	관리번호	공약명	변경	변경 내용	담당부서
변경 1	II-42	(변경) 군산 서민금융통합지원센터 개소 (당초) 군산 금융복지상담센터 설립	2019.3	공약 명칭 변경	지역경제과 (現소상공인지원과)
변경 2	V-136	(변경) 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석 (당초) 목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례 조사	2019.11	공약명변경 및 사업범위 확대	지역경제과 (現환경정책과)
변경 3	V-148	(변경) 도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성 (당초) 도시생태공원 내 양서, 파충류의 서식공간 조성	2020.2	공약명 변경 및 사업 조정	환경정책과
변경 4	IV-129	(변경) 산후조리비용지원 (당초) 공공산후조리원설치	2020.11	공약명 변경 및 사업 조정	건강관리과
변경 5	V-157	(변경) 군산시 어린이 종합안전체험관 구축 (당초) 군산시 종합안전체험관 구축	2020.12	공약명 및 추진방안 변경	안전총괄과
변경 6	IV-96	(변경) 발달장애인 평생학습관 공공기관 운영 (당초) 발달장애인 평생학습관 도교육청 위탁운영	2021.2	공약명 변경	교육지원과
변경 7	II-57	(변경) 양계농가 AI 대비 개별 계분처리능력확대 (당초) 계분처리 임시저장창고 지원	2021.12	공약명 및 추진방안 변경	농업축산과
변경 8	II-58	(변경) 축산분뇨 자원화센터 처리능력 향상 (당초) 가축분뇨 자원화센터 추가 건설	2021.12	공약명 및 추진방안 변경	농업축산과
폐기 1	II-40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	2021.12	공약폐기	새만금에너지
폐기 2	III-64	목조선조선소를 연계한 군산해양수산업선박박물관	2021.12	공약폐기	항만해양과



Ⅲ . 공약사업별 이행현황

1

공약사업별 이행현황

관리번호	공약명	이행단	이행률(%)	담당부서
I. 시민이 만드는 자치도시				26개사업
I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	이행 후 계속추진	100	감사담당관
I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	완료	100	감사담당관
I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사	완료	100	감사담당관
I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	완료	100	정보통신과
I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	100	행정지원과
I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	완료	100	기획예산과
I - 7	시와 시민을 위한 고문번호사 위촉 및 활동의 활성화	이행 후 계속추진	100	기획예산과
I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	이행 후 계속추진	100	기획예산과
I - 9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	100	산업혁신과
I - 10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	완료	100	회계과
I - 11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행 후 계속추진	100	열린민원과
I - 12	청소년 진로지원 사업	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I - 13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I - 14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I - 15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	이행 후 계속추진	100	행정지원과
I - 16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I - 17	부모교육 운영 및 지원 확대	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
I - 18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이행 후 계속추진	100	복지정책과
I - 19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	일부추진	40	아동청소년과
I - 20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	정상추진	90	아동청소년과
I - 21	청소년 자치활동 지원	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
I - 22	다문화 교육 및 지원 확대	이행 후 계속추진	100	여성가족과
I - 23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	정상추진	80	여성가족과
I - 24	군산영상미디어센터 건립	이행 후 계속추진	100	문화예술과
I - 25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	완료	100	도시계획과
I - 26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	100	주택행정과

관리번호	공약명	이행단	이행률 (%)	담당부서
II. 모두가 잘사는 경제도시				37개 사업
II-27	청년 창업지원센터 구축	완료	100	일자리정책과
II-28	청년창업 지원	이행후 계속추진	100	일자리정책과
II-29	고용재난위기지원센터 설립	완료	100	일자리정책과
II-30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	완료	100	일자리정책과
II-31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	이행후 계속추진	100	일자리정책과
II-32	사회적경제 활성화 지원	이행후 계속추진	100	일자리정책과
II-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	이행후 계속추진	100	행정지원과
II-34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	정상추진	85	새마을에너지과
II-35	지역화폐 전면유통	이행후 계속추진	100	소상공인지원과
II-36	군산시 상권활성화재단 설립	완료	100	소상공인지원과
II-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이행후 계속추진	100	소상공인지원과
II-38	안심물가제 사업 추진	이행후 계속추진	100	소상공인지원과
II-39	군산 중소유통공동도매물류센터 건립	정상추진	50	소상공인지원과
II-40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	사업폐기	50	새마을에너지과
II-41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	완료	100	산업혁신과
II-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	100	소상공인지원과
II-43	소상공인 특성화공간 조성	완료	100	소상공인지원과
II-44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	완료	100	산업혁신과
II-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이행후 계속추진	100	산업혁신과
II-46	수산물 가공과 유통산업 적극지원	완료	100	수산진흥과
II-47	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성	완료	100	수산진흥과
II-48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	이행후 계속추진	100	항만해양과
II-49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	완료	100	수산진흥과
II-50	고군산군도 관광산업 육성, 어민·소상공인 소득증대	이행후 계속추진	100	수산진흥과
II-51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	이행후 계속추진	100	여성가족과
II-52	농업 생산비 지원 확대	이행후 계속추진	100	농업축산과
II-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	이행후 계속추진	100	농업축산과
II-54	스마트 농업 확대	이행후 계속추진	100	먹거리정책과
II-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행후 계속추진	100	농업축산과
II-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	완료	100	농업축산과
II-57	양계농가 AI 대비 계분처리 능력확대	완료	100	농업축산과
II-58	축산분뇨 자원화센터 처리능력 향상	완료	100	농업축산과
II-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	완료	100	농업축산과
II-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	이행후 계속추진	100	농업축산과
II-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	완료	100	먹거리정책과
II-62	농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축	정상추진	92	먹거리정책과
II-63	농가 기본소득보장 추진	이행후 계속추진	100	농업축산과

관리번호	공약명	이행단	이행률 (%)	담당부서
Ⅲ. 문화가 흐르는 관광도시				28개 사업
Ⅲ-64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	사업폐기	20	항만해양과
Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	완료	100	항만해양과
Ⅲ-66	어린이공연장 활성화	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
Ⅲ-67	3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	이행 후 계속추진	100	박물관관리과
Ⅲ-68	음식관광산업 집중 육성	이행 후 계속추진	100	위생행정과
Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-72	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충	완료	100	문화예술과
Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진	정상추진	90	문화예술과
Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	완료	100	문화예술과
Ⅲ-78	영화, 드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	완료	100	문화예술과
Ⅲ-79	관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진	완료	100	문화예술과
Ⅲ-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	일부추진	20	체육진흥과
Ⅲ-86	폐철도 활용방안 마련	완료	100	도시계획과
Ⅲ-87	월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진	정상추진	80	교통행정과
Ⅲ-88	농촌체험관광 활성화 추진	이행 후 계속추진	100	농촌지원과
Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	정상추진	97	사업관리과
Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	이행 후 계속추진	100	사업관리과
Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	이행 후 계속추진	100	박물관관리과

관리번호	공약명	이행단 행계	이행률 (%)	담당부서
IV. 골고루 누리는 행복도시				40개사업
IV-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	이행 계속추진	100	일자리정책과
IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	이행 계속추진	100	행정지원과
IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행 계속추진	100	행정지원과
IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	이행 계속추진	100	행정지원과
IV-96	발달장애인 평생학습관 공공기관 운영	이행 계속추진	100	교육지원과
IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	이행 계속추진	100	새만금에너지과
IV-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	정상추진	90	새만금에너지과
IV-99	어린이숲체험원 조성 확대	완료	100	산림녹지과
IV-100	"다함께 돌봄" 사업 추진	완료	100	아동청소년과
IV-101	공공보육시설 확대	정상추진	92	아동청소년과
IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	이행 계속추진	100	아동청소년과
IV-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	완료	100	산림녹지과
IV-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방	이행 계속추진	100	아동청소년과
IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이행 계속추진	100	복지정책과
IV-106	사회복지단체 회관 건립	정상추진	60	복지정책과
IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	이행 계속추진	100	복지정책과
IV-108	맞춤형복지 확대 시행	이행 계속추진	100	복지정책과
IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	완료	100	경로장애인과
IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	완료	100	경로장애인과
IV-111	장애인 활동지원사(보조인) 채용 확대	완료	100	경로장애인과
IV-112	장애인 생활거주시설의 탈시설화 추진	이행 계속추진	100	경로장애인과
IV-113	노인일자리 지원센터 설립	이행 계속추진	100	경로장애인과
IV-114	경로당 안마의자 지원사업	완료	100	경로장애인과
IV-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	이행 계속추진	100	여성가족과
IV-116	양성평등감독관제 도입	이행 계속추진	100	여성가족과
IV-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원확대	이행 계속추진	100	여성가족과
IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	이행 지속추진	100	건강관리과
IV-119	출산지원금 인상	이행 계속추진	100	여성가족과
IV-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	완료	100	여성가족과
IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	이행 계속추진	100	아동청소년과
IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	이행 계속추진	100	아동청소년과
IV-123	고령자 복지주택사업	완료	100	주택행정과
IV-124	주거복지 상담창구 마련	완료	100	주택행정과
IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	정상추진	85	교통행정과
IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	이행 계속추진	100	보건행정과
IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	이행 계속추진	100	보건행정과
IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	완료	100	보건행정과
IV-129	산후조리비용 지원	이행 지속추진	100	건강관리과
IV-130	동물복지 확대	이행 계속추진	100	농업축산과
IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	이행 계속추진	100	하수과

관리번호	공약명	이행단	이행률 (%)	담당부서
V. 더불어 쾌적한 안전도시				38개사업
V-132	노동자의 안전강화	완료	100	일자리정책과
V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	이행후 계속추진	100	행정지원과
V-134	군산시 관용차 전기차로 전환	정상추진	75	회계과
V-135	에너지 자립마을 조성	정상추진	90	새마을사업과
V-136	군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석	이행후 계속추진	100	환경정책과
V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행후 계속추진	100	산업혁신과
V-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	이행후 계속추진	100	항만해양과
V-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	이행후 계속추진	100	산림녹지과
V-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	이행후 계속추진	100	산림녹지과
V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	완료	100	환경정책과
V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	완료	100	환경정책과
V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	완료	100	환경정책과
V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	완료	100	환경정책과
V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작,배포	완료	100	환경정책과
V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	완료	100	환경정책과
V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	일부추진	30	환경정책과
V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	완료	100	환경정책과
V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	완료	100	환경정책과
V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	완료	100	환경정책과
V-151	석면으로부터 안전한 학교만들기	정상추진	94	환경정책과
V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	이행후 계속추진	100	자원순환과
V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	이행후 계속추진	100	자원순환과
V-154	어린이집 공기청정기 보급	완료	100	아동청소년과
V-155	경로당 공기청정기 보급	완료	100	경로장애인과
V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	이행후 계속추진	100	여성가족과
V-157	군산시 어린이 종합안전체험교육관 구축	이행후 계속추진	100	안전총괄과
V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이행후 계속추진	100	안전총괄과
V-159	학교 앞 가로등 확충	이행후 계속추진	100	건설과
V-160	학교 앞 인도 확충	완료	100	건설과
V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	이행후 계속추진	100	건설과
V-162	거점, 기능별 도시재생 복합타운 건설	완료	100	도시재생과
V-163	구)경찰서 부지 활용방안	정상추진	50	도시재생과
V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	일부추진	30	교통행정과
V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	완료	100	교통행정과
V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	완료	100	교통행정과
V-167	스튜던트존 확대 적용	완료	100	교통행정과
V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	완료	100	교통행정과
V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사	이행후 계속추진	100	하수과



IV. 공약사업 이행현황 세부내역

[01. 자치행정국]

(감사담당관)

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 22개
- 추진률 : 98.86%
- 이행률 : 95.45%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
22	6	15	1		

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황					비고
		완료	이행후 계속추진	추진중		보류	
				정상	일부		
합계	22	6	15	1			
행정지원과	6	1	5				
기획예산과	3	1	2				
회계과	2	1		1			
열린민원과	1		1				
교육지원과	6		6				
정보통신과	1	1					
감사담당관	3	2	1				

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
I - 1	시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진	이행 후 계속추진	100	감사담당관
I - 2	전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사	완료	100	감사담당관
I - 3	군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사	완료	100	감사담당관
I - 4	주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축	완료	100	정보통신과
I - 5	효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비	완료	100	행정지원과
I - 6	시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장	완료	100	기획예산과
I - 7	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화	이행 후 계속추진	100	기획예산과
I - 8	읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정	이행 후 계속추진	100	기획예산과
I-10	시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성	완료	100	회계과
I-11	원스톱 민원행정 적극 추진	이행 후 계속추진	100	열린민원과
I-12	청소년 진로지원 사업	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I-13	군산을 혁신교육특구로 지정	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I-14	글로벌리더아카데미 사업 재정비	이행 후 계속추진	100	교육지원과
I-15	주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방·운영	이행 후 계속추진	100	행정지원과
I-16	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영	이행 후 계속추진	100	교육지원과
II-33	읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치	이행 후 계속추진	100	행정지원과
IV-93	5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진	이행 후 계속추진	100	행정지원과
IV-94	신규공무원 장애인 채용 및 처우개선	이행 후 계속추진	100	행정지원과
IV-95	공무원 5월 1일(근로자의 날) 휴일 지정 관련 특별휴가 확대	이행 후 계속추진	100	행정지원과
IV-96	발달장애인 평생학습관 공공기관 운영	이행 후 계속추진	100	교육지원과
V-133	우범지대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치	이행 후 계속추진	100	행정지원과
V-134	군산시 관용차 전기차로 전환	정상추진	75	회계과

관리번호
I-1

시민감사관 구성을 통한 시민감사 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	80백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)		
계 장	심종완 (2121)	담당자	전호영 (2122)		

< 공약목표 >

◆ 시민발의 사안 시민감사관을 통한 시민 감사 추진

■ 사업개요

- 추진기간 : 2018. 7월 ~
- 인 원 : 35명(전문 16, 일반 19)
- 임 기 : 2021. 9. 16. ~ 2023. 9. 15.
- 총사업비 : 80백만원(시비 80백만원)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	80	0	80	0	0	30	25	25
국 비								
도 비								
시 비	80	0	80	0	0	30	25	25
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 시민감사관 관련 조례검토	10%	- 시민감사관 관련 조례 검토
	2019 ○ 시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 ○ 시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	80%	- 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020~2022 ○ 시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	100%	- 자체감사 및 특정감사에 참여 및 의견제시 - 각종 시민 불편사항에 대한 개선의견 제시 - 위험시설 등 재난사고의 발생우려 사항에 대한 제보 및 개선의견 제시
임기후	○ 시민감사관 활동 지속 추진	100%	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
 - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의
- 시민감사관 운영회의 개최(2020. 2. 21.)
 - 감사능력 배양을 위한 역량 강화와 상호 소통 및 정책 자료 공유
- 2020년 시민감사관 성과보고 및 민선7기 공약이행 조치안 송부(2021.1.12.)
- 자체종합감사 시민감사관 감사 참여(27회)
 - 2020년 자체종합감사 참여 : 12회
 - 2021년 자체종합감사 참여 : 15회
- 시민감사관 재위촉(2021. 9. 16.)

금후계획

- 시민감사관 운영회의 개최 2022. 2월

관리번호
I-2

전북대병원군산분원(백석제 문제)에 대한 시민감사

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)		
계 장	심종완 (2121)	담당자	전호영 (2122)		

< 공약목표 >

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 전북대병원군산분원 (백석제 문제)에 대한 시민감사

■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 백석제 일원
- 조사기간 : 2021. 3. 1. ~
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명 이내)
- 내 용 : 전북대병원 군산분원 백석제 선정 등에 대한 시민감사 등

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○시민감사관 관련 조례검토	10% - 시민감사관 관련 조례 검토
	2019	○시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 ○시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	30% - 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020	○전북대병원 군산분원 (백석제문제) 진상조사	50% - 감사 사전조사 및 자료준비 등
	2021	○전북대병원 군산분원 (백석제문제) 진상조사	100% - 시민감사관의 의견수렴 결과 감사 대상의 부존재로 감사 실익이 없음
임기후	○시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

■ 추진사항

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
 - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의
- 2020년 시민감사관 성과보고 및 민선7기 공약이행 조치안 송부(2021.1.12.)

■ 검토결과

- 군산시 대형병원 유치 추진에 따른 군산시와 전북대병원간 MOU 체결로 사업부지를 백석제(옥산면 당북리)로 '11. 12월경 협의 선정 하였으나 환경보존 문제로 '16. 1월경 사정동 일원으로 사업부지 변경 선정함.
- 시민 감사관의 의견수렴 결과 공약사항에 따른 감사 대상의 부존재로 감사 실익이 없음

관리번호
I-3

군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	감사담당관 (조사감찰계)		
계 장	심종완 (2121)	담당자	전호영 (2122)		

< 공약목표 >

- ◆ 시민감사관을 통한 시민 감사 추진으로 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 시민감사

■ 조사개요

- 위 치 : 군산시 조촌동 2번지 일원
- 조사기간 : 2021. 7. 1. ~
- 조 사 자 : 군산시 시민감사관(10명 이내)
- 내 용 : 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 문제에 대한 진상조사 등

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○시민감사관 관련 조례검토	10% - 시민감사관 관련 조례 검토
	2019	○시민감사관 위촉 및 운영조례 제정 ○시정감시 기능 강화 및 불합리한 제도개선 건의	30% - 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정 (2019. 4. 15. 조례 제1617호) - 시민감사관 위촉(2019.9.16.) - 시민감사관 간담회 개최(2019.11.15.) · 운영방향 및 건의사항 청취
	2020	○군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 진상조사	50% - 감사 사전조사 및 자료준비 등
	2021	○군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 진상조사	100% - 2017.11.6. ~ 11.7일 감사원에서 군산페이퍼코리아 이전과 롯데아울렛 이전사업 추진 경위 등 전반에 감사 실시
임기후	○시민감사관 활동 지속 추진	지속 추진	- 시민감사관 활동 분석 및 미비점 보완 - 시민 권익 보호를 위한 감사관 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산시 시민감사관 구성과 운영에 관한 조례 제정(2019. 4. 15.)
- 시민감사관 위촉(2019. 9. 16.)
- 시민감사관 간담회 개최(2019. 11. 15.)
 - 2020년 시민감사관 업무추진 및 운영방안 등 논의
- 2020년 시민감사관 성과보고 및 민선7기 공약이행 조치안 송부(2021.1.12.)

■ 검토결과

- 해당사항에 대해 감사원에서 이전사업 추진 경위 등 전반에 대해 군산시 기관운영감사(2017.11. 6 ~ 11.17)를 실시함.
- 시민감사관의 의견을 수렴 결과 공장이전 약정서 보완 처분요구 외 (약정서 재체결 조치완료) 도시계획변경 및 사업추진에 따른 특혜 지적이 없었음에 따라 중복 감사로 실익이 없음

관리번호
I-4

주민 제안과 토론 24시간 가능한 시민참여플랫폼 구축

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	80백만원	사업기간	2019~2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	정보통신과 (정보기획계)		
계 장	김미숙 (2151)	담당자	김현봉 (2155)		

< 공약목표 >

- ◆ 주민 제안과 토론이 24시간 가능한 시민 참여 플랫폼을 구축하여 전자투표 등 주요사안에 대한 직접투표를 실시하여 시민이 만드는 자치도시 구현

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2020
- 총사업비 : 80백만원
 - 시민참여플랫폼 홈페이지 구축 (2019년)
- 내 용
 - 정책제안, 토론, 설문 등 시민이 직접 참여할 수 있는 시민소통창구 구축
 - 구축된 시민소통창구의 홍보 및 운영관리를 통한 시민참여유도

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내			임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	
합 계	80		80		80	
국 비						
도 비						
시 비	80		80		80	
기타(민자 등)						

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2019 ○ 시민참여플랫폼 홈페이지 구축	50	- 참여민주주의플랫폼 시민광장 구축
	2020 ○ 시민참여플랫폼 홍보 및 관리	100	- 시민참여플랫폼을 활용한 정책제안, 토론, 설문 등을 수행하기 위한 홍보 및 운영관리
	2021~2022 ○ 시민참여플랫폼의 안정적 운영	지속 운영	- 시민참여플랫폼 운영 및 유지 관리
임기후	○ 시민참여플랫폼의 안정적 운영	지속 운영	- 시민참여플랫폼 운영 및 유지 관리

추진실적

- 군산시정보화위원회 사업추진 타당성 심의 : '18. 10.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 추진계획 수립 : '19. 2.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업 제안서 평가위원회 개최 : '19. 4.
- 군산시 홈페이지 전면개편 사업자 선정 및 착수 : '19. 4.
- 참여민주주의플랫폼 시민광장 구축 및 서비스 개시 : '19. 7.
- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 지속적인 홍보 및 운영관리 : '20. 6.
- 참여민주주의플랫폼 시민광장 기능개선 : '20. 9.

금후계획

- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 지속적인 홍보를 통한 시민들의 적극적인 참여 유도
- 참여민주주의플랫폼 시민광장의 안정적인 운영 및 유지관리 추진

관리번호
I-5

효율적 조직 운영을 위한 부서 재정비

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	행정지원과 (인사계)		
계 장	홍 중 철 (2251)	담 당 자	편 중 열 (2253)		

< 공약목표 >

◆ 시민이 함께하는 자립도시 군산 조성을 위한 조직 개편

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2021
- 목 적 : 민선 7기 시정추진 동력 확보를 위한 조직개편
- 주요내용
 - 도시재생과 연계한 차별화된 문화관광자원 활용을 위한 문화관광국 신설
 - 평등한 교육 혜택 및 평생학습체계 구축을 위한 조직 정비
 - 지역 특성에 맞는 노동정책 마련 및 일자리 개선을 위한 전담부서 마련
 - 어촌관광 활성화 및 전통수산업 발전을 위한 효율적 조직 운영
 - 사회적 경제조직을 육성, 지원할 수 있는 조직 내실화
 - 감염병 대응 및 치매관리 등 시민건강 제고를 위한 조직 강화
 - 골고루 누리는 행복도시 실현을 위한 맞춤형복지 확대 시행

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적
임 기 내 2018 ~ 2021	○ 시민중심의 효율적 조직개편	100	- 효율적 조직운영을 위한 부서 재정비 완료

■ 추진실적

○ 2018년 하반기 조직개편 완료 : 8계 증

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문위원	계	읍면동장	계
기존	4	35	167	2	6	27	2	6	25	1	3	5	27	65
개편	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p>[부서신설 및 폐지] 새만금에너지과 신설, 새만금국제협력과 폐지</p> <p>[계신설] 기술감사계, 납세자보호계, 특수평생학습계, 골목상권지원계, 청년정책계, 도시숲계, 대기환경계, 도시재생경제계, 동물복지계</p> <p>[통 합] 공보담당관 공보계 + 언론홍보계 ⇒ 공보계 교육지원과 인재양성계 + 교육지원계 ⇒ 교육지원계 아동청소년과 어린이정책계 + 어린이지원계 ⇒ 아동정책계</p> <p>[읍면동] 27개 전 읍면동 맞춤형 복지계 배치 완료</p>													

○ 2019년 하반기 조직개편 완료 : 1국 5계 증

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문위원	계	읍면동장	계
기존	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
개편	5	35	173	2	6	29	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p>[국신설] 문화관광국</p> <p>[계신설] 지역화폐계, 유통혁신계, 창업지원계, 공공투자계, 어항시설계, 어선어업계, 수영장관리계, 장애인시설계, 시설물안전관리계, 공동주택지원계, 농기계지원계</p> <p>[통 합] 기획예산과 규제개혁계 + 심사평가계 ⇒ 규제심사계 주민생활지원과 사회서비스계 + 복지지원과 자활복지계 ⇒ 경로장애인과 사회서비스계 아동청소년과 드림스타트계 + 지역아동센터지원계 ⇒ 드림스타트계 체육진흥과 운영1계 + 운영2계 ⇒ 운영계 건설과 도로계획계 + 자전거정책계 ⇒ 도로계획계 교통행정과 지능형교통계 + 통합관제계 ⇒ 지능형교통계</p>													

○ 2018년 하반기 조직개편 완료 : 8계 증

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문위원	계	읍면동장	계
기존	4	35	167	2	6	27	2	6	25	1	3	5	27	65
개편	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p>[부서신설 및 폐지] 새만금에너지과 신설, 새만금국제협력과 폐지</p> <p>[계신설] 기술감사계, 납세자보호계, 특수평생학습계, 골목상권지원계, 청년정책계, 도시숲계, 대기환경계, 도시재생경제계, 동물복지계</p> <p>[통 합] 공보담당관 공보계 + 언론홍보계 ⇒ 공보계 교육지원과 인재양성계 + 교육지원계 ⇒ 교육지원계 아동청소년과 어린이정책계 + 어린이지원계 ⇒ 아동정책계</p> <p>[읍면동] 27개 전 읍면동 맞춤형 복지계 배치 완료</p>													

○ 2019년 하반기 조직개편 완료 : 1국 5계 증

구분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문위원	계	읍면동장	계
기존	4	35	169	2	6	28	2	6	26	1	3	5	27	69
개편	5	35	173	2	6	29	2	6	26	1	3	5	27	69
주요 내용	<p>[국신설] 문화관광국</p> <p>[계신설] 지역화폐계, 유통혁신계, 창업지원계, 공공투자계, 어항시설계, 어선어업계, 수영장관리계, 장애인시설계, 시설물안전관리계, 공통주택지원계, 농기계지원계</p> <p>[통 합] 기획예산과 규제개혁계 + 심사평가계 ⇒ 규제심사계 주민생활지원과 사회서비스계 + 복지지원과 자활복지계 ⇒ 경로장애인과 사회서비스계 아동청소년과 드림스타트계 + 지역아동센터지원계 ⇒ 드림스타트계 체육진흥과 운영1계 + 운영2계 ⇒ 운영계 건설과 도로계획계 + 자전거정책계 ⇒ 도로계획계 교통행정과 지능형교통계 + 통합관제계 ⇒ 지능형교통계</p>													

○ 2020년 하반기 조직개편 완료 : 4계 증

구 분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문 위원	계	읍면 동장	계
기 존	5	35	173	2	6	29	2	6	26	1	3	5	27	69
개 편	5	35	174	2	6	31	2	6	27	1	3	5	27	69
주 요 내 용	<p>[이 관] 새만금에너지과 ⇒ 경제항만혁신국 새만금에너지과 경제항만혁신국 산림녹지과 ⇒ 복지환경국 산림녹지과</p> <p>[계신설] 군산형일자리계, 새만금개발지원계, 감염병대응계, 치매안심계, 농촌활력계, 산들도서관계</p> <p>[통 합] 열린민원과 민원정책계 + 생활민원계 ⇒ 민원정책계 건강관리과 건강도시계 + 건강생활계 ⇒ 시민건강계</p>													

○ 2021년 하반기 조직개편 완료 : 1계 증

구 분	본 청			직속기관			사업소			의 회			읍면동	
	국	관과	계	소	과	계	소	과소	계	국	전문 위원	계	읍면 동장	계
기 존	5	35	174	2	6	31	2	6	27	1	3	5	27	69
개 편	5	35	175	2	6	31	2	6	27	1	3	5	27	69
주 요 내 용	<p>[계신설] 아동보호계</p> <p>[이 관] 먹거리정책과 기획생산계 ⇒ 기술보급과 기획생산계</p> <p>[명칭변경] 농업축산과 친환경농업계 ⇒ 농산계 먹거리정책과 식량산업계 ⇒ 친환경식량계 기술보급과 시험연구계 ⇒ 농업생물계</p>													

■ 금후계획

- 정부 국정과제 및 시정 역점사업 추진을 위한 효율적 조직 운영
- 시민 정책제안 접수 등 지속적인 시민의견 수렴으로 시민 눈높이에 맞는 맞춤형 행정 추진

관리번호
I-6

시민참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	기획예산과(기획계)		
계 장	최 동 위 (2301)	담 당 자	이 현 영 (2305)		

< 공약목표 >

◆ 군산시민 참여 기본조례 제정을 통한 시민 행정참여 보장

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 지속추진
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 시민의 행정참여를 보장하는 조례 제정 및 지원방안 마련

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○조례제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 제정
	2019 ○시행규칙 제정	20	- 군산시 시민참여 기본조례 시행규칙 제정
		60	- 군산시 시민참여위원회 구성 추진
	2020 ○시민참여 지속 추진	100	- 시민 정책토론 청구 시 토론회 개최 - 시민참여플랫폼 구축을 통한 시민소통 추진
		지속 추진	- 시민 요청에 따른 정책토론회 지속 추진
	2021 ○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토
2022 ○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 정책토론 및 플랫폼을 통한 시민소통 추진 - 시민참여 확대를 위한 다양한 방안 도입 검토	
임기후	○시민참여 지속 추진	지속 추진	- 기 추진 사항의 피드백을 통한 시민참여제도 강화방안 개선 검토 및 지속 추진

■ 추진실적

- 『군산시 시민참여 기본조례』 제정 : '18. 12. 21.
 - 군산시 조례 제1583호
- 『군산시 시민참여 기본조례 시행규칙』 제정 : '19. 4. 15.
 - 군산시 규칙 제670호
- 「군산시 시민참여위원회」 구성 : '19. 9월
 - 인원 : 30명(시민대표, 전문가, 시의원, 국·소장)
- 군산시 시민참여위원회 발대식 겸 역량강화 워크숍 개최 : '19. 11월
 - 2개 분과 위원장 선출 및 향후 추진방안 논의
- 군산시 중장기 종합발전계획 수립을 위한 연구단 참여 : '20. 4~12월
- 군산시 시민참여위원회 온라인 자유소통공간 개설 : '20. 10월
- 군산시 시민참여위원회(공약이행평가단) 비대면 간담회 실시 : '21. 2월
- 군산시 시민참여위원회비대면 토론회 : '21. 9. 3
- 군산시 시민참여위원회 2021 정기총회 개최 : '21. 9. 29
 - 제1기 시민참여위원회 1회 연임 결정

■ 금후계획

- 주요 현안의제 토론회 개최 : 수시
 - 서면 또는 온라인 시민참여 플랫폼 300명 이상 추천 또는 동의
 - 조례 제8조 및 시행규칙 제9조에 의한 시민 토론 청구 건 등

관리번호	시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화
I-7	

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	71백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	기획예산과 (법무의정계)		
계 장	공 민 경 (2341)	담 당 자	김 민 지 (2344)		

< 공약목표 >

◆ 시와 시민을 위한 고문변호사 위촉 및 활동의 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 71백만원(시비)
- 내 용
 - 고문변호사 활동(법령해석 및 법률자문) 강화
 - 무료법률상담실 운영 및 마을변호사 제도의 활성화

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	71	7	64	8	14	14	14	14
국 비								
도 비								
시 비	71	7	64	8	14	14	14	14
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 고문변호사 위촉 및 무료법률 상담실 운영	55	- 무료법률상담실 지속 운영
임기내	2018 ○ 고문변호사 및 무료법률 상담 활성화	60	- 마을변호사 및 무료법률상담 다각적 홍보
	2019 ○ 무료법률 상담실 운영 증대	70	- 고문변호사 임기만료에 따른 재위촉 - 지속적 홍보에 따른 무료법률 상담 수요 증가 - 마을변호사 수요조사를 통한 현장법률상담 추진
	2020 ○ 무료법률상담 공간 제고	85	- 민원인쉼터를 이용한 전용공간 확보 - 무료법률상담관 상담수당 등 현실화
	2021 ○ 고문변호사 및 무료법률상담 활성화	100	- 고문변호사 임기만료에 따른 재위촉 - 무료법률상담관 재위촉
	2022 ○ 고문변호사 및 무료법률 상담 활성화	100	- 마을변호사 및 무료법률상담 지속적 홍보
임기후	○ 지속추진		- 지속추진

추진실적

- 군산시 고문변호사 위촉 및 운영
 - 위촉인원 : 3명(이현규, 조영보, 신주희변호사)
 - 위촉기간 : 2년(2021. 3. ~ 2023. 2.)
 - 직무내용 : 시(시장)가 당사자가 되는 소송, 분쟁, 투자 관련 법률자문 및 기타법령 해석 지원 등
- 무료법률상담실 및 마을변호사 제도 운영
 - 무료법률상담실 운영
 - 운영시기 : 매월 둘째, 넷째 월요일 * '21.1.3 ~ 6.1. 한시적 운영중단
 - 장 소 : 열린민원과 민원상담실
 - 내 용 : 시민대상 법률상담 추진
 - 무료법률상담관 : 최정원 변호사
 - 마을변호사 제도 운영 : 코로나19 추이에 따라 탄력 운영

○ 임기내 운영실적

(단위 : 건)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
고 문 변 호 사 자 문 건 수	371	368	419	421	-
무료법률상담실 운 영 건 수	25	20	6	13	-
마을변호사제도 운 영 건 수	4	5	-	-	-

※ 코로나19 확산에 따라 마을변호사 대면상담 운영 중단(2020~)

■ 금후계획

○ 對시민 홍보 강화

- 무료법률상담 운영 재개 시 읍면동 이통장 회의 등 지속 홍보
- 시정소식지, SNS, 홈페이지 등 다각적 홍보

관리번호
I-8

읍면동별 예산 주민주도에 의한 우선 사업 결정

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	기획예산과 (예산계)		
계 장	홍 상 훈 (2311)	담 당 자	최 기 선 (2315)		

< 공약목표 >

- ◆ 읍면동별 예산을 주민이 주도하여 우선 사업을 결정
- ◆ 주민이 참여하고 결정하는 풀뿌리 자치 실현

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 27개 읍면동
- 사업기간 : 연중
- 내 용 : 읍면동 참여예산 지역위원회를 구성하여 주민들이 직접 현안 사업을 접수·계획·결정하여 풀뿌리 자치 실현

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 참여예산제도 운영		
임 기 내	2018 ○ 운영 규정 정비 ○ 관련 조례 개정	20%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성방법 논의 - 행안부 '주민자치형 공공서비스 구축'사업과 연계하여 사업계획 구체화
	2019 ○ 기본계획 수립 ○ 읍면동 지역별 사업결정	70%	- 읍면동 참여예산 지역위원회 구성 및 시범운영 - 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 심의 및 선정
	2020 ○ 운영계획 수립 ○ 읍면동 지역별 사업 결정	90%	- 운영계획 수립 및 이행 - 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 심의 및 선정
임 기 내	2021 ~ 2022 ○ 읍면동 지역별 사업 결정 ○ 이행점검 및 평가	100%	- 지역분야(읍면동) 참여예산 제안사업 공모 및 심의 - 읍면동 지역별 사업결정에 대한 문제점 제보 및 개선의견 제시
임기후		지속 추진	

■ 추진실적

- 2019년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2019. 2. 14.
- 『군산시 시민참여예산 운영 조례』 전부개정 : 2019. 2. 15.
- 참여예산 시민·지역위원회 구성 완료 : 2019. 4. 30.
- 참여예산 시민·지역위원회 역량강화 교육 실시 : 2019. 6. 28.
- 2020년 시민참여예산 제안사업 공모 : 2019. 9.
- 2020년 본예산 편성을 위한 참여예산 시민위원회 개최 : 2019. 10.
- 시민참여예산 제안사업 2020년 본예산(안) 반영 : 2019. 11.
 - 시정분야 (8건, 290백만원), 지역분야(58건, 702백만원) 선정
- 2020년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2020. 2. 14.
- 2021년도 예산 편성을 위한 참여예산 제안사업 공모(지역분야) : 2020. 5.~ 6.
- 읍면동 참여예산 지역위원회 제안사업 심의 및 선정 : 2020. 8.~ 9.
- 2021년 본예산 편성을 위한 참여예산 시민위원회 개최 : 2020. 10.
- 시민참여예산 제안사업 '21년 본예산 반영 : 2020 11.
 - 시정분야 (8건, 201백만원), 지역분야(76건, 765백만원) 선정
- '21년 군산시 시민참여예산 운영계획 수립 : 2021. 3
- 참여예산 시민·지역위원회 재구성(임기만료) : 2021. 4
- 주민의견 수렴을 위한 설문조사 : 2021. 5
- '22년 주민참여예산 제안사업 공모 : 2021. 7
- '22년 주민참여예산 사업 선정 및 '22년 본예산 반영 : 2021. 11
 - 시정분야 (3건, 180백만원), 지역분야(80건, 762백만원), 지역밀착형(114건 1,998백만원)

■ 금후계획

- '22년 주민참여예산 운영계획 수립 : 2022. 2
 - 참여예산 담당자 및 참여예산위원회 역량강화 교육 등
 - 시민참여예산학교 운영
 - '23년 주민참여예산 제안사업 공모
- '22년 주민참여예산 제안사업 추진상황 점검 : 연중

관리번호
I-10

시전체 공유공간 활용방안 및 전담TF 구성

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	400백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	회계과 (재산관리계)		
계 장	박정희 (2381)	담당자	김주경 (2382)		

< 공약목표 >

公有 (Pubilc)에서 共有 (Sharing)로

◆ 시전체 공유공간 활용방안 마련 및 전담TF 구성

■ 사업개요

- 사업기간 : '18 ~ (계속사업)
- 사업대상 : 시 소유 건물 및 토지 중 유휴공간
- 총사업비 : 400백만원(시비, 공유재산 실태조사 용역비)
- 내 용 : 시 소유 유휴 건물 및 토지 중 시민들과 공유할 수 있는 활용방안 강구

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	400		400	100	100	100	100	
국 비								
도 비								
시 비	278		278	50	60	68	100	
기타(민자 등)	122		122	50	40	32		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 시유재산 전수조사 실시		- 시유재산 변경사항 현행화 및 미관리 시유재산 발굴 : '21년까지
임기내	2018 ○ 시유재산 공유공간 발굴을 위한 실태조사	20	- 기초조사 및 현장조사 : '18 ~ '21 ▶ '18년 실적 : 4,729필지 조사완료 (사업량 : 26,316필지) ▶ 공유공간 이용 가능 시유재산 확정 : '18 ~ '21 · 시유재산 전수조사와 공유공간 발굴 병행 실시 · 전수조사 용역결과 및 관리부서 현장조사 결과를 토대로 검토·확정
	2019 ○ 시유재산 공유공간 발굴을 위한 실태조사 ○ 유희재산 정보 제공 ▶ 유희재산 정보를 활용하여 공유공간 활용사업 추진 (사업부서) ⇒ 회계과와 사업부서의 협업체계 확립 ○ 자투리 땅이나 시민에게 필요한 유희부지 매각 및 대부 추진	60	- 기초조사 및 현장조사 ▶ '19년 실적 : 5,885필지 조사완료 (사업량 : 29,150필지) - 사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진 ▶ 공유공간 이용 가능 사유재산 정보제공(회계과) · 새울계시관 공유재산 시스템 정비 · 유희재산 정보 DB 구축 ▶ 공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서) · 회계과 협의·검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유희재산 사용 가능 · 시유재산 유희 공간 공유 개방 현황: 51개 시설, 146공간(주민센터 주차장 등) - 실태조사를 통해 시민에게 필요한 유희부지 발굴 및 정보제공 ▶ 매각 : 23필지 2,520㎡ 1,239백만원 ▶ 대부(신규) : 8필지 640㎡ 1,394천원

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2020	80	<ul style="list-style-type: none"> - 기초조사 및 현장조사 <ul style="list-style-type: none"> ▶ '20년 실적 : 6,684필지 조사 완료 (사업량 : 29,878필지) - 사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공유공간 이용 가능 사유재산 정보제공(회계과) <ul style="list-style-type: none"> · 새울계시판 공유재산 시스템 정비 · 유휴재산 정보 DB 구축 및 분기별 시 홈페이지 공유재산 게시 ▶ 공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서) <ul style="list-style-type: none"> · 회계과 협의·검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유휴재산 사용 가능 · 사유재산 유휴 공간 공유 개방 현황: 41개 시설, 131공간(주민센터 주차장 등) - 실태조사를 통해 시민에게 필요한 유휴부지 발굴 및 정보제공 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 매각 : 27필지 5,341㎡ 866백만원 ▶ 대부 : 28필지 5,479㎡ 15,920천원
	2021	95	<ul style="list-style-type: none"> - 기초조사 및 현장조사 <ul style="list-style-type: none"> ▶ '21년 실적 : 5,000필지 조사 추진중 (사업량 : 30,180필지) - 사업별 임시T/F 구성으로 조직경직성 제고 및 효율적인 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공유공간 이용 가능 사유재산 정보제공(회계과) <ul style="list-style-type: none"> · 새울계시판 공유재산 시스템 정비 · 유휴재산 정보 DB 구축 및 분기별 시 홈페이지 공유재산 게시 ▶ 공유공간 활용계획 수립 및 사업추진(사업부서) <ul style="list-style-type: none"> · 회계과 협의·검토 후 재산관리관 변경절차를 거쳐 유휴재산 사용 가능 · 사유재산 유휴 공간 공유 개방 현황: 51개 시설, 147공간(주민센터 주차장 등) - 실태조사를 통해 시민에게 필요한 유휴부지 발굴 및 정보제공 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 매각 : 22필지 3,787㎡ 2,155백만원 ▶ 대부 : 43필지 4,619㎡ 91백만원

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2022 ○ 민간시설 공유공간 활용 대상 발굴 및 활용방안 추진	100	- 민간시설 유휴공간 발굴 전수조사 실시 및 활용방안 추진 · 기간 : '22 1월 ~ · 방법 : 소관 시설 담당부서에서 유휴공간 조사 및 제출 · 대상 : 경로당, 종교시설, 아파트관리시설, 휴게실 등 지역주민에게 개방 가능한 공간

■ 추진실적

○ 시유재산 유휴 공간 공유 · 개방

- 주민활동공간 공유 · 개방 : 세미나룸, 동아리방, 회의실, 체육시설 등
* 원칙적으로 일반시민 · 단체가 사용할 수 있도록 개방하되 우선순위 및 사용료 등은 관리 기관별 사정에 따라 조정
- 주차장 개방 : 주민센터 및 부서시설 내 주차장 등을 우선 개방하고 도심내 시유지 자투리 땅 주차장 조성 추진
* 원칙적으로 일반시민 · 단체가 사용할 수 있도록 개방하되 관광지 내 주차장 등 주차료 징수가 필요한 시설의 사용료 등은 사정에 따라 조정

○ 시유재산 유휴 공간 공유 · 개방 현황

- 시설 · 공간 별 공유 · 개방 현황

구분	계	부서시설	주민센터
시설수	51	24	27
공간수	147	50	97

- 유형별 공유 · 개방 현황

구분	계	부서시설	주민센터
합계	147	50	97
강당	24	11	13
강의실	11	4	7
다목적실	3	2	1
숙박시설	1	1	
주차장	46	19	27
체육시설	7	1	6
회의실	37	10	27
기타	18	2	16

■ 금후계획

□ 공유·개방공간 이용 가능 시유재산 정보 공개

- 공유·개방공간 관련 사업 진행중인 부서에서 적극 활용할 수 있도록 시유재산 현황 목록 배포
 - 쌈지마당, 자투리 땅 주차장조성, 도시공원활성화 등 각 부서별 사업추진 시 유휴시유재산을 우선 활용 할 수 있도록 유도
 - * 시유재산은 사업부서 요청 시 재산총괄부서(회계과) 협의 및 검토 후 재산관리관 변경 절차를 거쳐 사용가능
 - 기존 추진 중인 유사한 사업과 연계·확대 추진
- 틈새공간 활용 아이디어가 있는 시민들이 적극 활용할 수 있도록 시유재산 현황 목록 홈페이지 공개
 - 주택가 등의 취약지역 환경개선 및 민원발생 사항 해소를 위해 시민 중심의 공유재산 정보제공으로 공유재산 시민활용도 제고 극대화
 - * 건물사이 틈새공간이나 나대지의 경우 무단투기 등 상습민원 발생지역이 많으므로, 시민 공동체가 시유휴재산을 활용하여 자발적으로 주위 환경개선 및 민원 발생 사항 해소방안 마련

□ 현장중심 공유재산 실태조사 위수탁사업 실시

- 공유·개방 활용가능한 시유휴재산 발굴을 위해서는 현장중심의 실태조사를 통한 정확한 시유재산DB가 필수
- 사업개요
 - 사업기간 : '18 ~ '22(5개년)
 - 사업대상 : 시유재산 전체(토지 30,180필지, 건물 770동)
 - 사업비 : 총400백만원
 - 사업내용 : 지적전문기관 위탁을 통한 현장중심 실태조사
 - 활용방안 : 현장중심의 실태조사를 통한 미관리 시유재산 발굴
 - * 공유재산 실태조사 위수탁사업 결과를 토대로 행정재산 관리부서의 검토를 거쳐 공유·개방공간 확정
 - * 인접 민간유휴공간과 함께 공유·개방공간으로 활용

관리번호

I-11

원스톱 민원행정 적극 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	열린민원과 (민원정책계)		
계 장	상귀정 (2531)	담 당 자	김신혜 (2532)		

< 공약목표 >

◆ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
 - 1회 방문 민원창구 운영
 - 원스톱 맞춤형서비스 제공

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비		해		당		없		음
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
입 기 내	2018 ~ 2019 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 강화		- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2020 ~ 2021 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 활성화		- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
	2022 ○ 원스톱 민원행정서비스 운영체제 정착화		- 1회 방문 민원창구 운영 - 원스톱 맞춤형 서비스 제공
입기후			

추진실적

○ 1회 방문 민원창구 운영

- 민원서류 접수 및 교부창구 일원화 : 종합민원실 1번 창구
- 사전심사청구대상 민원 운영 : 건축허가 등 25종
- 민원후견인제 지정 운영 : 37명(6급 이상 공무원)
- 세무(징수)분야 민원실 근무로 인·허가 접수 시 신고·납부 일원화로 민원편의 제고

○ 원스톱 맞춤형 서비스 제공

- 시민편의를 위한 『생활공구 대여사업』 운영 : 27읍면동 / 공구 18종
- 여권신청 시 국제운전면허증 동시발급 서비스
- 행복출산 : 출생신고 읍면동 한곳 방문으로 출산지원서비스 통합신청
- 안심상속 : 사망신고 시 시·읍면동 한 곳 방문으로 상속재산 조회 통합신청

금후계획

- 민원인들이 보다 쉽게 이용할 수 있도록 원스톱서비스 운영 지속홍보
 - 생활공구 대여사업, 폐업신고 원스톱서비스, 국제운전면허 동시발급, 행복출산·안심상속 등
- 민원편의 제고를 위한 민원제도 개선사례 발굴 및 상급기관 건의

관리번호
II-12

청소년 진로지원 사업

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,184백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (교육지원계)		
계 장	진미영 (2581)	담당자	박순주 (2585)		

< 공약목표 >

- ◆ 진학·진로에 대한 진로탐색체험 기반 구축

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,094백만원(시비 842 , 기타 252)
- 사업내용
 - ▶ 중학생 진로체험 활동지원사업(2021년~)
 - 실제 종사 중인 전문가 특강을 통하여 해당 직종의 장단점 및 준비과정 등 다양한 분야에 대한 직업 정보 제공
 - 평소 흥미 있던 직업군에 대한 체험으로 학습 내적 동기 강화
 - 4차 산업혁명시대 도래로 새롭게 생기는 다양한 직업에 대한 정보 탐색 및 자녀와 함께 진로를 설계할 수 있도록 학부모 특강 제공

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,184	90	1,094	110	260	210	217	297
시 비	892	50	842	60	210	160	166	246
기타(재단)	102		102				51	51
기타(교육청)	190	40	150	50	50	50	0	0

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획		
입기내	2018	○ 진로 프로그램 발굴	80	- 진로직업 체험처 발굴 - 명사특강 및 박람회 개최 - 대학 학과체험	
	2019	○ 진로 프로그램 다양화	100	- 진로직업 체험처 확대 - 찾아가는 명사특강 및 진로박람회 개최 - 대학 학과체험	
		○ 청소년 동아리 및 학부모 코칭단 발굴		- 청소년 동아리 모집 및 지원 - 진로 관련 학원비 지원 - 학부모 코칭단 양성 및 활동지원	
	2020	○ 진로 프로그램 다양화	지속 추진	- 진로직업 체험처제공 열린마인드 홍보 - 찾아가는 명사특강 참여인원 확대 - 진로박람회 참가학교 및 학생확대 - 대학 학과체험	
		○ 청소년 동아리 활동 지원 및 학부모 코칭단 운영		- 청소년 동아리 모집 및 지원 - 진로 관련 학원비 지원 - 학부모 코칭단 양성 및 활동지원	
	2021	○ 중학생 진로체험 활동 지원		- 4차산업 및 유망 직업 소개와 체험 - 전문직업인 특강	
		○ 청소년 동아리 활동 지원		- 청소년 진로동아리 모집 및 지원	
		○ 군산 청소년 자치 배움터 (자몽) 지원		- 청년들과 함께하는 진로 프로젝트	
	2022	○ 중학생 진로 체험 활동 지원		- 4차산업 및 유망 직업 소개와 체험 - 전문직업인 특강	
		○ 찾아가는 인성교육 '나 만큼 소중한 너'		- 예·효 등 기본적인 소양교육 - 협동·소통·자존감 향상 교육 및 체험 활동	
		○ 청소년 동아리 활동 지원		- 청소년 진로동아리 모집 및 지원	
		○ 군산 청소년 자치 배움터 (자몽) 지원		- 청년들과 함께하는 진로 프로젝트	
	입기후	○ 진로 프로그램 내실화			- 진로 체험 활동 다양화 및 내실화

추진실적

1 중학생 진로체험 활동지원사업 운영

- 사업기간: 2021. 4. ~ 12.(학기 중)
- 사업대상: 중학교 1학년(19개교, 2,500여명)
- 사업비: 80,000천원

- 내 용: 직업인 특강 및 직업체험
- 운영방법: 진로 관련 전문업체 위탁 운영
- 교육방법: 직업군 강사들이 학교로 찾아가 학생들이 원하는 직업 체험
 - 진로체험: 1학급당 최대 6회기(직업체험 및 학생·학부모 대상 온라인 특강)
 - 군산청소년진로박람회(군산교육지원청) 전문직업인 특강 지원

② 청소년 복합문화 프로그램 운영

- 운영기간 : 2021. 4. ~ 12.
- 사 업 비 : 51,000천원
- 지원대상 : 2개교 이상 청소년(14~19세) 5명 이상으로 구성된 동아리
 - 공모결과 : 13개팀, 79명
 - 요리, 창업, 환경, 기자, 외국어, 청소년지도자, 메이크업 등
 - 지원내용 : 강사비, 재료비 등

《2019년~2020년 청소년복합문화 프로그램 운영》

연도	동아리 수	참여인원	학원비 지원	학부모코칭단 육성
2019	32개팀	201명	11명	31명
2020	22개팀	124명	17명	21명

③ 청소년 자치 배움터 지원

- 운영기간 : 2021. 4. ~ 12.
- 사 업 비 : 86,450천원
- 사업내용
 - 군산지역의 청년 강사들이 진행하는 진로 탐색 기회
 - 다양한 문화예술 및 창업활동을 중심으로 한 진로체험활동
 - 초6 ~ 고3 대상, 자유학년제 제외
- 추진결과 : 36개교, 10여개 기관, 513개 프로그램, 3,500여명 참여

④ 진로교육센터 운영(2018~2020년 운영)

- 열리고 프로젝트
 - 마을이 열리고 : 나포중 외 4개교, 377명 참여
 - 사람이 열리고 : 군산 동산중 외 14개교 20회, 2,700여명 참여
- 담임과 함께하는 행복한 교실 만들기
 - 관계개선 프로그램 : 군산중 외 16개교, 2,580여명 진행
 - 진로코칭 : 군산 산북중 외 10개교, 1,852명 진행
- 진로직업탐색 프로그램
 - 군산중 외 1개교 4회, 666명 진행

■ 금후계획

① 중학생 진로체험 활동 지원

- 2022년 진로체험활동 참여학교 사전 조사 : '22. 1.
- 위탁업체 선정 : '22. 3.
- 진로체험활동 실시 및 사업효과 분석 : '22. 4.~

② 찾아가는 인성교육 '나' 만큼 소중한 '너'

- 각 학교, 군산교육지원청과 사업추진 협의 : '22. 2.
- 학교별(학급별) 인성프로그램 세부내용 협의 : '22. 3.
- 찾아가는 인성교육 실시 및 사업효과 분석 : '22. 4.~

③ 청소년 복합문화 프로그램 운영

- 2021년 결과보고 및 정산 : '22. 2.
- 진로(탐색) 동아리 모집 및 선정 : '22. 2. ~ 3.
- 진로(탐색) 동아리 활동 : '22. 4. ~

④ 청소년자치배움터(자몽) 지원

- 2021년 결과보고 및 정산 : '22. 2.
- 2022년 사업 추진 : '22. 3.~

관리번호
II-13

군산을 혁신교육특구로 지정

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	3,500백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (교육지원계)		
계 장	진미영 (2581)	담당자	박순주 (2585)		

< 공약목표 >

- ◆ 어울림이 있는 학교, 꿈을 심는 군산교육을 위한 혁신교육특구 지정
- ◆ 삶을 살아가는 데 필요한 참 학력과 더불어 혁신교육을 지역에 지속적으로 확산해 나가는 지역의 공교육 혁신

■ 사업개요

- 한 아이도 놓치지 않는 교육을 위한 더담·위기 학생 지원
- 다양한 상상력을 더한 지역교육 기반의 특화모델 개발
- 자치활동 확대를 통한 어린이·청소년의 주체성 강화
- 지역과 학교가 함께 성장하는 마을교육생태계 활성화

※ 어린이·청소년이 학교와 마을에서 삶의 주체로 성장할 수 있도록 군산시, 교육청, 지역사회가 함께 참여하고 협력하여 학교-마을 교육 공동체 실현

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,500	-	3,500	-	500	600	1,200	1,200	
시 비	1,700	-	1,700	-	200	300	600	600	
기타(도교육청)	1,800		1,800		300	300	600	600	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 교육혁신특구 수립	70	- 타 지역 교육특구 사례수집 및 연구 - 우수평가 프로그램 도입 및 지역화 변화 추구 - 교육혁신특구 운영프로그램 의견수렴 및 확정
	2019 ○ 교육혁신특구 운영	100	- 군산교육혁신특구 운영프로그램 적용 - 프로그램 모니터링 및 개선 피드백 - 교육혁신특구 운영프로그램의 반성 및 추가 개발
	2020~2022 ○ 교육협력지구 성장기 및 안정기	지속추진	- 교육협력지구 발전·심화단계 - 기존 우수프로그램 보완 및 개선요구 프로그램 변경 - 우수사례 예산증액 및 학교급의 확산·적용 - 교육협력지구 우수사례 안정기 - 관학 연계 사업 추가 발굴 및 운영
임기후	○ 안정운영 및 홍보	지속추진	- 우수프로그램 지속 지원 - 군산시의 브랜드 홍보 및 시민들의 자긍심 고취

추진실적

- 군산시 혁신교육특구 지정(도교육청) : '18. 12.
- 혁신교육특구 공동협력 협약체결 [군산시 ↔ 군산교육지원청] : '19. 1.
- 2020 교육협력지구 사업 계획 수립 : '20. 3.
- 교육협력지구 운영방안 논의(군산시+교육지원청) : '20. 3. ~ 8.
- 교육협력지구 활성화 방안 간담회(시장,교육지원청장 외) : '20. 7.
- 교육협력지구 소통-공감 워크숍(추진단+학부모) : '20. 7.
- 2021년 교육협력지구 사업을 위한 추진단 협의회 : '20. 8.
- 2021년 미래교육지구사업 공모·선정(교육부, 1억원) : '20. 12.
- 2021년 미래교육지구 워크숍 : '21. 4.
- 2021년 교육협력지구 활성화 현장연수 : '21. 6.
- 2021년 교육협력지구 활성화 협의회(2회) : '21. 6. ~ 7.
- 2021년 교육협력지구 추진단·실무단 협의회(2회) : '21. 8.
- 2022년 미래교육지구 공모사업 신청·선정 : '21. 11.

■ 금후계획

- 2021년 사업 정산 및 피드백 : '22. 2.
- 2022년 신규 사업 협의 및 계획 : '22. 2.

<2021 군산교육협력지구>

1. 마을교육 생태계 구축

- 군산교육협력지구 추진단 운영(3회 이상)
- 군산형 특별공모사업(초등3개교, 중등2개교)
- 교육협력지구 운영관련 연구용역
- 더딤학생 지원(초등4개교, 중등1개교 및 개인별 학생)
- 진로·직업·창업 프로그램지원, 위기학생지원, 특수·다문화 프로그램 지원

2. 지역특화교육과정 지원

- 청소년꿈오름동아리운영(초, 중, 고 70개 동아리)
- 군산형 혁신 학급·학년·학년군 지원(혁신학급187학급, 혁신학년·학년군29개교)
- 교원성장동아리운영(유, 초, 중, 고 교원 69개 동아리)
- 민주시민교육·학생자치활동 지원
- 대안교육위탁교육기관 활동지원(4개 대안교육위탁교육기관)
- 군산 스포츠 G-리그 운영(희망신청 7개교)

3. 지역사회교육협력

- 학교혁신벨트화사업 운영(중7개, 고1개 학교 지원)
- 군산교육 성장아카데미 운영(3회 예정)
- 기후변화 위기대응 환경교육 지원
- 군산 특색 역사·생태교육활동 지원

4. 주민설계형 마을방과후

- 풀뿌리마을학교 운영 및 지원(7개교, 5개 지역)
- 마을교육생태계활성화 지원(초13개교, 중10개교-총45회)

관리번호
I-14

글로벌리더아카데미 사업 재정비

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	2,320백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (교육지원계)		
계 장	진미영 (2581)	담당자	박현숙 (2583)		

< 공약목표 >

◆ 보편적 교육(예체능분야 · 진로체험활동 등 지원) 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시평생학습관(군산시 황룡로 43)
- 총사업비 : 2,320백만원(도비 696, 시비 1,624)
- 내 용
 - 학력향상 도모 및 특기적성(창의재능) 교육 병행 실시
 - 저소득 학생 및 다양한 분야(학업성취, 예술·체육 등)의 장학금 지원
 - 보편적 교육의 강화로 많은 학생들의 교육 만족도 향상 중점

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위: 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,320	520	1,800	520	320	320	320	320	
도 비	696	156	540	156	96	96	96	96	
시 비	1,624	364	1,260	364	224	224	224	224	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율(%)	추진 실적 및 계획	
임기내	2019	○ 학업향상 및 특기적성교육 병행 실시	100%	- 학업향상을 위한 교육지원 - 청소년의 진로탐색 및 직업체험 기회 제공
	2020	○ 저소득층 자녀 교육 기회 확대 및 희망대학 진학 지원	지속 추진	- 중학생 국·영·수 학원비 지원 - 맞춤형 대학 진학 프로그램 운영
	2021	○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 학업향상 및 특기적성교육 병행 - 글로벌 문화역사 탐방의 기회 제공 - 미디어 진로체험 및 예체능분야 지원
	2022	○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속 확대 추진
임기후	○ 교육지원사업에 대한 만족도 향상		- 지속 확대 추진	

추진실적

○ 글로벌리더아카데미 사업 개선을 위한 시민공청회 개최

- 일 시 : 2018. 9. 1.(토) 14:00
- 장 소 : 어린이공연장(구 KBS방송국)
- 참석대상 : 학생, 학부모, 교육청, 시민 등
- 주요안건 : 군산글로벌아카데미 사업에 대한 개선방안 등
- 수렴내용 : 우수 인재 교육에 치중하지 말고 보편적 교육을 확대하여 보완

○ 군산시 방과후 프로그램 운영 방법 개편('19년)

- 학생선발 변경 : 선발고사 후 선정 → 학교장 추천 학생 수준별 반 편성
- 수도권 주요 대학진학 중심 교육 → 학생들 희망 대학진학 교육
- 학생부 종합전형 선호에 따라 비교과 컨설팅 강화
- 인터넷 강의 수강권 배부

○ 보편적 교육 사업 추진

□ 기초학력(읽기,셈하기,쓰기)사업(신설)

- 사업기간 : 2022. 3. ~
- 대 상 : 더딤학생 150여명(초등학생 1~2학년)
- 내 용 : 강사비 및 교재비 지원

□ 버킷리스트 달성 사업(신설)

- 사업기간 : 2022. 4. ~
- 대 상 : 초등학생 4~6학년
- 내 용 : 버킷리스트를 달성한 학생들에게 인센티브 제공

□ 청소년 힐링 프로그램지원(신설)

- 사업기간 : 2022. 3. ~
- 대 상 : 아동복지시설 입소 청소년
- 내 용 : 레크레이션 및 놀이활동을 통한 정서적 지원

□ 지역아동센터 예능교육 지원(신설)

- 사업기간 : 2022. 3. ~
- 대 상 : 지역아동센터 이용 아동
- 내 용 : 음악·미술 분야 중 1개 분야 선택지원

□ 청소년 복합문화 프로그램(신설)

- 사업기간 : 2022. 3. ~
- 대 상 : 2개 학교 학생 및 청소년(학교밖청소년, 다문화 포함)
- 내 용 : 진로탐색 및 체험 동아리 지원

□ 고등학생 글로벌 문화탐방(신설)

- 사업기간 : 매년 여름·겨울방학
- 탐방지역(2019년)
 - √ 국내: 테마별 탐방(통일과 평화, 울릉도·독도, 남도문화)
 - √ 국외: 고구려 문화와 평화통일의 길(중국), 백제와 중국의 교류(중국), 조선통신사와 함께하는 길(일본)
- 내 용 : 문화체험을 통한 올바른 역사의식과 창의 인성 및 리더십 함양

□ 예체능 장학금(확대)

- 예술체육기능상업 장학금 개최 대회 확대 : 언론사주최, 기타협회 신설
- 성적향상·봉사 장학금 : 성적향상+봉사 합산으로 전인적 인재 육성
- 특별장학금 신설 : 체육 및 기능 분야 국가대표(상비군 포함) 선발자 장학금 지원

□ 마중물 스터디 사업(확대)

- 대 상 : 법정저소득층 가정의 중학생 자녀
- 사업비 : 300,000천원
- 내 용 : 교과목(국·영·수) 학원비 지원

■ 금후계획

- 보편적 교육 신규사업 추진 : '22. 3.~
 - 기초학력 사업, 버킷리스트 달성사업, 청소년 힐링 프로그램 등
- 방과후 프로그램 추진 : '22. 3.~
- 성적향상·봉사 장학금 지급 : '22. 10.
- 미디어 분야 진로체험 활동 지원 : '22. 11.
- 글로벌 문화탐방 : '22. 12.

관리번호
I-15

주민자치센터 야간 활용 프로그램 개방운영

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	892백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(시정계)		
계 장	정용남 (2241)	담당자	서예지(2244)		

< 공약목표 >

◆ 주민자치센터 야간 프로그램 강좌 확대 운영

■ 운영개요 (2020년 기준, 2020~2021년 코로나로 운영실적 저조)

○ 프로그램 : 26개 읍면동, 244개 프로그램 (옥도면 제외)

- 주간반 : 26개 읍면동, 206개 프로그램

- 야간반 : 26개 읍면동, 36개 프로그램 ('18년, 4개소 8개 프로그램)

○ 수강인원 : 총 5,323명 (야간 688명)

○ 수강료 : 월 20,000원 이하 (65세이상, 장애인, 수급자 등 무료)

○ 강사료 : 야간 30,000원/시간 (주간 20,000원/시간)

■ 추진방향

○ 야간반 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화, 인근 유사학원 피해방지

○ 야간반 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대

○ 야간 관리인력 인건비, 수당 등 추경 편성을 통한 운영여건 개선

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 주간 프로그램 운영 활성화		- 26개 읍면동 244개 프로그램
임기내	2018 ○ 야간프로그램 시범시행	30	- 야간반 : 4개 읍면동 8개 프로그램 개설
	2019 ○ 야간프로그램 운영 중장기 계획 수립 및 전면확대	95	- 계획 수립 완료 - 26개 읍면동 확대 운영 실시(옥도면 제외) · 개설 25(31개 프로그램), 개설 중 1 - 강사 처우 개선(강사수당 25,000/시간)
	2020 ○ 지속 운영	100	- 26개 읍면동 전체 운영 목표 - 강사 처우 개선(강사수당 30,000/시간)
	2021 ○ 지속 운영	.	- 계속 추진
	2022 ○ 지속 운영	.	- 계속 추진
임기후	○ 지속 운영	.	- 계속 추진

재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	892		892	106	188	184	207	207
국 비								
도 비								
시 비	892		892	106	188	184	207	207
기타(민자 등)								

■ 추진실적

○ 야간 프로그램 활성화 추이

<2018년>	→	<2019.12월>	→	<2020.10월>
4개 읍면동 8개 프로그램		25개 읍면동 33개 프로그램		26개 읍면동 36개 프로그램

○ 운영 중 : 26개 읍면동

읍면동	강좌수	강좌명	운영시간	읍면동	강좌수	강좌명	운영시간
옥구읍	1	요가	화,목 18:30-20:30	중앙동	2	라인댄스	월,수 18:30-20:00
옥산면	1	헬스	월-금, 06:00-23:00			하모니카	월,수 18:30-20:00
회현면	2	라인댄스	화,목 19:00-21:00	홍남동	1	하모니카	수, 18:30-20:30
		난타	월,금 18:30-20:30				
임피면	1	스마트폰	목 18:00-20:00	조촌동	1	서양화	목 19:00-21:00
서수면	3	기타교실	월,수 19:00-21:00	경암동	1	요가	화,목,금 18:00-19:00
		풍물	화,목 19:30~21:30				
		라인댄스	화,목 19:30~21:30				
대야면	1	라인댄스	월,수 19:00~20:30	구암동	1	헬스교실	월-금 06:00-21:00 토 06:00~10:00
개정면	1	라인댄스	화,목 18:00-20:00	개정동	1	요가	월,수 18:30-19:30
성산면	2	풍물	월,목 18:00-20:00	수송동	2	이침	화, 18:00-20:00
		노래교실	월,목 18:00-20:00			춤바댄스	화, 18:00-20:00
나포면	2	기타교실	화,목 19:00-21:00			나운1동	1
		라인댄스	월,수 18:00~20:00				
옥서면	1	요가	화,목 19:30-21:30	나운2동	1	요가	수,금 18:30-19:30
해신동	2	탁구	월,수 18:30-20:30	나운3동	1	기타교실	화, 18:00-20:00
		국악	월,수 18:30-20:30				
월명동	1	탁구	화,목 18:30-20:30	소룡동	1	필라테스	화,목 18:30-19:30
삼학동	1	우크렐레	월 18:00-20:00				
	1	탁구	월,목 18:40~19:40				
삼학동	1	라인댄스	월,수 18:40~19:40	미성동	1	난타	월,금 18:00-20:00
		1	요가교실				

※ 야간 프로그램에 맞춰 읍면동 청사 야간 무료개방 병행 추진

- 야간 강사수당 인상, 우선 추천제 등 강사 인센티브 제공 확대
 - 예산규모 : 207백만원 (36개×3만원/시간×16시간/월×12개월)

연도	주간 강사수당	야간 강사수당	비고
2018년	15,000원/시간	15,000원/시간	
2019년	20,000원/시간	25,000원/시간	10,000원 인상
2020년~	20,000원/시간	30,000원/시간	5,000원 인상

- 야간 관리인력 인건비, 수당 등 예산 확충을 통한 운영여건 개선
 - 지급대상 : 23개소 (야간 프로그램 운영 읍면동)
 - * 무인운영 및 미운영 4개소 제외(옥산면, 회현면, 옥도면, 구암동)

■ 금후계획

- 코로나19 상황에 따라 정상운영
- 야간 프로그램 활성화 중장기 계획 수립
- 야간 프로그램 개설시, 지역여론 의견수렴 의무화
 - 인근 동종업종 피해 등 추후 발생하는 이해관계인 피해 방지
- 우수 추진 읍면동, 2021년 주민자치예산 차등 지원
 - 예산규모 : 83.2백만원 (시설비 7.2, 자산취득비 70, 사무관리비 6)
 - 용 도 : 읍면동 자치프로그램 운영관련 물품구입, 시설유지보수 등
 - 내 용 : 읍면동별 예산 지원시, 야간반 운영여부 검토 후 차등 지급

관리번호	찾아가는 『동네문화카페』 평생교육 사업 운영
I-16	

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	5,347백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	교육지원과 (평생교육계)		
계 장	곽동근(2601)	담당자	이나미 (2605)		

< 공약목표 >

동네카페 등 '시민 있는 곳에 찾아가는 평생학습 활동' 프로젝트 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 소상공인이 운영하는 동네 상가(카페, 식당 등)
 - 사업기간 : 2018 ~ 2022
 - 총사업비 : 5,347백만원(시비)
 - 운영방법 : 연 3회에 걸쳐 10주 단위로 운영
 - 학습요건 : 5인 이상 강좌 개설
 - 학습강좌 : 인문, 교양, 문화, 예술 등
- ※ 제외 : 문해·학력 보완, 일반 체육, 직업교육, 정치·종교 관련 교육 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,347	0	5,347	501	1,889	515	1,054	1,388	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 비	5,347	-	5,347	501	1,889	515	1,054	1,388	
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 시범적 운영	20	- 운영규모 : 395강좌 2,517명 참여 - 평생학습 매니저 양성 및 활동 (23명) - 동네문화카페(사업장) 276개소 참여 - 활동강사 255명, 매니저 23명 참여 - 참여자 (강사, 수강생, 사업주) 의견 수렴 (설문 조사 분석을 통해 19년 추진 개선 방안마련)
	2019 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	50	- 1기 동네문화카페 운영(450강좌, 2,494명) - 2기 동네문화카페 운영(480강좌 2,731명) - 3기 동네문화카페 운영(489강좌 2,778명)
	2020 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	60	- 연 1기 운영(444강좌 운영) * <u>코로나19로 강좌 축소 운영</u>
	2021 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	80	- 1기 동네문화카페 운영(273강좌, 1,487명) - 2기 동네문화카페 운영(303강좌 1,523명) - 3기 동네문화카페 운영(342강좌 1,840명) - 학습자 중심의 온라인 시스템 구축 * <u>방문 접수 ⇒ 온라인 접수</u> - 거리 공연 등 성과 공유회(군산시 축제 연계) - 사업장에 수강생 모집 홍보 현판 제공
	2022 ○ 동네문화카페 조성 및 운영 지속 추진	100	- 2022년 동네문화카페 계획 수립 - 2022년 1기 동네문화카페 강좌 모집(400강좌)
입기후	○		-

■ 추진실적

- 2018년 찾아가는 동네문화카페 운영
 - 운영 규모 : 395강좌 2,517명 참여
 - 사업장 : 276개소, 활동 강사 255명, 활동 매니저 23명
- 2019년 찾아가는 동네문화카페 운영
 - 운영 규모 : 1,419강좌 8,000명 참여
 - 사업장 : 1,225개소, 활동 강사 1,108명, 활동 매니저 165명
- 2020년 찾아가는 동네문화카페 운영
 - 운영 규모 : 444강좌 2,593명 참여
 - 사업장 : 366개소, 활동 강사 341명, 활동 매니저 78명
- 2021년 찾아가는 동네문화카페 운영
 - 운영 규모 : 918강좌 4,850명 참여
 - 사업장 : 918개소, 활동 강사 889명, 활동 매니저 167명

■ 금후계획

- 2022년 1기 동네문화카페 모집 및 운영
 - 입문형(초급자), 성장형(중급자) 분류로 학습자 전문성 함양
- 개별 신청자들을 위한 온라인 소통방 개설(군산시평생학습정보망)
- 복지시설 방문 공연, 거리 공연, 전시, 체험 등 성과 공유

관리번호
II-33

읍면사무소 산업계 농업직공무원 필수 배치

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)		
계 장	홍 중 철 (2251)	담 당 자	김 성 기 (2252)		

< 공약목표 >

- ◆ 읍면사무소 산업계 농업직 공무원 1명이상 배치 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 정기인사 시 지속 추진
- 내 용 : 11개 읍면사무소 산업계에 농업직공무원 최소 1명이상 배치하여 효율적인 산업업무 추진

■ 추진현황

- 농업직 현황 : 총 50명 (일반농업 40, 축산 10)

직렬(직류)		총계	5급	6급	7급 이하
농업		50	2	16	32
구분	일반농업	40	2	10	28
	축산	10	-	6	4

- 읍면 배치 : 총 11읍면 (모든 읍·면 사무소) *미성동, 구암동 배치
※ 농업 5급 1명 : 회현면장

■ 금후계획

- 정기인사 시 읍면사무소 산업계 농업직공무원 배치 지속 추진
※ 2021년 농업직 6명 신규채용 요청 (채용 5명, 미정 1명)

관리번호
IV-93

5급이상 여성관리자 비율 양성평등 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)		
계 장	홍 종 철 (2251)	담 당 자	김 성 기 (2252)		

< 공약목표 >

- ◆ 5급 이상 여성관리자 비율 전북 평균보다 상회 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년
- 내 용 : 2022년까지 5급 이상 여성관리자 임용비율 전북평균 상회

■ 추진현황

- 우리 시 5급 이상 여성공무원 비율 18.9% (전북평균 14.2%)
 - 5급 이상 여성공무원 18명('21년 12월 기준) / 5급 이상 공무원 95명
- 2018. 7. 1일 이후 여성 승진자 16명

■ 금후계획

- 5급 이상 승진인사 시 양성평등 고려한 인사 추진으로 민선 7기 중 5급 이상 여성관리자 비율 전북 평균 이상 달성

관리번호
IV-94

신규공무원 장애인 채용 및 처우개선

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	행정지원과 (인사계)		
계 장	홍 종 철 (2251)	담 당 자	김 성 기 (2252)		

< 공약목표 >

◆ 장애인 고용 확대 및 처우개선

■ 사업개요

- 사업기간 : 계속
 - 총사업비 : 135백만원(시비) / 근로지원인 지원예산(연간 27백만원)
 - 내 용
 - 신규공무원 채용 시 장애인 의무고용비율 초과 채용 추진
 - 중증장애를 가진 공무원에게 근무지원인*을 배치하고 장애인공무원이 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 형평성 있는 인사 추진
- * 근무지원인 : 중증장애인 공무원의 직무수행을 지원하는 사람

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비			135	27	27	27	27	27
기타(민자 등)								

※ 근무지원인* 배치 관련 기간제 근로자 채용 예산

■ 추진현황

- 우리 시 장애인 공무원 고용인원 61명(경증 37명, 중증 12명×2^{중증은 더블카운트})
 - 우리 시 장애인 고용율 3.74%(장애인 의무고용 비율* 100% 이상 달성)
 - * 의무고용 비율 : 총 정원 대비 3.4%
- 2021년 신규채용 시 공채선발 예정인원의 7% 이상(6명) 장애인 채용 요청
- 장애인 공무원 처우개선 : 근로지원인 1명 근무 지원

■ 금후계획

- 신규공무원 채용 시 전체선발인원의 5% 이상 장애인 고용
- '장애인공무원 근무지원' 수요조사를 토대로 사업예산 편성

관리번호	공무원 5월 1일(근로자의 날)
IV-95	휴일 지정 관련 특별휴가 확대

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2019~계속		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(총무계)		
계 장	박 찬 석(2231)	담 당 자	김 정 남(2234)		

< 공약목표 >

- ◆ '일할 때 집중적으로 일하고, 쉴 때 제대로 쉬는' 효율적이고 생산적인 근무문화 정착으로 골고루 누리는 행복도시 실현

■ 필요성(배경)

- 근로자의 날은 법정공휴일이 아닌 국가기념일(유급휴일)로 근로기준법을 적용받는 근로자에 한해 휴일로 운영되고 공무원의 경우 정상근무 실시함
- 이에, 각 분야에서 현안업무 수행에 노고가 많은 직원들에게 특별휴가를 부여하여 사기진작과 재충전 기회제공으로 업무의 효율성 제고 필요

■ 추진실적

- 근로자의 날(5. 1.) 전직원 특별휴가 실시 노사 단체협약 체결('18. 10. 22.)
- 군산시 지방공무원 복무조례 개정('19. 3. 15.)
 - (특별휴가 확대) 포상휴가 허가 가능일수(3일→5일) 확대
 - (특별휴가 부여)
 - 2019년 : 전 청원 특별휴가 5일 부여('19. 5. 10. / 11. 1.)
 - 2020년 : 전 청원 특별휴가 5일 부여('20. 5. 6. / 11. 12.)
 - 2021년 : 전 청원 특별휴가 5일 부여('21. 5. 3. / 10. 6.)

■ 금후계획

○ 근로자의 날(5. 1.) 휴무 2022년 시행

- 2019년~2021년 미실시 사유

◦ 2019년 : 고용·산업위기 지역으로 경기침체 및 실업자증가 등
시민정서를 고려하여 미시행

◦ 2020~2022년 : 코로나19 확산방지 대응을 위한 국가적 재난상황
으로 인한 불가피한 미실시

관리번호
IV-96

발달장애인 평생학습관 공공기관 운영

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	2,558백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기 내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	교육지원과 (특수학습계)		
계 장	이 길 란 (5920)	담 당 자	한 정 엽 (5925)		

< 공약목표 >

◆ 장애인 평생교육시설 공공기관 운영

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 성산면 강변로 459
- 사업기간 : 연중(2018년~현재)
- 총사업비 : 2,558백만원(시비) / 연간 511백만원 정도
- 운영기관 : 군산시 직영
- 운영인력 : 14명(행정2, 특수교사5, 보조교사4, 영양사1, 조리사2)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,558		2,558	367	467	546	528	650
국 비								
도 비								
시 비	2,558		2,558	367	467	546	528	650
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
입기내	2018 ○ 도교육청 위탁운영 사전 조사		- 타지자체의 도교육청과 위탁운영 현황조사 결과 : 없음
	2019 ○ 위탁운영 협의		- 전북도교육청교육감 시장님 면담(19.1.3.) - 관계부서 협의 추진(2019. 6): 추진 불가 답변
	2018~2021 ○ 발달장애인 공공분야 평생교육시설 설치 및 운영		- 시범 운영 : '18. 6. ~ 12. 10명 - 정규 운영 · 19년 : 64명(종합반 32명, 특별반 32명) · 20년 : 88명(종합반 32명, 특별반 56명) · 21년 : 프로그램제 운영 연인원 612명
입기후	○ 발달장애인 평생교육시설 공공기관 운영	100	- 발달장애인 평생학습관 공공기관 운영(시직영)

추진실적

- 전국 최초 공공분야 발달장애인 평생학습관 운영
 - 기간 : 2018. 6월~12월(시범운영), 2019. ~ 2021. 현재(정규운영)
- 발달장애인 평생학습관 도교육청 공공기관 위탁 운영 협의
 - 일시 : 2019. 6. 24.
 - 장소 : 전북도교육청 미래인재과
 - 협의 내용 : 발달장애인 평생학습관 위탁운영 건의
 - ▶ 우리시 : 운영예산 지원
 - ▶ 도교육청 : 시설 운영 전반
 - 결과 : 발달장애성인의 학령기 이후의 교육은 교육부 소관이 아니므로, **교육청 위탁 운영 거부**
- 공약의 취지가 발달장애성인 당사자 요구사항에 기반한 공공운영을 통한 투명하고 정확한 교육운영으로써, 이미 군산시가 직영 운영중에 있으므로 실질적으로 공약은 완료되었다고 판단됨
- 발달장애인 평생학습관 **도교육청 운영**을 발달장애인 평생학습관 공공기관 운영으로 변경 추진 : 2021년 2월

- 발달장애인 평생교육 유관기관 인프라 구성 및 네트워크 구축으로 발달장애인 평생학습관의 장애인 평생교육 허브 역할 수행 강화
- 공약이행평가단 심의 결과 공약명 변경 및 공약이행 완료 : 2021년 2월
 - ↳ 「발달장애인 평생학습관 공공기관 운영」

관리번호
V-133

우범자대 골목길까지 음성인식 지능형 CCTV 설치

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,230원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	행정지원과(시정계)		
계 장	정용남 (2241)	담당자	서예지(2244)		

< 공약목표 >

◆ 음성, 동작인식 지능형CCTV 설치 확대, 범죄예방 및 정주여건 개선

■ 사업개요

- 위 치 : 범죄취약지역 28개소
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 1,230백만원(시비)
- 내 용 : 음성, 동작인식 지능형 CCTV 28개소, 56여대 교체·설치

【 지능형 CCTV 기능 및 장점】

- ▶ 유리 파손음, 비명소리, 차량 충돌음 발생시 해당지역 집중관제
- ▶ 동작 인식, 감지된 물체 자동추적 및 확대 영상 실시간 전송
- ▶ 비상버튼을 누르면 경광등, 경고방송, 관제센터 집중관제

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,230		1,230	110	320	300	300	200	
국 비									
도 비									
시 비	1,230		1,230	110	320	300	300	200	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018	○지능형CCTV 설치확대	- 지능형 CCTV 3개소 10대 설치 완료
	2019	○지능형CCTV 설치확대	- 지능형 CCTV 14개소 65대 설치 완료
	2020	○지능형CCTV 설치확대	- 지능형 CCTV 10개소 47대 설치 완료
	2021	○지능형CCTV 설치확대	- 지능형 CCTV 9개소 38대 설치 완료
	2022	○지능형CCTV 설치확대	100 - 지능형 CCTV 28개소 56여대 설치예정 * 단, 현장여건 및 예산에 따라 개소수 변경
임기후	○		-

2021년 추진실적

- 경찰서, 관련부서 합동 현장 확인 : 2020. 11
- 설치 타당성 분석 및 선정 : 2020. 11. ~ 2021. 2.
- 설치공사 착공 및 준공 : 2021. 2. ~ 9.

금후계획

- CCTV통합관제센터 연계, 24시간 모니터링 실시
- 연말, 성과분석 및 연차적 설치지역 확대 추진
- 범죄 예방시스템 구축을 통한 시민 안전 및 정주여건 개선 도모

참고

음성 및 동작인식 지능형 CCTV 설치 현황 [2021. 5월 기준]

연번	행정동	위 치	접수유형	비고
	계	27개소 122대 운영 및 설치 중 (2018 3개소 10대 / 2019년 14개소, 65대 / 2020년 10개소 47대 / 2021년 9개소 38대)		
1	나운3동	군산시 현충로 73 (나운동 유흥가)	고충민원	2018
2	나운3동	군산시 미제길 25 (군산대 앞 상가)	경찰분석	
3	수송동	군산시 미룡동 900-5 (지곡동 유흥가)	경찰분석	
4	임피면	월하리 470-22 (호원대학교 원룸밀집지역)	고충민원	2019
5	신평동	문화동 785-14(상고 앞)	읍면동 조사	
6	흥남동	서흥길 56-1 (프레쉬마트 앞)	민원요청	
7	흥남동	구암3.1로13 (구역전 종합시장 입구)	경찰요청	
8	경암동	경암안2길 37 (왔다마트 앞)	읍면동 조사	
9	수송동	지곡동 541-2 (얼큰빠해장국 사거리)	경찰요청	
10	수송동	수송동 804-5 (전북일보삼거리)	경찰요청	
11	나운1동	상신4길 16-1 (예그린~씨엔지빌 사이)	경찰요청	
12	나운1동	하나운안1길 16 (비행장 부대찌개 인근)	민원요청	
13	나운3동	황룡안길 7 (군산대학교 원룸밀집지역)	범죄발생 다발지역	
14	조촌동	조촌동 902 (시영아파트 입구 삼거리)	경찰요청	
15	경암동	경암동 경암안1길 33앞	민원요청	
16	월명동	영화동 27-36(뽀빠이감자탕 사거리)	민원요청	
17	소룡동	오식도동 요죽2길 32-5(지역아동센터) 사거리	경찰요청	
18	경암동	경암동 664-13(초원건강원) 앞	읍면동조사	
19	나운2동	나운로(와이식자재마트~대명아파트)	경찰요청	
20	수송동	수송동798-7 (구)수송주민센터 앞	경찰요청	
21	수송동	수송동 (원룸촌) 참좋은카서비스 앞	경찰요청	
22	월명동	구영3길 63 (한일옥앞)	민원요청	
23	중앙동	중앙동 한마음금방 지능형으로 변경	자체조사	
24	나운2동	나운동 동산시장주차장 앞 지능형으로 변경	자체조사	
25	미성동	산북동 오복왕갈비 앞 지능형으로 변경	자체조사	
26	미성동	산북동 고천마을사거리 지능형으로 변경	자체조사	
27	나운2동	나운2동 강천상가앞 지능형으로 변경	자체조사	
28	나운1동	나운동 667-18	민원요청	2021
29	수송동	동수송2길 11 사거리	민원요청	
30	나운1동	나운로 66 (구 동백주유소 사거리)	경찰요청	
31	수송동	동수송2길 22	자체조사	
32	나운동	나운동 1189-6 (청솔아파트 삼거리)	자체조사	
33	중앙동	신영동 20-22 (조흥약국 사거리)	자체조사	
34	조촌동	조촌동 2-18 (롯데몰 삼거리)	자체조사	
35	나운2동	나운동 368-1 (등촌샤브칼국수 옆)	자체조사	
36	삼학동	삼학대우 삼거리	자체조사	

참고

2022 음성 및 동직인식 지능형 CCTV 설치 예정현황 [2021. 10월 기준]

연번	행정동	위 치	접수유형	비고
	계	9개소 38대 운영 및 설치 예정		
1	삼학동	삼학2길 47~49사이	경찰요청	지능형교체
2	나운2동	대학로 271, 다이소 군산나운점 앞	경찰요청	지능형교체
3	나운3동	하나운로 32, 하나은행 옆 구보건소사거리	경찰요청	지능형교체
4	조촌동	조촌동 853	교통행정과 자체판단	
5	흥남동	장재동 45-1	교통행정과 자체판단	
6	월명동	월명동 33-3	교통행정과 자체판단	
7	나운3동	미룡동 798-2	교통행정과 자체판단	
8	경암동	경암동 614-2	교통행정과 자체판단	
9	경암동	경암동 612-7	교통행정과 자체판단	
10	조촌동	조촌동 780-2 / 779-4	교통행정과 자체판단	
11	개정동	사정동 172-3	교통행정과 자체판단	
12	개정동	개정동 166-30	교통행정과 자체판단	
13	나운1동	나운동 872	교통행정과 자체판단	
14	오식도동	오식도동 777	교통행정과 자체판단	
15	나운3동	미룡동 891-1	교통행정과 자체판단	
16	삼학동	오룡동 943	교통행정과 자체판단	
17	수송동	수송동 441-7	교통행정과 자체판단	
18	삼학동	삼학동 870-16	교통행정과 자체판단	
19	경암동	경암동 615-55	교통행정과 자체판단	
20	중앙동	금암동 73-152	교통행정과 자체판단	
21	월명동	월명동 13-6	교통행정과 자체판단	
22	중앙동	죽성동 30-9	교통행정과 자체판단	
23	개정동	개정동 413-6	교통행정과 자체판단	
24	조촌동	경장동 499-6	교통행정과 자체판단	
25	흥남동	대명동 383-6	교통행정과 자체판단	
26	대야면	대야면 산월리 401	교통행정과 자체판단	
27	해신동	해망동 1011-22	교통행정과 자체판단	
28	나운1동	나운동 795-15	교통행정과 자체판단	

관리번호
V-134

공용차량 전기자동차 전환

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	75%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,632백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	회계과(계약계)		
계 장	신충원 (2371)	담당자	고은지 (2374)		

< 공약목표 >

- ◆ 미세먼지로 인한 대기오염을 억제하고 대시민 홍보를 통해 환경에 대한 인식개선의 대중화와 동참을 유도하면서
 - ◆ 관이 주도적으로 선도하여 시민참여로 인한 전기자동차 보급확산
- [목표량]** 대체 가능대상 차량 32대 중 32대 전환 100% 달성목표로 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(임기내)
- 총사업비 : 1,632백만원(국비 407, 시비 1,225)
- 내 용 : 내구년한 경과 승용차 및 신규 구입 승용차 전기차로 대체

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,632	0	1,632	701	153	92	226	369
국 비	407	0	407	236	27	16	35	93
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	1,225	0	1,225	465	126	76	191	367
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○구입목표 32대		- 구입실적 24대, 22년 구입 목표 8대
임기내	2018	○공용차량 전기차로의 전환 40.6	- 전기자동차 구입 13대
	2019	○공용차량 전기차로의 전환 50	- 전기자동차 구입 3대
	2020	○공용차량 전기차로의 전환 56	- 전기자동차 구입 2대
	2021	○공용차량 전기차로의 전환 75	- 전기자동차 구입 6대
	2022	○공용차량 전기차로의 전환 100	- 전기자동차 구입 목표 8대
임기후	○		-

추진실적

- 2018년 전기차 전환실적 : 13대 701백만원(국 236, 시 465)
 - 맞춤형복지 서비스 차량을 가솔린차에서 전기차로 전환 구매 : 11대
 - 내구연한 지난 차량 전기차로 대폐 구입 : 2대
 - ※ 2018년 국비 지원기준 : 1대당 1,200만원
- 2019년 전기차 전환실적 : 3대 153백만원(국 27, 시 126)
 - 대폐차 1대(농촌지원과), 신규구입 2대(세무과, 환경정책과)
 - ※ 2019년 국비 지원기준 : 1대당 900만원
- 2020년 전기차 전환실적 : 2대
 - 신규구입 2대(보건소)
 - ※ 2020년 국비 지원기준 : 1대당 800만원
- 2021년 전기차 전환실적 : 6대 246백만원(국비 35, 시 191)
 - 신규구입 6대 : 행정지원과(승용), 경로장애인과(화물), 산림녹지과(화물) 아동청소년과(승용), 먹거리정책과(화물), 수도과(화물)

■ 금후계획

- 2022년 대폐차량 대상 전기차 구입 독려
- 2022년 본예산 차량 승인내역

사업부서	대수	차종
행정지원과	1	니로
위생행정과	1	니로
주택행정과	1	다니고밴
교통행정과	1	전기차
시립도서관관리과	1	아이오닉
개정동	1	전기차(1톤트럭)
새만금에너지과	1	넥소
먹거리정책과	2	전기차(냉장트럭)
합계	9	

※'21년 국비 지원기준 : 700만원~1600만원

※군산 상생형 일자리 다니고밴 구입 시 도비 지원 예정

[02. 경제항만혁신국]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 31개 *2개 공약 폐기
- 추진률 : 81.81%
- 이행률 : 95.45%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
33	14	13	4	-	2

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황					비고
		완료	이행후 계속추진	추진중		보류	
				정상	일부		
합계	33	14	13	4			공약폐기 2
소상공인지원과	7	3	3	1			
산업혁신과	4	3	1				
일자리정책과	8	3	5				
새만금에너지과	6	1	1	3			1
항만해양과	4	1	2				1
수산진흥과	4	3	1				

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
I-9	새만금사업 관련 협의회 구성	완료	100	산업혁신과
II-27	청년 창업지원센터 구축	완료	100	일자리정책과
II-28	청년창업 지원	이행 후 계속추진	100	일자리정책과
II-29	고용재난위기지원센터 설립	완료	100	일자리정책과
II-30	노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축	완료	100	일자리정책과
II-31	공공근로(公共勤勞) 질적 향상	이행 후 계속추진	100	일자리정책과
II-32	사회적경제 활성화 지원	이행 후 계속추진	100	일자리정책과
II-34	신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성	정상추진	85	새만금에너지과
II-35	지역화폐 전면유통	이행 후 계속추진	100	소상공인지원과
II-36	군산시 상권활성화재단 설립	완료	100	소상공인지원과
II-37	군산시 특례보증지원사업 확대실시	이행 후 계속추진	100	소상공인지원과
II-38	안심물가제 사업 추진	이행 후 계속추진	100	소상공인지원과
II-39	군산 중소유통공동도매물류센터 건립	정상추진	50	소상공인지원과
II-40	대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성	사업폐기	50	새만금에너지과
II-41	군산 강소연구개발특구 지정 추진	완료	100	산업혁신과
II-42	군산 서민금융통합지원센터 개소	완료	100	소상공인지원과
II-43	소상공인 특성화공간 조성	완료	100	소상공인지원과
II-44	GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환	완료	100	산업혁신과
II-45	기업유치 원스톱 민원서비스 구축	이행 후 계속추진	100	산업혁신과
II-46	수산물 가공과 유통산업 적극지원	완료	100	수산진흥과
II-47	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성	완료	100	수산진흥과
II-48	친수공간을 이용한 어촌경제 활성화	이행 후 계속추진	100	항만해양과
II-49	조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액	완료	100	수산진흥과
II-50	고군산군도 관광산업 육성, 어민·소상공인 소득증대	이행 후 계속추진	100	수산진흥과
III-64	목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관	사업폐기	20	항만해양과
III-65	금란도 활용방안 및 계획 수립	완료	100	항만해양과
IV-92	저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원	이행 후 계속추진	100	일자리정책과
IV-97	취약계층 에너지 복지사업 확대 추진	이행 후 계속추진	100	새만금에너지과
IV-98	경로당 태양광 발전시설 설치사업	정상추진	90	새만금에너지과
V-132	노동자의 안전강화	완료	100	일자리정책과
V-135	에너지 자립마을 조성	정상추진	90	새만금에너지과
V-137	여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스	이행 후 계속추진	100	산업혁신과
V-138	섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진	이행 후 계속추진	100	항만해양과

관리번호
I-9

새만금사업 관련 협의회 구성

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	비예산	사업기간	2019~		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	새만금에너지과(새만금정책계)		
계장	김홍구 (2191)	담당자	김성진 (2192)		

< 공약목표 >

◆ 새만금사업 관련 민관협력 협의회 구성 및 운영

■ 사업개요

- 최근 속도감 있게 진행되고 있는 공공주도 새만금사업과 군산시 지역발전을 연계할 수 있는 방안을 모색하기 위하여 정책 자문 역할의 협의체 구성

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 새만금사업 관련 민관협의회 구성	50	- 군산새만금발전협의회 구성계획 수립
	2019 ○ 새만금사업 관련 민관협의회 구성	100	- 군산새만금발전협의회 위원 구성(관련부서 추천) - 군산시새만금발전협의회 개최 - 2회 - 「군산시새만금발전협의회 구성 및 운영」 조례 제정
	2020 ○ 군산새만금발전협의회 운영	100	- 협의회 위원 새만금 관련 회의 참석 및 의견제시 - 협의회 활동 분석 및 미비점 보완
	2021 ○ 군산새만금발전협의회 운영	100	- 2기 군산시 새만금발전협의회 구성(2021.5월) - 군산시 새만금발전협의회 개최(2021.5월) - 새만금청 정책사업 독단추진 규탄 성명서 발표(2021.5월) - 동서도로 대응 칼럼 게재(총 4회, '21. 6월~11월)
	2022 ○ 군산새만금발전협의회 운영		- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진
임기후	○ 군산새만금발전협의회 운영		- 새만금사업 발전을 위한 협의회 활동 지속 추진

■ 추진실적

- 군산새만금발전협의회 구성 계획 수립 : '18. 12. 26
- 군산새만금발전협의회 위원 구성 : '19. 04. 18
- 제1회 군산시새만금발전협의회 개최 : '19. 05. 02
 - 위원위촉 및 새만금 현황 보고, 운영방안 논의
- 「군산시새만금발전협의회 구성 및 운영」 조례 제정 : '19. 07. 15
- 제2회 군산시새만금발전협의회 개최 : '19. 10. 07
 - 새만금 MP 재정비에 따른 정책 및 대응방안 마련
- 새만금 MP변경 전북도 주관 군산시 의견수렴 회의 : '20. 07. 27
 - 새만금발전협의회 위원 참석 의견제시
- 새만금 MP변경 우리시 추가의견 제출 : '20. 07. 28
 - 새만금발전협의회 의견 포함
- 새만금 행정체계 설정방안 심포지엄 참석 : '20. 10. 15
 - 새만금발전협의회 위원장 김형주 교수 군산시 대표로 참석
- 제2기 군산시 새만금발전협의회 구성 및 위촉 : '21. 05. 01.
- 2021년 제1차 회의 개최 : '21. 05. 25.
 - 새만금 현안 보고, 새만금청 정책사업 독단추진 규탄 성명서 발표
- 동서도로 대응관련 칼럼 게재 (총 4회) : '21. 6월~11월

■ 금후계획

- 2022년 새만금발전협의회 회의 개최(1~2회) : '22. 1월~6월

관리번호
II-27

청년 창업지원센터 구축

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	8,035백만원	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과(청년일자리계)		
계 장	문양숙(450-4381)	담당자	박덕영(450-4382)		

< 공약목표 >

- ◆ 청년(청소년) 창업 및 경제활동의 활성화 지원
- ◆ 청년(청소년) 기업가 정신이 바탕이 된 창업 및 근로, 금융 관련 교육 실시

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항1길 4 (장미동) * 2019. 11. 15. 개소
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 8,035백만원(국 4,517, 시 3,518)
- 내 용 : 청년들의 다양한 의견을 나누고 꿈을 키우는 소통공간 조성
(소통홀, 공유카페, 코워킹스페이스, 메이커스페이스)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	8,035		8,035		5,406	879	800	800	
국 비	4,517		4,517		4,217	150	150	-	
도 비									
시 비	3,518		3,518		1,189	729	800	800	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 청년센터 조성 추진	50	- 청년센터 입지 선정 - 공유재산취득 심의 및 취득 - 청년센터 설치 및 운영 조례 제정
	2019 ○ 청년센터 개소	100	- 건물 매입 및 리모델링, 장비구입 추진 - 청년센터 운영기관 선정 - 청년센터 개소
	2020 ○ 청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2021 ○ 청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
	2022 ○ 청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영
임기후	○ 청년센터 운영	지속 운영	- 지역청년 동아리 활동 지원 및 다양한 프로그램 개설 등 다양한 지원사업 발굴 - 청년토론회, 청년관련 프로그램 운영

■ 추진실적

- 청년센터(청년·창업지원센터) 조성 추진경과
 - 효율적 운영방안 연구용역 완료('18. 10월 ~ '19. 1월)
 - 내부 리모델링 공사 실시설계 용역('19. 1월 ~ '19. 4월)
 - 민간위탁기관 공개모집 및 선정('19. 4월 ~ '19. 5월)
 - 내부 리모델링 공사용역 추진('19. 5월 ~ '19. 8월)
 - 센터 개소 및 프로그램 운영('19. 9월 ~, '19. 11. 15. 개소식 개최)

○ 청년센터(청년·창업지원센터) 운영실적

구분	내용		비고
2019 (9월~12월)	청년센터	취업지원 프로그램(2개, 9회, 93명)	
		청년활동지원(15회 250명) , 심리안정(5회 32명)	
		유관기관 업무협약(MOU) 12건	
	창업센터	지역특화 청년창업 프로그램(13회 236명)	
		청년창업가 발굴(47명), 창업인프라(2회 130명)	
		창업지원(지식재산권출원 등) 4회 92명	
2020 (1월~12월)	청년센터	청년지원 프로그램(13개, 191회, 1,835명)	
		청년정책안내(상시), 청년멘토링(79회 165명)	
		청년활동지원 등(28회 397명), 업무협약 16건	
	창업센터	창업캠퍼스 등 실전 창업교육(6개, 71회, 1,109명)	
		청년창업가 발굴(25명), 마케팅 지원(3회 126명)	
		창업컨설팅(22회 121건), LINKED-IN(7회 173명)	
2021 (1월~12월)	청년센터	청년서포터즈 3기 35명 발굴 및 홍보활동	
		청년희망멘토링(심리상담 및 구직 멘토링 137회 304명)	
		청년정책안내(상시), 청년뜰대관(610건, 이용자 2,346명)	
		2021 청년센터 운영사업 공모선정(국비 150백만원 확보)	
	창업센터	창업캠퍼스 등 실전 창업교육(3개, 7회, 136명)	
		청년창업가 발굴(45팀), 마케팅 지원(35명)	
		원스톱 창업컨설팅(17회, 196명)	
		지식재산권 출원 아이디어 36건 발굴	

■ 금후계획

- 청년 및 창업지원 프로그램 지속 운영 : '22. 1월~

관리번호 II-28	<h1 style="margin: 0;">청년 창업지원</h1>
---------------	-------------------------------------

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	3,159백만원	사업기간	2019~2024		
완료시기	임기후	시행주체	자체		
사업구분	완료	담당부서	일자리정책과 (창업지원계)		
계 장	조 소 정 (4391)	담 당 자	최 유 리 (4393)		

< 공약목표 >

◆ 청년창업자 창업초기 활동경비 지원 및 맞춤형 창업지원 컨설팅

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 총사업비 : 3,159백만원(국비 1,000, 도비 174, 시비 1,985)
- 사업대상 : 군산시 거주 고용보험 미가입 청년층(만19세~39세)으로 예비창업자 또는 5년 이내 창업자 지원
- 내 용 : 우수한 아이템과 역량을 겸비한 청년창업가를 선발 후 제출한 사업계획서를 토대로 1인당 2년간 2천9백만원 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후(c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	'23~'24
합 계	3,159		3,159		340	928	784	509	598
국 비	1,000		1,000		221	356	372	51	
도 비	174		174		24	61	74	15	
시 비	1,985		1,985		95	511	338	443	598
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	50	- 청년창업관련 조례 제정 - 실행계획 수립 및 국비 확보 노력
	2019	100	- 모집 공고 및 선발(1기, 2기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2020	지속추진	- 모집 공고 및 선발 (3기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2021	지속추진	- 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
	2022	지속추진	- 모집 공고 및 선발예정 (상,하반기) - 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급
임기후	2023 2024	지속추진	- 대상자 창업 컨설팅 및 중간평가 - 지원금 지급

추진실적

- 청년 창업가 모집 및 사업추진 : 2019. 10. ~
- 청년창업 희망키움 맞춤형 컨설팅 실시(분기별) : 2021. 5. ~ 12.

금후계획

- 청년창업가(3기) 활동금 지원 : 2022. 1. ~ 5.
- 맞춤형컨설팅 운영 : 2022. 1. ~ 12.
- 청년창업 희망키움 사업자 사후관리 : 2022. 1. ~ 12.
- 청년 공개모집(상, 하반기) 및 사업추진 : 2022. 4. ~

관리번호
II-29

고용재난 위기 지원센터 설립

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	8,478백만원/국비	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체/협력		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용위기지원종합센터)		
팀 장	권은단 (450-1301)	담당자	권은단 (450-1301)		

< 공약목표 >

◆ 고용재난위기지원센터(고용위기 종합지원센터)설립을 통한 고용 위기 극복

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 조촌로 62 군산고용복지+센터 별관 2층
- 사업기간 : 2018. 6. 1.~2021. 12. 31.
- 총사업비 : 8,478백만원(국비)
- 내 용 : 종합지원센터 설치, 프로그램 운영
 - 취업지원 통합 프로그램, 직업훈련 과정 운영, 기업 및 창업지원 등
- 사업주관 : 군산시, 고용노동부 군산지청
- 운영방식 : 비영리법인(단체)와 컨소시엄 구성 운영

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투 자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	8,478		8,478	1,798	2,380	2,299	2,000	
국 비	8,478	-	8,478	1,798	2,380	2,299	2,000	
도 비								
시 비								
기타(만자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 및 개소		- 고용위기 종합지원센터 지원사업 승인 (고용노동부, 5.25일) - 고용위기 종합지원센터 운영(6.1일~)
임기내	2018 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 위한 전략적·체계적 관리	90	- 고용위기 종합지원센터의 전략적 홍보 - 군산 고용활성화를 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 시민 및 각종 기관 여론 수렴을 통한 프로그램 개발 - 운영위원회 등을 통한 체계적 관리
	2019 ○ 고용위기 종합지원센터 운영 활성화를 통한 고용위기 극복	100	- 군산 고용안정을 위한 지속적 통합 프로그램 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련, 재취업사업 지속 지원 - 고용위기지역 기간 연장에 대비한 계획 마련
	2020 ○ 고용위기 종합지원센터 운영	100	- 군산 고용활성화를 위한 통합 프로그램 지속 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련 교육, 취업연계 - 군산 고용위기 극복 중소기업 및 창업지원
	2021 ○ 고용위기 종합지원센터 운영	100	- 군산 고용활성화를 위한 통합 프로그램 지속 지원 - 퇴직 및 구직자 직업훈련 교육, 취업연계 - 군산 고용위기 극복 중소기업 및 창업지원

추진실적

- 통합 프로그램 지원(취업상담, 심리지원, 직업훈련, 전직·기업·창업지원 등)
- 총 상담 64,473건(방문 23,072건, 유선 41,401건), * 지원인원 14,251명

구분	합계	초기상담	전직지원	교육비	직업훈련	기업지원	창업 컨설팅	EAP 심리	기타	
합계	64,473	39,417	12,025	842	3,363	4,204	876	2,576	1,170	
2018	방문	6,461	2,863	814	718	233	177	146	581	929
	유선	4,609	1,320	2,054	-	-	1,014	191	-	30
2019	방문	6,820	4,013	1,245	124	259	120	178	670	211
	유선	8,708	5,594	1,723	-	424	779	188	-	-
2020	방문	4,421	3,177	986	-	109	36	48	65	-
	유선	14,564	10,836	1,671	-	302	1,068	112	575	-
2021	방문	5,370	3,424	1,138	-	802	-	6	-	-
	유선	13,520	8,190	2,394	-	1,234	1,010	7	685	-

○ 직업훈련 과정 운영 : 32개 과정, 544명 참여

년도	과정명	비고
2018	직업상담사 2급(19), 한식조리기능사(20), 도배실무양성(21), 위그선 정비사(18), 위그선 운항관리사(17), 항공지상조업사(10), 중장비 과정(18), 유휴보육교사자격 재취득과정(19)	8개 과정 142명 참여
2019	항공지상조업사 I,II,III(53), 위그선해양레저사(9), 한식조리기능사(20), 유휴보육교사재취업과정 I,II(39), 전기차2차전지자동화장비기술인력과정(16), 자동차정비인력양성(10), 특장차취업전문과정(11), 신재생에너지발전설비기능사(17)	11개 과정 175명 참여
2020	신재생전기발전설비(20), 산단형물류 생산관리 사무인력양성(20) 기계-자동차부품 가공 및 조립 인력양성 I (20), 전기차전문 인재양성(20), 노인맞춤 돌봄서비스 전문인력양성(20)	5개 과정 100명 참여
2021	미래차 모빌리티과정_조립부문(15), 미래차 모빌리티과정_전장부문(15), 전기특장차 과정(16), 자동차정비 전문인력양성과정(15), 자동차보수도장 전문인력양성과정(15), 신재생에너지 전기전자기능인력양성과정(19), 태양광 소용력발전설비 시공실무(17), 메타버스 전문인력양성과정(15)	8개 과정 127명 참여

○ 중소기업 고용 촉진을 위한 기업 성장지원 : 145개사 지원

- 2018년 : 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원(80개사)
- 2019년 : 중소기업 맞춤형 컨설팅 지원(40개사), 성장지원금 지원(12개사)
- 2020년 : 성장지원금 지원(13개사)
- 2021년 : 성장지원금 지원(15개사 선정)

○ 취업성과 : 총3,934명 취업(한국GM 및 협력사 퇴사자, 일반구직자)

- 2018년(547명), 2019년(1,227명), 2020년(290명), 2021년(1,870명)

■ 금후계획

- 고용위기극복을 위한 유관기관 및 단체 협업 추진
- 고용활성화를 위한 다양한 취업지원 통합 프로그램 운영
- 취업 취약계층 및 기업 수요맞춤형 직업훈련 과정 운영
- 군산형 자동차 대체부품 일자리 생태계 조성 네트워크 활성화 및 기업지원

관리번호
II-30

노동존중문화 확산을 위한 노동정책 및 시스템 구축

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	67백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)		
계 장	오태훈 (4361)	담당자	이용진 (4362)		

< 공약목표 >

- ◆ 노동존중 기본계획 수립
- ◆ 노사민정협의회 활성화
- ◆ 노동자에 영향을 미치는 각종 위원회에 노동단체의 참여보장

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 67백만원
- 내 용
 - ▶ 관계법령 제정 및 정책 수립
 - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정
 - ▶ 노사 상생협력 관계 구축
 - 노사민정협의회 활성화 : 일자리 발굴, 고용현안 연구 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	67		67		32	23	6	6	
국 비	18		18		18				
도 비									
시 비	49		49		14	23	6	6	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	30	<ul style="list-style-type: none"> - 노사민정협의회 재정비 및 운영 계획 수립 - 노동인권보호 및 증진을 위한 기본조례 제정 - 기본계획(안) 마련, 공론화 절차 수행, 기본계획 발표 및 시행
	2019	70	<ul style="list-style-type: none"> - 노사민정협의회 연구과제 발굴 및 정례화 - 노사 상생 정책 발굴 및 노사 화합 프로그램 운영 - 기본계획 세부실천과제 수립 및 이행
	2020	80	<ul style="list-style-type: none"> - 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2021	100	<ul style="list-style-type: none"> - 노동자 인권 질적향상 - 노사 상생문화 정착 - 기본계획 연도별 시행계획 이행 및 성과평가 <ul style="list-style-type: none"> - 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
	2022	지속 운영	<ul style="list-style-type: none"> - 노동자 인권 질적향상 - 노사 상생문화 정착 - 기본계획 연도별 시행계획 이행 및 성과평가 <ul style="list-style-type: none"> - 노동 인권 및 노사 상생문화 향상 정책 실천 - 노사문화 향상 시민 인식 조사 실시 - 이행점검 및 평가 - 결과환류(추진성과 및 정책환경 변화를 수정 반영)
임기후			

■ 추진실적

- 노사민정협의회 재정비 및 운영
 - 군산시 노사민정 공동선언문 발표('18. 12. 24.)
 - 위원 14명, 임기 2년('20. 7. 1. ~ '22. 6. 30.)
 - 군산형일자리 추진을 위한 회의 및 컨퍼런스 개최 각 2회
 - 전북군산형일자리 상생협약안 도출(전북 군산형일자리 상생협약식)
- 실무협의회 구성 및 운영
 - 위원 13명, 임기 2년('19. 1. 23.~ '21. 1. 22.)
 - 상생형일자리 협약안 마련을 위한 실무협의회 개최 10회
- 노동자 보호 및 지원에 관한 조례 제정
 - 군산시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례('20. 8. 4.)
 - 군산시 비정규직 노동자 권리보호 및 지원에 관한 조례('20. 12. 28.)
 - 군산시 감정노동자의 권리보호 등에 관한 조례('20. 12. 28.)
 - 군산시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례('21. 2. 24.)
 - 군산시 플랫폼 배달노동자 지원 조례('21. 4. 6.)

■ 금후계획

- 노동존중 기본계획 수립
 - 노동존중 기본계획 수립을 통한 노사상생 정책발굴 및 노사화합 프로그램 운영

관리번호
II-31

공공근로(公共勤勞) 질적 향상

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	610백만원	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과(군산형일자리계)		
계 장	김소영 (4351)	담당자	전우진 (4353)		

< 공약목표 >

- ◆ 공공부문 직·간접적 일자리 창출
- ◆ 노사상생형 지역일자리 모델 구축

■ 사업개요

[추진방향 및 절차 등]

○ 추진방향

1. 공공부문 직·간접적 일자리 창출 (질적 개선)
2. 원하청 격차해소·상생문화 조성
3. 청년 일자리 창출 및 장년고용안정 등 상생고용
4. 최저임금 안정화, 임금격차 해소, 근로시간 단축, 비정규직의 정규직 전환 등 근로 조건 개선을 통한 일자리 창출

○ 추진절차

- ▶ 노사민정협의회 지역 현안 도출 ⇒ 노사상생형 지역일자리 이행방안 논의 ⇒ 지역현안을 해소하는 일자리 모델 발굴 ⇒ 일자리 모델 실행

○ 각 주체별 역할

- ▶ 노동자, 사업주 : 사회적 대화기구에 참여하여 일자리 문제 개선 논의
- ▶ 시민단체 : 지역 일자리모델 구축 및 실행과정 피드백
- ▶ 지자체 : 지역 일자리모델 실행 지원, 사회적 대화기구 활성화 지원

[주민소통 방안]

- 노사민정이 참여한 협의회를 통한 지역현안 도출
- 지역일자리 모델 공유와 피드백을 위한 시민 대토론회 개최

[예산확보 방안]

- 고용부, 산자부 공모사업 참여 등 지역일자리모델 구축 국비 확보

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	610		610		130	260	110	110
국 비	360		360		130	230		
도 비								
시 비	250		250			30	110	110
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○ 지역일자리 현안도출	40	- 노사상생형 지역일자리 모델 발굴 - 노사민정협의회 공동선언문 채택 (일자리 문제 개선 논의)
	2019 ○ 지역일자리 모델 발굴 및 추진	80	- 고용노동부 컨설팅 지원사업 공모 선정 - 노사민정 컨퍼런스, 시민보고회 - 전북군산형 일자리 상생협약식
	2020 ○ 지역일자리 모델 실행을 위한 구체화방안 마련	85	- 지역일자리 모델 이행방안 마련 - 상생형 지역일자리 공모 신청
	2021 ○ 지역일자리모델 실행	100	- 상생형 지역일자리 심의·선정 - 민관협력 일자리 창출
	2022 ○ 지역일자리모델 실행	100	- 지역 일자리 모델 실행 - 민관협력 일자리 창출
임기후	○ 지속추진	지속 추진	

■ 추진실적

- 노사민정 복원과 공동선언문 발표('18. 12. 24.)
- 노사민정 실무협의회 운영(9회), 전북 군산형 일자리 상생TF회의(11회)
- BH, 중앙부처, 전북도, 유관기관 등 업무 간담회(10회 이상)
- 노사민정 컨퍼런스 및 공론화 개최('19. 6. 19. / 7. 24. ~ 25.)
- 노사민정협의회 상생협약안 최종 의결('19. 9. 17.)
- 전북 군산형 일자리 상생협약식 개최('19. 10. 24.)
- 노사민정 컨퍼런스 및 상생협의회 워크숍('19. 11. 19. / 12. 12.)
- 명신 MOU체결 및 전기차클러스터 합동기공식('20. 1. 9. / 1. 16.)
- 전북 군산형 일자리 실무추진위원회 구성 및 1차 회의('20. 1. 29.)
- 전북 군산형 일자리 상생협의회 대표자 회의('20. 2. 27.)
- 제6차 전북 군산형 일자리 실무추진위원회('20. 4. 23.)
- 전북 군산형 일자리 상생협의회 및 Value-Chian 연계협약('20. 6. 18.)
- 전북 군산형 일자리 인력양성 및 우선채용 협약 ('20. 11. 26.)
- 상생형 지역일자리 공모 신청 및 현장심사('20. 12. 21. / '21. 2. 9.)
- 상생형 지역일자리 선정('21. 2. 25.)
- 상생기업 신축공장 준공 및 지역인재 채용 ('21. 8. 19.)

■ 금후계획

- 전북 군산형 일자리 실무추진위원회 지속 운영 및 협약의 이행
- 전북 군산형 일자리 컨설팅 사업 추진(1.1억 원)
 - ▶ 상생형 지역일자리 모델의 이행방안 구체화(노사상생 및 일자리 질적향상 도모)
- 투자이행 및 양질의 일자리 창출
 - ▶ '22년 투자기업 준공(1개사) 및 착공(1개사)
 - ▶ '22년 신규 고용창출

관리번호
II-32

사회적경제 활성화 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	28,000백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	사회적경제혁신타운(전북도,군산시) 사회적경제활성화 자체사업(군산시)		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (사회적경제계)		
계 장	문훈 (4371)	담당자	이혜연(4372)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산시 사회적경제조직의 설립 운영을 지원하고 건전한 사회적 경제 생태계를 조성, 새로운 일자리 창출
- ◆ 사회적 경제혁신타운 조성사업도 중요하지만, **조례에 근거한 자체 사업계획서 수립하여 별도 보고할 것**(19.6.26, 공약사업 이행보고회 지시사항)

■ 사업개요

- 사업명 : 전북 사회적경제혁신타운 조성사업
- 위치 : 군산시 신관동 1-3번지 외 1필지
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 28,000백만원(국비 14,000 / 도비 9,800 / 시비 4,200)
- 내용 : 사회적경제 네트워킹, 창업·보육, 컨설팅, 교육 집적공간 조성
- 규모 : 부지 9,937㎡, 연면적 9,647㎡

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합계	28,000		28,000		5,600	5,240	4,000	13,160	
국비	14,000		14,000		2,800	2,620	2,000	6,580	
도비	9,800		9,800		1,960	1,834	1,400	4,606	
시비	4,200		4,200		840	786	600	1,974	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	10	- 용도폐지(도교육청) - 도 교육청부지 매입, 일부 국유지 매입
	2019	60	- 혁신타운 조성사업 산업통상자원부 공모 선정, 매장문화재 유존지역 현지조사 및 시굴조사, 대체부지 결정 - 기본계획 수립, 기본계획 연구용역 시행 결과 도출 - 육성위원회 구성('19. 9. 10. 12명) 기본계획 연구용역 보고회 2회 참석 - 군산형 사회적경제기업 군산시조례 일부개정
	2020	70	- 혁신타운 조성사업 대체부지 확보, 기본 및 실시설계 용역 - 시행계획 수립 5개년 기본계획에 따른 20년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 운영 및 민관협의체 구성 - 사회적경제지원센터 설치 및 민간위탁 지원센터 설치, 민간위탁 공모, 수탁기관 선정
	2021	100	- 혁신타운 조성사업 공사 착공, 세부운영방안 연구용역, 혁신타운 운영조례 등 - 시행계획 수립, 5개년 기본계획에 따른 21년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영, 민간위탁에 따른 센터 운영, 사회적경제 활성화를 위한 신규사업 지속 발굴 - 전북 사회적경제 박람회 개최
	2022	지속추진	- 혁신타운 조성사업 공사 준공, 공동장비 구축, 운영주체 및 입주기업 선정, 혁신타운 운영 - 시행계획 수립 5개년 기본계획에 따른 22년도 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영 추진실적 및 성과 피드백을 통한 운영계획 수립, 위탁기간 종료에 따른 민간위탁 공고 및 수탁기관 선정
임기후	○혁신타운 조직입주(확장) ○사회적경제 시행계획 수립 및 추진 ○사회적경제 육성위원회 운영 ○사회적경제지원센터 운영	지속추진	- 혁신타운 조직 지속 입주, 프로그램 운영 - 기본계획에 따른 연차별 시행계획 수립 및 추진 - 육성위원회 및 민관협의체 운영 - 사회적경제지원센터 운영, 지역 특색 살린 사회적경제기업 조직 발굴 및 네트워크 형성, 프로그램 연구 개발 등

■ 추진실적

- 「군산시 사회적경제 활성화 기본조례」 제정('18. 10. 1.)
 - 「군산시 사회적경제 활성화 기본조례」 일부개정('19. 11. 15.)
- 사회적경제혁신타운 조성사업
 - 사회적경제혁신타운 선정(산업통상자원부)('19. 4.)
 - 전라북도, 문화재청, 혁신타운 부지 내 현지조사('19. 9. ~ 11.)
 - 문화재청, 사회적경제혁신타운 재검토 통보('19. 11.)
 - 사회적경제혁신타운 대체부지 결정(전북도, 군산시, 군산대)('19. 12. 31.)
 - 사회적경제혁신타운 대체부지 매입 및 교환('20. 5. ~ 7.)
 - 사회적경제혁신타운 조성사업 기본 및 실시설계용역 추진('20. 5. ~ 11.)
 - 사회적경제혁신타운 조성사업 건축공사 계약체결('20. 12.)
 - 혁신타운 세부 운영방안 연구과제 추진(전북연구원)('21. 1. ~ 7.)
 - 착공 및 1차분(골조) 공사 추진('21. 3. ~)
 - 혁신타운 운영조례 제정 및 운영주체 선정(전북도) : '21. 7. ~ 12.
 - 공동장비 구입 목록 확정 및 입주기업 선정기준 마련 : '21. 7. ~ 12.
- 군산시 사회적경제 기본계획 및 시행계획 수립
 - 군산시 사회적경제 기본계획(5개년) 연구용역 추진('19. 6. ~ 10.)
 - 군산시 사회적경제 시행계획(2020년) 수립('20. 3. 11.)
 - 군산시 사회적경제 시행계획(2021년) 수립('21. 3. 23.)
- 군산시 사회적경제 네트워크
 - 군산시 사회적경제 육성위원회 구성(13명)('19. 9. 10.)
 - 군산시 사회적경제 민관협의체 구성(16명)('20. 1. 6.)
 - 군산시 사회적경제 육성위원회 개최('21. 11. 8.)
- 군산시 사회적경제지원센터 설립 및 운영
 - 사회적경제지원센터 민간위탁 공고·선정('20. 1. ~ 4.)
 - 사회적경제지원센터 리모델링('20. 4. ~ 5.)
 - 사회적경제지원센터 업무개시('20. 5. 11.)
 - ▶ 개소식(6. 24.), 센터 CI 및 홈페이지 구축, 사회적경제기업 디렉토리북 제작(1,000부), 사회적경제아카데미·학습동아리 운영, 컨설팅(34개 기업 43회) 등
 - 2021년 사회적경제지원센터 민간위탁 운영 추진('21. 1. ~12.+6)
 - ▶ (총사업비) 331백만원(도비 52.2, 시비 278.8)
 - ▶ (사업내용) 사회적경제기업 컨설팅 지원 사회적경제 아카데미, 정책포럼 학습 동아리, 사회혁신 리빙랩 지원 사회적경제기업 온라인 판로지원·협업화 지원 사회적경제 성과공유회, 업종별 협의회 구축, 사회적경제 활동가 워크숍 및 네트워킹데이, 홍보기반 구축 등

- 제1회 전북 사회적경제 박람회 개최(지스코) : '21. 11. 19.~21.
- 74개 부스 참여(사회적경제기업 57, 정책홍보 4, 중간지원조직 6, 청년기업 5, 대학교 2)
- (방문인원) 2,450명, (매출액) 24백만원

■ 금후계획

- 사회적경제혁신타운 조성사업 추진
 - 운영주체·입주기업 선정 및 공동장비 구입목록 확정 : '22. 1. ~ 6.
 - 2차분(부대 및 마감) 공사 추진 및 완공 : '22. 1. ~ 8.
- 사회적경제 운영위원회·민관협의체 운영 : 연중
 - 사회적경제 네트워크 형성 및 민관 협력체계 구축
- 사회적경제지원센터 민간위탁 운영 추진 : '22. 1 ~ 12.
 - 사회적 인식 제고(아카데미, 정책포럼, 읍면동 순회교육 등)
 - 사회적경제기업 발굴 육성(온라인 판로지원, 지식재산권 지원, 공공구매 활성화 등)
 - 사회적경제 네트워크 지원(사회적경제한마당, 워크숍 및 네트워킹 데이 등)

관리번호
II-34

신재생에너지 집중투자 및 신성장산업 육성

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	85%	2021년 목표달성	0
총사업비	734,800백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	새만금에너지과(신재생육성계)		
계 장	이 득 만 (4411)	담 당 자	박보람(4413) 최경호(4412)		

< 공약목표 >

◆ 신재생에너지 등 신성장산업 육성, 시민펀드 통한 태양광발전소 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,348억원 (국 380억원, 도 43억원, 시 145억원, 기타 6,780억원)
- 내 용 : 신재생에너지 연구소·클러스터, 기업 투자유치, 시민 참여 신재생에너지 발전소 조성 등

① 신재생에너지 클러스터 구축

- 해상풍력 클러스터 조성, 실증 기술개발, 산업지원센터 설립 등
- 재생에너지 국가종합실증연구단지, 수상태양광 종합평가센터, 에너지 산업융복합단지 종합지원센터, 신재생에너지 전문인력양성센터 구축 등

② 시민참여 신재생에너지 발전소 조성

- 육상 및 수상태양발전소 200MW 조성(시와 시민이 직접투자)
- ※ 향후 유희부지 및 해상풍력에 대해 단계별로 확대 추진

[기타] 신재생에너지 기업 투자유치

- 투자활성화를 위한 앵커기업, 대규모 고용창출기업, 재생에너지 연관기업 등 유치로 일자리 창출

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'19	'20	'21	
합 계	734,800	3,400	731,400	13,300	311,400	300,300	106,400
국 비	38,000	3,200	34,800	11,100	11,800	8,800	3,100
도 비	4,300	100	4,200	900	1,600	1,600	100
시 비	14,500	100	14,400	900	11,700	1,700	100
기타(민자 등)	678,000		678,000	400	286,300	288,200	103,100

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 연구기관 및 기업투자 유치	5	- 해상풍력 실증 기술개발 및 실증단지 평가 기술개발 공모사업 선정 - 태양광 종합평가센터 타당성 용역 국비 확보
임기내	2018 ○ 해상풍력 관련 용역 추진 ○ 시민참여 발전소사업 추진	20	- 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 신재생에너지 기업유치 관계기관 협의 (투자유치지원단) - 시민참여 발전소사업 관련 선진지 견학(11월/안산, 시흥) - 새만금재생에너지사업 주민설명회 개최(11월)
	2019 ○ 연구기관 및 기업투자 유치 ○ 시민참여 발전소사업 추진	40	- 해상풍력 실증 기술개발 용역 추진(군산대, 전북TP) - 시민투자 발전사업 출자기관 설립관련 벤치마킹(강원도청 2월) - 재생에너지 연구기관 유치 등을 위한 업무협약 체결(3월) (국가종합실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가센터 구축) - 재생에너지 기업유치 투자협약(테크원에너지, 미래이앤아이, 솔에코) - 에너지산업융복합단지 지정 및 종합지원센터 구축 - 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 신규 국가사업 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 - 시민참여 발전소사업 추진방안 자문 및 검토 등
	2020 ○ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ○ 시민참여 발전소사업 추진	50	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 (해상풍력산업지원센터, 에너지산업융복합단지 종합지원센터) - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 육상태양광사업 EPC선정 및 인허가 등 추진
	2021 ○ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ○ 시민참여 발전소사업 추진	80	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 육상태양광사업 착공, 수상태양광사업 추진
	2022 ○ 연구기관 및 기업투자 유치 및 사업 추진 ○ 시민참여 발전소사업 추진	100	- 해상풍력 클러스터, 태양광 연구기관 및 실증단지 등 조성 - 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 추진 - 시민참여 육상태양광사업 상업운전 및 수상태양광 추진
임기후	○ 신재생에너지 투자 및 신성장산업 육성 지속 추진		- 신재생에너지 관련 신규 국가사업 지속 발굴, 유치 - 신재생에너지 기업 투자 유치 및 사업 지속 추진 - 시민참여 발전소사업 지속 추진

■ 추진실적

○ 신재생에너지 관련 연구기관 유치 및 집적화

- 국가종합 실증연구단지 유치 및 수상형 태양광 종합평가 업무협약 : '19. 3.
- 수상형 태양광 종합평가센터 구축 업무협약 : '19. 7.
- 에너지산업 융복합단지 종합지원센터 구축 업무협약 : '19.12.
- 신재생에너지산업 전문인력양성센터 구축 업무협약 : '20. 9.
- 해상풍력 산업지원센터 구축 업무협약 : '20.11.
- 재생에너지 디지털트윈 사업 업무협약 : '20.12.
- 재생에너지 디지털트윈 사업 예산 추가 확보(국비 371) : '21.11.
- 해상풍력 산업지원센터 (입주심사) : '21.11.~
- 신재생에너지산업 전문인력양성센터 (설계완료) : '21.12.
- 에너지산업 융복합단지 종합지원센터 (설계완료) : '21. 9.

○ 재생에너지 관련 기업 유치(투자협약) : '19. ~

나, 네모이엔지(수상태양광부유체), 레나인터내셔널(태양광모듈), 스코트라(수상태양광 부유체), (주)테크윈에너지(수상부유시설), 미래이앤아이(태양광접속반), 쏠에코(태양광모듈), 플라스포(인버터), 주왕산업(수배전반), 코리아에너지(태양광모듈및셀), 와이에이치에너지(소형풍력및태양광모듈) 신화철강(태양광구조물), 지이씨(중형풍력터빈), 두산퓨얼셀(고체산화물 연료전지)

○ 그린수소 생산클러스터 구축사업 예타 대상사업 선정 : '21. 8.

나, '23~'27. / 3,834억원(국1,364 자520 민1,950) / 새민금 재생E 활용 수소 생산체계 구축 및 산업 집적화

○ 시민참여형 재생에너지 사업 추진

- 출자기관 설립 추진계획 수립 : '19. 03. 22.
- 지역주도형 200MW(육상, 수상) 추진결정 : '19. 04 ~ 06
- 육상태양광 발전사업 발전사 선정(서부발전) : '20. 03. 12.
- 육상태양광 발전사업 협약체결(군산시&서부발전) : '20. 06. 10.
- 군산시민발전주식회사(출자기관) 설립 : '20. 06. 25.
- 군산육상·수상태양광 SPC법인 설립 : '20. 07. 10.
- 육상태양광 발전사업 사업자 공모 : '20.09.16.~10.12.
- 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 : '20. 10. 20.
- 육상태양광 EPC 계약 및 실시협약체결 : '21. 03. 15.
- 육상태양광 발전사업 착공 : '21. 04. 20.
- 육상태양광 협약식&에너지자립도시 군산 선포식 : '21. 04. 29.
- 육상태양광 발전사업 시험가동 : '21. 11. 24.
- 육상태양광 발전사업 상업운전개시 : '21. 12. 31.

■ 금후계획

○ 신재생에너지 관련 연구기관 유치 및 집적화

- 신재생에너지 분야 현안사업 추진
 - 재생에너지 디지털트윈 사업 수소충전소 사전절차 추진 : `22. 1.~
 - 에너지산업 융복합단지 종합지원센터 : `22. 1.~
 - 수상형 태양광 종합평가센터 장비구축 : `22. 1.~
 - 신재생에너지산업 전문인력양성센터 착공 : `22. 3.~
 - 해상풍력 산업지원센터 착공 : `22.10.~
- 재생에너지 관련 기업유치 지속추진
- 그린수소 생산클러스터 구축사업 예타 대응 : ~ `22. 6.

○ 시민참여형 재생에너지 사업 추진

- 육상태양광 발전소 운영(20년간) : `22. 1. ~ `41.12
- 육상태양광 시민펀드 홍보 및 모집 : `22. 上 ~
- 수상태양광 발전사업 공모추진 : `22. 上 ~

관리번호
II-35

지역화폐 전면유통

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	204,467백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	소상공인지원과(지역화폐계)		
계 장	곽 은 하 (2661)	담당자	홍 지 연 (2662)		

< 공약목표 >

◆ 5,000억원 규모의 지역화폐 발행 및 유통

■ 사업개요

- 상품권명 : 군산사랑상품권
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 발행규모 : 17,530억원 (단위: 억원)

발행시기	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합계
발행규모	910	4,120	5,000	4,700	2,800	17,530

- 사 업 비 : 204,467백만원(국비103,977 도비3,000 시비97,490)
- 사업내용 : 관내에서만 사용 가능한 상품권을 할인 발행하여 지역 내 소비 진작 및 소상공인 경영 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	204,467		204,467	11,160	48,970	56,660	53,517	34,160	
국 비	103,977		103,977	7,100	16,000	33,200	33,517	14,160	
도 비	3,000		3,000		500	1,500	500	500	
시 비	97,490		97,490	4,060	32,470	21,960	19,500	19,500	

연도별 목표 및 추진상황


연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018 ○ 910억원 발행 및 유통	100%	- 910억원 발행 및 유통
	2019 ○ 4,000억원 발행 및 유통	지속추진	- 모바일 상품권 발행(9월) - 지류 및 모바일 상품권 병행 운영
	2020 ○ 5,000억원 발행 및 유통	지속추진	- 모바일 상품권 카드결제 시스템 도입(9월) - 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
	2021 ○ 4,700억원 발행 및 유통	지속추진	- 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
	2022 ○ 5,000억원 발행 및 유통	지속추진	- 지류, 모바일, 카드 상품권 병행 운영
입기후	○ 상품권 지속 유통		-

추진실적

- 군산사랑 상품 가맹점 등록(종이 11,338개, 모바일 7,388개)
- 전국 최단기간 내 최대 발행·완판 달성

구분	발행금액	판매금액	환전금액	비고
2018년	910억원	910억원	910억원	
2019년	4,000억원	4,000억원	4,000억원	
2020년	5,000억원	5,000억원	4,654억원	
2021년	4,700억원	4,700억원	4,896억원	

- 다양한 연령층의 상품권 이용 편의를 위해 상품권 유형 다변화



금후계획

- 현 상품권 유통체계 안정화를 위해 행안부 지원한도 내 연 5,000억원의 군산사랑상품권 발행 및 운영
- 상품권 부정유통 사전 모니터링을 통한 건전한 유통질서 확립

관리번호
II-36

군산시 상권활성화재단 설립

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,134백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)		
계 장	나은주 (2681)	담당자	강혜영 (2682)		

< 공약목표 >

- ◆ 골목상권 지원을 위한 재단을 설립하여 지역경제 활성화 견인
- ◆ 지역 특성에 맞는 맞춤형 지원을 통해 경쟁력있는 우수 점포 육성

■ 사업개요

- 재 단 명 : 군산시 상권활성화재단
- 설립일자 : 2019. 12. 23.
- 사무소위치 : 군산 공설시장 3층(군산시 신금길 18)
- 인적구성 : 이사 10명, 감사 1명, 상근직원 5명
 - 추후 공모사업 선정 등 사업 확대에 따라 인력 충원
- 총사업비 : 1,134백만원
 - 기본재산 : 20백만원 *비영리 재단법인 설립 출연재산, 시비
 - 사업예산 : 1,114백만원(사업비, 인건비, 운영비 등)
- 사업내용
 - 단계적 사업추진을 통한 효율적인 상권활성화재단 운영 도모
 - 골목상권 공동마케팅 지원사업
 - 소상공인 및 상권별 홍보·마케팅 지원사업
 - 중기부 상권르네상스 사업 추진
 - 기타 상권지원 관련 사업 추진

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,134	0	1,134	0	130	412	389	203
시 비	1,134	0	1,134	0	130	412	389	203

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 재단설립 전 행정절차 진행	10	- 상권활성화재단 설립 타당성검토 용역 의뢰 - 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 완료
임기내	2018 ○ 상권활성화사업 공모	-	- 군산시 상권활성화사업 공모 추진(미선정)
	2019 ○ 재단설립 행정절차 진행 ○ 군산시 상권활성화재단 설립 ○ 상권활성화사업 공모	100	- 재단 설립 타당성 검토용역 수행 - 군산시장권활성화재단 조례 제정 완료 - 군산시 상권활성화재단 설립 - 중기부 상권활성화사업 공모 선정
	2020 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2021 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
	2022 ○ 사업수행 ○ 신규사업 발굴	지속 운영	- 재단 상권활성화 관련 자체사업 추진 - 중기부 상권 르네상스 사업 적극 추진 - 골목상권 지원 신규 사업 발굴 및 추진
임기후	○ 안정적인 재단 운영		- 소상공인 종합전담기구로 자리매김

■ 추진실적

- 설립타당성 검토용역(18,200천원) : 2019. 2월 ~ 5월
- 군산시 상권활성화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 2019. 5월
- 군산시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(적정의결) : 2019. 8월
- 전라북도 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(설립적정) : 2019. 8월
- 군산시 상권활성화재단 설립에 따른 최종 협의사항 공고(의견없음) : 2019. 8. 29 ~ 9. 18(20일간)
- 창립이사회 개최 ----- 2019.12월
- 주무관청(전북지방중소벤처기업청) 비영리법인 설립허가신청 ----- 2019.12월
- 법인설립 등기 및 사업자 등록 ----- 2019.12월
- 직원 채용(사무국 및 르네상스사업단) ----- 2020. 3월
- 2020 상권활성화 사업계획 수립 ----- 2020. 4월
- 군산시 상권소통협의체 구성 ----- 2020. 6월
- 소규모 점포성장 지원사업(15개소) 추진 ----- ~2021. 5월
- 골목상권 경영전략 수립 컨설팅 지원사업 추진 ----- ~2021. 7월
- 한눈에 보이는 상권분석 종합데이터 구축 사업추진 --- ~2021. 8월
- 온라인카달로그 제작 지원사업(50개소) 추진 ----- ~2021.12월
- 골목상권 공동마케팅 지원사업 추진 ----- ~2021.12월

■ 금후계획

- 중기부 상권 르네상스사업 추진
- 상권활성화 지원사업 추진
 - 스마트시범상가지원사업(국가공모사업)
 - ↳ 스마트 기술(IOT) 및 스마트 오더 도입
 - 골목상권 활성화 맞춤형 사업 추진

관리번호
II-37

군산시 특례보증지원사업 확대실시

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	3,000백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기 내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)		
계 장	나은주 (2681)	담당자	강혜영 (2682)		

< 공약목표 >

- ◆ 소상공인의 경영안정 도모를 위해 특례보증지원사업 대폭 확대실시
- ◆ 소상공인의 원활한 자금유통으로 지역경제 활성화 및 복리증진 도모

■ 사업개요

- 기 간 : 2018. 11월 ~ 계속
- 사업규모 : 출연금 대비 10배수 보증
- 사 업 비 : 3,000백만원(시비)
- 시행기관 : 군산시, 전북신용보증재단, 6개 은행(농협, 전북, 신한, 기업, 국민, 하나)
- 주요내용 : 담보능력이 부족한 지역 소상공인 보증서 발급 및 대출
 - 자부담 금리(1.7%), 이차보전기한(6년), 최대 5,000만원 한도 대출

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,000	-	3,000	1,000	1,000	400	400	200	-
시 비	3,000	-	3,000	1,000	1,000	400	400	200	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
입기내	2018 ○ 조례 개정 ○ 추경예산 확보 ○ 상품 설계 및 시행	100	- 군산시 소상공인 지원조례 개정 - 2018년 추경예산 확보 - 신규 소상공인특례보증 대출상품 설계 및 시행
	2019 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2019년 추경예산 확보 - 2020년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2020 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2021년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2021 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2022년 이차보전에 대한 본예산 확보
	2022 ○ 특례보증 시행 ○ 이차보전예산 확보	지속 추진	- 소상공인 특례보증 사업 확대시행 - 2023년 이차보전에 대한 본예산 확보
입기후	○ 특례보증 사업 지속실시		- 특례보증 사업 지속 실시

추진실적

- 2021년 본예산 2억원, 결산추경 2억원 추가 확보(40억 보증실행금액 확대)
- 특례보증 확대지원사업 추진실적
 - 1,669건 30,485백만원
- 저금리의(1.7%) 자부담 금리 및 최장(6년) 이차보전 기한
- 신용등급 조건 완화로 인해 기존 미신청자 이용 급증
 - 기존 6,7등급만 신청가능 하였으나 현재 3~7등급 신청 가능
- 코로나19 장기화로 인해 운영자금이 필요한 소상공인 증가

금후계획

- 특례보증 확대지원사업 검토 및 수정·보완
- 재원 소진 시 예산 편성을 통해 사업 지속 추진

관리번호
II-38


안심물가제 사업 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	498백만원	사업기간	2019 ~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과 (지역경제계)		
계 장	남귀우 (2671)	담당자	김성수 (2673)		

< 공약목표 >

◆ 지역 소비자가 합리적으로 수용할 수 있는 적절한 가격제 정착

추진체계



추진방향

	중점 추진방향	추진시책(안)
'19~'21년	<ul style="list-style-type: none"> 지역물가구조분석 용역 추진 지방공공요금 안정화관리 물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개 물가안정 참여 우수업소 인센티브 지원 소상공인 지속경영 및 자생력 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 물가안정화 자율 참여시책 발굴 자자체 합동평가 공공요금 지표 달성 물가 모니터요원 운영 착한가격업소 발굴 운영 군산전통명가 발굴 육성사업
'22년이후	<ul style="list-style-type: none"> 물가안정 참여 우수업소 인센티브 지원 소상공인 지속경영 및 자생력 강화 	<ul style="list-style-type: none"> 물가안정화 자율 참여시책 발굴 물가 모니터요원 운영 착한가격업소 발굴 운영

■ 사업개요

① 지역물가구조분석 용역

- 자율 참여시책 발굴
 - 옥외 가격표시제 활성화
 - 착한가격업소 지속 발굴 확대
- 물가관리 정보제공 : 물가정보 공시를 통한 물가인상 억제 유도
 - 물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개 : 물가 모니터요원
 - 물가에 대한 관심도 제고 및 시민 홍보 등 : 군산사랑 SNS 서포터즈
 - 물가모니터단 운영

② 지방공공요금 안정화 관리 ⇒ 지자체 합동평가 지표

- 평가항목
 - 대 상 : 지방공공요금 4종(시내버스료, 택시료, 도시가스료, 쓰레기종량제 봉투료)
 - 지 표 : 지방공공요금 기본요금 인상률
 - * 기본요금 인상률 = 기본요금 인상액 / 전년도 말 기본요금
- 추진계획
 - 안정적 관리로 물가안정 분위기 확산 및 서민생활 안정에 기여
 - 공공요금 동결원칙, 공공요금 관리부서와의 체계적 조정·관리 등을 통해 인상요인을 최대한 자체 흡수
 - 불가피 인상의 경우 인상시기 분산, 인상률 최소화 및 고통분담으로 타 물가에 미치는 영향을 최소화할 방침

※ 군산시 소비자정책심의위원회(군산시 소비자기본조례 제23조 위원회의 기능)

5. 시장이 결정·관여하는 공공요금 및 지방물가에 미치는 영향이 크고 주민생활안정을 위하여 필요하다고 인정되는 요금 또는 수수료·사용료 등의 심의

③ 개인서비스요금 등 각종 물가조사 추진

- 물가 모니터인원 : 6명 (소비자단체 추천)
- 주요역할
 - 개인서비스요금 등 각종 물가조사, 물가관련 캠페인 등 참여
 - 취약시기(설, 추석, 하절기) 성수품 가격조사 및 안정관리 홍보 등
- 활동임기 : 1년 (재위촉 가능)

○ 기대효과

- 물가조사를 통한 가격변동 정보 제공(홈페이지, SNS 등)
- 물가정보 공시를 통한 물가인상 억제 유도
- 정보 제공을 통한 합리적이고 알뜰한 소비생활 제공

④ 착한가격업소 발굴 및 인센티브 지원사업(~2022년)

○ 대 상 : 물가안정에 기여하는 개인서비스업소

○ 추진방법 : 공고·신청 ⇒ 현지실사 ⇒ 검토·심사 ⇒ 결정통보

○ 지원내용

- 신규업소 : 착한가격업소 표찰 교부
- 재지정업소 : 인센티브지원(쓰레기봉투, 음식물쓰레기칩, 위생소독 등)

○ 기대효과

- 착한가격업소에 대한 이미지 제고로 이용객 증대를 통한 매출향상
- 착한가격업소에 도움이 되는 실질적 지원으로 지방물가 안정에 기여

⑤ 군산전통명가 육성 발굴사업

○ 사업대상 : 30년이상 지속적인 사업(동일업종)을 영위한 소상공인, 기업승계자

○ 추진방법 : 공고·신청 ⇒ 심사·선정 ⇒ 사업추진 ⇒ 정산 및 환류

○ 지원내용

- 경영환경개선지원(1점포당 7백만원, 자부담 10%이상)
- 홍보지원, 마케팅, 컨설팅 지원 등

○ 기대효과 : 소상공인의 지속경영 및 사업경쟁력 강화로 지역상권 활성화 도모, 물가 안정 홍보를 통한 물가 인상 억제 유도

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	498		498	-	262	36	200	0
시 비	498		498	-	262	36	200	0

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○ 지역물가 안정대책 추진	- 명절 물가조사 및 홍보
	2019~2020	○ 지역물가구조 분석 및 안정화 방안 ○ 지방공공요금 안정화 관리 ○ 물가조사 모니터링 및 정보공개 ○ 착한가격업소 확대 운영 ○ 소상공인 지속경영 및 자생력 강화	- 지역물가분석 용역 추진 - 지자체 합동평가 대비 공공요금 안정화 관리 - 물가 모니터링요원 운영 관리 - 착한가격업소 발굴 운영 - 군산전통명가 발굴 육성사업
	2021~2022	○ 착한가격업소 확대 운영 ○ 소상공인 지속경영 및 자생력 강화	- 착한가격업소 확대 운영 - 소상공인 지속경영 및 자생력 강화
임기후	○ 착한가격업소 확대 운영 ○ 소상공인 지속경영 및 자생력 강화	지속 추진	- 안심물가제 사업 - 소상공인 지속경영 및 자생력 강화

추진실적

○ 지역물가상승요인 분석 용역 추진 완료

- 옥외 가격표시제 활성화 시책 추진
- 착한가격업소 지속 발굴 확대
- 물가안정 중점관리 품목 모니터링 및 정보공개
- 물가에 대한 관심도 제고 시민홍보 등

○ 물가 모니터단 운영

- 사업기간 : 연중 / - 운영인원 : 6명
- 주요내용
 - 개인서비스요금 등 각종 물가조사, 물가관련 캠페인 등 참여
 - 착한가격업소 신규발굴, 인센티브 수요조사, 모니터링 등
 - 취약시기(설, 추석, 하절기) 성수품 가격조사 및 안정관리 홍보

○ 착한가격업소 발굴 및 인센티브지원 사업

- 대 상 : 착한가격업소 26개소
- 사 업 비 : 20,800천원(도 6,240 · 시 14,560)
- 지원내용 : 업소별 쓰레기봉투, 음식물쓰레기칩, 위생소독 등 착한가격업소 이용 홍보(군산사랑SNS서포터즈)

○ 군산전통명가 발굴 육성사업

- 신청자격 : 30년이상 지속적인 사업(동일업종)을 영위한 소상공인, 가업승계자
- 선정업체 : 2019년 11개 업체, 2020년 5개 업체, 2021년 6개 업체
- 지원내용 : 홍보마케팅(인증현판,온·오프라인 홍보), 컨설팅 지원, 경영환경개선지원금 지원(명예전통명가 제외)

■ 금후계획

- 물가 모니터 활동 및 물가정보 홈페이지 게시
- 군산 전통명가 발굴 육성
- 물가안정업소 이용 홍보

관리번호
II-39

군산 중소유통공동도매물류센터 건립

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	50%	2021년 목표달성	0
총사업비	10,000백만원	사업기간	2019~2023		
완료시기	임기후	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(유통혁신계)		
계 장	김형욱(2691)	담당자	김범재(2692)		

< 공약목표 >

- ◆ 물류센터 건립을 통한 구매단가와 물류비 절감으로 소상공인 지원
- ◆ 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 강화로 감소상인 발굴 및 육성

■ 사업개요

- 필요성
 - 구매단가와 물류비 절감을 통한 가격경쟁력 확보와 소비 촉진으로 지역경제 활성화의 선순환 구조 구축
- 사업명 : 군산 중소유통공동도매물류센터 건립
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년
- 위치 : 군산시 경암동 504-2번지 외
- 사업규모 : 부지 11,813m², 건물 1동-4,379m² 2동-599m²
- 총사업비 : 100억원
- 사업내용 : 신선제품 보관 저온(냉동)창고 및 공동구매 시스템 구축으로 소상공인 물류비 절감과 가격경쟁력 확보
- 시행기관 : 군산시 소상공인지원과

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)


구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	10,000	-	10,000	-	160	3,200	6,640	-
국 비	160	-	160	-	160	-	-	-
도 비	5,840	-	5,840	-	-	2,000	3,840	-
시 비	3,700	-	3,700	-	-	1,200	2,500	-
기타(민자 등)	300	-	300	-	-	-	300	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2019 ○ 예산확보 ○ 사전행정절차이행	20	- 지방이양사무(도비) 예산 확보 - 사전행정절차(투자심사)
	2020 ○ 사전행정절차이행 ○ 사업부지 확보 ○ 예산확보 ○ 위탁사업자 선정	30	- 사전행정절차(공유재산 심의 등) - 지방이양사무(도비) 예산 확보(20억원) - 자격요건을 갖춘 중소기업투자단체 선정
	2021 ○ 기본 및 실시설계 추진 ○ 사유지 보상 ○ 예산확보	50	- 물류센터 건립을 위한 실시설계 - 일부 민간인소유 토지에 대한 보상절차 추진 - 지방이양사무(도비) 예산 확보(38.4억원)
	2022 ○ 물류센터 건축공사 추진 ○ 건축공사비 추가소요에 따른 추가 사업비 확보	90	- 물류센터 건축공사 추진 - 운영주체와 운영협약 체결 - 추가 소요 사업비 확보 추진(10억원)
임기후 (2023)	○ 물류센터 준공 및 운영	100	- 물류센터 준공 및 운영 추진

■ 추진실적

○ 위치도 및 조감도 ※ 이마트 옆 화물차 주차장



○ 현재까지 추진상황

- ▶ 물류센터 건립 타당성 조사용역 및 실시설계 국비 확보 : '19. 1.
- ▶ 물류센터 건립 부지 확보를 위한 간담회 개최 : '19. 4.
- ▶ '19년 제5차 전북도 재정투자심사 의뢰 및 통과 : '19. 6.
- ▶ 중기지방재정계획 반영 : '19. 10.
- ▶ 공유재산관리계획 동의안 의회 통과 : '20. 7.
- ▶ 중소유통공동도매물류센터 운영위원회 개최 : '20. 9. ~
- ▶ 편입 사유지(경암동 490-7 / 1,160㎡) 보상 완료 : '21. 2.
- ▶ 신축공사 기본 및 실시설계용역 : '21. 3.
- ▶ 신축공사 업체 선정 및 착공 : '21. 12.

■ 금후계획

- 「군산 중소유통공동도매물류센터」 건립 공사 추진 : '22. 3. ~
- 「군산 중소유통공동도매물류센터」 운영위원회 개최 : '22. 3.
- 시의회 경건위 간담회 및 사업비 추가 확보 : '22. 3. ~
 - ▶ 사업비 부족액(10억원) ※ '21.11.17. 사업비 증액 기 보고(시의회 경건위)
- 군산수퍼마켓협동조합(운영주체)과 운영협약 체결 : '22. 10.
- 사업 준공 및 시설 운영 : '23. 3.

관리번호
II-40

대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

이행단계 2021.12월말기준	공약폐기	이행률 2021.12월말기준	50%	2021년 목표달성
총사업비	27,200백만원	사업기간	2018 ~ 2022	
완료시기	-	시행주체	협 력	
사업구분	신 규	담당부서	새만금에너지과(신재생육성계)	
계 장	고 철 영 (4411)	담 당 자	두 이 숙 (4401)	

< 공약목표 >

◆ 대형해상풍력터빈 해상실증단지 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 옥도면 해역(말도 북측)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2022. 11.(4년)
- 총사업비 : 27,200백만원(국비25,000, 도비200, 시비200, 기타1,800)
- 내 용 :
 - 20MW 해상풍력 실증단지 기반시설 (계통연계, 변전설비 등) 구축
 - 5MW 이상 국내제품 대형해상풍력터빈 실증을 통한 기술 개발
 - 대규모 해상풍력발전단지 조성을 위한 주민상생 공존 모델 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	27,200		27,200	2,580	8,380	9,880	6,080	280	
국 비	25,000		25,000	2,500	8,000	8,500	5,800	200	
도 비	200		200	40	40	40	40	40	
시 비	200		200	40	40	40	40	40	
기타(민자 등)	1,800		1,800	0	300	1,300	200	0	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	5	- 풍황자원 분석, 해양물리조사, 수심 및 지반조사 - 장기 해양환경 및 생명 모니터링 - 주민 상생 및 수산업 공존모델 개발
	2019	15	- 군사지역, 어업권, 해로 등 평가 - 기초구조물 기본 및 실시설계, 기초구조물 제작 - 송전선로, 변전시스템 구축
	2020	35	- IoT 기반 해상풍력터빈 무인 모니터링 기술 및 내구성 평가 기술 개발 - 기초 구조물 안정성 평가
	2021	50	- 기초 구조물 제작 및 설치 공사 계약 체결 - 해저케이블 경과지 선정 용역 - 해양 생태환경 및 생태분야 모니터링 조사
	2022	-	- 후속사업 연계 추진
입기후	○ 해상풍력 실증단지 운영		- 후속사업 연계 추진

추진실적

- 신재생에너지 핵심 기술사업 협약체결(산업부⇔군산대)
- 옥도면 및 말도(주민, 어촌계, 이장단 등) 주민설명회 시행
- 실증단지 풍황 및 해황 분석·평가
- 공유수면 점·사용 허가(지반조사 및 풍황계측기 설치)
- 기초 자료조사 및 지지구조물 물품 제작 완료
- 계통연계 해저케이블 경과지 선정 용역 완료
- 지지구조물 설치 공사 계약 체결
- **공약이행평가단 공약폐기 결정(2021. 12. 8.)**

금후계획

- 과제 (성실) 중단*에 따른 후속사업 모색 및 추진

* '21. 7. 한국에너지기술평가원(전담기관) 특별평가에 따른 최종 심의결정

- 5MW급 터빈 확보의 구체성 결여 및 연구기간 내 실증목표 달성 불가 판단
- 과제비 환수 및 추가 지원, 추후 국가연구과제 참여 배제 등 불이익 없음

관리번호
II-41

군산 강소연구개발특구 지정 추진


이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	22,200백만원	사업기간	특구 지정 : 2018. 8. ~ 2020. 7.		
완료시기	임기내	시행주체	협력 (새만금개발청, 전라북도, 군산대학교)		
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과 (과학기술계)		
계 장	황 보 영 (2741)	담 당 자	김 미 정 (2742)		

< 공약목표 >

- ◆ R&D특구 신모델(강소특구)로 과학기술기반 지역혁신성장 플랫폼 구축
- ◆ 산업구조 다변화, 일자리 창출, 지속 가능한 신성장 육성 기반구축

■ 사업개요

- 위 치 : 1.84km² - 군산국가산업단지, 새만금산업단지(1공구)
- 특화분야 : 친환경 전기차 부품 소재
- 사업기간 : 2021년 ~ 특구지정해제시까지
- 사업비(5년/'21.~'25.) : 22,200백만원(국 16,000, 도, 2,800, 시 2,800)
* 연차별 사업비 : '21년(72억원 - 국 60, 도 6, 시 6) / '22년(63억원 - 국 40, 도 8.5, 시 14.5)
- 참여기관 : 건설기계부품연구원, 자동차융합기술원, 플라즈마기술 연구센터, 한국조선해양기자재연구원 전북본부
- 주요내용 : 연구소기업·첨단기술기업 육성, 창업 및 기업 유치, 일자리 창출



■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 ◎ (‘23~’25)	
			소계 (b)	‘18	‘19	‘20	‘21		‘22
합 계	22,200	-	13,500	-	-	-	7,200	6,300	8,700
국 비	16,000	-	10,000	-	-	-	6,000	4,000	6,000
도 비	2,800	-	1,450	-	-	-	600	850	1,350
시 비	3,400	-	2,050	-	-	-	600	1,450	1,350
기타(민자 등)	-	-	0	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○ 강소특구 종합계획 수립	30	- 강소특구 지정 방침 결재, 계획 수립 - 전북도, 과기부 등 사전 협의 - 종합계획 수립 용역 및 배후공간 협의 등
	2019 ○ 강소특구 지정요청서 제출 ○ 강소특구 지정 심사 대응	60	- 강소특구 종합계획 수립 - 지정요청 사전절차 이행 : 주민 및 전문가 공청회 개최, 관계기관 협약 체결 등 - 지정요청서 제출(19. 9월),과기부 심사 대응
	2020 ○ 군산 강소특구 지정·고시 ○ 사업화 준비	100	- 강소특구 지정 확정(2020. 7. 27, 과기부) - 2021년 특구 육성 기술사업화 준비 (기술핵심기관 중심의 지역주도 지립적 성장기반 마련)
	2021 ○ 특구 육성사업 추진 성과확산 ○ 군산 강소특구 관리계획 수립	100	- 군산 강소특구 육성사업 추진(‘21. 3. ~) (기술발굴 및 연계, 기술이전 사업화, 강소형 기술창업육성, 특화 성장지원) - 창업 및 기업유치, 연구소기업·첨단기술기업 육성 - 군산 강소특구 관리계획 고시(21. 9. 15.)
	2022 ○ 군산 강소특구 육성	100	- 군산 강소특구 육성사업 추진(‘22. 3. ~) (관내 기업의 기술이전사업화 소주기 지원)
임기후	○ 군산 강소특구 육성	100	- 기술기반 산업구조 다변화, 일자리 창출 등 - 연구소 기업 및 첨단기술기업 선도 도시

■ 추진실적

* 군산 강소특구 지정 : '20. 7. 27.

- 군산 강소연구개발특구 지정 고시(과기부, 지자체) : '20. 8. 28.
- 사업화 기술발굴 사업 실시(20년 지정 강소특구) : '20. 9. ~ '20. 4.
 - 지역 내 유망 공공기술 DB구축, 연구소기업 후보 및 기술수요기업 조사 등
- 강소특구 관리계획 수립용역 및 관리계획 고시 : '20. 11. ~ '21. 9.
- 2021년 군산 강소특구 육성사업 협약체결 및 사업 시행 : '21. 4. ~
 - 기술발굴 및 연계, 기술이전사업화(R&BD), 강소형 기술창업, 지역 특화성장 지원
- 시세 감면조례 개정(연구소기업 재산세 감면 - 7년 면제, 3년 50%) : '21. 4. ~
- 연구소기업 2개사 설립(지티엠(주), (주)디엔에이모티브) : '21. 5.
- 특구 육성 비전선포, 혁신 네트워크 구성 및 추진 : '21. 6. ~
- 군산 강소특구 육성사업 전담 지원팀장(6급 1명) 신설 배치 : '21. 7.
- 연구소기업 5개사* 추가 설립, 관내기업 15개사 R&BD 과제 지원 : '21. 9. ~
 - * 에너지프론티어(주), 두이엔지(주), (주)올드브릭스테이션, (주)이쓰리, (주)GS동우
- 군산 강소특구 활성화 간담회 개최, 혁신 네트워크 추진 : '21. 11.

■ 금후계획

- 연구소기업 2개사 추가 설립 추진(주영, 케이에듀) : '22. 1.
- 2022년 연구개발특구 육성사업 시행계획 수립(군산시, 군산대) : '22. 1. ~
- 2022년 군산 강소특구 육성사업 시행계획 승인(과기부), 협약 : '22. 3.
 - * 성과목표('21.~'25.) : 연구소기업 55개, 창업 80개, 일자리창출 609명, 기술이전 100건 등

관리번호
II-42

군산 서민금융통합지원센터 개소

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~ 지속		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(지역경제계)		
계 장	남귀우 (2671)	담당자	김성수 (2673)		

< 공약목표 >

- ◆ 가계부채에 시달리는 저소득층 및 금융소외계층에게 채무상담 및 재무설계 등 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 운영장소 : 군산 고용복지플러스센터 3층
- 사업대상 : 군산시민 및 신청주민(저소득층 및 금융소외계층)
- 운영인원 및 사업내용

구 분	인 원	내 용
종합상담	서민금융진흥원 2명	· 맞춤대출, 복지연계, 휴면예금조회
금융지원	SK미소금융 2명	· 자영업자, 취약계층 금융지원
채무조정	신용회복위원회 1명	· 개인 회생, 채무조정 지원

※ 당초 공약사업명 변경계획 보고(2019.3.12.)

구 분	[당초] 금융복지상담센터 설립	[변경] 서민금융통합지원센터
사업명	금융복지상담센터 설립	군산 서민금융통합지원센터 개소
대 상	저소득층 및 금융소외계층	좌동
필요성	가계부채에 시달리는 시민들에게 금융복지관련 서비스를 원스톱으로 지원	좌동
내 용	파산면책, 개인 회생, 워크아웃, 재무설계, 정보제공, 서비스 연계 등	좌동

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목 표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
입 기 내	2018 ○ 서민금융통합지원센터 구축 준비	30	- 군산 서민금융통합지원센터 개소 준비
	2019 ○ 서민금융통합지원센터 개소 및 운영강화	100	- 군산 서민금융통합지원센터 개소('19.1.25) - 주민 홍보강화 (온-오프라인 홍보 추진) - 군산 서민금융지역협의체 운영 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
	2020 ~22 ○ 서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화
입기후	○ 서민금융복지 활성화	지속 운영	- 금융복지 원스톱 제공 - 군산 서민금융지역협의체 활성화방안 마련 - 서민금융복지 시책 발굴 및 홍보 강화

추진실적

- 찾아가는 서민금융 현장센터 운영(군산공설시장) : 2018. 11. 13
- 군산 서민금융통합지원 개소 : 2019. 1. 25.
- 군산 서민금융통합지원센터 활성화 추진계획 수립 : 2019. 3. 12
- 민선7기 공약[금융복지상담센터 설립] 내용 변경계획 보고
- 군산시 서민금융 지역협의체 구성 : 2019. 3. 12 ~
 - 활동내역 : 지역밀착형 서민금융 지원을 위한 기관간 협업체계 필요
 - 구성체계 : 14개 기관
 - ▶(비금융) 군산시, 근로복지공단, 지역자활센터, 노사발전재단, 고용위기종합지원센터, 주택관리공단
 - ▶(금 용) 신용보증재단, 서민금융복지센터, 대건신협, 남군산 새마을금고, sk미소금융재단, 신용회복위원회, KB국민은행 호남11지역본부, 전북은행 경장동지점

지역서민의 생활안정과 자활재기를 위한 맞춤형 연계지원 강화



- 읍면동 주민센터 ‘찾아가는 복지서비스사업’ 연계 추진
- 읍면동 순회방문을 통한 홍보 및 금융복지 소외계층 발굴
 - 자생단체(통리장, 주민자치)회의 참석 홍보 : 흥남동 외 45회
- 채무조정·채권추심 상담안내 창구 설치 운영 : 2019. 5월
- 서민금융진흥원 ‘찾아가는 종합상담’ 운영 : 2021. 5월
 - 서민금융상품, 맞춤대출, 채무조정, 복지연계 등 종합상담 서비스 제공
- 다양한 보유매체를 활용한 서민금융통합지원센터 홍보 전개
 - 온 라 인 : 시 홈페이지, 군산시 페이스북 등
 - 오프라인 : 현수막, 전광판, 언론홍보, 홍보 전단지 배부 등
- 군산 서민금융통합지원센터 상담

연도별 방문상담 현황				비고
합계	2019년	2020년	2021. 4월기준	
16,017명	3,129명	10,972명	1,916명	

구분	서민금융진흥원			신용회복위원회	미소금융	합계
	햇살론17 등 보증지원	휴먼예금 조회	맞춤 대출 연계 등	채무조정	자영업 대출	
건수	4,893건	2,914건	320건	2,325건	913건	11,365건
금액	238.5억				52.1억	290.6억

관리번호
II-43

소상공인 특성화공간 조성

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	1,500백만원	사업기간	2018~2019		
완료시기	임기 내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	소상공인지원과(상권지원계)		
계 장	나은주(2681)	담당자	송현정(2683)		

< 공약목표 >

- ◆ 쇼핑 편의성 향상 및 유동인구 유입을 통한 상권 활성화 도모
- ◆ 소상공인 공간조성을 통한 경영환경 개선 도모

■ 사업개요

- 필요성
 - 지역 상권의 쇼핑 편의성 저하와 소비자가 분산되는 문제 발생
- 사업명 : 소상공인 특성화 공간 조성
- 개요 : 특성화매장, 상설공연장, 편의시설 등
- 기간 : 2018~2019
- 사업비 : 1,500백만원

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합계	1,500		1,500	-	1,500	-	-	-
국비	750		750		750	-	-	-
도비	-		-	-	-	-	-	-
시비	750		750	-	750	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	30%	<ul style="list-style-type: none"> 공설시장 청년몰 활성화 및 확장 지원사업 공모 추진 공설시장 청년몰 활성화 및 확장 지원사업 사업계획 수립 완료
	2019	100%	<ul style="list-style-type: none"> 공설시장 청년몰 활성화 및 확장 지원사업 추진 및 완료
	2020~2022	지속 운영	- 라이브커머스 등 복합공간 활용 사업 추진
임기후	<ul style="list-style-type: none"> 복합공간 지속 운영 	지속 운영	- 복합공간 지속 운영

금후계획

- 복합공간을 활용한 소비진작 정책사업 추진
- 복합공간 고도화를 통한 소비자 집객효과 도모

관리번호
II-44

GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	비예산	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과 (미래산업계)		
계 장	노 석 (2761)	담 당 자	정미희 (2763)		

< 공약목표 >

◆ GM 군산공장 전기자동차 생산기지로 전환

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소룡동 1589 (한국GM 군산공장)
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : GM군산공장에 대한 전기자동차 생산기지로 전환
 - 전기차 시장성 및 최적 생산입지 확보를 통한 전기차 생산기지 전환
 - 전기자동차 신규개발 및 대량생산 기술로 내수 및 수출시장 개척
 - 미래 주력산업 육성을 통한 글로벌 전기자동차 도시로서 육성

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 군산공장 폐쇄철회 및 정상가동 촉구		- 범도민 쉼기대회(서울 광화문) 및 서명부 전달 - 군산공장 재가동 방안마련 촉구 (=한국GM본사)
임 기 2018	○ 군산공장 활용방안 검토 및 여건 모색		- GM측과 군산공장 활용(매각, 임대 등) 방안 논의 - 국내외 자동차 브랜드 임대 생산업체 모색

내	2019	○ GM군산공장 매각	100	- GM 군산공장 MS오토텍 컨소시엄에 매각 결정 - MS컨소시엄 GM군산공장 인수 협약체결 - 본계약 및 소유권이전 - 초기 시설투자 및 연구개발
	2020	○ 군산공장 매각에 따른 전기자동차산업 육성 지원	100	- 전기차 위탁생산 및 전기차 전용 플랫폼 개발 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진 - 전기차(부품) 관련 국내외 기업 유치 추진
	2021	○ 전기자동차 생산을 통한 공장 정상화 추진	100	- 전기차 전용 플랫폼 자체개발 소형 상용 전기차 및 다양한 목적의 전기차 생산기반 마련 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진
	2022	○ 전기자동차 생산시장 확대 및 최적의 생산 단지조성	100	- 전기차 전용 플랫폼 자체개발 소형 상용 전기차 및 다양한 목적의 전기차 생산 마련 - 미래자동차 산업 및 자율주행차 구축사업 추진
임기후	○ 전기자동차 생산시장 확대 및 최적의 생산 단지조성	100	- 전기차양산 고용창출 - 전기자동차 시장 확대를 위한 지원 강화 - 글로벌 전기자동차 생산 최적 단지 조성	

■ 추진실적

- (주)명신 GM군산공장 인수 : 2019. 6. 28.
 - '21년 다니고벤 250대 위탁생산, '23년까지 78,000여대 생산계획
 - ※ 전기차 다니고벤 1호 생산 기념식 : 2021.6.24
- 전북 군산 상생형 일자리 협약체결 : 2019. 10. 24.
 - 참여업체 : 명신, 에디슨 모터스, 대창모터스, 코스텍
 - 주요내용 : 전기차 클러스터 조성으로 일자리 창출
 - ▶ 에디슨모터스 (전기중형버스 30대 출고)
 - ▶ 대창모터스 (군산공장 '22년5월 준공예정) / 코스텍 (신규공장 '22년 착공예정)

■ 금후계획

- 전기자동차 산업 인프라 구축 및 지원
 - 가변 플랫폼 기반 소형 전기버스/ 트럭 및 운영시스템 개발사업 지원
 - 전기동력 자동차 전기전장 산업생태계 구축사업 지원
 - 상용차 자율(군집)주행 테스트 베드 구축사업 지원

관리번호
II-45

기업유치 원스톱 민원서비스 구축

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과 (투자유치계)		
계 장	김은양 (2731)	담 당 자	최규범 (2733)		

< 공약목표 >

◆ 기업유치를 위한 원스톱 민원서비스 구축

■ 사업개요

○ 내 용 : 기업 유치 시 부지선정, 투자보조금, 세제지원, 인·허가 관련 등 통합적인 원스톱 기업유치 서비스 구축

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	50 - 유관기관 협조체계 구축
	2019	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	100 - 투자유치지원단 신설 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2020	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영 - 기업유치 유관기관 네트워크 연계 추진 - 투자 관련 유관기관 공동워크숍 개최 및 공동 IR 추진
	2021	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
	2022	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영 - 기업유치 원스톱 서비스 제공
임기후	○ 기업유치 원스톱 민원서비스	지속운영	- 기업유치 원스톱 서비스 제공

■ 추진실적

- 적극적이고 효율적인 기업유치를 위한 유관기관 TF팀 구성
 - 새만금개발청, 전라북도, 군산시, 한국농어촌공사, KOTRA
 - 기업 투자에 대응한 신속하고 적극적인 응대 추진
 - 유관부서(세무과, 환경정책과, 자원순환과, 수도과, 하수과 등) 협의 지원
 - 민선7기 68개사 투자협약(MOU) 체결(2조 8,807억원, 8,194명)
- 투자유치 유관기관 네트워크 구축 및 연계 추진
 - 새만금개발청(부지, 입주), 전라북도(투자보조금), 농어촌공사(부지), 한국산업단지공단(부지, 입주), KOTRA(외투·국내복귀기업), 군산세무서(조세 감면) 등 유관기관 연계
 - 1개 기관에 기업 투자 제안으로 다수 유관기관 연계 검토 진행
 - 투자유치 협의 및 회의 등 상시 추진, 기업 투자 동향 공유
- 새만금 입주심사위원회 개최
 - 입주심사위원회(새만금개발청 관련부서 및 전문가) 입주 심사 실시

■ 금후계획

- 투자 관련 유관기관 공동 박람회 참가 및 투자유치 활동 추진
 - 유관기관과 긴밀한 협력체계 구축 및 공동 투자유치 활동을 통한 지속성장 가능한 우수 중견·중소기업 투자유치 추진
- 투자유치 기업 방문 상담 서비스 확대
 - 기업 요청 또는 기관 판단에 따라 유관기관 합동 방문 등 기업 중심의 투자유치 활동 추진

관리번호
II-46

수산물 가공과 유통산업 적극 지원

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	52,368백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산물유통계)		
계 장	김상윤 (3031)	담당자	김지완 (3032), 남세윤(3033)		

< 공약목표 >

◆ 수산물 가공과 유통산업 적극지원

- 수산물 유통기반 시설확충 및 수산물가공식품 선진화로 지역수산물 선순환
- 수산물 부가가치 제고로 어촌경제 활성화 및 수산신산업 성장 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년간)
- 총사업비 : 52,368백만원 (국비 16,270 도비 4,080시비 11,604 기타 20,414)
- 내 용 : 마른김, 조미김, 박대, 해삼 등 우리시 수산특산물을 이용한 수산물가공과 유통산업 적극 육성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)	
			소계 (b)	'19	'20	'21		'22
합 계	52,368	5,900	26,468	5,334	6,400	4,854	9,880	20,000
국 비 (지 특)	16,270	1,770	8,500	1,600	1,900	1,448	3,552	6,000
도 비	4,080	0	1,080	0	0	22	1,058	3,000
시 비	11,604	1,770	6,834	1,600	1,900	1,428	1,906	3,000
기타(민자 등)	20,414	2,360	10,054	2,134	2,600	1,956	3,364	8,000

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 수산물가공과 유통 산업육성 추진	20	- 수산물 가공시설, 멸치, 박대 등 수산물 유통·가공 시설 현대화 추진
임기내	2018 ○ 수산물 처리·저장시설 확충 ○ 수산물위판장 건립	20	- 수산물 신속한 처리저장으로 신선 공급체계 구축 - 고군산군도 중심인 선유도에 수산물위판장 건립으로 산지관광형 유통기능강화 및 어업인 소득증대
	2019 ○ 수산물위판장 시설개선 사업(비용항)	40	- 위판장 시설 노후에 따른 시설 개보수 일환으로 18~19년 비용항 위판장 1~2차 걸쳐 바닥 및 기계설비 등 보수
	2020 ○ 수산물 산지가공시설 추진 ○ 수산물위판장 시설개선 사업(해망동) ○ 산지거점유통센터(FPC) 공모사업 준비	60	- 20년 수산물 종합가공 및 반건조시설 등 HACCP시설 등가공업체(2개소) 육성 일상감사 추진 - 군산 꽃새우 산지유통 위생강화를 위한 이물질 관리 등 위판장 바닥 및 환경개선사업 추진 - 수출전략 해삼 양식단지 조성 및 연계하여 가공시설을 이용한 고부가가치 가공제품 생산 공모사업 준비
	2021 ○ 수산물 산지가공시설 조성 ○ 해삼 산지거점유통센터(FPC)공모신청 및 시행 ○ 새만금스마트수산가공종합단지 국가예산 반영 추진	95	- 수산물가공업체 1개소 신축준공 - FPC사업 공모신청 및 실시설계 등 사업 착수 - 22년 스마트 수산가공종합단지 군산시 제안으로 국가신규사업 예산확정
	2022 ○ 새만금 스마트 가공단지 조성 공모 및 설계착수	100	- 새만금 스마트 수산가공 종합단지 공모선정 및 기본설계 용역 착수(새만금개발청 등 유관기관 협조체제 구축)
임기후	○ 수산물가공과 유통 특화단지 지속추진	지속 추진	- 새만금 스마트 수산가공 종합단지 및 수산물 가공 및 유통 특화단지 건립 및 운영 지속추진 (2027년까지)

추진실적

- **【19년 / 완료】** 선유도 수산물 위판장 건립사업
 - 사업비 : 600백만원(국비 240, 시비 180, 자담 180)
 - 내 용 : 선유도 위판장 1개소 신축(연면적 630m²) (준공: '18.10월)
- **【19년 / 완료】** 수산물 처리저장시설 조성사업 신축 준공(수산업협동조합)
 - 사업비 : 9,000백만원 (국비 2,700 시비 2,700 자담 3,600)
 - 내 용 : 수산물 냉동·냉장시설 1개소 신축(3,813m²) (준공 : '19.6월)
- **【19~20년 / 완료】** 1~2차 수산물 위판장(비용항 위판장) 시설개선 추진
 - 사업비 : 500백만원 (국비150, 시비150, 자담200)
 - 내 용 : 군산시수협 수산물 위판장 바닥 및 시설 개보수(준공: '19.2월/ '20.10월)

- **【21년 / 완료】** 수산물 위판장(해망동 위판장) 시설개선 추진
 - 사업비 : 1,000백만원 (도비300, 시비300, 자담400)
 - 내 용 : 군산시수협 수산물 위판장 바닥 및 위생환경개선 (준공: '21.5월)
 - **【21년 / 완료】** 해삼·꽃새우 산지거점유통센터(FPC) 공모사업 유치
 - 사업기간 : 2021 ~ 2023년(3년간)
 - 사업부지 : 군산시 비응도동 36-28 전체 및 36-9일부
 - 사 업 비 : 약 60억원 (국비 24, 지방비 18, 자담 18)
 - **【21년 / 완료】** 수산물산지가공시설(돌고래내동수산) 신축
 - 사 업 비 : 3,400백만원(도비 1,000 시비 700, 자담 1,700)
 - 내 용 : 수산물 종합처리가공 시설 건립(준공: '21.10월)
 - **【19~22년 / 예산확보 완료】** 국가신규사업(새만금 스마트 수산가공 종합단지) 추진
 - 위 치 : 새만금 산업단지 2공구 산46번지 (약8만평)
 - 사업비 : 380억원(국비266, 지방비114)
 - 추진사항
 - 새만금산업단지 사업부지 확보 및 업무협약(MOU)체결 : '19. 3. 20.
 - 기본계획 및 타당성조사 용역추진(KMI) : '19. 9. ~ '20. 6.
 - 22년 해수부·기재부·국회 국가예산 반영 지속건의 : 2021. 2~8월
 - 22년 기재부 예산안 반영 : 2021. 9월
- * 실시설계용역 : 국비 14억원 반영
 - * 조건부 반영 : 시범단지 선정 지자체 행정절차상 공모사업 형태로 사업 추진
- 스마트 수산가공 공모사업 제안평가서 연구용역 계약 : 2021. 11월

■ 금후계획

- 국가예산(새만금 스마트 가공단지 조성) 공모제안서 작성 및 제출
 - 공모제안서 용역 최종보고회 및 공모 제출 : '22 2~3월
 - 공유치 및 실시설계용역 착수 : '22상반기
- 산지거점유통센터(FPC) 조성사업 실시설계 및 공사착공
 - 기본 및 실시설계 준공 및 공사시행업체 선정 : '22.하반기

관리번호	대규모 양식단지(해삼서식장) 조성
II-47	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	5,000백만원	사업기간	2018~2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	수산진흥과 (양식산업계)		
계 장	백 동 현(2911)	담당자	장 현 규(2912)		

< 공약목표 >

- ◆ 옥도면 도서인근 해역에 해삼양식 서식장 조성으로 지속가능한 공급거점 마련 및 지역 특화산업 개발 활성화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 해역 3개소
 - '18년도: 비안도, '19년도: 연도, '20년도: 어청도
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년 (3년간)
- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 2,500, 도비 500, 시비 2,000)
- 내 용 : 인공어초, 자연석 시설 등 서식장 조성으로 지속가능한 공급거점 마련 및 대내외 여건분석을 통해 수출 활성화를 위한 가공산업 육성
 - 2018년 : 1개 도서 / 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)
 - 2019년 : 1개 도서 / 1,600백만원 (국비 800, 도비 160, 시비 640)
 - 2020년 : 1개 도서 / 1,800백만원 (국비 900, 도비 180, 시비 720)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	5,000	5,000	5,000	1,600	1,600	1,800		
국 비	2,500	2,500	2,500	800	800	900		
도 비	500	500	500	160	160	180		
시 비	2,000	2,000	2,000	640	640	720		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	30	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 · 트리톤A형 어초 : 179개, 해삼은신초 : 344개, 자연석 : 5,490m ³ 해삼종자 : 713천마리
	2019 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	60	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류 · 해삼은신어초 : 434개, 해삼전용어초 : 4,681개, 자연석 : 8,106m ³ , 해삼종자 : 713천마리
	2020 ○해삼 서식기반 및 자원 조성	100	- 인공어초, 자연석 등 서식장 조성 - 자원회복을 위한 해삼종자 방류추진 중 · 해삼전용어초 : 5,134개, 다층식피라미드어초 : 78개, 자연석 8,353m ³ , 해삼종자 : 727천마리
임기후	○		-

추진실적

○ 군산해역 해삼서식장 조성사업(2018~2020년)

사업연도	사업비 (백만원)	사업위치	추진내역
2018	1,600	비안도 해역	<ul style="list-style-type: none"> • 트리톤A형어초(179개), 해삼은신어초(344개) 설치 • 자연석 시설(5,490 m³) 및 해삼종자 713천마리 방류
2019	1,600	연도 해역	<ul style="list-style-type: none"> • 해삼은신어초(434개), 해삼전용어초(4,681개) 설치 • 자연석 시설(8,106 m³) 및 해삼종자 713천마리 방류
2020	1,800	어청도 해역	<ul style="list-style-type: none"> • 다층식피라미드(78개), 해삼전용어초(5,134개) 설치 • 자연석 시설(8,353 m³) 및 해삼종자 727천마리 방류

금후계획

- 우리시 관내 해역에 해삼양식산업 메카 조성을 위하여 해삼 사업 공모 및 양식산업 프로젝트 등 추진

관리번호
II-48

친수공간을 이용한 어촌경제 활성화

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	81,940백만원	사업기간	2019~2024		
완료시기	임기 후	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (어항시설계)		
계 장	허준선(4781)	담당자	강형기(4782) / 윤용묵(4783)		

< 공약목표 >

- ◆ 낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 문화, 경제적으로 지역의 활력을 도모
- ◆ 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정, 기본·시행계획 수립(승인) 및 공사 착공

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 무녀구, 명도축 장지동, 바안동, 선원구, 서대포구, 두리동, 야미도
- 사업기간 : 2019 ~ 2023
- 총사업비 : 81,940백만원 (국비 57,358, 도비 7,375, 시비 17,207)
- 내 용 : 어항기반 및 친수관광시설, 마을경관개선, 주민소득사업 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	81,940		66,812		8,387	18,744	20,463	19,218	15,128
국 비	57,358		46,768		5,870	13,121	14,325	13,452	10,590
도 비	7,375		6,014		755	1,687	1,841	1,731	1,361
시 비	17,207		14,030		1,762	3,936	4,297	4,035	3,177
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	해당없음		- 해당없음
임기내	2019 ○ 기본 및 실시설계용역 (무녀2구, 명도축)	20	- 12월 : 무녀2구 기본계획 승인 - 12월 : 명도축 기본계획승인
	2020 ○ 공사추진 (무녀2구, 명도축) ○ 기본 및 실시설계용역 (장자도, 비안도, 선유1구)	50	- 6월 : 무녀2구 및 명도축 공사추진 - 10월 : 장자도 외 2건 기본계획 승인
	2021 ○ 공사추진 (장자도, 비안도, 선유1구) ○ 기본계획 승인 (서래포구, 두리도)	100	- 6월 : 장자도 외 2건 공사추진 - 12월 : 서래포구 외 1건 기본계획 승인
	2022 ○ 공사완료 (장자도, 비안도, 선유1구) ○ 기본 및 실시설계용역 (야미도)	지속추진	- 6월 : 서래포구 외 1건 공사추진 - 10월 : 야미도 기본계획 승인 - 12월 : 장자도 외 2건 준공
임기후	○ '21년 사업 공사 완료 ○ '22년 사업 추진(야미도)		- '23. 12월 : 서래포구, 두리도항 공사완료 - '24. 12월 : 야미도항 공사완료

추진실적

- '19년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정 (무녀2구 149, 명도축 90) : '18. 12.
- '20년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정 (장자도 144, 비안도 122, 선유1구 39) : '19. 12.
- '19년 어촌뉴딜300 공사착공 : '20. 06.~
- '20년 어촌뉴딜300 기본계획승인 : '20. 10.
- '21년 어촌뉴딜 300사업 대상지 선정 (서래포구 104, 두리도 63) : '20. 12.
- '20년 어촌뉴딜300 공사착공 : '21. 06.~
- '21년 어촌뉴딜300 기본계획 승인 : '21. 09.
- '22년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정(야미도 105.3) : '21. 12.

금후계획

- '22년 어촌뉴딜300 기본계획 수립 : '22. 02.~
- '20년 어촌뉴딜300 공사완료 : '22. 12.
- '21년 어촌뉴딜300 공사착공 : '22. 06.~

관리번호
II-49

조건불리지역 수산직불제 연간 80만원 증액

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	3,040백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산정책계)		
계 장	노광석(2891)	담당자	임예슬(2894)		

< 공약목표 >

- ◆ 조건불리지역 수산직불금 현행 연간 60만원을 연간 80만원으로 증액하여 도서민 정주여건 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 일원 (9개 도서)
- 사업기간 : 2018~2022년
- 총사업비 : 3,040백만원 (국비 80%, 도비 6%, 시비 14%)
- 내 용 : 가구당 60만원 → 80만원 증 (연간지원)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,040	415	2,625	450	488	525	562	600	-
국 비	2,432	332	2,100	360	390	420	450	480	-
도 비	183	25	158	27	29	32	34	36	-
시 비	425	58	367	63	69	73	78	84	-
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	○ 수산직불금 상향 건의, 지침개정(해양수산부)	- 조건불리 수산직불금 상향 필요성 의견수렴 - 수산직불금 년차적 상향 건의 (해수부) - 2019년도 수산직불금 집행지침 개정 (해수부)
	2019	○ 수산직불금 상향 (60만원 →65만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (1차년도 - 65만원)
	2020	○ 수산직불금 상향 (65만원 →70만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (2차년도 - 70만원)
	2021	○ 수산직불금 상향 (70만원 →75만원)	- 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (3차년도 - 75만원)
	2022	○ 수산직불금 상향 (75만원 →80만원)	100% - 조건불리 수산직불금 연간계획에 의거 상향 (4차년도 - 80만원)
입기후	○연간 80만원 지속지원		-

추진실적

- 2020년 조건불리 수산직불금 70만원 상향 지원 실시
 - 해수부 고시(20.1.6.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 확정
- 2021년 조건불리 수산직불금 75만원 상향 지원 확정
 - 국고보조사업 보조금 예산(안)(20.11.10.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 ➡ 2021년 본예산(안)심의 확정
- 2022년 조건불리 수산직불금 80만원 상향 지원 예정
 - 국고보조사업 보조금 예산(안)(21.09.08.)에 따라 어가당 전년대비 5만원 증액 ➡ 2022년 본예산(안)심의 확정

금후계획

- 수산분야 공익직불제 지원사업 확대 추진
 - 경영이양 직불제, 수산자원호보직불제, 친환경수산물생산직불제

관리번호
II-50

고군산군도 관광산업 육성, 어민소상공인 소득증대

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	870백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	수산진흥과(수산정책계)		
계 장	노 광 석 (2891)	담 당 자	지용삼 (2892)		

< 공약목표 >

- ◆ 고군산 연결도로 개통에 따른 어촌 자연환경 및 전통문화 등 자원 활용, 어촌체험휴양마을 활성화로 어민과 소상공인 등 주민 소득증대 방안 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥도면 고군산군도 일원
(어촌체험마을) 3개소 - 신시도, 선유도, 장자도
(오토캠핑장) 2개소 - 무녀도, 관리도
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 870백만원(국비 419, 도비 143, 시비 239, 기타 69)
 - 기반시설 확충 : 30백만원 (해양레저 체험장비 구입, 어가레스토랑 설치 등)
 - 사무장 인건비 : 60백만원 (3개소 - 신시, 선유, 장자도)
 - 체험마을 고도화사업 : 200백만원 (콘텐츠개발, 기반시설보강, 체험장비, 홍보 등)
- 내 용 : 어촌체험마을 기반시설 확충 및 사무장 채용 인건비 지원, 주민역량강화 실시, 체험마을 고도화사업 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	870	186	684	19	90	300	125	149
국 비	419	93	326	10	36	150	60	22
도 비	143	37	106	3	18	40	20	21
시 비	239	56	183	6	27	80	30	77
기타(민자 등)	69	-	69	-	9	30	15	29

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 어촌체험마을 활성화 방안 계획 수립 완료		- 사무장 인건비 지원
임 기 내	2018 ○ 어촌체험·휴양마을 지정(2개소)	10	- 어촌체험·휴양마을 지정 완료 (고군산일대 - 신시, 선유, 장자)
	2019 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 주민역량강화 교육 ○ 시설 개보수 사업	20	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민역량강화교육 (어촌특화지원센터 연계) - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시
	2020 ○ 사무장인건비 지원 ○ 주민 교육 실시 ○ 주민공동수익 모델 ○ 어촌체험·휴양마을 추가지정(2개소)	50	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험·휴양마을 추가 지정 (무녀,관리도)
	2021 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	100	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 기존 어촌체험마을 시설 개보수 사업 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소)
	2022 ○ 사무장 인건비 지원 ○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	지속 추진	- 체험마을 운영에 따른 사무장 인건비 지원 - 주민 정보화교육, 리더교육 등 실시 - 어촌체험휴양마을 고도화사업 실시(1개소) - 어촌체험 섬마을 작은 축제
임기후	○ 어촌체험 시설 등 프로그램 지원 ○ 주민공동수익 모델	지속 추진	- 고군산어촌체험휴양마을 명품화 지속추진 - 어촌체험마을 연계 주민공동 수익모델 지속 개발

■ 추진실적

- 어촌체험휴양마을 지정 : 2개소 (신시도, 선유도)
- 21년 어촌체험마을 기반시설 사업 추진
 - 사업비 : 30,000천원(도비 6,300 시비 14,700 자담 9,000)
 - 사업대상 : 어촌체험·휴양마을 2개소(신시도, 선유도)
 - 사업내용 : 체험시설 개보수, 체험장비 구입 등
- 선유도 어촌체험마을 종합안내소 활용 '선유도 홍보관 조성'
 - '대한민국 테마여행 10선' (관광진흥과)
 - 내용 : 선유도 역사·문화 등 지역 홍보 패널 및 조형물 설치
- 선유도 어촌체험마을 어촌특화 역량강화사업 실시 : '19.10~12월'
 - 주관 : 전라북도어촌특화지원센터
 - 내용 : 어촌마을 발전 이론교육 및 워크숍 개최
- 어촌체험 기획프로그램 운영 : 19.12월 (3회/ 300여명)
- 어촌체험마을 사무장채용 지원사업 추진중
 - 사업기간 : 2021. 01. ~ 2021. 12.(12개월)
 - 대상마을 : 신시도(12월분, 21,870천원), 선유도 (12월분, 21,870천원)
 - 사업비 : 43,740천원 (국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)
- 어촌체험마을 연계, 수산물경매체험프로그램 사업추진 : 19~20년
 - 사업비 : 200백만원 (국비 50%, 시비 40%, 자담 10%)
 - 사업내용 : 낙찰차액 보전, 인건비, 홍보비, 시스템 구축 등

■ 금후계획

- '22년 어촌체험 휴양마을 명소화 사업 추진
 - 사업비 : 103.74백만원 (국비 21.87, 도비 21.35, 시비 42.52, 자담 18)
 - 사업내용 : 어촌체험시설 개보수, 사무장인건비, 체험프로그램 운영비 등
- '22년 어촌체험 섬마을 작은 축제 개최 : 45백만원
 - 도서별 제철수산물 활용, 어촌체험프로그램과 연계 주민참여형 축제개최
- '22년 어촌체험마을 고도화 사업 공모추진 : 200백만원 (국비사업)
- 고군산 어촌체험 휴양마을 추가지정 : 2개소 → 5개소
 - ▶▶ 어촌체험휴양마을 명소화 추진으로 주민공동 수익모델 개발, 소득증대로 자립형 어촌마을 구현

관리번호
Ⅲ-64

목조선 조선소를 연계한 군산해양수산 어업선박 박물관

이행단계 2021.12월말기준	폐기	이행률 2021.12월말기준		2021년 목표달성	0
총사업비	25,000백만원	사업기간	2023~2025		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	항만해양과 (항만정책계)		
계 장	이 은 호 (2791)	담 당 자	강 영 진 (2792)		

< 공약목표 >

◆ 항만역사관 건립사업에 목조선 조선소 어업선박 박물관 포함

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 내항일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 (3년간)
- 총사업비 : 25,000백만원 (국비)
- 내 용 : 군산항 홍보관, 항만역사 전시관, 근대문화 유산과 연계한 군산항 랜드마크 시설

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	25,000							25,000
국 비	25,000							25,000
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○국가사업 건의		- 항만역사관 건립사업 추진 건의
임 기 내	2018 ○타당성 조사용역	5	- 타당성 조사용역비 확보(해수부) - 타당성 조사용역 착수 및 완료(해수부)
	2019 ○기본·실시설계	10	- 사업비 재원변경 : 지방비 매칭사업 * (해수부) 국가사업 → (기재부) 지방비 50% 매칭 - 설계비 국가 예산 반영 : 5억원(국 25 시 25) - 국가재정사업 재검토 건의 * 운영비 등 시 재정부담, 국가사업 필요성 부각
	2020 ○국가재정사업 추진 건의	20	- 군산내항 친수공간 조성 및 경관거리 조성사업 예산 반영 건의 * (1단계) 친수공간 조성 및 경관거리 조성 : 440억 * (2단계) 해양복합문화시설 : 250억 - 국가예산 부처 반영 : 24억원(해수부)
	2021 ○내항 친수공간 조성 및 경관거리 조성사업 설계 ○공약폐기	30	- 1단계 사업 기본 : 실시설계 추진 - 항만환경개선사업 공모 추진(장기검토)

■ 추진실적

- (2018. 7 ~ 12월) 항만역사관 건립 타당성 조사용역(해수부)
- (2019. 8월) 정부추경에서 매칭사업비(국비50:지방비50) 국비 2.5억원 반영
- (2019. 12월 ~) 2020년 국가예산 최종반영결과 50:50 매칭사업 유지
- (2019.12.11.) 해양수산부(해수청)에서 우리시의 사업추진 여부 의견 요구
- (2019.12.23.) 市의견회신 * 국립박물관 필요성을 부각설득, 국가사업으로 지속 건의
 - * 역사관 건설비와 함께 막대한 운영예산 투입으로 시 재정 부담 가중
 - * (지역여론) 막대한 시예산 부담시 실효성 논란 및 재검토 필요성 제기
- (2020. 3.) 내항 폭풍해일 침수예방시설 사업 추진 건의(해수부)
- (2021. 3. ~ 2022. 1.) 폭풍해일 침수예방시설 기본 및 실시설계(해수청)
- (2021. 9.) 항만환경개선사업계획 용역 추진 중(해수부)
- (2021. 11.) 항만역사관 건립사업의 불투명 및 해수부 항만환경개선 사업으로 추진방향 변경 계획으로, 공약 폐기 검토 보고
- (2021. 12.) 공약이행평가단 심의 완료 : 공약폐기

■ 금후계획

- (2021. 10.) 항만환경개선사업계획(해수부) 반영 건의
 - * 해양복합문화시설 건립 추진을 위한 사업계획 반영
- (2022년) 항만환경개선사업 대상 공모 제출 추진

관리번호 Ⅲ-65	금란도 활용방안 및 계획 수립
---------------------	-------------------------

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	434,400백만원	사업기간	2018~2030		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (항만정책계)		
계 장	이 은 호 (2791)	담 당 자	강 영 진 (2792)		

< 공약목표 >

◆ 금란도 활용방안 및 계획수립

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망동 1013번지 외 3필지 - 국가(해양수산부) 소유
- 조성면적 : 총 202만㎡(61만평)
- 총사업비 : 434,400백만원 * 기반인프라 재정지원 사업수립단계에서 검토
- 국가계획 : 제3차 항만재개발 기본계획('21년 ~ '30년) 반영(민간투자방식)
- 이용계획 : 지속적인 유지준설토 처리를 위해 '22년까지 투기장 활용
- ('80. ~ '08) 축조 및 1차증고, ('13. ~ '16.) 2차증고, ('18. ~ 현재) 3차증고

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	434,400							434,400
국 비								
도 비								
시 비								
기타(민자 등)	434,400							434,400

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 제3차 항만기본계획 반영 ('11 ~'20)		- 친수시설, 교량 2개소 반영
입기내	2018	○ 서천군과 지역상생 개발 방향 협의	10 - 금란도 관련 군산-서천 실무부서 간담회(3회) - 군산·서천 행정협의회를 통한 협의
	2019	○ 금란도 진입교량 설치사업 공동건의	50 - 금란도 항만재개발 구역으로 제4차 전국항만 기본계획 및 제3차 항만재개발 기본계획에 반영 건의(군산해수청, 해양수산부)
	2020	○ 제3차 항만재개발 기본계획 반영	100 - 제3차 항만재개발 기본계획 반영 건의 * 제3차 항만재개발 기본계획 (2021~2030) - 제3차 항만재개발 기본계획 반영 (2020.12)
	2021	○ 금란도 재개발 사업추진	- '22년 국비 반영 : 사업화 전략수립 용역비(5억) - 지역상생협력 추진위원회 구성(해수부)
	2022	○ 금란도 재개발 사업추진	- 사업화 전략 수립 및 공모를 위한 용역 추진
입기후	○ 금란도 재개발 사업추진		- 민간투자방식에 의한 재개발사업 추진

추진실적

- (2019. 6월) : 금란도, 제3차('21~'30) 항만재개발 기본계획 반영 요청
 - (사유) 준설토 투기로 발생한 금란도가 국가 주도의 개발 가능성이 희박하여 군장대교 완공에 따른 민간차원의 광역적 활용 필요
- (2019. 6월 ~ 2020. 10월) 금란도 재개발 관련 관계기관 회의(10회)
 - * 금란도 재개발을 통한 지역상생발전 방안 협의(해수부, 전북도, 충남도, 군산시, 서천군)
 - * 해수부(항만연안재생과) 주도로 항만재개발 기본계획 반영 및 서천과 협의 진행
- (2020. 12. 22.) 군산-서천 지역상생 협력을 위한 기본협약 체결
 - 해양수산부, 전라북도, 충청남도, 군산시, 서천군
- (2021. 9.) 사업화를 위한 전략 수립 용역비(5억) '22년 정부예산 반영
- (2021. 12.) 사업추진을 위한 지역상생협력 추진협의체 구성완료(해수부)

관리번호
IV-92

저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	391백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)		
계 장	오태훈 (4361)	담당자	이용진 (4362)		

< 공약목표 >

◆ 저소득 및 외국인 여성노동자 주거지원 추진

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 주요내용

- [일자리정책과] 산북동 근로청소년임대아파트 활용을 통해 저소득 및 외국인노동자 주거 지원
- [주택행정과] 해망동 희망루아파트에 기초수급자 등 저소득층 입주 시 임대보증금 무이자 대출 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	391		391	160	60	60	60	51	
국 비	147		147	30	30	30	36	21	
도 비									
시 비	244		244	130	30	30	24	30	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2019 ~ 2020	60	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자임대APT 건물진단실시 및 거주자 실태조사 ○ 신규 입주 근로자 선정 및 입주
	2021	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자임대APT 건물진단실시 및 거주자 실태조사 ○ 신규 입주 근로자 선정 및 입주 ○ 거주환경 개선을 위한 시설공사 추진 - 아파트 내 노후 보일러 교체
	2022	지속추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자임대APT 건물진단실시 및 거주자 실태조사 ○ 신규 입주 근로자 선정 및 입주 ○ 거주환경 개선을 위한 시설공사 추진
임기후			

추진실적

- 근로청소년임대아파트 총 100세대 중 저소득 및 외국인 여성노동자 70세대 입주('21. 9월말 현재)
- 근로자임대아파트 거주환경 개선을 위한 시설공사 추진
 - 지붕 방수 및 외벽 도색(사업비 : 30백만원)
 - 노후공공임대주택 시설개선 사업(사업비 : 60백만원)

금후계획

- 관련조례 정비를 통해 저소득 및 외국인 여성노동자 지원방안 강구
- 근로자임대아파트 거주환경 개선 지속 추진

관리번호
IV-97

취약계층 에너지 복지사업 확대 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	4,347백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	새만금에너지과 (에너지관리계)		
계 장	강 희 갑 (2711)	담 당 자	두 반 석 (2714)		

< 공약목표 >

◆ 고효율조명 교체사업을 통해 에너지 취약계층에 대한 전력효율 향상 제고

■ 사업개요

○ 사업대상 : 저소득층 가구

※ 기초생활보장법 제7조(급여종류) 중 생계·의료·주거·교육급여 수급권자의 가구 및 차상위계층

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년(4년간)

○ 총사업비 : 4,347백만원(국비 2,967, 시비 1,001, 기타 379)

○ 내 용 : 저소득층 고효율 LED조명 교체(5,000가구 정도)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	4,347		4,347	157	2,269	909	587	425	
국 비	2,967		2,967	99	1,563	628	395	282	
도 비									
시 비	1,001		1,001	58	327	281	192	143	
기타(민자 등)	379		379		379				

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 고효율LED조명 교체사업추진	10 - 221세대 고효율 LED조명 교체 완료
	2019	○ 고효율LED조명 교체사업추진	78 - 3,716세대(LH 1,936세대 포함)LED교체 완료
	2020	○ 고효율LED조명 교체사업추진	100 - 1,702세대 고효율 LED교체 완료
	2021	○ 고효율LED조명 교체사업추진	지속추진 - 897세대 고효율 LED교체 완료
	2022	○ 고효율LED조명 교체사업추진	지속추진 - 사업대상자 선정 및 공사 설계(640세대) - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공
임기후			

추진실적

- 2018년 고효율 LED 조명 교체
 - 대 상 : 저소득층 221세대, 복지시설 66개소
 - 사업비 : 157백만원 [국비 99(63%), 시비 58(37%)]
- 2019년 고효율 LED 조명 교체
 - 대 상 : 저소득층 1,780세대, 복지시설 133개소
 - 사업비 : 1,006백만원[국비 679(67.5%), 시비 327(32.5%)]
- 2019년 취약계층 에너지 시범사업(LED 교체) - 시행 : LH 공사
 - 대 상 : 나운주공 4단지(1,936세대)
 - 사업비 : 1,263백만원[국비 884(70%), LH 379(30%)]
- 2020년 고효율 LED 조명 교체
 - 대 상 : 저소득층 1,702세대, 복지시설 63개소
 - 사업비 : 909백만원[국비 628(69.1%), 시비 281(30.9%)]
- 2021년 고효율 LED 조명 교체
 - 대 상 : 저소득층 897세대, 복지시설 79개소
 - 사업비 : 587백만원[국비 395(67.3%), 시비 192(32.7%)]

금후계획

- 2022년 고효율 LED 조명 교체
 - 대 상 : 저소득층 640세대, 복지시설 100개소
 - 사업비 : 425백만원[국비 282(66.3%), 시비 143(33.7%)]

관리번호
IV-98

경로당 태양광 발전시설 설치사업

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021. 12월말기준	90%	2021년 목표달성	0
총사업비	2,418백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자 체		
사업구분	신 규	담당부서	새만금에너지과(에너지기획계)		
계 장	정 환 (4421)	담 당 자	한 정 욱 (4422)		

< 공약목표 >

◆ 경로당 관리비 절약을 위한 태양광 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 2,418백만원(국비 500 도비 356 , 시비 562, 민자 1,000)
- 내 용 : 태양광 발전시설 경로당 설치
- 사 업 량 : 경로당 태양광 설치 124개소 정도(연차사업)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,418		2,418		104	220	2,080	14
국 비	500		500				500	
도 비	356		356		73	189	80	14
시 비	562		562		31	31	500	
기타(민자 등)	1,000		1,000				1,000	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 사업계획 수립 및 예산확보	5	- 사업계획 수립 및 예산확보
	2019 ○ 군산시 소유 경로당 15개소 시범사업 추진	25	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2020년도 사업예산 확보
	2020 ○ 경로당 30개소 사업추진	50	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수, 준공 - 2021년도 사업예산 확보
	2021 ○ 경로당 77개소 사업추진	80	- 사업대상지 선정 및 공사 설계 - 시공사 선정 입찰 및 계약, 공사착수 - 2022년도 사업예산 확보
	2022 ○ 경로당 2개소 사업추진	100	- 신산업 활성화 지원사업(65개소) 준공 - 지역밀착형 공모사업(2개소) 시공 및 준공
임기후		지속추진	

추진실적

- 2019년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 추진완료 : '19. 6.
- 경로당 태양광 발전시설 15개소(3kw, 전기요금 절감)
- 2020년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 추진완료 : '20. 6.
- 경로당 태양광 발전시설 30개소(3kw, 전기요금 절감)
- 2021년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 추진완료 : '21. 6.
- 경로당 태양광 발전시설 12개소(3kw, 전기요금 절감)
- 2021년도 지역에너지 신산업 활성화지원 공모사업 추진중: '21. 5.~12.
- 경로당 태양광 발전시설 65개소(9~15kw, 주민수익형)
- 2022년도 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 선정 : '22. 10.
- 경로당 태양광 발전시설 2개소(3kw, 전기요금 절감)

금후계획

- 전북도 지역밀착형 주민제안 공모사업 시공 및 준공 : '22. 5.
- 지역에너지 신산업 활성화지원 공모사업 시공 및 준공 : '22. 6.

관리번호
V-132

노동자의 안전 강화

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	일자리정책과 (고용노사계)		
계 장	오태훈 (4361)	담당자	이용진 (4362)		

< 공약목표 >

- ◆ 산업재해 대책 및 안전하게 일할 권리 보장(법제화)
- ◆ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
- ◆ 화학물질 및 노후산업단지 안전문제에 대한 노동시민단체 참여 보장

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 주요사업
 - ▶ 관계법령 제정으로 추진근거 마련 및 산업재해에 대한 노동권의 법제화
 - 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
 - ▶ 산업재해 사업장에 대한 감시체계 구축
 - 노동옴부즈만 제도 운영
 - 안전의식을 높이기 위한 민간 노동안전지킴이 위촉 및 운영
 - 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 활성화
 - ▶ 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ~ 2019	60	- 노사민정협의회 산업재해 노동안전분야 연구과제 발굴
	2020	75	- 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원조례 제정 - 노동옴부즈만 제도 운영 - 민간 노동안전지킴이 위촉·운영
	2021	100	- 산업재해 예방을 위한 사업주 및 노동자 교육 - 외국인근로자에 대한 찾아가는 안전교육 실시 - 노동자 보호 및 지원에 관한 조례 제정 - 산업재해 예방과 노동권의 실현을 위한 성과 평가
임기후			

추진실적

- 노사민정 실무협의회 주제 논의
 - 노동자들이 안전하게 일할 권리를 보장하기 위한 노동 권익보호 및 증진을 위한 대책 강구
- 열악한 이동노동자의 노동환경 개선을 위한 실태조사
- 노동자 보호 및 지원에 관한 조례 제정
 - 군산시 비정규직 노동자 권리보호 및 지원에 관한 조례('20. 12. 28.)
 - 군산시 감정노동자의 권리보호 등에 관한 조례('20. 12. 28.)
 - 군산시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례('21. 2. 24.)
 - 군산시 플랫폼 배달노동자 지원 조례('21. 4. 6.)

금후계획

- 산업재해 예방 및 노동안전보건 지원 조례 제정
- 비정규 노동자의 유급휴가 지원 방안 검토
- 노동옴부즈만, 노동안전지킴이, 사업주 및 노동자 안전교육을 통한 감시체계 구축
- 노사민정협의회를 통한 노동안전분야에 대한 노동시민단체 참여 유도

관리번호
V-135

에너지 자립마을 조성

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021. 12월말기준	90%	2021년 목표달성	0
총사업비	14,676백만원	사업기간	2019~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	새만금에너지과(에너지기획계)		
계장	정환 (4421)	담당자	한정욱 (4422)		

< 공약목표 >

◆ 지역 특성에 맞는 에너지 자립마을 조성을 통한 온실가스 감축과 관광자원 연계를 통한 지속적 자립모델을 개발하여 지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 14,676백만원(국비 7,281 , 시비 4,512 , 민간자부담 2,883)
- 사업방법 : 권역별 연차사업 공모 추진(3년)
 - 19년 서남부권(7개읍면동), 20년 동부권(6개읍면동), 21년 시내권(동)
- 내 용 : 시민의 주택 및 상가 등 신재생에너지(태양광,태양열,지열) 융복합 지원설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합계	14,676		14,676			4,496	4,377	5,803	
국비	7,281		7,281			2,243	2,151	2,887	
도비									
시비	4,512		4,512			1,400	1,236	1,876	
기타(민간)	2,883		2,883			853	990	1,040	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○ 사업계획 수립	5 - 사업계획 수립
	2019	○ 2020년 융복합지원사업 국비 공모 추진	10 - 사업대상지 : 서남부권 (7개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2020년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2020	○ 2021년 융복합지원사업 국비 공모 추진	50 - 사업대상지 : 동부권 (6개 읍면동) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2021년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2021	○ 2022년 융복합지원사업 국비 공모 추진	90 - 사업대상지 : 시내권 (동지역) - 융복합지원사업 컨소시엄구성 (군산시, 참여업체, 주민) - 주민참여 수요조사 및 국비공모 사업계획서 제출 - 2022년도 사업예산 확보 및 사업추진
	2022	○ 2022년 융복합지원사업 설치 추진	100 - 업무협약(한국에너지공단) - 현장 조사, 자부담 확보, 주민 홍보 - 신재생에너지 설치
임기후			

추진실적

- 2020년도 서남부권 융복합지원사업 완료: : '20. 1~12.
 - 대 상 : 564세대(태양광 506, 태양열 42, 지열 12)
 - 사업비 : 45억원(국비 22, 시비 14, 자부담 9)
- 2021년도 동부권 융복합지원사업 설치 추진 : '21. 1~12.
 - 대 상 : 605세대(태양광 578, 태양열 15, 지열 12)
 - 사업비 : 44억원(국비 22, 시비 12, 자부담 10)
- 2022년도 시내권 융복합지원사업 공모 선정 : '21. 9. 30.
 - 대 상 : 686세대(태양광 643, 태양열 39, 지열 4)
 - 사업비 : 58억원(국비 29, 시비 19, 자부담 10)

금후계획

- 2022년도 시내권 융복합지원사업 업무협약(한국에너지공단) : '22. 2. 11.
- 2022년도 시내권 융복합지원사업 설치 추진 : '22. 3~12.

관리번호
V-137

여성근로자 야간 퇴근 안심귀가 서비스

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,190백만원	사업기간	2019~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	산업혁신과 (투자유치계)		
계 장	김은양 (454-2731)	담당자	용명선 (454-4833)		

< 공약목표 >

- ◆ 대중교통이 부족한 군산국가산업단지 입주기업체 여성 근로자의 야간퇴근 시 교통 불편해소 및 안전한 귀가로 근로에 전념할 수 있는 환경조성

■ 사업개요

- 위 치 : 군산 시내 일원 ⇔ 군산국가산업단지 내
- 사업기간 : 2018년 9월 ~ 계속
- 총사업비 : 1,190 백만원 (시비 1,190 백만원)
- 내 용 : 군산국가산업단지 여성 근로자의 심야 안전한 출퇴근 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,190		1,190		284	284	311	311	
국 비									
도 비									
시 비	1,190		1,190		284	284	311	311	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 출퇴근 버스지원		- 산업단지 내 근로자 출퇴근 버스운행 중	
임기내	2018	○안심귀가 예산확보 및 이용자수요조사	50	- 여성근로자 출퇴근 지원을 위한 지원 예산 확보 및 수요조사
	2019	○야간 퇴근 버스운행 ○수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	100	- 기존 19시 퇴근 버스운행 외 20시 퇴근버스운행 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토
	2020	○야간 퇴근 버스운행 ○수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	100	- 기존 19시 퇴근 버스운행 외 20시 퇴근버스운행 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토
	2021	○야간 퇴근 버스운행 ○수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	100	- 기존 19시 퇴근 버스운행 외 20시 퇴근버스운행 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토
	2022	○야간 퇴근 버스운행 ○수요조사 실시 및 버스 운행 홍보	지속 추진	- 기존 19시 퇴근 버스운행 외 20시 퇴근버스운행 - 야간 퇴근 버스 수요조사와 홍보 - 수요조사에 따라 운영시간 검토
임기후	○여성 근로자 안전한 귀가 서비스 제공		- 여성 근로자의 안전한 귀가를 위해 야간 퇴근 버스운행	

추진실적

- 야간 퇴근 버스 1일 1회 1대 운행 (20시)
- 자가 차량 미보유 여성 근로자의 심야 시간 출퇴근 불편해소
- 근로 환경이 열악한 중소기업의 교통 편의 제공으로 고용유지
- 버스이용자 만족도 조사와 수요조사 실시
 - 자가 차량 미보유 여성 근로자의 심야 시간 출퇴근 불편해소
 - 근로 환경이 열악한 중소기업의 교통 편의 제공으로 고용유지
- 야간 퇴근 버스운행 홍보

■ 금후 계획

- 군산 산업단지 내 여성 근로자 대상으로 야간 (안심) 버스 일일 1회(20시) 운행
- 버스이용자 수요조사 및 만족도 조사(9월 중)를 통해 버스운행 환경 개선방안 추진
- 야간버스 운영 홍보 : 산업단지내 중소기업체 및 현수막, 운영기관 (경영자협의회 홈페이지 게시)등

관리번호
V-138

섬과 바다 생태계 보호 종합대책 마련 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	9,750백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기 내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	항만해양과 (연안환경계) 수산진흥과 (양식산업계)		
계 장	정우진(2901) 백동현(2911)	담당자	문아영(2902) 장현규(2912)		

< 공약목표 >

- ◆ 해양환경 개선 및 수산자원 보호 관리를 통한 해양생태계 복원으로 자원회복 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 (5년)
- 총사업비 : 9,750백만원(국비 49%, 도비 26%, 시비 25%)
- 내 용 : 도서와 바다의 생태계를 보전하고 유지하기 위하여 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선
바다숲인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,750		9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	
국 비	4,800		4,800	960	960	960	960	960	
도 비	2,550		2,550	510	510	510	510	510	
시 비	2,400		2,400	480	480	480	480	480	
기타(민자 등)		-	-	-	-	-	-	-	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 정화 ○ 연안 바다목장 조성 		<ul style="list-style-type: none"> - 해양쓰레기 정화로 해양 생태계 복원 - 어장조성을 위한 생태특성을 고려한 서식장 설계
임기내	2018 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 수거,처리 ○ 연안어장 바다숲 조성 	20	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 정화사업 외 7종 : 1,768백만원 - 해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,100톤 수거처리 ○ 인공어초 시설, 유용 수산자원조성 - 트리톤A형 어초 : 179개, 해삼은신초 : 344개 자연석: 5,490m³, 해삼종자 713천마리
	2019 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 채투기 방지 및 수거의 효율 제고 ○ 서식장 조성 적지확보 	40	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 정화사업 외 6종 : 1,635백만원 - 해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,342톤 수거처리 ○ 인공어초 시설, 유용 수산자원조성 - 해삼은신어초 434개, 해삼전용어초 4,613개, 자연석 8,106m³, 해삼종자 713천마리
	2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조업중양쓰레기 수매처리 ○ 바다숲 조성사업추진 	60	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 정화사업 외 7종 : 2,169백만원 - 해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,720톤 수거처리 - 해양쓰레기 선상집하장(2개소) 설치 : 아미,관리도 - 바다환경지킴(27명) 해양쓰레기 상사수거처리 지원 ○ 인공어초 시설, 유용 수산자원조성 - 인공어초(다층식파라미드 78개, 해삼전용어초 5,134개) 및 자연석(8,353m³) 시설 조성 - 해삼종자 방류(3억원) 계약 추진중
	2021 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양환경 개선을 통한 어족 자원 보호 ○ 기존 구조물 활용 수산자원 조성 	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양쓰레기 정화사업 외 8종 : 2,388백만원 - 해양폐기물(폐어구, 방치선박 등) : 1,900톤 수거처리 - 해양쓰레기 선상집하장(2개소) 설치 : 장자,두리도 - 바다환경지킴(19명) 해양쓰레기 상사수거처리 지원 ○ 방조제·석축 등 기존 구조물을 이용한 유용수산 자원 조성 (모자반류, 돌미역, 해삼, 주꾸미 등)
	2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ 해양환경 보호를 통한 해양생태계 회복 ○ 어초, 자연석 등을 이용한 유용생물 서식장 조성 	지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 도서 및 연안 읍면동 및 해양쓰레기 수거·처리로 해양환경 개선을 통한 해양 생태계 회복 - 인공어초, 자연석 등을 활용한 해삼·주꾸미 등 산란장 조성
임기후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양환경 인식 전환을 위한 주민 의식 개혁 ○ 자원조성 관리 및 모니터링 		<ul style="list-style-type: none"> - 해양환경 보호를 위한 주민 역량강화 교육 - 해적생물 구제작업 및 효과조사 모니터링을 통한 경제성 분석

■ 추진실적

- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2019년도)
 - 해양쓰레기 정화사업 등 해양쓰레기 수거처리 : 1,342톤
 - 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 : 2개소(선유,무녀)
 - 방치폐선 처리사업 : 15척
 - 바다숲 조성사업 : 해중립초(텐트형어초) 42개 설치(어청도해역 2ha)
 - 해삼서식장 조성사업 : 자연석 8,106m³ 시설, 해삼은신초 434개 제작설치, 해삼전용어초 4613개 제작설치, 해삼종자 713천마리 방류

- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2020년)
 - 해양폐기물 수거·처리 실적 : 1,705톤
 - 해양쓰레기 선상집하장 설치 완료 : 2개소(야미,관리도)
 - 해양쓰레기 육상집하장 설치 완료 : 1개소(선유도)
 - 바다환경지킴이(27명) 고용을 통한 해양쓰레기 상시 수거처리 및 해양오염 감시
 - 방치폐선 처리사업 : 18척 처리 완료
 - 해삼서식장 조성사업 : 인공어초 (다층식피라미드 78개, 해삼전용어초 5,134개) 및 자연석 8,353m³ 제작설치 조성, 해삼종자 727천마리 방류

- 해양환경개선 및 수산자원조성 사업(2021년)
 - 해양환경개선사업(해양쓰레기 정화사업 외 8개사업)을 통한 해양 폐기물 수거처리 및 해양환경 개선 추진 (수거실적:1,900톤)
 - 해양쓰레기 선상집하장 설치 완료 : 2개소(장자, 두리도)
 - 바다환경지킴이(19명) 고용을 통한 해양쓰레기 상시 수거처리 및 해양오염 감시

■ 금후계획

- 해양쓰레기 수거·처리 사업추진으로 깨끗하고 쾌적한 해양환경 조성
- 바다숲·인공어초 등 조성으로 해양환경 복원을 통한 수산자원 회복

[03. 문화관광국]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 21개
- 추진률 : 92.38%
- 이행률 : 85.71%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
21	5	13	3	-	

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고	
		완료	이행후 계속추진	추진중			보류
				정상	일부		
합계	21	5	13	2	1		
문화예술과	12	4	7	1			
관광진흥과	5		5				
도시재생과	2	1		1			
체육진흥과	1				1		
위생행정과	1		1				

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
I-24	군산영상미디어센터 건립	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-68	음식관광산업 집중 육성	이행 후 계속추진	100	위생행정과
Ⅲ-69	길거리 공연 활성화 추진	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-70	시민 아이디어 및 제작 문화공연 적극 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-71	시민들 문화활동(동아리) 공간 다양화	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-72	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충	완료	100	문화예술과
Ⅲ-73	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-74	군산문화재단 설립 추진	정상추진	90	문화예술과
Ⅲ-75	신인 지역예술가 창작 사업비 지원	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-76	역사테마 소프트콘텐츠 구축	이행 후 계속추진	100	문화예술과
Ⅲ-77	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축	완료	100	문화예술과
Ⅲ-78	영화, 드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발	완료	100	문화예술과
Ⅲ-79	관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-80	근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-81	군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진	완료	100	문화예술과
Ⅲ-83	군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-84	일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진	이행 후 계속추진	100	관광진흥과
Ⅲ-85	군산야구박물관 및 체험장 조성	일부추진	20	체육진흥과
V-162	거점, 기능별 도시재생 복합타운 건설	완료	100	도시재생과
V-163	구)경찰서 부지 활용방안	정상추진	50	도시재생과

관리번호
I-24

군산영상미디어센터 건립

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	340백만원	사업기간	2019-2023		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김순진 (3271)	담당자	장인숙 (3273)		

< 공약목표 >

◆ 지역영상미디어센터 건립을 통한 마을미디어 지원 방안 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 금암동 723-2(도시재생 선도지역 내 행복주택)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 총사업비 : 3,400백만원 ※ 건립비용 및 장비구축비 포함
- 시 행 사 : LH한국토지주택공사
- 내 용 : 영상미디어센터 건립을 통한 지역공동체의 민주적 참여 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,400		2,400		2,200	200			1,000
국 비	1,992		1,992		1,826	166			
도 비	408		408		374	34			
시 비	1,000								1,000
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		-	
입기내	2019 ○ 영상미디어센터 건립 계획 수립 ○ 미디어센터 설계용역 (2019. 9 ~)	20	- 군산영상미디어센터 건립계획(안) 수립 - 군산영상미디어센터 운영계획(안) 수립 - 타지역 사례분석 및 영상미디어센터 방문·견학 - 지방재정투자심사, 시정조정위원회 심의 등 행정절차 - 미디어센터 설계용역 착수	
	2020 ○ 미디어센터 공사 착공	30	- 미디어센터 컨설팅 용역 완료 - 미디어센터 공사 착공(12월)	
	2021			
	2022	○ 미디어센터 건립	80	- 미디어센터 건립 및 운영방안 수립
	2023			
입기후	○ 미디어센터 운영	100	- 미디어센터 개관	

추진실적

- 2018. 5. 8 : 중앙동 도시재생선도지역 지정(국토부)
- 2018. 8. 13 : 중앙동 도시재생활성화 계획 국비지원사항 확정 통보
- 2018. 8. 27 : 중앙동 도시재생활성화 계획 공고
- 2018. 8. 30 : 중앙동 도시재생활성화 계획 승인통보
- 2018. 9. 5 : 2018년 제5차 행복주택 후보지 선정
- 2019. 5. 10 : 영상미디어센터 건설 등 도시재생활성화계획 변경 신청(국토부)
- 2019. 6. : 군산시(도시재생과) LH 업무협약
- 2019. 8. : 주택건설사업승인
- 2019. 9. : 영상미디어센터 설계용역 착수
- 2020. 5. : 영상미디어센터 컨설팅 용역 완료
- 2020. 12. : 행복주택 및 영상미디어센터 공사 착공
- 2021. ~ : 행복주택 및 영상미디어센터 건축공사 진행

금후계획

- 2022년 초 : 영상미디어센터 운영방안 및 조례제정
- 2022년 말 : 영상미디어센터 운영방안 수립
- 2023년 초 : 영상미디어센터 준공 및 운영

관리번호
Ⅲ-68

음식관광산업 집중 육성

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	2,038백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	위행생정과 (위생행정계)		
계 장		담당자	전세미(3414)		

< 공약목표 >

- ◆ 음식관광사업 집중육성
 - 짬뽕특화사업 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 동령길 일원(장미동)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,038백만원(국비 750, 시비 1,228) *22년예산 : 290백만원(시비)
 - 보조사업비 : 1,500백만원(국 750 시750) / 이행완료(특화거리 환경정비 및 페스티벌 추진)
 - 자체사업비 : 538백만원(시비) / 계속추진(특화거리 정착 및 홍보 추진)
- 내 용 : 짬뽕특화거리조성, 페스티벌 개최 등을 통한 외식업지구 육성 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	2,038		2,038	1,500		71	177	290	
국 비	750	-	750	750	-	-	-	-	
도 비		-	-	-	-	-	-	-	
시 비	1,288	-	1,288	750	-	71	177	290	
기타(민자 등)		-	-	-	-	-	-	-	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 사업계획 및 관련법 관련자료 수집검토	10	- 사업계획서 작성 및 예산확보 - 관련법 검토 및 관련자료 수집 검토
	2019 ○ 특화거리 기반조성	60	- 특화거리 내 입점 영업자 모집 - 짬뽕특화사업 육성전략 및 브랜드개발 용역 추진 - 특화거리 조형물, 환경 정비 기술용역 - 경영·교육지원 및 특화거리 육성지원
	2020 ○ 메뉴개발 및 교육홍보	100	- 특화거리 환경조성 관련공사 실시 - 짬뽕 페스티벌 개최 및 홍보 - 짬뽕특화거리 활성화 지원조례·규칙 제정·시행 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등) - 신규입점업소 재정지원(운영비, 수도요금)
	2021 ○ 특화거리 정착	100	- 특화거리 브랜드 정착 - 짬뽕 페스티벌 개최, 특화거리 조성 체계화 ※ 코로나19로 인하여 짬뽕페스티벌 취소 - 특화거리 홍보(SNS, TV방송, 동영상 제작 등) - 신규입점업소 재정지원(운영비, 수도요금) - 신규입점업소 시설비 지원 2개소
	2022 ○ 모니터링 및 홍보	100	- 지역 관광지와 연계 프로그램 개발 - 짬뽕 페스티벌 개최 - SNS 및 방송매체를 통한 마케팅 활성화 - 신규입점업소 재정지원(운영비, 수도요금) - 신규입점업소 시설비 지원 2개소
임기후	○ 모니터링 및 홍보		- 지속적인 모니터링 및 홍보 - 업소 위생, 음식 맛, 가격 관리 등

추진실적

- 2018년도 일반회계 목적예비비 배정통보(750백만원) : '18. 9. 27.
- 짬뽕특화사업 추진 기본계획 수립 및 예산편성(확보) : '18. 10 ~ 12월
- 짬뽕음식 영업자 및 관계자 간담회 개최(163개소) : '19. 2. 27.
- 타시군(선진) 음식특화거리 벤치마킹(2회) : '19. 3월
- 특화거리 내 상가번영회 및 입점영업자 간담회(2회) : '19. 4월
- 짬뽕특화사업 연구용역 설계 및 실시(전주대학교 산학협력단) : '19. 3~7월
- BI 확정 : 군산짬뽕 / 짬뽕시대

○ 짬뽕특화거리 입점 영업자 모집 및 현황

- 입점업소 모집사항 : '19. 4월 ~ '20. 7월

구 분	내 용	비 고
1차 모집('19. 4. 30.)	- 11개소 입점 신청	- 7개소 입점 포기
2차 모집('19. 10. 18.)	- 지원자 없음	
3차 모집 ('20. 6. 29~7.10.)	- 전국 중식당 영업자 및 창업 희망자 대상 홍보 - 총 5개소 입점 협약	- 초기비용 과다 및 코로나 영향등으로 미입점

- 입점업소 현황('21. 12월 기준)

연번	업소명	영업자	소재지	비고
1	빈해원	염*란	동령길 57(장미동)	기존
2	홍영장	서*후	동령길 42(장미동)	기존
3	군산점보짬뽕	김*화	동령길 10(장미동)	신규
4	중화반점	유*정	동령길 27(장미동)	신규
5	중화객잔	윤*성	동령길 29(장미동)	신규
6	오성항제해물짬뽕	임*구	동령길 39(장미동)	신규(입점예정)

○ 특화거리 보도 조형물 제작·설치(2식 5점) : '19. 9월~ '20. 3월

○ 특화거리 조성 및 환경정비 : '19. 10월~

- 기본·실시설계 용역 : '19. 10. 18 ~ 12. 6. (50일)

- 거리조성 및 환경정비 : '19. 12월 ~ '20. 12월

⇒ 인도신설, 홍등 등 시설개선 설계변경 및 공사완료

- 키오스크 설치(4대) : 군산역, 근대역사박물관, 구시청광장, 고속버스터미널

- 포토존, 벤치 제작 설치(한국환경조형미술연구소) : '20. 5월

○ 입점자 경상적 지원 : '19. 10~12월

- 간판정비 지원·컨설팅 및 교육·SNS 개설 지원, 입점자 위생용품 제작 및 배부

- 주차장 임차 : 동령길 50-3번 / 대지 1,403.65㎡ / 기간 '20.12.31.

○ 군산짬뽕 및 특화거리 홍보 : '19. 12. ~ 20. 12월

- 한국언론진흥재단 광고의뢰 ('19. 12월)

- 방송프로그램 홍보(3회) : 맛있는녀석들 / 네트워크현장 고향이보인다 / 금강방송

- 2020년 군산짬뽕페스티벌 개최 : '20. 11. 7~ 11. 22.
 - 당초 '20. 4. 4. ~ 4. 5.(2일간) 개최 예정이었으나 코로나19 등으로 연기
 - 코로나19 사회적거리두기 2단계 발령에 따른 비대면축제 진행
- 짬뽕특화거리 활성화 지원 조례 및 시행규칙 제정 공포 : '20. 8 ~ 12월
- 2022년 짬뽕특화거리 전선 지중화 사업 신청/한국전력공사 : '21. 7월
- 신규입점자 시설비지원(2개소/개소별 50백만원) : '21. 8월

연번	이름	입점 (예정) 소재지	비고
1	유*정 (71.07.01)	군산시 동령길 27, 1층 (203.28㎡)	- 현) 중화반점 운영
2	임*구 (64.02.01.)	군산시 동령길 39, 1층 (190.33㎡)	- 현) 오성항제해물짬뽕 운영 - '22년 3월 사업완료 예정

■ 금후계획

- 2022년 신규입점자 시설비지원 대상자 모집(2개소) : '22. 1월 ~
- 짬뽕특화거리 입점업소 재정지원 : 연중
 - 임대료 및 식자재 구입료 지원, 상수도사용료 30% 감면 등
- 2022년 군산짬뽕페스티벌 개최(연중프로그램 운영) : '22. 1월 ~
- 2022년 짬뽕특화거리 전선 지중화 사업 추진 : '22년 상반기
 - 전선 지중화 사업 확정 : ' 21. 12월 중/10억 소요 예상
⇒ 사업비 10억(한전 4억, 시 6억<시 부담금 4, 도로포장복구비 2>)
 - 상가 밀집등으로 지상기기(변압기, 개폐기등) 설치가 많을 것으로 예상
- 특화거리 내 상가 건물주 및 입점 영업자 협의체 구성 협의 : 연중
 - 상가 임대료 상승 제한 및 원활한 입점을 위한 방안 등
 - 동령길 일원 공가 대상으로 건물주와 착한 임대료 협의 등

관리번호
II-69

길거리 공연 활성화 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (예술진흥계)		
계 장	김 소 영 (3281)	담 당 자	최 미 선 (3282)		

< 공약목표 >

◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 지역 특색에 맞는 길거리 공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고, 문화예술 향유기회 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 구시청광장 등 군산시내 관광명소, 주요광장, 시장, 공원 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 200백만원(시비)
 - 2021년도 사업비 : 20백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 버스킹 밴드, 마술, 음악가 등 거리예술가들의 공연을 통한 문화예술분야 거리공연 지원(총 54회 공연 실시)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	200	-	200	-	50	110	20	20	-
도 비	45	-	45	-	-	45	-	-	-
시 비	155	-	155	-	50	65	20	20	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○토요상설 야외공연	-	- 2018년 10회 실시
입기내	2018	○2019년도 본예산 반영	- 길거리공연 장소 발굴 (지역특화공간, 생활밀접공간 등)
	2019	○공연팀 공모선정 및 사업 추진	- 길거리공연 추진계획 수립 : '19. 3. 22. - 거리공연단 모집 및 선정 : '19. 3. ~ 4. - 사업 추진 : '19. 5. ~ 11. ※ 9개 공연단, 총44회 - 사업 정산 및 성과평가 : '19. 12.
	2020		- 거리공연단 모집 및 선정 : '20. 1. ~ 2. - 전북도 노상놀이 공모 선정 : '20. 2. - 사업 추진(총 67회) : '20. 5. ~ 11. ※ 거리공연단 : 총52회 / 노상놀이 : 총 15회 - 사업 정산 및 성과평가 : '20. 12.
	2021		- 길거리공연 추진계획 수립 : '21. 1. - 거리공연단 모집 및 선정 : '21. 1. ~ 2. - 사업 추진 : '21. 4. ~ 11. ※ 8개 공연단, 총54회 - 사업 정산 및 성과평가 : '21. 12.
	2022		- 사업의 지속 추진 방안 마련 - 피드백을 통한 공연사업의 개선 추진
입기후	○지속적인 사업 추진	-	- 길거리공연사업의 지속적 추진

추진실적

- 2019 길거리 공연단 사업 운영 : '19. 5월~11월 / 9개 공연단 44회
- <전라북도 거리극축제 노상놀이> 공모사업 선정 : '20. 2월
 - 사업명 : 군산 근대역사 노상놀이 - 옥구청년 장태성
 - 기 간 : '20. 6월~11월(총 15회) / 공연완료
 - 내 용 :
 - * 일제강점기 임피-서수농민항쟁을 배경으로 농민의 생활상을 담은 퍼레이드
 - * 옥구청년 장태성의 이야기를 바탕으로 한 택견극
 - 장 소 : 근대쉼터~구.남조선전기주식회사 / 초원사진관~근대쉼터

- 2020 길거리 공연단 사업자 공모 및 선정 : '20. 2월
 - 심의 및 선정('20. 2월) : 10개 공연단
 - 공연추진 : '20. 5월~11월 / 총 48회
- 2021 길거리 공연단 사업자 공모 및 선정 : '21. 1월~2월
 - 심의 및 선정('21. 2월) : 10개 공연단
 - 공연추진 : '21. 4월~11월 / 8개 공연단(16.3백만원 / 총 54회)

연번	공연단명(대표자)	사업내용	사업비 (단위 : 원)	공연 횟수
1	김상석	색소폰	1,000,000	8
2	아리랑국악예술원(문예진)	북, 장국난타	2,800,000	6
3	군산신바람버스커(김경란)	통기타	3,000,000	6
4	성기덕	기타, 하모니카	1,000,000	8
5	문화기획 평비재(김성호)	색소폰, 팬플룻, 오카리나 등	3,000,000	5
6	드림뮤직(박기엽)	색소폰	3,000,000	8
7	분홍(염진하)	해금	1,500,000	5
8	박성만	통기타	1,000,000	8

■ 금후계획

- 2022년 길거리공연 활성화사업 추진계획 수립(20백만원) : '22. 1.~12.

관리번호
Ⅲ-70

시민아이디어 및 제작 문화공연 적극지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	100백만원(기금)	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)		
계 장	김소영 (3281)	담당자	김수현 (3283)		

< 공약목표 >

- ◆ 다채로운 문화공연 아이디어 공모 및 제작 지원을 통해 시민들의 다양한 문화욕구 충족
- ◆ 문화예술 중심 도시로써의 이미지 및 도시 활력 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 100백만원(문화예술진흥기금)
- 내 용 : 오랜 기간 창작의 고통이 수반되는 연극, 영화 등 공연 분야의 작품 공모사업 추진 및 시민 제작 공연 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	100		100		20	20	30	30	
기타(기금)	100		100		20	20	30	30	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 사업예산 확보	- 문화예술진흥 기금 출연금 확보
	2019	○ 사업계획 수립 및 사업추진	- 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 선정(4개 사업)
	2020	○ 지속적 사업 추진	- 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 선정(3개 사업)
	2021	○ 사업 추진 완료	- 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 선정(2개 사업)
	2022	○ 사업계획 수립 및 사업추진	- 피드백을 통한 사업 개선 추진
임기후	○ 지속적 사업 추진		- 시민 참여 문화공연 사업 지속적 추진

추진실적

- '21 시민아이디어 창작공연 지원사업 공모 및 접수 : '21. 2. 26. ~ 3. 24.
- '21 시민아이디어 창작공연 지원사업 1차 서면평가 : '21. 4. 5. ~ 4. 9.
- 문화예술진흥위원회 개최 및 최종 지원작품 선정 : '21. 4. 30.
- 시민아이디어 창작공연 사업 추진 및 정산 : '21. 4 ~ 12월

연번	분야	신청인	작품명	결정금액
			총계	19,500
1	영화	이진우	미추	9,500
2	년배별 퍼포먼스	홍정원	근대판 군산 킹덤	10,000

금후계획

- 2022 시민아이디어 창작공연 지원사업 추진 : '22. 1 ~ 12월

관리번호
Ⅲ-71

시민들 문화생활(동아리) 공간 다양화

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)		
계 장	김소영 (3281)	담당자	김수현 (3283)		

< 공약목표 >

◆ 골고루 누리는 행복도시

- 소외된 동아리 활동 공간을 확보하여 시민들의 문화예술향유 공정성 확보

■ 사업개요

- 위 치 : 읍면동 주민센터, 시민예술촌 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 내 용 : 유휴 공유재산을 활용하여 다채로운 동아리 활동 공간 마련

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2019 ○ 사업계획 수립	25%	- 읍면동 주민자치센터 야간 개방 단계적 추진 (행정지원과 시정계)
	2020 ~ 2022 ○ 사업 추진 및 완료	100%	- 읍면동, 기억창고 등 다채로운 동아리 공간 운영 - 지속적인 시민 평가를 통한 동아리 공간 개선 모색 - 아마추어 동호인들의 작업 공간 확충
임기후	○ 지속적 사업 추진	-	- 지속적인 동아리 공간 개선 및 운용

■ 추진실적

- (행정지원과 시정계) 읍면동 주민자치센터 야간 개방 단계적 추진 ('19. 6.~)
 - 사업내용 : 읍면동 야간 프로그램 활성화에 따른 청사 야간 개방
 - 대상 읍면동 : 26개 청사 (옥도면 제외)
 - 이용대상 : 예술단체, 동호회, 소모임 등 군산시민 누구나 (무료)
 - 이용방법 : 읍면동별 청사이용 자체 협의 후 무료 사용

■ 금후계획

- 행정지원과에서 추진 중인 읍면동 청사 야간 개방이 단계적으로 확대됨에 따라 이를 활용하여 동아리 공간으로 연계 활용 홍보
- 동아리 공간으로 활용하고 싶은 장소 설문조사 및 피드백

[참고] 군산시 문화예술 프로그램 및 공간활용 현황

연번	구 분	프로그램	장소	비고
1	읍면동 주민자치센터	221개	주민자치센터	행정지원과
2	군산시민예술촌	11개	군산시민예술촌	
3	군산여성교육장	23개	군산여성교육장	여성가족과
4	군산문화원	6개	군산문화원	
5	군산시 평생학습센터	80여개	군산시 평생학습관, 월명 평생학습센터, 조촌 평생학습센터, 발달장애인 평생학습관	교육지원과
6	동네문화카페	420여개	동네 상가 및 공공장소	

※ 참고 - 군산시생활문화예술동호회 등록 동아리 (171개 / 2,490명)

관리번호	관내 유희시설 예술인 작업공간 확충
Ⅲ-72	

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	7,200백만원	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김 순 진 (3271)	담 당 자	권 영 우 (3277)		

< 공약목표 >

◆ 근대마을조성사업 구역내 공간확보를 통해 예술인 작업공간을 확충하고 관내 예술인들의 왕성한 창작활동을 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 신흥동 34-5번지 일원
- 사업기간 : 2018~2020
- 총사업비 : 7,200백만원
 - 신흥동 근대마을조성 : 7,200백만원(국비32억, 도비25억, 시비15억)
 - ※ 전라북도 1시군1대표관광지 육성사업으로 추진
- 내 용
 - 신흥동 34-5번지 일원“근대마을 조성공사”부지 내 가칭 ‘예술인 레지던스’ 9개소 공간을 활용하여 예술인 작업공간으로 활용

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,200	3,000	4,200	2,400	1,800				
국 비	3,200	1,100	2,100	1,200	900				
도 비	2,500	1,500	1,000	500	500				
시 비	1,500	400	1,100	700	400				
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-		-
임기내	2018 ○ 근대마을 조성공사 추진	50%	- 근대마을 조성공사 추진
	2019 ~ 2020 ○ 근대마을 조성공사 추진 및 완료	90%	- 근대마을 조성공사 추진 - 근대마을 조성 주민 중심 활용계획 수립 도모
	2021 ○ 근대마을 조성공사 완료 및 예술인 레지던스 입주	100%	- 예술인 레지던스 입주 및 작업공간 확보 - 주민 중심 활용계획에 따른 상생방안 추진 - 아마추어 예술인의 공동 작업공간 확충
임기후	○ 말랭이마을 레지던스 및 전시·체험시설 지속 운영		

추진실적

- 근대마을 조성공사 건축물 준공 : '20. 1. 22.
- 김수미길 조성 등 시설물 보강 : '21. 3. ~
- 말랭이마을 소리공간 조성완료 : '21. 8.
- 말랭이마을 레지던스 입주자 모집(6개소) : '21. 10. 29.~11.26.
- 군산시 문화예술시설 설치 및 관리운영조례 제정 : '21. 12.
- 전시 및 체험시설제작 설치 및 준공 : '21. 12. 24.

금후계획

- 말랭이마을 레지던스 작가 입주 : '22. 1. ~
- 말랭이마을 전시·체험시설 운영 : '22. 1. ~

관리번호	기업체 등 찾아가는 공연·창작 문화 적극 추진 및 지원
II-73	

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	69백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (예술진흥계)		
계 장	김 소 영 (3281)	담당자	최 미 선 (3282)		

< 공약목표 >

- ◆ 문화가 흐르는 관광도시
 - 찾아가는 문화예술공연으로 주민생활에 활력을 불어넣고,
문화예술향유기회 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 기업체 및 문화소외지역 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 69백만원(시비)
 - 2021년도 사업비 : 20백만원(민간경상사업보조)
- 내 용 : 기업체, 문화소외지역을 직접 찾아가는 문화활동
(공연 등 창작문화) 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	69	-	69	9	20	10	20	10	-
시 비	69	-	69	9	20	10	20	10	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○토요상설 야외공연	-	- 찾아가는 문화활동
임기내	2018	○2019년도 본예산 반영	- 2019년 본예산 반영 및 증액
	2019~2020	○공연팀 공모선정 및 사업 추진	- 찾아가는 문화활동 계획 수립 - 찾아가는 문화활동 공연팀 모집 및 선정 - 찾아가는 문화활동 사업 추진 - 찾아가는 문화활동 사업 정산 및 성과평가
	2021		- 찾아가는 문화활동 계획 수립 : '21. 1. - 공연팀 모집 및 선정 : '21. 1~2. - 사업 추진 : '21. 4~11. ※ 3개 공연팀, 총 3회 - 사업 정산 및 성과평가 : '21. 12.
	2022	○사업 추진 및 성과평가	100% - 피드백을 통한 공연사업의 개선 추진
임기후	○지속적인 사업 추진	-	- 찾아가는 문화활동 사업의 지속적 추진

추진실적

- 찾아가는 문화활동 지원사업 공모 및 선정 : '21. 2월
 - 심의 및 선정('21. 2월) : 3개 공연단체
 - * 크로스오버국악, 관악연주, 고전무용, 장구난타 등
- 찾아가는 문화활동 사업 추진(5.5백만원/총 3회) : '21. 4월~11월

분야	공연명	단체명	사업비 (단위 : 원)	공연 횟수
국악	찾아가는 크로스오버국악 in 군산	국악놀이터 씬	2,000,000	1
관악	희망의 예술무대	사랑, 하모니 예술단	2,000,000	1
국악	군산 아리랑	군산국악예술원	1,500,000	1

- 정산 및 피드백 : '21. 12월

금후계획

- 평가를 바탕으로 한 지속적 공연 개선 : '22. 1. ~ 12.

관리번호
Ⅲ-74

군산문화재단 설립 추진

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	정상추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	90%	2021년 목표달성	○
총사업비	150백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김 순 진 (3271)	담 당 자	김 선 경 (3271)		

< 공약목표 >

◆ 문화재단 관련한 여론수렴 및 설립 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산문화재단 설립
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 150백만원(시비)
- 내 용 :
 - 문화정책 수립·연구, 문화예술 창작기반 마련 및 활동 지원
 - 생활문화 활성화, 문화복지, 문화기반시설 관리 및 운영 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	150		150				50	100
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○	-
	2019	○ 지역 여론수렴을 위한 관련단체 간담회 개최	10 - 문화재단 설립 관련 여론수렴을 위한 문화·예술단체 포럼 실시 : 문화재단 설립 필요성에 대한 의견 수렴 ※ 전북 시군문화재단 설립 관련 문화정책 포럼 (2019.7.10)
	2020	○ 군산문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정	30 - 군산문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정(서동완의원 발의) : '20. 4월
	2021	○ 재단설립을 위한 사전 행정절차 이행	90 - 군산문화재단 설립 타당성 검토 용역 시행 : '21. 2.~8. - 타당성 검토 결과 심의·의결 (군산시 출자·출연기관 운영심의위원회) - 의회간담회 개최 - 전라북도 사전협의 시행 - 출연금 예산 확보(기본재산 100백만원)
	2022	○ 설립허가 신청 및 법인출범	100 - 발기인 총회 및 이사회 개최 - 법인설립허가 신청 및 등기 - 재단출범
임기후	○		-

추진실적

- 전라북도 시군문화재단 설립 필요성 포럼 개최 : '19. 7월
 - 지역문화 분권시대 지역문화재단 필요성과 역할이 높아지고 있음
- 군산문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정(서동완의원 발의) : '20. 4월
- 군산문화재단 설립타당성 검토 용역 시행 : '21. 2.~8.
- 군산문화재단 설립을 위한 행정절차 이행 : '21. 9.~11.
 - 타당성 검토 결과 심의·의결, 출연금 예산 확보

금후계획

- 설립허가 신청 및 법인출범 : '22년 상반기

관리번호
Ⅲ-75

신인 지역예술가 창작 사업비 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과(예술진흥계)		
계 장	김소영 (3281)	담당자	김수현 (3283)		

< 공약목표 >

◆ 문화가 흐르는 관광도시

- 다양한 분야의 시민예술가 활동 지원하여 시민과 예술적 교감을 나눌 수 있는 접근성 제고
- 예산의 효율적 지원을 통한 창작 산실 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 시민예술촌, 예술의전당, 장미공연장 등
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 200백만원(문화예술진흥기금)
- 내 용 : 신인예술가(60%) 및 지역예술가(40%) 창작활동 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
기타(기금)	200		200		30	30	70	70

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	○ 사업예산 확보	- 문화예술진흥 기금 출연금 확보
	2019	○ 사업계획 수립 및 사업추진	- 신인·지역예술가 창작지원사업 공모 및 선정(13개 사업)
	2020	○ 지속적 사업 추진	- 신인·지역예술가 창작지원사업 공모 및 선정(10개 사업)
	2021	○ 사업 추진 완료	- 신인·지역예술가 창작지원사업 공모 및 선정(23개 사업)
	2022	○ 사업계획 수립 및 사업추진	- 피드백을 통한 사업 개선 추진
입기후	○ 지속적 사업 추진		- 시민 참여 문화공연 사업 지속적 추진

추진실적

- '21 신인·지역예술가 창작지원사업 공모 및 접수 : '21. 2. 26. ~ 3. 11.
- '21 신인·지역예술가 창작지원사업 1차 서면평가 : '21. 4. 5. ~ 4. 9.
- 문화예술진흥위원회 개최 및 최종 지원작품 선정 : '21. 4. 30.
- 신인·지역예술가 창작지원사업 추진 및 정산 : '21. 4 ~ 12월

금후계획

- 2022 신인·지역예술가 창작지원사업 추진 : '22. 1 ~ 12월

관리번호 Ⅲ-76	역사테마 소프트웨어콘텐츠 구축
---------------------	-------------------------

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	7,000백만원	사업기간	2018 ~ 2021		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	문화예술과(문화재시설계)		
계 장	전재언 (3311)	담당자	김영중 (3312)		

< 공약목표 >

◆ 역사테마 소프트웨어콘텐츠(홀로그램 콘텐츠 체험존) 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 구영2길 43 (영화동)
- 구 조선식량영단 군산출장소(국가등록문화재 제600호)
- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 총사업비 : 7,000백만원(국비 3,000, 도비1,750, 시비 1,750)
- 내 용 : 근대유산을 활용한 홀로그램 공연, 교육, 전시의 테마파크 구축

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	7,000		7,000	7,000				
국 비	3,500		3,500	3,500				
도 비	1,750		1,750	1,750				
시 비	1,750		1,750	1,750				

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018 ○설계용역 추진	10	- 내·외부 복원 설계용역 추진 - 홀로그램 콘텐츠 실시설계
	2019 ○홀로그램 콘텐츠 체험존 구축 시행	90	- 내·외부 복원공사 추진 - 홀로그램 콘텐츠 제작 설치
	2020 ~ 2022 ○체험존 운영	100	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리
임기후	○체험존 운영	-	- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영·관리

추진실적

- 내·외부복원 설계용역 기본설계 : '18. 8. ~ '19. 3.
- 문화재 현상변경 심의 : '19. 3.
- 홀로그램 콘텐츠 실시설계 : '19. 3. ~ '19. 6.
- 내부보수공사 추진 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 홀로그램 콘텐츠 제작·설치 : '19. 7. ~ '20. 4.
- 외부복원공사 추진중 : '20. 1. ~
※ 공정을 80% (타일공사중)
- 홀로그램 콘텐츠 제작·설치 정산보고서 제출 : '20. 5.
- 사업정산 및 하자보수중 : '20. 6. ~
- 외부복원공사 추진 : '20. 11. ~ '20. 12.
- 사업 정산 및 시설개관 준비, 시범운영 : '21. 1. ~ 7.
- 홀로그램 콘텐츠 체험관 운영 : '21. 8. ~

금후계획

- 홀로그램 콘텐츠 체험관 위탁운영 : '22. 1. ~

관리번호	군산예술·콘텐츠 스테이션 구축
Ⅲ-77	

이행단계 2021.12월말기준	종료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	9,000백만원	사업기간	2018~2020(2년)		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김순진(3271)	담 당 자	권영우 (3277)		

< 공약목표 >

◆ 군산예술·콘텐츠 스테이션 사업 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 해망로 146-24(금암동 수협창고)
- 사업기간 : '18. 6월 ~ '20. 5월(2년)
- 총사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 2,250, 시비 2,250)
- 내 용 : 기업입주공간 등 창작·업·직 공간 인프라 조성 및 지원프로그램 운영
- 시행주체 : 군산시/전라북도/전라북도문화콘텐츠산업진흥원
- 사업규모 : 2,892㎡[전용면적 1,425㎡(2~3층), 실외공간 1,467㎡]

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	9,000		9,000	4,000	5,000				
국 비	4,500		4,500	2,000	2,500				
도 비	2,250		2,250	1,000	1,250				
시 비	2,250		2,250	1,000	1,250				
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 사업추진 협약 체결 ○ 인프라구축(리모델링 실시설계)	20	- 사업추진 협약 체결(전북문화콘텐츠산업진흥원) : '18. 11. 30. - 신규전담인력 채용(3명) - 리모델링공사 실시설계 용역 발주 : 2018. 11.
	2019 ○ 인프라 구축 (리모델링공사 실시 등) ○ 인프라 운영 및 관리 ○ 지원프로그램 운영	80	- 리모델링공사 실시설계 추진 : '18. 11.~'19. 4. - 자문회의, 사업설명회 진행, 사업홍보 - 창업공모전 개최 : '19. 4.~6. - 리모델링공사 착공, 공사추진 : '19. 8.~12. - 2차년도 지원사업 : '19. 9.~'20. 5. 운영방안연구, 제작지원사업, 콘텐츠페스티벌, 입주공간지원, 콘텐츠문화프로그램,
	2020~	100	- 지원프로그램 운영 추진
임기후	○ 지속적인 지원프로그램 운영 추진		- 지속적인 지원프로그램 운영 추진

추진실적

- 군산예술콘텐츠스테이션 구축사업계획 수립 : '18. 4.
- 군산예술콘텐츠 스테이션 구축사업계획 수립 : '18. 4.
- 사업 대상지 변경 제출(舊해양경찰서→금암동수협창고) : '18. 9.
- 사업추진을 위한 협약 체결(전북콘텐츠융합진흥원) : '18. 11.
- 구조보강(도시재생과) 및 리모델링(문화예술과) 공사 : '19. 4.~12.
- 2차년도 제작지원사업, 창업프로그램 추진 : '19. 8. ~ '20. 7
- 인프라 조성완료에 따른 명칭부여(시민공모:콘텐츠팩토리) : '20. 2.
- 콘텐츠 창업기업 입주(9개소) : '20. 4. ~
- 3차년도 예술·콘텐츠 활성화 특화사업 시행 : '20. 8 ~ '21. 7.
- 4차년도 예술·콘텐츠 활성화 특화사업 시행 : '21. 8. ~ '22. 2.

금후계획

- 군산콘텐츠팩토리 직영 운영 : '22. 1.~

관리번호	영화, 드라마 등 체계적인 영상제작 지원 후 관광지로 개발
Ⅲ-78	

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	120백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김순진 (3271)	담당자	장인숙 (3273)		

< 공약목표 >

◆ 영화, 드라마 등 영상제작의 체계적 지원 및 향후 관광지 개발

■ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 군산시 관내
 - 사업기간 : 2017 ~
 - 총사업비 : 120백만원(시비 120)
 - 내 용 : 군산에서 촬영되는 영화·영상물 촬영장소 체계적 지원 및 다양한 인센티브 제공
- ※ 현사업자 : (사)전주영상위원회 (2017. 5. 26. 업무협약 체결)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	120	20	100	50	50			
국 비								
도 비								
시 비	120	20	100	50	50			
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 영화촬영 로케이션 지원사업 추진(2017)	10	- 사업비 : 20,000천원 - 영화 2편 지원
임기내	2018	20	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 4편 지원
	2019	40	- 사업비 : 50,000천원 - 영화 3편 지원 (2019. 11월말 기준)
	2020	100	- 영화 및 영상관련 전문 인력 확보를 통한 사업 전문성증대(전주영상위원회업무협약) - 영화촬영 뿐만 아니라 드라마, 뮤직비디오, CF촬영 등 확대 - 촬영유치 활성화를 통한 영화 관련업 발전 및 고용 창출 등 지역경제 파급효과 기대 - 촬영지 명소화로 관광활성화 및 문화 관광도시 이미지 구축
	2021		
	2022		
○			
임기후			

추진실적

- 2017년 : 영화 2편 로케이션 촬영 지원(사업비 20,000천원)
- 2018년 : 영화 4편 로케이션 촬영 지원(사업비 50,000천원)
- 2019년 : 영화 3편 로케이션 촬영 지원, 시사화1회 유치(사업비 50,000천원)
- 2020, 2021년 : 영화 및 영상 “너와나의계절”외 28편 장소 섭외 지원

금후계획

- 영화, CF, 드라마등 영상관련 촬영장소 명소화를 위한 체계적 섭외 지원

관리번호
II-79

관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	305백만원	사업기간	2018. ~ 2022.		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과(관광마케팅계, 축제계)		
계 장	이혜숙(3331), 이용진(3301)	담당자	채수란 (3332), 고유미(3302)		

< 공약목표 >

◆ 관 중심에서 시민 중심으로 관광정책 전환

■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을, 고군산군도, 은파, 금강호 등
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 305백만원
- 내 용
 - 관광 업체(해설사, 탐방지도사, 도시민박업 등) 교육을 통한 역량 강화
 - 시민제안 의견 수렴 확대 및 시민 협력 관광사업 추진
 - 소규모 작은 축제 지원 및 시민 참여 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	305		305	65	60	60	60	60	
시 비	305		305	65	60	60	60	60	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018	○ 시민 참여 기반 마련	10 - 관광 아카데미 교육 실시
	2019	○ 시민 참여 기반 마련 ○ 지역연계 프로그램 개발	30 - 관광마인드 함양 교육 실시 - 광역 문화관광해설사 육성 - 어촌 체험장 조성
	2020	○ 지역연계 프로그램 개발 ○ 작은 축제 개발/지원	80 - 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2021	○ 지역연계 프로그램 개발 ○ 작은 축제 개발/지원	100 - 시민 기반 지역연계 관광프로그램 개발 - 작은 축제 개최 지원 및 활성화
	2022	○ 지역 프로그램 교류·확산	100 - 단체별, 지역별 관광콘텐츠 연계 - 테마별 소규모 축제 개최 지원
입기후	○		-

추진실적

○ 관광종사자 역량강화

- 제1기 관광아카데미 교육 실시('18. 5. ~ '18. 7. / 총 12회)
 - 대 상 : 택시, 숙박업, 음식업 종사자 등
- 관광종사자 역량강화교육 실시('18. 12. 17. ~ '18. 12. 21. / 총 4회)
 - 대 상 : 관광업종사자(선유도, 시간여행마을), 해설사, 탐방지도사 등
- 문화관광해설사 온라인(위탁) 직무보수교육 20~40시간('20.8.) : 40명
- 문화관광해설사 보수교육 현장 시연평가('20.9.24.) : 40명
- 문화관광해설사 온라인 배치심사('20.12.23.) : 40명
- 문화관광해설사 온라인(위탁) 직무보수교육 20~40시간('21.5~7.) : 40명
- 2021. 관광아카데미, 관광종사자 역량강화 교육 실시('21.11.~12.)

○ 시민 아이디어 수렴

- 2019 군산시간여행축제 시민제안 아이디어 공모('19.5.)
- 2020 군산관광 활성화를 위한 아이디어 공모전('20.3 ~ '20.4)
- 시간여행축제 프로그램 및 거리 퍼레이드 시민 제안 아이디어 공모('20.5.)
- 시민 참여 프리마켓 셀러 운영자 공개 모집('20.5.)
- 군산관광 UCC 영상 공모전 실시('20.5.~ '20.7)
- 지역밀착형 주민제안사업 추진('20.6.)
 - 야구의 거리 조성, 탁류길 경관조명 설치 사업
- 온택트 군산시간여행 축제관광주간 추진('20.10.9. ~ 10.18.)
 - 2021 군산시간여행축제 슬로건 공모전 실시(336건 접수)
 - 군산시간여행축제 온라인 추억사진 이벤트 실시(762건 접수)
- 2021 개인 SNS연계 군산 여행 후기 이벤트 추진('21.6. ~ 10.)

○ 시민 협력 사업 추진

- 지역기반 관광콘텐츠 개발, 주민 참여 유도
 - 선유도 어촌체험장 조성, 선양동 해돋이마을 인문학 기행 등
- 무녀도 로컬푸드 판매장 조성(주민 공동 수익사업)('20.3 ~ '20.6)
- 관광마케팅비 지원사업, 코로나19 캠페인 등 주민 간담회('20.3.~ '20.4.)
- 관광업체 관광상품 개발 지원(관광업체 144개소)('20.10. ~)
 - 포스트코로나 대비 관광업체별 자체 관광상품 개발
 - 주민 관련 사업 추진 사전 의견 수렴 및 사업 설명
- 스마트관광도시 공모 민관 TF팀 운영('20.10 ~ 선정시)
 - 행정, 대학, 기업체 및 전문가가 참여하여 ICT 기반 관광 인프라 구성
- 대표관광지 및 시간여행축제 추진 TF팀 운영('21.3 ~ 축제시)
- 대한민국 테마여행10선 시간여행101 홍보 플랫폼 운영('21.9)
- 기독교 중심의 성지순례 프로그램 개발 및 운영('21.10 ~12.)

■ 금후계획

- 지역프로그램 교류·확산 - 테마별 소규모 축제 개최 지원 : '22. 3.~

관리번호
II-80

근대역사문화와 고군산군도 연계 1박2일 관광프로그램 개발

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	485백만원	사업기간	2018. ~ 2022.		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)		
계 장	이혜숙 (3331)	담당자	김한나 (3334)		

< 공약목표 >

◆ 관광지를 연결한 신규 관광콘텐츠 개발로 체류형 관광객 유치

■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을권역 ~ 고군산군도
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 485백만원(시비)
- 내 용
 - 체류형 관광객 유치 테마코스 개발(생태체험, 힐링체험, 갯벌체험 등)
 - 외국인 관광객 맞춤형 관광상품 육성
 - 관광지별 기반시설 활용 관광홍보 마케팅 강화

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	485		485	117	140	105	53	70	
시 비	485		485	117	140	105	53	70	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 고군산 관광인프라 정비	20	- 고군산 탐방지원센터 조성 - 선유도 해수욕장 화장실, 포토존, 경관조명 설치 - 장자도 화장실 및 관광안내소 설치
	2019 ○ 해양관광 콘텐츠 확충 ○ 체류형 테마코스 개발	35	- 선유도 어촌체험장 조성 - 비응항 산책로 및 전망쉼터 조성 - 수변공원 및 포토존 조성(6개소)
	2020 ○ 체류형 테마코스 개발 ○ 시티투어 사업 연계	70	- 테마코스 개발(생태, 체험, 도보 등)
	2021 ○ 체류형 테마코스 개발	100	- 사진찍기 좋은 곳 포토투어 프로그램 강화 - 무장애 관광지 조성 - 신규 관광코스 개발을 통한 체류시간 증대
	2022 ○ 체류형 테마코스 개발	100	- 스마트 관광도시 추진 (스마트경험, 편의 서비스, 모빌리티, 플랫폼 제공)
입기후	○		-

추진실적

- 고군산 관광인프라 정비 · 구축
 - 선유도 해수욕장 인프라 개선(화장실, 포토존, 야간 경관시설 등) : '18. 3. ~ 12.
 - 고군산 탐방지원센터, 장자도 화장실 및 관광안내소 설치 : '18. 12.
 - 비응항주변 해양체험 편의시설 조성 : '18. ~ '20.
 - 무녀도, 대장도, 장자도 지역경관 포토 조형물 조성 : '18. ~ '20.
- 중국인 관광객 유치 업무협약(MOU) 체결 : '19. 9.
 - 고군산군도 연계 체류형 관광상품 개발
 - 중국 여행사 대표단, 청도 대학생 대표단 팸투어 진행 : '19. 12.
- 비응 마파지길 가을 비대면 관광지 100선 선정(한국관광공사) : '20. 10.
- 고군산(어청도) 관광홍보 리플릿 제작 : '20. 8.
- 관광 연계코스 개발 포토존 설치 사업
 - 주요 관광지 포토존 전수조사 및 기본계획 수립 : '20. 1.

- 포토존 선정을 위한 사진찍기 좋은 좋은 곳 공모전 : '20. 4.
- 군산관광 포토투어 안내판 설치(고군산군도 13곳) : '20. 12.
- 비용 마파지길 가을 비대면 관광지 100선 선정(한국관광공사) : '20. 10.
- 2021년 스탬프투어 시행 : '21. 6.
- 2021년 시티투어 시행(총 19회 171명 탑승) : '21. 7. ~12.
- 단체 관광객(10명 이상) 대형버스(45인승) 운영
- 소규모관광객(10명 미만) 소형버스(25인승) 운영
- 고군산, 시간여행마을 연계 유튜버, 인플루언서 팸투어 추진 : '21. 10.~
- SNS활용 군산 관광 홍보 확대(13팀 61명 참여)
- 2021년 포토투어 에세이 공모전 시행(19명 시상) : '21. 11.
- 시간여행마을, 경암동철길마을 무장애 관광지 조성 추진 : '21. 12.
- 장애인, 고령자, 유아 동반 가족이 불편 없이 체류할 수 있는 환경조성

■ 금후계획

- 체류형 테마코스 개발 : '22. 1. ~

관리번호
II-81

군산 3대 관광축 개발계획 수립 및 실질적 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	6,400백만원	사업기간	2018. ~ 2022.		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)		
계 장	이혜숙 (3331)	담당자	채수란 (3332)		

< 공약목표 >

- ◆ 문화가 흐르는 관광도시 조성
근대역사관광, 생태관광, 먹거리관광의 3대 관광축 개발 및 실질 지원으로 관광기반 구축, 군산관광 수명 연장 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 주요 관광지
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 6,400백만원(국비 500/도비 3,400/시비 2,500)
- 내 용
- 근대역사 대표관광지 조성 및 생태, 먹거리 등 3대 주요 관광축 개발 및 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	6,400		6,400	1,000	2,000	1,000	1,700	700	
국 비	500		500				500		
도 비	3,400		3,400	500	500	1,000	700	700	
시 비	2,500		2,500	500	1,500		500		
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 기본방향 설정	10 - 추진방향 설정 및 관련부서 협의
	2019	○ 세부 개발계획 수립	30 - 근대역사 : 제2차 대표관광지 기본계획 수립 - 생태관광 : 금강호 조성계획 변경용역 시행 - 먹거리 : 먹거리집적화단지 조성(짬뽕거리 등)
	2020	○ 사업추진	70 - 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2021	○ 사업추진	100 - 대표관광지 육성, 생태체험관광 확대 - 먹거리 관광상품 개발
	2022	○ 사업 성과평가	100 - 개발 성과 및 연계 효과 평가
임기후	○ 사업 지속 추진	지속 추진	

추진실적

○ 근대역사 관광

- 제2차 대표관광지 기본계획(2020~2024) 수립 : '19. 6.
 - 근대문화유산 분포 원도심 일원 근대문화도시 육성
 - 월명산 전망대 및 관광객 쉼터 조성 설계 용역 : '20. 2.~
 - 백년광장 일원 야간경관 조성 : '20. 5.
 - 초봉이길 벽화조성 사업 : '20. 5.~7.
 - 채만식 소설 “탁류” 주인공 초봉이가 집에서 제중당 한약방까지 활동했던 “초봉길” 체험
 - 근대마을 진입로 정자(쉼터) 조성 : '20. 7.~9.
 - 시간여행마을, 철길마을 열린관광지 공모사업 선정 : '20. 10.
 - 2021 개인 SNS연계 군산 여행 후기 이벤트 추진 : '21. 6.~10.
 - 대표관광지 육성(시간여행 도시홍보, 상설공연, 축제 활성화, 미션게임등 추진) : '21. 3. ~11.
 - 대한민국 테마여행10선 시간여행101 홍보 플랫폼 운영 : '21.9~12.
 - 시간여행마을, 경암동철길마을 무장애 관광지 조성 추진 : '21. 12.
- (장애인, 고령자, 유아 동반 가족이 불편 없이 체류할 수 있는 환경조성)

○ 생태 관광

- 관광지(유원지) 지정 및 조성계획 수립(변경) 용역 추진	
•은파관광지('19. 4. ~ '20. 12.) 금강호관광지('19. 2. ~ '20. 10.)	
- 청암산 오토캠핑장 활성화(재개장)	: '19.7. ~
- 금강철새조망대 리모델링을 통한 체험관 조성 용역	: '20.5.~7.
- 구불길 조경공사 및 모정 설치	: '20.5.
- 비용로 해양체험 편익시설 데크산책로 경관조명 및 포토존 보강 추진(가을 비대면(언택트) 관광지 100선 선정)	: '20.5.
- 은파호수공원 생태습지 경관조명 개선사업	: '20.9.
- 해상인도교 스카이워크 조성사업 실시설계	: '20.10.~
- 2021 K-글로벌 캠핑 페스티벌 추진	: '21.6.
- 2023 새만금『제25회 세계스카우트잼버리』군산홍보 팸투어	: '21.11.
- 은파 물빛다리 상부 구조물 정비공사	: '21.11.

○ 먹거리 관광

- 음식관광산업 집중 육성	: 진행중
•짬뽕 특화거리, 수제 맥주·청주 맥주 특화사업 추진	
•군산얼음맥주축제 추진	
- 군산밤 푸드 트레일러 운영자 모집 및 개장	: '20. 2. ~
- 음식점 시설개선 사업	: '20. 5. ~
•좌식테이블을 입식으로 전환하고 관광식당으로 등록	
- 제1회 온라인(비대면) 군산짬뽕페스티벌 축제	: '20. 11.
- 군산밤 푸드 트레일러 운영자 모집 및 개장	: '21. 5. ~
- 장자도 푸드 트레일러(먹거리존) 운영 민간사업자 선정 및 운영	: '21. 8.~ '22. 6.
- 군산시간여행축제 모아모아 영수증 이벤트 추진	: '21. 10.

관리번호 Ⅲ-82	VR/AR 등 실감형 문화콘텐츠산업 육성 개발사업 추진
--------------	---------------------------------------

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	8,945백만원	사업기간	2018~2020(3년)		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	문화예술과 (문화정책계)		
계 장	김순진(3271)	담당자	권영우 (3277)		

< 공약목표 >

◆ VR, AR 등 미래형 문화콘텐츠 산업 육성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 8,945백만원(국비 5,445 도비 1,750 시비 1,750)
- 내 용
 - VR, AR, MR 등 차세대 융복합 문화콘텐츠산업 육성 지원
 - 차별화된 실감형 미래 문화역사체험 콘텐츠 체험존 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	8,945	0	8,945	7,000	445	500	500	500	
국 비	5,445		5,445	3,500	445	500	500	500	
도 비	1,750		1,750	1,750					
시 비	1,750		1,750	1,750					

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임기내	2018 ○ 미래 문화콘텐츠산업 육성기반 마련	20%	- 군산예술콘텐츠스테이션 건립 - 군산홀로그램콘텐츠체험존 구축
	2019 ○ 미래 문화콘텐츠산업 육성기반 마련	70%	- 군산예술콘텐츠스테이션 건립 - 군산홀로그램콘텐츠체험존 구축
	2020 ~ 2022 ○ 문화콘텐츠사업 육성·지원 ○ 문화콘텐츠 체험존 운영	100%	- 실감형 문화콘텐츠 사업 지원 - 홀로그램콘텐츠 체험존 운영
임기후	○ 문화콘텐츠사업 육성·지원 ○ 문화콘텐츠 체험존 운영		- 실감형 문화콘텐츠 사업 발굴·지원 - 홀로그램 콘텐츠 체험존 운영·관리

추진실적

- 군산예술콘텐츠스테이션 구축 공사 추진 : '18. 11. ~ '19. 12.
- 제2회 지투페스타(게임산업 박람회) 개최 : '19. 3.
 - 전북·전남·광주지역 41개 업체 참여, 73개 콘텐츠 전시(VR, AR, MR 등)
- 군산 홀로그램 체험존 내부보수공사 추진 : '19. 7. ~ '20. 1.
- 군산 홀로그램 체험존 콘텐츠 제작·설치 : '19. 7. ~ '20. 4.
- 실감형 문화콘텐츠지원사업(국비) 추진 : '19. 9. ~ '20. 7.

연번	사업명	사업비(단위:천원)			비고
		계	국비	자부담	
	5개사업	493,606	444,856	48,750	
1	3D홀로그램 기술을 융합한 이동형 키즈 뮤지컬 제작	112,000	100,000	12,000	
2	수상한 과학실험실 VR연구소	59,250	52,500	6,750	
3	떡방이AR스탬프 투어	105,870	95,870	10,000	
4	AR·VR 문화유산 모형키트	106,600	96,600	10,000	
5	모바일AR 게임 스탬업	109,886	99,886	10,000	

- 군산 홀로그램 체험존 외부복원공사 추진중 : '20. 1. ~
- 군산 홀로그램 콘텐츠 체험존 운영 : '21. 1. ~

금후계획

- 콘텐츠 활성화 특화사업 운영 : '21. 8. ~ '22. 2.

관리번호
II-83

군산 주관 축제 단계별 민간으로 이관 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	3,774백만원	사업기간	2019. ~ 2022.		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	관광진흥과 (축제계)		
계 장	이용진 (3331)	담당자	고유미 (3302)		

< 공약목표 >

- ◆ 축제위원회의 다양한 연령층 및 전문가 참여
- ◆ 시민이 주도하는 지역자립형 공동체 축제 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 시간여행마을권역
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 3,774백만원(도비 290 , 시비 3,484)
- 내 용
 - 축제위원회의 다양한 축제 전문분야 모집으로 다양한 의견 반영
 - 시민 참여형 축제를 지향하기 위한 각종 프로그램 및 공연 참여 확대 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,774	650	3,124		650	800	815	859
국 비								
도 비	290	50	240		30	70	70	70
시 비	3,484	600	2,884		620	730	745	789
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2019	40	<ul style="list-style-type: none"> - 시민참여 축제방안에 대한 공청회 개최완료 - 민간 축제위원 신규위촉 및 위원회 개최완료 - 시민참여에 대한 축제 기본계획 수립완료 - 시민참여 축제 아이디어 공모 추진 완료 - 플리마켓, 주전부리, 먹거리부스 시민 참여 - 축제 프로그램 및 퍼레이드 시민 참여 - 관내 문화예술단체,동호회,동아리 공연참여 - 영화동 발전위원회 등 지역상인 참여
	2020	70	<ul style="list-style-type: none"> - 다양한 축제 관련 전문가로 축제위원회 구성 - 축제 연구용역으로 축제 고도화 방안 모색 - 각종 프로그램,플리마켓,먹거리 등 시민참여 추진 - 월명동 테마가로상인회 등 지역상인 참여
	2021	100	<ul style="list-style-type: none"> - 민간 축제위원 신규위촉 및 위원회 개최 - 다양한 축제 관련 전문가, 청년활동가를 포함한 축제 추진 TF 운영 - 코로나 시대 축제방안 모색 축제전문가 및 지역 청년활동가의 자유 토론회 개최 - 축제 추진에 대한 민간협업 기본계획 수립 - 관내 문화예술단체,동호회,동아리 공연참여 - 시간여행마을권역 주민협의체 등 지역상인 참여
	2022		<ul style="list-style-type: none"> - 시민참여형 축제 지속적 추진
임기후	○ 지속적인 사업추진		<ul style="list-style-type: none"> - 시민참여형 축제 지속적 추진

■ 추진실적

◆ 2019년 추진실적

- 시민 참여방안 등 축제발전을 위한 공청회 개최 : '19. 2. ~
- 2019 군산시간여행축제
 - 시민참여 부문 : 축제 프로그램 및 퍼레이드, 플리마켓 셀러, 주전부리부스, 먹거리 부스, 자원봉사 등
 - 지역상인 참여 : 우체통거리 도란도란공동체, 영화동 발전위원회, 월명동 테마거리 상인회 등
 - 공연참여 부문 : 관내 문화예술단체 및 동호회, 관내 초중고 및 대학교, 읍면동 주민자치프로그램 등 참여
 - 주무대 외 소규모 무대 시스템 장비 등은 지역업체 이용
 - 전라북도 최우수축제 및 예비 문화관광축제 선정

◆ 2020년 추진실적

- 다양한 축제 관련 전문분야 추진위원회 모집 및 구성 : '20. 2.
- 대표축제 활성화 방안 및 평가 연구용역 시행 : '20. 3.
- **코로나19 확산방지 2020 시간여행축제 취소 및 축제 관광주간 운영**
 - (축제 취소 전까지) 시민참여 부문에 있어 축제 프로그램 및 퍼레이드, 플리마켓 셀러 공모와 지역상인과의 협업에 있어 월명동 테마거리 상인회, 우체통거리상인회, 오시요거리상인회와 공동체 축제 협의 추진
 - (축제관광주간 전환 추진) 시간여행마을 주민 및 시민 참여 비대면 프로그램 운영
 - 시민참여 부문 : 온라인 추억사진 이벤트, 축제 슬로건 공모전
 - 공연참여 부문 : 랜선 군산향 밤부두 콩쿠르
 - 지역상인 참여 : 월명동 테마가로 상인회 근대 태극기 거리 조성

◆ 2021년 추진실적

○ 2021 온택트 시간여행축제 추진

- 다양한 축제 관련 전문분야 추진위원회 모집 및 구성 : 21. 3
- 축제관련 전문가 및 지역청년활동가로 구성된 TF 운영 : 21. 3 ~
- 코로나시대 축제발전 방안모색 정책토론회 개최 : 21. 5~6
- 지역청년 활동가와 간담회 개최 : 21. 6
- 2021 시간여행축제 추진 계획 수립 : 21. 6
- 민간 시간여행축제추진위원회 주관 기획 및 실행 : 21. 9
- 축제 조사평가 및 개선방안 연구 : 21. 10-12
- 2021 시간여행축제 평가분석 토론회 : 21. 11

※ 2020년,2021년,2022년 3개년 연속 전라북도 최우수축제 선정

■ 금후계획

○ 위드 코로나 시간여행축제 추진방안 마련 : 22. 1. ~ 3.

- 21년 축제결과 분석을 토대로 22년 축제방향 설정
- 시간여행축제추진위원회 주관 2021년 축제 강평회
- 2022 시간여행축제 추진 민관거버넌스 운영(방향설정 및 기획)

- 체류형 축제관광 모색 (축제기간 연장<기존 3일→ 2주간> 및 야간 콘텐츠 발굴)
- 지역축제(짬뽕축제,수제맥주축제,우체통거리축제) 연계 릴레이 통합축제 추진
- 축제 콘텐츠 및 장소 확장성 강화(월명공원~짜보선창까지)
- 메타버스와 현장축제 융합 스마트 혼합관광 축제 구현
- 축제 민관 거버넌스 운영을 통한 주민 주도형 축제 기획 및 실행

○ 축제 추진계획 수립 및 축제 준비 실행 : '22. 4. ~ 8.

○ 진행상황 점검 및 결과보고(평가) : '22. 9. ~11.

관리번호
II-84

일제강점기 시대 중심에서 더 다양한 시대로의 변화 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	비예산	사업기간	2018. ~ 2022.		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	관광진흥과 (관광마케팅계)		
계 장	이혜숙 (3331)	담당자	채수란(3332)		

< 공약목표 >

- ◆ 한정된 시대 배경에서의 관광콘텐츠 개발에서 벗어나, 다양하고 새로운 군산시의 모습 발굴 및 육성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 총사업비 : 비예산사업
- 내 용
 - ▶ 다양한 역사문화 요소를 반영한 관광인프라 및 콘텐츠 구축
 - 시간적 범위 확대 : 1930년 → 과거, 현재, 미래 반영 콘텐츠 발굴
 - 공간적 범위 확대 : 근대마을 → 근대마을을 벗어나 다양한 역사적 공간 조명

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○ 발전의견 수렴	10	- 전문가, 시민의견 수렴 - 야구의 거리 조성(군산상고 일원)
	2019 ○ 관광 발전방향 모색	30	- 대표관광지 조성계획 협의(전북도) - 관광 활성화 정책포럼 및 워크숍 개최/참석
	2020 ○ 관광마케팅 확대 추진	80	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
	2021 ○ 관광마케팅 확대 추진	100	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
	2022 ○ 관광마케팅 확대 추진	100	- 시간적 범위 확대(과거, 현재, 미래 반영) - 공간적 범위 확대(다양한 역사적 공간 조명)
임기후	○		-

■ 추진실적

- 야구의 거리 조성 : '18.12.
 - 군산상고 사거리 일원, 조형물 및 포토존 설치
- 금강 연계 역사문화 관광자원 발굴 연구용역 추진 : '18.12~19.11
- 선양동 햇빛동네 마을기행사업 추진 : '19.3.~20.4.
 - 시간여행마을 연계 사·공간 범위 확장(월명동→선양동, 일제시대→근현대)
- 군산관광 현황 및 활성화 정책 제시·발표 : '19.10.
 - 새군산포럼 시민 대토론회
- 해외공동마케팅 활동 전개
 - 제9회 TPO 총회 참가('19.9.), 중국국제여유교역회 참가('19.11./쿤밍)
- 군산휴게소 랜드마크 조형물 설치 : '20. 2.
 - 군산의 과거, 현재, 미래를 용솟음치는 역동적 물결로 표현
- 군산 개항 및 선교역사관 건립 추진 용역 : '20. 5.~12.
 - 일제강점기 탄압과 항쟁의 역사를 선교 역사로 범위 확대
- 시간여행마을-야구의거리 연계 야구 테마 안내시설물 설치
 - 야구공 화분, 도로이정표 등 : '20. 6.
- 온택트 군산시간여행 축제관광주간 야외전시 : '20. 10.
 - 시네마군산 : 군산 촬영 영화 포토존 및 백월 설치
 - 안중근 의사 그리고 근대 태극기 전시
 - 리멤버 군산시간여행축제 히스토리 기차 전시
- 테마여행10선 시간여행101 권역 홍보 방송 촬영 : '21. 9.
 - 경암철길마을(주촬영지) : 근현대 배경으로 철길마을 내 상점 및 체험시설 즐기는 장면 촬영
- 2021 부산국제트래블마트 군산시 온라인 홍보부스 운영 : '21. 10.
- 2021 군산시간여행축제(과거로의 시간여행 야외 전시) : '21. 10.
 - 군산공통시대(모형전시)
 - 고대 ~ 조선까지 역사이야기(판넬존)
- 2021년 대표관광지 사업 추진 : '21.10.~12.
 - 기독교 중심의 성지순례프로그램 운영 등 경쟁력 강화 콘텐츠 확충
- 시간여행마을, 경암동철길마을 무장애 관광지 조성 : '21. 12.
 - 장애인, 고령자, 유아 동반 가족이 불편 없이 체류할 수 있는 환경조성

■ 금후계획

- 시간여행마을 대표관광지 육성사업 시·공간 범위 확대 추진 : '22. 1. ~

관리번호
Ⅲ-85

군산야구박물관 및 체험장 조성

이행단계 2021.12월말기준	일부추진	이행률 2021.12월말기준	20%	2021년 목표달성
총사업비	2,500백만원	사업기간	2020~2023	
완료시기	임기후	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	체육진흥과 (체육진흥계)	
계 장	고철영(3291)	담당자	김철규(3294)	

< 공약목표 >

- ◆ 군산의 야구 역사를 기리는 콘텐츠를 수집하여 전시하고 시민 및 방문객들과 공유함으로써 군산의 야구역사를 재조명하고 시민들의 자긍심을 고취하고 계기 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 문화동 795-2(군산상고 운동장 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2023년(2년)
- 총사업비 : 2,500백만원
- 내 용
 - 「역전의 명수, 군산」 야구 역사 콘텐츠 전시 공간 조성
 - 군산 야구사 기념 자료(사진, 우승트로피, 기념품 등) 수집 및 전시

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,500		2,500					2,500
국 비								
도 비								
시 비	2,500		2,500					2,500
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진		100	
임기내	2018	○사업추진을 위한 사전검토(협의)	- 사업대상지, 야구콘텐츠 수집 등 협의 (군산시야구협회, 군산상고 학교장, 군산상고 총동문회)
	2019	○사업계획 검토	- 군산야구거리 조성사업(체육진흥과)과 연계 추진 ☞ 군산상고 교실 활용한 전시장 조성 - 관광객 접근성 문제로 독자적인 박물관 조성 검토(체육진흥과→문화예술과 이관)
	2020	○사업세부추진계획 검토	- 도시재생사업과 연계 추진 • 도시재생사업 부지 및 건물 활용 • 리모델링 공사 후 군산야구콘텐츠 전시
	2021	○사업추진	- 야구콘텐츠 기념관 검토(문화예술과→체육진흥과 이관) • 기념관 건립 : 군산상고 내 운동장 검토 중 ⇒ 도 교육청 협의 중 • 전시자료 수집 : 군산상고, 동창회, 야구협회와 협의
	2022	○사업추진	- 예산 확보 및 기념관 건립 착수 • 조성부지 확정 및 예산 확보 • 전시자료 확보 및 운영방향 논의 (군산상고, 동창회, 야구협회와 협의)
임기후	○야구전시관 완공 및 운영	100	- 군산야구사 기념관 운영 • 기념관 준공 및 개관

추진실적

- 군산상고 학교장 면담 : '19. 5.
- 군산 야구의 거리 조성사업과 연계 추진 : '19. 6. ~
 - 군산상고 교실을 활용한 야구콘텐츠 전시장 조성 계획 검토
- 야구사박물관 건립 검토(체육진흥과→문화예술과 이관) : '19. 9. ~
 - 군산상고 내 전시장 추진 시 시민 및 관광객 접근성 취약
 - 「박물관 및 미술관 진흥법」에 따른 박물관 검토

- 야구콘텐츠 기념관 건립 검토(문화예술과→ 체육진흥과 이관) : '21. 3. ~
 - 박물관 추진을 위한 국비 및 다량의 전시 콘텐츠 확보 어려움
 - 군산상고 운동장 일부 부지 매입 및 기념관 건립 검토
- 부지 확보 및 전시물 활용 협의 ⇒ 군산상고, 동문회 협조 요청 : '21. 7.
- 도 교육청 방문 및 도 교육청 군산상고 현장 방문 : '21. 8.
- 기념관 건립 관련 의회(행복위) 간담회 실시 : '21. 11.
 - 야구사 기념관 건립 취지 및 위치에 대한 재검토 의견 피력
 - 야구만이 아닌 군산체육사 기념관으로 확장 추진 검토 의견
- 군산상고내 부지(1,000㎡) 매입 검토 요청 공문 발송 : '21. 11.
 - (도교육청)군산상고 부지 협소 및 대형차량 진출입이 어려워 검토 필요
- 기념관 건립 관련 군산상고 관계자 및 동문회 간담회 실시 : '22. 1.
 - 야구사 기념관 학교 부지내 위치에 대한 동문회 의견 수렴
 - 주변 검토후 적정부지 2개안 선정

■ 금후계획

- 기념관 건립 관련 군산상고 관계자 및 동문회 간담회 실시 : '22. 2.
 - 적정부지 2개안 검토 비교후 부지 선정 의견 수렴
- 야구사 기념관 조성을 위한 최적 부지 종합 검토 보고 : '22. 3.
- 야구사 기념관 건립관련 의회 간담회 실시 : '22. 4.
- 야구사 기념관 건립관련 공유재산심의 및 의회 동의 : '22. 6.
- 전라북도 지방재정투자심사 심의 : '22. 8.
- 야구사 기념관 건립관련 (추경)예산 확보 : '22. 10.
- 야구사 기념관 기본 및 실시설계용역 : '22. 12. ~ 23. 3.
- 전시물 확보를 위한 관련 단체 협조 요청 및 의견 수렴 : '23. 5.
 - 군산시야구협회, 군산상고, 동문회 등
- 군산야구사 기념관 건립공사 착공 : '23. 6.
- 군산야구사 기념관 건립공사 준공 : '23. 12.
- 군산야구사 기념관 개관 : '24. 3.

관리번호
V-162

거점·기능별 도시재생 복합타운 건설

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	22,800	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	도시재생과 (재생기획계)		
계 장	정권우 (3651)	담당자	황대원 (3653)		

< 공약목표 >

- ◆ 거점·기능별 도시재생 복합타운 조성
 - 도시재생사업 추진 및 계획지역 내 거점·기능별 복합타운 조성 (공고임대주택, 상가, 교육, 복지, 행정, 체육공간 등 복합시설 조성)

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(도시재생사업 추진 및 계획 지역)
- 사업기간 : 2018 ~
- 총사업비 : 22,800백만원
 - ※ 지역별 시설 규모 및 용도, 공공기관(LH) 참여 여부 등 총사업비 대략 산출
- 내 용 : 거점·기능별 도시재생 복합타운 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	22,800		22,800		2,200	10,400	10,200	
국 비	2,027		2,027		1,827	200		
도 비	373		373		373			
시 비								
기타(만자 등)	20,400		20,400			10,200	10,200	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 중앙동 LH 행복주택 및 군산영상미디어센터 건설사업계획 승인		- 공공임대주택 150호 공급 - LH 토지구입 - 군산영상미디어센터 주민편의시설 확충 ※ 도시재생사업비 활용 건설비 지원
임기내	2019	30	* 전북형 도시재생 뉴딜사업 (선정) - 순환형임대주택 및 어울림센터 등 주택+주민편의시설 복합화 계획 반영 * 시민문화회관 도시재생 인정사업 (선정) - 폐관 이후 방치된 문화회관 리모델링을 통한 나운동 도시재생 문화 거점시설 조성
	2020	50	* 금광지구 도시재생형 행복주택(98호) 건립 착공 * 산북동 도시재생 복합센터, 공공임대주택 준공 - 마을공동체시설+노인복지+임대주택(6호) * 소룡동 도시재생 뉴딜 활성화 계획 승인 - 순환형임대주택, 어울림센터 등 주택 + 주민편의시설 복합타운 조성 사업 승인 * 중앙동 도시재생 뉴딜 복합센터 조성 완료 (구. 수협어판장 리모델링) - 수제맥주체험장+문화컨텐츠 활용공간 * 중앙동 도시재생 뉴딜복합타운 조성공사 착공 - 청년행복주택+미디어센터 등 복합타운
	2021	80	* 소룡동 도시재생 복합타운 착공 - 순환형임대주택+주민편의시설 복합공간 조성 * 경암동 도시재생 인정사업 공모 (선정) - 학생돌봄+행정(청사)+주민복지 복합타운
	2022	100	* 군산시 도시재생 전략계획 재수립 - 정부정책, 사회 여건 반영, 주민 의견 수렴등을 통한 도시재생 거점시설 방향 설정 * 중앙동 2구역 도시재생활성화 계획 수립 - 원도심 상권활성화 위한 거점 복합타운 계획
	임기후	100	- 도시재생전략계획, 주민 수요 조사를 통한 도시재생 복합타운 조성 지속적 계획 수립 및 사업 추진

■ 추진실적

- '19. 6. : 중앙동 도시재생선도지역 LH행복주택 건설사업 확정 및 협약
 - 청년 공공임대주택 150호 및 군산영상미디어센터 건설
- '19. 12. : 나운동 시민문화회관 도시재생 인정사업 선정
 - 폐관 후 방치된 문화회관 리모델링을 통한 나운동 도시재생거점시설 조성
- '20. 1. : 중앙동 행복주택건설사업계획 승인
 - 청년 공공임대주택 150호 및 군산영상미디어센터 건설
- '20. 3. : 금광지구 도시재생형 행복주택 건립사업 착공
 - 청년 및 노인·취약계층 주택공급 98호 및 부대시설 건설
- '20. 10. : 산북동 도시재생뉴딜사업 복합커뮤니티센터 및 공공임대주택 건립 완료
 - 마을 수익사업+마을공동체(회의실)+노인복지(경로당)+공공임대주택 6호 공급
- '20. 11. : 소룡동 도시재생뉴딜사업 활성화 계획 승인
 - 순환형 임대주택 내 주민편의시설 복합화 계획 반영
- '20. 12. : 중앙동 도시재생뉴딜사업 복합타운 조성 완료(구. 수협창고 리모델링)
 - 청년창업점포 + 양조장 + 맥주판매점포 + 지원센터
- '20. 12. : 해신동 도시재생 뉴딜사업 복합타운 설계 착공
 - 청년창업점포 + 문화예술공간(공연장) + 수익사업시설 + 사무실
- '20. 12. : 중앙동 도시재생뉴딜 복합타운 조성공사 착공
 - 청년 공공임대주택 150호 + 군산영상미디어센터 복합시설 조성
- '21. 2. : 소룡동 도시재생 뉴딜사업 복합타운 설계 착공
 - 순환형 임대주택 6호 + 주민편의시설 복합화 시설 조성
- '21. 7. : 경암동 도시재생 뉴딜사업(인정사업) 공모 선정
 - 학생돌봄시설 + 행정(경암동청사) + 주민복지시설 복합화 거점시설 조성

■ 금후계획

- '22. 1 : 읍면동 수요 조사를 통한 도시재생복합타운 사업대상지 선정
- '22. 3 : 해신동 도시재생 뉴딜 복합타운 설계 완료 및 공사 착공
- '21. 6 : 중앙동 2구역 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 사업 신청

관리번호
V-163

구)경찰서 부지 활용 방안 마련

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	50%	2021년 목표달성	0
총사업비	특정불가	사업기간	2018~		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	도시재생과 (재생기획계)		
계 장	정권우 (3651)	담당자	황대원 (3653)		

< 공약목표 >

◆ 구경찰서부지 활용 복합타운 조성

- 기능복합형 행복주택 보급, 생활SOC복합화 사업 등으로 인근 상권 활성화 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 중앙로 1가 17번지 외
- 면 적 : 5,261.7m²(약 1,593평 정도)
 - 도시계획 : 일반상업지역/방화지구/상대보호구역/주차장
 - * 군산시 도시계획조례: 건폐율 80% / 용적률 1,000%
- 사업기간(유형) : 5년(도시재생 혁신지구 / 주거재생특화형)
- 총사업비 : 특정불가
 - 건물용도 및 규모, 형태 미결정으로 추정치로 산출
 - 혁신지구형(총사업비 10%~15%에서 250억 한도), 주거재생특화형(100억)
- 내 용
 - 기능복합형 행복주택건설로 인구유입을 통한 지역 상권 활성화
 - 생활 SOC복합화 사업*을 통한 각종 단체·기관 이전으로 상권 부활
 - * 생활SOC복합화 사업 : 2개 이상 연계 시설(노인 이동, 교육, 도서관 등)
 - 군산 지식경제플랫폼을 구축하여 젊은 인재 양성과 창업 기반 제공

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기 내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	300		300			300		
국 비								
도 비								
시 비	300		300			300		
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> 영동 소규모도시재생사업 선정 3차례 실무협의회 개최 		
임기 내	2019	5	<ul style="list-style-type: none"> 사업추진협의회 결성을 통한 창구 일원화 공기관(LH)참여를 위한 지속 협의 군산시, LH 상호 업무협약 체결
	2020	10	<ul style="list-style-type: none"> 건물용도 및 규모, 형태, 사업 추진방식 등 (국토부, LH 컨설팅 시행)
	2021	50	<ul style="list-style-type: none"> 도시재생혁신지구 사업 추진 결정 활성화계획 수립 공동 용역 협의 (군산시 & LH) 국토부 권장면적(1~10만㎡) 확보를 위한 서해대 기숙사 부지 협의 완료 주택공급 방안 및 세부 사업계획 수립을 위한 군산시, LH 업무 협의
	2022	60	<ul style="list-style-type: none"> 주택공급 방안 등 사업 세부 계획 수립 국토부 도시재생(주거재생특화형)사업 공모 사업 사전 행정절차 이행 (도시계획시설 변경, 주택사업 등)
	2023	80	<ul style="list-style-type: none"> 공사 착공
임기후	<ul style="list-style-type: none"> 공사 준공 	100	<ul style="list-style-type: none"> 공사준공

■ 추진실적

- '19. 1~5 : LH 합동 실무협의회 개최(3회)
- '19. 9. 17. : 구경찰서 부지 복합개발 기본업무 협약 체결(LH전북지역본부)
- '19.10~11 : 구경찰서 부지 복합개발 관련 부서 수요조사
- '20. 4~11 : 총괄사업자 관리자(중심시가지형) 사업 컨설팅(국토부)
 - * (국토부) '14년 선도지역으로 중복지역, 군산시 제안 선도지역은 수용 불가
- '21. 2.16 : LH전북본부 실무회의(혁신지구 유형으로 사업 진행 결정)
- '21. 4. 6 : LH 도시재생혁신처 현장 방문(사업타당성 등 현장 확인)
 - * (LH 의견) 혁신지구 국토부 권장면적(1~10만㎡) 요건 충족을 위한 부지 추가 확보 필요
- '21. 4.21 : 사업부지 확장을 위한 서해대 기숙사 부지 매입 관계자면담*
 - * 서해대(학교법인 군산기독교학원)청산인 대표 이용학 - 적극매각의사
- '21. 5월 : 서해대 기숙사 부지 감정 평가 완료
- '21. 6월 : 서해대 기숙사 부지 토지 협의(조건부 매매계약) 완료
- '21. 7~9 : LH 혁신지구 구상 관련 실무 협의(3회)
 - * (협의사항) 주택공급방안 및 규모, 복합건물 내 세부공간 활용 계획 등
- '21. 9월 : LH 혁신지구 기본구상(안) 협의 및 검토
 - * (기본구상) 총사업비 1,200억원 / 청년주택(100호)+공영주차장(350대)+창업문화복합센터
 - * (검토의견) 지방자치단체 재정 부담(650억 추정)이 크므로 현실적인 사업 방향 모색 필요
- '21. 10월 : 구경찰서부지 주거재생특화형 도시재생사업모델 수립방향 검토
 - * (기본구상) 청년주택 100호 공급 및 공영주차장, 생활SOC공급

■ 금후계획

- '22. 1~ : 주거재생특화형 기본구상 확정 및 사업계획 수립 (군산시&LH)

[04. 복지환경국]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 51개
- 추진률 : 95.41%
- 이행률 : 88.27%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
51	19	25	7	-	

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황					비고
		완료	이행후 계속추진	추진중		보류	
				정상	일부		
합계	51	19	25	5	2		
복지정책과	5		4	1			
경로장애인과	7	5	2				
아동청소년과	12	2	7	2	1		
여성가족과	9	1	7	1	0		
환경정책과	12	9	1	1	1		
자원순환과	2		2				
산림녹지과	4	2	2				

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
I-17	부모교육 운영 및 지원 확대	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
I-18	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행	이행 후 계속추진	100	복지정책과
I-19	군산시 청소년재단 설립 및 운영	일부추진	40	아동청소년과
I-20	청소년 인권향상을 위한 정책 추진	정상추진	90	아동청소년과
I-21	청소년 자치활동 지원	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
I-22	다문화 교육 및 지원 확대	이행 후 계속추진	100	여성가족과
I-23	각종위원회 여성 참여비율 확대 추진	정상추진	80	여성가족과
II-51	여성창업과 여성 기업인 다양한 지원	이행 후 계속추진	100	여성가족과
III-66	어린이공연장 활성화	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
IV-99	어린이숲체험원 조성 확대	완료	100	산림녹지과
IV-100	"다함께 돌봄" 사업 추진	완료	100	아동청소년과
IV-101	공공보육시설 확대	정상추진	92	아동청소년과
IV-102	관내 영유아 상해보험 확대 지원	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
IV-103	도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성	완료	100	산림녹지과
IV-104	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방	이행 후 계속추진	100	아동청소년과
IV-105	사회복지시설 근로자 처우개선	이행 후 계속추진	100	복지정책과
IV-106	사회복지단체 회관 건립	정상추진	60	복지정책과
IV-107	군산형 긴급지원 사업 추진	이행 후 계속추진	100	복지정책과
IV-108	맞춤형복지 확대 시행	이행 후 계속추진	100	복지정책과
IV-109	장애인 원스톱 행정시스템 구축	완료	100	경로장애인과
IV-110	장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원	완료	100	경로장애인과
IV-111	장애인 활동지원사(보조인) 채용 확대	완료	100	경로장애인과
IV-112	장애인 생활거주시설의 탈시설화 추진	이행 후 계속추진	100	경로장애인과
IV-113	노인일자리 지원센터 설립	이행 후 계속추진	100	경로장애인과
IV-114	경로당 안마의자 지원사업	완료	100	경로장애인과

관리번호	공약명	이행단계	이행률(%)	담당부서
IV-115	여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축	이행후계속추진	100	여성가족과
IV-116	양성평등감독관제 도입	이행후계속추진	100	여성가족과
IV-117	사각지대 여성을 위한 복지 지원확대	이행후계속추진	100	여성가족과
IV-119	출산지원금 인상	이행후계속추진	100	여성가족과
IV-120	군산형 아이돌봄 서비스 추진	완료	100	여성가족과
IV-121	학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진	이행후계속추진	100	아동청소년과
IV-122	청소년 위생용품 무상지원 확대	이행후계속추진	100	아동청소년과
V-136	군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석	이행후계속추진	100	환경정책과
V-139	도시 숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무 심기	이행후계속추진	100	산림녹지과
V-140	친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제	이행후계속추진	100	산림녹지과
V-141	미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내	완료	100	환경정책과
V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포	완료	100	환경정책과
V-143	취약계층 미세먼지 마스크 무료지원	완료	100	환경정책과
V-144	전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원	완료	100	환경정책과
V-145	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작,배포	완료	100	환경정책과
V-146	화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장	완료	100	환경정책과
V-147	백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성	일부추진	30	환경정책과
V-148	도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성	완료	100	환경정책과
V-149	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영	완료	100	환경정책과
V-150	새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)	완료	100	환경정책과
V-151	석면으로부터 안전한 학교만들기	정상추진	94	환경정책과
V-152	재활용품 수집인 안전장치 지원	이행후계속추진	100	자원순환과
V-153	소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단	이행후계속추진	100	자원순환과
V-154	어린이집 공기청정기 보급	완료	100	아동청소년과
V-155	경로당 공기청정기 보급	완료	100	경로장애인과
V-156	여성이 안전한 안심도시 인프라 구축	이행후계속추진	100	여성가족과

관리번호
II-17

부모교육 운영 및 지원 확대

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	440백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과(아동정책계)		
계 장	전미영(4161)	담당자	임재경(4164)		

< 공약목표 >

◆ 부모교육 양질의 프로그램 활성화

■ 사업개요

- 위 치 : 부모교육 공동교육장
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 / 연중
- 총사업비 : 440백만원(도비 80.1, 시비 359.9)
- 내 용 :
 - (감정코칭교육) 올바른 감정발산법과 표현법 교육
 - (심리상담 및 검사, 치료) 부모의 감정 점검 및 자녀 양육태도 코칭 등
 - (자녀양육방법교육) 양육 스트레스 감소, 올바른 양육방법 제시
 - (가족캠프) 게임 및 활동을 통해 구성원 간 협동심 향상 및 아동의 놀 권리 증진
 - (스페셜교육) 미디어리터러시 교육, 자녀성교육, 두뇌발달교육, 자존감교육 등
 - (온라인 놀이프로그램) 놀이를 통한 아동의 사회성 촉진 및 유대관계 증진

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	440		440	100	100	100	70	70	
도 비	80.1		80.1	15	16.5	16.2	16.2	16.2	
시 비	359.9		359.9	85	83.5	83.8	53.8	53.8	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 부모학교 운영 및 지원		- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영 - 부모교육 수행기관 선정 및 보조금 지급	
입기내	2018	○ 부모학교 운영 및 지원	80	- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영
	2019	○ 부모학교 운영 및 지원	90	- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영
	2020	○ 부모학교 운영 및 지원	100	- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영
	2021	○ 부모학교 운영 및 지원	100	- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영
	2022	○ 부모학교 운영 및 지원	지속추진	- 부모학교 운영 계획 수립 및 운영
입기후	○ 부모학교 사업 지속 추진		- 부모학교 운영	

추진실적

○ 군산시 부모학교 교육실적(2018~2021년)

연도별	운영실적	운영내용
2018년	총150회/ 2,170명	- 감정코칭, 부부연수, 토크콘서트, 숲·놀이체험, 가족캠프, 공모전 등
2019년	총154회/ 1,695명	- 감정코칭, 회복탄력성 교육, 부부연수, 자부심 상담, 숲·놀이체험 - 스마트폰 중독 예방교육, 수기공모전 및 맺음교육
2020년	총261회/ 1,458명	- 감정코칭, 회복탄력성 교육, 자부심 상담, 부부연수, 토크콘서트 - 숲·놀이체험, 스마트폰 중독 예방교육, 자녀와 더 행복 프로그램 등
2021년	총287회/ 1,570명	- 감정코칭교육, 자부심상담, 자녀양육법교육, 요리교실, 놀이교실 - 스페셜교육(성교육, 자존감교육, 청소년부모교육, 미디어리터러시교육 등)

금후계획

○ 2022년 부모학교 운영

: 2022. 3월~12월

관리번호	군산시 지역사회보장 기본계획의 실효성 있는 민간의견 반영 및 이행
I-18	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	83백만원	사업기간	2018~ (계속)		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	복지정책과 (복지기획계)		
계 장	김 종 훈 (3061)	담 당 자	김 소 연 (3063)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산시 지역사회보장계획을 통해 지역에서 필요로 하는 복지를 창출하기 위하여 공공, 민간, 지역사회 주민이 함께 참여하는 정책 추진 체계 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.(제4기 지역사회보장계획)
- 총사업비 : 83백만원(시비 100%)
- 내 용 : 제4기 지역사회보장계획 수립(2019~2022)
 - 제4기 지역보장계획 연차별 시행계획 수립 및 제5기 지역사회보장계획 수립
 - 지역사회 수급 진단 : 지역주민 욕구·자원 등 복지환경 분석 및 전망, 지역자원 현황 등
 - ※ 제5기 계획수립부터 전북 광역조사 실시 및 결과 반영
 - 핵심과제별 사업계획 : 중점추진사업, 세부사업, 성과지표 수립
 - ▶ 다양한 주체들의 참여를 통해 사회보장사업의 우선순위 등을 결정하는 지역단위의 지역사회보장계획 수립
- 수립주체 : 군산시 지역사회보장협의체/군산시

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	83		83	35			15	33
국 비								
도 비								
시 비	83		83	35			15	33
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 제3기 지역사회보장 계획 수립 및 운영 (2015~2018)		- 제3기 지역사회보장계획 수립(2014) - 연차별 시행계획 수립 및 운영(2015~2018)
임 기 내	2018 ○ 제4기 지역사회보장 계획 수립(2019~2022)	100	- 지역사회보장계획 수립의 전체적인 기획 - 계획 수립을 위한 민관 TF팀 구성 운영 - 지역사회보장조사 실시 - 계획 수립 후 지역사회 의견수렴 및 계획 심의 - 지역사회보장계획 수립 및 보건복지부 제출
	2019 ○ 2019년 연차별 시행계획 수립 및 모니터링 ○ 2020년 연차별 시행계획 수립	100	- 2019년도 연차별 시행계획 수립 및 지역사회보장 협약체 모니터링단 실무협약체 중심 모니터링 실시 -> 3회 실시 (변경된 사업 수정 및 보완: 4건) - 2020년도 연차별 시행계획 수립
	2020 ○ 2020년 연차별 시행계획 수립 및 모니터링 ○ 2021년 연차별 시행계획 수립	100	- 2020년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 -> 1회 실시 (11월 현재 심의 진행중) - 2021년도 연차별 시행계획 수립
	2021 ○ 2021년 연차별 시행계획 모니터링 및 2022년 연차별 시행계획 수립 ○ 제5기 지역사회보장계획 수립 준비	100	- 2021년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2022년도 연차별 시행계획 수립 - 전라북도 사회복지과 광역조사 실시 - 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획 수립을 위한 광역조사 추진
	2022 ○ 2022년 연차별 시행계획 모니터링 및 2023년 연차별 시행계획 수립	지속 추진	- 2022년도 연차별 시행계획 모니터링 실시 - 2023년 제5기 지역사회보장 연차별 시행 계획 수립
임기후	○ 제5기 지역사회보장계획의 2023~2026년 연차별 시행 계획 수립 및 모니터링	지속 추진	- 제5기 지역사회보장계획에 따른 연차별 시행 계획 수립 및 모니터링 실시

■ 추진실적

- 제4기 지역사회보장계획 연차별 시행계획 수립
 - 지역자원현황 조사 등 실시('18. 1월 ~ 9월)
 - 계획 수립을 위한 TF팀 구성('18. 2월)
 - 표본 대상 FGI* 진행을 통한 주민 욕구 조사('18. 7월 ~ 8월)
 - * FGI란 (Focus Group Interview의 약자) 표적집단면접법으로 집단 토론을 통해 자료를 수집하는 방법
 - 지역주민, 지역사회보장협의체 위원, 시의원, 지역전문가 등 의견 수렴을 위한 공청회 개최('18.10월)
 - 고시공고, 시의회 간담회, 실무협의체 및 대표협의체 회의를 통해 다양한 의견 수렴 및 제4기 지역사회보장계획 수립('18. 10월 ~ 11월)
 - 제4기 지역사회보장계획 2021년 연차별 시행계획 수립('21. 1월)
- 2021년 연차별 시행계획 모니터링 실시
 - 모니터링단 구성 : '21. 2월
 - ▶ 구성인원 : 23명(민간기관 14명, 공무원 9명)
 - ▶ 운영주체 : 군산시지역사회보장협의체
 - 2021년 연차별 시행계획에 모니터링을 위한 자료 취합('21. 9월)
 - 모니터링단 및 실무협의체를 통한 모니터링 실시('21. 10월)
 - 모니터링 결과 송부 및 지역사회보장계획 내용 반영('21. 10월)

■ 금후계획

- 제4기 지역사회보장계획의 연차별 시행계획 수립 및 모니터링
 - 2022년 연차별 시행계획 수립(21년 12월 중)
- 제5기 지역사회보장계획 수립을 위한 지역조사 실시
 - 전라북도 광역조사 실시 (21년 11월~22.2월말)

관리번호
I-19

군산시 청소년재단 설립 및 운영

이행단계 2021.12월말기준	일부추진	이행률 2021.12월말기준	40%	2021년 목표달성
총사업비	5,670만원	사업기간	2018~2024	
완료시기	임기후	시행주체	자체	
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)	
계 장	박 성 업 (3241)	담 당 자	장 지 희 (3242)	

< 공약목표 >

◆ 군산시 청소년재단 설립 및 운영

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시(추후 법인 사무소 소재지 선정)
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2024.
- 총사업비 : 5,670백만원(시비 100%)
- 내 용 : 군산시 청소년재단 설립 및 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	5,670		5,670					5,670
시 비	5,670		5,670					5,670

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진			-	
임기내	2018	○ 재단설립 기초조사	10	- 전국 청소년재단 운영현황 조사
	2019	○ 재단설립계획 추진	20	- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹 - 청소년재단 설립계획 추진
	2020	○ 재단설립 의견수렴	30	- 재단설립 청소년단체 및 시설종사자 의견수렴
	2021	○ 재단설립 검토	40	- 타시 청소년재단 우수사례 추가 벤치마킹 - 재단설립 추진 보고
	2022	○ 재단설립 의견수렴	45	- 재단설립 청소년, 청소년단체 및 시설종사자 시민 의견수렴
임기후	○ 재단설립 절차행 및 추진	100	- 재단설립 검토 보고 - 청소년재단 설립 추진계획 수립 - 타당성검토 용역비 및 출연금 예산확보 - 재단설립 타당성 검토 용역 - 용역결과 시민공청회 - 군산시 청소년재단 설립 및 운영조례 제정 - 재단설립 발기인 구성 및 창립총회 - 재단 설립허가 신청(전북도) - 재단 설립등기 - 재단 운영	

추진실적

- 전국 청소년재단 운영현황 조사(13개시) : '18년 11월
- 타시 청소년재단 우수사례 벤치마킹 : '19년 3월 ~ '21년 5월
- 성남시, 수원시(2019년 3월), 의정부시, 의왕시(2019년 6월), 아산시(2021년 5월)
- 군산시 청소년재단 설립 추진 보고 : 2021년 11월

금후계획

- 재단설립 의견수렴(청소년, 청소년시설종사자, 시민) : '22년

관리번호
I-20

청소년 인권향상을 위한 정책 추진

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	90%	2021년 목표달성	0
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (청소년계)		
계 장	박 성 엽(3241)	담 당 자	김 혜 립(3243)		

< 공약목표 >

◆ 청소년 노동인권 조례제정 및 청소년 인권 전담기구 설치

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 200백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 청소년 인권전담기구 설치 및 노동인권 조례제정

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200							200
시 비	200							200

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
입 기 내	2018	○ 청소년 인권전담기구 설치를 위한 기초조사	30	- 청소년 인권전담기구 현황조사
	2019	○ 청소년인권 향상 초안수립	50	- 청소년 인권전담기구 선진지 벤치마킹 - 청소년 인권향상 초안수립
	2020	○ 청소년인권 향상 추진계획 수립 ○ 청소년 노동인권 조례 제정	80	- 청소년 인권향상 추진계획 수립 - 청소년 노동인권 조례제정
	2021	○ 청소년 인권센터 정책 계획 수립	100	- 타 지자체 선진지 견학 - 청소년 인권전담기구 운영 정책추진 검토
	2022	○ 청소년 인권센터 정책추진	100	- 청소년 인권전담기구 운영 정책 추진
입기후	○ 청소년 인권센터 운영 및 정책추진		- 청소년 인권전담기구 운영 및 정책추진	

추진실적

- 청소년 인권 전담 기구 현황 및 지자체 조례 현황조사
- 청소년인권 향상 추진계획 수립
- 청소년 노동인권 조례제정

금후계획

- 청소년 인권전담기구 운영 계획수립 및 추진

관리번호
I-21

청소년 자치활동 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,475백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)		
계 장	박 성 엽(3241)	담 당 자	김 혜 림(3243)		

< 공약목표 >

◆ 청소년 동아리 활성화 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 청소년
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 6월
- 총사업비 : 1,475백만원(국비 105, 도비 237, 시비 1,313)
- 내 용 : 청소년 동아리 활성화 사업 외 16개 청소년 자치활동 지원사업

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,475		1,475	652	206	181	218	218	
국 비	105		105	23	23	19	20	20	
도 비	237		237	170	16	15	18	18	
시 비	1,133		1,133	459	167	147	180	180	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○청소년 자치활동 활성화		- 청소년참여 활동 및 자치활동 활성화	
임기내	2018	○세부사업별 기본계획 수립	10	- 세부사업별 기본계획 수립 및 예산확보
	2019	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(7개)	50	- 청소년동아리 활성화 지원 - 청소년참여 프로그램 확대 운영 - 청소년 자원봉사 교육지원 - 청소년 참여예산제 활성화 - 청소년증 홍보 - 청소년 지역사회 교류활동 및 프로그램 도입 - 청소년 멘토링 활동 활성화 - 청소년단체 지원
	2020	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(5개)	90	- 청소년 참여활동 확대 - 청소년 문화행사 지원 - 청소년시설 확충 - 청소년 놀이쉼터 설립 - 청소년 예술작품 전시공간 마련 - 청소년 자문위원회 설치 - 청소년 선거권 확보 및 사회적 공감대 형성
	2021	○세부사업별 시행계획 수립 및 운영(5개)	100	- 청소년 주최 청소년축제 진행 - 학생 자치법정 운영
	2022	○세부사업 운영	100	- 17개 세부사업 운영 - 청소년 주최 청소년축제 진행 - 학생 자치법정 운영
임기후				

추진실적

- 청소년 동아리활동 활성화 : 45개 동아리 지원
- 청소년참여 프로그램 확대 운영 : 청소년 참여포럼 외 8개 사업
- 청소년증 홍보 : 관내 학교(초,중,고), 청소년단체, 청소년 시설

금후계획

- 청소년 자치활동 17개 사업 지속 지원

관리번호
I-22

다문화 교육 및 지원 확대

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	6,964백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	위탁(다문화가족지원센터)		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)		
계 장	김정임 (3251)	담당자	홍철기 (3252)		

< 공약목표 >

◆ 다문화가정의 조기 정착을 위한 교육 및 지원 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 축동1길 15-2(수송동)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 6,964백만원(국비 2,695, 도비 1,403, 시비 2,866)
- 내 용 : 10개 사업운영(한국어교육 및 문화지원사업)
 - ▶ 교육지원사업 : 5개 사업운영(국.도비)
 - 한국어통합프로그램(법무부) 수준별 단계별 운영
 - 방문교육, 언어발달, 마을학당, 학력(학비) 지원사업 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	6,964	2,866	4,098	794	874	746	840	844
국 비	2,695	1,288	1,407	322	354	214	250	267
도 비	1,403	547	856	153	170	166	185	182
시 비	2,866	1,031	1,835	319	350	366	405	395

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 다문화교육지원을 통한 이주여성의 한국사회 조기적응		- 한국어교육, 방문교육, 언어발달사업 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
입 기 내	2018 ○ 다문화교육을 통한 한국사회 조기적응과 안정적 가족생활 기여	10	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2019 ○ 다문화교육을 통한 한국사회 조기적응과 안정적 가족생활 기여	100	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2020 ○ 다문화교육을 통한 한국사회 조기적응과 안정적 가족생활 기여	100	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2021 ○ 다문화교육을 통한 한국사회 조기적응과 안정적 가족생활 기여	100	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
	2022 ○ 다문화교육을 통한 한국사회 조기적응과 안정적 가족생활 기여	지속 추진	- 한국어교육사업 - 다문화가족의 방문교육, 언어발달교육 - 마을학당, 학력지원, 학비지원 등
입기후	○ 이주여성의 한국사회 안정적 조기정착	지속 추진	- 다문화교육사업 지속추진

추진실적

○ 다문화교육 운영추진

(단위:명)

구분	계	한국어교육	방문교육	언어발달지원	마을학당	학력(학비)직업 훈련지원
2021년 12월	1,047	126	59	138	681	43

금후계획

- 결혼이주여성 및 다문화가족을 위한 교육지원사업 지속추진
- 다문화교육 및 지원확대를 위한 프로그램 운영 활성화 증진

관리번호
I-23

각종위원회 여성 참여비율 확대 추진

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	80%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성정책계)		
계 장	최 미 숙 (3211)	담 당 자	최 숙 란 (3214)		

< 공약목표 >

◆ 각종 위원회 여성 참여비율 50% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 년중
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 각종 위원회 위촉직 중 여성비율 50%까지 확대
- 대 상 : 법령 또는 조례에 근거하여 설치·운영 중인 위원회

(제외대상)

- 행정기관인 위원회 ex) 선거관리위원회
- 서민생활에 직접적으로 영향(정책을 결정)을 미치지 않는 위원회
ex) 인사위원회, 정보화추진위원회, 자체평가 위원회, 각종 자문위원회
단, 정보공개위원회, 공직자윤리위원회는 위촉직 있는경우 포함
- 직접적으로 의사결정이 이루어지지 않는 실무위원회(분과위원회)
- 읍·면·동 단위에 공동으로 설치되어 있는 위원회
ex) 주민자치위원회 등

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- '17년말 여성위촉직 여성위원 비율 26% - 각 부서 위원회 담당자 위원회 관리시스템 가입 - 상,하반기 여성 위원회 참여 인원 관리
임기내	2018 ○ 각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진	20	- 위촉직 남녀위원 비율 조정 - 법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉 - 각종 위원회 현황 시스템 현행화 추진
	2019 ~ 2022 ○ 위촉직 위원 중 여성위원 확대추진	100	- 위촉직 남녀위원 비율 조정 - 법령 등에 의한 위원수 보다 적게 구성된 경우 여성추가 위촉 - 각종 위원회 여성비율 유지 위해 시스템 관리 - 50% 미만 위원회 중 연내 임기 도래자 여성위원 선정
임기후	○ 여성위원 비율 50%	지속추진	- 각종 위원회 여성비율 유지 위해 여성인력 관리

추진실적

- 부서별 각종 위원회 구성 시 여성위원 적극 추천(년중)
- 각종 위원회 재구성(신규위촉) 시 여성 참여비율 50%이상 달성독려
- 임기전 대비 2021년 위원회 현황
 - 23개 위원회 정부 목표달성 및 17개 위원회 참여율 증가

금후계획

- 정부위원회 양성참여 현황관리시스템으로 관리
 - 2021년 말 기준 위원회 현황 조사 및 시스템 입력
- 전 부서 위촉직 여성위원 참여율 50%이상 달성 독려
 - 부서별 위원회 임기종료 재구성 시 비율 달성 공문 발송
 - 각종 위원회 남·여 수 조정을 통한 여성 참여 확대
 - 법령 등에 의한 위원 수보다 적게 구성된 위원회는 여성 추가 위촉

관리번호
II-51

여성창업과 여성기업인 다양한 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,030백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)		
계 장	조혜란 (7861)	담당자	조혜란 (7861)		

< 공약목표 >

- ◆ 고부가가치 직업교육과정을 통한 여성창업 지원 및 환경개선을 통한 여성기업 지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(구인, 구직자)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,030백만원(국비 843, 도비 106, 시비 81)
- 내 용 : 여성 창업인 육성을 위한 교육과정 운영 및 여성 기업인의 기업하기 좋은 여건 조성(교육훈련, 환경개선, 네트워크 구축)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,030	198	832	187	123	163	193	166
국 비	843	156	687	157	93	133	163	141
도 비	106	33	73	15	15	15	15	13
시 비	81	9	72	15	15	15	15	12

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> 여성창업 지원 및 여성기업 지원 	20	<ul style="list-style-type: none"> 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 1회 10개소 찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회, 年 100명 창업 교육훈련과정 운영 : 1개 과정 20명 여성 친화기업 지원 (환경개선 등) : 1개소 5백만원
임기내	2018	40	<ul style="list-style-type: none"> 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 2회 40개소 기업 인식개선 교육 : 20개소
	~		<ul style="list-style-type: none"> 찾아가는 창업상담 서비스 : 주1회, 年 200명
	2019		<ul style="list-style-type: none"> 창업 교육훈련과정 운영 : 2개 과정 40명 여성 친화기업 지원(환경개선 등) : 6개소 50백만원
	2020	100	<ul style="list-style-type: none"> 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 2회 40개소 기업 인식개선 교육 : 20개소
			<ul style="list-style-type: none"> 찾아가는 창업상담 서비스 : 주 1회, 年 200명 창업 교육훈련과정 운영 : 3개 과정 60명
			<ul style="list-style-type: none"> 여성 친화기업 지원(환경개선 등) : 4개소 20백만원
	2021	100	<ul style="list-style-type: none"> 여성기업 협력망 구축 간담회 : 年 2회 40개소 기업 인식개선 교육 : 10개소
			<ul style="list-style-type: none"> 찾아가는 창업상담 서비스 : 주 1회, 年 200명 창업 교육훈련과정 운영 : 3개 과정 60명
			<ul style="list-style-type: none"> 여성 친화기업 지원(환경개선 등) : 6개소 28백만원
	2022	<ul style="list-style-type: none"> 여성 창업 지원 	지속추진
임기후			지속추진

추진실적

- 여성 창업 교육훈련과정 운영 : 3개 과정 60명
(디저트 떡공방, 토탈공예지도사, 단체급식 한식조리사)
- 여성 창업 교육훈련 및 상담을 통한 창업 실적 : 10명
- 여성기업 지원(환경개선사업비 지원 등) : 6개소 28백만원

금후계획

- 여성기업과의 협력망 구축 및 정보 공유를 위한 간담회 개최
- 창업교육 훈련과정 발굴 및 교육 및 상담을 통한 창업지원
- 여성 친화기업 환경개선 사업 지원

관리번호
Ⅲ-66

어린이공연장 활성화

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	296백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (어린이공연장팀)		
팀 장	김 경 희 (5742)	담 당 자	김 승 천 (5743)		

< 공약목표 >

◆ 어린이공연장 활성화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 대학로 330(나운동, 어린이공연장)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 296백만원(시비)
- 내 용 :
 - 어린이와 가족이 함께 관람할 수 있는 문화 예술 공연 기획
 - 우리 지역 예술단체와 상생협력을 통해 어린이공연장 활성화 추진
 - 어린이 문화예술공연 및 보육업무 관련 행사 대관

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	296	40	256	10	84	30	60	72
시 비	296	40	256	10	84	30	60	72

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 군산어린이공연장 운영(2017~)
임기내	2018 ○ 시설보강 및 하자보수 ○ 공연장 홍보	30	- 군산어린이공연장 시설보강 공사(2018.3 ~ 9) - 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보
	2019 ○ 공연장 홍보 ○ 다양한 프로그램 상영	60	- 만화영화 상영, 부모교육 대관 등을 통한 홍보 - 어린이공연장 장애인 위한 장애인석 설치 - 기획공연, 인형극 상영 등을 통한 프로그램 다양화
	2020 ○ 아동문화예술공연 확대	90	- 선진지 견학을 통한 벤치마킹(국제 아동극 축제) - 공연장 소요물품 구입 및 시설 안정화 - 각종 대관을 통한 공연장 인지도 향상 - 코로나 19로 임시휴관
	2021 ○ 공연 참여자 확대	100	- 코로나 19 전염병 방지를 위해 축소운영 - 홍보대상 확대(초등학교등에 공연 집중홍보)
	2022 ○ 다양한 프로그램 상영	지속 추진	- 다양한 인형극 공연 - 전래동화극 공연 - 다양한 만화영화 무료상영등
임기후	○ 모니터링 및 홍보	지속 추진	- 지속적인 모니터링 및 홍보

추진실적

- 어린이공연장 시설보강공사 및 편의시설 확충
 - (무대설비) 노후 장치봉, 리미트 스위치, 권상기 등 무대설비교체
 - (무대조명) 무빙라이트 2EA, 무선 채널 10EA 등 조명·음향 추가
 - (전기설비) 수변전설비 교체, 비상발전기 제조구매
 - (기계설비) 노후된 공조덕트 및 소방펌프 교체, 석면제거
 - (부대설비) 남·여 분장실 및 탈의실 설치, 옥상 방수공사
 - (편의시설) 어린이공연장 장애인석 및 최적관람석 설치(4석)

○ 2021년도 기획공연 유치 실적

(2021. 12. 31. 기준)

작 품 명	장르	공연일시	관람인원	비 고
계		13회	1,580명	
황금사과의 전쟁	과학마술 연극	4.16.(금) 10:00	91명	지역공연단체
		4.16.(금) 13:00	70명	
		4.19.(월) 10:00	112명	
		4.19.(월) 13:00	41명	
강아지똥	어린이 연극	5.19.(수) 11:00	100명	초청작
		5.19.(수) 14:00	82명	
뚝딱하니 용궁	어린이 뮤지컬	10.16.(토) 11:00	131명	초청작
		10.16.(토) 14:00	129명	
빨간모자야 조심해	어린이 뮤지컬	10.30.(토) 11:00	160명	초청작
		10.30.(토) 14:00	142명	
별주부의 별난여행	가족 국악극	11.17.(수) 19:00	198명	지역공연단체
신들의 실험실	과학마술 연극	12.4.(토) 14:00	167명	지역공연단체
		12.4.(토) 16:00	157명	

○ 2020년도 기획공연

작 품 명	장르	공연일시	관람인원	비 고
계		4회	797명	
팔죽할머니와 호랑이	전래동화 뮤지컬	11.17.(화) 13:00	151명	150석 제한
		11.18.(수) 13:00	148명	
진포대첩	어린이 과학연극	12.05.(토) 14:00	241명	온라인 송출공연
		12.05.(토) 16:00	257명	

※ 코로나-19 유행에 따른 공연장 임시휴관 기간(20. 2. ~ 10.)

○ 어린이공연장 활성화를 위한 아동청소년 공연축제 견학 : 2020. 1월

- 서울 아시테지 아동청소년 연극제(종로아이들극장 등 3개소)

○ 2019년도 기획공연 유치 실적

(2019. 1월 ~ 12월)

일 시	장 르	작 품 명	운영 실적	비고
계			20회/6,563명	
'19. 1. 12.	과학 마술콘서트	신들의 실험실	2회/760명	
'19. 3. 23.	환경 뮤지컬	쓰레기 꽃	2회/598명	
'19. 5. 4.	어린이날 특별공연	꿈꾸는 실험실	3회/703명	
'19. 5. 18.	전래동화 뮤지컬	뚝딱하니 어흥!	2회/969명	
'19. 6. 22.	국악 아동극	별주부의 별난 여행	2회/703명	
'19. 9. 21.	가족 뮤지컬	아름다운 선물	2회/603명	
'19. 10. 12.	어린이 난타	Fun한 어린이 난타	2회/629명	
'19. 11. 30.	전래동화 뮤지컬	아! 토리주머니	2회/666명	
'19. 12. 14.	인형극	속임수에 걸린 피보토끼	3회/932명	

○ 2018년도 기획공연 유치 실적

일 시	장 르	작 품 명	운영 실적	비고
합 계			8회/2,537명	
'18. 1. 27.	전래동화 뮤지컬	뚝딱하니 어흥!	2회/660명	
'19. 11. 17.	전래동화 뮤지컬	호랑이오빠 얼쑤!	2회/585명	
'18. 12. 1.	과학마술공연	황금사과의 전쟁	2회/660명	
'18. 12. 15.	아동극	바다의 모험	2회/632명	

※ 2018년 3월 ~ 9월: 어린이공연장 시설보강공사로 인해 임시 휴관

■ 금후계획

- 코로나 19에 따른 생활 속 거리두기 지침 준수 : 상황해제시까지.
- 2022년 어린이 문화예술 기획공연 실시(10회정도)
- 어린이의 눈높이에 맞는 다양한 공연을 통해 문화체험의 기회 제공

관리번호
IV-99

어린이숲체험원 조성 확대

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	574백만원	사업기간	2018~2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과(공원계)		
계 장	이경배(2981)	담당자	김하늘(2983)		

< 공약목표 >

- ◆ 어린이들이 자연과 더불어 성장하고 교감하며 맘껏 뛰어놀 수 있는 공간을 조성하여, 모두가 골고루 누리는 행복도시 실현

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 공원
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 총사업비 : 574백만원(국비 150, 시비 424)
- 내 용 : 단계별 어린이숲체험원 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	574	100	474	274	100	100		
국 비	150		150	150				
도 비								
시 비	424	100	324	124	100	100		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진	○ 유아체험숲 조성(3개소)	10	- '17년(월명공원 1개소) - '18년(월명공원 1개소, 통매산 1개소)
임기내	2018 ○ 대상지 선정	20	- 거점별 대상지 및 설치 우선순위 선정 (군봉공원2개소, 미룡동1개소, 나운동1개소, 흥남공원1개소) - 숲 체험 프로그램 및 간담회 등과 협의하여 위치 및 설치 방향 등 의견 수렴 반영
	2019 ○ 숲 체험원 단계별 조성	60	- 나운근린공원 유아체험숲 조성
	2020 ○ 숲 체험원 단계별 조성	100	- 군봉공원 유아체험숲 조성 및 사업 완료

추진실적

- 월명공원 유아체험 숲 조성(1단계) : 2017. 10월
- 놀이시설, 유아교실 숲, 잔디마당, 교목 식재 등(100백만원)
- 1단계 유아체험 숲 보강 초화류 식재 : 2018. 4월
- 벌개미취 외 18종 2,400본 식재(24백만원)
- 월명공원 유아체험 숲 조성(2단계) : 2018. 6월
- 편백나무 숲 유아 삼림욕장(100백만원)
- 통매산 유아 숲 조성 : 2018. 12월
- 시행 : 산림청 정읍국유림관리소(150백만원)
- 나운근린공원 유아숲 조성 : 2019. 7월
- 공룡모래놀이터, 소리체험의 숲, 바람개비 숲길 등(100백만원)
- 군봉공원 유아숲 조성 : 2020. 7월
- 자연형 개울, 전망데크, 수생식물, 열매숲, 움집 등(100백만원)

관리번호
IV-100

다함께돌봄 사업 추진

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	790백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협 력		
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)		
계 장	전 미 영 (4161)	담 당 자	최 소 연 (4162)		

< 공약목표 >

◆ 아이돌봄 서비스 전면 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 미룡로 12, 미룡주공1단지 관리동 2층 외 1개소
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 790백만원(국비 277, 도비 67, 시비 446)
- 내 용 : 다함께 돌봄센터 확충 및 운영
(지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄의 사각지대 해소)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	790		790		247	78	206	259	
국 비	277		277		57	28	80	112	
도 비	67		67		12	8	18	29	
시 비	446		446		178	42	108	118	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○다함께돌봄센터 계획 수립	- 다함께 돌봄사업신청 및 계획 수립
	2019	○ 다함께돌봄센터 1개소	40 - 돌봄센터 사업계획 수립(2개소) - 다함께 돌봄센터 1개소 개설 완료 · 사업위치 : 미룡주공1단지내 관리동 2층 · 사업비 : 247백만원(국 57, 도 12, 시 178) · 사업량 : 면적 153.68m(전용 115.29㎡, 공용 38.47㎡)
	2020	○ 다함께돌봄센터 1호점 개소 및 운영	80 - 다함께 돌봄센터 1개소 개소(미룡주공1단지내) 및 운영
	2021	○ 다함께돌봄센터 1개소	100 - 다함께 돌봄센터 1개소(2호점) 신설
	2022	○ 다함께돌봄센터 2개소	지속 운영 - 다함께돌봄센터 2개소 운영, 1개소 신설
임기후			

추진실적

- 다함께돌봄센터 2호점 설치 완료('21. 12월)
 - (위 치) 내흥7 LH아파트 주민편의시설 내(87.4㎡) / 정원 20명
- 다함께돌봄센터 1호점 개소 및 운영('20. 5월~)
 - (위 치) 미룡로 12 미룡주공1단지아파트 관리동 2층(115.29㎡) / 20명

금후계획

- 다함께돌봄센터 2개소 운영 및 관리 : '22. 1월 ~
- 다함께돌봄센터 3호점 설치 및 운영 : '22. 4월 ~
 - (위 치) 금강도서관 3층 내(128.56㎡, 38.89평)

관리번호
IV-101

공공보육시설 확대

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	92%	2021년 목표달성	0
총사업비	2,263백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)		
계 장	이 영 란 (3221)	담 당 자	신 선 정 (3222)		

< 공약목표 >

◆ 공공보육시설 확대

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 2,263백만원(국비 906, 도비 272, 시비 1,085)
- 내 용
 - 민간어린이집 장기임차 및 기부채납 국공립 어린이집 전환
 - 공동주택 단지 내 관리동 국공립어린이집 전환
 - 공동주택 신규 입주 및 입주예정단지 국공립 보육시설 인가

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,263		2,263	60	673	650	690	190
국 비	906		906	30	286	290	240	60
도 비	272		272	9	86	87	72	18
시 비	1,085		1,085	21	301	273	378	112
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
	○ 국공립어린이집 13개소 확충	92.3	-
임기내	2018 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소	8	- 희망루어린이집 개원 - 조촌 푸르지오아파트(관리동) 국공립 전환 - 군산키즈궁, 숲에ON어린이집 장기임차 국공립 전환 - 하나금융그룹 민간어린이집(아이빛) 매입 기부채납 국공립 전환
	2019 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소 - 전환 2개소	31	- 조촌 푸르지오아파트 관리동 어린이집 개원 - 군산키즈궁어린이집 개원 - 숲에ON어린이집 개원 - 하나금융그룹 매입 기부채납 어린이집 공사 진행 - 공동주택 3개소(이편한세상, 제일오투그란데1단지, 미룡주공1단지) 국공립 전환 사용 협약 및 위탁운영체 선정 - 더채움어린이집 장기임차 국공립 전환 사용협약 및 위수탁계약
	2020 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 2개소 - 전환 3개소	69.2	- 미장하나어린이집 개원 - 아해뜰, 더채움, 산새소리, 이편한어린이집 전환 - 오션클래스, 레비뉴, 나란히어린이집 확충 추진
	2021 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 3개소	92.3	- 오션클래스, 나란히, 레비뉴어린이집 개원 - 국공립 확충 추진(디오션시티 더샵1차어린이집)
	2022 ○ 국공립어린이집 확충 - 신규 1개소	100	- 더샵푸른나래어린이집 개원 예정 - 국공립 확충 추진 (디오션시티 A5블럭어린이집)
	임기후		

■ 추진실적

- 2018년 국공립어린이집 확충(1개소)
 - 공동주택 내 신규어린이집 1개소(희망루어린이집 개원)
- 2019년 국공립어린이집 확충(3개소)
 - 공동주택 내 신규어린이집 1개소(푸르지오어린이집 개원)
 - 민간어린이집 국공립전환 2개소(군산키즈궁·숲에온어린이집 개원)
- 2020년 국공립어린이집 확충(5개소)
 - 하나금융 기부채납 신규어린이집 1개소(미장하나어린이집 개원)
 - 공동주택 내 신규어린이집 1개소(e편한세상어린이집 개원)
 - 민간어린이집 국공립전환 3개소(더채움·아해뜰·산새소리어린이집 개원)
- 2021년 국공립어린이집 확충(3개소)
 - 공동주택 내 신규어린이집 3개소(오션클래스·나란하·레비뉴어린이집 개원)

■ 금후계획

- 2022년 국공립어린이집 확충(1개소)
 - 더샵푸른나래 어린이집(22년5월 개원예정)

관리번호
II-102

관내 영유아 상해보험 확대 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,613백만원	사업기간	2020~계속		
완료시기	임기 내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (아동정책계)		
계 장	전미영(4161)	담당자	조윤정(4165)		

< 공약목표 >

◆ 저출산 극복 및 골고루 누리는 행복도시 군산 건설

■ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 계속
- 총사업비: 1,613백만원(시비 100%)
- 사업대상: 군산시 영유아 0세~만 6세 이하
- 내 용: 영유아 대상 상해 및 질병 보장보험 가입

(단위: 천원)

보장항목	보장금액	보장항목	보장금액	보장항목	보장금액
상 해 후 유 장 애	30,000	조혈모세포이식수술	5,000	화상 발생 위로금	300
암 치 료 비	10,000	선천이상수술비	1,000	장애발생소득보상위로금	200
골 위 절 진 단 금	200	탈구, 압착 손상, 신경손상 발생 진단금	200	상 해 입 원 일 당	30

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
시 비	1,613		1,613			582	437	594

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-		-
입 기 내	2018	20%	- 민간단체와의 보장 내용 등 협의 추진 - 2019년 본예산 반영
	2019	90%	- 영유아 상해 및 질병보험 조례제정 및 계약의뢰
	2020	100%	- '20.1.1.~'20.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (14,800여명)
	2021	100%	- '21.1.1.~'21.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (13,200여명)
	2022	지속 추진	- '22.1.1.~'22.12.31. 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (12,000여명)
입기후	○ 영유아 상해질병보험 시행		- '23.1.1.~ 출생아동 및 영유아(0~만6세)에 대한 보장실시 (11,000여명)

추진실적

- 영유아 상해 및 질병보험 시행 근거 마련(조례 제정): '19. 8. 1.
- 영유아 상해 및 질병보험 시행 : '20. 1. 1. ~
 - ('20년도 지급실적) 204건 / 164백만원 * 선천이상수술 77건, 골절 63건 등
 - ('21년도 지급실적) 532건 / 393백만원 * 선천이상수술 334건, 골절 89건 등
- 영유아 상해 및 질병보험 홍보 : '21. 연중
 - 어린이집, 유치원, 읍면동, 시 홈페이지, 배달의 명수 앱 등

금후계획

- 영유아 상해 및 질병보험 지속 시행

관리번호
IV-103

도심속 자연형 어린이 체험놀이터 조성

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	2,533백만원	사업기간	2018 ~ 2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (공원계)		
계 장	이경배 (2981)	담당자	김하늘 (2983)		

< 공약목표 >

◆ 군산시 도심속 어린이 체험놀이터 10개소 조성

■ 사업개요

○ 사업대상 : 관내 어린이 놀이시설이 없는 25개 어린이공원

합계	택지개발사업 지구				기타
	산북	미룡	나운	조촌	
25	2	3	9	6	5

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 총사업비 : 2,533백만원[국비(특교세) 50, 도비 390, 시비 1,660, 기타 433]

○ 사업내용 : 어린이공원 리모델링을 통한 체험놀이터 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,533		2,533	683	1,000	850	-	-	-
국 비	50		50	50	-	-	-	-	-
도 비	390		390	-	300	90	-	-	-
시 비	1,660		1,660	200	700	760	-	-	-
기타(민자 등)	433		433	433	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율	추진상황
기추진			○ 군산시 관내 74개 어린이공원 환경진단 실시 완료
임기내	2018 ○ 조촌동 권역 체험놀이터 조성	30%	○ 조촌동 권역 3개 체험놀이터 조성완료 - 양안1길공원(조촌동745-1) - 검다메2길공원(조촌동 876) - 동검다메길공원(조촌동 919-4)
	2019 ○ 미룡동, 나운동 및 산북동 권역 체험놀이터 조성	80%	○ 나운동 권역 2개 체험놀이터 조성완료 - 상신안길공원(나운동776-3) - 나운주공4차공원(나운동45-5) ○ 산북동 권역 2개 체험놀이터 조성완료 - 소룡동 1572 - 오식도동 6345 ○ 미룡동 권역 1개 체험놀이터 조성완료 - 미룡동 860
	2020 ○ 나운동, 산북동 권역 체험놀이터 조성	100%	○ 나운동 권역 2개 체험놀이터 조성완료 - 나운동 735-3 - 나운동 747-5 ○ 산북동 권역 1개 체험놀이터 조성완료 - 산북동 3532 - 산북동 3615-6
	2021		○ 유지·관리
임기후			○ 유지·관리

추진실적

- 어린이공원 환경진단실시 : 2017년
- 제4공원, 제38공원, 제40공원 어린이 체험놀이터 조성 완료 : 2018년
- 제7공원 제16공원 제22공원 제42공원 제51공원 어린이 체험놀이터 조성 완료 : 2019년
- 제10공원 제14공원 제17공원 제19공원 어린이 체험놀이터 조성 완료 : 2020년

금후계획

- 조성완료된 어린이 체험놀이터 유지관리 : 연중계속
- 생활밀착 기반시설(어린이공원)환경개선사업시행 : '20~'28

관리번호	아동학대문제에 대한 학교, 교육청, 지자체의 대응과 예방
IV-104	

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	86백만원	사업기간	2018 ~ 계속		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (아동복지계)		
계 장	이연숙(3231)	담당자	김선희(3232)		

< 공약목표 >

- ◆ 아동학대 문제를 학교, 교육청, 경찰서 등 유관기관과 협력하여 사전에 방지할 수 있도록 종합적인 대응방안 마련

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 85.5백만원(시비)
- 내 용 : 시, 교육지원청, 경찰서, 소방서 등 아동학대 예방을 위한 실무협의회를 구성하여 아동보호 전문기관을 통한 아동학대 예방사업 전개 및 보호 체계 구축

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	123.5	38	85.5	13.5	12	20	20	20
시 비	123.5	38	85.5	13.5	12	20	20	20

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	35	지자체, 교육지원청, 경찰서, 아동보호 전문기관 등과의 긴밀한 협력체계 구축을 위한 사전 면담 및 협의 등
	2019	50	아동친화도시추진위원회 구성 및 전문가 영입을 통한 위원회 중심의 아동학대예방 아동학대예방협력체계 MOU체결 및 결의식
	2020	70	아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 아동학대 정보연계 협의체 구성, 정보공유체계 구축 아동양육시설별 아동인권보호관 지정, 외부인 참여를 통한 학대 예방 및 아동인권 증진 아동보호전담요원 배치
	2021	100	아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 공공중심 아동보호체계 구축 아동학대전담공무원 배치
	2022	100	아동권리향상 및 아동범죄인식개선을 위한 아동학대예방 및 홍보활동 추진 아동학대전담공무원 아동학대조사업무 수행(경찰과 협조 동행)
임기후			

추진실적

- 아동보호전담요원(6명) 배치('20. 10. ~)
 - 공공중심 아동보호 종합지원 체계 구축(보호조치 아동 사례관리 등)
- 아동학대 정보연계 협의체(시, 교육청, 경찰서, 아동보호전문기관 등) 간담회 개최
 - 아동보호체계 구축을 위해 지역사회가 함께 나아갈 방향성 및 정보 공유
- 아동인권보호관 지정(아동양육시설 4개소)
 - 아동인권보호관 지정·매칭, 외부인 참여를 통한 아동학대 예방
- 아동학대전담공무원 ('21. 07. ~) 4명 배치
- 학대피해아동쉼터(남아) 설치 및 운영: '21 . 7 ~

■ 금후계획

- 아동학대 예방의 날 세미나 개최 등 지속적 아동학대 예방 홍보 추진
- 아동학대 피해·위기의심 아동에 대한 유관기관간 정보 공유 등 협력을 통하여 아동학대 조기발견 및 효율적 업무 프로세스 구축
- 아동학대전담공무원 3명 추가 배치(~ 22.상반기)
- 학대피해아동쉼터(여아) 설치 및 운영

관리번호
IV-105

사회복지시설 근로자 처우 개선

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021. 12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	558백만원	사업기간	2018~ (계속)		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	복지정책과 (복지기획계)		
계 장	김 중 훈 (3061)	담 당 자	박 현 성 (3092)		

< 공약목표 >

◆ 사회복지시설 근로자 처우 개선

- 사회복지시설 종사자 복지수당 대상자 확대 및 보수교육비 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ (계속)
- 총사업비 : 558백만원(시비 100%)
- 내 용 : 일선에서 복지서비스를 제공하고 있는 사회복지시설 종사자의 사기 진작과 전문성 향상을 위하여 사회복지시설 종사자 복지수당 및 사회복지사 법정 보수교육비 지원

	사회복지시설 근로자 복지수당	사회복지사 법정보수교육비	비고
지원대상	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 시가 보조금을 지원하는 시설 3. 당해시설에 1년 이상 근무하고 있는 자	1. 「사회복지사업법」 제2조 규정에 의한 관내 사회복지시설 2. 같은 법 제13조에 의해 사회복지사 법정보수교육을 이수해야 하는 자	해당 조건이 모두 충족된 사람에게 지급
지원금액	연 130,000원	1인당 28,000원 (법정보수교육비의 50%)	
지원시기	반기별(1,7월) 65천원 지원	매분기 다음달(4,7,10월) 및 12월	
시행시기	2018	2019	

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	558		558	84	115	115	119	125
국 비								
도 비								
시 비	558		558	84	115	115	119	125
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임 기 내	2018 ○사회복지시설 종사자 복지수당 지원 ○사회복지사 법정보수교육비 2019년 본예산 확보	50	- 2018년 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (130천원 * 646명 = 83,980천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 예산 확보 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2019 ○사회복지시설 종사자 복지수당 지원 ○사회복지사 법정보수교육비 지원	100	- 2019년 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2019년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2020 ○사회복지시설 종사자 복지수당 지원 ○사회복지사 법정보수교육비 전액지원 검토 및 지원	지속 추진	- 2020년 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2020년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (24천원 * 700명 = 16,800천원)
	2021 ○사회복지시설 종사자 복지수당 지원 ○사회복지사 법정보수교육비 지원	지속 추진	- 2021년 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (130천원 * 750명 = 97,500천원) - 2021년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (30천원 * 700명 = 21,000천원)
	2022 ○사회복지시설 종사자 복지수당 지원 ○사회복지사 법정보수교육비 지원	지속 추진	- 2022년 사회복지시설 종사자 복지수당 지급 (130천원 * 800명 = 104,000천원) - 2022년 사회복지사 법정보수교육비 지원 (30천원 * 700명 = 21,000천원)
임기후	○		-

■ 추진실적

- 사회복지시설 종사자 복지수당 지원
 - 2018년 사회복지시설 종사자 복지수당 계획수립 및 지원
 - 2019년 사회복지시설 종사자 복지수당 지원
(상·하반기, 130천원 * 674명 = 86,905천원)
 - 2020년 사회복지시설 종사자 복지수당 지원
(상·하반기, 130천원 * 707명 = 90,870천원)
 - 2021년 사회복지시설 종사자 복지수당 지원
(상·하반기, 130천원 * 737명 = 93,795천원)
- 사회복지사 법정정보수교육비 지원
 - 2019년 사회복지사 법정정보수교육비 지원계획 수립('19. 3월)
 - 2019년 사회복지사 법정정보수교육비 지원
(1~4분기, 24천원 * 296명 = 7,104천원)
 - 2020년 사회복지사 법정정보수교육비 지원
(1~4분기, 28천원(온라인 20천원) * 317명 = 6,420천원)
 - 2021년 사회복지사 법정정보수교육비 지원
(1~4분기, 28천원(온라인 교육) * 430명 = 11,760천원)

■ 금후계획

- 사회복지시설 종사자 복지수당 및 법정정보수교육비 지원
 - 2022년 사회복지시설 종사자 복지수당 지원계획 : '22.1월
 - 2022년 사회복지시설 종사자 복지수당 지원 : '22.1월
 - 2022년 사회복지시설 종사자 법정정보수교육비 지원계획 : '22.2월

관리번호
IV-106

사회복지단체 회관 건립

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	60%	2021년 목표달성	0
총사업비	50백만원	사업기간	2020 ~ 2023		
완료시기	임기후	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	복지정책과 (복지기획계)		
계 장	김종훈(3061)	담당자	김옥주(3062)		

< 공약목표 >

- ◆ 사회복지단체 회관 마련을 통한 복지업무 근로자 편의 제공, 역량 강화로 대시민 서비스 품질 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 소룡동 1473-4, 어울림센터 내(신축 예정)
- 규 모 : 330㎡(100평), 1개 층 사용
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 총사업비 : 50백만원 (시비 100%)
 - 예산내역 : 캐비닛, 책상 등 집기 및 PC 등 사무기기 지원
- * 건축비용은 「소룡동 도시재생 뉴딜사업」에 연계하여 추진
- 내 용 : 사회복지단체 역량강화를 위한 사무공간 등 조성
 - 사무실, 회의실, 교육장 등 조성
 - 캐비닛 등 집기 지원, PC 등 사무기기 지원
- 사회복지단체 : 3개 단체
 - 군산시 지역사회보장협의체, 사회복지협의회, 사회복지사협회

[소룡동 도시재생 뉴딜사업]

- 위 치 : 군산시 소룡동 1473-4번지 일원
- 면 적 : 76,975㎡(제2종일반주거지역)
- 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년) ✓ '19.12. 공모선정(전북형 뉴딜사업)
- 사 업 비 : 14,000백만원(도비 8,400, 시비 5,600)
- 사업내용
 - 어울림센터 조성 및 부족한 생활SOC 확충을 통한 주거복지 향상
 - 주민공모, 역량강화 사업을 통한 다양한 주민조직 육성 및 지역공동체 활성화

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	50		0	-	-	-	-	-	50
시 비	50		0	-	-	-	-	-	50

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2019 ○ 사회복지단체 회관 건립 기초조사	25	- 타시군 사회복지단체 회관 건립 및 운영 현황 조사 - 사회복지단체 회관 건립 방향 결정 ⇒ 신규 건립보다는 타부서 복합센터 건립시 포함 추진 - 타부서 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터 건립 공모 현황 조사
	2020 ○ 사회복지단체 회관 건립 조성 기초 마련	50	- 타부서 생활밀착형SOC 복합화 모델 및 복합센터 건립 확정 현황 조사 및 협의 - 중앙로 도시재생뉴딜사업 ☞ 건설교통부 사업 추진 회의적, 담보 상태임 - 소룡1구역 전북형 도시재생뉴딜사업 ☞ 사회복지단체에서 어울림센터에 입주하는 것으로 협의 완료
	2021 ○ 사회복지단체 회관 건립 추진	60	- 소룡1구역 전북형 도시재생뉴딜사업 추진 및 소관부서와 건립 현황 등 지속 협의
	2022 ○ 사회복지단체 회관 운영	80	- 소룡1구역 전북형 도시재생뉴딜사업 추진 및 소관부서와 건립 현황 등 지속 협의
임기후	○ 사회복지단체 어울림센터 입주	100	- 복합센터 내 회의실, 교육장, 사무실 등 공사 추진 및 기자재, 집기, 비품 구입 예산 반영 - 어울림센터 건립 완료 후 사회복지단체 회의실, 교육장, 사무실 등 운영

■ 금후계획

- 어울림센터 내 사회복지단체 업무 공간 확보 협의 : ~ 22년
 - 소룡1구역 전북형 도시재생뉴딜사업 추진상황 공유
 - 사무실, 회의실, 교육장 등 효율적인 공간 확보
- 사회복지단체 지원 예산 확보 (집기, 사무기기 등) : '22. 12월
 - 사회복지단체와 합리적인 예산 지원 규모 등 협의
- 사회복지단체 어울림센터 입주 : '23년
 - 회의실, 교육장, 사무실 등 운영

관리번호

IV-107

군산형 긴급지원 사업 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	409백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	복지정책과(희망복지지원계)		
계 장	문 현 순(3081)	담당자	최 미 경(3083)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산형 긴급복지 사업을 통한 위기가구 지원 확대

■ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2022
- 사업비: 금409,000천원 (시비 100%)
- 사업대상: 실직, 사고, 질병, 단수·단전가스·단전 등 사유로 위기상황에 처한 저소득 가구
- 지원기준 : 보건복지부 지원기준 초과자

구 분	소 득 기 준	일반재산기준	금융재산기준
군산형 긴급복지	기준 중위소득 85% 이하	130백만원이하	10백만원이하

- 지원내용

지원 항목	가구 구성원수				
	1인	2인	3인	4인	5인이상
생계비	30만원	50만원	70만원	90만원	100만원
주거비	20만원		35만원		40만원
의료비	가구원 수 구분 없이 최대 150만원				
간병비	120만원 이내 (1일/80천원/15일) ※ 5일이상 입원				
기 타	가구 또는 가구원 최대 100만원 이내				

- 위기상황인정 사유: 위기상황 등으로 지원이 필요한 경우

※ 현장확인: 2명(담당직원 등)이상 동의 (예:읍면동 사례회의 등)

○ 법적근거

- 긴급복지지원법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 군산시 저소득주민 생활안정 지원에 관한 조례 제2조(시장의 책무)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내			임기후 (c)
			소계 (b)	'18~'20	'21	
합 계	409		409	109	200	100
국 비						
도 비						
시 비	409		409	109	200	100
기타(민자 등)						

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내 2018	○군산형 긴급지원 사업 계획 수립 및 협의	50	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군산형 긴급지원사업 추진 (민선7기 공약사항 IV-107) ('18.08.) ○ 사회보장제도 신설·변경 협의 요청('18.09.18.) ○ 전북 군산시 신설변경 사업에 대한 협의결과 송부('18.11.09.) - 협의내용 : 지원기준, 지원내용 등 ○ 「공직선거법」 질의(군산시선거관리위원회) ('19.05.) - 회신결과 : 관련법령 또는 대상·방법·범위등을 구체적으로 정한 당해 지방자치단체의조례의 범위 안에서 긴급지원대상자에게 생계, 주거 및 의료지원은 무방

연도별		목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	'19~20	○재협의 및 사업 시행	100	○ 군산형 긴급복지지원사업 추진('19. 11.~) ○ 전북 군산시 신설변경 사업 재협의 (보건복지부 재협의) 완료 ('20.01.28.) - 협의내용 : 군산형 긴급지원 사업 위기사유, 선정기준 완화 등 ○ 「공직선거법」 검토(군산시선거관리위원회 회신) 완료 ('20.02.03)
	'21~22	○사업 지속 시행	지속 추진	○ 군산형 긴급복지 지원사업 추진
임기후		○사업 지속 시행	지속 추진	○ 군산형 긴급복지 지원사업 추진

■ 추진실적

(단위:건,백만원)

계		2019		2020		2021		비고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
162	133	11	9	125	100	175	160	

■ 금후계획

- 군산형 긴급지원 사업 추진 및 대시민 홍보

관리번호
IV-108

맞춤형복지 확대 시행

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	1,289백만원/예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	복지정책과(희망복지지원계)		
계 장	문 현 순 (3081)	담 당 자	고 무 성 (3082)		

< 공약목표 >

◆ 맞춤형복지 확대시행(전담인력 읍면동 추가배치)

■ 추진배경

- 지속적인 복지예산의 확대에도 불구하고 국민의 복지체감도 제고 한계
- 정부의 지속적인 복지정책에도 불구하고 경제적 어려움에 의한 자살사건이 발생하는 등 복지사각지대 문제가 여전히 존재
- 복지사각지대 발굴을 위한 촘촘한 인적안전망 구축과 지역사회 자원을 활용하여 공공복지의 한계 보완 필요

■ 사업개요

- 위 치 : 27개 읍면동
- 사업기간 : 2018~2022년 (2016년부터 기 추진)
- 총사업비 : 1,289백만원(국비 902 시비 387)
- 내 용 : 읍면동 맞춤형복지계가 내방민원인의 신청·접수를 처리하는데 그치지 않고 먼저 찾아가 복지대상자를 발굴상담하고 주민 개개인의 욕구에 맞는 맞춤형 통합서비스를 제공함

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,289	154	1,135	227	227	227	227	227
국 비	902	107	795	159	159	159	159	159
도 비								
시 비	387	47	340	68	68	68	68	68
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○맞춤형복지계 설치	78	- 맞춤형복지계 운영(기본형, 권역형 병행) [기본형] · 조촌동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 소룡동, 나운3동, 미성동 [권역형] · (월명동,해신동,중앙동), (홍남동,삼학동,신평동), (경암동,구암동,개정동)
임 기 내	2018 ○맞춤형복지계 확대설치	85	[권역형] · (옥서면,옥구읍,옥산면,옥도면), (대야면,회현면,개정면)
	2019 ○ 27개 전 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면설치 시행	100	▶ 전 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 전면 설치 완료 - 기존 권역형→기본형 전환 - 미설치4개(구암면 서수면 상산면 나포면) 기본형 설치
	2020 ○주민자치형 공공서비스 구축사업 추진에 따른 읍면동 찾아가는 보건복지팀 구축	지속 추진	▶ 읍면동 찾아가는 보건복지팀 방문간호사 배치 - 배치현황 : 11개소 읍면동 (삼학동, 신평동, 홍남동, 조촌동, 경암동, 수송동, 나운1동, 나운2동, 나운3동, 소룡동, 미성동) - 근무형태 : 보건소 소속 읍면동 주민센터 근무 - 20 & 21일자 코로나19지원 보건소로 근무지 지정 배치
	2021 ~22 ○맞춤형복지 지속 시행	지속 추진	- 맞춤형 통합서비스 추진
임기후	○맞춤형복지 지속 시행	지속 추진	- 맞춤형 통합서비스 추진

■ 추진실적

- 27개 읍면동 맞춤형복지계(기본형) 설치 완료

읍면동명	설치 년월일	유형	인원 (계장 포함)	비고
합계			62	
옥구읍	19.01.21	기본형(2형)	2	
옥산면	19.01.21	기본형(2형)	2	
회현면	19.01.21	기본형(2형)	2	
임피면	19.01.21	기본형(2형)	2	
서수면	19.01.21	기본형(2형)	2	
대야면	18.01.15	기본형(2형)	2	
개정면	19.01.21	기본형(2형)	2	
성산면	19.01.21	기본형(2형)	2	
나포면	19.01.21	기본형(2형)	2	
옥도면	19.01.21	기본형(2형)	2	
옥서면	18.01.15	기본형(2형)	2	
해신동	19.01.21	기본형(2형)	2	
월명동	17.07.12	기본형(2형)	3	
삼학동	19.01.21	기본형(2형)	2	
신평동	19.01.21	기본형(2형)	3	
중앙동	19.01.21	기본형(2형)	2	
홍남동	17.07.12	기본형(2형)	2	
조촌동	16.06.20	기본형(2형)	2	
경암동	17.07.12	기본형(2형)	2	
구암동	19.01.21	기본형(2형)	2	
개정동	19.01.21	기본형(2형)	2	
수송동	16.04.18	기본형(1형)	3	
나운1동	16.06.20	기본형(2형)	3	
나운2동	16.04.18	기본형(1형)	3	
나운3동	17.02.15	기본형(1형)	4	
소룡동	16.06.20	기본형(2형)	2	
미성동	17.02.15	기본형(2형)	3	

■ 금후계획

- 찾아가는 보건복지서비스 활성화
- 위기가구 및 복지사각지대 발굴 및 지원

관리번호
IV-109

장애인 원스톱 행정시스템 구축

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)		
계 장	조수정 (3171)	담당자	김유리 (3174)		

< 공약목표 >

◆ 장애인 원스톱 행정 시스템 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 본청 및 사업소, 읍·면 동 주민센터
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산 사업
- 내 용
 - 시청 및 읍면동 방문 시 원스톱 행정서비스 지원
 - ▶ (시청) 열린민원과 1번 창구 앞 장애인 전용 민원대 설치운영
 - ↳ 전용 벨을 누르면 열린민원과 직원이 나와 민원을 청취하고 업무 담당자와 연결
 - ▶ (읍면동) 장애인 안내도우미 1인 지정하여 업무안내 및 대행
 - 110 정부민원 콜센터 화상수화 상담 이용 : 모바일 앱 설치
 - ▶ 수어 통역 필요시 3자 의사소통 가능

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 시청 장애인 민원 전용창구 기 운영
입 기 내	2018	30	- 시청 장애인 민원 전용창구 기 운영
	2019	100	- 읍면동 민원 대행 공무원 지정 - 사업소, 읍면동 모바일앱 설치 사항 점검 - 연내 장애인 원스톱 행정시스템 구축 실행
	2020	100	- 사업소, 읍면동 모바일앱 설치 사항 점검 - 장애인 원스톱 행정시스템 구축 실행
	2021	지속 추진	- 장애인 원스톱 행정시스템 구축 실행
	2022	지속 추진	
입기후			

추진실적

- 열린민원과 내 장애인 민원 전용창구 설치 운영
- 읍·면·동 장애인 안내도우미 1인 지정 업무 안내 및 대행
- 농아인 화상수화통역 서비스 제공을 위한 읍면동, 사업소 모바일 앱 설치
 - 정부민원안내 콜센터(www.110.go.kr/) 상담안내
 - ↳ 화상수화통역서비스를 이용한 농아인과의 3자 의사소통 가능

금후계획

- 장애인 원스톱 행정시스템 모니터링 및 지속추진

관리번호
IV-110

장애인 차별금지 및 인권보장 관련사업 지원

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	980백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)		
계 장	조수정 (3171)	담당자	김선정 (3172)		

< 공약목표 >

- ◆ 장애인 가족지원 · 인권센터 운영 및 지원
- ◆ 장애인관련 단체 커뮤니티 공간 마련

■ 사업개요

- 장애인 가족지원 · 인권센터 운영 및 지원
 - 위 치 : 군산시 대학로 342 (26 센터빌딩 지하1층)
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
 - 총사업비 : 연간 167백만원 정도(도비 30% , 시비 70%)
 - 내 용 : 장애인가족 사례관리, 인식개선 및 인권관련사업, 가족 휴식돌봄사업, 역량강화 및 상담지원사업, 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축, 사례관리자 등 양성사업
- 장애인관련 단체 커뮤니티 공간조성
 - 위 치 : 군산장애인연합회 (군산창길1, 금동 119안전센터 2층)
 - 총사업비 : 비예산사업
 - 내 용 : 행정재산 유휴 공간을 사용해 10개 장애인단체 커뮤니티니 공간 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	980	150	830	157	162	167	172	172
국 비								
도 비	294.7	45	249.7	47.1	48.6	50	52	52
시 비	685.3	105	580.3	109.9	113.4	117	120	120
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 가족지원·인권센터 운영지원	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
임 기 내	2018	50	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 추진
	2019	100	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 - 장애인단체 커뮤니티 공간 확보
	2020	100	- 장애인가족사례관리, 인식개선, 인권관련사업, 가족 휴식돌봄, 역량강화, 상담지원 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 공간 운영
	2021	100	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 운영 활성화
	2022	계속 추진	- 장애인 가족지원센터 운영 및 지원 지속추진 - 장애인단체 정보교류 커뮤니티 운영 활성화
임기후	○ 지속추진		- 계속추진

■ 추진실적

- 장애인 가족지원 인권센터 운영지원
 - 113백만원 (도비 30%, 시비 70%)

■ 금후계획

- 장애인 가족지원 인권센터 지원사업 계속 추진
 - 장애인 인권보호 및 인식개선사업 추진
 - 장애인 인권보호 원스톱 시스템 네트워크 구축

- 장애인단체 커뮤니티 공간 운영 및 활성화
 - 11개 장애인단체 정보교류 커뮤니티 공간 계속 운영 및 활성화

관리번호
IV-111

장애인 활동지원사 채용 확대

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	37,229백만원	사업기간	2019~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	경로장애인과 (장애인복지계)		
계 장	조수정(3171)	담당자	김유리 (3174)		

< 공약목표 >

◆ 장애인 시간제 돌봄 서비스 지원

필요성

- 거동이 불편한 장애인들의 손과 발이 되어주는 활동 지원사의 시간제 돌봄 서비스 지원 확대로 사회적 약자인 장애인의 삶의 질 향상

사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 37,229백만원(국비 70%, 도비 12%, 시비 18%)
- 내 용
 - 사업대상자(17,884명)중 490명이 활동지원 서비스 이용 중
 - ※ '19.7월 장애인등급제 폐지 이후 활동지원 사업대상자 확대
 - : 1~3급 등록장애인 → 전체 등록 장애인(만6세이상 만65세 미만)
 - 이용자 증가에 따른 활동보조인 채용 확대

재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	37,229	3,215	34,014	3,609	4,818	7,108	8,119	10,362
국 비	26,062	2,250	23,812	2,526	3,372	4,976	5,684	7,254
도 비	4,467	386	4,081	433	578	853	974	1,243
시 비	6,700	579	6,121	649	867	1,279	1,461	1,865

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
입기내	2018	40	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
	2019	80	- 읍면동 담당자를 통한 서비스 홍보 및 발굴 - 군산시 관내 활동지원 교육기관 홍보 협조 - 제공인력, 이용인, 수행기관 맞춤형 교육 실시 - 활동지원기관 추가지정 공모선정
	2020	90	- 군산시 관내 활동지원 교육기관 홍보 협조 - 제공인력, 이용인, 수행기관 맞춤형 교육 실시 - 활동지원기관 추가지정 공모선정
	2021	95	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
	2022	100	- 수행기관을 통한 활동지원사 업무활동 - 방문목욕 및 방문간호, 활동보조 사업수행
입기후	○ 장애인 삶의질 향상		- 장애인의 사회활동지원으로 삶의질 향상 - 장애인과 비장애인이 더불어 사는 사회 구현

추진실적

- 수행기관 6개소 309명 활동지원사 배치 : 장애인종합복지관 80명, 장애인연합회 146명, 사단법인 한누리 18명, 척수장애인협회 56명, 늘사랑재활재가노인복지센터 7명, 함께하는재가노인통합지원센터 2명

금후계획

- 연차별 장애인 활동보조인 5% 증원 채용 확대

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
활동보조인	230명	260명	273명	286명	300명

- 장애인활동지원사업 대상자 발굴을 위한 읍면동 홍보 독려

관리번호
IV-112

장애인 생활거주시설의 탈시설화 추진

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	46백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (장애인시설계)		
계 장	이희정 (3161)	담당자	두경숙 (3162)		

< 공약목표 >

- ◆ 장애인의 생활거주시설의 탈시설화 추진으로 지역사회에 통합되어 살 수 있는 기반 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 46백만원(시비 46)
- 내 용 : 장애인거주시설 이용자중 지역사회 복귀를 지원하고자 주거 공간 및 자립생활 기회제공

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	46		46			14	15	17	
국 비									
도 비									
시 비	46		46			14	15	17	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기 추진	○ 장애인거주시설 소규모화		- 현원 30인 이상 시설 1개소 신규입소 제한
입 기 내	2018	○ 장애인거주시설 소규모화	- 현원 30인 이상 시설 1개소 신규입소 제한 : 2018년 45명
	2019	○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영 예산신청	50 - 현원 30인 이상 시설 1개소 소규모화 지속추진 : 2019년 40명 - 체험홈 운영 4개소 10명 거주 : 2019. 11월 - 체험홈 설치관련 기능보강사업 복지부신청 : 1개소 120백만원(체험홈 매입비)/ 2019. 5월
	2020	○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영	90 - 현원 30인 이상 시설 1개소 소규모화 지속추진 : 2020년 34명 - 체험홈 5개소 13명 거주 지원
	2021	○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영	100 - 현원 30인 이상 시설 1개소 소규모화 지속추진 : 2021년 33명 - 공동생활가정 1개소 설치 - 체험홈 5개소 13명 거주 지원
	2022	○ 장애인거주시설 소규모화 ○ 체험홈 설치운영	지속 추진 - 현원 30인 이상 시설 1개소 소규모화 지속추진 - 체험홈 6개소 거주 지원
입기후	○ 장애인거주시설의 탈시설 및 소규모화 지속 추진		

추진실적

- 장애인거주시설 소규모화 추진
 - 현원 30인 이상 시설 1개소 : 2018년 45명 → 2021년 33명으로 12명 감소
 - * 원가정 복귀, 자립세대, 공동생활가정 입소 등 추진
- 장애인 체험홈 운영
 - 2019. 1월부터 장애인거주시설(더숨99지원센터) 체험홈 운영 : 5개소 13명 거주지원
- 2021. 7 장애인거주시설 소규모화를 위한 공동생활가정 1개소 설치 추진
- 2022년 장애인거주시설(더숨99지원센터) 체험홈 1개소 추가 예정

금후계획

- 탈시설화 정책인 장애인 체험홈 지속 추진
- 장애인거주시설 소규모화 지속 추진
 - 현원 30인 이상 시설 1개소에 대하여 30인 이하로 소규모화 지속 추진

관리번호
IV-113

노인일자리 지원센터 설립

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과 (경로복지계)		
계 장	강 창 완 (3181)	담 당 자	권 태 환 (3184)		

< 공약목표 >

- ◆ 10,000명의 어르신들에게 노인일자리 창출
- ◆ 노인이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 사회활동 지원

■ 사업개요

- 사업량 : 1개 센터
- 조직 : 4명 (공무원 3, 실무직 1)
- 조직형태 : 계 또는 팀구성
- 내용 : 신규 노인일자리 발굴 및 노인 재취업지원, 취업상담 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비			비	예	산			
도 비								
시 비								
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○ 센터 운영 준비	25	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서 협의
	2019 ○ 센터 운영 준비	50	- 센터(계 또는 팀) 구성을 위한 인사부서 협의 - 노인일자리 현장 모니터링
	2020 ○ 지역적합 일자리 발굴	60	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관 간담회)강화
	2021 ○ 지역적합 일자리 발굴	100	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관 간담회)강화
	2022 ○ 지역적합 일자리 발굴	지속추진	- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관 간담회)강화
임기후	○ 지역적합 일자리 발굴		- 노인일자리 현장 모니터링 - 노인일자리 발굴 및 보급 - 교육훈련 및 네트워크(수행기관 간담회)강화

추진실적

- 노인일자리사업을 선도하고 방향을 제시하며 독립된 운영체계를 갖추고자 2018년 하반기 조직개편에 반영되도록 의견 제출
 - 복지지원과-40013(2018.10.15.) 공문 발송
- 2019년 자체조직진단시 노인일자리사업 컨트롤타워 역할을 할 인원 배치 필요 의견 제출
 - 복지지원과-37224(2019.9.6.) 공문 발송
- 2021. 3월 노인일자리사업 추진을 위한 인원 배치 필요성 인사부서 협의 결과 2021년 하반기 인사시 1명 배치 협의 완료
 - 2021년 하반기 인사 반영

금후계획

- 노인일자리 현장 모니터링 및 신규 일자리 발굴 지속 추진

관리번호
IV-114

경로당 안마의자 지원사업

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	1,338.9백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	경로장애인과 (경로시설계)		
계 장	최금자 (3191)	담 당 자	김수진 (3195)		

< 공약목표 >

◆ 경로당에 안마의자 구입 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 등록 경로당
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4개년 연차사업)
- 총사업비 : 1,338.9백만원(도비 742.5, 시비 596.4)
- 내 용 : 경로당 기능보강 사업(안마의자 구입 및 설치)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,338.9	92.4	1,246.5	341.6	384.4	450.5	70	
국 비								
도 비	742.5	92.4	650.1	341.6	110	198.5		
시 비	596.4		596.4		274.4	252	70	
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 116개소 경로당에 안마의자 지원	22	- 16년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 옥구읍 상평경로당 외 31개소 지원 · 사업비 : 89.6백만원 - 17년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 18년 사업으로 이월하여 집행 · 옥구읍 척동경로당 외 83개소 지원 · 사업비 : 235.2백만원	
임기내	2018	○ 45개소 경로당에 안마의자 지원완료	31	- 17년 경로당 기능보강 이월사업 완료
	2019	○ 138개소 경로당에 안마의자 지원	58	- 19년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약384.4백만원(도비 110, 시비 274.4) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
	2020	○ 181개소 경로당에 안마의자 지원	96	- 20년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 534.5백만원(도비 198.5, 시비 336) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원 - 후원 등 기보유 : 16개소
	2021	○ 25개소 경로당에 안마의자 지원	100	- 21년 경로당 기능보강 사업(안마의자 지원) · 사업비 : 약 70백만원(시비 70) · 사업개요 : 안마의자 구입 및 설치 지원
	2022	○ 안마의자 보급 후 유지관리	지속 관리	- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공을 계약조건으로 제시
임기후				

추진실적

- 518개 경로당 중 516개소 경로당에 안마의자 지원 완료
(1개소 경로당 휴지 및 1개소 안마의자 사업 포기)

금후계획

- 2021년 신규 설치 경로당 안마의자 보급 및 기지원 경로당 유지관리 지속

관리번호
IV-115

여성고용확대 및 성평등 고용환경 구축

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	2,417백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)		
계 장	조혜란 (7861)	담당자	조혜란 (7861)		

< 공약목표 >

- ◆ 경력단절여성 등 고용률 증대 및 양성평등 인식개선을 통한 고용시장의 성평등화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원(구인, 구직자)
 - 사업기간 : 2018 ~ 2022
 - 총사업비 : 2,417백만원(국비 1,476, 도비 466, 시비 475)
 - 내 용 : 경력단절 여성의 재취업을 위한 다양한 취업지원 및 성평등 고용환경 구축을 위한 취업인식 개선
- * 새일센터 운영, 새일여성인턴제 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	2,417	368	2,049	332	322	339	543	513
국 비	1,476	204	1,272	204	194	205	344	325
도 비	466	77	389	64	64	67	100	94
시 비	475	87	388	64	64	67	99	94

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○ 취업률 제고 : 37.5% (구직등록자 대비 취업자 비율)		- 취업자 1,241명으로 취업률 37.5% 초과 달성
임기내	2018 ○ 여성취업률 제고 (목표: 37.5%)	20	- 새일여성 인턴십 지원 : 480명 - 취업알선 (동행면접 포함) : 1200명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 200건 - 성평등인식개선교육 : 10개소
	2019 ○ 여성취업률 제고 (목표: 40%)	40	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 510명 - 맞춤형 취업지원 : 1,267명 - 취업자 사후관리(고충상담, 동아리지원) : 230명 - 성평등인식개선교육 : 12개소
	2020 ○ 여성취업률 제고 (목표: 43%)	100	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원 : 539명 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 210건 - 채용업체 현장 모니터링 - 성평등인식개선교육 : 10개소, 120명
	2021 ○ 여성취업률 제고 (목표: 45%)	100	- 새일여성 인턴지원, 신중년 여성 취업지원: 550명 - 기업체 협의체 및 네트워크 구축 : 40개소 - 취업자 업체 방문을 통한 고충상담 : 236건 - 성평등인식개선교육 : 10개소
	2022 ○ 여성취업률 제고 (목표: 47%)	지속 추진	- 새일여성 인턴 지원 등
임기후			- 지속추진

추진실적

- 여성 구직자 취업지원 : 3,263명
- 구인·구직 여성 만남의 날 운영, 구직자 면접동행 실시 등
- 기업체 여성 인턴 지원 등 : 83명
- 여성 취업 인식 전환 교육 실시 : 연 7회

금후계획

- 구인·구직업체 발굴 및 취업상담을 통한 여성의 경제활동 기회 확대
- 기업체 여성인턴 지원을 통한 여성의 직장 현장 적응능력 함양
- 경력단절예방 지원사업 신규지정으로 여성 및 기업대상 경력단절 예방 서비스를 제공하여, 지역사회에 일·생활 균형 문화 확산 및 여성의 고용유지지원 시스템 마련 및 확대 추진

관리번호
IV-116

양성평등감독관제 도입

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	20백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)		
계 장	최미숙 (3211)	담당자	황수진 (3212)		

< 공약목표 >

◆ 양성평등감독관제 도입으로 직장내 성차별 등 개선 체계 정립

■ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 20백만원(시비)
- 내 용 : 직장내 성차별 및 성희롱 문제에 대한 예방 개선을 위해 문제를 객관적이고 공정한 입장에서 접근할 수 있는 외부전문가(양성평등전문가) 위촉을 통해 성 불평등 예방 체계 정립

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	20		20		5	5	5	5	지속
국 비									
도 비									
시 비	20		20		5	5	5	5	지속
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
기추진			
임기내	2018 ○ 성차별없는 직장 환경 조성	20	- 양성평등감독관 위촉사항 검토 - 2019년 본예산 반영 검토
	2019 ~ 2022 ○ 성차별없는 직장 환경 조성	100	- 양성평등감독관 위촉 - 인사(승진) 남녀격차 해소 - 직장내 성차별에 대한 서면 검토 및 권고안 제시 - 양성평등실현을 위한 공모사업 심의 결정
임기후	○ 성차별없는 직장 환경 조성		- 지속추진

추진실적

- 양성평등감독관 구성 : 양성평등위원회 위원 중 민간위원
- 양성평등위원회 개최 : 양성평등기금 운용계획 및 공모사업 심의 의결

구분	2018년	2019년	2020년	2021년
선정사업	7개사업	8개사업	7개사업	1개사업

금후계획

- 양성평등감독관제 지속 추진
 - (목적) 효율적인 성인지 정책 추진 및 직장 내 성 불평등 해소
 - (내용)
 - ▶ 양성평등 및 일·가정 양립 정책 제안
 - ▶ 성인지 우수사례 발굴
 - ▶ 각종 위원회 여성위원 비율 준수 권고
 - ▶ 성불평등 권리구제 사각지대 해소, 개선 창구 역할
 - ▶ 성차별·성희롱 피해자 구제 및 조치 지원
 - ▶ 직장 내 성희롱 고충처리 제도 및 사례 분석

관리번호
IV-117

사각지대 여성을 위한 복지 지원확대

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	28백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(여성지원계)		
계 장	조혜란 (7861)	담당자	윤덕엽 (7863)		

< 공약목표 >

- ◆ 사각지대 여성을 위한 상담·정서적 지원 확대 및 여성폭력 상담강화, 캠페인 등 예방활동 추진

■ 사업개요

- 대 상 : 군산시민
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 28백만원(국비8, 도비8, 시비12)
- 내 용
 - 사각지대 여성(여성폭력피해자)을 위한 유관기관 협업체계 구축 강화
 - 찾아가는 이동상담소 운영을 통한 상담지원 확대
 - 여성폭력예방 캠페인 활동 추진
 - 멘토 육성을 통한 폭력 피해사례 적극 발굴 및 의료·법률서비스 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	28	8	20	8	3	3	3	3	
국 비	8	4	4	4	0	0	0	0	
도 비	8	2	6	2	1	1	1	1	
시 비	12	2	10	2	2	2	2	2	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 기본계획 수립	10	- 기본계획 수립
임기내	2018 ○ 폭력에 대한 사회적 인식 기반조성	25	- 시민인식개선 통합캠페인 실시 : 8회 - 운영위원회 및 실무협의회 개최 : 3회 ↳ 실무자 역량강화 교육 : 1회
	2019 ○ 폭력 사각지대 발굴·지원	40	- 폭력 피해사례 발굴 지원을 위한 멘토 육성 : 10명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 5회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 485건 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 3회
	2020 ○ 여성폭력피해자 적극 지원	60	- 정서적지원을 위한 치료프로그램운영 : 14회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 492건 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 6회
	2021 ○ 폭력피해 제로화	100	- 멘토 육성 확대 : 8명 - 찾아가는 이동상담실 운영 : 7회 - 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 : 1,106건 - 아동·여성 폭력예방 통합 캠페인 : 11회 - 유관기관 실무자 역량강화 교육 : 1회
	2022 ○ 폭력피해 제로화	지속추진	- 사각지대 여성을 위한 폭력 예방 사업 등
임기후	○ 세부사업 운영 및 평가		- 지속추진

추진실적

- 여성폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원 실적 : 1,106건
- 찾아가는 이동상담실 운영 : 7회
- 복지 사각지대 해소를 위한 캠페인 추진
 - 아동·여성폭력 예방 통합캠페인 : 연평균 7회

금후계획

- 찾아가는 이동상담실 지속적 운영
- 폭력 피해자 의료·법률 서비스 지원
- 유관 기관 협업체계 강화를 위한 실무 사례 회의 실시
- 사각지대 폭력피해자 발굴·지원을 위한 멘토 육성 및 확대
- 아동·여성 폭력 예방 통합캠페인 활동 지속적 추진

관리번호
IV-119

출산지원금 인상

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	5,004백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)		
계 장	김정임 (3251)	담당자	강물빛 (3253)		

< 공약목표 >

◆ 출산축하로 출산의지 고취를 위한 현실적 출산장려금 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 5,504백만원(시비)
- 사업내용 : 출생순위에 따른 출산지원금 차등지원 및 지원금액 인상
- 사업대상 : 군산시에 출생신고 한 가정으로 신생아 출생일 기준으로 부 또는 모가 관내에 1년 이상 주민등록을 둔 가정

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	5,504		5,504	686	1,161	1,219	1,219	1,219	
국 비									
도 비									
시 비	5,504		5,504	686	1,161	1,219	1,219	1,219	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018 ○출산장려금 인상안 검토 ○출산장려금 지원조례 개정	100	- 출산장려금 타 지자체 지원사례 조사 - 출산장려금 인상안 소요예산 파악 - 검토 후 확정된 인상안으로 조례 개정 계획 수립 (지원기준 변경, 세부규정 보완 등) - 군산시 자녀출산장려금 지원 조례 개정 추진
	2019 ~ 2022 ○사업평가 및 지속추진	지속추진	- 군산시 출산지원금 관련 조례 개정 완료 - 사업평가 및 지속추진
임기후	○지속추진		- 지속추진

추진실적

- 군산시 출산지원금 등에 관한 조례 개정으로 출산지원금 인상
 - 2019년 1월 1일 출생한 아동부터 적용
 - 출생순위에 따른 출산지원금

	인상 전	인상 후
지원금액	1. 첫째아 30만원	1. 첫째아 30만원
	2. 둘째아 50만원	2. 둘째아 100만원
	3. 셋째아 100만원	3. 셋째아 300만원
	4. 넷째아이상 300만원	4. 넷째아 500만원
		5. 다섯째아 1,000만원

- 출산지원금 금액 상향조정 및 지원자격 확대
 - 지급기준 완화 : 부모 둘다 ▶ 부 또는 모 군산시 거주 1년이상
- 2021년 출산지원금 지원실적

	총계	첫째아	둘째아	셋째아	넷째아	다섯째아
신생아(건)	1,426	572	456	323	61	14
지원금액(천원)	1,057,100	172,600	456,000	323,000	78,000	28,500

금후계획

- 사업평가 및 지속추진을 위한 예산확보
- 주요복지제도 책자 및 시 홈페이지, 리플릿 홍보 등

관리번호
IV-120

군산형 아이돌봄 서비스 추진

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	290백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(가족다문화지원계)		
계 장	김정임 (3251)	담당자	강물빛 (3253)		

< 공약목표 >

- ◆ 돌봄서비스 이용 본인 부담금 지원을 통해 양육 및 돌봄으로 인한 양육 부담 가중을 줄여 공공의 역할 강화

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 290백만원(시비)
- 자격기준 : 만3개월~만12세 이하 아동을 둔 양육공백이 발생한 가정
- 사업내용 : 특수사례(재해발생·국가적 재난 등)로 보육시설 국가적 휴원 및 휴교 시, 부모의 양육공백 사유로 돌봄이 필요한 아동에 대해서 아이돌봄서비스 본인부담액 지원
- 지원내용

유형	내용
자연재해 아이돌봄	자연재해(홍수, 폭우, 폭설 등)로, 시설(보육시설, 유치원, 학교) 휴원 및 휴교령으로 인한 양육공백 발생 시 본인부담금 지원
국가재난 아이돌봄	국가재난(전염병 발생 등)으로 시설(보육시설, 유치원, 학교) 휴원 및 휴교령으로 인한 양육공백 발생 시 본인부담금 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	290					130	0	160
시 비	290					130	0	160

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2019 ○사업검토	30	- 타지자체 지원사례 및 문제점 조사 - 아이돌봄서비스 이용자와 간담회 실시
	2020 ○세부지원계획 수립 ○시범사업 운영 및 사업평가 ○지원기간 중 월별 본인 부담액 지급 집행	100	- 실질적 소요예산 및 사업 운영방안 검토 - 군산형 아이돌봄 세부지원계획 수립 실행 - '20년 예비비 사용 집행 (코로나 19 등 감염병 예방을 위해 적시에 아이돌봄서비스 본인부담액 지원 추진)
	2021~ 지속추진		
임기후	○지속추진		- 지속추진

■ 추진실적

- 「코로나19」 대응 군산형 아이돌봄서비스 이용요금(본인부담금) 지원
 - 지원대상 : 코로나 19 감염 예방을 위한 휴원, 휴교로 양육 공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동
 - 유 형 : 영아종일제, 시간제 일반형(이용시간: 평일 08시~16시)
 - 지원기간 : 2020. 3. 2 ~ 2020. 6. 30
 - 사업내용 : 아이돌봄 서비스 이용 본인 부담금 전액 지원
 - 지급방법 : 기존 아이돌봄서비스 요금대로 이용가정이 요금을 지불하고 본인 부담액은 군산사랑 모바일 상품권으로 환급
 - 사업예산 : 130,000천원 정도(시비100%)
 - 2020년 지원실적(3월~6월) : 1,072아동 / 106백만원 지원

■ 금후계획

- 지속 추진 및 기타 군산형 아이돌봄 서비스 신규사업 발굴

관리번호
IV-121

학교 밖 청소년의 자립지원 및 복지증진

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,001백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)		
계 장	박 성 엽 (3241)	담 당 자	장 지 희 (3242)		

< 공약목표 >

◆ 학교 밖 청소년 자립지원 및 복지증진

■ 사업개요

- 대 상 : 관내 학교 밖 청소년
- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 1,001백만원(국비 474, 시비 527)
- 내 용 : 학교 밖 청소년 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,001		1,001	120	198	223	234	232	
국 비	474		474	84	91	99	100	100	
시 비	527		527	36	107	124	128	132	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내 2018 ~ 2022	○ 학교밖 청소년 지원 사업 운영 및 평가	100	- 학교 밖 청소년 발굴 연계 강화 - 지원 프로그램 개발 확대 - 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원 - 사후관리 및 사업평가
임기후	○ 사업유지		- 사업유지

추진실적

○ 학교 밖 청소년 발굴 및 성과 현황

(단위: 명)

연도	지원인원	신규발굴	성과인원	지원서비스
2021	179	79	98	10,239

○ 성과세부현황(연인원)

(단위:명)

총계	학업복귀										사회진입						
	계	정규학교	상급학교	대안학교	검정고시						학교재적응	대학진학	계	취업	직업훈련	자격취득	자기계발
					초졸부분	초졸전체	중졸부분	중졸전체	고졸부분	고졸전체							
122	73	1	0	0	0	0	1	5	10	47	0	9	49	6	1	39	3

○ 서비스별 제공내역

(단위:건)

총계	상담지원	교육지원	직업체험 및 취업지원	주거 및 생활지원	자기계발	건강지원	기초소양교육	안전 및 권익보장	문화 및 여가지원
9,290	2,995	986	643	4,205	35	228	13	137	48

■ 금후계획

- 학교 밖 청소년 발굴·연계 강화
 - 학교 밖 청소년이 지원 사각지대에 방치되지 않도록 발굴
- 학업 동기 강화 및 학업능력 증진 프로그램 운영
 - 학습 멘토링, 검정고시 이수를 통한 학력 취득 지원
- 직업역량 강화 및 직업훈련 연계를 위한 프로그램 지원 및 연계
 - 적성검사 실시, 직업탐색 및 직업 체험 프로그램 지원
 - 직업훈련, 자격취득을 위한 프로그램 지원 및 연계
- 학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원(자몽청 프로그램)
 - 자격증 취득 및 사회취업을 위한 프로그램으로 단계별 이수 시 성공금 지원(1인당 최고 60만원 지원)
- 건강한 성장을 위한 정기적인 건강검진 실시
- 사후관리 및 사업평가

관리번호
IV-122

청소년 위생용품 무상지원 확대

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	642백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	아동청소년과 (청소년계)		
계 장	박 성 엽 (3241)	담 당 자	김 희 란 (3244)		

< 공약목표 >

◆ 위생용품지원을 통한 여성 청소년의 건강한 성장지원 및 건강권보장

■ 사업개요

- 대 상
 - 자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족지원법에 따른 복지급여수급자
 - 연령기준 : 만11세~만24세 저소득 여성청소년
- 지원개시 : 지원대상 결정 후 바우처 전송수신완료 된 날의 익일부터 지급
국민행복카드 발급 후 가맹점에서 위생용품 구매
- 총사업비 : 642백만원(국비 284, 도비 113, 시비 245)
- 내 용 : 매년도 1월, 7월에 각 6개월분씩 바우처 포인트 지원
월 12,000원, 연 최대 144,000원
미사용 바우처는 익년 1월 1일 소멸

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	642		642	42	168	112	114	206	
국 비	284		284	11	57	56	57	103	
도 비	113		113	4	23	22	23	41	
시 비	245		245	27	88	34	34	62	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 지원대상자 : 1,237명 - 목 표 : 5개월분 지원	50	- 지원기간 : 10월 - 내 용 : 5개월분 생리대 현물지급
	2019 ○ 지원대상 : 1,123명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지급	100	- 지원인원: 932명 (예산액:168,000천원) - 지원현황 · 바우처 91,715천원 (포인트 지급) · 현 물 9,000천원 (51개소 지역아동센터 지급)
	2020 ○ 지원대상 : 1,055명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지원	100	- 지원인원: 1,055명 (예산액 112,436천원) - 지원현황: 바우처 이용자 872명 (포인트 지급) - 내 용 : 월 11,000원 연최대 132,000원 바우처 지급
	2021 ○ 지원대상 : 982명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지원	100	- 대상인원 : 982명 (예산액 114,500천원) - 지원현황 : 961명 - 내 용 : 국민행복카드를 이용한 바우처 지급 월 11,500원 연최대 138,000원 바우처 포인트 지급
	2022 ○ 예상지원대상 : 1,957명 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 최대 12개월 바우처 지원	지속 추진	- 예상지원인원:1,957명 (예산액 206,930천원) - 내 용 : 국민행복카드를 이용한 바우처 지급 * 2022년 지원연령확대(만18세→만24세)
임기후	○ 대상자 - 자격/연령기준 해당자 - 목 표 : 12개월 지원	지속 추진	- 지원기준 ○ 자격기준 : 기초수급자, 법정차상위계층, 한부모가족 지원법에 따른 복지급여 수급자 ○ 연령기준 : 만9세~만24세 - 지원기간 : 연중(신청일 기준) - 내 용 : 12개월 바우처 지급

추진실적

- 지원대상자 신청 안내 문자 발송 982건
- 2021년 전체 지원대상자 982명 중 신청자 961명

금후계획

- 사업안내 홍보 및 사후관리 : 연중

관리번호
V-136

군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	109백만원	사업기간	2019 ~ 2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)		
계 장	황 병 일 (3401)	담 당 자	이 동 일 (3402)		

* 당초 '목재펠릿발전소 건립 시민영향 사례 조사'라는 공약명을 보다 광의의 개념을 가진 공약목표의 내용으로 정정

< 공약목표 >

- ◆ 우리시 산업단지와 그 주변지역 등의 대기환경오염도 관련사항을 조사·분석함으로써 산업단지 대기오염물질이 우리시 대기환경에 미치는 영향 파악

■ 사업개요

- 사 업 명 : 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석
- 위 치 : 군산국가산업단지, 군산2국가산업단지, 군산일반산업단지, 산북동, 소룡동, 나운동, 해망동, 대야면, 회현면
- 사업기간 : 2020. 5. ~ 2021. 5.(착수일로부터 365일)
- 총사업비 : 109백만원(시비 100%)
- 내 용 : 지역개황조사, 대기질 등 조사, 환경영향분석 및 환경보전대책 제시

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	109		109		109			
국 비								
도 비								
시 비	109		109		109			
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	-	
	2019	○ 사업계획 수립, 예산 확보, 사업 발주	10 - 사업대상 지역 및 범위 등 검토 - 사업계획 수립, 예산 확보 및 사업발주
	2020	○ 사업 추진	60 - 산업단지 대기오염도 측정, 분석 실시
	2021	○ 사업 추진 및 준공	100 - 환경영향분석 등 실시, 용역 준공 - 산업지역 대기오염물질 관련 대책 수립 - 산업지역 등 대기오염도 자체조사 등 실시
	2022	○ 용역결과 시정 반영	100 - 산업지역 등 대기오염도 자체조사 등 지속 실시
임기후			

추진실적

- 군산시 산업단지 대기오염도 측정 및 분석 추진을 위한 용역비 2019년 2회 추경예산 상정 및 예산확보(150백만원, 시비 100%)
- 용역업체 선정 및 과업착수(전북대학교 산학협력단)
 - ※ 용역기간 : 2020. 5. 4. ~ 2021. 5. 3.
- 용역 준공(2021. 5. 3.), 산단 대기오염물질 관련 대책 검토
- 산업단지 대기오염물질 관련 대책 수립
 - 유관기관 용역결과 공유, 측정장비 활용 대기오염도 모니터링 등

금후계획

- 이동측정차량 등을 통한 대기오염도 조사 추진
- 측정결과를 근거로 한 사업장 경각심 고취, 시설개선 유도

관리번호
V-139

도시숲 조성 및 가로와 광장, 해안도로 나무심기

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	37,915백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기후	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	산림녹지과 (도시숲계)		
계 장	노남섭 (4451)	담당자	김영철 (4452)		

< 공약목표 >

- ◆ 기후변화에 따른 도심 열섬현상 완화와 미세먼지 저감을 위한 쾌적하고 시원한 바람길 조성 등 산소공급원 확보 및 시민의 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 시내전역
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 37,915백만원(국비 16,132, 도비 3,525, 시비 18,258)
- 내 용 : 가로수·도시숲·명상숲·미세먼지 차단숲 조성 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	37,915	18,695	19,220	930	5,990	2,490	3,270	6,540	
국 비	16,132	10,222	5,910		2,250	500	660	2,500	계속사업
도 비	3,525		3,525	465	745	745	800	770	계속사업
시 비	18,258	8,473	9,785	465	2,995	1,245	1,810	3,270	계속사업
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시숲 : 174천본 ○ 가로수 : 45,139본 ○ 명상숲 : 23개교 	57	
임기내	2018	61	<ul style="list-style-type: none"> - 선양동 도시숲 조성사업 - 가로수 조성사업 - 명상숲(중앙초, 대성중, 산북중, 중앙여고)조성
	2019	80	<ul style="list-style-type: none"> - 해안도로 바람길 숲 조성 / 금강공원 - 산단 미세먼지저감숲 조성 - 도시재생숲 조성공사 - 명상숲 조성(군산남중, 당북·홍남초·성산초)
	2020	88	<ul style="list-style-type: none"> - 월명공원 시민참여 도시숲 조성 - 미세먼지저감숲 조성(임피산업단지 외 4개소) - 번영로, 상평로 가로수 조성 - 명상숲 조성(군산중, 미장·마룡·술산·개야초)
	2021	93	<ul style="list-style-type: none"> - 경포천 일원 도시숲 조성 - 내초공원 미세먼지저감숲 조성 - 도심권 가로수 보식 - 명상숲 조성(관내학교)
	2022	100	<ul style="list-style-type: none"> - 도시숲 조성(해망동 산5-43, 경포천 일원) - 미세먼지차단숲 조성(새들공원, 금암동 일원) - 도심권 가로수 보식 - 명상숲 조성(관내학교) - 군산철길숲 실시설계용역
임기후	○도시숲 가로수, 명상숲 조성	-	- (계속사업) 도시숲, 가로수, 명상숲 조성

추진실적

- '21년 실적 / 29,334본(교목 867, 관목 28,467)
 - 도시숲 조성 : 경포천 서래숲길, 청암산(교목 291 관목 20,558)
 - 가로수 조성 : 번영로(교목 284, 관목 6,240)
 - 명상숲 조성 : 구암초 외 4개교(교목 229, 관목 1,669)

금후계획

- 22년 추진계획
 - 도시숲 조성(해망동 희망숲, 경포천) : '22. 1. ~ 12월
 - 미세먼지 저감숲 조성(새들공원, 중앙광장) : '22. 1. ~ 12월
 - 가로수 조성(번영로 등) : '22. 1. ~ 6월
 - 군산철길숲 조성사업 실시설계용역 : '22. 1. ~ 12월

관리번호
V-140

친환경 벌채를 통한 소나무재선충병 방제

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	12,648백만원/예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	산림복지과과 (보호계)		
계 장	김 종 훈 (063-454-2961)	담 당 자	정 현 진 (063-454-2963)		

< 공약목표 >

- ◆ 모두베기 대상지 친환경 벌채를 통한 산림경관 보호 및 안전사고 예방
- ◆ 방제 사업자 및 토지주 사전교육관리감독 통한 우량 활엽수 훼손 최소화

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 소나무림 2,744ha(소나무 796ha / 해송 1,948ha)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 12,648백만원(국비 8,632, 도비 1,301, 시비 2,715)
- 내 용 : 소나무재선충병 방제(단목벌채, 모두베기, 나무주사 등)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,648	5,543	7,105	1,904	2,258	1,522	758	663	530
국 비	8,632	3,880	4,752	1,333	1,581	835	531	472	371
도 비	1,301	554	747	190	226	206	68	57	48
시 비	2,715	1,109	1,606	381	451	481	159	134	111
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 고사목 제거 - 335,213본	30	- 고사목 제거 : 335,213본 - 예방나무주사 : 354,945본
입 기 내	2018 ○ 고사목 제거 - 41,832본	40	- 고사목 제거 : 41,832본 - 예방나무주사 : 387,094본
	2019 ○ 고사목 제거 - 88,534본	50	- 고사목 제거 : 88,534본 - 예방나무주사 : 127,782본
	2020 ○ 고사목 제거 - 28,503본	60	- 고사목 제거 : 28,503본 - 예방나무주사 : 108,948본
	2021 ○ 고사목 제거 - 17,311본	80	- 고사목 제거 : 17,311본 - 예방나무주사 : 53,871본
	2022 ○ 고사목 제거 - 5,090본	100	- 고사목 제거 : 5,090본 - 예방나무주사 : 44,785본
입기후	○ 고사목 제거 - 1,953본	지속 추진	- 고사목 제거 : 1,953본 - 예방나무주사 : 34,742본

※ 피해유형별 방제방법 차별화를 통해 단목 및 소구역 골라베기 위주 방제작업으로 '21년도에 비해 모두베기 면적 감소('21년 19ha → '22년 0.38ha)

추진실적

- 방제대상목 선목 철거를 위해 소나무 시료채취 후 재선충병 검경 의뢰
- ('20년)1,948본 검경/675본 감염, ('21년)1,318본 검경/633본 감염
- 정읍국유림관리소와 협업방제를 통해 신속하고 효율적인 대응으로 재선충병 피해고사목 감소
- 피해 고사목(본수) : ('17)11,665 → ('18)4,078 → ('19)4,024 → ('20)1,936 → ('21)1,208
- 방제대상목(본수) : ('17)152,227 → ('18)41,832 → ('19)88,534 → ('20)28,503 → ('21)17,311
- 소나무재선충병 방제작업 시 모두베기는 최소화하고 예방나무주사 추진
- 불가피한 모두베기 작업 시 친환경벌채 또는 소군락·소구역 모두베기 시행으로 경관 보호
- 생활권 주변 우량수목과 보존가치가 큰 산림은 예방나무주사 시행

금후계획

- 소나무재선충병 이동단속 및 예찰강화
- 예찰방제단을 통한 재선충병 검경 확대로 방제대상목 선목 철거
- 연차별 적기방제 추진을 통해 병해충 확산저지 및 피해 최소화

관리번호
V-141

미세먼지 측정소 추가설치와 실시간 안내

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	1,419백만원	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체(국도비 보조)		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)		
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)		

< 공약목표 >

- ◆ 미세먼지 측정소 추가설치와 측정자료 실시간 안내

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업비 : 1,419백만원 (국비 263, 도비 201, 시비, 955)
- 내 용
 - 미세먼지 측정소 3개소 확대 설치
 - 미세먼지 측정소 노후장비 교체
 - 미세먼지 상황을 전광판에 송출할 수 있는 연계프로그램 설치

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,419		1,419	230	731	458		
국 비	263		263		98	165		
도 비	201		201		80	121		
시 비	955		955	230	553	172		
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진사항

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
임기내	2019 ○ 미세먼지측정소 추가 설치와 실시간 안내	80	- 측정소 2개소(옥산면사무소, 비응도119센터) 설치 완료 - 전광판 송출 연계프로그램 제작 설치완료
	2020 ○ 미세먼지측정소 추가 설치와 실시간 안내	90	- 미세먼지 측정소 노후장비 교체완료 (소룡동, 신평동, 개정동 측정소)
	2021 ○ 미세먼지측정소 추가 설치와 실시간 안내	100	- 측정소 1개소(자동차융합기술원) 설치완료

■ 추진실적

- 미세먼지 측정소 2개소 설치 완료 : '19. 11월
- 설치장소 : 비응119안전센터, 옥산면사무소
- 전광판 송출 연계프로그램 제작·설치 완료 : '19. 12월
- 전광판 : 시청, 월명체육관, 장애인체육관, 시립도서관, 군산대학교
- 미세먼지 측정소 노후장비 교체 완료 : '20. 5월
- 소룡동, 신평동, 개정동 측정소 노후장비 교체
- 미세먼지 측정소 1개소 설치 완료 : '21. 4월
- 설치장소 : 자동차융합기술원

■ 금후계획

- 미세먼지측정소 6개소 유지관리 및 측정자료 실시간 안내

관리번호 V-142	미세먼지 매뉴얼, 안전 어플 제작 및 배포
----------------------	--------------------------------

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	입기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(대기환경계)		
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)		

< 공약목표 >

◆ 미세먼지 예방교육과 매뉴얼 및 어플 제작 배포

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 비예산
- 내 용
 - 전라북도에서 제작한 「고농도 미세먼지 대응 실무 매뉴얼」, 환경부 미세먼지 교육자료 등을 활용하여 학교, 기관, 단체에서 활용토록 홍보
 - 환경부 모바일 앱 「우리동네 대기정보(에어코리아)」을 활용, 미세먼지에 적극대응 홍보

■ 추진실적

- 시정소식지 어플 홍보내용 게재
- 시 축제기간 '미세먼지 바로알기' 홍보부스 운영
 - 시민들에게 미세먼지 대응요령 및 어플 설치 방법 설명
 - 미세먼지 바로알기 리플렛 및 미세먼지 마스크 배부
- 동영상을 활용한 미세먼지 대응요령 등 홍보
 - 시 페이스북, 트위터, 블로그, 시 엘리베이터 모니터 등 활용
- 미세먼지 홍보 및 교육 자료 배포
 - 배포대상 : 관과소 읍면동, 군산교육지원청 등
 - 배포자료 : 대상별, 유형별 미세먼지 관련 교육자료 및 매뉴얼
- '미세먼지 바로알기' 리플렛 제작·배포
 - 민원실, 보건소, 읍·면·동 : 3,200매 배포

■ 금후계획

- 시정소식지, 시 홈페이지 등 다중매체를 통해 지속 홍보 : 연중

관리번호
V-143

취약계층 미세먼지 마스크 무료지원

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	310백만원	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체(도비 보조)		
사업구분	계속	담당부서	환경정책과 (대기환경계)		
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	소 상 미 (4463)		

< 공약목표 >

- ◆ 미세먼지 특별법 시행('19.2.15)에 따라 취약계층 보호대책 마련
- ◆ 고농도 미세먼지에 취약한 어린이, 노인 등 취약계층 건강 보호
⇒ 미세먼지 마스크 정기적 지급

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2021년
- 총사업비 : 310백만원
- 내 용 : 고농도 미세먼지 발생시 호흡기 질환 등 미세먼지로부터 취약한 어린이, 노인 등을 대상으로 미세먼지 마스크 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내				임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	
합 계	310		310	95	115	50	50
국 비							
도 비	44		44	29	15		
시 비	266		266	66	100	50	50

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 어린이 대상 미세먼지 마스크 지원	20	- 어린이집 216개소, 지역아동센터 45개소 어린이용 미세먼지 마스크 96,920매 배부
	2019 ○ 공공근로, 노인일자리 등 취약계층 노인 위주 지원	80	- 노인일자리, 폐지수거인 등 지원 : 123,500매 - 어린이날 행사참여 어린이 지원 : 7,000매 - 드림스타트 대상 아동 지원 : 17,000매 - 철새조망대 마스크 지원 : 4,400매 - 청원경찰 및 환경미화원 지원 : 2,000매
	2020 ○ 교통분야 등 야외근로자 대상 미세먼지마스크 지원	100	- 코로나19로 인한 보건용 마스크 긴급구입 : 10,000매(감염 취약계층 보급) - 비산먼지 발생사업장, 교통분야 등 야외근로자 지원: 25,880매
	2021 ○ 65세이상 어르신 또는 야외근로자 대상 미세먼지 마스크 지원	120	- 65세이상 어르신 또는 야외근로자 등 지원 : 127,500매
임기후	○ 취약계층 미세먼지 마스크 지원		- 미세먼지 마스크 지원 지속 추진

추진실적

- 어린이집, 지역아동센터 이용 어린이 마스크 지원 : 96,920매
- 드림스타트 대상 아동 미세먼지 마스크 지원 : 17,000매
- 제97회 어린이날 행사참여 어린이 미세먼지 마스크 지원 : 7,000매
- 공공근로 등 야외 근로자 마스크 지원 : 192,740매
 - 노인일자리, 공공근로, 폐지수거 어르신, 65세 기초수급자 등
- 철새조망대 방문 어린이 및 야외 근로자 지원 : 4,400매
- 청원경찰, 환경미화원 및 청사 야외근로자 지원 : 2,000매
- 코로나19로 인한 보건용마스크 긴급구입 : 10,000매
 - 안전총괄과에서 감염취약계층 보급
- 비산먼지 발생사업장, 교통분야 등 야외근로자 지원 : 25,880매
- 65세이상 어르신 또는 야외근로자 등 지원 : 127,500매

관리번호
V-144

전기차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	40,127백만원	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체(국도비 보조)		
사업구분	계속	담당부서	환경정책과(대기환경계)		
계 장	김 현 숙 (4461)	담 당 자	신 강 민 (4462)		

< 공약목표 >

◆ 친환경 전기자동차 공급 확대 및 공공전기충전소 설치 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업량 : 전기자동차 1,000대, 급속충전기 40기
- 총사업비 : 38,869백만원
 - 전기자동차 : 33,689백만원 (국비 18,485, 도비 4,562, 시비 10,643)
 - 급속충전소 : 5,180백만원 (국비 100%)
- 내 용 : 전기자동차 확대 보급 및 공공전기충전소 설치 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	40,127	1,257	38,869	1,301	2,805	5,463	15,400	13,900	
국 비	24,743	1078	23,665	1008	2060	3582	8965	8050	
도 비	4,604	42	4,562	88	224	564	1930.5	1755	
시 비	10,780	137	10,643	205	521	1317	4504.5	4095	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대		- 전기자동차 32대 보급 - 공공 급속충전기 9기
임기내	2018	20	- 전기자동차 62대 보급 - 공공 급속충전기 6기
	2019	60	- 전기자동차 114대 보급 - 공공 급속충전기 6기
	2020	80	- 전기자동차 217대 보급 - 공공 급속충전기 16기
	2021	100	- 전기자동차 684대 보급 - 공공 급속충전기 18기 설치
	2022	지속 추진	- 전기자동차 650여대 보급 - 공공 급속충전기 20기 설치
임기후	○ 전기차 보급 및 공공전기충전소 설치 확대		- 전기자동차 및 공공전기충전소 지속 추진

추진실적

- 2021년 12월 까지 전기자동차 총 1,109대 보급
- 전기자동차 충전시설 설치 현황

계	구분	공 용		공 동 주 택		비 고
		완속	급속	완속	급속	
211		60	68	67	16	

금후계획

- 전기자동차 지속 보급 및 급속충전기 설치 추진 : 년 중

관리번호	주민 알권리 현실화를 위해 지역내 화학물질 관리지도 제작·배포
V-145	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	115백만원	사업기간	2019~2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)		
계 장	황 병 일 (3401)	담당자	허 정 (3403)		

< 공약목표 >

- ◆ 시민이 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 화학물질 취급 업체의 관리현황 유해위험지도를 작성하여 시민의 알 권리를 보장하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 총사업비 : 115백만원 (시비)
- 내 용 : 인터넷을 기반으로 한 화학물질 관리지도 제작
 - 화학물질 취급 사업장, 취급물질 위험정보, 사용량, 화학사고 사례 통계정보 등

■ 재원 투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	115		100		30		55	15	15
국 비									
도 비									
시 비	115		100		30		55	15	15
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련 조례 제정
입기내	2018		- 타시·군 사례 및 관련 자료 수집
	2019	90	- 전북녹색환경지원센터 연구과제 선정 진행 - 연구과제 과업내용 사전협의(4.22) - 화학물질 관리지도 중간보고회의(8.20) - 화학물질 관리지도 시연회 및 의견수렴(11.1) - 화학물질 관리지도 최종 보고회의 계획(12.9)
	2020	100	- 앱을 활용한 화학물질관리지도 개발 착수보고회(10.16)
	2021	100	- 앱을 활용한 화학물질관리지도 개발 최종보고회 (1.27) - 앱을 활용한 화학물질관리지도 개발 시연회 (3.8)
	2022		- 시민단체, 기업체 자료 활용 - 화학물질안전원, 전북지방환경청 등 협조체제 정보 및 자료 수시 업데이트 진행
입기후			

추진실적

- 전북녹색환경지원센터 환경 현안 연구과제 선정
 - 관내 화학물질 취급 사업장에 대한 화학물질 정보공유 필요
 - 사고 예방 및 사고 시 초동 대처를 위한 정보제공, 피해 예상 지역 설정
- 화학물질 관리지도 제작 최종보고회 : '19. 12. 9.
- 화학물질 관리지도 군산 홈페이지 게재 : '20. 4. 1.
 - 화학물질 취급사업장, 취급물질의 위험정보, 사용량 등
- 인터넷 포털 사이트 다음 카페 운영
 - 카페명 : 화학사고로부터 안전한 군산 만들기
 - 주요내용 : 유해화학물질 관리지도, 유해화학물질 취급사업장 정보, 화학물질의 정보 등
- 모바일앱을 활용한 화학물질관리지도 개발 착수보고회 : '20. 10. 16
 - 시민 누구나 손쉽게 확인 가능한 앱 개발
 - 화학사고 발생 시 기상청과 연동한 주민 대피장소 안내 등

- 모바일앱을 활용한 화학물질관리지도 시연회 : '21. 3. 8
- 화학사고 주민대피장소 재지정 : '21. 5. 24
 - 화학사고 대피장소 현행화 : 23기관 재지정
- 화학사고 대피장소 안내표지판 설치 : '21. 7. 26
- 화학물질관리지도 앱 홍보 리플릿 제작 : '21. 11. 25

■ 금후계획

- 모바일앱을 활용한 화학물질 관리지도 : 지속적인 업데이트
 - 화학사고예방관리계획서 대상 사업장 및 취급물질 정보
 - 화학사고 발생시 단계별 대처요령 및 대피장소 안내 등
- 모바일앱을 활용한 화학물질 관리지도 활용 홍보교육 진행
 - 화학물질 관리지도, 화학사고 발생시 주민 행동요령 리플릿 배포

관리번호
V-146

화학물질관리위원회 구성 및 시민참여권 보장

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2019~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)		
계 장	황 병 일 (3401)	담 당 자	허 정 (3403)		

< 공약목표 >

◆ 화학물질 안전관리에 관한 주요 정책과 그 이행에 관한 심의자문 위원회 구성

■ 구성개요

- 위원회명 : 군산시 화학물질 안전관리 위원회
- 구 성 : 17명 이내 (위원장 : 부시장, 위원 : 16명)
- 시의원2, 전문가3, 소방서1, 환경청1, 공무원4, 주민3, 기업체3
- 시 기 : 2019. 12월
- 운영주기 : 연 1회 이상
- 예 산 : 비예산

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			- 화학물질 관련 조례 제정
임 기 내	2019 ○ 위원회 구성 및 운영	80	- 11월 : 위원회 구성계획 수립 (관련 기관 및 관련 부서, 기업체, 시민단체 위원 추천 등) - 12월 : 위원회 워크숍 진행
	2020	100 지속 운영	- 5월 : 위원회 출범식 개최 - 소위원회 운영 : 5회
	2021 ○ 위원회 운영		- 3월 : 위원회 정기회의 개최 - 소위원회 정례회의 - 소위원회 위원 확대 : 8명 ▶ 화학물질 안전관리에 대한 주요정책 논의 ▶ 화학물질 사고 예방 대책 추진 ▶ 화학물질 사고 후 피해보상 등 대응방안 마련
	2022		
임기후			

■ 추진실적

- 화학사고 지역대비체계 구축사업 추진 : '19 5월 ~ 12월
- 군산시 화학물질 안전관리 및 알 권리에 관한 조례 전면 개정 : '20. 1. 2.
- 군산시 화학물질 안전관리 기본계획 수립 : '20. 5. 22.
- 군산시 화학물질안전관리위원회 출범식 개최 : '20. 5. 18.
- 스마트폰 앱을 활용한 화학물질관리지도 개발 시연회 : '21. 3. 8.
- 군산시 화학물질안전관리 위원회 정기회의 : '21. 3. 8.
 - 화학물질안전관리 위원회 활성화
 - 화학물질안전관리 소위원회 정례회의
 - 화학물질안전관리 소위원회 위원확대 : 8명
 - '21년도 화학사고를 예방을 위한 추진 계획 보고
- 군산시 화학사고 대비 비상대응계획 수립 추진
 - 용역기간 : '20. 8월 ~ '21. 7월
 - 용역비 : 50백만원
 - 내 용 : 화학물질로 인한 각종 사고에 대응하기 위한 계획 수립
 - 주요내용
 - 비상계획 표준화를 위한 매뉴얼 개발
 - 각 사업장별 위해관리계획서의 통합 및 대응계획 수립
 - 사고대비물질 운반 차량의 이동 경로와 사고 시 대응계획 수립
 - 화학사고 영향 지역 내 취약시설 및 학교 안전관리 강화 방안 마련
 - 화학사고 발생 시 방재기관, 행정당국, 협력 당국의 역할 명시
- 화학사고시 주민대피장소 안내표지판 시범 설치
 - 사업기간 : '21. 2월 ~ '21. 7월
 - 내 용
 - 화학물질안전원 : 표지판 제작, 배포 및 설치
 - 시범 설치 지자체 : 군산, 여수, 울산, 청주, 서산 (5개지역)
 - 안내판 설치 : 군산시 지정 화학사고 대피장소
 - 세부일정
 - 2월 : 표지판 시안 확정 및 대상 지자체 선정
 - 6월 : 표지판 설치 장소 확정
 - 7월 : 표지판 설치

- 배출저감계획서 대상사업장 이행점검
 - 점검일시 : 2021년 12월 29 ~ 30일
 - 대 상 : 나투라미디어(주), 유신정밀공업(주)
 - 점검내용
 - 배출저감계획서의 배출저감 현황
 - 배출저감 목표 달성을 위한 공정 또는 시설점검
 - 배출저감계획서와 상이한 부분이 있는지 점검

■ 금후계획

- 배출저감계획서 이행점검 결과 보고
 - 일 시 : 2022년 2월중
 - 대 상 : 화학물질안전관리 소위원회
 - 결과보고내용
 - 배출저감계획서의 배출저감 현황
 - 배출저감계획서 이행점검 결과 보고
- 군산시 화학물질안전관리위원회 정기회의 개최
 - 일 시 : 2022년 3월중
 - 대 상 : 화학물질안전관리 위원회
 - 회의내용
 - 2022년 화학사고로부터 안전한 군산만들기 추진결과 보고
 - 2022년 화학사고로부터 안전한 군산만들기 추진계획 보고
- 화학사고 관련 대 시민 홍보 활성화
 - 화학사고 관련 찾아가는 시민 교육실시
 - 대 상 : 학교, 유치원, 어린이집, 학부모 단체모임 등
(우선적으로 공단 인근 지역부터 교육 실시)
 - 교육내용 : 화학사고 발생 시 안전한 대피요령, 화학물질 사업장 안내, 생활 속 화학물질 사용 저감방안 등
 - 화학사고 대비 브로셔 제작 및 홍보
 - 대 상 : 학교, 유치원, 어린이집, 공동주택 등에 비치 활용
 - 기재내용 : 단계별 주민대피요령, 거주지 대피소, 기타 화학 사고 관련 응급대처 요령 등

관리번호
II-147

백석제 습지보호지역 지정 및 생태공원 조성

이행단계 2021.12월말기준	일부추진	이행률 2021.12월말기준	30%	2021년 목표달성
총사업비	8,000백만원	사업기간	2018~	
완료시기	임기후	시행주체	협력	
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)	
계 장	고 영 광 (4251)	담 당 자	전 현 정 (4252)	

< 공약목표 >

- ◆ 백석제 습지의 보존 및 자연교육을 위한 제도적 방안을 마련하고, 백석제와 옥구읍성을 연계한 생태교육 문화 공간의 의미 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 옥산면 당북리 692번지(면적:134,965㎡) 외
- 사업기간 : 2018년 ~
- 총사업비 : 80억원 (국비 70억원, 시비 10억)
- 내 용 : 습지보호지역 지정 및 생태공원조성
 - 백석제 탐방 및 생태교육 공간 조성
 - 생태체험관 조성을 통해 체계적인 생태계 관리 및 체험교육 지원
 - 백석제와 연계한 역사 자원 스토리텔링 발굴
- 시행기관 : 전북지방환경청·군산시

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	8,000							8,000
국 비	7,000							7,000
도 비								
시 비	1,000							1,000
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진	○ 습지보호지역 지정	20	- 2015년 : 전국 내륙습지 일반조사(국립습지센터) - 2016년 : 전국 내륙습지 정밀조사 실시(국립습지센터) - 2017년 : 국립습지센터 ⇒ 환경부 (습지보호구역 지정 건의서 제출)
임기내	○ 습지보호지역지정 및 생태공원 조성	50	- 2018. 8월 ~ : 습지보호지역 지정 신청관련 내부의견 수렴 [지역주민, 농어촌공사(토지소유자) 등] * 주민의견 : 습지보호지역 지정에 대하여 대다수 부정적 → 지속적 백석제 현장 실태확인 및 주민 소통 추진
임기후	○ 습지보호지역지정 및 생태공원 조성	100	- 습지보호지역 지정에 대하여 지속적 주민 소통 및 생태공원 조성 추진

○ 백석제 습지·보전관리방안 회의

- 일시·장소 : 2018. 11. 7(목) 농어촌공사 군산지사
- 참석자 : 전북지방환경청 2, 군산시 2, 전북대학교, 한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의 4
- 주요내용
 - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대, 줄, 부들 제거 필요
 - 독미나리의 안정적 서식을 위한 수위조절 방안 검토

○ 백석제 내 멸종위기종(독미나리 등) 보호를 위한 주민간담회

- 일시·장소 : 2019. 3. 4(월), 옥산면 칠다리슈퍼
- 참석자 : 전북지방환경청 2, 군산시 2, 옥산면 2, 지역주민 17
- 논의안건 : 백석제 내 일부구간 갈대 등 제거작업 설명
- 주민의견
 - 전북지방환경청의 갈대 제거 작업 및 습지보호지역 지정 반대
 - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선을 위한 수로 정비 요청

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 주민간담회

- 일시/장소 : 2019. 4. 15(월) / 옥산면 칠다리슈퍼
- 참석자 : 군산시 2, 지역주민 8
- 논의안건 : 백석제 습지보호지역 추진을 위한 주민설득
- 주민의견
 - 습지보호지역 지정에 대하여 주민 대다수가 부정적 의견제시
 - 저수지내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선

○ 멸종위기종 보전관리 및 생물다양성 보전관리방안 유관기관 회의

- 일시/장소 : 2019. 5. 2(목) / 군산시 재난종합상황실
- 참석자 : 전북지방환경청 2, 전라북도 2, 군산시 2, 전북대학교, 한국환경재해연구소, 군산생태환경시민회의
- 주요내용
 - 백석제 습지 육화진행에 따른 갈대 등의 제거 필요
 - 백석제 수위 조절 : 현재 수위 유지
 - 국가습지보호지역 지정 외에 전북도 및 군산시에서 추진할 수 있는 보호관리 대책 검토 필요

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 주민간담회

- 일시/장소 : 2019. 7. 2(목) / 옥산면 칠다리슈퍼
- 참석자 : 군산시 2, 지역주민 6
- 건의사항
 - 마을 입구와 인접한 저수지 내 왕버드나무 제거로 마을 입구 환경정비 및 배수 개선
- ↳ 『주민불편사항 해소를 위한 협조 요청』 공문 한국농어촌공사 발송 (군산시 환경정책과-14602(2019.7.25.))

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 전북지방환경청 방문

- 일시/장소 : 2021. 1. 25(월) / 전북지방환경청
- 방 문 자 : 생태환경계장 외 1
- 주요내용 : 백석제 보호를 위한 추진 방향 협의
- 방문결과
 - 습지보호지역 지정에 대하여 지역주민들이 지속적으로 반대할 경우 습지보호지역 외 야생생물 보호구역 지정이나 생태계보전 협력금 사업 추진 등 백석제 보호 방안 필요

○ 백석제 습지보호지역 추진을 위한 부시장 현장 방문

- 일시/장소 : 2021. 3. 18(목) / 백석제
- 참 석 자 : 부시장 외 6
- 주요내용 : 백석제 인근 주민 의견 수렴
- 논의결과 : 습지보호지역 지정 반대

○ 백석제 생태계교란식물 제거사업 추진

- 일시/장소 : 2021. 7. 27 ~ 7.28(2일간)
- 제 거 량 : 환삼덩굴, 가시상추 등 2.5톤
- 제거면적 : 1,500m²

■ 금후계획

- 생태적으로 우수한 가치를 지닌 백석제의 습지를 보호하기 위하여 환경부 등 다각적인 노력 추진
- 전북대병원 유치 백지화로 인한 지역민들의 상실감이 지대하여 습지보호지역 지정을 위한 설득추진 애로
 - ↳ 지역주민들과 지속적인 소통과 우수 지자체 선진사례 벤치마킹을 통해 보호지역 지정시의 장점을 부각시키는 등 장기적 접근필요

관리번호
V-148

도시공원 내 생태체험 및 놀이·휴식공간 조성

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	295백만원	사업기간	2018~2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(생태환경계)		
계 장	고 영 광 (4251)	담 당 자	전 현 정 (4252)		

< 공약목표 >

- ◆ 정비가 필요한 도심 공원에 자연과 사람이 어우러진 생태체험, 놀이, 휴식공간 조성 등을 통하여 시민의 체험기회 확대 및 생태적 공원 관리

■ 사업개요

- 위 치 : 제14호 어린이공원(산북동 3615-6)
- 규 모 : 2,800m²
- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 10월
- 총사업비 : 295백만원(도비 88, 시비 207)
- 내 용 : 어린이 생태놀이터 조성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	295		295			295		
국 비								
도 비	88		88			88		
시 비	207		207			207		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진계획
임기내	2018	10	- 2018. 10월 ~ : 생태둑병 가능지역 조사 및 선정
	2019	30	- 2019. 3월 : 국고보조사업 신청 - 2019. 3월 ~ : 지역주민 및 환경단체 등 의견 수렴 · 생태둑병 조성 가능 대상지 조사 및 기 조성된 유사시설 운영결과 평가 · 전문가의견 수렴
	2020	100	- 2020. 2월 : 공약변경 보고 및 세부계획 수립 - 2020. 3월 ~ 6월 : 실시설계 용역 추진 - 2020. 7월 ~ 10월 : 조성공사 실시

추진실적

- 생태둑병 조성 대상공원 조사 및 전문가 의견 수렴 : '18.10. ~'19.12
 - 양서류 및 파충류 서식공간 특징
 - 양서류 : 개울의 주변이나 습한 곳에서만 서식
(개구리류, 두꺼비류, 도롱뇽류 등)
 - 파충류 : 사막과 같은 건조한 지역에서도 서식
(옛도마뱀, 거북, 악어, 도마뱀, 뱀류 등)
 - 전문가 의견

구분	전문가 의견
국립생태원 생태공간 연구팀 박태진	· 생태둑병 조성시 생물종의 서식이 가능한 장소 선정이 중요
넥서스환경 디자인연구원(주) 본부장 이동하	· 양서·파충류의 서식을 위해서는 잠자리, 서식지(먹이활동공간) 등 기본적 생존 환경 조성이 가능한 장소 선정이 중요 · 서식공간 조성 후 외부에서 지속적 생물종(양서·파충류)의 이입이 가능한 장소이어야 함
생태환경연구소 김현순	· 소규모 둑병을 여러 개 연결하여 물이 흐르는 구조의 둑병이 필요하고 마르지 않게 유지될 수 있도록 관리자 필요

- 생태둠병 조성 대상공원 조사 결과 : 적합한 장소 없음

구 분	장 점	단 점
미장근린공원	• 인근에 학교 및 주택가 시민들의 접근성 양호	• 주변에 공급 가능한 수원이 없음 (수돗물 공급) • 양서·파충류가 은신 가능한 산이 없음
은파호수공원 (수라상 앞)	• 용수공급 및 주변산지 등 주위환경 양호 • 시민들 접근성 양호	• 멸종위기종 II급 독미나리 서식
월명공원 인근 (오색정원) ※ 시민단체 추천	• 주변산지 등 주위환경 양호 • 시민들 접근성 양호	• 재해위험지구 미해제 • 재해위험지구 정비는 완료되었으나 해제 후 둠병설치는 또 다른 재해를 야기할 우려가 있어 신중한 검토 필요
해돋이공원 쌈지공원, 모시공원 삼화3길공원, 27공원	• 인근에 학교 및 주택가 시민들의 접근성 양호	• 수원이 없음(수돗물 공급) • 소규모로 둠병 조성 공간 없음

- '20년 국고보조사업(어린이 생태체험공간 조성사업) 신청 : '19. 3.
- 공약사업 변경보고[환경정책과-1778] : '20. 2. 17

구 분	변경 전	변경 후
제 목	도시생태공원 내 양서·파충류 등의 서식공간 조성	도시 공원 내 생태체험 및 놀이·휴식 공간 조성
목 표	도시생태공원이 실제 양서·파충류등의 생물서식공간으로 자리 잡을 수 있도록 소규모 생태둠병 조성 등을 추가해 생태적 접근법을 통합 공원 관리	정비가 필요한 도시공원에 자연과 사람이 어우러진 생태체험, 놀이, 휴식공간 조성 등을 통하여 시민의 체험기회 확대 및 생태적 공원 관리

- 어린이생태공원 조성 실시설계용역 실시 : 2020. 3월 ~ 5월
- 어린이생태공원 조성공사 착공 및 준공 : 2020. 7월 ~ 10월

■ 금후계획

- 벤치, 퍼걸러 등 편의 시설 추가 설치(집행잔액 활용) : 2020. 12월
- 어린이생태공원 유지관리(산림녹지과) : 2021. 1월~

관리번호	석탄발전소 대기오염물질 저감장치 강화 및 시민감시단 운영
V-149	

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	606백만원	사업기간	2019 ~		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과(환경관리계)		
계 장	황 병 일 (3401)	담 당 자	나 수 완 (3406)		

< 공약목표 >

◆ 쾌적한 대기환경 조성 및 시민 건강권 보호를 위해 석탄 발전소에 대한 관리감독 강화 (미세먼지 특별법 2019. 2월 시행)

발전소 현황

구 분	군장에너지	한화에너지	OCISE
위 치	임해로 297, 333(지방산단)	비등도동 31(군산2국가산단)	새만금산단3로 213(새만금산단)
가 동	2008. 4월	2011. 7월	2016. 4월
사업장 현 황	○ 시설규모 : 전기 423.569MW 스팀 1,850t/h ○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿 ○ 공급업체 : 16개업체	○ 시설규모 : 전기 222MW / 스팀 935t/h) ○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿 ○ 공급업체 : 9개업체	○ 시설규모 : 전기 303MW / 스팀 860t/h) ○ 사용연료 : 유연탄, 목재펠릿 ○ 공급업체 : 2개업체
방 지 시 설	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 여과집진기, 탈황설비 (반건식)	○선택적비축매환원법(SNCR, 선택적축매환원법SCR), 전기 집진기, 노내탈황설비, 여과집진기	○ 탈질설비, 반건식 탈황설비 전기집진기

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	606		606		200	142	132	132
국 비	303		303		100	71	66	66
도 비								
시 비	303		303		100	71	66	66
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임 기 내	2018			
	2019	○ 시민감시단 구성	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 석탄발전소 3사 주요대기오염물질 배출량 조사(약 14.1%) ○ 하반기 환경부 미세먼지 감시단 채용(6명) - 미세먼지 감시단 활동('19. 11월 ~ '20. 4월)
	2020	○ 시민감시단 운영	지속 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 합동점검 참관 및 상시 자율감시 - 전북도·군산시 합동점검시 방지시설 운영확인 - 분기·반기별 환경오염저감시설 운영확인 - 유연탄 하역 및 덮개설치 등 비산 확인 - 위반사항 발견시 시에 즉시 신고
	2021			<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부 미세먼지 감시단 공모 : '20. 8월 ○ 환경부 미세먼지 감시단 채용 이후 활동 - '20. 8월 ~ '20. 12월 ○ '21년도 미세먼지 감시단 모집 및 채용 - '21. 2월 ~ 5월, 9월 ~ 11월 ○ '22년도 미세먼지 감시단 모집 및 채용 - '22. 2월 중 채용예정 ※고농도 시기에 맞춰 탄력적 운영
	2022			
임기후				

■ 추진실적

- 석탄발전소 3사 주요 대기오염물질 배출량 조사
 - 질소산화물, 황산화물 등 약 14.1% 배출(군산시 전체 대비)
- 석탄발전소 3사 미세먼지 저감계획 및 실적 요청
 - 방지시설 강화 및 노면청소차 운영, 연료하차 방법 개선 등
- 미세먼지 감시단 채용 (6명) : '19.11월, '20.08월, '21.02월
 - ※ 사업비 : '19년 : 200백만원, '20년 : 142백만원, '21년 : 132백만원
 - ※ 사업비 비율 : 국비 50%, 시비 50%
- 미세먼지 감시단 운영실적
 - '19.11월~'20.4월, '20.8월~'20.12월, '21.2월~'21.5월 운영완료
 - '21.9월~'21.11월 운영완료

■ 금후계획

- '22년도 미세먼지 감시단 모집 : '22. 2월 중

관리번호
V-150

새만금 내측 생태환경 모니터링(용역)

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	30백만원	사업기간	2019 ~ 2020		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	환경정책과 (수질보전계)		
계 장	양 인 선(3351)	담 당 자	강 재 욱 (3352)		

< 공약목표 >

- ◆ 새만금 내측 생태계(자연생태, 퇴적물, 수생태계) 변화추이에 대한 심도 있는 조사로 예측 가능한 수질개선사업 기초자료 확보

■ 사업개요

- 용역명 : 새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안
- 과업기간 : 2020. 3. 1. ~ 12. 31.
- 총사업비 : 30백만원
- 수행기관 : 전북녹색환경지원센터
- 내 용 : 새만금호의 용존산소, 염분, 유기오염, 영양염 등 조사

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	○ 환경단체와 의견수렴	10 - 민·관·학이 함께하는 새만금 수질대응 마련 - 새만금 수질 정책을 위한 의견 수렴
	2019	○ 용역내용 설정	40 - 연구 분야 및 내용 결정
	2020	○ 용역추진	100 - 연구 용역 수행
	2021~	○ 결과활용	- - 새만금호 수질관리를 위한 기초자료로 활용
임기후			

■ 추진실적

- 새만금호 '생태환경 모니터링' 용역 시행 중(전북지방환경청)
 - 용역명 : 새만금호 자연생태계 모니터링
 - 용역기간 : 2013년부터 현재까지 매년 용역 실시
 - 용역내용
 - 수생태계 모니터링(17개 지점) : 일반수질, 플랑크톤(동·식물),어류 등
 - 육상생태계 모니터링(6개 지점) : 식생, 조류, 곤충, 파충류, 포유류 등
 - 자연생태계 및 퇴적물 연간변화 추이 분석
- 2020년도 전라북도 환경현안 연구과제 확정 발굴 워크숍
 - 주관 : 전북녹색환경지원센터
 - 일시 : 2019. 10. 8.
 - 내용 : 『새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안』 제안
 - 결과 : 2020년 연구과제로 선정
- 새만금호 수질현황 및 관리방안 모색을 위한 세미나 참석
 - 주제 : 새만금호 수질의 현황 및 관리방안-빈산소수괴를 중심으로
(군산대 김종구 교수)
 - 일시 : 2019. 12. 6.
 - 주관 : (사)군산발전포럼
 - 후원 : 군산대학교 산학협력단, 새만금시민생태조사단, 생태환경시민회의
- 2020. 3. 2. 과업착수
- 2020. 8월 : 새만금호 빈산소수괴 현황 조사 및 관리방안 중간보고
- 2020. 12월 : 새만금호 빈산소수괴 최종 보고

■ 금후계획

- '21.~ : 새만금호 수질관리 자료 활용

관리번호
V-151

석면으로부터 안전한 학교 만들기

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	94%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018 ~ 2022		
완료시기	입기후	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	환경정책과(기후환경계)		
계 장	조 병 천 (3391)	담 당 자	이 우 희 (3393)		

< 공약목표 >

◆ 석면으로부터 안전한 학교 만들기

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
 - 위 치 : 군산시 관내
 - 총사업비 : 비예산
 - 대 상 : 관내 학교 총 88개소 중 석면건축물 학교 80개소
 - 내 용 : 연차적으로 관내 80개교 석면건축물 학교 석면 제거(교육청)
- ※ 학교보건법 제4조 학교의 장은 석면처리 등 환경위생을 적정히 유지관리 하여야 함

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ '14~'22년까지 연차적으로 학교 내 석면물질 제거	20	- 석면건축물 학교 80개교 석면물질 제거계획
입 기 내	2018	50	- 여름·겨울방학 43개교 석면건축물 학교 내 석면물질 제거 완료
	2019	77	
	2020	94	- 여름·겨울방학 24개교 석면건축물 학교 내 석면물질 제거 완료
	2021		
	2022	100	- 여름·겨울방학 13개교 석면건축물 학교 내 석면물질 제거 완료
입기후	○ 학교 내 잔여 석면제거		

■ 추진실적

- 여름·겨울방학을 이용 관내 80개 학교 중 67개 학교 석면제거공사 완료
 - 공립유치원 3교, 초등학교 43교, 중학교 14교, 고등학교 7교
 - ※ 석면건축물 210,625㎡ 중 197,668㎡제거 (제거율: 94%)
- 석면해체 작업 완료 보고시 잔재물, 청소상태 등을 점검 사업완료보고 수리

■ 금후계획

- (교육지원청) 잔여 석면건축물 2022년까지 제거 완료 추진중
- (우리시) 석면 해체작업 완료 후 잔재물 조사, 청소상태 등 철저 점검 후 사업완료 보고 수리

관리번호
V-152

재활용품 수집인 안전장치 지원

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	58백만원	사업기간	2019~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	자원순환과 (재활용계)		
계 장	김소영(3461)	담당자	이소연 (3462)		

< 공약목표 >

◆ 재활용품 수집인 안전장치 지원 및 안전교육

■ 사업개요

- 지원대상 : 군산시 거주 재활용품 수집인(60세 이상 어르신, 장애인 등)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 58백만원(도비 4, 시비 52)
- 내 용 : 개인보호장구(안전조끼, 모자, 마스크, 장갑 등) 지원

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	58	-	58	-	15	15	14	14
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	4	-	4	-	-	2	1	1
시 비	54	-	54	-	15	13	13	13
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2019	○ 전주조사 및 조례제정 ○ 재활용품 수집인 안전용품 지원	100 - 전주조사 및 조례제정 완료 - 재활용품 수집인 안전용품 배부 완료(175명)
	2020	○ 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육	100 - 재활용품 수집인 안전용품 배부 완료(186명) - 재활용품 수집인 안전교육 완료(186명)
	2021	○ 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육	100 - 재활용품 수집인 안전용품 배부 완료(211명) - 재활용품 수집인 안전교육 완료(211명)
	2022	○ 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육	100 - 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회 이상 안전교육 실시
임기후	○ 재활용품 수집인 안전용품 지원 및 안전교육		- 추가 지원 대상자 및 현황 수시 파악 - 연 1회 이상 안전교육 실시

추진실적

- 군산시 재활용품 수집인 지원에 관한 조례제정 : '19. 5. 15.
- '19년 재활용품 수집인 물품배부(175명) : '19. 9~10월
- '20년 재활용품 수집인 물품배부 및 안전교육 실시(186명) : '20. 7월
- 지급품목 : 패딩조끼, 넥워머, 쿨토시, 마스크, 장갑
- '21년 재활용품 수집인 물품배부 및 안전교육 실시(211명) : '21. 11월
- 지급품목 : 패딩조끼, 방한모자, 마스크

금후계획

- 재활용품 수집인 지원신청서 접수 및 검토 : '22. 7월
- 재활용품 수집인 안전장치 구입 및 배부 : '22. 8~9월
- 추가 지원대상자 접수 및 현황파악 : 수시

관리번호
V-153

소각로 가동에 대한 환경 모니터링 후 판단

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	자원순환과 (청소지도계)		
계 장	이도영(3471)	담 당 자	김원진 (3472)		

< 공약목표 >

- ◆ 지정폐기물의 처리장인 국민산업에 대한 주변환경조사 후 문제점 발견 시 관련 위반사항에 대한 행정처분(사용중지 및 허가취소)
- ◆ 미세먼지의 주범인 환경부지정폐기물처리장(한솔이엠이)의 관계법령에 의한 환경조사 결과 문제점 발견 시 환경부에 조치 요청(소각로 가동 중단)

■ 시설현황

구분	한솔이엠이(주)	(주)KBI국민산업
업종	○ 지정폐기물 공공처리시설	○ 폐기물 최종처분업
시설	○ 소각시설 90톤/일, ○ 매립시설 70,209㎡ ※ 설치기관 : 환경부	○ 매립시설 277,445㎡ (용량 4,764,019㎡)
영업대상 폐기물	○ 지정폐기물 ○ 사업장일반폐기물	○ 지정폐기물(20%) ○ 사업장일반폐기물(80%)
허가기관	○ 새만금지방환경청	○ 지정 : 새만금지방환경청 ○ 일반 : 군산시
최초허가	○ 1995. 3. 8.(사용개시)	○ 2006. 6. 30
운영현황	○ 소각시설 운영기간 연장 (5년 : '17.4.1 ~ '22.3.31) ○ 매립시설 종료('17.3.31)	○ 2-1공구 매립중 (6개공구: 1-1,2,3, 2-1,2,3) ※ 2-2 공구 사용개시신청('20.11.17)
주민 협의회	○ 구성 운영(1992년 ~ 현재)	○ 적용대상 아님

■ 관련규정

○ (주)국인산업 증설 허가 관련

- 당초 군장국가산업단지 조성 시 폐기물처리시설로 조성된 면적으로 증설허가 아닌 변경허가(2018.3.21.)로 새만금지방환경청 변경허가 의제 처리
- 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제3조에 따라 국가산업단지 조성시 매립장 조성

○ 한솔이엠이(주)가 위탁 운영하고 있는 소각시설은 환경부 소관 공공처리장으로 새만금지방환경청에서 인·허가 등 관리를 하고 있는 시설임.

<주변환경 관련 규정>

구 분		한솔이엠이	국인산업	비고
사후환경영향조사 (환경영향평가법)	항목	토양, 침출수, 지하수, 해수	대기, 악취, 토양, 침출수, 지하수, 소음진동	조사결과 특이사항 없음
	측정 주기	1회/월 ~ 1회/분기	1회/월 ~ 1회/반기	
주변환경영향조사 (폐기물관리법)	항목	대기질, 악취, 토양, 지하수	대기, 악취, 토양, 지하수, 지표수	
	측정 주기	2회/3년	2회/3년	
기타 관리		TMS 실시간측정, 다이옥신 : 반기 1회	-	

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 시민단체 의견 수렴 추진계획 수립	10	- 해당 사업장 및 시민단체, 주민지원협의회 협의
입 기 내	2018 ○ 합동 점검 ○ 사후환경영향조사	50	- 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 시 시민단체 참여 시료채취 및 분석
	2019 ○ 환경영향조사 모니터링	100	- 환경청, 시 합동점검 실시 - 환경영향조사 모니터링 지속 확인
	2020 ○ 환경영향조사 모니터링	100	- 폐기물처리업 정기점검 실시 - 환경영향조사 모니터링 지속 확인
	2021 ○ 환경영향조사 모니터링	100	- 환경부, 전라북도, 시, 시민단체 등 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링 지속 추진
	2022 ○ 환경영향조사 모니터링	100	- 환경부, 전라북도, 시, 시민단체 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링을 통한 차후 추진계획 수립
입기후	○ 환경영향조사 모니터링		- 환경부, 전라북도, 시, 시민단체 등 합동 점검 - 환경영향조사 모니터링 지속 추진

■ 추진실적

[(주)케이비아이국인산업]

- 2018. 12. 20. ~ 12. 21 : 토양오염도조사 시료 채취 및 분석의뢰
 - 시민단체 대표 한상오 외 1명 참관
- 2019. 1. 11. : 토양오염도검사 시험결과 통보
 - 토양오염우려기준(3지역) 전항목 적합 판정(2개 지점)
- 2019. 12. 5. : (주)국인산업 폐기물처리업자 정기점검
- 2019년 분기별 침출수 방류수 수질검사 : 적합
- 2020. 1. 12 : 지하수 시험성적결과 통보
 - 지하수 생활용수 기준 전항목 적합 판정(9개소)
- 2020. 7. 1. : 폐기물처리업 정기점검 실시
- 2020. 11. 18. : 2-2공구 사용개시 관련 설치기준 준수 시설 확인
- 2020년 분기별 침출수 방류수 수질검사 : 적합

[한솔이엠이(주)]

- 2019년 반기별 소각시설 다이옥신 시험 : 적합
- 2020. 6. 15. : 오식도동 주민 합동점검 실시
 - 악취오염도 검사 시료채취 검사결과 : 적합
- 2020. 9. 3. : 군산 지정폐기물 운영관리방안 연구용역 보고회(한솔이엠이)
 - 주민협의회 및 지역주민 의견 등 결과에 반영하여 운영방안 결정 요구
 - 소각시설 신축 또는 증설시 대기오염물질 배출기준 외 최소화 배출방안 마련 요구
- 환경영향조사실시 : 사후환경영향평가(매년 실시)
주변환경영향조사(3년주기 실시)

■ 금후계획

- 해당 사업장에 대한 지도·점검 지속실시 등 관리감독 강화
- 관계법령에 따른 각종 환경영향조사 모니터링 지속 추진
 - 환경영향평가법에 의한 사후환경영향조사 결과 모니터링
 - 폐기물관리법에 의한 주변환경영향조사 결과 모니터링
 - TMS 실시간측정 결과 및 다이옥신 분석결과 모니터링

관리번호
V-154

어린이집 공기청정기 보급

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	317백만원	사업기간	2018 ~ 2020		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	아동청소년과 (보육지원계)		
계 장	이 영 란 (3221)	담 당 자	신 선 정 (3222)		

< 공약목표 >

◆ 어린이집 공기청정기 우선 보급

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 총사업비 : 317백만원(국비148, 도비27, 시비79, 자부담63)
- 내 용 : 어린이집 실내 공기질 개선을 위한 공기청정기 보급(구입)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	317		317	297		20		
국 비	148		148	148				
도 비	27		27	27				
시 비	79		79	63		16		
기타(민자 등)	63		63	59		4		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 142개소 559대 설치	100 - '18. 11월 어린이집 개별 구매계약 - '18. 12월 공기청정기 설치 완료
	2019		100
	2020	○ 16개소 38대 설치 (추가보급)	100 - '20. 4월 어린이집 개별 구매계약 - '20. 5월 공기청정기 설치 완료
	2021	○	- -
	2022	○	- -
임기후	○		-

추진실적

- 어린이집 공기청정기 설치 완료
 - 공기청정기 미설치 어린이집 158개소 597대 설치 완료

금후계획

- 어린이집 공기청정기 관리 실태 상시 모니터링
 - 공기청정기 적기 필터 교환 여부 등 확인
 - 어린이집 입구 공기청정기 설치 및 관리현황 게시

관리번호
V-155

경로당 공기청정기 보급

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	837백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	경로장애인과(경로시설계)		
계 장	최금자 (3191)	담당자	김수진 (3195)		

< 공약목표 >

◆ 노인시설 등에 공기청정기를 우선 보급

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 등록 경로당
- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2021. 12
- 총사업비 : 836.9백만원(국비 205.7, 도비 137.3 시비 493.9)
- 내 용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	836.9	0	836.9	0	823	0	13.9	0	
국 비	205.7	0	205.7	0	205.7	0	0	0	
도 비	137.3	0	137.3	0	123.4	0	13.9	0	
시 비	493.9	0	493.9	0	493.9	0	0	0	
기타(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○ 해당없음		- 해당없음	
임기내	2018	○ 해당없음	- 해당없음	
	2019	○ 관내 등록 경로당에 공기청정기 보급 완료	100 - 경로당 공기청정기 보급사업 ·대상 : 관내 등록 경로당 507개소 ·사업기간 : '18. 12 ~ 19. 3월 ·내용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)	
	2020	○ 공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리		- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)을 계약조건으로 제시
	2021	○ 관내 등록 경로당에 공기청정기 보급 완료	추가 보급	- 경로당 공기청정기 보급사업 ·대상 : 관내 등록 경로당 8개소 ·사업기간 : '21. 2 ~ 21. 7월 ·내용 : 경로당에 공기청정기 보급(구입)
	2022	○ 공기청정기 보급 후 주기적인 점검 및 유지관리		- 구매 입찰공고 시 제품종류, 규격, 가격 외 설치 후 주기적인 점검과 유지관리 서비스 제공(필터 무상 교체 등)을 계약조건으로 제시
임기후	○ 주기적인 필터 교체 등 유지 관리		- 필터교체 등 공기청정기 유지관리 비용, 21년 이후 신규 설치 경로당은 추경 예산을 편성하여 지원	

추진실적

- 515개 경로당 930대 공기청정기 보급완료

금후계획

- 21년 이후 신규 설치 경로당은 별도 예산 편성하여 지원

관리번호
V-156

여성이 안전한 안심도시 인프라 구축

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	105백만원	사업기간	2018 ~ 계속		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	여성가족과(여성정책계)		
계 장	최 미 숙 (3211)	담 당 자	최 숙 란 (3214)		

< 공약목표 >

◆ 여성 전담 방법제 시행으로 여성이 안전한 안심 도시 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 105백만원(시비)
- 내 용 : 여성 안전한 안심도시 인프라 구축
 - 경찰서 공동대응을 통한 여성안심귀가 서비스 제공
 - 여성안심귀갓길 및 여성안심구역 등 로고젝터 설치 추진

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	105		105		6	66	-	33	
국 비									
도 비									
시 비	105		105		6	66	-	33	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입 기 내	2018 ○ 사업계획 수립	10	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업계획 수립 - 각 사업별 세부사항 검토
	2019 ~ 2022 ○ 기관별 협의 예산확보	100	- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업 추진 - 각 사업별 기관 협조 및 예산 확보
입기후	○ 여성안전 인프라 운영관리		- 여성안전 인프라 구축을 위한 사업 실행 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완

추진실적

- 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축 계획 수립(2019. 10월)
- 여성이 안전한 안심도시 인프라 구축 업무협약(2019. 10월)
 - 대상 : 군산시장 - 군산경찰서장
 - 내용 : 여성안심귀가서비스 공동 대응을 위한 상호협력 협약
- 여성안전을 위한 보호·예방 시스템 구축
 - 여성안심귀갓길 및 구역 내 로고젝터(그림자조명) 24대 설치
 - 여성안심귀갓길 야간안전표식(쏠라표지병) 및 안심부스(1개소) 설치

금후계획

- 여성안심홈세트 지원 및 안심거울 설치 추진 : 2022년 상반기
 - 여성가구 안심홈세트 지원 및 공중화장실 안심거울 설치
- 여성안심귀가서비스 지속 운영(경찰서 협조)
- 여성안전 보호·예방 시스템 운영관리

[05. 안전건설국]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 17개
- 추진률 : 93.82%
- 이행률 : 82.35%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
17	10	4	3		

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황					비고
		완료	이행후 계속추진	추진중		보류	
				정상	일부		
합계	17	10	4	2	1		
안 전 총 괄 과	2		2				
도 시 계 획 과	2	2					
건 설 과	3	1	2				
주 택 행 정 과	3	3					
교 통 행 정 과	7	4		2	1		

관리번호	공약명	이행단계	이행률(%)	담당부서
I-25	도시계획위원회 민간참여 확대방안	완료	100	도시계획과
I-26	공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화	완료	100	주택행정과
III-86	폐철도 활용방안 마련	완료	100	도시계획과
III-87	월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진	정상추진	80	교통행정과
IV-123	고령자 복지주택사업	완료	100	주택행정과
IV-124	주거복지 상담창구 마련	완료	100	주택행정과
IV-125	장애인 이동권 지원사업 확대	정상추진	85	교통행정과
V-157	군산시 어린이 종합안전체험교육관 구축	이행후 계속추진	100	안전총괄과
V-158	안전 어플리케이션 배포 및 홍보	이행후 계속추진	100	안전총괄과
V-159	학교 앞 가로등 확충	이행후 계속추진	100	건설과
V-160	학교 앞 인도 확충	완료	100	건설과
V-161	도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영	이행후 계속추진	100	건설과
V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진	일부추진	30	교통행정과
V-165	안정적인 버스이용을 위한 시설 지원	완료	100	교통행정과
V-166	어린이 안전지킴이 확대 운영	완료	100	교통행정과
V-167	스튜던트존 확대 적용	완료	100	교통행정과
V-168	노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선	완료	100	교통행정과

관리번호
I-25

도시계획위원회 민간참여 확대방안

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	도시계획과 (도시계획계)		
계 장	최성운 (454-3501)	담당자	최봉준 (454-3502)		

< 공약목표 >

- ◆ 건전한 도시발전 및 합리적 도시계획 수립을 위하여 군산시 도시계획위원회 민간참여 확대 방안 마련

■ 사업개요

- 위원회명 : 군산시 도시계획위원회
- 위 원 수 : 25명(당연직2, 시의원2, 민간위원 21)
- 임 기 : 2년(금회 임기 2021. 5. 22 ~ 2023. 5. 21)
- 내 용 : 도시계획위원회 민간참여 확대를 위하여 기존방식의 기관추천과 병행하여 공개모집 실시

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-	-	-
임기내	2018 ○ 도시계획위원회 구성준비	-	-도시계획위원회 민간참여 확대(안) 검토 (공개모집)

2019	○ 제22대 도시계획위원회 구성·운영	70%	- 2019. 3. 11 도시계획위원회 구성계획 수립 * 기관추천 + 공개모집 - 2019. 3. 15 도시계획위원회 위원 공개모집 공고 * 시보, 시 홈페이지, 게시판, 언론보도(2회) * 3. 15(금) ~ 4. 12(금) 공개모집 신청·접수 - 2019. 5. 22 제22대 도시계획위원회 구성(위촉) 완료 * 공개모집 위원 6명 선정
2020	○ 도시계획위원회 운영	70%	- 제22대 도시계획위원회 운영
2021	○ 제23대 도시계획위원회 구성·운영	100%	- 2021. 3. 8 도시계획위원회 구성계획 수립 - 2021. 3. 10 도시계획위원회 위원 공개모집 공고 * 시보, 시 홈페이지, 게시판, 언론보도(2회) * 3.15(금) ~ 4. 9(금) 공개모집 신청·접수 - 2021. 5. 31 제 23대 도시계획위원회 구성 (위촉)
2022	○ 도시계획위원회 운영	지속 추진	- 제23대 도시계획위원회 운영
임기후	○ 도시계획위원회 지속 운영		- 도시계획위원회 민간참여 확대 지속 운영

■ 추진실적

- 2021. 3. 8 : 제23대 도시계획위원회 구성계획 수립 (공개모집)
- 2021. 3. 10 : 공개모집 공고 (시보, 홈페이지, 게시판, 언론보도 등)
- 2021. 3. 15 ~ 4. 9 : 공개모집 신청 및 접수
- 2021. 5. 31 : 제22대 도시계획위원회 구성(위촉)
 - 공개모집 6, 외부(대학교 등)추천 15, 시의원 2, 당연직 2
- 2021. 6. ~: 제 23대 도시계획위원회 운영

■ 금후계획

- 제23대 도시계획위원회 운영 (2023. 5. 21까지)

관리번호
I-26

공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	10백만원	사업기간	2019~계속		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (공동주택관리계)		
계 장	임환택 (3721)	담당자	최영귀 (3722)		

< 공약목표 >

- ◆ 공동주택 분쟁조정위를 상시 기구화 함으로써 분쟁을 적극 중재
- ◆ 갈등분쟁을 소통화합으로 조정함으로써 성숙한 공동체 문화조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ (계속)
- 총사업비 : 10백만원(시비)
- 내 용 : 군산시 공동주택관리조례 개정, 분쟁조정위원회 상설운영
 - 군산시 공동주택관리 조례 개정 등 상시 기구화 준비
 - 공동주택 분쟁조정위를 상시 운영 및 성숙한 공동체 문화조성

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	10		10			3	3	4	
국 비									
도 비									
시 비	10		10			3	3	4	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018	○ 상시운영 준비	20	- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화 (입주민의 1/10이상 동의규정 삭제) - 군산시 공동주택관리 조례 개정(2018.11.)
	2019	○ 분쟁조정위 상시 운영	100	- 분쟁조정위원회 구성(2019.4.) - 상시 기구화 - 공동체 활성화 사업 등 살고 싶은 아파트 조성 - 공동주택단지 홍보 협조 요청 공문 발송
	2020	○ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 상시 기구화 - 공동체 활성화 사업 등 살고 싶은 아파트 조성 - 공동주택단지 홍보 협조 요청 공문 발송
	2021	○ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 재구성(2021.3)
	2022	○ 분쟁조정위 상시 운영	지속 운영	- 분쟁조정위원회 상시 기구화
임기후				

추진실적

- 군산시 공동주택관리 조례 개정 : 2018. 11.
- 분쟁조정위원회 신청 제한 완화(입주민의 1/10이상 동의규정 삭제)
- 공동주택 분쟁조정위원회 구성 : 2019. 4.
- 공동주택 분쟁조정위원회 상설 기구화
- 공동주택 분쟁조정위원회 홍보 협조공문 발송 : 2019. 5.
- 공동주택단지 관리주체에 홍보 요청
- 공동주택 분쟁조정위원회 재구성(임기2년) : 2021. 3.

금후계획

- 공동주택 분쟁조정위원회 설치·운영 지속 홍보

관리번호
Ⅲ-86

폐철도 활용방안 마련

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	109백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	도시계획과 (도시계획계)		
계 장	최성운 (454-3501)	담당자	동상률 (454-3504)		

< 공약목표 >

◆ 군산선, 옥구선 등 향후 폐철에 대비 우리시만의 특색있는 폐철도 활용방안을 마련하여 분야별 사업 추진 유도

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역
- 사업기간 : 2019~2021년
- 총사업비 : 109백만원(시비)
- 내 용 : 군장산단 인입철도 완공(2020년) 이후 일부 철도폐선
 예정으로, 우리시 폐철도 활용에 대한 전체적인 구상
 (매입방안, 사업 방향 등) 정립

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	109	-	109	-	109	-	-	-
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	-	-	-
입 기 내	2018	-	-
	2019	○ 과업방향검토 ○ 예산확보	50 - 관계기관 및 부서 의견 조회 등 - 제2회 추경 예산 반영 (150백만원) - 2019. 12월 용역 착수
	2020	○ 용역착수 및 사업검토	70 - 주민설명회, 시의회, 관계기관·부서 등 다양한 의견수렴
	2021	○ 용역 완료	100 - 용역 완료(폐철도 활용방안 마련) - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
	2022	○ 분야별 사업 추진	지속 추진 - 매입방안, 사업방향 등 정립 - 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)
입기후	○ 분야별 사업 추진	지속 추진	- 분야별 사업추진 (관광, 도시재생 등)

추진실적

- 2019. 4월 : 철도 유희부지 활용 사업계획 수요 조사 (우리시 관련부서)
- 2019. 12월 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역 착수
- 2020. 1~6월 : 기초조사 및 현장 여건 분석 / 관련부서 의견 수렴
- 2020. 7. 16 : 용역 추진사항 보고회
- 2020. 8~9월 : 주민설문조사 / 경과지 주민대표 인터뷰 / 분야별 전문가 간담회 실시
- 2020. 10월 : 관련기관(국가철도공단) 협업 실무 협의
- 2020. 11월 : 시의회 의원 간담회
- 2021. 2월 : 전문가 토론회 실시
- 2021. 5월 : 군산시 폐철도 활용방안 수립 용역 최종보고회

금후계획

- 용역 결과를 토대로 관련부처와 지속적인 협의 및 관련부서와 상호 협력으로 사업추진

관리번호
Ⅲ-87

월명동, 영화동 일방통행 단계적 추진

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	80%	2021년 목표달성	0
총사업비	100백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통기획계)		
계 장	김명기 (3771)	담 당 자	이용수 (3774)		

< 공약목표 >

- ◆ 히로쓰 가옥처럼 차량 교행이 위험한 곳부터 검토 후 시행하되 주민의 동의가 이루어지는 전제로 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 월명동, 영화동 일원 (건축자산 진흥구역)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 총사업비 : 100백만원
- 내 용
 - 월명동, 영화동 일원의 가로망 일정구간을 선정하여 한방향으로 차량통행을 조정하고 좁은 도로를 효율적으로 이용하여 차량의 소통 및 보행자 안전을 증진하고자 함

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	100		100					100
국 비								
도 비								
시 비	100		100					100

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획) 수립	20	- 교통영향평가 추진 - 일방통행체계 대안마련
	2019 ○ 일방통행체계 검토	40	- 교통영향평가 심의 전 주민설명회 완료 - 교통영향평가 추진 (일방통행체계 확정)
	2020 ○ 일방통행체계 계획수립	60	- 일방통행 운영 관련 홍보 및 협의 추진 - 주차수급 실태조사 용역 시행
	2021 ○ 주민의견 수렴	80	- 월명동 일원 일방통행 시행에 대한 주민의견 수렴
	2022 ○ 일방통행 시행	100	- 관계기관 협의 - 일방통행 관련 교통안전시설물 시공
입기후	○		-

추진실적

- 교통영향평가 수립 시 일방통행 운영에 대한 주민설명회 완료
- 현재 월명동, 영화동 일원에 군산시 건축자산 진흥구역 관리계획(지구단위계획)의 행정절차인 교통영향평가 완료 - 도시재생과
- 주차수급실태조사 용역 완료
- 월명동, 영화동 일원 일방통행 관련 주민의견 수렴 : '21.7.19.
 - 지가 하락과 상권 매출 감소 등 경제적 손해에 대한 우려로 일방통행 시행 자체에 대한 강한 거부감이 있음

금후계획

- 지역 주민 의견 재수렴 및 시범운영 구간 재검토
- 일방통행 관련 기관 및 부서 간 시설 운영 안 협의
- 지역주민 동의 시 군산경찰서 교통안전시설심의 추진 후 시행

관리번호 IV-123	<h1 style="margin: 0;">고령자 복지주택사업</h1>
----------------	--

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	22,041백만원	사업기간	2019~2023		
완료시기	임기후	시행주체	협력 (군산시 & LH공사)		
사업구분	계속	담당부서	주택행정과(공동주택계)		
계 장	문춘호(3711)	담 당 자	서상배(3713)		

< 공약목표 >

◆ 65세 이상 저소득노인 대상의 주거 + 복지가 결합된 선진형 고령자 복지주택 공급으로 주거안정 도모 및 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 오룡동 900-40번지 일원(부지 4,761㎡)
- 사업기간 : 2019 ~ 2023
- 총사업비 : 22,037백만원(국14,911,시2,251, LH4,879)
- 내 용 : 복지주택 150호(전용 26㎡)
 복 지 관 1~2층 연면적 1,330.78㎡
- 사업방식 : 공동사업추진(군산시 & LH)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21~22	'23
합 계	22,041	741	21,300		4,662	5,199	4,948	6,491
국 비	14,911		14,911		2,982	3,728	3,728	4,473
시 비	2,251	741	1,510		705	251	-	554
L H	4,879		4,879		975	1,220	1,220	1,464

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 공모사업 준비	5	- 사업부지 기초조사
	2019 ○ 공모사업 선정 ○ 사업계획승인	25	- 추진계획 수립 및 공모 제안서 제출 - 공모선정(국토부) - 사업시행 협약체결(시 & LH) - 공유재산심의 등(시) - 사업계획승인(국토부)
	2020 ○ 사업인정고시 ○ 토지·지장물 보상협의 및 지장물 철거	60	- 사업인정고시 통지(국토부→군산시) - 보상협의 및 지장물 철거
	2021 ○ 수용재결 ○ 공사 착수	80	- 지방토지수용위원회 개최(전라북도) - 공사 착수(LH에 토지인계)
	2022 ○ 입주자모집	90	- 입주자 모집 공고
임기후 2023	○ 사용검사 및 입주	100	- 사용검사 및 입주

추진실적

- 19. 2. : 사업추진계획 수립(민선7기 공약사업 추진 : 2018.10월부터)
- 19. 3. : 공모사업 제안서 제출(국토부)
- 19. 4. : 공모사업 선정(국토부)
- 19. 8. : 공유재산 관리계획심의 의결(의회)
- 19. 9. : 사업시행 협약체결(시 & LH)
- 20. 1. : 사업계획승인(국토부)
- 20. 1. : 사업인정고시 신청(군산시→전라북도)
- 20.2~20.11 : 보상협의(토지 및 건물)
- 20.11. : 사업인정고시 통지(국토부→군산시)
- 20.12~21.1 : 지장물 철거
- 21. 2. : 수용재결 신청(군산시→전라북도)
- 21. 7. : 지방토지수용위원회 개최(전라북도)
- 21. 7. : 수용재결에 따른 공탁
- 21. 8. : 소유권 이전 등기완료
- 21. 8. : 공사 착수(LH에 토지인계)

금후계획

- 23. 10. : 사용검사 및 입주

관리번호
IV-124

주거복지 상담창구 마련

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	110백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	주택행정과 (주거복지계)		
계 장	장선애 (4241)	담당자	김유연 (4242)		

< 공약목표 >

- ◆ 취약계층의 주거복지 향상을 위해 주거복지 종합 상담창구 마련
- ◆ 중앙정부 및 지자체·LH 등에서 제공하는 주거복지 제도의 종합 안내를 통한 시민의 주거복지 향상 및 알 권리 제공

■ 사업개요

- 위 치 : 시청 1층(열린민원과 32번창구)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 110백만원(시비110)
- 내 용 : 주거복지안내 원스톱 상담창구 개설
 - 주거복지 전담인력 배치(1명)
 - 주거복지 종합서비스(원스톱 상담, 홍보자료 제공 등) 제공

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	110		110		13	31	32	34	
국 비									
도 비									
시 비	110		110		13	31	32	34	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 주거복지 제도 운영		- 주거복지사업 종합 안내 (주거급여, 에너지효율개선사업, LH사업연계, 농어촌주택개량사업, 저소득층 임대보증금 지원사업 등)
임기내	2018 ○ 주거복지상담창구 마련을 위한 기초조사	15	- 주거복지 전문 상담사 배치에 대한 타당성 검토 및 재원 마련
	2019 ○ 주거복지상담창구 구축	100	- 주거복지상담창구 계획 수립 - 주거복지 전담 상담인력 채용 - 주거복지상담창구 공간 및 집기 설치
	2020 ○ 주거복지상담창구 운영	100	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전담 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2021 ○ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구 상시 운영 - 주거복지 전담 상담인력 심층교육 - 주거복지 홍보물 제작
	2022 ○ 주거복지상담창구 운영	지속 운영	- 주거복지상담창구의 안정적 운영
임기후	○		-

추진실적

- 2019. 5월 : 주거복지상담창구 설치 계획 수립
- 열린민원과와 설치장소 협의
- 2019. 9월 : 주거복지상담창구 전담 인력 채용
- 2019. 10월 : 주거복지상담창구 운영 개시
- 2019. 11월 : '알기 쉬운 주거복지서비스' 홍보 책자 발간
- 2020. 7월 : 찾아가는 주거복지상담창구 운영(20.7~10월)
- 읍면·동 및 사회복지기관(자체홍보전단지 및 홍보물, 홍보책자 제작 배포)
- 2021. 9월 : 홍보책자 발간 및 읍면·동 및 사회복지기관 자체 홍보물 배포

금후계획

- 주거복지상담창구 운영 및 지속 홍보
- 하반기 찾아가는 주거복지상담창구 운영
- 주거복지홍보 책자 및 홍보전단, 홍보물품 제작 배포

관리번호
IV-125

장애인 이동권 지원사업 확대

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	85%	2021년 목표달성	○
총사업비	836백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기 후	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)		
계 장	최병주 (3781)	담당자	이정환 (3783)		

< 공약목표 >

- ◆ 장애인 이동권 지원사업 확대
- ◆ 기존 대중교통 체계 재확립 추진
 - 거동 불편 노인전용 콜택시 운영
 - 장애인 포함 사회적 약자 위한 복지콜택시 운영 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 836백만원 (국비 418, 도비 209, 시비 209)
- 내 용 : 사회적 약자를 위한 장애인 이동권 지원 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	836	-	698	40	126	210	92	230	138
국 비	418	-	349	20	63	105	46	115	69
도 비	209	-	174.5	10	31.5	52.5	23	57.5	34.5
시 비	209	-	174.5	10	31.5	52.5	23	57.5	34.5
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018	20	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2019	45	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상 - 광역이동지원센터 운영에 따른 준비
	2020	60	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2021	85	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
	2022	90	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상
입기후	○ 특별교통수단 운행 장애인 이동권 확보	100	- 이용대상자 확대에 따른 차량도입계획 제출 - 추가 도입에 따른 운전원 인건비 계상

추진실적

- 2021년 특별교통수단 24대 / 교통약자 전용 임차택시 6대 운행
- 2021년 특별교통수단 신규차량 2대 추가 도입 : 2021. 12.

금후계획

- 2022년 특별교통수단 신규 차량 2대 및 대체차 3대 구입 계획 : 2022. 9.
- 특별교통수단 28대 운행(예정)
- 2022년 교통약자 전용 임차택시 8대 운행 : 2022. 1 ~12.

관리번호	어린이 종합안전체험관 구축
V-157	

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	3,047백만원	사업기간	2019~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과 (안전총괄계)		
계 장	임 정 진 (3841)	담당자	김 세 원 (3842)		

< 공약목표 >

◆ 군산시 어린이 종합안전체험관 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 전라북도 군산시 동장산로 135
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,047백만원(국비 280, 도비 1,000, 시비 1,590, 기타 177)
- 내 용 : 어린이 전용 안전체험시설 구축 및 운영관리 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,047	0	3,047	0	1,047	0	1,000	1,000	
국 비	280		280		280				
도 비	1,000		1,000				500	500	
시 비	1,590		1,590		590		500	500	
기타(민자 등)	177		177		177				

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2019	○안전체험시설 구축	100 - 디지털 안전체험시설 공모사업 선정 - 지진재난 가상현실 체험시설 등 3종
	2020	○체험시설 운영 및 관리	100 - 어린이 대상 체험시설 운영 및 유지관리
	2021	○균특예산 확보 및 시설확충	100 - 균특예산 확보(1,000백만원) - 안전체험시설 개선 및 콘텐츠 개발 추진
	2022	○균특예산 확보 및 시설확충	100 - 균특예산 확보(1,000백만원) - 안전체험시설 개선 및 콘텐츠 개발 추진
임기후	○ 체험시설 개선 및 관리		- 어린이 안전체험관 지속 운영

추진실적

- 디지털체험 콘텐츠 개발 공모사업 선정 및 구축 : '19. 11월
- 지진재난 가상현실 체험, 실감 교통안전 체험존 등 시설 확충
- 민선7기 공약사업 변경계획 수립 및 승인 완료 : '21. 3월
- 여건 상 공약변경이 불가피하여 '어린이 종합안전체험관' 구축으로 공약내용 변경 및 공약이행평가단 심의 후 변경 완료

금후계획

- 시설개선을 위한 전북도 관련부서 협의 및 균특예산 확보 추진
- 지속적인 시설개선 및 4차 산업기술을 접목한 체험시설 구축
- 포스트 코로나 시대에 대응할 수 있는 다양한 콘텐츠 개발

공약 변경내역

공약사업명 (현재)	변경일	변경내용	변경사유	변경절차
어린이 종합안전체험관 구축	'21.3	군산시 종합안전체험관 → 어린이 종합안전체험관으로 변경 추진	사업여건 상 불가피한 사정으로 공약내용 변경 추진	공약이행평가단 심의 완료

관리번호	안전 어플리케이션 배포 및 홍보
V-158	

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	안전총괄과 (안전총괄계)		
계 장	임 정 진 (3841)	담당자	황 동 현 (3846)		

< 공약목표 >

◆ 재난안전정보 포털 앱 "안전디딤돌" 배포 및 홍보 강화

■ 사업개요

- 홍보기간 : 년중
- 홍보대상 : 군산시민
- 홍보방법 : 전광판, 시정 소식지, 홈페이지 등
- 홍보내용 : 「안전디딤돌」 앱 설치로 재난안전정보 서비스 제공

※ 행안부 「안전디딤돌」 앱 활용 배포 및 홍보 강화

- 실시간 긴급재난문자 서비스 등으로 시민의 안전 확보 기여
- 시민의 재난에 대한 사전 예방·대비 및 재난 발생 시 신속 대응

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진실적 및 계획
기추진			
임 기 내	2018 ○ 「안전디딤돌」 홍보	60	- 온라인/ 오프라인 홍보 추진
	2019 " "	100	
	2020 ○ 「안전디딤돌」 활용	100	- 긴급재난 문자서비스 등 활용으로 재난 대응 - 재난뉴스, 기상정보 확인
	2021 " "	지속	
	2022 " "	추진	

■ 추진실적

- 청사 엘리베이터 모니터를 활용한 홍보
 - 시정 소식지 홍보
 - 군산시 홈페이지 게재 : 「안전디딤돌」 앱 설치 및 사용방법 등
 - 군산시 공무원 「안전디딤돌」 설치 및 홍보 추진
 - 안전점검의 날 캠페인을 통한 길거리 홍보
 - 찾아가는 시민대상 재난안전교육 활용 「안전디딤돌」 홍보
 - 코로나19 긴급재난문자 미수신 민원 시 안전디딤돌 적극 홍보
- * '20. 1월 이후 코로나19 확산으로 인한 행사 진행 축소 및 취소

■ 금후계획

- 코로나19 진정 시 매월 4일 안전점검의 날 캠페인 활용 지속 홍보
- 각종 행사 추진 시 「안전디딤돌」 리플릿 활용 홍보 실시

관리번호	학교 앞 가로등 확충
V-159	

이행단계 2021.12월말기준	이행후 지속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	1,300백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	건설과 (도시조명계)		
계 장	안재영 (3621)	담당자	박병선 (3622)		

< 공약목표 >

◆ 학교 앞 안전사고 예방을 위한 학교 주변 가로등 확충(개선)

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내(학교 89개교)
- 사업기간 : 2018년~2022년
- 총사업비 : 1,300백만원(시비 1,300)
- 내 용 : 학교 주변 가로(보안)등 조도개선 1,000등 (저효율등→고효율LED)
학교 내 태양광 가로등 설치 77본

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
국 비									
도 비									
시 비	1,300		1,300	300	400	200	200	200	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 학교 내.외 가로등 확충 (목표 200등)	20 - 학교 내부 태양광 가로등 설치 20본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 200등
	2019	○ 학교 내.외 가로등 확충 (목표 200등)	40 - 학교 내부 태양광 가로등 설치 57본 - 학교 외부 도로 가로등 교체(LED) 205등
	2020	○ 학교 주변 가로등 확충 (목표 200등)	60 - 학교 주변 가로(보안)등 개선(LED) 359등
	2021	○ 학교 주변 가로등 확충 (목표 200등)	80 - 학교 주변 가로(보안)등 개선(LED) 360등
	2022	○ 학교 주변 가로등 확충 (목표 200등)	100 - 학교 주변 가로(보안)등 개선(LED) 200등
임기후	○		-

※ `18~`19년 학교 내 태양광 LED등기구 설치사업 지원(300백만원/ 77본)

추진실적

- 2018년도 학교 앞 가로등 확충사업(목표 200등 개선)
 - 월명중 & 소룡초 외 5개교 200등 개선
- 2019년도 학교 앞 가로등 확충사업(목표 200등 개선)
 - 산북중 외 6개교 205등 개선
- 2018~2019년도 학교 내 태양광 가로등 설치(77본)
 - 군산고등학교 외 19개교 77본 설치
- 2020년도 학교 앞 가로등 확충사업(목표 200등 개선)
 - 구암초 외 5개교 359등 개선
- 2021년도 학교 앞 가로등 확충사업(목표 200등 개선)
 - 푸른솔초교 외 14개교 360등 개선

금후계획

- 유관기관과 협조하여 시내·외 지역에 대한 조도개선 대상지 선정
- 향후, 범죄취약지역 개선 등 타사업과 연계하여 지속적으로 추진

관리번호
V-160

학교 앞 인도 확충

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	400백만원	사업기간	2019. 1. ~ 2020. 12.		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로계획계)		
계 장	송영중(3581)	담당자	김광수 (3583)		

< 공약목표 >

◆ 학교주변 인도설치로 보행공간을 확보하고 안전시설 개선을 통해 안전한 등하굣길 조성 및 교통사고 예방

■ 사업개요

- 학교현황 : 군산시 관내 학교 89개소
 - 초등학교 57, 중학교 19, 고등학교 12, 특수학교 1
- 대상학교 : 6개소 (초등학교 4, 중학교 2)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 400백만원(시비 400)
- 내 용 : 안전한 통학로 확보를 위해 학교 주변 인도 설치 및 안전시설 개선

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	400		400		400			
국 비								
도 비								
시 비	400		400		400			
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		- 학교주변 인도개설로 안전한 통학로 확보	
임기내	2018	○관내 학교 현황 분석 및 대상지 선정	20	- 학교주변 인도설치 유무 파악
	2019	○대상지 선정 및 공사시행	60	- 인도 미설치 학교 중 우선설치 가능지역 선정 - 인도확충공사 시행 (1개소 공사중, 5개소 설계중)
	2020	○공사완료	100	- 4개 학교 인도확충공사 완료 (1개소 교육청 시행, 1개소 도로폭 협소로 설치 불가)
	2021	○		- -
	2022	○		- -
임기후	○		-	

추진실적

- '19. 9. : 교육청, 관내 대학 등을 대상으로 인도확충 수요조사 실시
 - 총 16개 학교 신청 초 11, 중 2, 고 1, 대 2)
- '19. 10. : 대상지 선정 (초 4, 중 2)
 - 대상학교 : 문화초, 산북초, 대야초, 대야남초, 진포중, 임피중
- ※ 도로폭 협소로 인도설치 불가지역, 단순한 블록 교체 요청지, 타과 중복구간 제외

관리번호
V-161

도로 먼지제거 및 폭염대비 살수차량 운영

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	258백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	건설과 (도로관리계)		
계 장	하인섭 (3561)	담당자	문승희 (3565)		

< 공약목표 >

◆ 기후변화로 인한 폭염 및 미세먼지에 대처하고자 도로 살수차량 운영

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 전역
- 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5년)
- 총사업비 : 258백만원(국비33, 도비 10, 시비 215)
- 내 용

① 2021년 폭염대비 살수차량 운용

- 투입대수 : 총 50대
- 사업량 : 살수차량(11ton/대 × 600,000원/일 × 5대 × 10일 = 30백만원)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	258	60	118	-	58	-	30	30	80
국 비	33	33	-	-	-	-	-	-	-
도 비	10	10	-	-	-	-	-	-	-
시 비	215	17	118	-	58	-	30	30	80
기타(민자 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진계획
기추진	○ 살수차량 운영	23	- 전지역 살수차량 운영
입 기 내	2018 ○ 살수차량 운영	-	- 예산미확보
	2019 ○ 살수차량 운영	45	- 전지역 살수차량 운영
	2020 ○ 살수차량 운영	-	- 예산미확보
	2021 ○ 살수차량 운영	100	- 전지역 살수차량 운영
	2022 ○ 살수차량 운영	지속 운영	- 전지역 살수차량 운영
입기후	○ 지속 추진		

■ 추진실적

- (예산확보) 2021년도 살수차량 임차 예산(30백만원) 확보
- (살수작업) 폭염대비 살수차량 임차계약 및 시행 : 2021. 7. ~ 9.

■ 금후계획

- (예산확보) 2022년도 예산반영(30백만원) 후 폭염대비 살수차량 운영

관리번호 V-164	군산시 시내버스 준공영제 추진
----------------------	-------------------------

이행단계 2021.12월말기준	일부추진	이행률 2021.12월말기준	30%	2021년 목표달성	
총사업비	200백만원	사업기간	2018~2024		
완료시기	임기 후	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)		
계 장	최병주 (3781)	담당자	장우성 (3782)		

< 공약목표 >

◆ 군산시 시내버스 준공영제 도입

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2019 ~ 2024
- 총사업비 : 200백만원 (시비 200)
- 내 용 : 정부의 준공영제 추진방향에 맞춰 대중교통 운영체계를 개선하고 준공영제 시행시의 대중교통 운영계획 수립을 위하여 시내버스 준공영제 도입을 위한 연구용역 진행

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	200		200			200		
국 비								
도 비								
시 비	200		200			200		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
임기내	2018			
	2019	○ 연구용역 발주	20	- 지방대중교통기본계획 수립 및 준공영제 타당성 검토 용역 발주 의뢰(회계과) : 2019. 8. 29.
	2020	○ 준공영제 도입 검토	30	- 5개년 법정계획 수립 및 준공영제 도입을 위한 타당성 결과 및 검토 준비 - 국비지원금 확보 후 준공영제 도입 여부 결정 - 버스운영체계 개편 및 버스 전문인력 확보
	2021	○ 준공영제 도입 또는 버스운영체계 개편	80	- 버스 준공영제 시행 또는 버스운영체계 개편에 대한 모니터링 사업 - 모니터링 결과를 토대로 대중교통 이용자 증진을 위한 다각적인 사업 검토
	2022	○ 준공영제 추진 위원회 구성 및 협의	90	- 버스준공영제관련추진위원회구성및작성운영안비등검토
임기후	○ 버스운영체계의 안정화	100	- 버스 준공영제 또는 버스체계 개편의 안정화 단계 - 대중교통 이용자의 교통불편 최소화	

추진실적

- 연구용역 발주 의뢰 (회계과) : 2019. 8. 29.
 - 용역명 : 군산시 지방대중교통기본계획 수립 및 시내버스 준공영제 타당성 검토 용역
 - 용역대상 : 군산시 시내버스 120대, 58개 노선
 - 용역시행 : 2019. 11.
 - 용역기간 : 착수일로부터 12개월
- ※ 자문위원 의견 반영 및 전라북도 용역 결과 반영을 위해 용역중지

금후계획

- 용역결과를 토대로 준공영제 도입 검토 및 준비
- 버스 준공영제 시행 또는 버스운영체계 개편에 대한 모니터링

관리번호
V-165

안정적인 버스이용을 위한 시설 지원

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	1,770백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기 내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (대중교통계)		
계 장	최병주 (3781)	담당자	김우진 (3785)		

< 공약목표 >

◆ 저상버스 승강장 20개소(BIT 포함) 및 비가림막 신규 도입

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 1,770백만원 (국비 270, 시비 1,500)
- 내 용 : 승강장 시설개선 및 정비, 승강장 바람막이 설치 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,770		1,770	300	600	270	300	300	
국 비	270		270	270					
도 비									
시 비	1,500		1,500	30	600	270	300	300	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
입 기 내	2018	○ 안정적인 버스이용시설 지원	20	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2019	○ 안정적인 버스이용시설 지원	40	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2020	○ 편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	80	-승강장 등 개선으로 교통약자 및 시내버스 이용객의 이동편의 제공
	2021	○ 편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	100	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
	2022	○ 편안하고 쾌적한 버스이용시설 지원	지속 추진	-승강장 등 개선으로 교통약자 등 이동편의 제공
입기후				

추진실적

- 2018~2020년 시내버스 승강장 바람막이 설치 및 철거 : 486개소
- ※ 2021년 시내버스 승강장 바람막이 추가 제작(특별교부세)
- 2018~2021년 버스승강장 태양광조명시설 설치 : 70개소
- 2018~2021년 버스승강장 탄소발열벤치 설치 : 120개소
- 2018~2021년 저상버스 승강장 교체 및 신설 : 26개소

금후계획

- 저상버스 승강장 및 바람막이 설치 등 지속 추진
 - 사전 읍·면·동 사전 수요조사 후 전수조사
 - 설치 민원이 많은 지역 및 이용자 수를 감안하여 추진

관리번호
V-166

어린이 안전지킴이 확대 운영

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,500백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통기획계)		
계 장	김명기 (3771)	담당자	이용수 (3774)		

< 공약목표 >

◆ 어린이 안전사고 50% 절감

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내 초등학교
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022(계속)
- 총사업비 : 1,500백만원(국비 1,350, 도비 20, 시비 130)
- 내 용 : 어린이 등하굣길 안전지도사 운영

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	1,500		1,500		1,000	500		
국 비	1,350		1,350		900	450		
도 비	20		20			20		
시 비	130		130		100	30		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 어린이 통학로 실태조사 ○ 시범운영	20 - 관내 초등학교 - 어린이 등하굣길 안전지도사 시범운영(8개소)
	2019	○ 예산확보 및 시범운영	40 - 국비 5억원, 시비 5억원 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(20개소)
	2020	○ 지속운영	100 - 관내 초등학교 설문조사 - 어린이 등하굣길 안전지도사 운영(17개소)
	2021	○ 지속운영	100 - 예산확보시 희망학교 안전지도사 운영실시
	2022	○ 지속운영	100 - 예산확보시 희망학교 안전지도사 운영실시
임기후	○ 사후평가		- 안전지도사 운영에 따른 교통안전 평가

추진실적

- 군산시 관내 어린이 통학로 현황 실태조사 (시내권 28개 초등학교)
- 어린이 통학로 개선 우선순위 선정 및 안전지도사 운영계획 수립
- 어린이 등하굣길 안전지도사 운영 : '20년 11월 말까지(17개 초등학교)
 - 맞춤형 일자리(희망근로) 사업과 연계하여 선발 (주부, 안전지도사 위주)
 - 하교시간 안전지도 (위킹 스쿨버스)
 - 걸어 다니는 스쿨버스란 의미로 하굣길 보행 및 생활안전 지도
 - 운영회수 및 근무시간 : 월~금요일 매일 1회 (12:00~16:00, 4시간)
 - 운영방법 : 일정장소에 집합하여 집근처로 이동 후 학부모에게 인계
 - 학교주변 정화활동 및 불법주정차 홍보활동

금후계획

- 일자리정책과 맞춤형 일자리(희망근로) 사업 시행시 안전지도사 선발 요청

관리번호	스튜던트존 확대 적용
V-167	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	완료	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	250백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통기획계)		
계 장	김명기 (3771)	담당자	이용수 (3774)		

< 공약목표 >

◆ 학생들의 안전한 등학교를 위해 스쿨존을 스튜던트존으로 넓혀서 학원가까지 적용

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 학원가 일원
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022(계속)
- 총사업비 : 250백만원
- 내 용 : 스쿨존을 확대하여 학원가 주변 교통안전시설 설치

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	250		250	100	50	50		50
국 비								
도 비								
시 비	250		250	100	50	50		50
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 학원가 현황조사	10 - 학원 집중지역 파악 - 연령대별 사고현황 조사
	2019	○ 개선안 도출 및 시공	40 - 학원 집중구간 개선안 도출 - 생활권 이면도로와 연계하여 개선방안 도출
	2020	○ 스튜던트존 확대	100 - 생활권 이면도로와 연계하여 시공
	2021	○ 스튜던트존 확대	100 - 예산확보시 생활권 이면도로와 연계하여 시공
	2022	○ 스튜던트존 확대	100 - 생활권 이면도로와 연계하여 시공
임기후			

추진실적

- 학원 집중지역 파악 및 사고현황 조사
 - 연령대별(12~19세) 교통사고 다발지점 현황 파악
- 학원 집중구간 생활권 이면도로와 연계하여 개선방안 도출, 시공
 - '19년 지곡동 일원, '20년 삼학동 일원
- 안전속도 5030 사업과 연계하여 나운동, 조촌동 등 속도저감시설 설치

금후계획

- 어린이 보호구역 개선사업과 연계하여 스튜던트존 개선

관리번호
V-168

노인보호구역 지정 및 짧은 신호등 개선

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	470백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	교통행정과 (교통시설계,지능형교통계)		
계 장	이준연(3811)/박덕하(7911)	담당자	이우석(3813)/김용선(7912)		

< 공약목표 >

- ◆ 교통 약자인 노인 교통사고 예방을 위하여 노인 보행이 많은 시설에 대하여 보호구역을 지정하고 시설 개선을 하기 위함

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내(군산경찰서와 협의 후 지정)
 - 관내 노인보호구역 12개소 (2021년 기준)
(노인종합복지회관, 문화경로당, 서해경로당, 금강노인복지회관, 선양경로당, 늘사랑재가노인 복지센터, 흥남경로당, 구화물역사거리, 참사랑요양병원, 명산시장, 옥구읍 오곡경로당, 미원경로당)
 - 2022년 1개소 신규지정 (임피면 영창경로당)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 470백만원(도비 235, 시비235)
- 내 용 : 노인보호구역 교통안전시설 개선, 유색포장, 노면표시, 표지판 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	470		470	100	100	100	140	30
국 비								
도 비	235		235	50	50	50	70	15
시 비	235		235	50	50	50	70	15
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
입기내	2018	○ 노인보호구역 지정 고시	20	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2019	○ 노인보호구역 지정 고시	40	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2020	○ 노인보호구역 신규 대상지 선정	60	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2021	○ 노인보호구역 신규 대상지 선정	100	- 노인보호구역 지정 및 시설개선 완료
	2022	○ 노인보호구역 신규 대상지 선정	지속 추진	- 노인보호구역 대상지 선정(임피면 영창경로당) - 실시설계 및 공사시공 계획 수립
입기후	○		-	

추진실적

- '20. 11. 30. : 교통약자를 위한 보행속도 기준 조정(0.8m/s -> 0.7m/s)
- '20. 12. 17. : 흥남동 노인보호구역(미원경로당) 지정요청
- '21. 1. 25. : '20년도 도 빅데이터 분석사업(노인보호구역 설정) 보고서 송부
- '21. 1. 20. : 노인보호구역 신규지정을 위한 검토(군산경찰서 협의)
- '21. 4. 5 : '21년 노인보호구역 개선사업(미원경로당) 사업확정 및 예산교부결정
- '21. 4. 30. : 노인보호구역 지정관련 유관기관(경찰서, 도로교통공단) 검토완료
- '21. 9. 27. : 흥남동 노인보호구역 개선공사(미원경로당) 시행
- '21. 12. 10. : 흥남동 노인보호구역 개선공사(미원경로당) 완료

금후계획

- 임피면 영창경로당 노인보호구역 지정관련 관계기관 협의추진
- 노인 다수 보행 및 사고 다발지역 노인보호구역 지정 및 시설 개선 추진

[06. 보 건 소]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 5개
- 추진률 : 100%
- 이행률 : 100%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
5	1	4	0		

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고	
		완료	이행후 계속추진	추진중			보류
				정상	일부		
합계	5	1	4				
보건행정과	3	1	2				
건강관리과	2		2				

2

보건소 이행현황

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
IV-118	중년 여성을 위한 힐링 서비스	이행 후 지속추진	100	건강관리과
IV-126	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대	이행 후 계속추진	100	보건행정과
IV-127	경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입	이행 후 계속추진	100	보건행정과
IV-128	보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현	완료	100	보건행정과
IV-129	산후조리비용 지원	이행 후 지속추진	100	건강관리과

관리번호
IV-118

중년 여성을 위한 힐링 서비스

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속 추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	32.6백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	건강관리과 (정신건강계)		
계 장	임명선(460-3209)	담당자	강혜린 (460-3209)		

< 공약목표 >

◆ 갱년기 여성 대상 심리상담 및 힐링 서비스 제공으로 정신건강 증진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 총사업비 : 32.6백만원(시비)
- 내 용
 - ▶ 중년여성 이동상담 서비스 『찾아가는 마음 상담소』
 - ▶ 중년여성 대상 심리상담 서비스 제공 및 교육 실시
 - ▶ 중년여성을 위한 정신건강 증진 프로그램 구축
 - ▶ 중년여성 대상 집단 프로그램 운영

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	32.6		32.6		11.5	0	11.4	9.7
국 비								
도 비								
시 비	32.6		32.6		11.5	0	11.4	9.7
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018 ○ 사업계획 수립	20	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
	2019 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	70	- 중년여성 이동상담서비스 27회/611명 - 중년여성 우울예방교육 4회/197명 - 고위험군 대상 소그룹 집단프로그램 5회/67명
	2020 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	70	- 코로나19 장기화에 따른 프로그램 운영 중단
	2021 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	100	- 중년여성 이동상담서비스 8회/ 102명 - 중년여성 우울예방교육 6회/ 260명 - 고위험군 대상 소그룹 집단프로그램 : 4회/60명
	2022 ○ 중년여성 힐링프로그램 운영	100	- 중년여성 정신건강증진 사업계획 수립 및 진행 - 사업실행에 대한 개선사항 검토보완
임기후	○		

추진실적

- 중년여성 이동상담 서비스 『찾아가는 마음 상담소』 : 35회/713명
 - 주민센터, 마트, 시장, 아파트(건강취약지역 건강누리마을 사업연계) 등
- 중년여성 우울예방교육 : 10회/457명
- 고위험군 대상 소그룹 집단 프로그램 : 9회/127명(15명 정원)
 - 이동상담, 우울예방교육을 통해 발견한 고위험군 중 희망자 대상
 - 코로나19 확산 및 장기화에 따른 2020년~2021년 프로그램 축소 운영
- 스트레스 우울 심리 상담 713건(고위험군 등록 및 사례관리: 32명)
- 정신건강 심리치유 의료비지원 : 10회/1명

금후계획

- 코로나19 진정 시 프로그램 및 정기교육과정 확대 운영

관리번호	취약계층 아동 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대
IV-126	

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	262백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	보건행정과 (진료계)		
계 장	박 민 욱 (460-3228)	담 당 자	김 승 준 (460-3206)		

< 공약목표 >

- ◆ 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 아동 보건의료서비스 확대
 - 의료비 등록 : 만1세~만12세 이하 → 만18세 이하
 - 의료비 지원 기간 및 금액 : 연 500천원 지원 (최대 5년)

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 보건소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 262백만원 (도비 78.6, 시비 183.4)
- 내 용 : 취약계층 아동 아토피 의료비 지원 등 보건의료서비스 제공
(아토피 상담실 운영, 의료비 지원, 체험교실, 보습제 지원 등)

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	262		262	43	48	53	58	60
국 비								
도 비	78.6		78.6	12.9	14.4	15.9	17.4	18.0
시 비	183.4		183.4	30.1	33.6	37.1	40.6	42.0
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018 ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 80명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 45회 - 아토피 체험교실 운영 : 5회	50%	○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 101명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 46회 - 아토피 체험교실 운영 : 5회
	2019 ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 100명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 48회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회	100%	○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 302명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 48회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회
	2020 ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 120명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 80회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회	100%	○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 270명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 47회 - 아토피 체험교실 운영 : 코로나19로 인해 운영중단
	2021 ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 130명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 85회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회	지속 추진	○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 286명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 100회 - 아토피 체험교실 운영 : 6회
	2022 ○ 취약계층 아동 의료비 지원 : 150명 ○ 취약계층 아동 보건의료서비스 제공 - 아토피 무료상담실 운영 : 90회 - 아토피 체험교실 운영 : 4회	지속 추진	○ 아토피 의료비지원 계획수립 및 대상자 선정 - 아토피 무료 상담실 운영상담 보습제 제공 - 아토피피부염 의료비 지원(500천원/년) - 아토피 체험교실 및 자조모임 운영 - 아토피 예방관리 교육 및 홍보
입기후	○ 취약계층 아동 발굴		- 취약계층 아동 발굴에 따른 의료비 지원 확대

추진실적

- 아토피 상담실 운영 및 보습제 지원 : 100회/1,515명
- 취약계층 아토피피부염 질환자 의료비 지원 : 12,264천원/286명
- 아토피 체험교실 및 자조모임 운영 : 6회/111명
- 아토피 예방관리 교육 및 홍보 : 45회/6,611명

금후계획

- 아토피 상담실 운영 및 보습제 지원, 의료비지원 : 연 중
- 아토피 체험교실 및 자조모임 운영, 교육 및 홍보 : 연 4회

관리번호
IV-127

경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	420만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	보건행정과 (이동진료업무팀)		
계 장	최 수 자 (460-3238)	담 당 자	유 지 향 (460-3207)		

< 공약목표 >

◆ 경로당 및 무의도서 등 순환주치의제 도입 운영

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018~2022
- 총사업비 : 420만원(시비 100%)
- 내 용 : 기초건강검진(혈압·혈당측정), 한방진료 및 상담, 내과 건강상담, 무의도서 순회진료, 계절별 건강관리 및 만성질환 관리 등

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	420		420	58	122	100	59	81
국 비								
도 비								
시 비	420		420	58	122	100	59	81
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입 기 내	2018	○ 경로당(읍·면) 50개소 ○ 무의도서 5개소	50% - 경로당(읍·면) : 50개소 50회 720명 - 무의도서 순회진료 : 44회 1,343명
	2019	○ 의료취약지역 경로당(읍면동) : 59개소 330회 ○ 무의도서 5개소 44회	100% - 의료취약지역 경로당(읍면동) 담당주치의제 : 63개소 341회/4,763명 - 무의도서 순회진료 : 45회/1,476명
	2020	○ 의료취약지역 경로당(읍면동) : 80개소 250회 ○ 무의도서 5개소 40회	100% - 코로나19로 인해 경로당 사업 부진 - 무의도서 순회진료 : 45회/1,521명
	2021	○ 경로당 및 의료취약지 : 80개소 추진 예정 ○ 무의도서 5개소 40회	100% - 코로나19로 인해 경로당 사업 부진 - 무의도서 순회진료 : 35회/1,258명
	2022	○ 경로당 및 의료취약지 : 40개소 추진 ○ 무의도서 5개소 35회	지속 추진 - 경로당 및 의료취약지 선정, 일정별 추진 - 무의도서 순회진료 : 월 1회
입기후	○ 경로당 및 의료취약지 건강관리서비스 제공	지속 추진	- 보건소·보건지소별 경로당 건강관리 서비스제공

추진실적

○ 찾아가는 우리동네 의료서비스

- 무의도서 순회진료(내과·한방) : 5개소 35회/1,258명
- 경로당(읍·면·동) 담당 주치의제 : 코로나19로 인해 잠정중단

금후계획

- 무의도서 순회진료 : 5개소 월 1회 운영
 - 의료취약지역 경로당(읍·면·동) 담당 주치의제 운영 : 40개소
 - 찾아가는 의료서비스 대상자(경로당 이용 어르신)만족도 조사
 - 읍·면 보건지소 담당자 의견수렴 및 추후 사업 시 반영
- ※ 코로나19 감염병 유행상황에 따라 변동 가능

관리번호
IV-128

보호자 없는 병동 확대 및 보편적 복지 실현

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	비예산	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	보건행정과 (의약계)		
계 장	강 민 정 (460-3225)	담 당 자	곽 순 옥 (460-3271)		

< 공약목표 >

- ◆ 보호자 없는 병동의 확대로 보편적 복지 실현
: 보호자 없는 병동 50병상 이상 추가 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소재 병원급 이상 의료기관(7개소)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 비예산
- 내 용 : 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 병상 수 확대
※ 50병상 이상 추가(기존 150병상 → 200병상 이상으로 확대)

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○150병상 운영중		-군산의료원 100병상, 동군산병원 50병상
임기내	2018 ○안내 및 홍보	50	-병원대상 간호·간병통합서비스(보호자 없는 병동) 사업 안내 및 홍보
	2019 ○안내 및 홍보	80	-지정관련 관계기관 협조요청
	2020 ○50병상 이상 추가	80	-공문발송1회, 군산의료원 간담회1회
	2021 ○50병상 이상 추가	110	-차병원25병상(1월), 동군산병원50병상(5월) -관내의료기관과 간담회 추진(12월)
	2022 ○안내 및 홍보	지속추진	-병원대상 지속적인 사업 확대 독려 및 홍보
임기후			

■ 추진실적

- 군산의료원과 간담회 개최 : '19. 03월
- 군산의료원과 업무협의 : '19. 04월
- 간호·간병통합서비스 관련 정원승인요청(군산의료원→전북도) : '19. 06월
- 결과: 부동의(수익분석 등 인력 투입 효과에 대한 면밀한 분석후 재검토) : '19. 09월
- 간호·간병통합서비스 사업 협조 요청 공문발송 : '19. 10월
- 간호·간병통합서비스 사업 협조 요청 공문발송 : '20. 01월
- 군산의료원과 간담회 개최 : '20. 06월
- 군산의료원 : 코로나19환자 입원병동 운영으로 승인요청 불가
- 차병원 25병상 운영 승인 : '21. 01월
- 동군산병원 50병상 운영 승인(총95병상) : '21. 05월
- 관내 의료기관 간담회 개최(7개병원급) : '21. 12월

■ 금후계획

- 관내병원 대상 보호자 없는 병동사업 지속적인 홍보 및 운영

관리번호	<h1 style="margin: 0;">산후조리비용지원</h1>
IV-129	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속 추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	2,500백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	건강관리과 (모자보건계)		
계 장	김 은 영 (460-3229)	담 당 자	남 다 영 (460-3239)		

< 공약목표 >

◆ 산후조리비용지원

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 관내
 - 사업기간 : 2019~2022년(4년)
 - 총사업비 : 2,500백만원(시비 100%)
 - 내 용 :
 - 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원 근거 관련 조례 제정 : '19년 1월 1일 시행 (군산시 산후건강관리 지원에 관한 조례 제1598호)
 - '19~'22년 : 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원
- '19. 01월이후 출산산모로 군산시에 신생아의 출생등록을 한 산모로서, 신생아의 출생일 이전에 1년 이상 군산시에 주민등록된 산모에게 기초생활수급권자 산모 100만원, 그 외 산모 50만원 산후조리비용 지급

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	2,500		2,500		625	625	625	625	
시 비	2,500		2,500		625	625	625	625	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
임기내	2018	○ 보건복지부 협의 ○ 조례 제정	10 - 사회보장법 제26조에 의거 보건복지부 사회보장 신설 협의 완료(산후건강관리비) - 산후건강관리비 지원에 관한 조례 제정
	2019	○ 산후조리를 위한 건강관리비용 지원	50 - 산후조리비용 지원 : 1,094명
	2020	○ 산후조리를 위한 건강관리비용 지원	80 - 산후조리비용 지원 : 1,228명
	2021	○ 산후조리를 위한 건강관리비용 지원	100 - 산후조리비용 지원 : 1,104명
	2022	○ 산후조리를 위한 건강관리비용 지원	100 - 산후조리비용 지원 지속추진
임기후			

추진실적

- 공약사업 변경 : 공공산후조리원 설치 → 산후조리비용지원 (건강관리과-20976 (2020.11.23.)
 - 민간산후조리원이 있는 지역은 보건복지부 공공산후조리원 설치 협의 불기로 대안으로 산후조리를 위한 건강관리비용 보건복지부 사회보장신설 협의 완료 : 2019. 01. 16
 - 산후조리를 위한 건강관리 비용 지원 근거 관련 조례 제정 : '19년 1월 부터 시행 (군산시 산후건강관리 지원에 관한 조례 제1598호)
 - 군산시 모든 산모로 확대 운영하기로 결정되어 예산상정 : 625,000천원(시비 100%)
 - 2020년 도 신규사업과 같은 사업명으로 시 사업명을 산후조리비용지원으로 구분
- 산후조리비용 지원 체계 구축 및 사업 홍보 : 연중
- 산후조리비용 지원 실시 : 연중
 - '19년 지원현황 : 1,094명 지원(수급자 16, 그 외 산모 1,078명)
 - '20년 지원현황 : 1,228명(수급자 19, 그 외 산모 1,209명)
 - '21년 지원현황 : 1,104명(수급자 18, 그 외 산모 1,086명)

금후계획

- 출생 신고 시 출산서비스 통합처리신청서를 통해 신청 접수
- 해당 읍·면·동 주민센터에서 제출된 신청서 취합 후 지급
 - 행정정보공동이용을 통해 지원 적합 여부 확인 후 지원 결

[07. 농업기술센터]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 14개
- 추진률 : 99.42%
- 이행률 : 92.85%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
14	5	8	1		

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고
		완료	이행 후 계속추진	추진중		
정상	일부					
합계	14	5	8	1		
농업축산과	9	4	5			
먹거리정책과	3	1	1	1		
농촌지원과	2		2			

2

농업기술센터 이행현황

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
II-52	농업 생산비 지원 확대	이행 후 계속추진	100	농업축산과
II-53	농업분야 관내 산학협력방안 마련	이행 후 계속추진	100	농업축산과
II-54	스마트 농업 확대	이행 후 계속추진	100	먹거리정책과
II-55	낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급 확대	이행 후 계속추진	100	농업축산과
II-56	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발	완료	100	농업축산과
II-57	양계농가 AI 대비 계분처리 능력확대	완료	100	농업축산과
II-58	축산분뇨 자원화센터 처리능력 향상	완료	100	농업축산과
II-59	여성농업인 생생카드 사업 예산 증액	완료	100	농업축산과
II-60	2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책 개발	이행 후 계속추진	100	농업축산과
II-61	군산시 푸드플랜 계획 수립	완료	100	먹거리정책과
II-62	농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축	정상추진	92	먹거리정책과
II-63	농가 기본소득보장 추진	이행 후 계속추진	100	농업축산과
III-88	농촌체험관광 활성화 추진	이행 후 계속추진	100	농촌지원과
IV-130	동물복지 확대	이행 후 계속추진	100	농업축산과

관리번호 II-52	농업 생산비 지원 확대
---------------	--------------

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021. 12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	782백만원	사업기간	2019 ~ 2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (친환경농업계)		
계 장	정기호 (2841)	담당자	조민성 (2843)		

< 공약목표 >

- ◆ 유기질비료 공급으로 토양 환경보전 및 고품질 안전농산물 생산유도
- ◆ 지역농협 등을 통하여 구입하는 유기질비료 구입비의 일부 보조

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 총사업비 : 782백만원
 - 유기질비료 지원비 확대 : 782백만원(시비 100%)
 - 산출근거 : 521,300포 × 1,600~1,500원/포 ≒ 1,550백만원
- 내 용 : 유기질비료 구입 지원 확대

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	782		782		254	176	176	176	
국 비									
도 비									
시 비	782		782		254	176	176	176	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018 ○ 유기질비료지원 (국비지원)	-	- 유기질비료 742,090포 (가축분퇴비 700,227포, 퇴비 13,753포, 유기질비료 28,110포)
	2019 ○ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	100	- 유기질비료 283,027포 (가축분퇴비 265,390포, 퇴비 6,095포, 유기질비료 11,542포) - 자원순환농업단지 56,691포(가축분퇴비)
	2020 ○ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 자체 110,084포(가축분퇴비) - 자원순환농업단지 73,376포(가축분퇴비)
	2021 ○ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 자체 117,729포(가축분퇴비) - 자원순환농업단지 72,375포(가축분퇴비)
	2022 ○ 유기질비료 지원 확대 추진(시비지원)	지속 추진	- 유기질비료 사업량 확대 : 117,733포 - 자원순환농업단지 88,500포(가축분퇴비)
임기후	○ 유기질비료 지원 지속 추진(시비지원)	지속 추진	

추진실적

- 교부결정 및 지급 : '21.4월~5월
 - (자원순환농업단지) 회현농협농축순환자원화센터(183백만원) : '21.4.21.
 - (유기질비료자체지원) 회현농협, 금강바이오텍(176백만원) : '21.5.10.
- '22년 유기질비료 지원사업 신청·접수 : '21. 11~12월
 - 2022년 유기질비료 국비 지원사업과 시비 지원사업 동시 신청
- '21년 사업완료에 따른 정산보고 : '21. 12월

금후계획

- 유기질비료 공급관리협의회 개최 : '22. 1월
 - 유기질비료 개인별 물량 선정 방법 결정
- 유기질비료 공급물량 확정 : '22. 2월
 - 국비사업 : 742,173포/20kg, 시비사업 : 117,733포/20kg
 - ⇒ 국비 신청량 대비 부족 물량 시비(자체) 사업으로 추가 공급
- 지역농협을 통한 유기질비료 공급 : '22. 3월~
 - 농가 신청일에 맞춰 공급

관리번호	농업분야 관내 산학협력방안 마련
II-53	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021. 12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	25백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(농정기획계)		
계 장	박 상 규 (2831)	담 당 자	전 영 국 (2832)		

< 공약목표 >

- ◆ 농업분야 재도약을 위한 TF팀 구성
 - 농업의 새로운 트렌드에 맞는 이슈 발굴 및 토론문화 정착하여
우리시 농축산식품 현안 과제의 심도있는 종합검토 가능
 - 농업보조금의 부정적 인식을 개선하고 공정한 지원 등 체계적 관리

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시농업기술센터
- 사업기간 : 2020 ~ 2022년
- 총사업비 : 25백만원(시비)
- 내 용 : 농업분야 재도약을 위한 TF팀 구성 및 운영
 - 주요 농업 발전방안 및 사업 발굴을 위한 토론회 개최 협의
 - 군산시 농업농촌 발전계획 발전방안 의견교환
 - 농업 보조금 지원 방향 등 공정한 지원 및 체계적 관리

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	12.5	0	12.5			5	4.5	3
국 비								
도 비								
시 비	12.5	0	12.5			5	4.5	3
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019	50	- 기간 : 2019. 11 ~ 12월 - 대상 : 전문가, 농식품기업, 농업인 등 - 인원 : 10명 내외 - 내용 : 협의회 구성 및 운영안 마련
	2020	100	- 농업분야 TF팀 구성(19명) - 농업분야 TF팀 운영 1회
	2021	지속추진	- 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 1과제 - 과제 : 연 4과제 - 내용 : 군산농업 발전방안 및 신규사업발굴
	2022	지속추진	- 분과운영 : 연 4회 내외 * 회당 1과제 - 과제 : 연 4과제 - 내용 : 군산농업 발전방안 및 신규사업발굴
임기후	○ 유기질비료 지원 지속추진(시비지원)	지속추진	

추진실적

- 2020년 농업분야 TF팀 위원수당 및 운영비 본예산 수립 : '19. 12월
- 군산시 농정현안 논의를 위한 TF 구성·운영 계획 수립 : '20. 3월
- TF팀 위원 추천(농업인단체2명) : '20. 5월
- TF팀 위원 구성(19명) : '20. 10월
- TF팀 회의 : '20. 11월
- 농업보조금 효율적 지원방안, 경축자원화방안, 농자재(비료·상토) 지원방안

금후계획

- '21년 TF팀 정례 회의(연4회) : '22.1~12월

관리번호	<h1 style="margin: 0;">스마트 농업 확대</h1>
II-54	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	3,312백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	먹거리정책과 (기획생산계)		
계 장	박 용 우 (2851)	담 당 자	신 선 혜 (2852)		

< 공약목표 >

◆ 원예작물 스마트 농업 지원 확대

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 3,312백만원(국비 913, 도비 846, 시비 823, 기타 730)
- 내 용 : 원예작물 스마트 농업 지원 확대
 - 경영실습 임대농장 스마트온실 신축(스마트온실 신축, 임대·운영)
 - ICT 융복합 시설·장비 지원(ICT 융복합확산, 간편형 스마트팜, 하이베드 개선)

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	3,312	131	3,181		1,678	387	412	704	
국 비	913	18	895		795	0	40	60	
도 비	846	16	830		243	188	147	252	
시 비	823	38	785		575	38	55	117	
기타(민자 등)	730	59	671		65	161	170	275	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018	7	- 경영실습 임대농장 국가예산 확보 - 원예작물 시설하우스·스마트팜 실태 조사
	2019	87	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축 (5동/0.8ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 4동(0.3ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 2동(0.7ha)
	2020	91	- 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영 - 경영실습 스마트 온실 임대운영(청년농 6명) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지역특화품목 비닐하우스 지원사업 : 1동(0.4ha)
			- 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영
	2021	100	- ICT 융복합확산 지원사업 : 1동(0.3ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지역특화품목 비닐하우스 지원사업 : 1동(0.2ha)
			- 경영실습 임대농장 스마트 온실 임대운영
2022	100	- ICT 융복합확산 지원사업 : 1동(0.3ha) - 간편형 스마트팜 지원사업 : 2동(0.1ha) - 원예작물 하이베드 개선사업 : 1동(0.3ha) - 지역특화품목 비닐하우스 지원사업 : 1동(0.4ha)	
		- 스마트팜 단지화를 통한 농업 경쟁력 강화	
임기후	○ 스마트농업 지원사업 확대		- 스마트팜 단지화를 통한 농업 경쟁력 강화

추진실적

- 경영실습 임대농장 스마트 온실 신축
 - 사업비 : 1,500백만원[국비 750(50%), 도비 225(15%), 시비 525(35%)]
 - 사업량 : 5동/0.8ha
- 간편형 스마트팜 지원
 - 사업비 : 155,711천원[보조 109,011(70%), 자담 46,700(30%)]
 - 사업량 : 4동/0.3ha
- ICT 융복합확산 지원사업
 - 사업비 : 136,213천원[보조 80,952(60%), 자담 55,261(40%)]
 - 사업량 : 1동/0.3ha
- 원예작물 하이베드 개선사업
 - 사업비 : 90,426천원[보조 54,256(60%), 자담 36,170(40%)]
 - 사업량 : 3동/1.0ha
- 지역특화품목 비닐하우스 지원
 - 사업비 : 404,000천원[보조 242,400(60%), 자담 161,600(40%)]
 - 사업량 : 1동/1.0ha

금후계획

- '농업의 미래성장 산업화'를 위한 스마트팜 유형을 다양화하는 등 새로운 성장분야 발굴·육성
- 스마트팜 단지화를 통한 원예농업 경쟁력 강화

관리번호
II-55

낙농육우 축분처리를 위한 톱밥의 공급확대

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	928백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (축산계)		
계 장	서 정 원 (2861)	담 당 자	김 하 늘 (5914)		

< 공약목표 >

- ◆ 축분처리를 위한 톱밥의 공급을 확대하여 악취발생에 따른 민원 발생 요인 제거 및 안정적인 축산 경영환경 마련

■ 사업개요

- 위 치 : 옥구읍 외 9개면
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 928백만원(시비 464, 기타 464)
- 내 용 : 축산분뇨 퇴비화를 위한 톱밥 구입비 지원으로 분뇨 적정처리 유도

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	928	100	828	94	178	188	176	192
시 비	464	50	414	47	89	94	88	96
기타(민자 등)	464	50	414	47	89	94	88	96

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 톱밥지원		- 3,330m ³ /222차(지원기준 : 15m ³ /1차)
임기내	2018	○ 톱밥지원	20 - 옥구읍 어은리 190 이원병 외 94농가 - 사업량 : 3,285m ³ /219차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2019	○ 톱밥 지원량 확대	100 - 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가 - 사업량 : 6,465m ³ /431차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2020	○ 안정적 축분처리를 위한 톱밥지원 유지	100 - 대야면 지경리 2065-3 백년흙 외 99농가 - 사업량 : 6,465m ³ /431차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2021	○ 톱밥 지원 농가 확대	100 - 옥구읍 어은리 190 백영근 외 103농가 - 사업량 : 6,045m ³ /403차(지원기준 : 15m ³ /1차)
	2022	○ 톱밥 지속적 공급	지속 추진 - 톱밥 지속적 공급 : 192백만원 - 사업량 : 6,440m ³ /429차
임기후			

추진실적

- '18년 퇴비화재료 지원사업 완료 : '18. 12월
- 옥구읍 190 이원병 외 94농가/219차
- '19년 퇴비화재료 지원사업 완료 : '19. 12월
- 옥구읍 옥구동로 347 전명복 외 103농가/431차
- '20년 퇴비화재료 지원사업 완료 : '20. 12월
- 대야면 지경리 2065-3 백년흙 외 99농가/431차
- '21년 퇴비화재료 지원사업 추진 : '21. 12월
- 옥구읍 어은리 190 백영근 외 103농가/403차

금후계획

- 2022년도 축산분뇨 퇴비화재료 지원사업 추진
 - 읍면 사업지침 송달 및 사업신청 : '22. 1~2월
 - 사업추진 및 완료 : '22. 4~12월

관리번호	축산농가 노후화 축사 리모델링 지원 정책개발
II-56	

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	267.4백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (축산계)		
계 장	서 정 원 (2861)	담 당 자	정 회 범 (2863)		

< 공약목표 >

◆ 노후화 축사·방역시설 개선으로 축산업 경쟁력 확보 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업대상 : 축산업 허가 및 등록을 한 농가 등
- 총사업비 : 267.4백만원(시비 66, 융자 117.3 자담 84.1)
- 내 용 : 축사·방역시설의 노후화에 따른 개보수 및 교체비 등 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	267.4	0	267.4	40.4	179.8	47.2	0	0	
국 비									
도 비									
시 비	66		66	16	30	20			
기타(민자 등)	201.4		201.4	24.4	149.8	27.2			

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	25 - 사업대상자 선정 및 지원(2개소)
	2019	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	50 - 사업대상자 선정 및 지원(4개소)
	2020	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	100 - 사업대상자 선정 및 지원(2개소)
	2021	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	지속 추진 - 사업대상자 선정 및 추진
	2022	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	지속 추진 - 사업대상자 선정 및 추진
임기후	○ 축사·방역시설 개선으로 축산 경쟁력 도모	지속 추진	- 사업대상자 선정 및 추진

추진실적

- 2018년 축사시설 현대화사업 완료
 - 2개소 지원(축사 개보수 1, 전기시설 개보수 1)
- 2019년 축사시설 현대화사업 완료
 - 4개소 지원(축사 개보수 4)
- 2020년 축사시설 현대화사업 완료
 - 2개소 지원(축사 개보수 2)

금후계획

- 축사시설 현대화사업(음자) 홍보 및 대상자 선정·추진
- 기 지원시설 사후관리 및 축사·방역시설 개선 지원

관리번호
II-57

양계농가 AI 대비 개별 계분처리능력 확대

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	14.7백만원	사업기간	2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	농업축산과 (축산계)		
계 장	서 정 원 (2861)	담당자	김 하 늘 (5914)		

< 공약목표 >

◆ 양계농가 개별 계분처리능력 확대를 통해 AI대비 원활한 가축분뇨처리 도모

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 소재 양계농가
- 사업기간 : 2021년
- 총사업비 : 14.7백만원(시비 7.4, 기타 7.4)
- 내 용 : 양계농가 개별 계분처리 능력 확대를 위한 왕겨 및 축분발효제 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	14.8					14.8		
시 비	7.4					7.4		
자 담	7.4					7.4		

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
임기내	2018		
	2019		
	2020		
	2021	○ 공약 변경 및 양계농가 지원 100	- 공약 내용 변경 추진(21.3.) - 축분 발효제 등 지원으로 저장 능력 확대
	2022		
임기후			

추진실적

- 양계농가 계분 개별처리 능력 확대로 공약변경 추진 : ‘21. 3월
- 공약이행평가단 공약변경 가결 : ‘21. 11월
- 양계농가 축분발효제 1,390kg 지원 : ‘21. 11월
 - 대상자 : 서수면 김영미 외 양계 2호
 - 사업비 : 4백만원(시비 2, 자담 2)
- 계분처리를 위한 왕겨 지원 : ‘21. 12월
 - 대상자 : 임피면 보석리 김상근 외 양계농가 4호
 - 사업비 : 10.8백만원(시비 5.4, 자담 5.4)

공약 변경내역

공약사업명 (현재)	변경일	변경내용	변경사유	변경절차
양계농가 AI대비 개별 계분처리능력 확대	‘21.12.29.	양계농가 개별 계분처리 능력확대를 위한 왕겨 및 발효제 지원	양계농가 의견청취결과 임시저장고 불필요하고 임시저장고 설치 인근 지역주민 반발	공약이행평가단 가결

관리번호
II-58

축산분뇨 자원화센터 처리능력 향상

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	397백만원	사업기간	2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	종료	담당부서	농업축산과 (축산계)		
계 장	서 정 원 (2861)	담 당 자	김 하 늘 (5914)		

< 공약목표 >

◆ 운영중인 가축분뇨 자원화센터 처리량 확대 및 처리능력 향상

■ 사업개요

- 위 치 : 서수면 원관원길 44-42, 익산군산축협공동자원화센터
- 사업기간 : 2021년
- 총사업비 : 397백만원(기금 124, 도비 42, 시비 96, 기타 135)
- 내 용 : 공동자원화시설 개보수 및 분뇨처리비 지원

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	397		397				397	
기 금	124		124				124	
도 비	42		42				42	
시 비	96		96				96	
기 타	135		135				135	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진				
입기내	2018			
	2019			
	2020			
	2021	○ 공동자원화센터 처리능력 확대 추진	100	- 공약 내용 변경 추진(21.3.) - 공동자원화시설 개보수, 액비살포비 지급
	2022			
입기후				

추진실적

- 공동자원화센터 처리능력 향상으로 공약변경 추진 : '21. 3월
- 기존 공동자원화센터 시설 개보수로 처리능력 향상 : '21. 10월
 - 노후화된 자원화시설 고액분리장 개보수
 - 기기·장비 보호를 위한 퇴비장 지붕 증축
 - 사업비 : 192백만원(기금 38, 도비 12, 시비 27, 자담 115)
- 공약이행평가단 공약변경 가결 : '21. 11월
- 퇴비 발효제 지원으로 축분 저장능력 향상 : '21. 12월
 - 퇴비 발효 촉진을 위한 부숙제 7,200kg 지원
 - 사업비 : 33백만원(도비 4, 시비 9, 자담 20)
- 액비유통센터 저장 능력 확대를 위한 액비 살포비 지원 : '21. 12월
 - 액비유통센터(3개소) : 171백만원(기금 86, 도비 25 시비 60)
- 친환경가축분퇴비 생산으로 축분 처리능력 확대
 - 금강바이오텍 : 우분(한우)수거 및 가축분퇴비 생산

공약 변경내역

공약사업명 (현재)	변경일	변경내용	변경사유	변경절차
축산분뇨 자원화센터 처리능력 향상	'21.12.29.	기존 공동자원화시설 개보수 및 분뇨처리비 지원	자원화센터 신설 예정부지 인근 지역주민 반대(주민설명회 2회), 자원화센터 운영 적정 수요자 없음	공약이행평가단 가결

관리번호
II-59

여성농업인 생생카드 사업 예산 증액

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	1,130백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (농촌활력계)		
계 장	김정웅 (5891)	담당자	최진아 (5894)		

< 공약목표 >

◆ 생생카드 사업예산 지속적 증액으로 여성농업인 수혜의 폭 확대 및 사업성 제고

■ 사업개요

- 사업대상 : 농어촌지역에 거주하며, 실제 영농에 종사하는 만25세 이상 ~ 75세 미만의 여성 농어업인
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 1,130백만원(도비 287, 시비 692, 자담 151)
※ 1인당 사업비 : 150천원(도비 39, 시비 91, 자담 20)
- 내 용 : 여성 농어업인의 건강관리 및 문화·학습활동 지원을 위한 바우처카드 지급
- 사 용 처

▶ 관광여행사, 관광기념품점, 수영장, 종합스포츠센터, 레포츠 클럽, 놀이공원, 영화관, 공연장/전시장, 경기장, 사진관, 서점, 화원, 음반판매점, 문화/취미 기타, 펜션, 민박, 요가, 의료기기 및 용품, 찜질방/목욕탕, 미용실, 피부미용원, 안경점, 화장품점, 미용재료

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계(b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	1,251	121	1,130	120	165	215	276	354	
도 비	317	30	287	24	43	56	72	92	
시 비	763	71	692	80	100	130	167	215	
자부담	171	20	151	16	22	29	37	47	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 사업량 800명		- 사업량 : ('16년) : 406명 / ('17년) : 605명
입기내	2018 ○ 사업량 800명	-	- 카드발급 실적 : 665명 88백만원
	2019 ○ 사업량 1,100명	100	- 사업량 증가 : 920명 → 1,100명 - 총사업비 증액(추경) : 138백만원 → 165백만원
	2020 ○ 사업량 1,435명	100	- 사업량 증가 : 1,238명 → 1,435명 - 총사업비 증액(추경) : 186백만원 → 215백만원
	2021 ○ 사업량 1,810명	100	- 사업량 증가 : 1,500명 → 1,843명 - 총사업비 증액(추경) : 225백만원 → 276백만원
	2022 ○ 사업량 2,360명	지속추진	- 사업량 2,360명 - 도비 예산 증액 : 70백만원 → 92백만원 - 시비 예산 증액 : 165백만원 → 215백만원
입기후	○ 사업량 2,360명	지속추진	- 사업량 2,360명

추진실적

- 도·시·군간 조정에 의한 사업량 증가 : '21. 5월
- 당초 : 1,500명 ⇒ 변경 : 1,843명
- '21년도 제2회 추경예산 반영 : '21. 5월
- '21년도 사업 대상자 확정(1,842명) : '21. 6월
- 카드 발급 및 사용 독려 : ~ '21. 12월
* '21.12.31.까지 사용가능

금후계획

- 정산 및 정산결과 보고

관리번호
II-60

2030 청년농업인 정착을 위한 예산 및 정책개발

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	3,789백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농업축산과(농정기획계)		
계 장	박상규(2831)	담당자	최지혜(2836)		

< 공약목표 >

- ◆ 청년농업인 영농기반 조성, 교육컨설팅 지원으로 안정적 영농정착 유도

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 3,734백만원(국비 2,002 도비 553 시비 1,179)
- 지원대상 : 독립경영 3년 이하 청년후계농 및 예비농업인
 - * 농식품부 : 만 18~40세 미만, 전북형 : 41~45세 미만
- 내 용
 - 청년후계농 영농정착지원금 차등 지원(독립경영기간)
 - 농식품부 : 1년차 100만원, 2년차 90만원, 3년차 80만원
 - 전북형 : 80만원/월(지급개시 월부터 2년간 지급)
 - 청년후계농 육성자금 지원(세대당 최대 300백만원 용자)
 - 청년후계농 영농기반 임차지원 및 정책자금 이차보전
 - 청년농업인 생생동아리 활동 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	3,734	-	3,734	475	572	864	939	939
국 비	2,002	-	2,002	261	353	433	467	488
도 비	553	-	553	72	34	160	170	117
시 비	1,179	-	1,179	142	185	271	302	279

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
임 기 내	2018 ○ 청년창업농 발굴	30	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 16명 - 영농교육 및 컨설팅 지원 : 9명 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 : 1명
	2019 ○ 청년창업농 발굴 ○ 영농정착 지원	50	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 39명 - 영농교육 및 현장컨설팅 지원 : 6명 - 생생동아리 활동 지원 : 4개소 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 확대 : 1→3명 - 청년농업인 경쟁력 제고 시범(ICT융복합) : 1명
	2020 ○ 청년농 발굴 확대 및 영농정착·기반조성 지원	70	- 청년창업농 영농정착지원금 지급 : 68명 - 전북형 청년후계농 영농정착지원금 지급 : 5명 - 청년창업농 영농기반 임차지원 정책자금 이차보전 : 14명 - 현장지원단 운영 1:1 멘토링, 애로사항 컨설팅 - 생생동아리 활동지원 확대 : 4 → 7개소 - 신기술접목 차세대 영농인 육성지원 : 3명 - 청년강소농 육성 및 역량강화교육 : 15명
	2021 ○ 다양한 네트워크 활동 및 역량강화로 안정적 영농 및 사회적 정착	90	- 청년후계농 영농정착지원금 지급 : 103명 - 전북형 청년후계농 영농정착지원금 지급 : 15명 - 청년창업농 영농기반 임차지원 정책자금 이차보전 : 14명 - 청년후계농 생생동아리 활동 지원 : 7개소
	2022 ○ 청년 부농의 경쟁력 제고 및 성공적 영농정착	100	- 청년농업인 정기적 워크숍 개최 및 선후배 조직활동 강화 - 수도권 위주 농업에서 벗어난 다양한 품목 및 6차 산업으로 확대 - 우수 청년창업농 청년농장 현장견학 및 우수 사례 정보교류
임기후	○ 청년농 추가 발굴 및 영농정착 시스템 구축	지속 추진	- 중장기 청년창업농 안정정착 교육 프로그램 운영

■ 추진실적

- 농식품부&전북형 청년후계농 영농정착금 지원 : 103명
 - 농식품부(88명) : 2018년 16명, 2019년 23명, 2020년 22명, 2021년 27명
 - 전북형(15명) : 2020년 5명, 2021년 10명
- 청년후계농 영농기반 임차 및 정책자금 이차보전 지원
 - 영농기반 임차지원 : 7명, 17,135천원
 - 정책자금 이차보전 : 7명, 20,500천원
- 청년농업인 생생동아리 활동 지원 : 7개소, 14,000천원
- 청년농업인 현장지원단 구성 및 활동 : 4명
- 청년농업인 경영진단 분석컨설팅 지원 : 2명, 1,200천원

■ 금후계획

- 2021년 청년후계농(농식품부, 전북형) 지원 및 사후관리
 - 농식품부 : 88명, 전북형 : 15명
- 청년후계농 임차지원 및 이차보전사업 실적보고 및 사후관리
- 청년농업인 생생동아리 활동 내용보고 및 사후관리

관리번호
II-61

군산시 푸드플랜 계획 수립

이행단계 2021.12월말기준	완료	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	12,628백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	협력		
사업구분	신규	담당부서	먹거리정책과(먹거리정책계)		
계 장	박 경 남 (3011)	담 당 자	이 정 미 (3013)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 의결구조(먹거리위원회), 중간 지원조직(재단법인 군산푸드통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책 영역 등을 규정하는 먹거리 종합정책 확립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년(4년)
- 운영주체 : 군산시
- 총사업비 : 12,628백만원(국비 2,420 도비 1,110 시비 9,098)
- 내 용
 - 군산시 학교급식지원센터를 재단법인 군산먹거리통합지원센터로 전환
 - 의결구조(먹거리위원회), 중간지원조직(재단법인 군산먹거리통합지원센터), 행정조직(전담부서), 민간조직(사회단체), 제도기반(조례), 정책 영역 등을 규정하는 종합적인 군산시 푸드플랜 계획 수립

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	12,628		12,628		4,198	3,663	3,337	1,430	
국 비	2,420		2,420		1,920	49	451		
도 비	1,110		1,110		960	15	135		
시 비	9,098		9,098		1,318	3,599	2,751	1,430	

○ 각 사업별 및 연도별 투자 및 예산 세부내역

(단위 : 백만원)

세부사업명		2019년	2020년	2021년	2022년	합계	비고
(재)군산먹거리통합지원센터 구축	국 비	1,920				1,920	• 농식품부 푸드플랜 APC 건립 지원사업
	도 비	960				960	
	시 비	960				960	
	기 타						
	소 계	3,840				3,840	
(재)군산먹거리통합지원센터 구축 부지 매입 등	국 비						• (재)군산먹거리통합지원센터 구축 부지매입 및 기타 부대비용 등
	도 비						
	시 비	358				358	
	기 타						
	소 계	358				358	
(재)군산먹거리통합지원센터 출연금	국 비						• 재단법인 운영비 및 농산물 구매자금 지원
	도 비						
	시 비		900	1,500	1,000	3,400	
	기 타						
	소 계		900	1,500	1,000	3,400	
학교급식지원센터 잔여부지 매입	국 비						• 기존 학교급식지원센터 잔여부지 및 시설 등 매입
	도 비						
	시 비		2,600			2,600	
	기 타						
	소 계		2,600			2,600	
로컬푸드 복합센터 조성	국 비		49	451		500	• 농식품부 직매장 설치·교육·홍보 지원사업
	도 비		15	135		150	
	시 비		99	1,251	430	1,780	
	기 타						
	소 계		163	1,837	430	2,430	
합 계	국 비	1,920	49	451		2,420	
	도 비	960	15	135		1,110	
	시 비	1,318	3,599	2,751	1,430	9,098	
	기 타						
	총 계	4,198	3,663	3,337	1,430	12,628	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 학교급식지원센터 및 로컬푸드직매장 2개소 운영	20	- 학교급식지원센터 매출액 58억(관내 46억 +관외 12억) 및 로컬푸드직매장 2개소 매출액 54억
임기내	2018 ○ 군산시 푸드플랜 계획 수립을 위한 기초조사	30	- 군산시 푸드플랜 자체 수립 - 군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정 - 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청
	2019 ○ 군산시 푸드플랜 완성	50	- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진 중 - 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 선정 · 푸드플랜 APC건립 지원사업 확정(38억 4천) - 기획생산 TF팀 운영(매월 1회) - 군산먹거리위원회 구성 및 운영 추진 - (재)군산먹거리통합지원센터 설립 관련조례 제정 및 군산먹거리통합지원센터 구축 추진
	2020 ○ 군산푸드플랜 생산·가공 기반 구축 ○ 군산푸드 유통망 확대	70	- 군산먹거리위원회 구성 및 운영 추진 - 기획생산 체계구축, 농업인 공동이용 가공식품 제조시설 및 로컬푸드 복합센터 추진 - 공공·복지급식, 관공서, 군부대 등 사업 개시(농축수산물 및 지역가공품 공급)
	2021 ○ 공공먹거리 먹거리 복지 실현	100	- 군산시 및 새만금지구 신생기업 급식 공급 추진 · 우리시 유치기업 급식공급 사업추진(산업혁신과 등과 협조) · (재)군산푸드통합지원센터의 공공성 및 공익성을 근거로 관내 기업체 급식 영업 가능
	2022 ○ 군산푸드 생산-공급 체계 안정화		- 군산푸드 기획생산, 관계시장 공급망, 공공 먹거리 안정화 - 군산푸드 음식점 공급, 사회적 인식, 푸드 거버넌스 정착 등
임기후	○ 먹거리 네트워크 및 순환시스템 추진	지속 추진	- 군산시 푸드플랜 소식지 발간, 생산소비 주체 한마음 정기포럼 등 운영 - 아파트 음식폐기물 건조기 공급 시범사업, 농촌 폐기물 수거 지원사업 등

■ 추진실적

- 군산시 로컬푸드 공공급식 지원에 관한 조례 제정 : '18.12.03.
- 군산시 푸드플랜 추진계획 수립 : '18.12.22.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 공모 신청 : '18.12.28.
- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 추진계획 수립 : '19.01.16.
- 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 군산시 선정 : '19.01.28.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 계약 : 19.02.18~07.18.
- 우리영농조합법인 정기총회 최종 결정 : '19.02.22.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 및 전환
- 지방재정투자사업 심의(조건부 가결) : '19.02.25.
- 농업·농촌 및 식품산업 정책 심의(가결) : '19.02.26.
- (재)군산먹거리통합지원센터 기본설계 등 용역 진행 : '19.02.26~03.08.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 공모 신청 : '19.03.14.
- 군산시 선정 : '19.04.05.
- (재)군산먹거리통합지원센터 부지매입 계획 추진 : '19.04.15.
- (재)군산먹거리통합지원센터 설립 타당성 검토 용역 중간보고회 개최 : 19.04.22
- 공유재산심의회 심의(가결) : '19.04.22.
- 군산시 공유재산 관리계획 동의안(가결) : '19.04.30.
- '19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 사업비 확정 : '19.05.14.
- (재)군산먹거리통합지원센터 부지매입 : '19.05.17.
- (재)군산먹거리통합지원센터 신축 의뢰(주택행정과) : '19.06.17.
- 재단법인 설립 타당성 검토 용역 최종보고회 개최 : '19.07.04.
- 설립 타당성 검토 용역 주민공개 : '19.07.26~08.12.
- 설계용역 조달청 발주 의뢰(주택행정과→회계과) : '19.08.09.
- 군산시 출자·출연기관 운영심의위원회 심의(가결) : '19.08.14.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례안 제정 계획 : '19.08.29.
- 조례(안) 입법예고 : '19.09.09~09.19.
- (재)군산먹거리통합지원센터 신축 설계용역 입찰공고 : 19.09.25~10.15.
- 군산시 조례규칙심의회 심의(가결) : '19.09.30.
- 전라북도 출자·출연기관 운영심의위원회 설립협의 심사 : '19.09.30.
- 심사결과 : 재단법인 설립 적정
- 조례안 의회 상정(가결) : '19.10.14.
- 조례안 전라북도 입법보고(기획예산과→전북도) : '19.10.29.
- 군산시 공유재산심의회 심의(가결) : '19.11.06.

- 실시설계 용역 착수 : '19.11.08~'20.04.05.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 설립 및 운영에 관한 조례 공포: '19.11.15.
- '19년도 푸드플랜 APC 건축 심의 : '19. 12. 16.
- 건축 경관심의 및 공용건축물 건축협의(완료) : '20.2월, 4월
- 발기인 총회 및 임원추천위원회(1차) 개최 : '20. 03. 09.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 임원 공개모집 : '20. 03. 16 ~ 03. 31.
- 임원추천위원회(2차) 개최 : '20. 04. 09.
- 전라북도 원가심사, 군산시 일상감사 완료 : '20. 5월
- 지방재정투자사업 재심사 : '20. 05. 26.
- 재심사사유 : 총사업비 30%이상 증액(당초 32억 → 변경 44억), 위치변경
- 재단법인 창립이사회 개최 : '20. 6. 3.
- 비영리법인 설립 허가(전북도 농식품산업과) : '20. 6. 25.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 공사업체 선정·착공 : '20. 6.
- 재단법인 직원 채용(경영기획실장 및 직원) : '20. 6. ~ 7.
- 정규직 30명, 무기계약 9명, 기간제 11명(공고→서류심사→면접심사)
- 법인 설립등기(법원) 및 사업자 등록(세무서) : '20. 7월, 8월
- 재단법인 출연금 지급(기본재산 1억원/운영재산 8억원) : '20. 8. 27.
- 매입재산 비용지급 및 등기사항 정리 : '20. 8. 31.
- 친환경농산물 취급자 인증서 발급 등 행정·인허가 사항 처리 : '20. 8.
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 업무 개시 : '20. 9. 1.
- (재)군산먹거리통합지원센터 준공 및 사업추진 점검 : '21. 4.
- 군산로컬푸드인증제 시행을 위한 규칙 제정 및 신청접수 : '21. 6.~
- 급식 소요량 분석 및 학교급식공급업체관계자 업무 협의 : '21. 8. ~
- 공급영역확대를 위한 복지분야 등 업무 협의 : '21. 9. ~
- 군산시 먹거리위원회 4개분과 운영(각1회) : '21. 10. ~
- 도농상생 공공급식(영등포구) 교차산지 공급개시 : '21. 10. 12.
- 군산산농산물 공급비율 확대를 위한 행정&재단법인 업무 협의 : '21. 12 ~

■ 금후계획

- 공급품목 확대를 위한 관계자 등 업무 협의(먹거리위원회 연계)
- 재단법인 군산먹거리통합지원센터 사업영역확대 등 운영 안정화 도모
- 지역농산물 기획생산 및 맞춤 소비 협업·성과 피드백, 운영결산 및 평가

관리번호
II-62

농산물(쌀·보리) 유통시스템 구축

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	92%	2021년 목표달성	0
총사업비	58백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기후	시행주체	협력		
사업구분	계속	담당부서	먹거리정책과 (식량산업계)		
계 장	변형일(3021)	담당자	박소영 (3022)		

< 공약목표 >

- ◆ 농협RPC(DSC) 통합으로 군산 대표 식량작물(쌀·보리)가공·유통 체계 확립
- ◆ 통합RPC 중심으로 공동브랜드 육성과 마케팅 집중화를 통한 식량 산업 경쟁력 제고

■ 사업개요

- 추진방향 : 농협 RPC(3개), DSC(4개) 연계 통합으로 RPC 규모화
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 62백만원(시비 31, 자부담 31)
- 내 용 : 통합RPC 설립 및 공동마케팅 전문조직 육성

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	62		62			30	32	
국 비								
도 비								
시 비	31		31			15	16	
기타(민자 등)	31		31			15	16	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
임기내	2018	○ RPC통합 홍보	5	- RPC 및 DSC 농협 통합 관련 의견 수렴
	2019	○ RPC통합 거버넌스 구성 ○ RPC통합 추진 컨설팅 사업예산 편성	50	- 식량산업종합계획(RPC통합 추진) 수립을 위한 거버넌스(발전협의회·실무협의회)구성 - 식량산업실무협의회(7개 농협) 5회 개최 - RPC통합 추진 컨설팅 지원예산 반영 - RPC통합 공감대 조성(정부정책방향 홍보)
	2020	○ 내·외부 여건분석 ○ 통합방식(방법) 마련	75	- 통합 컨설팅 지원(농협중앙회군산시지부) - 여건분석 및 통합방식(안) 마련 - 농협별 총회, 이사회 의결 절차 이행 - 통합RPC 법인 경영컨설팅 지원예산 반영
	2021	○ 통합절차 이행 ○ 통합RPC 설립 및 운영	92	- 농협별 통합RPC법인 참여 협의 추진 - 통합RPC 법인 설립 컨설팅 추진 간담회 개최·옥구, 회현농협 컨설팅 참여 결정 - 통합RPC 법인 경영컨설팅 지원예산 반영 (결산추경 증액)
	2022	○ 공동마케팅조직 육성	96	- 통합RPC 경영 컨설팅 추진 - 여건분석 및 통합방식(안) 마련 - 통합RPC 품질관리시스템 체계 마련
임기후	○ 통합RPC 경영 평가	100	- 농협별 총회, 이사회 의결 절차 이행 - 통합RPC 법인설립 및 운영 개시 - 마케팅 전문조직 육성 - 브랜드 차별화 육성 - 경영평가 후 개선사항 보완	

추진실적

- 식량산업종합계획(RPC통합) 수립 지역거버넌스 구성·운영('19.2.~'19.5.)
 - 식량산업발전협의회(7개 농협장 중심), 실무협의회(농협 상무등)
 - RPC통합, 계약재배, 유통 등 농협별 역할분담 및 의견수렴
 - 식량산업발전협의회(1회), 실무협의회(3회) 추진
 - 식량산업종합계획 미승인(농식품부)시 향후 농협 지원 자격 배제 등 정부 정책방향 안내로 RPC통합 필요성 지속 홍보

- 군산시식량산업종합계획 수립 및 평가 승인 ('19.3.~'19.5.)
 - 식량산업5개년(2019~2023)종합계획 농식품부 평가(서면-현장-발표)
 - 5개년내(2023년) RPC통합(거점화)계획 반영 조건부 승인('19.5.12.)
- 군산시식량산업종합계획 승인에 따른 계획 이행 설명('19.8.29.)
 - RPC통합 추진 컨설팅 지원사업 관련 설명
 - RPC통합 계획에 대한 각 농협별 의견 수렴
- RPC통합 추진 컨설팅 2020년 본예산 반영('19. 10월)
- RPC통합 컨설팅 지원사업 보조금 교부결정('20. 3월)
- 세부사업계획서 작성(농협중앙회)⇒사업계획승인(군산시)('20. 4월)
- RPC통합 컨설팅 용역업체 선정 입찰공고 및 업체 계약('20. 5~6월)
- RPC통합 추진 컨설팅 용역 착수보고회('20. 7. 20)
- 통합RPC 경영 컨설팅 지원 2021년도 본예산 반영('20. 10월)
- RPC통합 추진 관련 선진지 견학(고창, 정읍)/('20. 10. 12.)
- RPC통합 추진 컨설팅 용역 중간보고회('20. 10. 13)
- RPC통합 관련 농협별 조합원 설명회 개최(대야농협, 회현농협)/('20. 11. 16)
 - 지역농협별 일정에 따라 설명회 개최 추진
- RPC통합 추진 컨설팅 용역에 따른 농협별 참여의견 제출(요구) : '20.12.01
 - 대야농협 : 참여(부족한 원료곡 원활한 수급)
 - 회현농협 : 불참(조합원 및 임원 반대, 고유브랜드 상실로 경쟁력상실)
 - 옥구농협 : 불참(지역특색 브랜드 소실, 기존 RPC 시설투자 무용지물)
- RPC통합추진컨설팅 용역 최종보고회 : 20.12.10
- '21년 통합RPC법인 경영컨설팅 지원 예산편성 : 20.12월
- 농협별 통합RPC법인 참여 협의 추진 : 21.1.~5.
- 조합공동사업법인(통합RPC) 설립 추진계획 보고 : 21.6.12
 - 대야농협RPC+4DSC(군산, 옥산, 동군산, 서군산농협) 찬성농협 우선 통합 추진
- 조합공동법인설립(통합RPC) 컨설팅 용역 추진 : 21.6월
- 조합공동사업법인(통합RPC) 설립 컨설팅 추진 간담회 개최 : 21.8.30.
 - 옥구, 회현농협 참여 설득으로 통합RPC 설립 컨설팅 추진 합의

- 옥구, 회현농협포함 조합공동사업법인(통합RPC) 컨설팅 추진합의 : 21. 9월
- 통합RPC 컨설팅 사업비 증액 건의(농협조합장 간담회)
- 옥구, 회현농협포함 컨설팅 용역비 증액 보고(이월) : 21. 11월
- '21년 결산추경시 사업비 증액 편성(28백만원 → 32백만원) : 21. 12월

■ 금후계획

- '21년 조합공동사업법인 설립 컨설팅 교부결정(이월) : 22. 1.~2.
- 조합공동사업법인 설립 컨설팅 입찰공고 및 업체선정 : 22. 2.~3.
- 조합공동사업법인 설립 컨설팅 용역 추진 : 22. 3.~8.
- 조합공동사업법인 설립위원회 구성운영(통합방안, 일정수립 등) : 22.9.~12.
- 조합공동사업법인 설립 농협별 총회 의결 : 23. 4.
- 조합공동사업법인(통합RPC) 설립 추진(발기인회, 창립총회 등) : 23. 5.~

관리번호	농가 기본소득보장 추진(농민 공익수당)
II-63	

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	14,502백만원	사업기간	2020~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	농업축산과(친환경농업계)		
계 장	정 기 호 (2841)	담 당 자	신 나 리 (2844)		

< 공약목표 >

◆ 농업의 공익적·다원적 가치와 농촌 마을공동체 유지 보존

■ 사업개요

- 사 업 명 : 전라북도 농업·농촌 공익적 가치 지원사업
- 사업기간 : 2020 ~ 2022
- 총사업비 : 14,502백만원(도비 5,800, 시비 8,702)
- 지원단가 : 농가당 연/60만원(지역화폐 100%)
- 내 용 : 농업경영체등록 농가 중 실제 영농에 종사하는 농가 지원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	14,502		14,502			4,608	4,841	5,053	
국 비									
도 비	5,800		5,800			1,843	1,936	2,021	
시 비	8,702		8,702			2,765	2,905	3,032	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
임기내	2018	○ 농업농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획 의제 선정	- 관련 분과회의 및 의견수렴 : 11~12월 * 자료정리 및 군산형 직불제(안) 입안
	2019	○ 군산안 확정 ○ 전북도 실무TF 참여 ○ 조례제정 1건 ○ 예산확보	- 농업인단체협의회 설명 및 확정 : 4월 - 전북도 실무TF등 참여 : 5회 - 시의회 간담 및 조례제정 추진 : 11월 - 예산 반영 : 45억원
	2020	○ 농민 공익수당 추진	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월
	2021	○ 농민 공익수당 추진	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월
	2022	○ 농민 공익수당 추진	- 대상자 확정 : 8월한 - 직불금 지급 : 9월(추석명절 전)
임기후	○ 농민 공익수당 지속 추진	지속 추진	- 직불금 지급 : 9월

추진실적

- 지급대상자 선정 : ~ '21.8.27.
- 농민 공익수당 지급(추석명절 전) : '21.9.1. ~
- 미신청 등 신청누락자 추가 신청기간 운영 : '21.10.12. ~ 10.22.
- 2차 신청자 확정 및 농민 공익수당 지급 : '21.12월
- 지급대상(최종) : 7,992명(4,795,200천원)

금후계획

- 농민 공익수당 신청·접수 : '22.2.1. ~ 5.21.
- 신청 농가 전산시스템 입력 : ~ '22.5.31.
- 지급대상자 요건 충족 여부 검증 : '22.6.1. ~ 7.15.
- 주소검증, 농업경영체 검증, 농업 외 소득 검증

관리번호
Ⅲ-88

농촌체험관광 활성화 추진

이행단계 <small>2021.12월말기준</small>	이행 후 계속추진	이행률 <small>2021.12월말기준</small>	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	342백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농촌지원과 (귀농활력계)		
계 장	한 상 윤 (5231)	담 당 자	이 정 용 (5232)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산 농촌체험관광 활성화를 통한 체험관광객 유인확산과 지역 농특산물 판매 확대로 농가소득향상과 문화관광투어 확산

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 일원
- 사업기간 : 2018~2022
- 총사업비 : 342백만원(도비 30백만원, 시비 312백만원)
- 내 용
 - 교육지원청과 연계한 초중고교생 진로체험 및 현장학습 지원
 - 영농, 농촌체험에서 치유농업 등 타 연관산업으로 사업범위 확대
 - 체험농장 역량강화 및 광역별 농촌체험 네트워크 구축
 - 농촌체험+숙박+군산먹거리를 연계한 체류형 농촌체험관광 프로그램 개발

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내						임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	'22	
합 계	342	59	283	19	40	20	100	104	
국 비									
도 비									
시 비	342	59	283	19	40	20	100	104	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 체험관광농장발굴 및 역량강화	5	- 특색있는 지역체험관광농장 14개소 발굴
임기내	2018 ○ 권역별 체험관광농장 추가 희망자 자료수집	10	- 농촌체험농장 현황분석 및 자료수집
	2019 ○ 권역별 그룹화 및 체험테마설정	60	- 권역별 거점단지 5개소 그룹화 및 체험농가 선정
	2020 ○ 권역 및 그룹별 차별화되고 세분화된 프로그램 홍보	70	- 놀거리, 볼거리, 먹을거리 즐기는 테마형 관광농장 역할 확대 - 미래세대 고객양성 위해 학교 교육 관련 종사자, 학부모 등 초청 팜파티 시행으로 홍보강화
	2021 ○ 그룹별, 권역농촌체험 소규모 테마형 축제 상설화 운영체계 구축	100	- 코로나 19로 인해 체험관광객 축소로 관내 초중고교생 진로체험 전환 - 치유관광을 테마로 한 체험농장 역량강화
	2022 ○ 팬도믹시대 관광 트렌드 변화에 맞춘 농촌체험 관광 사업 방향 전환	지속 추진	- 농촌체험+숙박+군산먹거리를 연계한 체류형 농촌체험관광 프로그램 개발 - 군산농촌체험관광 온라인 홍보물 제작 - 치유농업을 도입한 농촌체험관광 활성화
임기후	○		-

추진실적

- 농촌체험농장 발굴 및 권역별 그룹화 : 14개소 ⇒ 23개소 확대
 - 5개 거점단지(동군산권, 대야권, 청암산에코권, 나포권, 성산나포권)
- 교육지원청 연계 학생진로체험 및 농촌체험활동 확대 추진
 - (‘17년) 1,764명 → (‘20년) 6,442명 → (‘21년) 5,723명
- 민·관·학 연계한 농촌체험관광 서비스 활동의 네트워크 구축
 - 학교 관리자 초청 2021년 농촌체험활동 평가회 추진 : 55명
- 농촌체험지도사 자격증 및 치유농장 창업과정 교육 추진 : 17농가

금후계획

- 가족단위, MZ세대 대상 거점형 농촌체험관광 네트워크 구축
 - 농촌체험 + 숙박 + 군산먹거리(수제맥주 등)연계 체류형 관광
- 농촌체험농장 인증확대 및 치유농업사 자격증 취득교육 지원
- 교육지원청 연계 학생 진로체험 및 농촌체험 유치 확대

관리번호	동물복지 확대
IV-130	

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속 추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	7,367.2백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	농업축산과 (동물복지계)		
계 장	황진관 (454-5911)	담당자	최진혁 (454-5912)		

< 공약목표 >

◆ 동물복지 확대 및 유기동물보호(안락사 최소화)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,367.2백만원(국비 718, 도비 381.4, 시비 6,267.8)
- 내 용
 - 군산시 유기동물보호센터 지원
 - 야생들개 긴급 포획비 지원
 - 입양동물 동물등록 및 중성화 시술비용 지원(입양자)
 - 길고양이 중성화 사업(TNR) 및 관리지원
 - 유기동물 입양활성화, 동물학대 방지 홍보 등

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	7,367.2		7,367.2	300	694.8	3,606.6	1,370.8	1,395	
국 비	718		718	5	16.3	617.4	20.4	58.9	
도 비	381.4		381.4	31.5	55.2	63.2	95.4	136.1	
시 비	6,267.8		6,267.8	263.5	623.3	2,926	1,255	1,200	
기타(민자 등)									

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 유기동물 보호·관리		- 유기동물 보호사업 실적 : 598두
입기내	2018 ○ 동물복지 확대	20	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,189두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 1두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 150두
	2019 ○ 동물복지 확대	50	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,605두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 28두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 270두
	2020 ○ 동물복지 확대	80	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,657두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 388두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 529두
	2021 ○ 동물복지 확대	100	- 유기동물 보호사업 실적 : 1,360두 - 유기동물 입양비 지원 실적 : 210두 - 길고양이 중성화수술 지원 : 600두
	2022 ○ 동물과 공존하는 동물 복지 도시 조성	100	- 동물복지업무 추진
입기후	○ 동물과 공존하는 동물 복지 도시 조성	100	- 동물복지업무 추진

추진실적(2021. 12월말 기준)

연도별	합계	반환	입양	안락사	자연사	방사
합계	5,811					
2018	1,189	123	419	4(0.34%)	402	2
2019	1,605	138	625	1(0.62%)	437	3
2020	1,657	155	958	22(1.32%)	315	16
2021	1,360	116	558	28(2.06%)	437	24

- '21. 12월말 현재 유기동물보호센터 보호 개체수 : 929두
- 동물복지 확대를 위한 유기동물의 안락사 최소화율은 전국 최고

금후계획

- 군산시 지정 유기동물보호센터 연계사업 추진 및 주변정비
- 시 자체 동물보호센터 기반시설 구축으로 체계적 유기동물보호 추진

[08. 수도권사업소]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 2개
- 추진률 : 100%
- 이행률 : 100%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
2		2			

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고	
		완료	이행후 계속추진	추진중			보류
				정상	일부		
합계	2		2				
하 수 과	2		2				

2

수도사업소 이행현황

관리 번호	공약명	이 행 단 계	이행률 (%)	담 당 부 서
IV-131	여성 공공시설 및 편의시설 개선	이행 후 계속추진	100	하 수 과
V-169	군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사	이행 후 계속추진	100	하 수 과

관리번호
IV-131

여성 공공시설 및 편의시설 개선

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	267백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	하수과(하수위생계)		
계 장	박순나(454-5481)	담당자	김정기(454-5482)		

< 공약목표 >

- ◆ 시청사 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
- ◆ 시청사 민원실 여성 화장실 리모델링
- ◆ 여성 화장실 내 카메라 등 이용촬영범죄(불법카메라) 안심지대 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 관내 공공시설(청사 및 읍면동) 및 공중화장실
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 267백만원(시비)
- 내 용 : 여성 편의시설 설치 및 개선
 - 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
 - 시청사 열린민원과 내 여성 화장실 확장 및 리모델링 공사
 - 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
 - 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
 - 관내 방범 취약 지구 공중화장실 비상벨 설치

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
시 비	267		267	100	47	40	40	40

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			-
임 기 내	2018	○ 사업추진	50 - 주차구획 및 리모델링 공사추진 - 공중화장실 안심 커튼 및 비상벨 설치
	2019	○ 사업추진	85 - 공중화장실 안심 커튼 및 비상벨 설치
	2020	○ 사업추진	100 - 여성 편의 및 안전시설 개선 공사추진
	2021	○ 사업추진	지속 추진 - 여성 편의 및 안전시설 개선 공사추진
	2022	○ 사업추진	지속 추진 - 여성 편의 및 안전시설 개선 공사추진
임기후			-

추진실적

- 시청사 지상주차장 여성(임산부) 우선 주차구획 설치
 - 사업기간 : 2018. 7~8월
 - 사업금액 : 3,102천원
 - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 열린민원과 내 여성화장실 확장 및 리모델링 공사
 - 사업기간 : 2018. 6~12월
 - 사업금액 : 65,000천원
 - 사업내용 : 청사 광장주변 주차구획(7대) 도색
- 시청사 여성 화장실 및 수유실 불법촬영 단속장비 구입 및 대여
 - 사업기간 : 2018. 10월
 - 사업금액 : 1,820천원
 - 사업내용 : 적외선 및 영상 탐지기 구입, 공공청사 대상 탐지장비 대여
- 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
 - 사업기간 : 2018. 11월
 - 사업금액 : 7,128천원
 - 사업내용 : 옥산면 옥산리 683-1(청암산 공중화장실 외4건)

- 관내 방법 취약 지역 공중화장실 비상벨 추가 설치
 - 사업기간 : 2018. 11월
 - 사업금액 : 6,000천원
 - 사업내용 : 지곡동 47공원 등 10개소
- 관내 방법 취약 지역 공중화장실 음성 인식 비상벨 추가 설치
 - 사업기간 : 2019. 11월
 - 사업금액 : 10,050천원
 - 사업내용 : 중앙로1가 10-1 등 10개소
- 관내 공중화장실 여성 위생용품 수거함 설치
 - 사업기간 : 2019. 11월
 - 사업금액 : 4,230천원
 - 사업내용 : 성산면 성덕리 415-1 외 94개소
- 관내 공중화장실 불법카메라 방지용 안전 커튼 설치
 - 사업기간 : 2020. 04월
 - 사업금액 : 1,000천원
 - 사업내용 : 개복동 1-3(청소년 문화공간)
- 공중화장실 기저귀 교환대 설치 의무대상 시설 현황 조사
 - 조사기간 : 2020. 12. 31 ~ 2020. 6. 31
 - 안내표지판 설치 여부 점검 : 2020. 12. 31 ~ 2020. 6. 31
- 공중화장실 기저귀 교환대 확대 설치
 - 사업기간 : 2021. 09월
 - 사업금액 : 2,500천원
 - 사업내용 : 기저귀교환대 10개 추가 설치
- 위드코로나 대비 공중화장실 방역관리 및 편의시설 확충
 - 공중화장실센서등 및 LED, 환기시설, 음향장치 설치 27개소

■ 금후계획

- 관내 공중화장실 불법촬영 카메라 예방커튼 및 비상벨 추가설치
 - 사업기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
 - 소요예산 : 25백만원
 - 설치대수 : 100대
- 육아 편의시설의 합리적 개선
 - 기저귀 교환대 설치 확대 및 여성편의시설 증대 방법 모색 추진

관리번호
V-169

군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 진상(전수)조사

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	0
총사업비	800백만원	사업기간	2018~2021		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	하수과 (하수계획계)		
계 장	이유청 (5461)	담당자	김도현 (5463)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산 하수관거 임대형 민자사업(BTL)에 대한 전수조사를 실시하여 각종 의혹사실에 대해 진상규명을 함으로써 그간 실추된 군산시 이미지 회복 및 행정 신뢰도 제고

■ 사업개요

- 위 치 : 7개분구(경포, 옥서, 옥구, 회현, 대야, 임피, 서수)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 800백만원
- 내 용 : BTL 하수관거 현황조사 L=114km (1차 7.0km, 2차 107km)
사업 문제점 도출 및 개선방안 마련

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계								
국 비								
도 비								
시 비	800		800	300		500		
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진		100		
임기내	2018	○ 계획수립 및 예산확보	10	- 전수조사 계획수립 및 예산확보
	2019	○ 주요구간 전수조사	40	- 주요구간 전수조사 완료
	2020	○ 잔여구간 전수조사	90	- 2차 전수조사 계획수립 및 예산확보 - 공동전수조사단 구성 및 전수조사 완료
	2021	○ 사법적, 행정적 조치	100	- 공동전수조사단 결과보고서 작성 완료 - 공동조사단 및 전문가 회의 - 소송진행 등
임기후				

추진실적

- '18.11.12. ~ '19.06.30 : 1차 현장조사(오·우수관로)
- '19.08.05. : 1차 조사 결과보고서 제출(공동전수조사단 → 군산시)
- '20.05.12. ~ '20.12.04. : 2차 현장조사(오·우수관로, 부분보수 등)
- '21.04.16. : 2차 조사 결과보고서 제출(공동전수조사단 → 군산시)
- '21.05.07. : 공동전수조사단 기술전문가 자문 회의
- '21.05.24. : 형사 고소장 접수(군산시 → 전주지방검찰청 군산지청)
- 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(사기)
- '21.06.25. : 민사 소장 접수(군산시 → 전주지방법원 군산지원)
- 부당이득금 반환 청구의 소

금후계획

- 민·형사 적극 대응

[09. 시설관리사업소]

1

총괄 이행현황

- 공약개수 : 4개
- 추진률 : 85.5%
- 이행률 : 75%
- 이행현황

합계	완료	이행 후 계속추진	추진중	보류	비고
4	-	3	1		

○ 부서별 이행현황

구분	합계	이행현황				비고	
		완료	이행 후 계속추진	추진중			보류
				정상	일부		
합계	4		3	1			
박물관관리과	2		2	0			
시립도서관관리과	2		1	1			

2

시설관리사업소 이행현황

관리번호	공약명	이행 단계	이행률 (%)	담당부서
Ⅲ-67	3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용	이행 후 계속추진	100	박물관관리과
Ⅲ-89	어린이 도서관 설치	정상추진	97	시립도서관과
Ⅲ-90	우리동네 인문학 투어	이행 후 계속추진	100	시립도서관과
Ⅲ-91	진포해양테마공원 활성화	이행 후 계속추진	100	박물관관리과

관리번호
Ⅲ-67

3.5만세운동(구암동산) 관광벨트로 조성, 적극홍보 및 활용

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	완료
총사업비	870백만원	사업기간	2018~2021		
완료시기	2021.12.31.	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과 (3.1운동기념관팀)		
계 장	이명수(5943)	담당자	이명수(5943)		

< 공약목표 >

- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 관광벨트 조성
- ◆ 군산3.1운동100주년기념관 활용 및 홍보

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시 영명길 29 (구암역사공원)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022.
- 총사업비 : 870백만원(시비)
- 내 용 : 3.1운동기념관 관광벨트 조성 및 홍보 추진

■ 자원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	870		870	198	196	168	137	171
시 비	870		870	198	196	168	137	171

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획	
기추진	○		-	
임기내	2018	○	- -	
	2019	○ 3.1운동기념관 관람객 편의시설 확충 및 홍보	40	- 안내도 및 관람객 동선유도용 안내판 설치 - 통합권 발행을 통한 관광객 유도 - 3.5만세운동 관련 유물수집 운동추진 등 - 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화 - 설문조사 결과반영을 통한 발전방안 도출 - 시설 보강공사 및 문화행사 추진을 통한 편리한 관람환경 및 볼거리 제공
	2020	○ 3.1운동기념관 관“광벨트화	60	- 금강권 통합운영 시스템 구축을 통한 활성화 - 특색있는 프로그램 구축을 통한 금강권 벨트화 볼거리·체험프로그램 강화 - 시민 열린공간 조성 조형물 설치 - 사진기획전 추진 (2회)
	2021	○ 3.1운동기념관 홍보 추진	100	- 차별화 콘텐츠 개발 및 유물수집을 통한 내실화 - 기독교·교육기관·유관단체 협력거버넌스 구축 - 관람객 편의시설 공영주차장 조성 - 사진기획전(2회) 및 체험행사(1회) 추진
	2022	○ 3.1운동기념관 홍보 추진	100	- 교육청 및 유관단체 홍보활동 추진 - 전국 기독교 단체 홍보를 통한 관광거점화 - 역사사진전 및 역사강좌 등 운영
임기후	○ 3.1운동기념관 홍보 추진		- 기념관 활성화를 위한 홍보 지속 추진 - 기획전, 문화행사 등 지속 운영	

■ 추진실적

- 통합운영 및 스탬프 투어 추진, 전시관 홍보 및 시설 정비 : 연중
↳ 2019년 전년 대비 182% 관람객 증가, 2020. 2월 이후 코로나19로 제한운영
- 포토존(10개소), 체험존(12개소) 학습지(1개) 운영 및 정비 : 연중
- 기념관 특별전 분기별 개최(연 4회) : 연중
- 구암공원 수목 정비 완료 : '20. 11.
- 공영주차장 조성 : '21. 3
- <그날을 기억하다> 조형물 4종 설치 : '20. 1
- 음악회(5회) 및 체험 프로그램(10회) 운영 : '19. 10. ~ '21. 12. .
- 3.1기념관 사진기획전 개최(5회) : '20. 5. ~ 현재
※ 제5회 사진기획전 <남겨진 기록> 추진중 (2021. 12. ~)

■ 금후계획

- 군산 독립운동 및 호국보훈 사진 기획전 개최 : 연중
- 전킨 그리고 선교사들 : '22. 상반기중
- 호국보훈 교육장 운영을 위한 역사강좌 운영 : 연중
- 애국심 고취를 위한 음악회 추진 : '22. 하반기중
- 교육청 및 유관단체 협업체계 구축 : 연중
- 온라인 및 오프라인 홍보를 통한 거점화 추진 : 연중
- 포스트 코로나 시대 온라인 전시 및 강좌를 통한 시민 공유 추진

관리번호
II-89

어린이 도서관 설치

이행단계 2021.12월말기준	정상추진	이행률 2021.12월말기준	97%	2021년 목표달성	O
총사업비	17,093백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과 (관리계)		
계 장	최 지 선 (5621)	담 당 자	이 효 정 (5626)		

< 공약목표 >

◆ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시내
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 17,093백만원(국비 5,252, 시비 11,841)
- 내 용 : 어린이 중심 도서관 조성

구 분	군산 금강도서관	군산 산들도서관
사업위치	조촌동 2번지 일원 (기부채납) 페이퍼코리아 공장부지 지구단위계획구역 근린공원 내	옥구읍 옥구로 27 (시유지)
사업기간	2017~ 2022	2017 ~ 2020
사업규모	연면적 3,753㎡ 지하1층 지상4층	연면적 1,000㎡ 지상3층
사 업 비	신축공사사업비-101.55억원(균특37.82, 시군비63.73) 개관사업비-13.87억원(시비)	30.15억원 (균특14, 시군비 16.15)
기반조성	13.87억원	

구 분	개정작은도서관	중동작은도서관	회현면작은도서관
사업위치	번영로 329 구)청풍경로당	중동 272-13	회현면 대정리 54-3
사업기간	2018~2019	2019	2021
사업규모	연면적 330㎡(경로당 포함)	연면적 157㎡ 지상3층	연면적 165㎡
신축공사 사 업 비	8.3억원 (균특0.7, 시군비7.6)		
기반조성	1.1억원	0.46억원	0.5억원

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	17,093	515	16,578	2,109	7,447	4,085	1,550	1,387
국 비	5,252		5,252		3,470	1,782		
도 비								
시 비	11,841	515	11,326	2,109	3,977	2,303	1,550	1,387
기타(민자 등)								

■ 연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적 비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○ 행정절차이행 완료	10	- 재정투자심사, 사전평가 등 행정절차이행 완료
임 기 내	2018 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	30	- 옥구도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 균특 예산확보 - 개정동작은도서관 건축공사 착공
	2019 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	55	- 동부권도서관 설계용역 완료 - 동부권 및 옥구도서관 건축공사 착공 - 개정작은도서관 개관 - 중동작은도서관 개관
	2020 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	75	- 산들도서관 개관(시범운영 : '20. 8월~10월)
	2021 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	97	- 금강도서관 준공('21.12월)
	2022 ○ 어린이 도서관 1단계 5개소 설치	100	- 금강도서관 개관('22.4월중)
임기후	○		-

■ 추진실적

- 옥구도서관 건립공사 착공 : '19. 3
- 독서문화진흥계획 수립 및 이행 : '19. 6~
- 개정·중동작은도서관 도서 및 집기구입 : '19. 5~6
- 중동작은도서관 개관 : '19. 7
- 개정작은도서관 개관 : '19. 8
- 동부권도서관 건립 설계용역 완료 : '19. 9
- 동부권도서관 신축공사 착공 : '19. 12
 - 동절기 공사중지('19.12~ '20.3)
- 옥구도서관 신축공사 준공 : '20. 1
- 옥구도서관 명칭공모 추진 : '20. 1 ~ 4
 - 「산들도서관」 최종명칭 선정
- ^{구·옥구}산들도서관 개관준비 : '20. 2~
 - 옥상정원공사 설계용역(5~6월), 도서 및 정보통신 등 집기구입
- 동부권도서관 신축공사 공사중지 해제 : '20. 3~
- 산들도서관 시범운영 중 : '20. 8~
- 동부권도서관 건립 1차공사 준공 및 2차공사 착공* 공정률: 92% (21.9월말 기준) : '21. 5 ~
- 동부권도서관 명칭공모 추진 : '21. 9
 - 「금강도서관」 최종명칭 선정
- 금강도서관 준공 : '21. 12
- 금강도서관 디자인가구 제작구입설치 입찰공고 : '21. 12

■ 금후계획

- 금강도서관 운영기반 조성 : '22. 1~3
 - 디자인가구 제작구입 설치
 - 자동화장비, 개관장서 구입, 조달가구, 내외부 시설물 보강 등

관리번호
II-90

우리 동네 인문학 투어

이행단계 2021.12월말기준	이행 후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	O
총사업비	61.8백만원	사업기간	2018~2022		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	계속	담당부서	시립도서관관리과(도서진흥계)		
계 장	이 현 주 (5631)	담 당 자	김 지 영 (5632)		

< 공약목표 >

◆ 인문학 콘텐츠 육성 및 관광자원으로 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 군산시립도서관
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 61.8백만원(시비)
- 내 용
 - 인문분야 전문가들과 만남의 시간을 통해 인문학으로 삶의 외연 확대와 긍정적 가치관 형성 기회 마련
 - 군산의 역사, 문화, 예술 등의 콘텐츠를 활용한 프로그램 운영을 통해 군산시 역사문화 홍보 및 지역주민의 생활 속 인문학 확산 도모

■ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21	
합 계	61.8	0.8	61	3	17	7	15	19
국 비								
도 비								
시 비	61.8	0.8	61	3	17	7	15	19
기타(민자 등)								

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진	○		-
입기내	2018 ○ 인문학 특강 운영	20	- 상주작가 지원사업 ‘채만식 토크쇼’ (4월, 41명) - 시립도서관 생생 인문학 스쿨 운영 (7월, 성인 256명) - 늘푸른 도서관 어린이 인문과학특강 운영 (10월, 어린이 51명)
	2019 ○ 인문 특화프로그램 운영	100	- 시민독서아카데미 운영(2~12월, 1,721명) - 영화로 만나는 인문학(5월, 110명) - 명사초청특강(6월, 183명) - 어린이 특화 인문과학 행사 운영(10월, 105명) - 인문학과 탐방을 결합한 ‘우리 동네 인문학 투어’ 운영(11월, 136명)
	2020	지속추진	- 시민독서 아카데미 운영(2회, 4,193명)
	2021	지속추진	- 시민독서 아카데미 운영 (5회, 11,094명 참여/ 3~7월) - 어린이 및 부모 인문학 프로그램 운영 (4회, 3,125명 참여/ 9월, 12월) * 온라인+오프라인 동시 운영 【전 세대가 함께하는 인문학】
	2022	지속추진	- 시민독서 아카데미 운영 - 세대별 맞춤 인문강좌 프로그램 운영 - 책과 함께하는 ‘인문학 콘서트’ 운영
입기후	○		-

추진실적

- 코로나19 확산 방지를 위하여 유튜브 실시간 스트리밍과 현장참여를 결합한 비대면 인문학 강연 운영
 - 정의, 심리, 미래과학 등 다양한 주제 강연(5회, 9,470명 참여)
 - 북토크 및 그림책 작가와의 만남, 부모 인문학 등 (4회, 3,125명 참여)

금후계획

- 시민 선호와 지속가능한 삶을 위한 시민독서 아카데미 운영(3~10월)
- 세대별 눈높이에 맞춘 인문강좌 프로그램 운영
 - 어린이 인문학교실(5월), 청소년 인문학(7~8월), 실버 인문학(10월), 부모 인문학(11월) 운영, 책과 함께하는 ‘인문학 콘서트’ 운영(9월)

관리번호
Ⅲ-91

진포해양테마공원 활성화

이행단계 2021.12월말기준	이행후 계속추진	이행률 2021.12월말기준	100%	2021년 목표달성	○
총사업비	5,000백만원	사업기간	2019~2022(4년)		
완료시기	임기내	시행주체	자체		
사업구분	신규	담당부서	박물관관리과(시설관리계)		
계 장	김성수(7880)	담당자	백승민(7881)		

< 공약목표 >

◆ 진포해양테마공원 환경 여건에 부합하는 공간 활용

■ 사업개요

- 위 치 : 전북 군산시 장미동 내항일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 총사업비 : 591백만원(시비 100%)
- 내 용
 - 지역예술인과 관광객이 함께하는 거리문화 공연 추진
 - 진포해양테마공원 퇴역군장비 및 기존시설 유지보수
 - 국가등록문화재(군산 내항역사문화 공간) 지정에 따른 활용 방안 모색

■ 재원투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계 (a+b+c)	기투자 (a)	임기내					임기후 (c)	
			소계 (b)	'18	'19	'20	'21		'22
합 계	591		591	199	69	97	100	126	
시 비	591		591	199	69	97	100	126	

연도별 목표 및 추진상황

연도별	목표	누적비율 (%)	추진 실적 및 계획
기추진			
입기내	2018 ○ 기존 시설 안전진단	30	- 진포해양테마공원 관광객 통합관리시스템 구축 - 퇴역 군장비(위봉함) 시설 안전진단 실시(합격) - 거리문화공연 79회 실시
	2019 ○ 공약사업 검토 ○ 거리문화공연 확대	45	- 사업부지 환경 변화에 따라 당초 공약사업 변경 검토 * 내항 등록문화재 지정으로 인한 역사문화공간 조성 - 거리문화공연 84회 실시
	2020 ○ 향후 공간 활용 계획 수립	60	- 내항 역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획 수립 용역 착수(문화예술과) - 퇴역 군장비 도색·정비 완료 - 거리문화공연 70회 실시
	2021 ○ 시설 유지관리 ○ 종합정비계획 완료	100	- 내항 역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획 수립 용역 완료(문화예술과) - 위봉함 방수공사 및 진포해양테마공원 건축물 재정비 - 거리문화공연 22회 실시
	2022 ○ 다양한 문화공연 추진 ○ 종합정비계획 추진	100	- 퇴역 군장비 정비(도색 등) 및 거리문화공연 추진 - 용역 결과에 따른 사업 추진 여부 등 검토(문화예술과)
입기후	○ 거리공연 및 체험 행사 추진	100	- 다양한 공연 및 체험 행사 추진 등

그간 추진사항

○ 박물관·진포해양테마공원 거리문화공연 추진

- (사업내용) 지역예술인과 관광객이 함께 참여하는 거리예술공연
- (선정절차) 공개모집 → 부서평가 → 보조금심의위원회 심의(기획예산과)
- (사업비) 총 207백만원
- (추진실적) 총 255회 공연 (* 2021. 12. 기준)

년도	공 연 자	공연횟수	공연내용	소요예산(천원)	비고
합 계		79회		45,000천원	
2018	소담소리아트	3회	민요공연	5,000	
	진포문화예술원	52회	버스킹·마술공연	25,000	
	타악공화국 흠소리	12회	사물놀이	10,000	
	문화기획 평비재	12회	대중음악 공연	5,000	

년도	공 연 자	공연횟수	공연내용	소요예산(천원)	비고
소 계		84회		49,000천원	
2019	소담소리아트	3회	민요공연	8,400	
	타악공화국 흠소리	15회	사물놀이	19,200	
	진포문화예술원	38회	버스킹·마술공연	21,400	

년도	공 연 자	공연횟수	공연내용	소요예산(천원)	비고
합 계		70회		47,500천원	
2020	타악공화국 흠소리	7회	전통타악공연	5,900	
	소담소리아트	3회	판소리 및 민요 공연	5,000	
	군산통기타	10회	통기타공연	6,400	
	진포문화예술원	38회	밴드 및 마술공연	16,800	
	YMK엔터테인먼트	2회	재즈, 타악기, 가요 공연	6,400	
	문화기획 평비재	10회	통기타, 재즈 색소폰 등	7,000	

년도	공 연 자	공연횟수	공연내용	소요예산(천원)	비고
합 계		22회		20,000천원	
2021	흠소리	4회	전통타악공연	4,000	
	새만금메세나협회	7회	버스킹, 마술, 저글링 등	4,000	
	평비재	6회	통기타, 재즈 색소폰 등	4,000	
	소리락	4회	국악공연	4,000	
	YMK엔터테인먼트	1회	재즈, 타악기, 가요 공연	4,000	

※ 코로나19 감염병 확산으로 인하여 거리문화공연 축소(2021년)

○ 진포해양테마공원 운영 및 기존 시설 유지보수

- (대상시설) 진포해양테마공원 퇴역 군장비 16종 및 부대시설 등
- (사 업 비) 총 384백만원
- (추진실적) 유지보수공사 21건 실시

년도	사 업 명	소요예산(천원)	비고
합 계		303,715천원	
2018	진포해양테마공원 관광객 통합관리시스템 구축	106,955	
	퇴역함정 위봉함 안전진단	10,300	
	위봉함 냉난방기 분해세척	9,566	
	진포해양테마공원 노후철탑 철거	4,000	
	진포해양테마공원 부대시설 정비	4,744	
	진포해양테마공원 상수도 급수관로 매설	9,475	
	진포해양테마공원 옥외등 LED 조명교체	9,475	
소 계		154,515천원	
2019	진포해양테마공원 해안초소 보수	7,500	
	진포해양테마공원 대여전시물 및 편의시설 보수	5,300	
	진포해양테마공원 안전난간 구매설치	6,738	
소 계		19,538천원	
2020	진포해양테마공원 공중화장실 외부정비 및 보수	14,450	
	진포해양테마공원 공중화장실 캐노피 교체	4,500	
	진포해양테마공원 퇴역 군장비 도색	18,680	
	위봉함 노후 상륙단정 해체	3,630	
	위봉함 야자매트 및 화분 교체	8,137	
소 계		49,397천원	
2021	진포해양테마공원 위봉함 방수공사	16,971	
	진포해양테마공원 벤치 차양 및 각재 교체 및 도색	20,084	
	진포해양테마공원 야외화장실 보수 및 도색	16,710	
	진포해양테마공원 차색도선 정비	9,800	
	진포해양테마공원 위봉함 소방시설 보수	8,000	
	진포해양테마공원 조형화단 보수	8,700	
소 계		80,265천원	

■ **금후계획**

- 다양한 거리공연 및 체험행사 추진
- 내항 역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획 수립 용역 결과에 따라 사업부서(문화예술과)와 협의

