

## 농촌협약 일반농산어촌개발사업 추진

- ◆ 농촌지역 거점지에 생활SOC를 확충하여 주민의 기초생활 수준 제고
- ◆ 정주 여건 개선을 통해 농촌지역 거주민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2027년 (사업별 4~5년) \* '23년 농식품부 농촌협약
- 사업대상 : 옥산·임피·대야·옥구·회현·서수·옥서·나포
- 소요예산 : 24,300백만원(국비 17,010 / 도비 2,187 / 시비 5,103)
  - '26년 사업비 : 8,885백만원(국비 6,219 / 도비 800 / 시비 1,866)
- 사업내용 : 기초생활기반시설확충, 지역경관개선, 지역역량강화 등

### [사업별 사업기간 및 사업비]

(단위 : 백만원)

사업명	사업대상	사업기간	총사업비	'26 사업비	비고
합계	8개 사업		24,300	8,885	
농촌중심지 활성화사업	옥산면	`23~`27	6,000	1,971	
	임피면	`23~`27	6,000	2,066	
	대야면	`23~`27	3,300	981	
기초생활거점 조성사업 (1단계)	옥구읍	`23~`26	4,000	1,494	
	회현면	`24~`27	2,000	978	
기초생활거점 조성사업 (2단계)	서수면	`24~`27	1,000	465	
	옥서면	`24~`27	1,000	465	
	나포면	`24~`27	1,000	465	


□ 사업별 세부 사업내용

사업명	대상	사업내용	비고
농촌 중심지 활성화	옥산면	<ul style="list-style-type: none"> <li>힐빙어울림센터(복합청사) 건립</li> <li>거점지·배후마을 문화복지 및 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	'23 착수
	임피면	<ul style="list-style-type: none"> <li>365 신통방통 활력센터 건립</li> <li>거점지·배후마을 문화복지 및 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	
	대야면	<ul style="list-style-type: none"> <li>대야 가족놀이터 조성[(구)대야역사 리모델링]</li> <li>거점지·배후마을 문화복지 및 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	
기초생활 거점조성 (1단계)	옥구읍	<ul style="list-style-type: none"> <li>산들행복관(공유주방, 다목적 공연장 등) 건립</li> <li>거점지·배후마을 문화복지 및 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	'24 착수
	회현면	<ul style="list-style-type: none"> <li>너나들이 센터 및 다목적 마당 조성</li> <li>배후마을 콜버스시스템 구축 등 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	
기초생활 거점조성 (2단계)	서수면 옥서면 나포면	<ul style="list-style-type: none"> <li>콜버스 시스템(스마트 승강장) 구축</li> <li>거점지·배후마을 문화복지 및 서비스전달 프로그램 개발 및 운영</li> </ul>	

□ 그간 추진현황 및 금후계획

사업명	대상	그간 추진상황	금후계획 ('26)
농촌 중심지 활성화	옥산면	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획 승인('25.10)</li> <li>공공건축계획 사전심의, 공유 재산심의 등 행정절차 이행 및 시행계획 추진('25.10~)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>힐빙어울림센터(복합청사) 기본 및 실시설계 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>
	임피면	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획 승인·고시('25.09)</li> <li>공공건축계획 사전심의, 공유 재산심의 등 행정절차 이행 및 시행계획 추진('25.09~)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>365 신통방통 활력센터 기본 및 실시설계 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>
	대야면	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획 승인('25.09)</li> <li>경관심의 등 행정절차 이행 추진('25.11)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>대야가족놀이터 리모델링 실시설계 등 시행계획 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>
기초생활 거점조성 (1단계)	옥구읍	<ul style="list-style-type: none"> <li>위(수)탁계약 체결('23.06)</li> <li>기본계획 승인('25.01)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>산들행복관 신축 등 세부설계 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>
	회현면	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본계획 착수('24.08)</li> <li>광역계획단 협의('25.10)</li> <li>기본계획 승인·고시('25.12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>너나들이 센터 기본 및 실시설계 등 시행계획 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>
기초생활 거점조성 (2단계)	서수면 옥서면 나포면	<ul style="list-style-type: none"> <li>시 자체사업 추진 결정('24.07)</li> <li>기본계획 착수('24.11)</li> <li>광역계획단 협의('25.12)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트승강장 등 H/W사업 실시설계 및 시행계획 추진</li> <li>지역역량강화사업 추진 등</li> </ul>

옥산면 농촌중심지활성화사업



임피면 농촌중심지활성화사업



# 대야면 농촌중심지활성화사업



# 옥구읍 기초생활거점조성사업 (1단계)

## 옥구읍 기초생활거점조성사업 사업계획도

**비전** 여유로운 삶과 끈끈한 믿음으로 웃음이 묻어나는 옥구읍

**목표** 1. 여유로운 삶을 위한 안전도시  
2. 근교한 정음으로 배후마을과 연계  
3. 행복한 웃음이 끊이지 않는 옥구읍 향유하기

**중요 전략** 1. 여가·문화·관광 활성화를 위한 서비스 제공을 위한 거점 시설의 구축  
2. 근교한 정음으로 배후마을과 연계하여 주민들이 느끼는 옥구읍의 소통과 교류로 300m 용구읍 특색을 반영한 지역공동체 확산 및 소통거점을 위한 시설 프로그램  
3. 행복한 웃음이 끊이지 않는 옥구읍 향유하기 (지역별 특색 반영 프로그램)

**주요사업내용**

구분	사업명 및 주요내용	사업비(천원)
기초생활 거점확충	신동행복관 신축 (건축, 내장, 용역비)	2,882,742
	소 계	2,882,742
신동행복관 (거점)	현장가 확인	0.000
	시상용 운영관리 컨설팅	8,400
	행복충진 동아리 육성	15,240
	주민행복의 분영	36,600
	소 계	59,840
지역여건 강화	운영지원	12,000
	소 계	49,600
	전망가 향상교육	126,720
	소 계	7,200
신동행복나눔 (배후마을)	문화나눔 프로그램	93,000
	건강나눔 프로그램	124,000
	활력나눔 프로그램	124,000
	소 계	341,000
신동행복교육 (배후마을)	신동행복동책	17,800
	고층세 교류행사	35,800
	소 계	53,700
부대비용	기본계획, 세부실시계획 등	528,620
	소 계	528,620
<b>합 계</b>		<b>598,638</b>
<b>합 계</b>		<b>4,900,000</b>

**산들행복관**

조감도 1, 2

1층 평면도, 2층 평면도, 3층 평면도

300m

50m, 100m

- 위치 : 전북특별자치도 군산시 옥구읍 선재리 일원
- 인구 : 2,965명(거점지 514명, 배후마을 2,451명)
- 총사업비 : 4,000백만원(국비 2,800, 지방비 1,200)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

### 회현면 기초생활거점조성사업(1단계)



### 서수면 기초생활거점조성사업(2단계)



옥서면 기초생활거점조성사업(2단계)



나포면 기초생활거점조성사업(2단계)

